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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Znojmo 

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 

      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí  

                                                                           pobočky 

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, 

pobočka Znojmo  
      Tel.: RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935  
                                                                          114   
                                                                          Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281  
      E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:    PORR a. s.  
Sídlo:           Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
úsek:  PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   (společně na základě plných mocí) 
ID DS: 5ssfq4h 
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v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
 xxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxx a 
 xxxxxxxxxxxxxxx 
 (každý samostatně)  
tel./fax:           xxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx   
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s   
číslo účtu:  1091107720/5500    
IČO:   43005560  
DIČ: CZ43005560, plátce DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 1006  
(dále jen „zhotovitel“) 

 

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-

523206 na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u 

Znojma (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy. 

 

Smluvní strany se dohodly na provedení nových dodatečných prací – víceprací.  

 

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla 

v důsledku toho, že oproti původnímu předpokladu výměny poškozených stávajících čel 

propustků a jejich vyčištění, se po zahájení prací na pročištění stávajících čel propustků zjistilo, 

že propustky jsou zcela zaneseny směsí kameniva a zeminy a vykazují, mimo jiné, posun 

betonových trub vzájemně vůči sobě. Po podrobné prohlídce pak bylo zjištěno, že betonové 

trouby nemají dostatečný základ a z toho důvodu došlo na několika místech k posunu trub 

oproti sobě a poškození betonové trouby (prasknutí betonu) od dopravy. Vzniklými štěrbinami 

došlo k prorůstání kořenového systému přilehlých stromů do průtočných profilů propustků. 

Z těchto důvodů je pouhé pročištění propustků nedostatečné, neboť nezabrání ucpávání 

propustků v období přívalových srážek a současně může dojít vlivem dopravy k lokálnímu 

propadu.  

 

 Proto bylo navrženo odstranění stávajících propustků a provedení nových propustků ze 

železobetonových trub DN500/2500 v celkovém počtu 6 ks pro každý propustek, což je 

celkově 12 ks nových betonových trub. Trouby propustků budou uloženy do betonového lože 

a poté obsypány stěrkovým zásypem a v krajích budou zešikmeny.  

   

V souvislosti s touto změnou bude nezbytné provést dodatečné práce v celkové 

hodnotě 170.456,05 Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích činí 

170.456,05, což představuje 1,87 % původní hodnoty závazku. 
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Čl. III odst. 4. nově zní: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9 271 554,65 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 947 026,48 Kč   

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 218 581,13 Kč 

 

Cena za provedení první části díla: 

bez DPH činí                                                                            2 348 713,03 Kč 

DPH 21 % činí                                                                             493 229,74 Kč 

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí         2 841 942,77 Kč  

 

Cena za provedení druhé části díla: 

bez DPH činí                                                                             6 922 841,62 Kč 

DPH 21 % činí                                                                           1 453 796,74 Kč 

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí          8 376 638,36 Kč  

 

(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy:  

Příloha č. 1  - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 22. 2. 2024           V Brně dne dle el. podpisu 21. 2. 2024 

 

 

……………………………………..                            ……………………………………… 

               objednatel                                                                zhotovitel 

RNDr. Dagmar Benešovská                                     xxxxxxxxxxxxxxxx a  

vedoucí pobočky                                                                                

                                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                  (společně na základě plných mocí) 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 



Celková cena bez DPH: 9 271 554,65

Celková cena s DPH: 11 218 581,13

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Obj Objekt 9 271 554,65 1 947 026,48 11 218 581,13 2 348 713,03    493 229,74    2 841 942,77      6 922 841,62   1 453 796,74     8 376 638,36     

2023 2024

Rekapitulace ceny vč. ZBV 1

Stavba: 0614a/23 - Polní cesta HC14a-R Skalice u Znojma
Varianta: imp - 



Soupis prací objektu
Stavba: Polní cesta HC14a-R Skalice u Znojma Obj 9 271 554,65

Rozpočet: Objekt

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 906 132,27 množství cena celkem množství cena celkem

1 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin  pro jakoukoliv dřevinu M2 210,000 12,00 2 520,00 210,00 2 520,00          0,000 -                     

"Z úseku 0,270-0,480" (480-270)*1,0

2 111211201

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm 

jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 M2 210,000 23,00 4 830,00 210,00 4 830,00          0,000 -                     

"Úsek 0,270-0,480" (480-270)*1,0

3 112101101

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm KUS 10,000 347,00 3 470,00 10,00 3 470,00          0,000 -                     

"Úsek 0,270-0,400" 10 "stromu"

4 112211111 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m KUS 10,000 116,00 1 160,00 0 -                  10,000 1 160,00            

5 112251101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 

100 do 300 mm KUS 10,000 116,00 1 160,00 0 -                  10,000 1 160,00            

7 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 ze z M2 208,800 58,00 12 110,40 0 -                  208,800 12 110,40          

"Zpevněná plocha 0,000-0,121" 208,80

9 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst M2 874,500 28,00 24 486,00 0 -                  874,500 24 486,00          

"Úsek 0,000-0,212 - odtežení z duvodu sanace zemní pláne 75% šterku s prímesí 

hlíny" 0,75*212,0*5,5

10 113107246

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 M2 1 166,000 52,00 60 632,00 0 -                  1 166,000 60 632,00          

"Úsek 0,000-0,212 - vozovka s dehtem k recyklaci" 349,80 "m3" / 0,3 "m"

8 113107332

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do M2 46,200 173,00 7 992,60 0 -                  46,200 7 992,60            

"Odstranění betonů z vjezdu do areálu" 46,20

11 113201112

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých M 121,000 58,00 7 018,00 0 -                  121,000 7 018,00            

121,0 "m vlevo"

12 122311101

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 M3 193,830 578,00 112 033,74 0 -                  193,830 112 033,74        

"Z důvodu kanalizace, vodovod" 94,0*2,0*0,71 

"Z důvodu nízkého napětí" (7,5+35,0)*2,0*0,71 

Součet 193,83

13 122351104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 

100 do 500 m3 M3 478,150 92,00 43 989,80 109,34 10 059,28        368,810 33 930,52          

"Odkopávky dle bilance stavebních hmot 80%" 0,8*417,30 

"Dopočet sjezdy+výhybny+opevnění" 166,58 

"Dopočet propustky+lapače+žlab+opěrná zeď" 109,34 

"Odpocet rucní výkop" - 193,83 

"Odpočet hloubení rýh" -77,070 

"Úsek 0,000-0,212 - odtežení z duvodu sanace zemní pláne 25% zeminy" 

0,25*212,0*5,5*0,3 

Součet 426,31

14 122453214

Odkopávky a prokopávky provedené skalní frézou v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3 M3 244,070 347,00 84 692,29 0 -                  244,070 84 692,29          

"Úsek 0,000-0,212 - rozdrcení štetové vozovky" 593,87-349,80

15 122551103

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 

přes 50 do 100 m3 M3 83,460 462,00 38 558,52 0 -                  83,460 38 558,52          

"Odkopávky dle bilance stavebních hmot 20%" 0,2*417,30

16 131351102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 M3 27,600 231,00 6 375,60 0 -                  27,600 6 375,60            

"Zasakovací jámy drenáže" 4*3,0*1,0*2,0+1*3,0*0,6*2,0

17 132351103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 77,070 231,00 17 803,17 0 -                  77,070 17 803,17          

"Drenážní rýha 0,000-0,212" 212*0,30*0,35 

"Drenážní rýha 0,212-0,614" 402*0,30*0,35+40*0,9*0,35 

Součet 77,07

6 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm KUS 10,000 116,00 1 160,00 0 -                  10,000 1 160,00            

18 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 1 187,740 58,00 68 888,92 0 -                  1 187,740 68 888,92          

"Vozovka s dehtem k recyklaci - na meziskládku" 349,80 "m3" 

"Vozovka s dehtem k recyklaci - z meziskládky na místo urcení" 349,80 "m3" 

"Podrcený štet na meziskládku" 244,070 

"Podrcený štět z meziskládky na místo určení" 244,070 

Součet 488,14

19 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost M3 654,630 150,00 98 194,50 109,34 16 401,00        545,290 81 793,50          

"Odkopávky dle 122311101" 193,83 

"Odkopávky dle 122351103" 426,31 

"Odkopávky dle 122551103"83,46 

"Násyp (odpocet) dle 171152111" -171,79 

"Hloubení jam dle 131351102" 27,60 

"Zásyp sypaninou bez zhutnení (odpocet) dle 174251101" -13,80 

"Hloubení rýh dle 132351103" 77,070 

Součet 622,68

20 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost M3 11 783,340 3,00 35 350,02 1968,12 5 904,36          9 815,220 29 445,66          

18*622,68

21 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 593,870 29,00 17 222,23 0 -                  593,870 17 222,23          

"Vozovka s dehtem k recyklaci - z meziskládky na místo urcení" 349,80 "m3" 

"Podrcený štet z meziskládky na místo urcení" 244,070 

Součet 244,07

0614a/23

Obj

Poř. číslo Kód položky Varianta

2023 2024
Název položky MJ Množství

Jednotková cena



22 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti M3 593,870 87,00 51 666,69 0 -                  593,870 51 666,69          

"Vozovka s dehtem k recyklaci - z meziskládky na místo urcení" 349,80 "m3" 

"Podrcený štet z meziskládky na místo urcení" 244,070 

Součet 244,07

23 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně M3 191,680 139,00 26 643,52 0 -                  191,680 26 643,52          

24 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 1 309,260 50,00 65 463,00 218,68 10 934,00        1 090,580 54 529,00          

622,68 "m3" *2,0 "t/m3"

25 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 

sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 248,500 9,00 11 236,50 0 -                  1 248,500 11 236,50          

"Vozovka s dehtem k recyklaci - na meziskládku" 349,80 "m3" 

"Podrcený štet na meziskládku" 244,070 

"Odkopávky na skládku" 622,68 

Součet 866,75

26 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 13,800 173,00 2 387,40 0 -                  13,800 2 387,40            

"Výpln zasakovacích jam drenáže" 4*3,0*1,0*1,0+1*3,0*0,6*1,0

27 174251101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez 

zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 13,800 173,00 2 387,40 0 -                  13,800 2 387,40            

"Zpetný zához (krytí) zasakovacích jam" 4*3,0*1,0*1,0+1*3,0*0,6*1,0

28 181152302

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním M2 4 438,170 17,00 75 448,89 0 -                  4 438,170 75 448,89          

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku pláne" 212,0*2*0,71 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89 

"Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0 

"Rozšírení spodku pláne" 402,0*2*0,36 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50+321,30 

Součet 4438,17

29 182151112

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M2 324,800 17,00 5 521,60 0 -                  324,800 5 521,60            

30 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 1 310,790 12,00 15 729,48 0 -                  1 310,790 15 729,48          

2 Zakládání 284 304,16

31 214500111

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200  štěrkem, pískem nebo 

štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm M 723,800 17,00 12 304,60 0 -                  723,800 12 304,60          

"Podélný trativod podél HC14a-R" 614,0 

"Podélný trativod podél opěrné zdi km 0,000-0,090" 109,80 

Součet 723,8

33 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 M3 72,000 3 234,00 232 848,00 72 232 848,00      0,000 -                     

"Základ opěrné zdi" 90,0*0,8*1,0

32 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 77,070 508,00 39 151,56 0 -                  77,070 39 151,56          

"Výpln drenážní rýhy 0,000-0,212" 212*0,30*0,35 

"Výpln drenážní rýhy 0,212-0,614" 402*0,30*0,35+40*0,9*0,35 

Součet 77,07

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 522 247,15

34 311362021

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 4,483 32 340,00 144 980,22 4,236 136 992,24      0,247 7 987,98            

"Výztuž lapače splavenin, žlab č.4" 0,247 

"Výztuž lapace splavenin, propustek c.1" 0,204 

"Výztuž na rubu operné zdi" 3,60 

"Výztuž na rubu operné zdi -nepresnosti zamerení 20%" 2,16*0,2  

Součet 4,483

35 317321016 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového  tř. C 16/20 M3 0,230 23 100,00 5 313,00 0 -                  0,230 5 313,00            

"Žlab c.4 - rímsa" 0,23

36 317353111

Bednění říms opěrných zdí a valů  jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak 

zakřivených zřízení M2 1,400 1 733,00 2 426,20 0 -                  1,400 2 426,20            

"Bednení ríms žlab c.4" 1,40

37 317353112

Bednění říms opěrných zdí a valů  jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak 

zakřivených odstranění M2 1,400 578,00 809,20 1,4 809,20             0,000 -                     

38 317361011 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli  10 216 (E) T 0,737 32 340,00 23 834,58 0 -                  0,737 23 834,58          

"Výztuž žlabu c.4" 0,702 

"Výztuž rímsy žlab c.4" 0,0345 

Součet 0,737

39 327211124

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, 

šířka spáry přes 20 do 50 mm M3 151,200 8 085,00 1 222 452,00 151,2 1 222 452,00   0,000 -                     

"Zdivo operné zdi" 90,0*2,0*(0,9+0,5)/2 

"Úprava výšky zdi - nepresnosti zamerení 20%" 126,0*0,2  

Součet 151,2

40 327211911

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné M3 151,200 289,00 43 696,80 151,2 43 696,80        0,000 -                     

41 327211921

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu M 90,000 116,00 10 440,00 90 10 440,00        0,000 -                     

42 327501111

Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva  drceného nebo těženého se 

zhutněním M3 98,550 693,00 68 295,15 75,6 52 390,80        22,950 15 904,35          

"Zásyp na rubu operné zdi" 90,0*(2,0+0,8)*0,25 

"Úprava výšky zdi - nepresnosti zamerení 20%"  63,0*0,20  

Součet 75,6

4 Vodorovné konstrukce 408 994,17

43 451312111

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. 

přes 100 do 150 mm M2 241,200 520,00 125 424,00 0 -                  241,200 125 424,00        

"Krajnice vpravo" 86,5*0,5 

"Krajnice vlevo" 121,0*0,5 

"Krajnice - rigol vpravo" 94,0 

"Opevnení príkopu pred vtokem do lapace splavenin u žlabu c.4" 5,0*1,0 

"Opevnení u cela c.1 km 0,08950" 12,50 

"Opevnení mezi cely c.1 a c.2 km 0,10380-0,11630" 25,95 

Součet 241,2



44 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 

63 mm M3 22,630 693,00 15 682,59 20,075 13 911,98        2,555 1 770,62            

"Propustek c1 - podsyp propustku" 2,03 

"Propustek c1 - obsyp" 10,73 

"Lapac plavenin u propustku c1 - podsyp" 0,225 

"Propustek c2 - podsyp propustku" 1,13 

"Propustek c2 - obsyp" 5,96 

"Žlab c4 - podsyp" 0,91 

"Žlab c4 - obsyp" 1,42 

"Lapac plavenin u žlabu c4 - podsyp" 0,225 

Součet 22,63

45 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože 

pod potrubí z betonu tř. C 12/15 M3 19,960 3 465,00 69 161,40 10,05 34 823,25        9,910 34 338,15          

"Betonové sedlo propustku c1" 6,46 

"Betonové sedlo propustku c2" 3,59 

"Betonové sedlo žlabu č.4" 0,91 

Součet 10,96

46 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty M2 168,060 578,00 97 138,68 35,98 20 796,44        132,080 76 342,24          

"Propustek c1 - bednení" 35,98 

"Lapač splavenin u propustku č.1 - bednění" 10,0 

"Propustek c2 - bednení" 25,01 

"Žlab č.4 - bednění" 43,57-1,40 

"Lapac splavenin u žlabu c.4 - bednení" 12,9 

Součet 126,06

47 465511427

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s 

vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 400 mm M2 10,500 116,00 1 218,00 0 -                  10,500 1 218,00            

"Kamenná rovnanina príkopu km 0,10380-0,11630" 10,5*1,0

48 465513227

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm M2 43,450 2 310,00 100 369,50 25,95 59 944,50        17,500 40 425,00          

"Opevnení u cela c.1 km 0,08950" 12,50 

"Opevnení mezi cely c.1 a c.2 km 0,10380-0,11630" 25,95 

"Opevnení príkopu pred vtokem do lapace splavenin u žlabu c.4" 5,0*1,0 

Součet 43,45

5 Komunikace pozemní 4 726 887,01

57 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena T 27,593 8 000,00 220 744,00 0 -                  27,593 220 744,00        

"Plocha*hloubka*%*množsví/tunu" 2299,44*0,25*0,04*1,2

49 564861111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 

tl. 200 mm M2 2 757,730 162,00 446 752,26 0 -                  2 757,730 446 752,26        

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,21 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50+321,30 

"Doplnení zemní pláne v místech úzké stávající vozovky" 831,00 

Součet 2757,73

50 564871116

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 

tl. 300 mm M2 1 524,730 173,00 263 778,29 0 -                  1 524,730 263 778,29        

"Výmena zemní pláne 0,000-0,212, cástecne predrcený šterk ze štetové konstrukce" 

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,41 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,212" 33,89 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 60,0+16,0+41,0+19,5+71,5+27,0+22,0 

Součet 1524,73

51 564932111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm M2 1 874,330 120,00 224 919,60 0 -                  1 874,330 224 919,60        

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,11 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,212" 33,89 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50+321,30 

Součet 1874,33

52 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm M2 3 575,510 382,00 1 365 844,82 0 -                  3 575,510 1 365 844,82     

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,04 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89 

"Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 402,0*2*0,04 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50 

Součet 3575,51

53 566201111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním 

profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem 

drceným, jeho rozprostřením a zhu M2 2 299,440 35,00 80 480,40 0 -                  2 299,440 80 480,40          

54 567123811

Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních 

spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm M2 381,000 277,00 105 537,00 0 -                  381,000 105 537,00        

"Krajnice vpravo" (572,5-212,0) * 0,5 

"Krajnice vlevo" (575,0-173,5) * 0,5 

Součet 381

55 567531121

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s 

hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm M2 2 299,440 50,00 114 972,00 0 -                  2 299,440 114 972,00        

"Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 2*402,0*0,36 

Součet 2299,44

56 567532122

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s 

kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením 

plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po z M2 2 299,440 110,00 252 938,40 0 -                  2 299,440 252 938,40        

59 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 M2 3 661,470 29,00 106 182,63 0 -                  3 661,470 106 182,63        

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,11 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89 

"Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 402,0*2*0,11 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50 

Součet 3661,47

60 573211106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 M2 3 575,510 12,00 42 906,12 0 -                  3 575,510 42 906,12          

"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 212,0*2*0,04 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89 

"Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0 

"Rozšírení spodku vrstvy" 402,0*2*0,04 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50 

Součet 3575,51

61 577134221

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm M2 3 526,390 251,00 885 123,89 0 -                  3 526,390 885 123,89        



"Základní plocha 0,000-0,212" 212,0*5,0 

"Rozšírení v oblouku 0,14422-0,22138" 43,89 

"Základní plocha 0,212-0,614" 402,0*5,0 

"Dopocty (napojení, výhybny)" 412,50 

Součet 3526,39

63 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 94,000 866,00 81 404,00 0 -                  94,000 81 404,00          

"Krajnice - rigol vpravo" 94,0

64 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 M2 103,750 1 271,00 131 866,25 0 -                  103,750 131 866,25        

"Krajnice vpravo" 86,5*0,5 

"Krajnice vlevo" 121,0*0,5 

Součet 103,75

58 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 24,144 3 000,00 72 432,00 0 -                  24,144 72 432,00          

"Plocha*hloubka*%*množsví/tunu" 2299,44*0,25*0,02*2,1

62 591141111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože 

z cementové malty M2 197,750 751,00 148 510,25 0 -                  197,750 148 510,25        

"Krajnice vpravo" 86,5*0,5 

"Krajnice vlevo" 121,0*0,5 

"Krajnice - rigol vpravo" 94,0 

Součet 197,75

66 592450010 Dlažba zámková šedá 60 M2 103,600 290,00 30 044,00 0 -                  103,600 30 044,00          

"Zpevnená plocha km 0,000-0,121" 208,8 / 2 -0,8

67 592450050 Dlažba zámková šedá 80 M2 112,500 360,00 40 500,00 0 -                  112,500 40 500,00          

"Zpevnená plocha km 0,140" 41,0 

"Zpevněná plocha km 0,160" 71,5 

Součet 112,5

68 592451100 Dlažba reliéfní barevná 60 M2 0,800 575,00 460,00 0 -                  0,800 460,00               

"Varovný pás"  0,8

65 596212223

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného m M2 321,300 347,00 111 491,10 0 -                  321,300 111 491,10        

"Zpevnená plocha km 0,000-0,121" 208,8 

"Zpevnená plocha km 0,140" 41,0 

"Zpevněná plocha km 0,160" 71,5 

Součet 321,3

8 Trubní vedení 420 980,56

72 28611223

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže M 632,420 69,00 43 636,98 0 -                  632,420 43 636,98          

614,0*1,03

70 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400, délka 2500 mm KUS 14,000 5 198,00 72 772,00 14 72 772,00        0,000 -                     

"Propustek c.1" 22,5/2,5 

"Propustek c.2" 12,5/2,5 

Součet 14

75 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 60 tun KUS 12,000 3 465,00 41 580,00 0 -                  12,000 41 580,00          

"Prícný žlab c.4" 6,0 "m" * 2 "mríže/1m"

69 822392111

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

% s integrovaným těsněním DN 400 M 35,000 462,00 16 170,00 35 16 170,00        0,000 -                     

"Propustek č.1" 22,5 

"Propustek č.2" 12,5 

Součet 35

71 871218113

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z flexibilního PVC, 

průměru do 110 mm M 614,000 23,00 14 122,00 0 -                  614,000 14 122,00          

614,0

73 894302152

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 

mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3 7,660 8 663,00 66 358,58 0 -                  7,660 66 358,58          

"Žlab c.4" 3,90 

"Lapac splavenin u žlabu c.4" 2,06 

"Lapac splavenin u propustku c.1" 1,7 

Součet 7,66

77 895941111 Zřízení příčného žlabu KUS 15,000 866,00 12 990,00 0 -                  15,000 12 990,00          

"1,0 m = 1 kus" 

"Žlab c.1" 5,0  

"Žlab c.2" 5,0  

"Žlab c.3" 5,0  

Součet 15

81 899202111a Osazení mríží vcetne rámu hmotnosti  do 100 kg KUS 15,000 289,00 4 335,00 0 -                  15,000 4 335,00            

"žlaby c.1, c.2, c.3: 1,0 m = 1 kus" 15,0*1

74 899211113

Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky  hmotnosti jednotlivě přes 

100 do 150 kg KUS 12,000 578,00 6 936,00 0 -                  12,000 6 936,00            

"Prícný žlab c.4" 6,0 "m" * 2 "mríže/1m"

76 SPC_2 Ocelové česle pozinkované, práce a materiál KUS 2,000 5 775,00 11 550,00 0 -                  2,000 11 550,00          

"cesle 1,2x1,2m" 2,0 "kusy"

78 SPC_3 Žlab BGZ S-200 dl. 1,0 m KUS 15,000 3 003,00 45 045,00 0 -                  15,000 45 045,00          

79 SPC_4 Rošt žlabu BGZ 200 dl.1,0 m pro zatížení E 600 kN KUS 15,000 4 043,00 60 645,00 0 -                  15,000 60 645,00          

80 SPC_5 Spojovací materiál žlaby BGZ KUS 15,000 116,00 1 740,00 0 -                  15,000 1 740,00            

82 SPC02 Odřezání části prefabrikátu železobetonového TZH 400 KUS 4,000 5 775,00 23 100,00 0 -                  4,000 23 100,00          

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 746 889,33

86 592174170 obrubník betonový prechodový Standard 100x15x25 cm KUS 3,000 415,00 1 245,00 0 -                  3,000 1 245,00            

"Prechodový obrubník" 3,0

84 592174650 obrubník betonový silnicní Standard 100x15x25 cm KUS 113,700 165,00 18 760,50 0 -                  113,700 18 760,50          

"Silnicní obrubník" 113,7

85 592174680 obrubník betonový silnicní nájezdový Standard 100x15x15 cm KUS 311,900 135,00 42 106,50 0 -                  311,900 42 106,50          

"Nájezdový obrubník" 311,90

88 63150819 Fólie kontaktní krycí M2 200,000 116,00 23 200,00 0 -                  200,000 23 200,00          

"Folie krycí pro vrstvu asfaltu s dehtem na meziskládce - odhad" 200

87 693110010 Nopová folie, šíře 2 m M2 121,000 23,00 2 783,00 121 2 783,00          0,000 -                     



"Podél zdi 0,000-0,121" 121,0*1,0 "m"

83 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého M 428,600 404,00 173 154,40 0 -                  428,600 173 154,40        

"Nájezdový obrubník" 311,90 

"Silnicní obrubník" 113,7 

"Prechodový obrubník" 3,0 

Součet 428,6

89 919311112 Čela propustků  z prostého betonu tř. C 12/15 M3 3,330 9 240,00 30 769,20 0 -                  3,330 30 769,20          

"Žlab c4 - vtok" 1,62 

"Žlab c4 - výtok" 1,71 

Součet 3,33

90 919511112 Čela propustků  z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou M3 18,110 9 240,00 167 336,40 18,11 167 336,40      0,000 -                     

"Propustek c.1 - vtok" 1,92 

"Propustek č.1 - výtok" 2,22 

"Propustek c.2 - vtok" 2,64 

"Propustek c.2 - výtok" 2,79 

"Celo c.1 - km 0,08950" 1,70 

"Celo c.2 - km 0,10380" 4,03 

"Celo c.3 - km 0,11630" 2,81 

Součet 18,11

91 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 

přes 500 do 800 mm M 6,500 404,00 2 626,00 1 404,00             5,500 2 222,00            

"Rigol 0,000-0,005" 5,0 

"Propustek c1 - výtok" 0,5 

"Propustek c2 - vtok a výtok" 2*0,5 

Součet 6,5

93 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu M3 43,200 578,00 24 969,60 43,2 24 969,60        0,000 -                     

"Odstranění základu stávající zdi" 43,20

94 966008112

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 

500 mm M 64,300 289,00 18 582,70 34,3 9 912,70          30,000 8 670,00            

95 966008311

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu 

železového M3 8,540 1 155,00 9 863,70 8,54 9 863,70          0,000 -                     

"Celo propustku c.1 km 0,08950" 1,70 

"Celo propustku c.2 km 0,10380" 4,03 

"Celo propustku c.3 km 0,11630" 2,81 

Součet 8,54

96 985221013 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3 M3 90,000 347,00 31 230,00 90 31 230,00        0,000 -                     

"Odstranení stávající zdi" 90,0*0,5*2,0

97 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 T 183,611 120,00 22 033,32 106,322 12 758,64        77,289 9 274,68            

"Odstraněná dlažba" 104,40*0,08*2,0 

"Odstranené obrubníky" 121,0*(0,25+0,1)*0,15*2 

"Podklad z betonu z vjezdu" 46,20*0,2*2,0 

"Základ zdi" 43,20*2,0 

"Propustek DN 400 vc. lože" (34,3*3,14*(0,28-0,20)*(0,28-0,20)+34,3*0,15*0,15)*2,0 

"Cela propustku" 8,5*2,0 

Součet 154,211

98 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 669,465 50,00 33 473,25 171 8 550,00          498,465 24 923,25          

"Odstranění stávající konstrukce s hlínou a kamením" 874,50*0,3*1,9 

"Odstranění opěrné zdi" 90,0*1,9 

Součet 669,465

99 997211511

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, 

na vzdálenost do 1 km T 853,076 80,00 68 246,08 277,322 22 185,76        575,754 46 060,32          

154,211+669,465

100 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  vybouraných hmot se složením a 

hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i T 23 033,052 2,00 46 066,10 7487,694 14 975,39        15 545,358 31 090,72          

823,676*27

101 997211612

Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot T 853,076 25,00 21 326,90 0 -                  853,076 21 326,90          

102 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 1 495,736 5,00 7 478,68 0 -                  1 495,736 7 478,68            

92 PFB.2220202 Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16 KUS 13,000 126,00 1 638,00 3 378,00             10,000 1 260,00            

"Rigol 0,000-0,005" 5,0*2 

"Propustek c1 - výtok" 1,0 

"Propustek c2 - vtok a výtok" 2*1,0 

Součet 13

OST Ostatní náklady 150 500,00

103 SPC.1 Geodetické vytyčení parcely stavby M 614,000 25,00 15 350,00 614 15 350,00        0,000 -                     

111 SPC.10 Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou KUS 7,000 1 800,00 12 600,00 0 -                  7,000 12 600,00          

"614,0/100=" 7,0

112 SPC.11 Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatěžovací deskou KUS 7,000 1 800,00 12 600,00 0 -                  7,000 12 600,00          

113 SPC.12 Informační tabule zákazu vstupu na staveniště KUS 2,000 2 500,00 5 000,00 1,00 2 500,00          1,000 2 500,00            

115 SPC.13 Archeologický pruzkum KUS 1,000 15 000,00 15 000,00 1 15 000,00        0,000 -                     

114 SPC.14 Úprava skládek dočasných KUS 1,000 1 000,00 1 000,00 0 -                  1,000 1 000,00            

104 SPC.2 Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacích bodů M 614,000 25,00 15 350,00 614 15 350,00        0,000 -                     

105 SPC.3 Výškové vytyčení v pracovních řezech KUS 33,000 200,00 6 600,00 0 -                  33,000 6 600,00            

106 SPC.4 Výškové zaměření zemní pláně KUS 35,000 200,00 7 000,00 0 -                  35,000 7 000,00            



107 SPC.5 Výškové zaměření horní nezpevněné vrstvy KUS 35,000 200,00 7 000,00 0 -                  35,000 7 000,00            

108 SPC.6 Vytyčení inženýrských sítí KUS 4,000 2 000,00 8 000,00 4 8 000,00          0,000 -                     

"kanalizace, vodovod, nízké napetí, verejné osvetlení" 4,0

109 SPC.7 Zaměření skutečného provedení stavby KUS 1,000 30 000,00 30 000,00 0 -                  1,000 30 000,00          

110 SPC.8 Dokumentace skutečného provedení díla KUS 1,000 15 000,00 15 000,00 0 -                  1,000 15 000,00          

SD Stavební díl 0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

116 SPC.16 Zařízení staveniště KPT 1,000 30 000,00 30 000,00 0,5 15 000,00        0,500 15 000,00          

117 SPC.17

Náklady na nutnost pojezdu po pozemku stavby,  popř. náklady na zřízení 

manipulačního pruhu. KPT 1,000 10 000,00 10 000,00 0 -                  1,000 10 000,00          

Nové položky 64 620,00

10 K 822422112
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 

500
m 30,000 498,00 14 940,00

30 14 940,00          
11 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 30,000 1 656,00 49 680,00 30 49 680,00          

2 348 713,03   6 922 841,62     celkem bez DPH:


