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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Číslo smlouvy objednatele: 2023/00653/OTSMI 

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-002 

 
1. Objednatel 

Městská část Praha 3 
se sídlem na adrese:      Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 
IČ:       00063517  
DIČ:       CZ00063517 
Zastoupená:   Mgr. Michalem Vronským, starostou 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
(dále též jen „objednatel“) 
ID bankovní schránky:      egkbt8g 
Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 a 
 

2. Zhotovitel 
PROXIMA, a.s. 
se sídlem na adrese:         Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616 
IČ: 60916478 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:          5wqr3gm 
Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:           xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
  

Preambule 

V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem bylo zjištěno, že je s ohledem na skutečný 
stav odhalených stávajících konstrukcí třeba provést dílčí úpravy navrženého technického 
řešení díla.  

Objednatel se zhotovitelem projednali pro jednotlivé změny změnové listy č. 1 – 20 a tímto 
dodatkem upravují rozsah provedení díla a v návaznosti na to změnu cenu díla a doby plnění. 
Provedení změn dohodnutých uvedenými změnovými listy prodlužují termín dokončení díla o 
jeden měsíc. 

Změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s § 222 odst. 4 - 6 zákona č. 134/2016 Sb. a uzavření 
tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.   

Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.  
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Článek 1. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. II.1. smlouvy takto: 
 

Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL20. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. III.2. smlouvy, takže toto ustanovení 
nadále zní takto: 
 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli 
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy a pro získání 
kolaudačního souhlasu), a to nejpozději do 13 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.  
 

3. Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny 
byly dokumentovány ve změnových listech č. ZL01-ZL20. V návaznosti na změny 
provedené tímto dodatkem došlo ke snížení ceny díla o 32 271,93 Kč bez DPH a částky v 
bodě IV.1. smlouvy se mění takto: 

 

Cena bez DPH  36 831 728,07  Kč - (slovy: 
třicetšestmilionůosmsettřicetjednatisícsedmsetdvacetosmkorunsedmhaléřů)  
DPH činí 21 %  7 734 662,89 Kč - (slovy: 
sedmmilionůsedmsettřicetčtyřitisícšestsetšedesátdvakorunosmdesátdevěthaléřů) 
cena včetně DPH  44 566 390,96 Kč - (slovy: 
čtyřicetčtyřimilionůpětsetšedesátšesttisíctřistadevadesátkorundevadesátšesthaléřů)  
(dále jen „cena za dílo“). 
 

4. Dále se v ustanovení odst. XV.15 upravuje bod d) a e) takto: 
 

d) Příloha 4 – Podrobný harmonogram (příloha č. 4) se nahrazuje aktualizovaným 
Finančním a časovým harmonogram (příloha 4b); 

e) Příloha 5  – Soupis stavebních prací (příloha č. 5)  se doplňuje o Změnové listy 
ZL01 - ZL20 (příloha 5b); 

 
5. Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

 
6. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou. 
 

7. Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  

V Praze dne      V Praze dne 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
RNDr. Jan Materna, Ph.D.    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
pověřený člen rady        člen správní rady PROXIMA a.s.  
městské části Praha 3 
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, potvrzující splnění 

podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3: Uzavření tohoto dodatku bylo 

schváleno rozhodnutím rady městské části Praha 3, a to usnesením č. 91  ze dne 12. 2. 2024 



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Převzetí staveniště - uzlový bod 0 dny 08.06. 23 08.06. 23

2 Přípravné práce pro zřízení ZS. 3 dny 08.06. 23 10.06. 23 1

3 Zařízení staveniště. 5 dny 11.06. 23 15.06. 23 2

4 Vyklizení a ochrana stávajích prvků. 3 dny 16.06. 23 18.06. 23 3

5 Bourání stávajících komunikací - mimo vjezd 14 dny 16.06. 23 29.06. 23 3

6 Venkovní kanalizace vč. akumulační jímky a napojení. 14 dny 30.06. 23 13.07. 23 5

7 Zemní práce, izolace a uzemnění - soklová část pod úrovní 
terénu, vč. injektáže (změna provedení sanace)

21 dny 07.07. 23 27.07. 23 6FS-7 dny

8 Konec školního roku 0 dny 30.06. 23 30.06. 23

9 Bourací a demontážní práce 1.PP a 1.NP. 10 dny 03.07. 23 12.07. 23 8FS+3 dny

10 Statické zajištění 1.PP a 1.NP. 21 dny 13.07. 23 02.08. 23 9

11 Bourací a demontážní práce na střeše vč. provizorního zajištění 
proti zatékání - původně 3.8.- 16.8.2023 - přibylo bourání dilatací -
statik posouzoval 14 dní, broušení kotev tepelné izolace +14 dní

28 dny 03.08. 23 30.08. 23 10

12 ŽB věnce pro strop nad 1. NP 21 dny 31.08. 23 20.09. 23 11

13 Změna konstrukce stropu nad 1.NP - projednání změny - Stavař +
statika

39 dny 01.08. 23 08.09. 23

14 Změna konstrukce stropu nad 1.NP - výroba konstrukce 14 dny 09.09. 23 22.09. 23 13

15 Osazení ocelového roštu a trapézových plechů pro vynesení 
podlahy 2.NP vč. žb. Věnců - původně 17.8.-6.9.2023

21 dny 18.09. 23 08.10. 23 14FS-5 dny

16 Svislé nosné kce 2.NP. 21 dny 09.10. 23 29.10. 23 15

17 Rozvody ZTI a ÚT pod OK nad 1. NP 10 dny 25.09. 23 04.10. 23 15FS-14 dny

18 Změna konstrukce stropu nad 2.NP - projednání změny - Stavař +
statika

85 dny 30.06. 23 22.09. 23

19 Výroba panelů nad 2. NP 28 dny 23.09. 23 20.10. 23 18

20 Vodorovné nosné kce 2.NP (prefa panely, dobetonávky, ztužení). 21 dny 30.10. 23 19.11. 23 16

21 Betonová deska stropu nad 1. NP 7 dny 20.11. 23 26.11. 23 20

22 Atikové zídky. 14 dny 20.11. 23 03.12. 23 20

23 Střešní souvrství - parozábrana. 7 dny 02.12. 23 08.12. 23 22FS-2 dny

24 Profese - hrubé rozvody do 2.NP. 14 dny 20.11. 23 03.12. 23 20

25 Střešní souvrství - EPS, spádové klíny, střešní hydroizolace. 54 dny 02.01. 24 24.02. 24 23;29

26 Dokončovací práce střecha 30 dny 25.02. 24 25.03. 24 25

27 Dokončení souvrství střechy - uzlový bod 0 dny 25.03. 24 25.03. 24 26

28 Výplně otvorů. 14 dny 06.12. 23 19.12. 23 23FS-3 dny

29 Vánoční svátky 10 dny 23.12. 23 01.01. 24

30 SDK nosné kce a vyzdívky. 21 dny 17.01. 24 06.02. 24 29

31 Profese - hrubé rozvody pro 2.NP 21 dny 31.01. 24 20.02. 24 30FS-7 dny

32 Vnitřní omítky. 21 dny 14.02. 24 05.03. 24 31FS-7 dny

33 SDK nosné kce - zaklopení. 14 dny 28.02. 24 12.03. 24 32FS-7 dny

34 Hrubá podlaha - nová skladba - Hobra, OSB desky 14 dny 08.03. 24 21.03. 24 33FS-5 dny

35 Hydroizolační stěrky. 7 dny 19.03. 24 25.03. 24 34FS-3 dny

36 Obklady a dlažby. 5 dny 26.03. 24 30.03. 24 35

37 Obklady a dlažby - dokončení 16 dny 31.03. 24 15.04. 24 36

38 Malby a nátěry. 21 dny 16.04. 24 06.05. 24 37

39 Podlahové krytiny a povrchy. 42 dny 07.05. 24 17.06. 24 38

40 Dokončení podlahové krytiny - uzlový bod 0 dny 17.06. 24 17.06. 24 39

41 Zámečnické kce. 21 dny 07.05. 24 27.05. 24 38

42 Truhlářské prvky. 21 dny 07.05. 24 27.05. 24 38

43 Střešní souvrství - kompletní dokončení. 14 dny 28.05. 24 10.06. 24 41

44 Profese - kompletace. 45 dny 21.05. 24 04.07. 24 39FS-28 dny

45 Dokončení kompetace - uzlový bod 0 dny 04.07. 24 04.07. 24 44

46 Drobné dokončovací práce. 12 dny 27.06. 24 08.07. 24 45FS-8 dny

47 Vhodné klimatické podmínky pro KZS 0 dny 15.04. 24 15.04. 24

48 Mtž lešení. 7 dny 08.04. 24 14.04. 24 47FS-7 dny

49 KZS - hlavní fasáda. 45 dny 15.04. 24 29.05. 24 48

50 KZS - soklová nadzemní část. 14 dny 28.05. 24 10.06. 24 49FS-2 dny

51 Dokončení, kompletace fasády. 14 dny 06.06. 24 19.06. 24 50FS-5 dny

52 Dmtž lešení. 5 dny 20.06. 24 24.06. 24 51

53 Doložení komunikací u fasády 7 dny 25.06. 24 01.07. 24 52;55

54 Bourání stávajících komunikací - vjezd 10 dny 01.03. 24 10.03. 24 47FS-45 dny

55 Komunikace. 65 dny 11.03. 24 14.05. 24 54

56 Zámečnické konstrukce venkovní - brány, branky apod. 65 dny 24.04. 24 27.06. 24 55FS-21 dny

57 Dokončovací práce exterier 14 dny 24.06. 24 07.07. 24 56FS-4 dny

58 Sadové úpravy 25 dny 13.06. 24 07.07. 24 56FS-15 dny

59 Předání stavby - uzlový bod 0 dny 08.07. 24 08.07. 24 46;58

08.06. Převzetí staveniště - uzlový bod

08.06. Přípravné práce pro zřízení ZS.

11.06. Zařízení staveniště.

16.06. Vyklizení a ochrana stávajích prvků.

16.06. Bourání stávajících komunikací - mimo vjezd

30.06. Venkovní kanalizace vč. akumulační jímky a napojení.

07.07. Zemní práce, izolace a uzemnění - soklová část pod úrovní terénu, vč. injektáže (změna provedení sanace)

30.06. Konec školního roku

03.07. Bourací a demontážní práce 1.PP a 1.NP.

13.07. Statické zajištění 1.PP a 1.NP.

03.08. Bourací a demontážní práce na střeše vč. provizorního zajištění proti zatékání - původně 3.8.- 16.8.2023 - přibylo bourání dilatací - statik posouzoval 14 dní, broušení kotev tepelné izolace +14 dní

31.08. ŽB věnce pro strop nad 1. NP

01.08. Změna konstrukce stropu nad 1.NP - projednání změny - Stavař + statika

09.09. Změna konstrukce stropu nad 1.NP - výroba konstrukce

18.09. Osazení ocelového roštu a trapézových plechů pro vynesení podlahy 2.NP vč. žb. Věnců - původně 17.8.-6.9.2023

09.10. Svislé nosné kce 2.NP.

25.09. Rozvody ZTI a ÚT pod OK nad 1. NP

30.06. Změna konstrukce stropu nad 2.NP - projednání změny - Stavař + statika

23.09. Výroba panelů nad 2. NP

30.10. Vodorovné nosné kce 2.NP (prefa panely, dobetonávky, ztužení).

20.11. Betonová deska stropu nad 1. NP

20.11. Atikové zídky.

02.12. Střešní souvrství - parozábrana.

20.11. Profese - hrubé rozvody do 2.NP.

02.01. Střešní souvrství - EPS, spádové klíny, střešní hydroizolace.

25.02. Dokončovací práce střecha

25.03. Dokončení souvrství střechy - uzlový bod

06.12. Výplně otvorů.

23.12. Vánoční svátky

17.01. SDK nosné kce a vyzdívky.

31.01. Profese - hrubé rozvody pro 2.NP

14.02. Vnitřní omítky.

28.02. SDK nosné kce - zaklopení.

08.03. Hrubá podlaha - nová skladba - Hobra, OSB desky

19.03. Hydroizolační stěrky.

26.03. Obklady a dlažby.

31.03. Obklady a dlažby - dokončení

16.04. Malby a nátěry.

07.05. Podlahové krytiny a povrchy.

17.06. Dokončení podlahové krytiny - uzlový bod

07.05. Zámečnické kce.

07.05. Truhlářské prvky.

28.05. Střešní souvrství - kompletní dokončení.

21.05. Profese - kompletace.

04.07. Dokončení kompetace - uzlový bod

27.06. Drobné dokončovací práce.

15.04. Vhodné klimatické podmínky pro KZS

08.04. Mtž lešení.

15.04. KZS - hlavní fasáda.

28.05. KZS - soklová nadzemní část.

06.06. Dokončení, kompletace fasády.

20.06. Dmtž lešení.

25.06. Doložení komunikací u fasády

01.03. Bourání stávajících komunikací - vjezd

11.03. Komunikace.

24.04. Zámečnické konstrukce venkovní - brány, branky apod.

24.06. Dokončovací práce exterier

13.06. Sadové úpravy

08.07. Předání stavby - uzlový bod

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
Čtvrt. 3, 2023 Čtvrt. 4, 2023 Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024
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Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh

Podrobný harmonogram postupu prací - vliv změn  - Dodatek 1 SOD Start - 8.6.2023 Aktualizace 6.10.2023

Nástavba ZŠ Jeseniova
Rozšíření školní družiny



Nástavba ZŠ Jeseniova, Praha 3

P.č. Seznam VCP a MNP Stav Poznámka Cena bez DPH

1 Změna skladby podlah v 1.NP - m.č. 1.01-1.03. Uloženo v BIM. 110 516,62

2 Dopojení kanalizace ve výkopu soklu na západní straně - gajgry. Uloženo v BIM. 9 933,19

3 Linkrusta - odstranění. Uloženo v BIM. 11 519,80

4 Odpočet injektáže. Uloženo v BIM. -4 151,91

5 Broušení podkladu pod pojistnou izolaci. Uloženo v BIM. 38 350,75

6 Demontáž a zpětná montáž topení (12ks). Uloženo v BIM. 9 558,00

7 Demontáž ÚT potrubí vč. zazdění prostupu. Uloženo v BIM. 13 695,73

8 Doplnění lapačů splavenin a dešťového svodu. Uloženo v BIM. Doplnění lapačů splavenin (2x) a dešť. svodu PVC potrubím (1x 5m). 4 238,00

9 Nastavení původní kanalizace a vodovodu - nové stoupačky. Uloženo v BIM. 12 656,89

10 Zastropení bývalé výtahové šachty vč. bouracích prací. Uloženo v BIM. 17 516,29

11 Demolice zídky u schodiště. Uloženo v BIM. 8 909,30

12 Navýšení počtu demolovaných angl. dvorků. Uloženo v BIM. 44 102,58

13 Snížení tl. zateplení soklu. Uloženo v BIM. -6 556,21

14 Přesun suti - doplnění Uloženo v BIM. 14 980,44

15 Betonové angl. dvorky - doplnění. Uloženo v BIM. Doplnění dvou betonových angl. dvorků MEAVECTOR. 40 720,13

16 Náhrada pož. omítky za min. obklad Ordexal B - pilíře. Uloženo v BIM. -1 765,95

17 Štuková vrstva omítky m.č. 1.01-1.03 - náhrada za rozmytí podkladu. Uloženo v BIM. Štuk. vrstva omítky nahrazuje rozmytí oškrab. podkladu. 59 525,45

18 Bourání žb. zídek - střecha 1.NP Uloženo v BIM. Bourání dilat. žb. zídek na střeše 1.NP. 38 732,28

19 Střecha 1.NP - bourací práce. Uloženo v BIM. Změna bouracích prací dle zaměření a odhalení skutečných vrstev. -571 326,83

20 Strop nad 1.NP - nová skladba. Uloženo v BIM. Změna skladby a výměry dle zaměření. 116 573,52

Změnové listy 1 - 20  celkem bez DPH -32 271,93



č. ZL

ZL 001

ZL 002

ZL 003

ZL 004

ZL 005

ZL 006

ZL 007

ZL 008

ZL 009

ZL 010

ZL 011

ZL 012

ZL 013

ZL 014

ZL 015

ZL 016

ZL 017

ZL 018

ZL 019

ZL 020
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