
Stavba: 23-032

Objednatel: IČO: 00277444

DIČ: CZ00277444

56802

Zhotovitel: IČO: 03199339

DIČ: CZ03199339

56802

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 6.11.2023

Za objednatele

Město Svitavy

T. G. Masaryka 5/35

Svitavy-Předměstí

AVJ-STAVBY s.r.o.

Lanškrounská 404/36

Svitavy

Za zhotovitele

0,00

156 795,05

129 582,69

0,00

0,00

129 582,69

0,00

Položkový rozpočet stavby

27 212,36

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova

Celkem

129 582,69
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 101 0,00 119 787,50 25 155,38 144 942,88

101.1a 0,00 119 787,50 25 155,38 144 942,88

SO 102 0,00 9 795,19 2 056,99 11 852,18

102.1a 0,00 9 795,19 2 056,99 11 852,18

0,00 129 582,69 27 212,37 156 795,06

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 15 399,62

11 HSV 1 140,78

5 HSV 3 961,47

8 HSV 100 044,60

9 HSV 3 112,96

99 HSV 4 765,41

D96 PSU 1 157,85

Cena celkem 129 582,69

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Komunikace

Trubní vedení

REKONSTRUKCE 

VODOVODNÍHO ŘADU

Vodovodní řad - vícenáklady

Konečná úprava povrchů

Konečná úprava povrchů - 

vícenáklady
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