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Smlouva o dílo č. 2015/013V032003901/DC-S 
na zhotovení stavby  

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Smluvní strany I. 

Objednatel 
Název:   Česká republika - Úřad práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25, 
170 00  PRAHA 7 

Jednající:  PhDr. Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR 
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad 

Labem dle platného podpisového řádu 
Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem 
   Dvořákova 1609/18 
   400 21  Ústí nad Labem 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:  37822411/0710 
IČ:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon/Fax:   950 171 411/950 171 496 
E-mail:   podatelna@ul.mpsv.cz 
ID datové schránky: 6sbzpx5  
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky  
technických:  Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic 
technických:  Jan Přibyl, oddělení majetku a investic 

(dále jen „objednatel“) 
a 
Zhotovitel 
Název:   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby  ZÁPAD  
Sídlo:   Želazničářská 1234/79, 312 00 Plzeň 
Doručovací adresa Železničářská 1237/79, 312 00 Plzeň 
Zastoupený:   Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu 
Bankovní spojení:  GE Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  169818406/0600 
IČ:   48035599 
DIČ:   CZ48035599 
Telefon/Fax:  377 669 931/377 669 932 
E-mail:   zps-zapad@swietelsky.cz 
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:  Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu 
technických:   Bc. Miroslav Moj 
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:  
Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc 
Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz 
  

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo (dále i SoD). 
II. 

Výchozí podklady a údaje 
 

2.1 Výchozí údaje 

Název akce (stavby): „ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ 
Název veřejné zakázky: „ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ – výběr 

zhotovitele 
I.č. přidělené akci MPSV: 013V03200 3901 
Místo stavby: Děčín, U Plovárny 1190/14, parc. č. 2391, 2391/1, 2393/2, 2393/3, 

2392, 2394,k.ú. Děčín 
Stavebník: Česká republika - Úřad práce České republiky,  

Dobrovského 1278/25, Praha 
Vlastník objektu: Česká republika 

příslušnost hospodaření Úřad práce České republiky 

2.2 Smlouva se uzavírá v  rámci zadání podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
III. 

Předmět plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci výše uvedené stavby na svůj náklad dle této SoD, 
projektové dokumentace pro provedení stavby (dále i DPS) zpracované firmou Valbek, spol. 
s r.o., Vančurova 505/17, 460 02 Liberec, stavebního povolení zn. OSU/40310/2014 vydaného 
stavebním úřadem při Magistrátu města Děčína ze dne 29. 9. 2014 a vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí, dále v souladu se zadávacími podmínkami otevřeného 
zadávacího řízení, na základě kterého byla předmětná zakázka zhotoviteli objednatelem zadána 
a nabídkou ze dne 28. 4. 2015, předloženou v rámci veřejné zakázky.  
Předmětem plnění je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě, 
která bude provedena dle následujících zásad: 
a) první strany všech částí DPS (výkresy, technické zprávy apod.) budou označeny otiskem 

razítka „Dokumentace skutečného provedení“ a uvedením data zpracování a podpisem a 
razítkem zhotovitele,  

b) do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a 
které byly objednatelem schváleny, 

c) u každé jednotlivé vyznačené změny bude uveden odkaz na dokument (příslušná strana 
stavebního deníku, zápis, rozhodnutí apod.), kterým byla změna objednatelem, případně 
stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou, schválena. 

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli ve třech vyhotoveních. 

 

3.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí v souladu s technologickými pokyny výrobců, platnými normami a 
obecně závaznými právními předpisy, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
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k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), vč. dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace, 

d) předání podkladů pro zpracování Plánu BOZP koordinátorem BOZP objednatelem, 

e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,  

f) zabezpečení ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, atesty 
osvědčení apod.), 

k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 

n) vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy, 

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

r) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 
na nich, přijetí opatření pro maximální eliminaci prachu a hluku při provádění prací, 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele uvedené v seznamu 
subdodavatelů, který je přílohou č. 3 této SoD.  

3.4 Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby bylo při předání kompletní a zcela 
funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a 
technických norem. 

 
IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba předání a převzetí staveniště: do sedmi kalendářních dnů od účinnosti SoD 
 Doba zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště. 
 Lhůta pro dokončení stavebních prací: 12 měsíců od účinnosti SoD. 
 Lhůta pro předání a převzetí díla: je shodná s lhůtou pro dokončení stavebních prací 
 Počátek běhu záruční lhůty: ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo vydáním kolaudačního souhlasu, kterému bude 
předcházet řádné protokolární předání díla objednateli. Ukončeným dílem se pro účely této SoD 
dále rozumí dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky. 
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V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena díla dle předmětu této SoD je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši: 
 

Cena díla bez DPH DPH Cena díla vč. DPH 

69 706 530,32 Kč 14 638 371,36 Kč 84 344 901,68 Kč 

 
Slovy: šedesátdevětmilionůsedmsetšesttisícpětsettřicetkorunčeskýchtřicetdvahaléřů bez DPH 
 

5.2 V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 
faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.  

5.3 Cena je stanovena jako maximální a konečná.  

5.4 Dojde-li při realizaci díla k nutnosti provést jakékoliv práce, které nejsou v DPS a ceně díla 
obsaženy a jejichž provedení objednatel výslovně požaduje nebo s jejichž provedením souhlasí, 
popř. jedná-li se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou pro provedení původních 
stavebních prací nezbytné (vícepráce), je zhotovitel na základě výzvy objednatele povinen 
provést soupis těchto víceprací, ocenit jej a předložit objednateli spolu s uvedením skutečností, 
které potřebu takové změny vyvolaly, k odsouhlasení, a to formou zápisu ve stavebním deníku a 
formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení těchto víceprací dodatkem ke smlouvě má 
zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Ocenění víceprací bude provedeno dle položek 
obsažených v rozpočtu přílohy č. 2 této smlouvy. V případě, že rozpočet této smlouvy 
neobsahuje položky nutné pro ocenění víceprací, použije zhotovitel ceny aktuálního ceníku ÚRS 
snížené o 10 %. 

5.5 Nedojde-li při realizaci díla na základě požadavku objednatele k provedení prací, které jsou 
v projektové dokumentaci a ceně obsaženy (méněpráce), je zhotovitel povinen zpracovat soupis 
těchto méněprací, ocenit jej a předložit jej formou změnového listu objednateli k odsouhlasení. 
Dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen 
přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.  

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 

6.1 Daňové doklady (dále i faktura) budou zhotovitelem vystavovány za skutečně provedené práce a 
dodávky, a to vždy ve čtyřech vyhotoveních.  

6.2 Fakturace za provedené dodávky a práce bude zahájena nejdříve v srpnu 2015, kdy zhotovitel 
bude fakturovat za dodávky a práce provedené v období od zahájení stavby do 07/2015. Dále 
bude cena díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. 

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce oceněný soupis 
provedených prací.  

6.4 Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 

6.5 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne daného 
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měsíce. 

6.6 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

6.7 Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem 
fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují stanovené požadavky s uvedením důvodů, pro které 
fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou 
lhůtou splatnosti. 

6.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k 
rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle čl. XIX. 

6.9 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena. 

6.10 Faktura bude mít tyto náležitosti: 
 - označení faktury a její pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele a zhotovitele, vč. adresy, DIČ, IČ 
- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
- název stavby, její identifikační číslo, kterým je 013V03200 3901 a číslo SoD objednatele, popř.  

příslušného dodatku SoD 
- popis plnění, 
- datum vystavení a odeslání faktury, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- datum splatnosti, 
- výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
- sazby DPH, 
- výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 
- cenu celkem včetně DPH, 
- razítko a podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 
- přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým v SoD. 

6.11 Objednatel uhradí jednotlivé měsíční faktury za podmínek sjednaných shora až do vyčerpání 
celkové částky odpovídající 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající částku, tj. 10% ceny díla vč. DPH, 
uhradí objednatel na základě konečné faktury, která může být vystavena až po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

6.12 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.10.: 
- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH 
- kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků 
- nedílnou součástí konečné faktury musí být položkový rozpočet provedených prací a 

zabudovaných dodávek 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
VII. 

    Záruční lhůta 
 

7.1 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání 



Akce: „ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ 

Strana 6 

a převzetí díla. 

7.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

7.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

7.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 
VIII. 

Reklamace a vady díla 
 

8.1 Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla.  

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční lhůty (záruka za jakost). 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí, případně běžným opotřebením. 

8.4 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

8.5 Objednatel není oprávněn po dobu záruky za jakost do předaného díla či jeho části zasahovat, 
kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat 
na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

8.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění.  

8.7 V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

8.8 Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 
není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel, apod.), a nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

8.9 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.10 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

8.11 Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Toto 
sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel termín 
k odstranění vady, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

8.12 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

8.13 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v 
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prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

8.14 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí dle čl. XIX. 

8.15 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo 
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8.16 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

8.17 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

8.18 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8.19 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění 

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 %z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.2 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v SoD z důvodu na 
své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý i započatý den prodlení.  

9.3 Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení s jejím odstraněním, a za každý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuty za nadměrné znečištění okolí stavby 
Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné prostranství či 
komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ. 

9.5 Smluvní pokuty za nedodržení seznamu subdodavatelů  
Pokud zhotovitel změní bez předchozího projednání s objednatelem subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci či subdodavatele uvedeného v 
„Seznamu subdodavatelů“, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 
za každý případ. 

9.6 Smluvní pokuty za porušení povinnosti zhotovitele přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací činí 50.000,- Kč bez DPH za každý případ. 

9.7 Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 
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Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 
15 dnů od termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.8 Smluvní pokuty za neposkytnutí součinnosti zhotovitele 
Neposkytne-li zhotovitel objednateli potřebnou součinnost pro účely podání žádosti o 
kolaudační souhlas, je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  

9.9 Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
a) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s jejím odstraněním, a za každý den prodlení. 

b) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

9.10 Způsob vyúčtování smluvních pokut 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení SoD, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše smluvní pokuty.  

9.11 Lhůta splatnosti smluvních pokut 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

9.12 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 
X. 

Pojištění zhotovitele 
 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné 
události související s předmětem díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele třetím osobám na hodnotu nejméně do výše ceny díla dle této 
SoD. 

10.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku 
nejpozději při podpisu této SoD. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky 
z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této SoD. V případě zániku 
pojistné smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dní 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do 
tří dnů ode dne jejího uzavření.  

 
XI. 

Stavební deník 
 

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

11.2 Povinnost vést stavební deník končí dnem vydání kolaudačního souhlasu. 

11.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel 
povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii 
objednatel případně jím pověřená osoba. 

11.4 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
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11.5 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

11.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků SoD. 

 
XII. 

Kontrolní dny 
 

12.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Konkrétní den, kdy se budou konat kontrolní dny, bude dohodnut při předání staveniště. 

12.2 Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osoby vykonávající funkci 
technického dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru. 

12.3 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své subdodavatele. 

12.4 Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem 
zúčastněným. 

12.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

 
XIII. 

Předání a převzetí díla 
 

13.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v SoD. 

13.2 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením 
a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 

13.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 
povaze díla, jako: 
a) dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, včetně prohlášení o 

shodě, 
c) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, apod.), 
d) doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení, 
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f)  zpracovanou dílenskou a výrobní dokumentaci, 
g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k 

obsluze a údržbě v českém jazyce, 
h) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
i) plán kontrol a zkoušek 
j) provozní řád pro trvalý provoz zařízení, 
k) protokoly o zaškolení obsluhy, 
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l) harmonogram servisních prohlídek a revizí strojů a zařízení pod dobu jejich záruční lhůty. 

13.4 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

13.5 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol. 

13.6 Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.7 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

13.8 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v 
případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

13.10 Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu je povinen podat na stavební úřad objednatel. 

13.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu a v průběhu celého kolaudačního řízení nezbytnou součinnost. 

13.12 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze SoD, v souvislosti s odstraněním 
nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě 
závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení 
o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 

 
XIV. 

Staveniště 
 

14.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích 
osob v termínu nejpozději do 7 dnů od účinnosti SoD. 

14.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením SoD, které 
opravňuje zhotovitele k odstoupení od SoD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. 

14.3 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

14.4 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
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14.5 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
odpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

14.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 
měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

14.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

14.8 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

14.9 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 

14.10 Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 
souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

14.11 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

14.12 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. 

14.13 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

14.14 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 

14.15 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Tímto 
není dotčeno ustanovení čl. IX. bodu 9.7. 

14.16 Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
 
 
 
 

XV. 
Spolupůsobení objednatele 

 
15.1 Při podpisu této SoD předá objednatel zhotoviteli dvě vyhotovení DPS. 

15.2 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 
SoD, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, či vyplývají z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je 
jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění 
díla. 

15.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SoD nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení SoD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD. 
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XVI. 

Povinnosti zhotovitele 

16.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

16.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

16.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku a e-mailem 
předané upozornění zástupci objednatele popř. osobě vykonávající funkci technického dozoru). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

16.4 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o 
zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, 
povolení záboru veřejného prostranství, povolení dopravního omezení a odsouhlasení 
přepravních tras ke staveništi apod. 

16.5 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále 
jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

16.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům MPSV, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

16.7 Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit objednateli nebo 
technickému dozoru objednatele plán kontrol a zkoušek, který bude pro zhotovitele závazný a 
bude se jím řídit po celou dobu realizace. Plán kontrol a zkoušek bude obsahovat minimálně 25 
položek. 

16.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle plánu kontrol a zkoušek, 
a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti plánu kontrol a zkoušek pozastavit 
provádění prací. 

16.9 Zhotovitel je povinen použít pro stavbu jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a 
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 



Akce: „ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“ 

Strana 13 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16.11 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 
předpisů. 

16.12 Zhotovitel nesmí bez předchozího projednání s objednatelem měnit subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci ani subdodavatele uvedené v 
„Seznamu subdodavatelů“ (viz příloha č. 3). Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, 
pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; objednatel nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout. 

16.13 Zhotovitel stavby nesmí provádět činnosti technického dozoru. Technický dozor nesmí 
vykonávat ani osoba se zhotovitelem propojená, a to majetkově ani jiným způsobem, který by 
nasvědčoval možnému střetu zájmů. 

 
XVII. 

Změna smlouvy 
 

17.1 Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí 
díla. 

17.2 Každá změna SoD musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 

17.3 Změna SoD se sjednává jako dodatek k SoD s označením pořadovým číslem příslušného 
dodatku. 

17.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu SoD formou písemného dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu příslušného dodatku, nedohodnou-li se jinak. 

 
XVIII. 

Ostatní ujednání 

18.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

18.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

18.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

18.4 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

18.5 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

18.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato SoD byla vedena v evidenci smluv objednatele, 
která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a 
datum jejího uzavření. 
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18.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD se nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

18.8 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty, vztahující se k realizaci této veřejné 
zakázky, a to po dobu minimálně 5 let od skončení delší záruční lhůty. Tyto dokumenty je 
zhotovitel povinen objednateli poskytnout na vyzvání, nejpozději však do 1 týdne od písemného 
uplatnění požadavku. Po uvedenou dobu je zhotovitel povinen umožnit oprávněným osobám 
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této SoD. 

 
XIX. 

Odstoupení od smlouvy a řešení sporů 
 

19.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SoD, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu SoD. 

19.2 Smluvní strany se dohodly, že od SoD lze odstoupit zejména v těchto případech: 
a) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
b) nezahájí-li zhotovitel práce do 15 dnů od předání staveniště, 
c) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

e) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů, 
f) pokud zhotovitel nedodržuje bezpečnostní předpisy a přes upozornění nezajistí nápravu ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 
g) na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zák. č. 182/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
h) zhotovitel vstoupil do likvidace. 

19.3 Od SoD lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže 
smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí 
být kratší než 30 dní. 

19.4 V oznámení odstoupení od SoD musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

19.5 Odstoupením od SoD smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

19.6 Odstoupí-li některá ze stran od této SoD na základě ujednání z této SoD vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 
c) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
d) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 
e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
f) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o 

předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí 

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby, 
h) zhotovitel provede do 7 dnů od data odstoupení od SoD finanční vyčíslení všech 
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provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a 
zpracuje konečnou fakturu, 

i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. 

19.7 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení. 

19.8 Účastníci této SoD si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb.: 
Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících 
z této SoD se účastníci budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato 
jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají účastníci, že všechny 
spory vznikající z této SoD a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci 
ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim 
v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.  

19.9 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu podán insolvenční návrh 
podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od SoD. 

 
XX. 

Závěrečná ujednání 
 

20.1 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této SoD nebudou dotčena 
ostatní ustanovení. 

20.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky vyplývající z této SoD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o změně údajů uvedených v článku I. této SoD. 

20.3 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto SoD se budou řídit právním řádem 
České republiky. 

20.4 Nedílnou součást této SoD tvoří: 
a) příloha č. 1 časový harmonogram prací  
b) příloha č. 2 oceněný soupis dodávek, prací a služeb a oceněný výkaz výměr 
c) příloha č. 3 seznam subdodavatelů 
d) příloha č. 4 plán kontrol a zkoušek 

20.5 Tato SoD je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 4 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky této SoD. 

20.6 Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem 
jsou její účastníci svými projevy vázáni. 

20.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského 
zákoníku. 

20.8 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato SoD projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany 
potvrzují autentičnost této SoD svým podpisem. 
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V Ústí nad Labem dne: .......................   V                                            dne:                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
............................................................    .............................................................. 
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel     Ing. Petr Šolc 
ředitel         vedoucí odštěpného závodu 
Úřad práce České republiky 
Krajská pobočka v Ústí nad Labem 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

Plán kontrol a zkoušek 

Plán kontrol a zkoušek 
Č. 

pol. 
Předmět kontroly Podklad Rozsah Druh kontroly Záznam Provádí Podpisy 

1. Konstrukce zděné-rozměrové, směrové a 
výškové provedení 

ČSN 73 0205 Všechny 
konstrukce 

Měření Stavební deník zhotovitel    

2. Betonové konstrukce ČSN 73 13 … Všechny 
konstrukce 

Zkoušení 
betonu 

protokol zhotovitel    

3. Betonářská výztuž ČSN 73 24… Všechny 
konstrukce 

Uložení výztuže 
dle PD 

Stavební deník TDI    

4. úpravy povrchu ČSN 73 2577 Všechny 
konstrukce 

Zkouška 
přídržnosti 
povrchové 
úpravy k 
podkladu 

Stavební deník zhotovitel    

5. lešení ČSN EN 12 
810-1:2004  

Všechny 
konstrukce 

Vizuální 
kontrola dle 
návodu 

Stavební deník zhotovitel    

6. Izolace proti vodě ČSN 75 0905 Všechny 
konstrukce 

Zátopová 
zkouška 

Protokol, stavební deník zhotovitel    

7. Tepelné izolace ČSN EN 
15900 
(011502) 

Všechny 
konstrukce 

Vizuální 
kontrola 

Stavební deník zhotovitel    

8. Povlakové krytiny ČSN 75 0905 Všechny 
konstrukce 

Zátopová 
zkouška 

Protokol, stavební deník zhotovitel    

9. Truhlářské konstrukce ČSN 73 3130  Všechny 
konstrukce 

Vizuální 
kontrola dle 
tech.parametrů 

Stavební deník zhotovitel    

10. Keramické obklady a dlažby ČSN 73 3451 Všechny 
konstrukce 

Vizuální 
kontrola dle 
technických 
parametrů 

Stavební deník zhotovitel    

11. ÚT ČSN 060310 Všechny 
konstrukce 

Tlaková zkouška Protokol, stavební deník zhotovitel    

12. ZTI – vodovod vnitřní ČSN 75 5409 Všechny 
konstrukce 

Tlaková zkouška Protokol, stavební deník zhotovitel    

13. ZTI - kanalizace ČSN 1610 Všechny 
konstrukce 

Tlaková zkouška Protokol, stavební deník zhotovitel    

14. elektroinstalace ČSN 331600 Všechny 
konstrukce 

revize Protokol, stavební deník zhotovitel    

15.          

16.          
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17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

 
Zhotovitel Podpis Datum  Stavebník Podpis Datum 

       

 
Příklad: 

 Konstrukce zděné-rozměrové, směrové a 
výškové provedení 

ČSN 73 0205 Všechny 
konstrukce 

Měření Zápis ve stavebním deníku Zhotovitel    

 Těsnost potrubí ČSN 73 6670 Každá větev Tlakové zkoušky Protokol Zhotovitel    

 


