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Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ o DÍLO

č.j.: SNPCS 01448/2021

PŘEPRACOVÁNÍ PD PRO REALIZACI NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA _

ČÁSTEČNÁ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU INVESTORA

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

1.1.

1.2.

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČO: 06342477

DIČ: CZ06342477

Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Jan Hošek

Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice

zapsaný: V živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/52 14-2014

IČO: 03454339

DIČ: CZ 8712182600

bankovní spojení: ČSOB a.s., Varnsdorf

č. účtu: 275352590/0300

zastoupeny: Janem Hoškem (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se na základě požadavku ze strany investora - nutnosti rozdělení PD na více etap

a prodlouženého schvalovacího řízení v rámci zajištění náležitých povolení dohodly na novém

znění odstávce 5.1 v článku 5 uzavřené a 6.1 v článku 6 SOD č.j. SNPCS 01448/2021// SML

2021/63 a to:

5.1.

Článek 5.

Doba a místo plnění

to V těchto termínech:

. Termín předpokládaného zahájení plnění díla:

0 Termín přepracování PD:

. Termín zajištění inženýringu:

a) vypracování studie

b) vypracování jednostup. projektové dokumentace:

c) zajištění náležitých povolení vč. nabytí práv:

d) zajištění kolaudačního řízení:

0 Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo V rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a

po podpisu SOD a následného

zveřejnění V registru smluv

nejpozději do 31.12.2023

nejpozději do:30.03.2023

nejpozději do: 31.12.2023

nejpozději do: 31.5.2024

3 měsíce po ukončení stavby

nejpozději do: 31.12.2024
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Článek 6.

Cena díla

6.1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto (dále jen jako „cena díla“):

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q Položka CENA

Přepracování projektové dokumentace

1. a) Vypfacovamwdle _ 4509909 K? , 135.000,00Kč bez DPH
b) PD — nova elektromstalace, rozsrrem stani pro

karavany vč. položkového rozpočtu — 90.000,00 Kč

2. Zajistem inzenyrmgu — c) stavební povolení (uzemni 1 0.000,00Kč bez DPH

rozhodnuti)

3. Zajištění inženýringu — d) kolaudační řízení 5.000,00Kč bez DPH

4_ Zajistem autorskeho dozoru — v predpokladanem rozsahu 80 45.000,00Kč bez DPH

hodin

5. Rozdělení PD včetně položkového rozpočtu do 2 fází 10.000,00Kč bez DPH

CENA CELKEM BEZ DPH 205.OO0,00Kč bez DPH

VÝŠE DPH 43.050,00Kč

CENA CELKEM VČ.DPH v v v

(součet položek l.—.4. + připočtení výše DPH) 248.050,00Kc vcetne DPH   

 

Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží

zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.4 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými

zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zveřejnění zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne V Mikulášovicích dne

 

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Kříž, ředitel „ Jan Hošek

Správy Národního parku Ceské Svýcarsko jednatel společnosti PK Hošek

 

 

 


