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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č. 32
SO 07.07 Revitalizace - ZM 022.3_Nová zaústění do kory ta řeky - vodovodní výust DN 
200 (staničení 37,66km)

Během provádění stavby bylo ve staničení 37,66 km zjištěno nové zaústění do koryta řeky, 
které není zohledněno v DPS. Jedná se o vodovodní výust DN 200. která v případě havárií 
slouží k vypouštění řadu.
Jedná se o prodloužení a úpravu stávajícího potrubí vyústi vodovodu DN 200 u Ronda. Potrubí 
a tvarovky budou použity litinové s jištěnými spoji. Potrubí bude napojeno pomocí F-kusu na 
stávající šoupě u potrubí hlavního řadu. Na F kus bude osazeno hrdlové koleno 22° otočené 

dolu tak. aby vznikla výšková etáž. Potrubí dále povede pod navrženou kolonádou a bude 
ukončeno v novém výustním železobetonovém objektu. Ve stěně objektu bude zabetonována 
koncová přírubová klapka.
Výustní objekt bude železobetonový a bude umístěn do navržené opěrné zdi. Pro přístup k 

vyústi potrubí bude objekt osazen děleným litinovým poklopem o rozměrech 2010 x 900.

V Brně dne :



St a v b y  v o d n íh o  h o s po d á ř s t v í

A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SiRIDLAR

Kancelář architekta města Brna 
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Hradec Králové 
17.10.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil" 

Stanovisko projektanta ke změně 022.3 - vodovodní výust DN 200 (staničení 37,66)

Během provádění stavby bylo ve staničení 38,4 zjištěno nové zaústění do koryta řeky, které 

není zohledněno v DPS. Jedná se o vodovodní výust DN 200, která v případě havárií slouží k 

vypouštění řadu. Jedná se úpravu stávajícího potrubí výusti vodovodu DN 200 u Ronda.
S provozovatel bylo odsouhlaseno následující řešení.

Stávající potrubí bude prodlouženo a povede pod navrženou kolonádou a bude ukončeno v 

novém výustním železobetonovém objektu. Pro přístup k výusti potrubí bude objekt osazen 
děleným litinovým poklopem o rozměrech 2010 x 900.

Potrubí bude použito s jištěnými spoji. Ve výusti bude osazen T kus, kolena a zpětné klapky. 

Předpolí objektu bude opevněno v osách výusti záhozem z lomového kamene do 500 kg. Délka 

záhozu bude 25,0 m, šířka 2,5 m. Zához bude mít půdorysně tvar „V".

Vypracoval

ŠINDLAR s.r.o

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové IČ: 260 03 236, DIČ: CZ 26 00 32 36 
Vydal: Obchodní rejstřík vedeny Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 

Tel.: (+420) 495 402 560, www.sindlar.cz, E mail: info@sindlar.cz
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ŠINDLAR s.r.o. Mail - RE: Svratka - výust vodovodu Rondo04.04.23 0:20

SiNDLAR

RE: Svratka - výust vodovodu Rondo
1 zpráva

18. ledna 2023 v 7:40

Dobrý den,

BVK, a.s. - vodárenský provoz souhlasí s navrženým technickým řešením výpustí vodovodu.

S pozdravem

vedoucí správy vodovodní sítě

BRNÉNSKE VODÁRNY 
A KANALIZACE, ■.«.

Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Bmo

www bvk.cz. zobrazit mapu

Subject: Re: Svratka - výust vodovodu Rondo

Dobrý den,

zasílám výkres doplněný o kladečské schéma. Poprosil bych Vás o připomínky případné odsouhlaseni.

děkuji s pozdravei

čt 12. 1. 2023 v 15:54 odesílatel

Dobrý den,

zasílám návrh řešení výustnfho objektu u Ronda. Přistup k tvarovkám bude přes litinový dělený poklop o vnitřních 
rozměrech 2010 x 900. Katalogový list poklopu v příloze. Poprosil bych Vás o připomínky případné odsouhlasení 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fcd5a8888t>&view=pt&searcti=all&permthid=thread-a:r252B455738900575319%7Cmsg-f:175534142908732... 1/2



ŠINDLAR s.r.o. Mail - RE: Svratka - výust vodovodu Rondo04.04.23 0:20

že takhle je za provoz výustní objekt OK

RB

SilMDLAR

Česká republika, EU 
ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 
Hradec Králové 500
06

SiNDLAR

česká republika, EU 
ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 377J2a, 
Hradec Králové 500
06

Tento e-mail nelze bez dalšího považovat za nabídku ani za přijetí nabídky. Týká-li se tato e-mailová zpráva 
jednáni o smlouvě či objednávce, bere její adresát na vědomi, že ve společnosti Brněnské vodárny a 
kanalizace,a.s. podléhá uzavíráni smluv stanoveným interním pravidlům a uzavření smlouvy je tak důvodně 
možné očekávat až po příslušném interním schváleni smlouvy. Přijeti návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s 
dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Informace o zpracováni osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých 
internetových stránkách www bvk cz a v sídle společnosti.

https://mailgooglecom/mail/uy0r?ik=fcd5a8888b4view=pt4search=all4permthid=ttirBad-a:r252&455738900575319%7Cmsg-M75534142908732... 212
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy Vil a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK:

32
SO 07.07 Revitalizace

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 07.07 Revitalizace
ZM 022.3 Nová zaústěni do koryta řeky - vodovodní výust DN 200 (staniěení 37,66km)

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

DATUM:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nutná k dokončení-úprava zastižených vyústí do koryta řeky
Svratky
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07 - staniěení 37,66 km
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet .,ZL č. 32 vícepráce"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Během provádění stavby bylo ve staniěení 37,66km zjištěno nové zaústění do koryta řeky, které 
není zohledněno v DPS. Jedná se o vodovodní výust DN 200, která v případě havárií slouží 
k vy pouštění řadu.
Jedná se o prodloužení a úpravu stávajícího potrubí výusti vodovodu DN 200 u Ronda. Potrubí 
a tvarovky budou použity litinové s jištěnými spoji. Potrubí bude napojeno pomocí F-kusu na 
stávající šoupě u potrubí hlavního řadu. Na F kus bude osazeno hrdlové koleno 22° otočené 
dolu tak, aby vznikla výšková etáž. Potrubí dále povede pod navrženou kolonádou a bude 

ukončeno v novém výustním železobetonovém objektu. Ve stěně objektu bude zabetonována 
koncová přírubová klapka.

POKYN VYDAL:

tíyfáIK/N^É ZkfĚNĚ ‘POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
SkCOVÁŇf NÁVRHU1 OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
E ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO 
PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO /tfí 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKÁZd

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna OI.HjBKOM,

BKOM,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 5344)
ÚSEK:

32
SO 07.07 Revitalizace

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 07.07 Revitalizace 

ZM 022.3 
37,66km)

Nová zaústění do koryta řeky - vodovodní výust DN 200 (staniěení

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POSTOU: KURÝR:

DATUM:
OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nutná k dokončení-úprava zastižených vyústí do koryta řeky 
Svratky
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07 - staniěení 37,66 km
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ,.ZL č. 32 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:

Cena bez DPH 
1 080 724,59 Kě

DPH Cena s DPH 

1 307 676,75 KčVícepráce: 
Méněpráce: 
Rozdíl:

226 952,16 Kč
0 00

1 080 724,59 Kč 226 952,16 1 307 676,75 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENI:

OD: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Mp-TÚ 1100-01
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k r y c í l is t  s o u pis u  pr a c í

Stavba

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO mésta Brna - etapy VII a Vlil

Objekt

ZM 022.3 - Nová zaústéni do koryta řeky - vodovodní výust DN 200 
(staničení 37,66) RONDO

KSO.
Místo:

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky 21 4. 2023

IČZadavatel:

Statutární mésto Bmo

44992785
CZ44992785DIČ

IČUchazeč 
Vyplň údaj

Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ

IČProjektant:

SlNDLAR s r.o
26003236 
CZ 260 03 236DIČ

IČZpracovatel:

Roman Bárta DIČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a 
úrovni příslušného kalendářního pololetí Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky urs cz

Cena bez DPH 1 080 724,59

Základ daně 
1 080 724,59

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

Výše dané 
226 952,16d pm  základní 

snížená 0,00 0.00

Cena s DPH v CZK 1 307 676,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:

Slrene 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Siavba:

Nábřeží reky Svratky - Realizace PPO města Brna - etapy VII a Vlil

Objekt:

ZM 022.3 - Nová zaústěni do koryta řeky - vodovodní výust DN 200

(Staničení 37,66) RONDO

Nábřeží Svratky

Statutární město Brno

Vyplň údaj

Datum: 21.4.2023

ŠINDLAR s.r.o.

Misto:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč.

Cena celkem [CZK)Kůd dílu ■ Popis

1 080 724,59

1 058 203,56

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

252 114,641 - Zemní práce

99 695,462 - Zakládáni

248 043,484 - Vodorovné konstrukce

443 193,738 - Trubní vedeni

0,009 - Oslatni konstrukce a práce, bouráni

314,10997 - Přesun suté

14 842,15998 - Přesun hmot

22 521,03PSV - Práce a dodávky PSV

22 521,03767 - Konstrukce zámečnické

Strana 2 z



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nábřeží řeky Svratky - Realizace PPO mésta Bma - etapy VII a Vlil

Objekt:

ZM 022.3 - Nová zaúaténf do koryta řeky - vodovodní výust DN 200 
(staničení 37,66) RONDO

Nábřeží Svratky

Statutární město Brno 
Vyplň údaj

Místo: Datum:

Projektant: élNDLAR s.r.o.

Zpracovatel:

21.4. 2023

Zadavatel:

Uchazeč.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 080 724,59

o HSV Práce a dodávky HSV 1 058 203,56

o 1 Zemni práce 252 114,64

Dočasná zajit táni podzemního potrubí nebo vedeni ve 
výkopiiti ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyválením, přip s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajtifovacl konstrukce, s opotřebe

1 K 119001423 3,600 467.70 1 663,72m

Odltopávky a prokopávky nezapažená strojně v
hornině třídy téžltelnostl I skupiny 3 přes 500 do 1 000

3,600w

2 K 122251105 m3 130,000 248.31 32 260,30
m3
30,0 ‘násyp pro vrtnou soupravu 
2*25.0*2.5*0,8 ‘pro zához 
Součet______________________

30,000
100,000
130,000

w
w
w

Příplatek k cenám hloubených vykopávek ze ztíženi 
vykopávky v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbulnin pro jakoukoliv třídu horniny

3 K 130001101 m3 11,160 388,80 4 339,01

(3)*2*0.5*1.2*3.1 11.160w

Hloubeni nezapažených jam a zářezů atrojné s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy téžitalnosb I skupiny 3 přes 100 do 500

4 K 131251104 m3 33.000 254,50 6 398,50
m3
pro výustnl objekt
bsrssnz

w
33,000W

Hloubeni za pažených rýh lilky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3__________________________________________

132354204 46.850 463,30 22 642,615 K m3

0 02616 
46,65

w
46650v\

Zřízeni pažících boxů pro paženi a rozepřeni stěn rýh 
podzemního vedeni hloubka výkopu do 4 m, llřka do 
1,2 m______________________________________________

10 477,17 CS ÚRS 2020 016 K 151811131 m2 50,130 209,00

002 616
dle tabulky kubatur
60.13_________

w
w
w 60,130

Zřízeni pažících boxů pro pažanl a rozepřeni stěn rýh 
podzemního vedeni hloubka výkopu přes 4 do 6 m. 
tlfkado 1,2 m

7 K 151811141 m2 35.040 151.60 5 312.06

Odstraněni pažících boxů pro paženi a rozepřeni stěn 
rýh podzemního vedeni hloubka výkopu do 4 m, llřka 
přaa 1,2 do 2,5 m__________________________________

6 151811232 m2 50,130 63.X 4 175,83K

w S položky zřízen. 
50,13___________ 50,130w

Odstraněni pažících bosů pro paženi a rozepřeni stěn 
rýh podzemního vedeni hloubka výkopu přes 4 do 6 m, 
llřka do 1,2 m

35.040 63.X 2 918.839 K 151811241 m2

Vodorovné přemístěni výkopku nebo typanmy po 
suchu r>a obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avěak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy téžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m________________

274,500 25 001,4610 K 162451126 m3 91,08

w zemku pro zpětný zásyp na mazMdádku a zpit 
34,65*2 69,300W

zamkla pro nasyp pro vrtnou soupravu z maziskjédky a zptl 
30,0*2
přebytečná zamkla na mezlskládku 
33,0*46.8534.65*100,0

W

W 60,000
w
w 145,200

274,500W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo typanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. aviak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy téžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

145.200 260,42 37 612,9611 K 162751137 m3

přebytečná zemina 
330*46,65*100.(rvýkop 
■ 34.65 -zpátný zásyp 
Součet

w
179650
-34650
145,200

W

w
W

Strana 1 z 3



MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem (CZK] Cenová soustavaPC Typ PopisKód

-34.650
145,200

- 34.65 “zpětný zásyp 
Součet____________

w
W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny 
třídy těžitetnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 643.167.33m3 1 452,00012 K 162751139

10 příplatků 
10-145,2

W
1 452.000w

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně naktádání, množství do 10D m3, 
z horniny třídy těžitetnosti It, skupiny 4 a 5

18 877,06104,96m3 179,85013 K 167151102

zemina z meziskládky 
34,65
přebytečná zemina z meziskládky 
145,2
Součet___________________

w
34,650W

W
145,200
179,850

W
W

Uloženi sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

4 254,0030,000 141,80m317115110314 K

w pro vrtnou soupravu 
4.0-7.5___________ 30.D00W

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

52 272,00200.00261,360I15 K 171201221

Poznámka k po/otce: 
hmotnost zeminy 1,6 t/m3
1452-1.8___________

P

261,360w

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru 

10,05 1 459,26145,200m316 K 171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkáeh

3 793,7267,71m3 56,02917 K 174151101

dle tabulky kubalur 
zemina z výkopu 
34,65
Mezisotiče!

w
w

34,650
34,650

w
w

okolo objektuw
33,000
-6,866
-2,755
21,379
56,029

33,0W

■4.03*2,2

■(0,505*2,25)
Mezisoufet
Součet

w
W
w
W

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny

904,6111,064 81,78m317515110118 K

11,06417,73‘12-(0.22*0.3)W

4 868,16220,0022,120IŠtěrkopísek netříděný zásypový19 M 58331201
Poznámka k potožce;
Hmotnost 2 tAr>3
11,064*2 'Přepočtené koeficientem množství

P

22,128w

99 695,46ZakládáníD 2

Matoprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 
přes 156 do 195 mm do úklonu 45“ v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV

29 848,161 865,5116,00020 K 224411114 m

16.0002-8,0W

Injektováni povrchové s dvojitým oblurátorem mikropilot 
nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa

18 720,00 CS ÚRS 2020 014,000 4 680,00hod21 K 202602112

4,0002-4-0.5W

CS ÚRS 2020 014 510.00 2 255,000,500Icement portlandský CEM152,5MPa5852111322 M

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
hladká, průměru přes 80 do 105 mm

CS ÚRS 2020 0122 560,001 410,0016,00023 K 283111112 m

16,0002-8,0w

17 870,881 116,9316,000trubka ocelová bezešvá hladké jakost 11 353 89x1Omm24 M 14011066 m

Zřízeni hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem 
i tahem, průměru přes 80 do 105 mm

1 249,62624,81kus 2,00025 K 283131112

CS ÚRS 2020 017 191,8046 700.000,154ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t26 M 13010820
Poznámka k položce; 
Hmowosire.eokproi 
4-2,4-0,016

P

0,154W

248 043,48Vodorovné konstrukceD 4

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

3 629,701 137,48m3 3,19145157311127 K

3.19117.73-1,2-0.15W

Podkladní a zajišťovad konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12715 ____________________

1 790,61m3 0,505 3 545,7645231113128 K

D.02.616
5.05-0,1

W
0,505W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZK] Cenová soustava

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého
drceného, frakce 16 - 63 mm

29 K 213311113 2,250m3 1 374.74 3 093,17
w 5,0*3,0*0,15 2,250

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
bez proštérkováni z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

30 K 462511370 m3 100,000 2 395,30 239 530,00

w 2*25,0*2,5*0,8 100,000

D 8 Trubní vedení 443 1 93,73

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových 
nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 150 do31 K 850361811 1 425,60 CS ÚRS 2020 017.200 196,00m
250

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200

32 K 851351131 5 177.16 CS ÚRS 2020 0117.730 292,00m

33 M 55253004 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200 17,730 CS ÚRS 2020 014 650.00 82 444,50m

kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální 
konstrukce DN 20034 M 55251463 CS ÚRS 202001kus 6,000 2 740,00 16 440,00
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 200

35 K 857351131 2 616,00 CS ÚRS 2020 01kus 3.000 872,00

36 M 55.709355624 WAGA spojka s přírubou DN 200 kus 1,000 19 500,00 19 500,00
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm 
MMK-kus DN 200-22,5“

37 M 55253920 23 BOO.OO CS ÚRS 2020 01kus 2,000 11 900,00

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

38 K 857352122 7 040,00 CS ÚRS 2020 01kus 4,000 1 760,00

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid 8 
250pm FFK-kus DN 200- 45°

39 M 55254015 kus 2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
trouba pňrubová litinová vodovodní PN10 DN 200 dl 
1000mm s kotevní přírubou40 M 55253306r kus 1,000 24 900,00 24 900,00
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový 
epoxid II 250pm F-kus DN 20041 M 55253493 kus 1,000 C$ ÚRS 2020 010 160,00 8 180,00

Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém
tých na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

42 K 857354122 tlakovém CS ÚRS 2020 01kus 1.000 2 530,00 2 530,00

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10 T-kus DN 200/20043 M 55253536 CS ÚRS 2020 01kus 1,000 18 700,00 18 700,00
Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových
klapek přírubových DN 200

44 K 891365211-R kus 2,000 633,00 1 266,00

55.99302000000
45 KLAPKA ZABl 200M kus 2,000 22 100,00 44 200,000

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu 
stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

46 K 894302162 m3 14,117 4 663,30 65 631,81

w D.02.616
4,03*3,9 
-2,01*0,9*0,1B 
-2,45*0,52 
Součet

w 15,717
-0,326
-1,274
14,117

W
W
W

Bedněni konstmkci na trubním vedení stěn šachet 
pravoúhlých nebo Syř a vicehranných jednostranné

47 K 894502101 m2 31,104 719,75 22 387,10

w D.02.616
(0.77+0.88+2.61+0.8S+0,B8+3.7)*3.2W 31,104

Bedněni konstrukcí na frubnim vedeni stěn šachet 
pravoúhlých nebo čtyř a vicehranných oboustranné

48 K 894502201 m2 8,900 1 410,40 12 552,56

w D.02.616
(2*0,77+2*0,88+2,61+2*0,96+2*0,71+2,Q1+2*0,42)*(0,52+0,1W 8.47D81

W (0,19+2,01+0,191*0,18 
Součet

0,430
8,900W

Bedněni konstrukci na trubnim vedení deskových 
stropů šachet jakýchkoliv rozměrů

49 K 694503111 m2 0,640 1 311,70 839,49

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt50 K 694608112 0,467t 46 074,85 22 450,95500
w V.03
w 0.467 0.467

51 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných síti typu Kari t 0,253 49 054,80 12 410.86
w V.03
w 0,253 0.253

Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třidu zatíženi B125, C250

52 K 899103112 kus 1,000 1 201,70 1 201,70

litinový rám s déleným poklopem 2,01 x 900, kloubové 
uloženi se zámkem53 M 56230605r CS ÚRS 2020 01kus 1,000 17 300,00 17 300,00

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 0,00

D 997 Přesun sutě 314,10
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou

54 K 997221815-R t 0,698 450,00 314,10

PoinAmkň k. pofafcťt; 
do položky si zhotovili 
složen/, urovnáni, případný poplatek za uloženi
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení

P náklady na naloženi, vodorovný přesun.

W
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PČ Typ Popis Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJKůd

7,2'0,097 "dle položky bouráni stávajícího potrubi 0.698w

14B42.15Přesun hmotD 998

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravni vzdálenost do 15 m

CS ÚRS 2020 01244,920 60.60 14 642,15K55 998273102 t

22 521,03d PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické 22 521.03D 767

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci 
hmotnosti přes 20 do SO kg

CS ÚRS 2020 0149,87 2 493,5050,00056 K 767995114 kg

4,000 5 005.4B 20021,9257 M 5544903r Objímka pro potrubí DN 200 nerez kus

montáž včetně materiálu
včetně vyvrtání otvorů a vlepení závitové tyče

w
w

4,000W 4

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

CS ÚRS 2020 010,004 1 401.40 5,6158 K 996767101 t
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TECHNICKÁ ZPRÁVA D.02.1:

ZMĚNA 022.3

-NOVÁ ZAÚSTĚNÍ DO KORYTA ŘEKY - 

VODOVODNÍ VÝUST DN 200 (STANIČENÍ 

37,66)



ZMĚNA Č. 022.3 - Nová zaústění do koryta řeky - vodovodní výust DN 200 

(staničení 37,66)

Během provádění stavby bylo ve staničení 38,4 zjištěno nové zaústění do koryta řeky, které není 
zohledněno v DPS. Jedná se o vodovodní výust DN 200, která v případě havárií slouží 
k vypouštění řadu.

Jedná se o prodloužení a úpravu stávajícího potrubí výusti vodovodu DN 200 u Ronda. Potrubí 
a tvarovky budou použity litinové s jištěnými spoji. Potrubí bude napojeno pomocí F-kusu na 
stávající šoupě u potrubí hlavního řadu. Na F kus bude osazeno hrdlové koleno 22° otočené 
dolu tak, aby vznikla výšková etáž. Potrubí dále povede pod navrženou kolonádou a bude 
ukončeno v novém výustním železobetonovém objektu.

Ve stěně objektu bude zabetonován TP kus 200/1000 s kotevní přírubou. Na přírubu TP kusu 
bude osazen T kus 200/200 a na každou stranu pak přírubové koleno DN 200 45° a koncová 
přírubová klapka. Každé koleno bude k objektu připevněno nerezovou kotevní objímkou. 
Každá objímka bude k objektu připevněna pomocí 4 závitových tyčí pr. 12 mm.

Výustní objekt bude železobetonový z betonu C30/37 XF3, XD3. Vrch objektu bude ve stejné 
výšce jako povrch kolonády tj. 197,4 m.n.m. Výustní objekt bude umístěn do navržené opěrné
zdi.

Výztuž objektu bude provedena dle výkresové části.

Objekt bude zajištěn dvojicí kotev R32/20 délky 8,0 m. Alternativně lze použít mikropilotu 89/10 
délky 8,0 m do vývrtu pr. 183 mm. Konce pilot budou spojeny pomocí dvou válcovaných U 
profilů 140 délky 2,4 m. Profily budou pnvařeny ke kotvám. V čele objektu budou osazeny 2 
válcované U profily 140 délky 2,4 m. Profily budou přivařeny k potrubí.

Předpolí objektu bude opevněno v osách výusti záhozem z lomového kamene do 500 kg. 
Délka záhozu bude 25,0 m, šířka 2,5 m. Zához bude mít půdorysné tvar „V".

Pro přístup k výusti potrubí bude objekt osazen děleným litinovým poklopem o rozměrech 2010 
x 900. Rám poklopu bude zabetonovaný do objektu!

V Hradci Králové, leden 2023

N|.| 04PLUS 2B R
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22.8.2023 V minulém týdnu proběhlo jednání mezi TDI a zástupcem zhotovitele, kde byl řešen tento VV. 
Zástupce zhotovitele přislíbil zapracovat do VV připomínky TDI. Opravený W zástupce zhotovitele zašle do :
25.8.2023 a poté proběhne kontrola rozpočtářem TDI (Bkom).

5.9.2023 Zhotovitel upravil VV dle připomínek TDI, W byl zaslán ke kontrole rozpočtáře TDI- ten měl kW 
další připomínky. Proběhne další schůzka mezi TDI a zhotovitelem k dořešení tohoto W.

Zodpovídá zhotovitel

Zodpovídá Zhotovitel a TDI

10. Úprava konstrukčních vrstev komunikací v místě kamenné paty ZM060
14.2.2023 DPS předpokládá v některých místech ukládání konstrukčních vrstev komunikací přímo na 
konstrukci kamenné paty. Vzhledem k tomu, že kamenná pata je tvořena kameny velké frakce o hmotnosti 
250 kg, není v tomto případě možné realizovat podkladní vrstvu ŠD 0-32. AD dodá závazné stanovisko ke 
způsobu provádění navržené vrstvy ŠD 0-32 na kamennou patu v oblasti cyklostezky a pěšiny. Zodpovídá AD
7.3.2023 AD dodá závazné stanovisko k navrženým materiálům. Dle Vyjádření AD zatím není možné říci, zda

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

4.4.2023 Neproběhlo . Přítomný zástupce AD nebyl obeznámen a tedy účastníci KD nebyli informováni. 
Zodpovídá AD

18.4.2023 Přítomný zástupce AD na KD informoval o obsahu závazného stanoviska, které zašle pro vložení na 
sdílené úložiště. Dojde k úpravě DPS. Info k termínu AD přislíbil zaslat. Zatím nebylo zasláno.

dojde k úpravě kamenné paty-tyto informace bude mít AD do 10.3.2023. 
21.3.2023 Neproběhlo . Nový termín do 24.3.2023

Zodpovídá AD

2.5.2023 Závazné stanovisko nebylo zasláno. Bude zasláno do 5.5.2023 společně s informací, zda dojde 
k úpravě DPS, nebo zda bude mít tato úprava dopad do W.

16.5.2023 AD navrhuje prosypání kamenné paty frakcí 0/250 nebo 0/125 na kterou bude následně realizována 
vrstva stezky ŠD 0/32, tato změna bude mít dopad do VV. Ad zpracuje VV do : přítomný zástupce AD na KD

Zodpovídá AD
30.5.2023 Proběhne jednání se subdodavatelem AD za účasti TDI, AD, zhotovitel. Jednání svolá AD

Zodpovídá AD

neměl k tomuto bodu info.

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

27.6.2023 Je potřeba určit množství prosypu kamenné paty nejen pro tuto oblast, ale pro celou etapu PPO - 
pro stanovení množství materiálu a případný dopad do VV. Na KD bylo domluveno, že zhotovitel provede 
zkušební úsek (frakci určil subdodavatel AD) a poté proběhne místní šetření za účasti AD a TDI. Místní šetření 
svolá zhotovitel po provedení zkušebního úseku.

11.7.2023 Zhotovitel provedl referenční úsek a nechá ho kontrolně geodeticky zaměřit. Proběhne kontrola na 
místě za účasti TDI a AD

Info na příštím KD.

25.7.2023 Schůzka na místě proběhla bez účasti TDI. TDI požádal zástupce zhotovitele o schůzku na místě u 
referenčního úseku pro dořešení úpravy pro pokládku další vrstvy ŠD.

8.8.2023 Referenční úsek ještě nebyl vyhotoven, až bude vyhotoven, zhotovitel vyzve AD a TDI ke kontrole. 
Zodpovídá zhotovitel

22.8.2023 Zhotovitel přislíbil vyhotovit referenční úsek v termínu od 4.9.2023. Poté zhotovitel vyzve TDI a AD
Zodpovídá zhotovitel

Zodpovídá Zhotovitel

13.6.2023 Neproběhlo. Chybí info od AD.

Za provedení zkušebního úseku zodpovídá zhotovitel

Zodpovídá zhotovitel

ke kontrole.

5.9.2023 Kontrola referenčního úseku proběhne na výzvu zhotovitele.

11. Nové zaústění do koryta řeky - DN 200-staniČení 37,66 ZM 22.03
21.3.2023 AD zpracoval řešení zaústění do koryta řeky ve staničení 37.66. Jedná se o stávající funkční vyústění 
vodovodu DN 200, které je nutné zachovat.
Řešení bylo odsouhlaseno provozem BVK. Je nutné doplnit vyjádření statika. Termín : 21.4.2023 .

Zodpovídá AD
4.4.2023 Na KD AD potvrdil, že termín 21.4.2023 bude dodržen.

18.4.2023 Dle informací od AD termín 21.4.2023 trvá. AD urgoval svého statika.

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

2.5.2023 AD zaslal tuto změnu ke kontrole TDI 24.4.2023, probíhá kontrola TDI i rozpočtáře. Řešení je vloženo

Zodpovídá TDIna sdílené úložiště. Termín pro připomínky TDI : do 9.5.2023. 
16.5.2023 Probíhá kontrola rozpočtáře Bkom. Přislíbeno do 16.5.2023. Zodpovídá TDI

30.5.2023 Vlivem zpracování změny ZM034 dojde k úpravě výkresů i VV. AD zašle upravené 31.5.2023 a 
kontrola rozpočtáře Bkom proběhne znovu.

13.6.2023 Došlo k nesouladu mezi výkresy AD : Aplus a Šindlar, nesouhlasí tvar objektu. Zástupci AD provedou
Zodpovídá AD

Zodpovídá AD za zaslání a TDI za kontrolu

opravu.

27.6.2023 Byl zanesen tvar vyústění (Šindlar) do objektu gravitačních zídek (Aplus). Kompletní technické řešení 
pro ZM 22.03 bude zasláno v den konání KD pro vložení na sdílené úložiště. Zodpovídá AD
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11.7.2023 Technické řešení je za TD! i zhotovitele bez připomínek, probíhá kontrola W rozpočtářem (Bkom). 
Za kontrolu W zodpovídá TDI
25.7.2023 Rozpočtář Bkom zašle své vyjádření. Proběhne schůzka k dořešení za účasti zhotovitel, VRV,TDI a 
rozpočtáre Bkom.
8.8.2023 Rozpočtář Bkom zaslal svůj návrh W, který je jiný, než návrh zhotovitele. Tento bod bude společně
s ostatním řešen za účasti TDI, zhotovitel, rozpočtář Bkom a VRV dne 15.8.2023 na zařízení staveniště. Info na 
příštím KD.
22.8.2023 Viz ZM 22.01 a 2M 22.02
5.9.2023 Viz ZM 22.01 a ZM 22.02

12. Zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu ZM062
21.3.2023 V Rámci PPO etapy IX a X. probíhá zpracování změny polohy cyklostezky na levém břehu u 
železničního viaduktu. Tato nová cyklostezka bude navazovat na nově budovanou cyklostezku v rámci etap VII, 
Vlil přibližně v prostoru lávky CTP. Stávající cyklostezka v tomto prostoru zůstane zachována. Změna DPS bude. 
Změna DPS bude zpracována do 4.4.2021.
4.4.2023 Neproběhlo. Nový termín do : 11.4.2023
18.4.2023 Nebylo předáno. Dle informací zástupce KAM bude předáno do 2.5.2023
2.5.2023 Změna DPS bude předána zástupci KAM po skončení KD. Info na příštím KD.
16.5.2023 AD zpracovává změnu DPS, je potřeba ještě dořešit některé technické detaily. Dojde k úpravě, která 
se bude týkat obou etap PPO (VII-VIII i IX-XI). Pěšina v místě zůstává v původní poloze. Zodpovídá AD
30.5.2023 Dojde k úpravám v návaznosti na etapu IX-XI. Zbývá dořešit polohu spodní pěšiny a stanovit nápojné 
místo na stávající polohu stezky, doplnit příčné řezy na levém břehu. Zpracovatel PD pro etapu IX-XI 
projednával řešení se SŽ a obdržel k řešení od SŽ připomínky. Kompletní řešení AD (Šindlar) zpracuje za 14 dní

Zodpovídá AD
13.6.2023 Řešení bylo projednáno se SŽ a dle vyjádření AD s ním SŽ souhlasí. Výkresová část bude předána 
kompletní do konce týdne. Dle informace zástupců KAM bude navazující etapa IX, X, XI začínat cca lOm před 
viaduktem Uhelná. V rámci koordinace etap budou prováděné etapy VII, Vlil ukončeny v místě začátku etap IX, 
X, XI. Výkresová část zpracovaná v rámci ZM 062 bude tyto koordinace obsahovat. Výkaz výměr upravující 
rozdíl v objemu prací bude součástí výkazu výměr ZM 046, který bude obsahovat kompletní změny v úpravě 
břehů koryta řeky.

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD 

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

po návratu z dovolené.

27.6.2023 AD zašle elektronickou verzi dokumentace v den konání KD, v tištěné verzi bude předána do 
30.6.2023. VV je zahrnut do ZM046.
11.7.2023 Připomínky TDI byly AD zaslány. Kontrolu provede i zhotovitel. AD zapracuje připomínky.

Zodpovídá : zhotovitel za kontrolu AD za zapracování připomínek
25.7.2023 Kontrola zhotovitele proběhla. AD Předá jedno pare v tištěné podobě k finální kontrole. 
Zodpovídá AD
8.8.2023 Zástupce AD předal zástupcům KAM jedno paré změnové DPS ke kontrole. Dle domluvy z dnešního 
KD ověří AD variantu snížení nivelity stezky a vliv na délku opření paty v podélném směru a případný vliv této 
varianty na posun stezky. Detail řešení AD poté projedná se SŽ.
Termín : do 11.8.2023

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD
22.8.2023 Detail řešení, včetně doplnění jímky a sypané hrázky do situačního výkresu byl zaslán TDI, KAM, 
zástupcům SŽ a dle informací od AD i zástupcům ČD. Info na příštím KD
5.9.2023 Zhotovitel přislíbil své vyjádření k dokumentaci, která byla již zaslána na SŽ do 6.9.2023. Stanovisko 
SŽ k tomuto řešení zatím nebylo zasláno, AD bude stanovisko urgovat. TDI upozornil na dopad do W.
Info na příštím KD

13. Vyústění vodovodu do koryta řeky DN 150 ZM064
27.6.2023 V DPS není řešen detail vyústění DN150 v oblasti u CTP. Toto vyústění je ve výkresové části 
vyznačeno, nejedná se tedy o novou skutečnost. Provoz BVK doporučil zpracovat pro toto vyústění řešení

Řešení zpracuje AD
11.7.2023 Technické řešení, včetně armovacího výkresu zpracuje AD a bude zasláno provozu BVK 
k odsouhlasení.

obdobně, jako u dalších vyústění do koryta řeky.

Zodpovídá AD
25.7.2023 řešení bylo odsouhlaseno provozem BVK. Chybí armovací výkres, ten AD zašle do 4.8.2023. 
Zodpovídá AD
8.8.2023 Technické řešení i armovací výkres AD zaslal ke kontrole. Po schválení TDI a zhotovitele bude toto 
řešení realizováno. Chybí VV. AD zpracuje W do : 16.8.2023
22.8.2023 Dle informací od AD byl W zaslán TDI(BVK) ke kontrole.
5.9.2023 W byl rozpočtářem TDI (BVK) odsouhlasen, zástupce TDI požádal ještě o formální opravu

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD
Za kontrolu zodpovídá TDI (BVK)

dokumentace (změna názvu a doplnění SO)
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