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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapv VII a 
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č. 14 —
Podchycení stávajících základů vyztuženým betonovým torkretem

Z důvodu stavu památkově chráněné ohradní zdi, která je vedena jako kulturní památka 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 33338/7-42 a nachází se v 

ochranném pásmu Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno. ustanovené rozhodnutím 
OK NVmB č.j. KULT/402/90/Sev byla provedena změna zajištění při prováděni stavebních 
prací.
Na základě zjištěného havarijního stavu a provedením kopaných sond bylo zjištěna staticky 
narušená základová spára obvodové stěny areálu Hospice u Alžbětinek. Pro její zachování bylo 
navrženo podchycení stávajících základů vyztuženým betonovým torkretem a zabránění další 
degradace dle návrhu GP.
Ve stejném stavu se nachází garáž p.ě.765. Jelikož tomuto objektu chybí spodní založení 
v celém rozsahu, celá budova je za stabilizovaná okolním terénem. V případě odkopání na 
pilotovací úroveň pro protipovodňovou stěnu , by mohlo dojít k narušení celistvosti objektu. 
Z toho důvodu byla spodní stavba zajištěna mikropilotami, které spolu se zatorkretováným 
vnějším povrchem tvoří zpevňující celek potřebný k provedení stavebních prací na PPO bez 
negativního dopadu na nemovitost.

V Brně dne :
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Kancelář architekta města Brna 

Zelný trh 331/13 

602 00 Brno 

Czech Republic

Datum: 7. červen 2022

ZM006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže (včetně úpravy 

nivelety stezek)

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"

Věc:

Akce:

Tato změna je řešena na základě zjištěných skutečností na stavbě v návaznosti na 

protipovodňovou stěnu SO 08.04 v souvislosti se stavem základových konstrukcí ohradní zdi u areálu 

Alžbětinek, navazující stavby garáže a nutnosti změny polohy dřevěné lávky SO 08.09

Půdorysná poloha nově navržení stěny SO 08.04 je beze změny a ctí katastrální mapu.

Celá změna tvaru stěny SO 08.04 spočívá ve snížení spodní hrany zdi v závislosti na nutnou 

změnu nivelety stezky. Tímto provedení dojde i ke snížení podchycení stávajících základů, které jsou 

různorodé po celé délce stěny. V některých částech nebude nutné provádět žádné opatření u stávající 

stěny.

Podchycení stávajících základů bude provedeno zajištěním hřebíkovou membránou, která se 

bude pohybovat do hloubky maximálně 900mm

Stávající stěna bude zajištěna hřebíkovou membránou v tloušťce cca 80 mm, která bude 

zároveň sloužit jako jedna strana bednění.

Podchycení i provádění PP stěny bude provedeno po částech cca 10 m dle dilatačních celků 

stěny SO 08.04. Podchycení bude v tomto členění prováděné šachovnicově.
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V rámci plnohodnotného využití pozemku ve vlastnictví „Alžbětinek" se doporučuje odstranění 

stěny vybudované v 70 letech minulého stoleté u které musí dojít k odstranění památkové ochrany. Tím 

dojde k odstranění hluchého prostoru mezi novou betonovou stěnou a původní stěnou.

Vyhotovil:
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření Změnový list č. 
města Brna - etapy VII a Vlil” (ORG 5344)
ÚSEK:

14
D 03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 08.04 - oblast D, E, F, G
ZM 006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbčtinek a objektu garáže

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Ochrana obvodové historické stěny a garáže - podchycení stávajících 
základu vyztuženým betonovým torkretem
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ..ZL č,14“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOIJV:

Hospic Alžbětinky
Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.

POPIS ZMĚNY:
Provedením kopaných sond před započetím prací, bylo zjištěno, že základová spára historické 
stěny Alžbětinek je značně nesourodá, jak z pohledu materiálu, tak stability.
Navržené původní řešení se tímto jevilo jako nedostačující a tuto problematiku neřeší.

Z důvodu ochrany obvodové historické stěny hospice Alžbčtinek a jejího zachování, bylo 
přistoupeno k podchycení stávajících základů vyztuženým betonovým torkretem a tím umožněno 
další pokračování prací na objektech PPO.
Současně byla sousední garáž zajištěna mikropilotami, které spolu se zatorkretovaným vnějším 
povrchem tvoří zpevňující celek potřebný k provedení stavebních prací na PPO

POKYN VYDAL:

I POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍTOTO OZNÁMENI NESM
PRACÍ, ALE POUZE JAKtýPODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,
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PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 5344)
ÚSEK: D 03 Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce 14

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:
SO 08.04 - oblast D, E, F, G
ZM 006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžhětinek a objektu garáže
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondáží před započetím prací, bylo zjištěno, že základová spára 

historické stěny Alžbětinek je značně nesourodá, jak z pohledu materiálu, tak stability a 
navržené původní řešení se tímto jevilo jako nedostačující. Z důvodu ochrany obvodové 
historické stěny hospice Alžbětinek a jejího zachování, bylo přistoupeno k podchycení 
stávajících základů vyztuženým betonovým torkretem a tím umožněno další pokračování 
prací na objektech PPO. Současné byla sousední garáž zajištěna mikropilotami. které spolu se 
zatorkretovaným vnějším povrchem tvoří zpevňující celek potřebný k provedení stavebních 
prací na PPO 
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 14“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

Hospic Alžbětinky
Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.

NÁVRH OCENENENÍ

Cena bez DPH 
6 293 500,44 

-12 678 485,28 
- 6 384 984,84 Kč

DPH Cena s DPH 

7 615 135,53 
-15 340 967,19 

-7 725 831,66 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

1 293 500,44 
-2 662 481,91 

- 1 340 846,82 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

OD: GP po d pi : DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
BKOM,
BKOM,

Magistrát města Brna Ol,

Mp-TÚ 1100-01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

ZM 006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže

KSO:
Místo

CC-CZ
DatumNábřeží Svratky

Zadavatel

Statutární město Brno
IČ 449 92 785 

CZ44992785DIČ

Uchazeč IČ
OIČ

Projektant:

A PLUS a s
IČ 262 36 419 

CZ26236419DIČ.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s r o
IČ 253 33 046 

CZ25333046DIČ

Cena bez DPH -6 384 884,84

Základ dané 
-6 384 984.84

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Výše dané 
-1 340 846,82d ph  základní 

snížená

Cena s DPH v CZK -7 725 831,66

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce - SO 08.04_ZM 006-úprava 
podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže -6 384 984,84

C_03_ZM 006-úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže-vicepráce 

D_03_ZM 006-úprava podchyceni ohradní zdi u Alžbětinek

6 293 500,44

a objektu garáže-ménépráce -12 678 485,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ: ZM006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže

Stavba
Protipovodňové opatřen' města Brna - e:3oa Vil a Vir

Obiekt:

D_03 - Svislé protipovodňové a opémé konstrukce 

Nábřeží Svratky 

Statutám! město Bmo 

Výplň údaj

Miste Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel Proiektant:

Zpracovatel

A PLUS a.S. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč

J. hmotnosl Hmotnost 
[t] celkem (tj

Suť Celkem
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. suť [t]

II]

Náklady soupisu celkem •6 384 984,84

-6 522 020,85

•ODKAZ) •OOKAZ'

d HSV Práce a dodávky HSV -342.6319* 178.60316

Zemní práceD 1 -1 967 840,70 162.60000

0.0000c 0.00000 0.40000 162,60000

0.00000
Rozebráni vozovek ze silničních dílců se spárami
vyplněnými kamenivem strojně pl pres 200 m2K 113106240 m2 406.600 62,90 21 503,85

Hloubeni nezapaiených jam a zářezu strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

131251107K m3 -1 454.910 384.10 -558 830.93 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000 i

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

K 132311401 -121.699 2 378.00m3 -289 400.22 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

Vodorovně přemístěni výkopku nebo sypaníny po
suchu na obvyklěm dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

K 162351103 m3 -1 144,609 60,10 -68 791.00 oooooo 0.00000 oooooo 0.00000

Uloženi sypaniny na skládky nebo mezlskládky bez
hutněni s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru  

15 K 171251201 m3 -1 578.809 9,70 -15 293.11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 
m3. z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

K 16715111116 -1 360.609m3 72.10 -98 099.91 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, aviak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m___________________________
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklěm dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

17 K 182751117 m3 -1 576.609 252.10 -397 463.13 0.00000 0,00000 0.00000 0.00000

18 K 162751119 -15 766.090 6.10m3 -96 173.15 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Uloženi sypaniny z hornin nesoudrlnýeh a soudržných ,
střídavé do násypů zhutněných16 K 171151131 216,000 35,60 7 689,60 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

19 K 171201231 -1 576.609 300,00 -472 982.70t oooooo o ooooo oooooo 0.00000
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Suť CelkemJ. hmotnosl Hmotnost 
[t] celkem [tj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J sut ft]
M

D 2 Zakládáni -3 794.53 -401.25849 0.00000

I
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505

231611114 54 353.90 1,11381 1.37678 0.00000t 1,236 67 186,64 0,00000

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče přes 
12 do 18 mm při montáži dílců

231611114 111.360 2 330.00 259 468,80 0,00020 0.02227 0.00000 0.00000m

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokíádaného tř. C 12715 35 274313511K m3 94.237 3 660,40 344 945,11

Postupné podbetonování základového zdivá jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapaženi a bedněni, prostým 
betonem tř. C 25/30

40 K 279311116 m3 -136,699 3 636.50 2,45329 -335.36229 0.00000-497 105,91 o.noo;

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 
156 do 195 mm do úklonu 45' v N 0 až 25 m v hornině tř. 
III a IV

41 K 224411114 -115,000 1 768,20 -205 643.00 0.00040 -0.04600 0.00000 0.00030m

D+M zřizeni ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svlslice do 60°, průměru pres 
80 do 105 mm vč injektování (dfe PD)

42 K 2831111X1 -540.000 351,10 -189 594.00 0.03701 -19.98540 0.00000 0.00000m

E O+M zřizeni hlav trubkových mikropilot namáhaných 
tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm (dle PD)

2831311X2 kus -255.000 354,10 -90 295.50 0.00061 -0,15555 0.00000 0.33000

44 M 140110X1 trubka ocelová bezešvá hladká, S 355 89x1 Orom (dle PD) -540.000 0,01948 -10.51920 0.000001 104,20 -596 268.00 0,00030m

D+M zřizeni ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice dc 60°, průměru přes 
60 do 105 mm vč. injektování (dle PD) 

K77 2831111X2 425,000 618.10 262 692.50m

78 M 140110X1 trubka ocelové bezešvá hladké, S 355 108x10mm (dle PD) 467,500 3 167,79 0,01948 9.106901 480 941,83 cena ze zl 5m

I
Zpevněni hornin kotvením kotevní desky z oceli velikosti 
do 400/400 mm. v hornině suché

285943111 kus -255,000 1 374,20 -350 421,00 0,03584 -9,13920 0.00000 0.00033

D+M zpevnění hornin kotvením kotevní desky z oceli 
velikosti do 150/150 mm. v hornině suché (dle PD)

2859431X1 -1 020,000kus 480,10 -489 702,00 0.035B4 -36,55680 0.00000jiný popis položky proti SOD 0.00003

0,00000D 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 970 236,04 -115,24831

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných 
zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro 
konstrukce bílých van tř, C 25/30

K 321321215 m3 -88.705 3 948,50 -350 252,68 0.00000 0,00000 0,00000 0.03000

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukci železového pro 
konstrukce bílých van tř C 30/37

0.000301K 321321216 m3 -79,574 4 056,50 -322 793,55 0.00000 0.00000 0.00000

Bednění konslrukci z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí. šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí zřízeni ploch rovinných

K 321351010 m2 -3 168,102 828.10 0.00726 -23.00042 0.00000-2 623 505.02 0.000001
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J. hmotnost Hmotnost 
ffl celkem (tj

S j ' Cti
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZKJ se [f

|t|

Bednění konstrukci z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí. Jachet, šachtic a 
ostatních konstrukci odstranění ploch rovinných

K 321352010 m2 -3 166.102 174,10 ■551 566,51 0.00086 -2.72457 0.00000 0.7

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukci jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

55 K 321366112 -84,808 48 605,30 -4 122 118.28t 1.05560 -89.52332 0.00000

Ostatní konstrukce a práce, bourámD 9 3 3B2 100,88 16,00518173.87487

Těsněni spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

61 K 931994132 -120,840 336,10 -40 614,32 0,00018 -0,02175 0.00000 o.rvm

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa 
stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm

K 985521111 630.125m2 2 550,30 1 607 007,79 0.06930 43.66766 0,00700

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa 
stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky

K 985521119 5 041,000m2 258,10 1 301 082,10 0.02310 116.44710 0.00230

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných síti velikosti ok 
přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm

K 985562313 m2 630,125 516,10 325 207,51 0.00956 6,02400 0,00000

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli 
do chemické malty, hloubky kotveni přes 200 do 400 mm, 
průměru přes 10 do 16 mm

K 985564224 3 938.000 48,10kus 189 417,80 0,00197 7.75786 0,00000

D 997 Přesun sutě 181 689,24 0.00000
0.00000 c.coooc

0,00000

ťK 997221569 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 162,600 709,00 115 283.40 0,00000t
Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

997221579 1 463.400 17,60 25 755,84 0.00000t 0.00000 0.00000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

997221615 162,600 250.00 40 650,00t 0,00000 0,00000 0.00000

D 998 Přesun hmot -143 939,70 0.00000 0.00000

E Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenosí do 500 m

i
998322011 -342.632 420,10 -143 939,70t 0.00000 o.ooooo o.oooco

D 711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 163 170,87 0.09098 0.00000

i
Provedení ooplňkú Izolace proti vodě na ploše svislé z
textilii vrstva podkladní____________________________
mirelon tl 10 mm

711491271 m2 630,125 94,50 59 546,81 0.00000 0.00000 n.ooow

NP m2 724,644 55,00 39 855,41 0.00020
0,00000

0.01579 0.00000
0,00000 0.00000

1.04575

K 711161391 Izolace proti zemni vlhkosti připevněni folie hřeby 2 520.500 25.30 63 768.65ks O.no'';
Izolace tepelnéD 713 -107 631,66 0.00000

Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

713131151 m2 -559.224 46.40 0.00000-25 947,99 O.OOOOO O.CvTOOÍ

28375938 deska EPS 70 fasádní 4=0.039 tl 100mm m2 -615,146 130.90 -80 522,61 0.00170 1.04575 O.OOOOO
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6

998713101 -1,046 1 110,00 -1 161,06 0,00000i 0.00030 0.00000 n.on."m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý&fcy do 6PP
m
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] J. hmotnost Hmotnosl 
[I] celkem ft]

Cena celkem [CZK] s.i; r.?iJ stí:' fl
D HZS

■i K | HZS 1291
Hodinové zúčtovací sazby

,1 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník ~
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné prače pomocný 
stavební clélnfk
185 bm základu
dočištěni základů pro stříkaný beton (lorkret)

81 496,80
hod 264,000[ 308,70! 81 496,80]

pp

w
vv
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k r y c í l is t  s o u pis u  pr a c í

stavba

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

ZM 006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže

KSO:
Místo

CC-CZ:
Datum:Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ 449 92 785 
CZ44992785QIC:

Uchazeč IČ

DIČ:

Projektant:

A PLUS a s
IČ 262 36 419 

CZ26236419DIČ

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r o
IČ 253 33 046 

CZ25333046DIČ

Cena bez DPH -12 678 485,28

Základ daně 
-12 678 485,28

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-2 662 481,91d ph  základní 

snížená

Cena s DPH v CZK -15 340 967,19

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce - SO 08.04_ZM 006-úprava 
podchyceni ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže -12 678 485,28

D_03_ZM 006-úprava podchycení ohradni zdi u Alžbětinek a objektu garáže-ménépráce -12 678 485,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Ucházet

Datum a podpis: Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ: ZM006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže

Stavba:

Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno 

Vyplň údaj

Místo: Datum 28. 9. 2020

Zadavatel: Proiektant:

Zpracovatel:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč

J hmotnost Hmotnost 
[t] celkem jí)

Sut t> ■PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] - stí. jr

Náklady soupisu celkem -12 678 485,28 #ODKAZ! í ODKAZ1

d HSV Práce a dodávky HSV -12 570 853,62 -342,63194 17860518

Ženini práceO 1 -1 997 034,15 0,00000 162.60000
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2

K 113106240 m2 406.500 0,00 0.00 0.00000 0.00000 1.40000 162.:

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

131251107K -1 454.910 384.10m3 -558 830.93 n.ooooo o.ooooo \oooc

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

K 132311401 m3 -121,699 2 378,00 -289 400.22 0.00000 0.00000 0,00000 fi.tv.i:

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

K 162351103 m3 -1 144.609 60,10 -68 791.00 o.oonoo o.ooooo o.ooooo o,:r

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni 
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

15 K 171251201 -1 576,609m3 9,70 -15 293.11 0.00000 O.OOOOO 0.00000

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládáni, množství pres 100 m3. z hornin 
třidy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3

16 K 167161111 ■1 360.609m3 72,10 -98 099,91 0.00000 0.00000 ■ OOOOCI

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

17 K 162751117 m3 -1 576,609 252,10 -397 463.13 o.ooooo o.ooooo o.ootxin

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 
1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

18 K 162751119 m3 -15 766.090 6,10 -96 173.15 0.00000 0,00000 0.00000

Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavé do násypů zhutněných 16 K 171151131 m3 216,000 0.00 0.00 o.ooooo o.ooooo n.oónir

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skiádce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

19 K 171201231 -1 576,609 300,00 -472 982.70 O.OOOOO 0.00000 0.0006 rt
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J. hmotnosl Hmotnosl 
[t] celkem (!]

3iť. Ce>PC Typ Kód Pop>s MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceíkem [CZK] J Suí [f

D 2 Zakládáni -2 419 029,41 -401,25849 0,00000

■ K 231611114

mi
Výztuž pilot betonovaných do zemé ocel z betonářské oceli 
10 505

1.236 0,00 0.00 1,11381 1.37678 rvmofint

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče přes 
12 do 18 mm pň montáži dílců

231611114 0,00111,360 0.00 0.00020 0,02227 0.00000m

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
nepřekládaného tř. C 12/15

35 K 274313511 m3 94,237 0,00 0.00

Postupné pod betonováni základového zdivá jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapaieni a bedněni, prostým 
betonem tř. C 25/30

40 K 279311116 -136,699 3 636,50 -497 105.91m3 2.45329 335,36229 0,90000

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 
156 do 195 mm do úklonu 45' v h! 0 až 25 m v hornině tř. 
lil a IV

41 K 224411114 -115,000 1 788,20 -205 643,00 0.00040 -0.04600 tomtom .u

D-*M zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové 1 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60°, průměru přes 
80 do 105 mm vč. injektování (dle PO)

42 K 2831111X1 -540,000 351,10 -189 594,00 0,03701 -19,98540 ÍMWIWm

I D+M zřízeni hlav trubkových mikropilot namáhaných 
tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm (dle PD)

2831311X2 kus -255.000 354,10 -90 295,50 0.00061 -0.15555 0.00000

44 ht 140110X1 trubka ocelová bezešvé hladká. S 355 89x10mm (dle PD) -540,000 1 104,20 -596 268.00 0.01948 -10.51920 0.00000m

D+M zřízeni ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svistíce do 60°, průměru přes 
80 do 105 mm vč. injektování (dte PO)

77 K 2831111X2 425,000 0,00 0.00m

78 140110X1M trubka ocelová bezešvá hladká. S 355 108x10mm (dle PD) 467.500 0,00 0,00 cena ze zl 5 0.01948 940690m

I
Zpevněni hornin kotvením kotevní desky z oceli velikosti 
do 400/400 mm, v hornině suché 285943111 -255.000 1 374,20kus -350 421,00 0.03584 -5.13920 0,0900!'

D+M zpevnění hornin kotvením kotevní desky z oceli 
velikosti do 150/150 mm, v hornině suché (dle PD)

2859431X1 kus -1 020,000 480,10 -489 702,00 jiný popis položky proti SOD 0.03564 .36.5568(1 5.00000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 970 236,04 -116.24831 0,00000

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných 
zdi. šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro 
konstrukce bílých van tř. C 25/30

K 321321215 m3 -88,705 3 948,50 -350 252,68 o.óoooo o.oooop r ciootjr

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukci železového pro 
konstrukce bílých van tř, C 30/37

K 321321216 m3 -79,574 4 056,50 -322 793,55 o.ooooo o.ooooo e.oow

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí. šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

K 321351010 m2 -3 168,102 828,10 -2 623 505,02 0.00726 -23.00042 0.00005 0.05
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J hmotnost Hmotnost 
ftl celkem ft]

Su', Ce . -- .
PC Typ Popis MJ Množství J cena [CZKJ Cena celkem jCZK]Kód k -j ; |r

[i|

I Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a 
výpustných zařízeni, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí odstraněni ploch rovinných

321352010 -3 168,102 174,10 0.00086 -2,72457 0.00000m2 -551 566,51 o ■

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných 
zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 co 32 mm, z oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

48 605,3055 K 321366112 -84,800 -4 122 118,28 1,05560 -80,52332 0.00000 C.CKV"1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -40 614,32 173,87487 16.00516

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem silikonovým spáry dilatační do 4.0 cm261 K 931994132 -120,840 336,10 -40 614,32 0.00018 -0.02'75 o .o o c io í : P.OOm

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa 
Stěn. jedné vrstvy tloušťky do 30 mm

K 985521111 m2 630.125 0.00 0,00 0.06930 43.66766 0.00707

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa 
stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky

K 985521119 m2 5 041,000 0,00 0.00 0,02310 116,44710 0.002311

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných síti velikosti ok 
pres 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm

K 985562313 m2 630,125 0,00 0.00 0.00056 6,02400 0.00000

Kotvičky pra výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli 
do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, 
průměru přes 10 do 16 mm

K 985564224 kus 3 938.000 0,00 0,00 0.00197 7,75786 0.00000 0.00"

Přesun sutěD 997 0,00 0,00000
0.00000 0.00000

0,00000

1
997221569 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 162,600 0,00t 0,00 0.00000 O.ť

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
997221579 1 463,400 0,00 0.00t 0.00000 o.ooooo o .ooooohmot

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t ■997221615 162.600 0,00 0,00 0,00000 o.ooooo o.nnnon 3.™

D 998 Přesun hmot -143 939,70 0,00000 0.000DŮ

I Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m998322011 -342.632 420,10 -143 939.70 0,00000t 0.00000 O.CPfuí c.cm

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,09098 0,00000

Si 

1
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilii vrstva podkladní

711491271 630,125 0,00 0,00000 0,00000 0.00000m2 0,00

NP mirelon tl 10 mm m2 724,644 0,00 0,00 0.00020

0.00000
0,01570 0,00000
o.ooooo c.oonop

1.04575

O.OO:
711161391 Izolace proti zemni vlhkosti připevněni folie hřeby ks 2 520,500 0,00 0,00 o.on :> ■

0,00000D 713 Izolace tepelné -107 631.66
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 713131151 m2 -559,224 46,40 -25 947.99 0,00000 0.00000 O.OOOOO 

1.04575 oooon

o.rťvi

28375938 deska EPS 70 fasádní 4=0 039 II 100mm 130,90m2 -615.146 -80 522,61 0.00170 0.90:
Přesun hmot tonážni pra izolace tepelné v objektech v do 6

998713101 -1.046 1 110,00 -1 161,06 (1,00000 0.00000 0,00000t O.tKOVm
Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného 
matenátu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výSky do 6PP
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PC Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK] J. hmolnosi Hmotnost 
celkem [t]

Cena celkem [CZK) Sul Ce> ■.. s l i'' [tWd HZS Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavěbňíďělník hoď
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemn a pomocné prače pomocný 
stavební dělník
185 bm základu
dočištěni základů pro střihaný beton (tortxet)

0,00KJHZŠÍ291
264,000 poí 0,00

PP

w
w
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa Vil a Vlil
Objekt:

ZM 006 - Úprava podchyceni ohradní zdi u Alžbétinek a objektu garáže- 
vícepráce

KSO:
Místo.

cc-cz
Datum:Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno
IČ: 449 92 785 

CZ44992785DIČ

Uchazeč: l£

DIČ

Projektant:

A PtUS a s.
IČ 262 36 419 

CZ26236419DIČ

Zpracovatel

STAGA stavební agentura s r.o
IČ: 253 33 046 

CZ25333046DIČ

Cena bez DPH 6 293 500,44

Základ daně 
6 293 500 ,44

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše dané 
1 321 635,09d pm  základní 

snížená

Cena s DPH v CZK 7 615 135,53

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce - SO 08 04 ZM 006-uprava 
podchyceni ohradni zdi u Alžbétinek a objektu garáže 6 293 500.44

D_03_ZM 006-úprava podchyceni ohradni zdi u Alžbétinek a objeklu garáže-vicepráce 6 293 500,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ: ZM006 - Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže

Stavba:

Protipovodňové opatřeni města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

D_03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno 

Vyplň údaj

Místo: Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Projektant: A PLUS a.s.

STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel;

J. hmotnost Hmotnost 
[tj celkem [t]

Bj - CePČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 1CZK] Cena celkem [CZK] sut tr ■ n

Náklady soupisu celkem 6 293 500,44 #ODKAZ' ttODKAZ'

d HSV Práce a dodávky HSV 6 048 832,77 -342,63194 178.60518

D 1 Zemni práce 29 193,45 0.00000 162,60000
Rozebráni vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pí přes 200 m2

K 113106240 m2 406.500 52,90 21 503.85 0,00000 0.00000 i:e-

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
téžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

K 131251107 m3 -1 454,910 0.00 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4

K 132311401 m3 -121.699 0,00 0,00 0.00000 0,1)0000 fi, 00000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

K 162351103 m3 -1 144.609 0,00 0,00 0.00000 o.ooooo o.oonno

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni 
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

15 K 171251201 m3 -1 576.609 0,00 0.00 0,00000 0,00000 0,00000 0.

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy téžitelnosti I, skupiny 1 až 3^ 

K16 167151111 -1 360,609m3 0,00 0,00 Q.00000 0,00000 3.00000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuli z horniny třídy téžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

17 K 162751117 m3 -1 576.609 0,00 0.00 0.00000 0,00000 0.0w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy téžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších í započatých 1 000 m

18 K 162751119 m3 -15 766,090 0,00 0,00 0,00000 0.00000 0,00000

Uloženi sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných

16 K 171151131 m3 216,000 35,60 7 689,60 0.00000 0,00000 0.000®l O.ooo::,'

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

19 K 171201231 -1 576,609 0,00t 0.00 0.00000 0.00000 0.00000 C.OSi
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J hmotnost Hmotnost 
[t] celkem [tl 3 sui (tPC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládáni 2 415 234,88 -401,25849 0,00000
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 
10 505

231611114 1.236 54 353.90 1.37678 " CWníT:K 67 186,64 \11381l

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče pres 
12 do 18 mm při montáži dílců 231611114 111.360 2 330,00 259 468,80K 0.00020 0.02227 9.0000'm

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprobádaného tr, C 12/15

35 K 274313511 m3 94.237 3 660,40 344 945.11

Postupné podbetonován! základového zdivá jakékoliv 
tloušťky, bez výkopu, bez zapaření a bednění, prostým 
betonem tř, C 25/30

K 279311116 -136.699 0,0040 m3 0.00 2.45320 -336.36220 ' rHiC

Maloprofilové vrty průběžným sacim vrtáním průměru přes 
156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tr 
lila IV

41 K 224411114 0,00 0,00040 -0,04600 O.COOPf-115,000 0.00m

D+M zřízení ocelových, trubkových mikropilo! tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60°, průměru přes 
80 do 105 mm vé. injektováni (dle PD)

42 K 2831111X1 -540,000 0,00 0,00 0.03701 -19.98540 0 00000m

I D+M zřízeni hlav trubkových mikropilot namáhaných 
tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm (dle PD)

K 2831311X2 kus -255,000 0,00 0.00 0.00061 -0,15555 0.00001'

44 M 140110X1 trubka ocelová bezešvá hladká. S 355 89x1 Omm (dle PD) -540,000 0,00 0,00 0,01940 -10.51920 o.OOOCťm (!/-
D+M zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60’, průměru přes 
80 do 105 mm vč injektováni (dle PD)

77 K 2831111X2 425.000 618,10 262 692,50m

78 M 140110X1 trubka ocelová bezešvá hladká. S 355 108x10mm (dle PD) 467.500 3 167,79 1 480 941,83 cena ze zl 5 0,01948 9.10090m

i
Zpevněni hornin kotvením kotevní desky z oceli velikosti 
doýt00/400 mmLv hornině suché

285943111 -255,000 0,00 0.03584 -9.13920 9 0000?kus 0.00

D+M zpevnění hornin kotvením kotevní desky z oceli 
velikosti do 150/150 mm, v hornině suché (dle PD)

2859431X1 -1 020.000 0,00 0,00 jiný popis položky proti SODkus 0.03584 -36.55680 ('.00900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 -115,24831 0.000001

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných I 
zdi, šachet, šachtsc a ostatních konstrukcí železového pro 
konstrukce bílých van tr. C 25/30

K 321321215 m3 -88,705 0.00 0.00 0.00000 0.00000 C.OfXXV!

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných 
zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci železového pro 
konstrukce bílých van tř. C 30/37

K 321321216 m3 -79.574 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00009 iV,k .

Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízeni, opěrných zdi. šachet, šachtic a 
ostatních konstrukci zřízení ploch rovinných

K 321351010 -3 168,102 0,00m2 0.00 0.00726 -23.00042 0 0000r
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J. hmotnosi Hmotnost 
(tl eslkem [t]

Stit Ce.V

PC Typ Kód Popis Ml Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj v sul [i r»

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí. šachet, šachtie a 
ostatních konstrukci odstranění ploch rovinných

K 321362010 m2 -3 168,102 0,00 0,00 0.00006 -2,72457 0,00000 0.00*':

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodni stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukci jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

55 K 321366112 -84,808 0,00 0,00t 1,05560 -69.52332 0,00000

D 9 Ostatní konstrukce a prače, bouráni 3 422 715,20 1 73.87407 16.00518

Těsněni spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

61 K 931994132 -120,840 0,00 0.00 0.00010 -0.02175 Cl.00000m O.P7P

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa 
stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm

K 985521111 m2 630,125 2 550,30 1 607 007.79 0,06030 43,66766 0,00701

Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa 
stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky

K 985521119 m2 5 041.000 258,10 1 301 082,10 0,02310 116 44710 O.OPZ.tt

Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných šití velikosti ok 
přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu S mm

K 985562313 m2 630.125 516,10 325 207.51 0.00956 6.02400 U.OODOT

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli 
do chemické malty, hloubky kotveni přes 200 do 400 mm, 
průměru přes 10 do 16 mm

K 985564224 3 938.000 48,10kus 189 417.80 0,00197 7,75786 0.00000 O.ťKV

D 997 Přesun suté 181 689.24 0,00000
o.ooooo , o.ooooo o.ooooo

0.00000 0.00000 C.OOOilii

0.00000

K
997221569 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 162,600 709,00 115 283,40t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných997221579 1 463,400 17,60 25 755,84! y
hmot
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

997221615 162.600 250,00 40 650,00t O.OOOOO o.ooooo n.cootie

D 998 Přesun hmot 0,00 0,00000 0,00000r Přesun hmat pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, 
železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m998322011 -342,632 0,00 0,00 0,000001 0.00000 0.00006 O.COd:

O 711 Izolace proti vodé, vlhkostí a plynům 163 170,87 0,09098 0,00000

"I
i

Provedeni doplňků izolace proti vodě na plaše svislé z 
textilii vrstva podkladní

711491271 m2 630,125 94,50 59 546.81 0.00000 0,00000 0.00000

0.01579 0.00000
0,00000 0.00000

1,04575

NP mirelon tl 10 mm 55.00m2 724.644 39 855,41 0,00020
0,00000

0,003-'
711161391 Izolace proti zemni vlhkosti připevnění folie hřeby 2 520,500 25,30I ks 63 768.65 o.noooh

0.00000D 713 jzolace tepelné 0.00

Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

713131151 m2 -559.224 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0.00600 U.r'0:'

28375938 deska EPS 70 fasádní 4=0,039 tl 1O0mm m2 ■615.146 0.00 0.00 0.00170 1,04575 O.OCHtOO 0.0:' if
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6

998713101 -1,046 0,00 0.00 0,00000t 0,00000 0,00000 0.(100-:m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenosl do 50 m v objektech výíky do 6PP
m
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J hmotnostJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Hmotnosi 
celkem ft)

Suť CmJ suť [t’ft]d HZS Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník 
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocní 
stavební dělník
185 bm základu
dočištění základů pro stříkaný beton (torkret)

81 496,80K HZS1291 hod 264.000T 308,70 81 496,801PP

vv
w
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1. Všeobecné údaje

Investor: Statutární město Brno

Brno. kat. území Pisárky. Štýřice, Staré BrnoMísto stavby:

Generální projektant: A PLUS a.s.
Česká 12. 602 00 Brno

Projektant části statika: HURYTA s.r.o.
Staňkova 557/18a. 602 00 Brno

Zodpovědný projektant:

2. Účel projektu

Zpracovat prováděcí projekt protipovodňových opěrných stěn v úseku říčního kilometru 
38.220 až 38.560 na pravém břehu řeky.

3. Podklady

Projektová dokumentace ve stupni DPS zpracovaná společností Hladík a Chalivopulos s.r.o.. 
Pekařská 398/4. 602 00 Brno
Inženýrsko - geologický průzkum zpracovaný společností GEOSTAR spol. s.r.o., Tuřanka 
111, 627 00 Brno - Slatina
Stavební výkresy zaměření stávajícího terénu zpracované společností 5PGEO s.r.o.. Na 
Závodí 1537.396 01 Humpolec

4. Použité normv a předpisy

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Eurokód I: Zatížení konstrukcí - Část I -3: Obecná zatížení -

CSN EN 1991-1-1

ČSN EN 1991-1-3
Zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 
Zatížení větrem 
ČSN EN 1992-1-1

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí-Část 1-1:
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 206-1+A1 
ČSN 75 0250

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda. 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských

staveb
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
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ČSN 42 0139 

žebírková a hladká 
ČSN EN 10080 

Všeobecně 
ČSN EN 13670 
ČSN ISO 13822 
konstrukcí
Technická pravidla ČBS 02 Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce 
Technická pravidla ČBS 03 Pohledový beton

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel -

Provádění betonových konstrukcí
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících

Použity software:

Microsoft Office Word 
AutoCad 2020 
Scia Engineer 2019 
Geo5 2018

5. Stručný popis stavby

Jedná se o liniovou stavbu protipovodňové opěrné stěny podél řeky Svratky. Celý objekt je 
rozdělen do sedmi oblastí - A,B,C,D,E,F a G. V oblasti D až G bude provedeno zesílení 
stávajících konstrukcí pomocí stříkaného betonu. V oblasti G bude navíc provedeno zajištění 
stávající garáže/stodoly pomocí dřevěných vzpěr.

6. Stavebně konstrukční řešení jednotlivých oblastí

OBLAST A

Je navržena úhelníková opěrná stěna s ti. dříku 400 mm a tl. paty od 400 do 420 mm ve 2% 
spádu. Délka paty opěrné stěny je navržena 1,5 m a založení paty je v úrovni 201,20 m n. m. 
Horní hrana stěny se nachází v úrovni 203,55 až 203.57 m n. m. ve spádu 3,2 %. 
Pata opěrné stěny je zakotvena pomocí mikropilot vyztužených TR 89/10 osově ve 
vzdálenosti po 3.0 m. Mikropilota je délky 5,0 m, délka kořene 5,0 m a průměr vrtu 175 mm. 
Pod patou opěrné stěny bude zhotoven podkladní beton tl. 100 mm. Opěrná stěna bude 
opatřena izolačním nátěrem proti vlhkosti Np + 2Na.

OBLAST B

Je navržena úhelníková opěrná stěna s tl. dříku 400 mm a tl. paty od 425 do 440 mm ve 2% 
spádu. Délka paty opěrné stěny je navržena 1,0 m a založení paty je v úrovni 200,80 ni n. m. 
Horní hrana stěny se nachází v úrovni 202,40 m n. m. Pod patou opěrné stěny bude zhotoven 
podkladní beton tl. 100. Opěrná stěna bude opatřena izolačním nátěrem proti vlhkosti Np + 
2Na.

OBLAST C

Je navržena úhelníková opěrná stěna s tl. dříku 400 mm a tl. paty od 400 do 440 mm ve 2% 
spádu. Délka paty opěrné stěny je navržena 2,3 m a založení paty je v úrovni 200,80 m n. m. 
Horní hrana stěny se nachází v úrovni 203,82 až 203,84 m n. m. ve spádu 3,2 %. 
Pata opěrné stěny je zakotvena pomocí mikropilot vyztužených TR 89/10 osově ve 
vzdálenosti po 1,5 m. Mikropilota je délky 5,0 m, délka kořene 5,0 m a průměr vrtu 175 mm.
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Pod patou opěrné stěny bude zhotoven podkladní beton tl. Í00 mm. Opěrná stěna bude 
opatřena pod úrovní terénu izolačním nátěrem proti vlhkosti Np + 2Na a nad úrovní terénu 
hydrofobním nátěrem.

OBLAST D. E. F

V této oblasti se nachází stávající klášterní zděná stěna, stáří cca 150 let, založena plošně, 
výšky asi 3,0 až 3,5 m, z vnitřní strany vylehčena pilíři s klenbami. Celková tl. stěny je cca 
750 mm. Na vnější straně stěny je navržena nová úhelníková opěrná stěna s tl. dříku 400 mm 
a tl. paty od 400 do 440 mm ve 2% spádu. Délka paty opěrné stěny je navržena 2,3 m a 
založení paty je v úrovni 200,80 m n. m. Horní hrana stěny se nachází v úrovni 203,82 až 
203,84 m n, m. ve spádu 3,2 %. Pata opěrné stěny je zakotvena pomocí mikropílot 
vyztužených TR 108/10 (oblast F) a TR 89/10 (oblast D, E) osově ve vzdálenosti po 1,5 m. 
Mikropilota je délky 5,0 m, délka kořene 5,0 m a průměr vrtu 175 mm.
Pod patou opěrné stěny bude zhotoven podkladní beton tl. 100. Opěrná stěna bude opatřena 
pod úrovní terénu izolačním nátěrem proti vlhkosti Np + 2Na a nad úrovní terénu 
hydrofobním nátěrem. Tato opěrná stěna bude chránit stávající klášterní stěnu proti podemletí 
a zřícení.

Klášterní zeď je ve velmi špatném stavu, a proto jsou nové stavební konstrukce a stavební 
postup navrženy tak, aby klášterní stěna byla nadále zachována alespoň v současném stavu.

Po odkrytí zdivá základů klášterní zdi se mohou objevit stavební poruchy způsobené stářím a 
kořeny prorostlými zdivém základů, zcela se rozpadající části zdivá apod. Tyto problémy se 
musí řešit přímo na stavbě za přítomnosti statika.

Popis postupu práce:

1) Provede se smýcení stromů a keřů a odstraní se ornice.

2) Provede se výkop na úroveň spodního líce podkladního betonu. Tato úroveň by měla 
být úrovní základové spáry klášterní zdi nebo maximálně 300 mm pod úrovní 
základové spáry. Pokud základová spára klášterní zdi bude výše, je nutné informovat 
projektanta, který navrhne potřebná opatření. Pokud bude stavební stav základů zdivá 
natolik špatný, že by mohlo dojít ke zřícení klášterní zdi, bude nutné zeď zajistit 
vzepřením.

3) Provede se podkladní beton tl. 100 mm a v případě potřeby se podbetonuje základ 
klášterní zdi na šířku 100 mm.

4) Klášterní zeď se opatří stříkaným betonem tl. 80 - 100 mm s výztužnou sítí 
06/100x100 mm do výšky 203,82 m n. m. připevněnou ke zdivu kotvami 0R6 
zalepenými do vrtů průměru 10-15 mm na hloubku 150 mm. Tímto opatřením se zeď 
dostatečně vyztuží, aby „přečkala'4 stavební práce při provádění opěrné stěny a 
zároveň získala dostatečnou odolnost proti zatížením a ostatním vlivům pro další 
období.

5) Provedou se mikropiloty vyztužené TR 108/10 mm (oblast F) a TR 89/10 mm (oblast 
D, E), délky 5,0 m, v rozteči 1,5 m o průměru vrtu 175 mm. Při provádění mikropilot 
bude odkopání zeminy prováděno po pracovních záběrech 4,0 m.

6) Do bednění se uloží potřebné těsnící a dilatační prvky včetně navázání výztuže a 
vybetonuje se základová deska opěrné zdi.
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7) Vybetonuje se svislá část opěrné zdi s použitím oboustranného bednění s tím, že 
bednění na straně klášterní zdi bude „ztracené” bednění.

8) Povrch betonu pod úrovní terénu se opatří izolací proti vlhkosti Np+2Na, nad úrovní 
terénu hydrofobním nátěrem.

9) Horní líc opěrné zdi se opatří oplechováním, které zakryje i mezeru mezi betonovou 
zdí a klášterní zdí.

Zajištění stávající klášterní stěny se bude provádět po pracovních záběrech délky 4,0 m.

OBLAST G

V této oblasti se nachází zděná stávající garáž/stodola o půdorysných rozměrech cca 20,2x9,7 
m. Objekt je založen plošně, výšky asi 5,0 m se sedlovou střechou. Na vnější straně stěny je 
navržena nová úhelníková opěrná stěna s ti. dříku 400 mm a tl. paty od 400 do 440 mm ve 2% 
spádu. Délka paty opěrné stěny je navržena 2,3 m a založení paty je v úrovni 202,20 m n. m. 
Horní hrana stěny se nachází v úrovni 203,82 až 203,84 m n. m. ve spádu 3,2 %. Pata opěrné 
stěny je zakotvena pomocí mikropilot vyztužených TR 108/10 osově ve vzdálenosti po 2,0 m. 
Mikropilota je délky 5,0 m, délka kořene 5,0 m a průměr vrtu 175 mm.
Pod patou opěrné stěny bude zhotoven podkladní beton tl. 100 mm s vloženou kari sítí 
tj>5/150x 150. Opěrná stěna bude opatřena pod úrovní terénu izolačním nátěrem proti vlhkosti 
Np + 2Na a nad úrovní terénu hydrofobním nátěrem. Tato opěrná stěna bude chránit stávající 
stěnu proti podemletí a zřícení.

Stávající zeď přilehlá k budoucí opěrné stěně je ve špatném stavu, prorostlá kořeny bývalých 
velkých stromů (topolů), a proto jsou nové stavební konstrukce a stavební postup navrženy 
tak. aby stávající stěna byla nadále zachována alespoň v současném stavu. Pro zachování 
stěny byl proveden návrh zajištění vzepřením dřevěnými vzpěrami.

Základová spára opěrné stěny bude cca 300 mm nad úrovní základové spáry stávajícího 
objektu a asi 1,4 m pod úrovní podlahy uvnitř garáže/stodoly. Při odkopu na uvedenou výšku 
je třeba zachytit zemní tlak o velikosti asi:

F = '/z * * h2 * kr = Ví* 20 * 1,42 * 0,5 = 9,80 kN. přibližně 1,0 t/m
Tento tlak musí být po dobu stavby zachycen dočasnou konstrukcí.

Popis postupu práce:

1) Provede se smýcení stromů a keřů (pařezy se odstraní až po zajištění objektu vzepřením). 
Současný členitý terén se upraví na výškovou úroveň asi 202,10 m n. m. podél základu 
sousedního domu.

2) Z upravené roviny terénu se provedou 2 řady mikropilot. První řada podél stávajícího 
základu (asi 125 mm od líce zdi), druhá řada ve vzdálenosti cca 2,0 m od první řady. 
První řada mikropilot u stávající stěny vyztužena TR 89/10 osově ve vzdálenosti po 2,0 
m. Druhá řada mikropilot vyztužena TR 108/10 osově ve vzdálenosti po 2,0 m. 
Mi krop i loty jsou délky 5,0 m, délka kořene 5,0 m a průměr vrtu 175 mm. Při provádění 
mikropilot bude odkopání zeminy prováděno po pracovních záběrech 4,0 m.

3) Po zhotovení mikropilot se do druhé řady v hlavě mikropilot navaří plech tl. 20 mm o 
rozměrech 300x300 mm a na ten se navaří na výšku plech tl. 20 mm o rozměrech
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600x300 mm. Následně se provede rozepření zdi do druhé řady mikropilol pomocí 
dřevěné konstrukce.
Dřevěná konstrukce sestává z:
- dřevěných fošen 60/200 mm vodorovně mezi sebou 1,5 m, 2 ks, přikotvených ke zdi 

hmoždinkami elO mm
- svislých hranolů (převázky) 140/340 mm, délky 2,4 m, osazených v rozteči 2,0 m
- šikmých vzpěr z hranolů 120/120 mm, 2 ks v jednom řezu. Vzpěry budou na jedné 

straně přikotveny k ocelovému plechu pomocí šroubů a na straně druhé budou opřeny 
do převázky. Převázka se vzpěrou budou propojeny pomocí hranolů 60/120 a šroubů.

4) Provede se výkop pro základ opěrné zdi a okamžitě se provede podkladní beton tl. 100 
mm s vloženou kari sítí 05/150x150 mm, následně se provede táhlo TR 40/10 spojující 
obě řady mikropilot v úrovni těsně nad podkladním betonem. Tím se zvýší tuhost zapření 
základu zdivá proti zemnímu tlaku. Venkovní líc zdivá stávajícího objektu se opatří 
stříkaným betonem tl. 80 - 100 mm do výšky cca 1,0 m od horního líce podkladního 
betonu s výztužnou sítí 06/lOOxlOO mm připevněnou ke zdivu kotvami 0R6 zalepenými 
do vrtů průměru 10-15 mm na hloubku 150 mm. Kari síť se při vaří k mikropilotě a ta se 
následně opatří stříkaným betonem.

5) Do bednění se uloží potřebné těsnící prvky včetně navázání výztuže a vybetonuje se 
základová deska opěrné zdi. V místě rozepření je nutno ponechat kapsu u mikropilot 
s ozn. M01 pro následné upálení plechů a hlavy mikropiloty.

6) Po nabytí pevnosti betonu (cca 28 dní) se odstraní dočasné rozepření, upálí se plechy 
v hlavě mikropilot. Hlava mikropiloty se upálí také cca 50 mm pod úroveň horní hrany 
paty opěrné stěny a vynechaná kapsa se dodatečně zabetonuje. Zbývající část stávajícího 
objektu se opatří stříkaným betonem do výšky 203,84.

7) Do bednění se uloží potřebné těsnící a dilatační prvky včetně navázání výztuže a 
vybetonuje se dřík opěrné zdi.

8) Povrch betonu pod úrovní terénu se opatří izolací proti vlhkosti Np+2Na, nad úrovní 
terénu hydrofobním nátěrem.

9) Horní líc opěrné zdi se opatří oplechováním.

Zajištění stávajícího objektu se bude provádět po pracovních záběrech délky 4.0 m.

7. Spáry

Dilatační spáry

Opěrná sténaje ve všech oblastech rozdělena do dilatačních částí, které jsou ve vzdálenosti po 
cca 10,0 m. Do svislých dilatačních spár musí být vložen vnitřní těsnící pás pro dilatační 
spáry a do horní části opěrné stěny navržené dilatační trny (2 ks).
Pracovní spáry

Všechny navržené vodorovné pracovní spáry musí být opatřeny středovým těsnicím pásem 
včetně montážních třmínků. Osazení těchto prvků musí být provedeno podle předpisu výrobce 
a projektanta. Všechny případné svislé pracovní spáry musí být opatřeny pletivem do 
pracovních spár např. B-systém a těsnícím prvkem do pracovních záběrů.
Prvky musí být vzájemně propojeny tak, aby ani na styku nemohla pracovní spárou 
proniknout voda. Obdobně musí být ošetřeny prostupy potrubí nebo inženýrských sítí skrz 
stěny a základovou desku.

8. Technologicky projekt
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Zhotovitel železobetonových konstrukcí musí zpracovat technologický projekt provádění 
železobetonových konstrukcí, ve kterém popíše pracovní postupy provádění všech prací 
souvisejících s betonovými konstrukcemi a zajištěním vodotěsnosti těchto konstrukcí. 
Technologický projekt musí být odsouhlasen TDI a projektantem před zahájením uvedených 
prací.

9. Geotechnické poměry

Základové půdy tvoří převážně velká mocnost navážek, zeminy písčité zajílované, hlíny 
sprašové, štěrky zajílované písčité.

IQ. Použité konstrukční materiály

Beton

Podkladní beton C16/20-XO-S3

Konstrukce na styku se zeminou:
Opěrné stěny C 30/37-XC4 XF4 XA1-S3 

rnax. hloubka průsaku vody 35 m

Vyztuž B 500B, B 500A (KARI sítě)

Ocel S 235

Svary je nutné provést na plnou únosnost připojovaných částí. Výrobní skupina ocelové 
konstrukce EXC2.
Povrchová úprava ocelových konstrukcí je po otryskání na stupeň Sa 2,5 navržena nátěrovým 
systémem pro stupeň agresivity prostředí C2 (nízká).
Před výrobou ocelové konstrukce je nutné ověřit všechny rozměry stávajících konstrukcí dle 
skutečnosti na stavbě.

Dřevo
Dřevěné spoje jsou šroubované.

C 24

Vodostavební beton

Vodostavební konstrukce jsou z hlediska požadavků navrženy ve třídě A2 (lehce vlhké). 
Z hlediska konstrukčního zařazení ve třídě KON2 dle TP CBS 02. Max. šířka trhliny je 
omezena hodnotou 0,25 mm. Beton je navržen třídy C30/37 XC4 XF4 XAÍ - S3 s max. 
hloubkou průsaku 35 mm. Tloušťky konstrukcí vyhovují požadavkům na min. tloušťku dle 
TP ČBS 04, odst. 6.2, min. tloušťka dílce je 300 mm. Násypné výšky betonové směsi musí 
být tak malé, aby nedocházelo k rozmísení betonové směsi a vzniku hnízd kameniva. 
Konzistence betonu musí být kontrolována přímo u výústní trubice čerpadla na staveništi 
z každého mixu.
Místa napojování nového betonu na starší beton musí být ošetřena tak, aby došlo 
k dokonalému spojení staršího a čerstvého betonu.
Pro omezení vzniku trhlin je třeba omezit vývin hydratačního tepla použitím cementů 
s nižším vývinem hydratačního tepla. Tomu musí být přizpůsobena receptura použitého 
betonu.

7



Pohledovost povrchu betonu (dle TP CBS 03)

Plochy betonových konstrukcí opěrné stěny PB2

Všeobecné požadavky na použité materiály a výrobky

Všechny použité materiály musí splňoval požadavky technických norem a příslušné 
legislativy České republiky.
Všechny výrobky musí být použity v souladu s technickými listy výrobců.
Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, slouží pouze jako technický nebo 
designový vzor, lze jej nahradit výrobkem stejného nebo vyššího standardu než má uvedený 
příklad. Výrobek lze nahradit se souhlasem objednatele, architekta a projektanta po předložení 
vzorků.

11. Zatíženi

Zatížení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-Id, zatížení nahodilá byla rovněž převzata 
z této normy. Hodnoty charakteristického a návrhového zatížení jednotlivých konstrukcí jsou 
uvedeny ve výpočtových modelech, které jsou součástí statického výpočtu.
Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty charakteristického zatížení.

Zatížení nahodilé:

Užitné zatížení:
Kategorie E - skladovací plochy
Kategorie H - střechy nepochozí s výjimkou běžné údržby

5,0 kN/m2 
0,75 kN/m2

Klimatické zatížení:
Zatížení sněhem: dle ČSN EN 1991-l-3:2005/Zl :2006: 
Sněhová oblast I., základní tíha sněhu 1,0 kN/m2

Zatížení větrem: dle ČSN EN 1991-1-4:
Větrová oblast II., výchozí základní rychlost větru 25,0 m/s

Mimořádné zatížení:
Náraz břemene do opěrné stěny při povodni 
Hydrodynamický tlak vody

20 kN/m 
6,0 až 9,0 kN/m

12. Technologické podmínky postupu práci

Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použití 
zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky 
podle ČSN EN 13670.

Před započetím jakýchkoliv prací na nosných konstrukcích je nutno zaměřit stávající stav již 
provedených konstrukcí, a to i stávajících, a případně novou konstrukci po konzultaci 
s autorem projektové částí přizpůsobit skutečnostem.

13. Požadavky na kontrolu konstrukcí

Bednění a odbedňování
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Bednění musí být dostatečně tuhé tak. aby tvar konstrukce vyhovoval požadavkům na 
maximální povolené odchylky i po provedení betonáže.

Povolené odchylky tvaru betonových konstrukcí a polohy výztuže
Povolené odchylky tvaru v době zabetonování:
- půdorysná poloha osy sloupů a stěn
- tloušťka stěn
- rovinatost stěn
- svislost stěn a sloupů

± 25 mm 

± 6 mm
± 6 mm na 2 m lati
± 8 mm

- tvar spodního líce desky, výšková poloha
- rovinatost horního líce hotové desky
- struktura spodního líce desky:

- hladký povrch bez hnízd kameniva

± 15 mm
± 5 mm na 2 m lati

Povolené odchylky výztuže:
- půdorysná poloha výztuže desek 

a pohledová poloha výztuže stěn
- krytí výztuže: - větší - u stěn a desek

- menší

± 10 mm 
+ 5 mm 

± 0 mm

Požaduji, aby krytí výztuže bylo stavebním dozorem kontrolováno před betonáží i během 
betonáže a pokud nebude dodrženo, hlavně pokud bude krytí výztuže větší, než jsou povolené 
odchylky, aby betonáž nebyla povolena, dokud nebude poloha výztuže zajištěna tak, aby i po 
dokončení betonáže měla správnou polohu.

Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670.

14. Bezpečnost práce a hygienické předpisy

Při provádění všech prací na stavbě musí být respektovány bezpečnostní předpisy jak pro 
bezpečnost vlastních zaměstnanců, tak pro bezpečnost provozu na přilehlých pěších 
komunikacích a hygienické předpisy s ohledem na prašnost a hluk, práce v době obvyklého 
pracovního klidu apod.

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné 
prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto 
projektu technologický postup.

Celý prostor staveniště musí být označen a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob.Je 
nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů. Při stavebních 
pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický projekt stavby, ve kterém budou 
výše uvedené požadavky popsány. Technologický předpis musí být odsouhlasen investorem a 
orgány státní správy zajišťujícími dohled nad dodržováním uvedených bezpečnostních 
předpisů.
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Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb.. č. 
362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního 
prostředí.

15. Plán kontroly spolehlivosti konstrukci

Stavba bude realizována dle platných technických bezpečnostních norem, během stavby bude 
prováděna kontrola provádění konstrukce dle výše vypsaných norem. Železobetonové a 
betonové konstrukce budou kontrolovány dle normy ČSN EN 13670. Provádění betonových 
konstrukcí dle kontrolní třídy 2. Po kolaudaci objektu budou prováděny prohlídky stavby dle 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí, a to 

v období niax. po 5 letech. Prohlídky budou prováděny v rozsahu předběžných hodnocení, 
prohlídky musí být prováděny autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb nebo 
Mosty a inženýrské konstrukce nebo Zkoušení a diagnostika staveb.
V případě, že se na stavbě vyskytnou poruchy v mezidobí prohlídek, bude provedena 
mimořádná prohlídka stavby. Na základě výsledků předběžných prohlídek bude stanoven 
další postup ověřování či hodnocení konstrukcí, případně může být upraven cyklus prohlídek 
stavby.

16. Závěr

Konstrukce objektu jsou navrženy dle norem ČSN EN. Konstrukce vyhovují z hlediska 
únosnosti i použitelnosti.
Životnost stavby je stanovena dle EN 1990. článku NA1.I, tabulky 2.1 (CZ) - kategorie 

návrhové životnosti 4. informativní návrhová životnost 50 let.
Konstrukce patří s uvážením následků poruchy nebo funkční nezpůsobilosti konstrukce do 
třídy následku CC3 dle EN 1990. přílohy B, tabulka B.l - velké následky s ohledem na ztráty 
lidských životů nebo významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.
Z hlediska spolehlivosti patří konstrukce do třídy RC’3 - stavby, kde jsou následky poruchy 
velké.
Úroveň kontroly při navrhování je klasifikována dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.4 jako 

běžná - kontrola jinými osobami organizace, než jsou ty, které zpracovaly návrh, a v souladu 
s obvyklými postupy organizace, tj. úroveň kontroly při navrhování DSL2.
Dle vybraných a zavedených opatření managementu jakosti musí zhotovitel stavby zavést 
patřičnou úroveň kontroly během provádění. Minimální úroveň kontroly během provádění 
IE2 dle EN 1990, přílohy B. tabulka B.5 - běžná kontrola v souladu s postupy organizace.

■Brno, leden 2023

HURYTA s.r.o.
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 20.02.2023

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VIIA Vlil
SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽEIEZDBETONOVÁ STĚNA KM 
38.235 38,540

FÍRST J> buildary OnlineSTAVBA.

DFNk

POČASÍ:

dA5 PObSS*Á2cr UiíOCAS TIS.OTA T*3_QTA

Pp ©jasno 
PpdjB*n©

0.1 mm/h 
0.0 Tirn/h

Zamračeno 0,0 mm/h06 00 l.CTC

9,3-C

1800 9.5'C

12:00

OSOBY NA STAVE NI 5n

•oi■1ÁH.

fl#ESTA-Fi{ir rekonstrukce. stevby a s Ť

70C-17:00 .ctía 11 00-11:00

MECHANIZMY:

HÁZEV peosrólMU POČ W!. P»0STÍÍ3<U POÍHAOV 3O0AVAJIU 1AZE. OODAVATEl E
1 TODatD»« ríso**ryaaai-3 9 t fiRSSTA.Mer rekonstrukce 

Stavby i s.
Dum per St f REST*.Mac rakonstrukce 

stavby a s
1

PROVEDENÉ PRÁCE

•O* .5 HAZSV 003AV4TS.E MN MJ
Výkapov* pract -ia obnažen sákiadú v useku sb ast F, čištěni obnažených 
základů od hlíny. základy jsau obnažovaný v šachovnicovém pořadí, odvez 
přebytečné zam-ny na rnexiskládku. o' pftva na podchyceni kar. s«t>

FlRESTA-Fii«f, rekonstrukce. stavby a s

DALŠÍ ZÁZNAMY:

OOaÁVATBrněnské komunikace *4 
Prevedera o-trpia p^iběn j pr»b Deksparé j*t«v západů z lemované kama-a ,« nutné p^as př pevném -r Kari s.tt důklad-a ečsrt ee 
zem ny a zbytků vegetace a to i vťatné spař Zdi z píiených oht' očistěte od zvétnie omítky.
PŘ.UOXY

lM6.20230220 1403W.jpi
*_

t.

AUTO* *2Í. 0O> *T£.! f|RESTA-Fi Jar rekonstrukce, stavby a S 
OnaJr no dra byty zapečaty préca týkají ei sa zpevrén itény nespea sv Alžběty n* kaným betonem d a předaná a schválné projektové 
dokumentace

Psdpíi,

ČASTÍ • DÍN VLklNAMY 5TRAMA «o SVRATKA !0 Cí W ■ SO D£ W 2023-02 26 PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 23.02.2023

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA KM 
38,235- 38,540

FÍRST STAVBA ý*> buildary.online

DENÍK.

POČASÍ:

ČAS POČASÍ SRÁŽKY ČAS POČASÍ SRÁŽKYÍÍPLOIA TEPLOTA

06:00 čZb Zamračeno 

Zamračeno

0,0 mm/h 

0,0 mm/h

4,3'C

8,7*C

18:00 Zamračeno 9,1*C 0,0 mm/h

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NA7FV DODAVATELE POČ

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 7

7:00-17:00 (oběd 11:00-12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU POČ NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČNÁZEV DODAVATELE

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Lopatové pásové rypadlo 91 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

Dumper 6t 1 Torkretovací stoj s aplikační 
pistoli

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

1

1

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU MN MJ NÁZEV MATERIÁLU MN MJ NÁZEV MATERIÁLU MN MJ

Kari sítě oka 10*10 tl 6 mm Kotvící prvky Materiál torkretu

PROVEDENE PRAČE:

NÁZEV DODAVATELEPOPIS MN Ml

Dočišťováni základů a cihelné zdi od hlíny, kotvení na chemické kotvy kari sítě na FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
dalších obnažených základech příprava na torkret betonu, zatorkretování tří polí

DALSI ZAZNAMY:

NÁZEV DODAVATELE Brněnské komunikace a.s.

Provedena kontrola prací zesílení zdi v oblasti F. Podklad nebyl dostatečné očistén, jednotlivé kari šité nesmí ležet přímo na sobě, musí mezi 
nimi být umístěny podložky pro zajištění požadované vzdáleností. Kotvwení musí být provedeno v rastru 40x40 cmSoučasné byla provedena 
kontrola tloušťky nanesené vrstvy torkretu, nanesená tloušťka torkretu není dostatečná cca 7-8 cm. Požaduji odstanit již uchycené kari sítě a 
dočistit podklad od zeminy a to i včetně spař pomoncí stlačeného vzduchu. Doplnit chybějící kotvení a dostříkat torktet do požadované 
tloušťky.
Odpoledne byla provedena konrola očištěného podkladu, výztuže a doplnění kotvení. Povoluji provedení torkretu v opravených úsecích.

PŘÍLOHY

AUTOR

IMG_20230223_085656.jpg IMG_20230223_132736.jpg IMG_20230223_133826.jpg

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA - SO 08.04 - SO 08.04 - 2023-02-23.PDF
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 16.05.2023

FÍRST NABREZI REKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA KM 
38,235 - 38,540

buildary.onlineSTAVBA

DENÍK:

POČASÍ:

ČAS POČASÍ SRÁŽKY POČASÍČAS SRÁŽKYTEPLOTA TEPIOTA

Polojasno 

(C, Zamračeno

Déšt 0,1 mm/h0,0 mm/h 

0,0 mm/h

06:00 8,0*C

16,2‘C

18:00 12.9"C

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ. NÁZEV DODAVATELE POČ NÁZEV DODAVATEIF POČ

Winning 6 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 8
a.s.

7:00 -17:00 (oběd 11:00 -12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU POČ NÁZEV PROS T ŘE DKLINÁZEV DODAVATELE POČNÁZEV DODÁVÁTE If
Autodomíchavač

Torkretovací stoj $ aplikační
pistolí

Čerpadlo

Winnig

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer. rekonstrukce, 
stavby a.s.

1 Kolový bagr Liebher FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a s.

1

1
Dumper 6t 1

1

Ježkový tandemový vibrátor 1

Menzimuck 1
Vrtná souprava, kompresor, 
agregát

1

PROVEDENE PRAČE

NÁZEV DODAVATELEPOPIS MN MJ

Odbedňování podkladního betonu Winning

Vrtání mikro pilot oblast F, stěna Alžbětinek FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Reprofilace svahu pro pilotáž lávky u Alžbětinek FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Aplikace torkretu oblast G FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

DALSI ZAZNAMY:

NÁZFV DODAVATELEAUTOR Brněnské komunikace a.s.

Provedena kontrola očištěného pokladu a výztuže včetně jejího kotvení v oblasti G pro statické zajištění zdi torkretem.
Podklad byl očištěn, povoluji provedení torkretu.

PŘÍLOHY

IMG_20230516_122014.jpg IMG_20230516_122136.jpg
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 19.09.2023

FÍRST NABREZI REKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

STAVBA: JSJ buildary Online

SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA KM
DENÍK:

38,235 - 38,540

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NÁ7FV d o d a v a t e l e a  PLUS a.s.

Z důvodu skutečné polohy garáže na pozemku 765 v k.ú. Štýřice je nutné vést PPO stěnu SO 08.04 v souběhu s tímto objektem. Při ověření 
možnosti umístění stezky bude zadání pro vedení plánované stezky dle vyjádření, které je součástí tohoto zápisu.

PŘÍLOHY

AUTOR

2023_09_12_stezka
garaz.pdf

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA • SO 08.04 • SO 08.04 2023 09-19.PDF



St a v b y  v o d n íh o  h o s po d á ř s t v í

A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SiNDLAR

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Brno

21.09.2023

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil"

Stanovisko autorského dozoru k posunu základu protipovodňové stěny u Alžbětinek 

v oblasti E z důvodu kolize s historicky chráněným základem ohradní zdi

Vážení,

Během provádění stavby byla identifikována kolize jednoho kamene památkově chráněného základu 
ohradní zdi Alžbětinek a zadní části základu PPO stěny u Alžbětinek v oblasti „E". Z místního šetření 
vyplynulo, že posunem lomového bodu základu navržené PPO stěny směrem do koryta Svratky o cca 
30 cm nedojde následně ke kolizi s historickým základem. Zástupce AD za spol. A PLUS dne 18.9.2023 
potvrdil, že posun nemá dopad do architektonického vzhledu ani do prostorového směrem k řece.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující:
- Navržený posun základu PPO stěny v uvedeném rozsahu 30 cm ve směru do koryta je možný a 

nebude mít významný vliv na úroveň hladiny návrhového průtoku stoleté neovlivněné povodně 

395 m3/s v tomto místě a tím ani na navrženou úroveň PPO a kapacitu koryta.

Přílohy:
Email zástupce zhotovitele se závěry z místního šetření ze dne 14.09.2023 

Zpráva o nálezu spol. Archaia Brno z.ú. ze dne 24.4.2023
Soutisk KN, stěny SO 08.04 a základu historické stěny s body ve formátu CAD ze dne 18.09.2023 

Náčrt posunu základu PPO stěny SO 08.04 ze dne 19.09.2023

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové IČ: 260 03 236, DIČ: CZ 26 00 32 36 
Vydal: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 

Tel.: (+420) 495 402 560, www.sindlar.cz. E-mail: info@sindlar.cz

Str. 1 i 2

http://www.sindlar.cz
mailto:info@sindlar.cz


Náčrt posunu základu PPO stěny SO 08.04 ze dne 19.09.2023
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 16.10.2023

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VlilFlRSI buildary.onlineSTAVBA:

SO 08.04 - PROTIPOVODŇOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA KM
DENÍK:

38,235-38,540

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NA/' j Dor AVAT' A PLUS a.s.

Na základě skutečnosti, kdy stávající základ původní ohradní zdi areálu Alžbétínek zasahuje do nově navržené konstrukce protipovodňové stěny 
SO 08.04, bude nová stěna oddálena od stávajícího základu. Jedná se o posun stěny do koryta řeky o cca 30 cm. Tato změna nemá dopad do 
architektonického řešení tak ani do protipovodňové funkce daného místa dle vyjádření, které je součástí tohoto zápisu.

PáÍLOHY

AUTOR

© 230921_Stanovisko_...ti
nky.pdf

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA • SO 08.04 SO 08.04 - 2023-10-16.PDF



R n |o | ^/^_PLUSB
&MDLAR

Kancelář architekta města Brna 

Zelný trh 331/13 

602 00 Brno 

Czech Republic

Datum: 5. září 2023

Věc: Protipovodňová stěna SO 08.04. v místě garáže za areálem Alžbětinek

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"Akce:

Při místním šetření konané dne 15.8.2023 bylo rozhodnuto, že protipovodňová stěna SO 08.04 

v místě garáže za areálem Hospice sv. Alžběty bude kopírovat její průběh a pak bude zalomena na 

rohový bod protipovodňové stěny dle původního projektu. Nová poloha je zvýrazněna červeně na 

obrázku číslo 1.

“ 22261.
V

HH = 203.80 _

smí
19V

CP 18J
DEM 2.

91‘

Tur WL2

3 OBRYS BUDOVY NA P.C. 765 
DLE KATASTRU NEMOVISTOSTl

MAIL j
V

lIcrl IcD
S

ls
OBRYS BUDOVY Dli

:Eh o z a mě ř e n ii
.HH = 203.80

g
3

Obrázek 1- vedeniPPO stěny SO 08.04 v místě garáže

Strana 1/ 3
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V tomto místě se dále řešilo osazení stezky, v dopravním řešení označené osou 22B, která se 

lokálně šířkově upraví z důvodu prostorové bariéry stávajícího objektu a svahu do koryta řeky. Šířka 

bude u rohu garáže upravena na hodnotu 1,5 m. l,5m je minimální šířka stezky, která je složena ze 

dvou průchozích pásu 0,75 m dle ČSN 73 6110. Stezka však musí být vedena od pevné průběžné 

překážky ve vzdálenosti 0,25 m, což dané místo umožňuje.

Stezka bude nově projektována samostatnou dokumentací, kde bude po zúžení opětovně 

rozšířena na 2,0 m a napojena na areál Lipky a také na novou ocelo-dřevěnou lávku za Alžbětinkami.
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Obrózek 2- Vedeni stezky u garáže

Toto řešení bylo posuzováno dle zaměření polohy garáže a aktuálních řezů z revitalizace. Nová 

poloha garáže a k tomu i poloha stěny je zanesena do řezu PF 3 viz níže.
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13.12.2022 AD zaslal zhotoviteli a TDI vytyčovací body a zapracoval některé připomínky. Zhotovitel požádal 
ještě o zapracování přesné polohy plánované lávky do výkresů. AD zašle upravenou DPS ke kontrole TDI do
20.12.2022 a TDI poté provede kontrolu.

Termín pro upravenou DPS včetně zapracované polohy plánované lávky: do 20.12.2022.

10.1.2023 AD zaslal upravenou DPS zhotoviteli 9.1.2023, 12.1.2023 bude změna DPS zaslána TDI ke kontrole
Zodpovídá AD

24.1.2023 Připomínky k DPS byly zapracovány. AD předá tištěnou verzi DPS v den konání KD a poté bude bod

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

vypuštěn.
14.2.2023 Změna DPS nebyla předána. Nový termín předaní: 21.2.2023

7.3.2023 Byla odevzdána tištěná verze DPS. Probíhá kontrola TDI. Termín do: 21.3.2023

Zodpovídá AD

21.3.2023 Předložená tištěná verze neobsahovala zapracované všechny připomínky od TDI. Ad svolá jednání 
k dořešení připomínek k této změně DPS za účasti TDI, KAM, AD, Ol MMB.

4.4.2023 Jednání k dořešení připomínek TDI proběhlo. Dle informací na KD AD připomínky TDI zapracuje a 
předání tištěné změnové DPS proběhne do 25.4.2023

18.4.2023 AD zapracuje připomínky TDI ke změnové DPS. Dále bude doplněno stanovisko ŘSD. Termín pro 
předání tištěné změnové DPS do : 25.4.2023.

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

2.5.2023 Dokumentaci předá zhotovitel kompletní TDI ke kontrole do 16.5.2023. Zodpovídá zhotovitel

16.5.2023 Nebylo předáno. Dokumentaci předá zhotovitel kompletní do 23.5.2023. Zodpovídá zhotovitel

2. Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže (SO 08.04) ZM 006

1.3.2022 - Zhotovitel provedl kopané sondy u ohradní zdi areálu Alžbětinek pro zjištění stavu její základové 
konstrukce. Sondami bylo zjištěno, že v některých místech je základová konstrukce 30cm, někde se zdá, že je 
základ l,6m, ale spoj mezi základem a plotem je nesoudržný a jde ho snadno i ručně odstranit. Z projektové 
dokumentace není možno získat informace k jakému bodu je vztaženo vytýčení zdí. Vytýčením v terénu bylo 
zjištěno, že poloha neodpovídá projektové dokumentaci. Tuto ohradní zeď není možné zbourat, jelikož je 
památkově chráněna, ale pokud nebude zajištěna např. „zavětrováním " směrem do Alžbětinek, může dojít 
k jejímu sesuvu. Nelze proto tedy dodržet technické řešení navržené v projektové dokumentaci („hřebíkování"). 
V projektové dokumentaci je uvedeno, že v případě zjištění jiného stavu základových konstrukcí je nutné 
navrženou konstrukci přeposoudit. Projektant tedy svolá co nejdříve jednání za účasti statika společně se zástupci 
památkové péče a navrhne způsob zajištění ohradní zdi včetně způsobu provádění železobetonové stěny. 
Zodpovídá: projektant Termín: co nejdříve

15.3.2022 - Jednání neproběhlo - bude svoláno do 25.3.2022. Odpovídá: projektant

29.3.2022 - Projektant zpracoval způsob zajištění ohradní zdi a tento bude posouzen na svolaném 
jednání

dne 4.4.2022 v 13.00 hod na místě stavby za účasti zástupců projektanta, statika, zhotovitele a zástupce OPP 
MMB. Odpovídá: KAM

• Jednání proběhlo, zástupkyně OPP na místě informovala, že nesouhlasí s odstraňováním 
částí základové konstrukce ohradní zdi. Přivolaný statik prohlédl stav základové konstrukce 
v provedených kopaných sondách a sdělil, že své stanovisko předloží do 11.4.2022. Současně 
se projektant vyjádří i ke způsobu provádění opěrné stěny v místě odkloněné polohy od 
ohradní zdi. Stanovisko do dnešního KD nebylo předloženo.

26.4.2022 Projektant do 29.4.2022 předá na KAM návrh na úpravu hloubky založení opěrné stěny a 
následně vypracuje návrh na úpravu nivelity pěšiny vedoucí podél opěrné stěny. Odpovídá projektant 
Projektant sdělil, že polohu opěrné stěny vůči hranici pozemku v KN je nutné dodržet, a proto navrhuje 

vyjmout ohradní zeď z památkové ochrany a následně ji odstranit. K této problematice bude ještě svoláno 
jednání. Zodpovídá: KAM
10.5.2022 Předání KAMu proběhlo, zatím elektronicky. 10.5. po KD bude předáno v tištěné podobě, KAM 
provede kontrolu. Nivelita pěšiny je upravena, je stanoven výchozí bod pro dřevěnou lávku a došlo k úpravě 
založení stěny. Zbývá řešit podchycení stávající stěny. Jsou 2 možnosti technického řešení, které AD zkonzultuje 
se zhotovitelem na schůzce po KD. Na příštím KD výsledek. Zodpovídá AD

24.5.2022 Zhotovitel nemá k dispozici finální verzi technického řešení - chybí řešení podchycení zdi. Dne 
24.5.2022 proběhne schůzka na místě u Alžbětinek, bude řešeno odpamátnění i případné podchycení zdi ze
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strany u Alžbětinek. Odpamátnění zdí nebude mít vliv na samotné provádění stavby. Do 7.6. 2022 AD předloží 
návrh dokumentace včetně technického řešení zachycení a výkazu výměr.

7.6.2022 Návrh technického řešení byl zhotoviteli zaslán v el. podobě, výkaz výměr bude vyhotoven do 
14.6.2022. Poloha stěny zůstává dle původní DPS.

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

21.6.2022 Ve čtvrtek 23.6.2022 proběhne jednání na místě samém za účasti AD, zástupce zhotovitele a TDI 
ve věci dořešení statického zajištění stěny během provádění prací. Po tomto jednání proběhne schůzka se 
zástupcem konventu sester Alžbětinek k dořešení provádění stavby.

Ad informoval, že pohyb těžké mechanizace v areálu nebude možný. Výkaz výměr bude vyhotoven do 
12.7.2022. Zodpovídá AD
12.7. 2022 Proběhlo jednání u Alžbětinek, Je připraveno technické řešení, které bylo předloženo i statikovi. 
Proběhla schůzka na odboru památkové péče MMB, jehož zástupce toto řešení odsouhlasil zatím pouze 
ústně. Pravděpodobně bude možný určitý zásah do stěny, aby se umožnilo provádění. Až zástupci památkové 
péče technické řešení obdrží v tištěné podobě, vznikne písemné vyjádření. Odboru památkové péče MMB 
bude technické řešení předáno do 15.7. 2022, po písemném odsouhlasení bude zpracován výkaz 
výměr.

Zodpovídá AD

26.7.2022 Technické řešení nebyio zástupcům památkové péče předáno. Bude předáno do 5.8.2022. Po 
písemném odsouhlasení bude zpracován výkaz výměr.

9.8.2022 Nesplněno. Zástupcům památkové péče nebylo předáno. (AD obdržel podklady od statika a je třeba 
ještě dopracovat některé detaily řešení). Zhotovitel v této souvislosti upozornil, že technické řešení by měl 
obdržet ještě před předáním zástupcům památkové péče. Celkové technické řešení včetně statického řešení 
bude zhotoviteli předloženo do úterý 16.8.2022. Poté bude předáno zástupcům památkové péče.
Zodpovídá AD

23.8.2022 Nesplněno. Zástupcům památkové péče nebylo předáno, AD hledá takové technické řešení 
provedení opěrné stěny, aby nebylo nutné stávající ohradní zeď staticky zajišťovat. Zástupcům památkové péče 
bude předáno ihned po vzniknu kompletní dokumentace. TDI požádal AD o předání dokumentace i výkazu 
výměr zhotoviteli ke kontrole ihned.

6.9.2022 Nesplněno. 8.9.2022 proběhne schůzka se statikem. Termín zpracování dokumentace sdělí AD 
emailem po KD. Do 30.9.2022 bude hotová dokumentace pro podání na památkáře následně bude upravena 
dokumentace pro provedení stavby. Termín zpracování změny DPS doplní AD na KD 20.9.2022.

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

Zodpovídá
AD

20.9.2022 Dokumentace byla předána zástupcům památkové péče a slovně odsouhlasena, čeká se na písemné 
odsouhlasení. AD zpracuje do 4.10.2022 změnu DPS včetně výkazu výměr.
4.10.2022 V den konání KD vloží AD dokumentaci (včetně výkazu výměr) na sdílené úložiště do složky 
k odsouhlasení. Písemné stanovisko zástupců památkové péče zatím nebylo předloženo. Zodpovídá AD

18.10.2022 Zhotovitel provedl kontrolu dokumentace a odsouhlasil ji. Zástupce TDI provede kontrolu 
dokumentace do technického dne 25.10.2022. Písemné stanovisko zástupců památkové péče zatím nebylo 
předáno.

1.11.2022 AD obdržel písemné souhlasné stanovisko zástupců památkové péče k sanaci zdi a provádění prací. 
Na základě připomínek TDI budou doplněny vytyčovací body na protipovodňové ŽB stěně. Zhotovitel neobdržel 
opravenou DPS zohledňující statické zabezpečení včetně rozdílového W.
Termín pro zapracování připomínek: 8.11.2022. Výkaz výměr: 4.11,2022.

15.11.2022 Došlo k optimalizaci výškového založení protipovodňové ŽB stěny (přiléhající k památkově 
chráněné stěně) - ze strany zpracovatele změny DPS. AD zapracuje posun paty opěrné zdi do změny DPS. AD 
informoval, že tato nová úprava DPS nevyžaduje souhlas zástupců památkové péče.
Termín zpracování změnové DPS (včetně zapracování předchozích připomínek TDI) a W : 29.11.2022

Zodpovídá AD

Zodpovídá: TDI za kontrolu změnové dokumentace AD za stanovisko zástupců památkové péče

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD29.11.2022 Nesplněno. Nový termín včetně VV : 2.12.2022

13.12.2022 Nesplněno. 19.12.2022 Proběhne schůzka v 10 hod na zařízení staveniště za účasti AD,TDI,OIEF, 
zhotovitel a KAM k dořešení VV tohoto objektu ve vztahu k soutěžnímu W a dalším souvisejícím stavebním 
objektům.

Nový termín pro technické řešení: 16.12.2022
10.1.2023 Nesplněno. Nový termín: 24.1,2022 včetně VV

24.1.2023 Dokumentace byla předložena a byly uplatněny připomínky ze strany zhotovitele. Ze strany TD! 
probíhá kontrola. Nový termín pro předání DPS včetně W: 31.1.2023 Zodpovídá AD

14.2.2023 AD zpracoval změnu DPS. Proběhne kontrola TDI. Probíhá úprava W Termín : chybí info od AD

Zodpovídá TDI za kontrolu DPS, AD za VV

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD
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7.3.2023 Změna je zpracovaná bez oblasti G. Do 10.3.2023 proběhne schůzka AD se statikem, poté bude
Zodpovídá AD

21.3.2023 AD obdržel potřebné podklady od svého statika pro zvýšení úrovně založení ŽB stěny a s tím spojené 
úrovně terénu a pěšiny v oblasti G, bylo zapracováno do DPS. Zbývající připomínky k DPS od TDI budou 
projednány na schůzcejspolečné s předchozím bodem ZM 004 + ZM 005), kterou svolá AD co nejdříve.

Zodpovídá AD
4.4.2023 Jednání k dořešení připomínek TDI proběhlo. Dle informací na KD AD připomínky TDI zapracuje a

Zodpovídá AD

18.4.2023 Ad zapracuje připomínky TDI do DPS. Termín předání tištěné verze včetně oblasti G : do 25.4.2023
Zodpovídá AD

dokončena revize DPS. Termín pro revizi DPS, včetně W: 21.3.2023

předání tištěné změnové DPS včetně oblasti G proběhne do 25.4.2023.

2.5.2023 Změnová DPS byla zaslána v elektronické podobě neúplná, TDI požádal AD aby byla předána i 
v elektronické podobě kompletní a zhotovitel požádal o přidání data do popisky. Změnová DPS v tištěné 
podobě včetně oblasti G bude předána zástupci KAM dne 3.5,2023. Kontrola příští KD. Zodpovídá AD

16.5.2023 Zhotovitel zaslal své připomínky k dokumentaci AD. TDI provede kontrolu dokumentace do
23.5.2023. Info na příštím KD. Zodpovídá AD za zapracování připomínek, TDI za kontrolu dokumentace

3. Kolize pilotová zdi se stávajícím plynovodem u viaduktu {SO 07.01) ZM 019

Dále zhotovitel upozornil na kolizi pilotové stěny SO 07.01.se stávajícím STL plynovodem. Pilotová stěna je 
navržena v menší vzdáleností lm než požaduje správce zařízení GaSNet. Zástupce projektanta sdělil, že 
v místě křížení je možné část pilot vynechat a provést pouze konstrukci převázky. Souběh plynovodu a

Zodpovídá: projektant Termín: do 26.4.2022

26.4.2022 Projektant předal vytyčovací body nové polohy pilotové stěny, s ohledem na požadovaný odstup 1 
m od pevných konstrukcí. Projektant toto řešení projedná se správcem plynovodu. Zhotovitel požaduje v 
tomto kontextu i o prověření, zda nedochází ke kolizi i při ulici Rybářská s SO 07.27 (produktovod) a s SO 
O7.21(přeložka plynu-lávka).
10.5.2022 Byly poskytnuty nové vytyčovací body. Předání proběhne 10.5.2022 po KD. Mění se pouze poloha 
stěny, délka i ostatní těch. řešení včetně výkazu výměr se nemění.
AD prověřil možnou kolizi SO 07.27 a SO 07.21 s pilotovou stěnou a uvádí, že toto řešení bylo f. GASNet 
předloženo během zpracování projektové dokumentace a bylo f, GASNet odsouhlaseno.
24.5.2022 Zhotovitel žádá o prověření, zda u pilotové stěny S 07.01 je požadavek na převrtávané piloty. AD 
prověří a výsledek oznámí zhotoviteli.
Dále zhotovitel požaduje předložit vyjádření f. Gasnet ke křížení plynovodu s pilotovou stěnou. Nejedná se o 
nové křížení - dle AD není třeba řešit s f. Gasnet. AD předá vyjádření firmy EMH servis, které vyloučí nutnost 
úpravy křížení. Kontrola na příštím KD. Zhotovitel požaduje předložit detail křížení pilotové stěny (převázky) 
s plynovodním potrubím.
7.6.2022 Křížení bylo řešeno s projektantem plynovodu. Prověřuje se nutnost osazení dělené chráničky na 
plynovod s přesahem 1 m na každou stranu pilotové stěny. AD sdělí info do 14.6.2022

Převrtávané piloty - AD čeká na informace od firmy šindlar dle AD pravděpodobně nebude nutnost 
převrtávaných pilot), info do 14.6.2022.
21.6.2022 křížení a osazení dělené chráničky bylo řešeno s firmou Gasnet, písemné vyjádření bude do

27.6.2022 - AD zašle TDI a zhotoviteli.

pilotové stěny projektant prověří.

Zodpovídá: projektant

Zodpovídá AD

Zodpovídá AD

AD sdělil, že převrtávané piloty nejsou nutné-je třeba zpracovat změnu DPS. Proběhne změna u převázek na 
základě, které zhotovitel objedná výztuže, v této souvislosti zástupce zhotovitele upozorňuje, že výstuže je 
potřeba objednat nejpozději 3 týdny před vlastním zahájením prací. Plán zahájení prací je 11.7.2022. AD

Zodpovídápotvrdil zpracování změny do 27.6.2022

AD
12.7.2022 Křížení a osazeni dělené chráničky - písemné vyjádření od Gasnetu - nesplněno. Nový termín do 
příštího KD, který proběhne 26.7.2022,

Změna DPS - převrtávané piloty - nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 
3 týdny po předání výkresů. AD ceká na vyjádření statika.

26.7.2022 Křížení a osazení dělené chráničky - písemné vyjádření od Gasnetu - nesplněno. Nový termín do

5.8.2022

Zodpovídá AD

Změna DPS - převrtávané piloty - nesplněno. Plánované práce nebylo možné zahájit. Práce bude možné zahájit 
3 týdny po předání výkresů. AD čeká na vyjádření statika - nesplněno. Termín do 5.8.2022.

Zodpovídá AD

9.8.2022 Křížení a osazení dělené chráničky - písemné vyjádření od Gasnetu - nesplněno. Urgence AD, 
Změna DPS - převrtávané piloty. Dokumentace nebyla předána a bude zaslána neprodleně po KD.

Zodpovídá AD

23.8.2022 Vyjádření od Gasnetu bylo zhotoviteli zasláno 19.8.2022.
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