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Dodatek č. 1 
č. j. KRPJ-45797-24/ČJ-2022-1600VZ 

 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j. KRPJ-45797-20/ČJ-2022-1600VZ 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel   

Název:  Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Sídlo:    Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  
Zastoupená:      plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  

náměstkem ředitele pro ekonomiku 
IČO:   72052147 
DIČ:   CZ72052147 
Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Brno  
Číslo účtu:   27033881/0710  
Kontaktní osoby ve věcech technických: 

   

    
    

 

 (dále jen „objednatel“) 
 

2. Zhotovitel 

Název: STARKON a.s. 
Sídlo:  Bohuslavice 10, 588 56 Telč 
Zastoupená: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady 
IČO: 26227525 
DIČ:  CZ26227525 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  193111929/0300 
Kontaktní osoby:  
 
 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 3440  
 

        (dále jen „zhotovitel“)     
 
 
 



II. 

Dne 11. 8. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-45797-20/ČJ-2022-1600VZ, 
jejímž předmětem je modernizace administrativní budovy v Jihlavě, Wolkerova ul.. 

 

III. 

Zhotovitel předal objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o 
dílo. Na stavbě byly provedeny všechny práce a dodávky, jsou předány doklady o 
předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy 
a návody k obsluze, doklad o likvidaci stavebních sutí a odpadů, doklady vyplývající 
z Článku X. Předání a převzetí dokončení díla, provedení zkoušek, odstavce 1. smlouvy 
o dílo.  
Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, 
platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve 
smlouvě o dílo. Objednatel převzal dokončené dílo bez vad a nedodělků, přičemž 
z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami 
odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů 
na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže objednatel 
financovat dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu. 
Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce. 
 
Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel 
jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarujíc záměr naplnit 
účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

 

IV. 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2022 č. j. 
KRPJ-45797-20/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

V Jihlavě dne dle data                                             V Bohuslavicích dne dle data 
elektronického podpisu:    elektronického podpisu: 
 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

plk. RNDr. Miloslav Klodner    Jiří Kovář 
náměstek ředitele pro ekonomiku   předseda správní rady 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

 


