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Č.j.: ZSMV-07439-16/VZ-2023 

 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – 

realizace“ 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 1. 2024 pod. č.j.: ZSMV-07439/VZ-2023 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Čís. účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:            Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem:    U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO:    25740253  

DIČ:    CZ25740253  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka:           ffjsu3c 

Bankovní spojení:          Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500 

zastoupená:                    Ing. Janem Kolářem předsedou představenstva 

dále též jen „Zhotovitel”)  

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných 

Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu 

Vltava – realizace“ a dále prodloužení doby plnění Díla. 

2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na 

rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a 

práce, které nebudou realizovány (dále jen „méněpráce“), které nejsou podstatnou 

změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební práce“). 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ 

3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne  

14. 2. 2024, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, bez 

kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny 

oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku. 

3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, 

sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází 

z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) vícepráce bez DPH 523.697,40 Kč 

(slovy: pět set dvacet tři tisíc šest set devadesát sedm korun českých a čtyřicet 

haléřů),  

 

b) méněpráce bez DPH 149.283,20 Kč 

(slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých a dvacet haléřů), 

 

c) celkem bez DPH 374.414,20 Kč 

(slovy: devadesát sedm tisíc devět set jedna korun českých a devadesát devět 

haléřů) 

d) DPH 21 % ve výši 78.626,98 Kč 

(slovy: sedmdesát osm tisíc šest set dvacet šest korun českých a devadesát osm 

haléřů),  

e) celkem včetně DPH 453.041,18 Kč 

(slovy: čtyři sta padesát tisíc čtyřicet jedna korun českých a osmnáct haléřů).   

 

  3.3.   Na základě dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1, se prodlužuje termín 

plnění díla o 4 kalendářní dny.  

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
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účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.  

4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve 

formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto 

dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a 

vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční 

podpisy. 

Příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

V ………………. dne ………... 2023 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 

TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. 

 

 

 

V Praze dne ………... 2023 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo smlouvy: ZSMV- 07439-14/VZ-2023

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Zhotovitel: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10

Předmět změnového listu:

Změny v provádění interiérových prací a v provádění rozvodů ÚT, vody, odpadu a chlazení. 1/ Zákryt topení; 2/ Obklad 

zdí; 3/ Výměna rozvodů ÚT; 4/ Betonová stěrka na obklad sloupů;  5/ Revizní dvířka; 6/Doplnění přechodové lišty; 7/ 

Doplnění obložkových zárubní; 8/ D+M datového rozvaděče; 9/ D+M kompresoru chlazení; 10/ Doplnění rozvodů vody 

a odpadů; 11/ Prolis pracovní desky; 12/ D+M Změkčovače vody; 13/ dodání mobilní nástavby na bar; 14/ výčepní 

hlava.

Část díla dotčená změnovým listem:

Změna v položkovém soupisu prací a dodávek

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle Smlouvy o dílo:

1/ zákryt topení bílá lakovaná deska; 2/ obklad zdí za barem nebyl v původním projektu řešen; 3/ Výměna části 

rozvodů ÚT nebyla v původním projektu řešena; 4/ Obklad sloupů a pilířů lepením obkladovým sklem - obkladové sklo 

lakobel kouřová barva;  5/ Revizní dvířka nejsou součásti PD; 6/Přechodová lišta není součástí PD; 7/ V PD řešeno bez 

obložkových zárubní; 8/ D+M datového rozvaděče není součástí PD, součástí pouze switche a wifi point ; 9/ D+M 

kompresoru chlazení není soušástí PD; 10/ Napouštění vody a vypouštění odpadu pro kávovar a vodní lázeň řešeno 

externí nádobou; 11/ Prolis pracovní desky není součástí PD; 12/ D+M Změkčovače vody není zahrnut v PD; 13/ dodání 

mobilní nástavby na bar není součástí PD.

Nové řešení:

1/ zákryt topení nahrazen Přírodní truhlářskou překližkou – viz referenční obrázky, provedení hustšího frézování. 

zákryt zvětšit až na 470 mm a doplněn o nosnou konstrukci; 2/ Doplnění obkladu zdí za barem obklad Crystal slim HG 

bílá ; 3/ Výměna části rozvodů ÚT mezi jídelnou a horním patrem; 4/ Betonová stěrka na obklad sloupů (záměna za 

skleněné obložení);  5/ Doplnění SDK požárních revizních dvířek pro uzávěry topení a požární klapku; 6/ Doplnění 

přechodové lišty mezi kobercem a vinylem; 7/ Doplnění obložkových zárubní pro posuvné dveře jedno a dvoj křídlé - 

do kuchyně a zázemí baru; 8/ Dodání a montáž datového rozvaděče Rack, odpočet  switchů a  Access Point WiFi 5 

(dodává IT ZSMV) ; 9/ Dodání a montáž odděleného kopresoru chlazení; 10/ Doplnění rozvodů vody a odpadu přímo 

na kávovar a vodní lázeň; 11/ Realizace prolisu pracovní desky u výčepu - okapová hrana; 12/ D+M Změkčovače vody; 

13/ dodání mobilní nástavby na bar - dechová clona; 14/ odpočet výčepní hlavy.

Změnový list číslo 1
Identifikace akce: 2023_066

Název akce: Rekonstrukce restaurace a jídelny hotelu Vltava – realizace

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace



podpis: podpis:

78 626,98 Kč                                                                

453 041,18 Kč                                                              

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): 149 283,20 Kč                                                              

Zdůvodnění změny:

1/ Nelze zajistit lakování průřezů, MDF nahrazeno Přírodní truhlářskou překližkou. Při zaměřování truhláři bylo 

zjištěno, že rozměry horní desky zakrytí radiátorů je nutné zvětšit až na 470 mm. Při těchto rozměrech by docházelo k 

vylamování kotvení. Je tedy nutné doplnit o nosnou konstrukci; 2/ Při manipulaci na barové desce by mohlo docházet 

k znečištění či poškození výmalby stěn za barem z tohoto důvodu bude doplněn truhlářský obkladu zdí; 3/ Po 

demotáži původního podhledu restaurace byly zjištěno stávající rozvody ústředního topení. Vzhledem ke stávajícímu 

stavu proběhne z preventivních důvodů výměna části rozvodů ÚT mezi jídelnou a horním patrem před zaklopením 

stropu a sloupu; 4/ Vzhledem k zajištění bezpečnosti při manipulaci s nádobím a gastrotechnologií pro výdej jídla bude 

skleněné obložení nahrazeno betonovou stěrkou;  5/ Pro možnost uzavření topení a zajištění přístupu k požární klapce 

budou doplněny do SDK požární revizní dvířka; 6/ V původním návrhu nebyl nijak řešen přechod mezi kobercem a 

vinylem. Bude doplněna přechodová lišta; 7/ V projektu řešeno bez obložkových zárubní pro posuvné dveře jedno a 

dvoj křídlé - do kuchyně a zázemí baru - bude doplněno; 8/ Stávající zachovávané datové sítě vykazují odchylky. sítě 

budou ukončeny v Racku. Dodání a montáž datového rozvaděče Rack nebylo součástí PD. Navržené  switche a  Access 

Point WiFi 5 budou zajištěny samostatnou dodávku ze strany IT ZSMV; 9/ Vzhledem k nedostatku místa pro 

technologii v baru je potřeba zajistit oddělený kopresor chlazení; 10/ Vzhledem k novým možnostem realizovat 

napojení rozvodů vody a odpadu přímo na kávovar a vodní lázeň dojde k optimalizaci pro efektivní provoz celého 

zařízení baru; 11/ Realizace prolisu pracovní desky u výčepu zamezí rozlévání vody do prostoru celého baru a stékání 

vody na podlahu; 12/ Z důvodu zamezení usazování vodního kamene v potrubí a v gastrotechnologiích je nutné 

namontovat změkčovač vody; 13/ Z hygienických důvodů je nutné zajistit nad vodní lázeň dechovou clonu; 14/ 

Výčepní hlava - dodávku zajištuje pivovar.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 374 414,20 Kč                                                              

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Kontrolní den stavby č. 1, 2, 3, 4 a zápisy ve stavebním deníku

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:  ANO, 4 kalendářní dny

Vliv na kvalitu díla:  Ano, dojde výrazně provozně k zhodnocení celého prostoru

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH: 523 697,40 Kč                                                              

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:

Datum: 

Za Zhotovitele: Za Objednatele

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s ZSMV OI



TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s

Stav: 07.02.2024
Místo plnění:

Předmět nabídky:

Objednatel:
Zhotovitel:

č.pol. položka
jedn.m

nožství
množství

cena materiálu / za 

jednotk.množství

cena montáže / za 

jednotk.množství
celková cena materiálu celková cena montáže cena celkem bez DPH

A. Zákryty topení a jejich nová konstrukce (v PD nedostatečná výměra a zpusob uchycení) - T10
1 Navýšení plochy materiálu kpl 1,00 12 280,00 0,00 12 280,00 0,00 Kč 12 280,00 Kč

2 Povrchová úprava OSMO kpl 2,00 5 095,00 0,00 10 190,00 0,00 Kč 10 190,00 Kč

3 Aplikace nátěru h 20,00 0,00 550,00 0,00 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč

4 Nosná konstrukce 18x50mm m 135,00 110,00 0,00 14 850,00 0,00 Kč 14 850,00 Kč

5 Montáž konstrukce h 40,00 0,00 550,00 0,00 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

celkem 70 320,00 Kč

B. Truhláský obklad zdí za zadním barem (žádost uživatele) - T01, T01A, T06
1 Obklad Crystal slim HG bílá ks 2,00 15 805,00 0,00 31 610,00 0,00 Kč 31 610,00 Kč

2 Lepidlo ks 8,00 390,00 0,00 3 120,00 0,00 Kč 3 120,00 Kč

3 Režijní náklady kpl 1,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 Kč 2 600,00 Kč

4 Montáž obkladu h 45,00 0,00 550,00 0,00 24 750,00 Kč 24 750,00 Kč

5 T06 Zámek stolový- generál ks 3,00 385,00 150,00 1 155,00 450,00 Kč 1 605,00 Kč

celkem 63 685,00 Kč

C. Výměna rozvodů ÚT mezi jídelnou a horním patrem (preventivní výměna před zaklopením stropu a sloupu)
1 Bourací práce-pokoj-hala-prostup,betonvyřezání armatur ks 1,00 600,00 4 500,00 600,00 4 500,00 Kč 5 100,00 Kč

2 Demontáž a vyřezání ocelového potrubí 1/2"-15m-výška 4m ks 1,00 400,00 4 000,00 400,00 4 000,00 Kč 4 400,00 Kč

3 Kkulové uzávěry u podlahy včetně materiálu CU-přechody 22-3/4" kpl 1,00 2 485,00 0,00 2 485,00 0,00 Kč 2 485,00 Kč

4 Držák potrubí ks 8,00 140,00 0,00 1 120,00 0,00 Kč 1 120,00 Kč

5 Zhotovení závitů u podlahy v pokoji včetně materiálu CU-přechody 22-3/4" hod. 2,00 0,00 700,00 0,00 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč

6 Potrubí CU-22mm ks 18,00 272,00 0,00 4 896,00 0,00 Kč 4 896,00 Kč

7 Kolena CU-22mm ks 14,00 129,00 0,00 1 806,00 0,00 Kč 1 806,00 Kč

8 Spojka CU 22mm ks 6,00 149,00 0,00 894,00 0,00 Kč 894,00 Kč

9 Mosazné tvarovky kpl 1,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 Kč 1 400,00 Kč

10 Montáž potrubí CU 22 hod. 26,00 0,00 700,00 0,00 18 200,00 Kč 18 200,00 Kč

11 Režie a přesun hmot,likvidace materiálu ks 1,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

12 Doprava PHA-Vltava-PHA ks 2,00 2 500,00 0,00 5 000,00 0,00 Kč 5 000,00 Kč

13 Zednické zapravení stropního prostupu pro potrubí kpl 1,00 1 050,00 8 500,00 1 050,00 8 500,00 Kč 9 550,00 Kč

celkem 60 751,00 Kč

D. Betonová stěrka na obklad sloupů(záměna za skleněné obložení)
1 Betonová stěrka m2 42,00 1 050,00 1 450,00 44 100,00 60 900,00 Kč 105 000,00 Kč

2 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 42,00 26,20 0,00 1 100,40 0,00 Kč 1 100,40 Kč

3 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 42,00 281,00 0,00 11 802,00 0,00 Kč 11 802,00 Kč

celkem 117 902,40 Kč

E. SDK požární revizní dvířka pro uzávěry topení a požární klapku (požadavek uživatele)
1 SDK PP revizní dvířka do SDK 300x300 EI 45 DP1 S / EW 90 DP1S) ks 1,00 4 030,00 1 500,00 4 030,00 1 500,00 Kč 5 530,00 Kč

2 SDK PP revizní dvířka do SDK 400x400 EI 45 DP1 S / EW 90 DP1S) ks 1,00 4 810,00 1 500,00 4 810,00 1 500,00 Kč 6 310,00 Kč

celkem 11 840,00 Kč

F. Přechodová lišta mezi koberec a vinyl (požadavek uživatele)
1 Přechodová lišta, narážecí PROFI ACARA, hliník elox - titan bm 16,00 570,00 200,00 9 120,00 3 200,00 Kč 12 320,00 Kč

celkem 12 320,00 Kč

G. Obložková zárubeň pro posuvné dveře jedno a dvoj křídlé - do kuchyně a zázemí baru ( V PD řešeno bez OZ)
1 Do1 - Zárubeň dvoukřídlá obložková tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm ks 1,00 9 900,00 2 500,00 9 900,00 2 500,00 Kč 12 400,00 Kč

2 Do2 - Zárubeň dvoukřídlá obložková tl stěny 60-150mm rozměru 800-1250/1970, 2100mm ks 1,00 7 980,00 2 000,00 7 980,00 2 000,00 Kč 9 980,00 Kč

celkem 22 380,00 Kč

H. Dodání a montáž datového rozvaděče Rack (požadavek uživatele)
1 Racková skříň GU9 ks 1,00 4 780,00 900,00 4 780,00 900,00 Kč 5 680,00 Kč

celkem 5 680,00 Kč

Cenová kalkulace na VCP - dodatek k SoD

Hotel Vltava  - rekonstrukce jídelny
Vícepráce spojené s realizací rekonstrukce jídelny

ZSMV, Přípotoční 300/12, Praha 10, 101 00

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. - U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s



TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s

I. Dodání a montáž odděleného kopresoru chlazení (nedostatek místa v prostoru baru)
1 Kompresor oddělený,  Danfoss ks 1,00 29 850,00 1 500,00 29 850,00 1 500,00 Kč 31 350,00 Kč

2 CU potrubí kpl 1,00 1 500,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 Kč 3 500,00 Kč

3 Komunikační kabeláž kpl 1,00 300,00 550,00 300,00 550,00 Kč 850,00 Kč

4 Spojovací, těsnící a jiný drobný materiál kpl 1,00 1 500,00 1 200,00 1 500,00 1 200,00 Kč 2 700,00 Kč

5 Zednická příprava (průrazy stropem, začištění apod.) kpl 1,00 1 250,00 3 000,00 1 250,00 3 000,00 Kč 4 250,00 Kč

celkem 42 650,00 Kč

J. Doplnění rozvodů vody a odpadu pro kávovar a vodní lázeň (požadavek uživatele)
1 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,00 501,60 0,00 5 016,00 0,00 Kč 5 016,00 Kč

2 Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,3 mm m 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 20,00 88,00 0,00 1 760,00 0,00 Kč 1 760,00 Kč

4 Truhlářská úprava celé konstrukce baru, příprava pro rozvody vody a odpadu kpl 1,00 1 200,00 15 000,00 1 200,00 15 000,00 Kč 16 200,00 Kč

celkem 22 976,00 Kč

K. Realizace prolisu pracovní desky u výčepu - okapová hrana (požadavek uživatele)
1 Realizace okapové hrany na barovém stole kpl 1,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

celkem 15 000,00 Kč

L. Dodávka a montáž změkčovače vody (požadavek uživatele)
1 Automatický změkčovač vody Softener ks 1,00 14 023,00 2 500,00 14 023,00 2 500,00 Kč 16 523,00 Kč

celkem 16 523,00 Kč

M. Nástavba mobilní na výdejní bar - dechová clona
1 Nástavba - dechová clona 1630x450x430 mm.kalené sklo, rámová jeklová konstrukce profil 30x40 mm.,nástavba k volně položení na stávající desku ks 1,00 39 420,00 1 000,00 39 420,00 1 000,00 Kč 40 420,00 Kč

celkem 40 420,00 Kč

N. VRN - Dokumentace - projekční a koordinační práce spojené s přepracováním podstatné části PD.
1 Výrobní a dílenská dokumentace sada 1,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

2 Koordinace a technické posouzení jednotlivých profesních dílenských dokumentací vytvořených dodavatelem a subdodavateli, průběžná spolupráce mezi zhotovitelem a projektantem hod. 40,00 0,00 250,00 0,00 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

3

Technická podpora a spolupráce v průběhu výstavby při záměně nebo nedostupnosti materiálů a výrobků, jejich zapracování do aktuální dokumentace, posouzení detailů, koordinace dopadů do 

navazujících profesí hod. 25,00 0,00 250,00 0,00 6 250,00 Kč 6 250,00 Kč

celkem 21 250,00 Kč

Celkem bez DPH 523 697,40 Kč

Odpočtové položky 

01_116 Obklad sloupů a pilířů lepením obkladovým sklem - obkladové sklo lakobel kouřová barva m2 40,28 2 415,00 0,00 97 276,20 0,00 Kč 97 276,20 Kč

03_1 16 port PoE switch, vč. montážního materiálu ks 1,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 Kč 4 400,00 Kč

03_2 WiFi Access Point WiFi 5, 1317 Mb/s, Dual-band, 1 × LAN, GLAN, PoE ks 3,00 3 300,00 0,00 9 900,00 0,00 Kč 9 900,00 Kč

04_23 TOV6 - výčepní hlava pro čtyři kohouty ks 1,00 37 707,00 0,00 37 707,00 0,00 Kč 37 707,00 Kč

04_29 TOV17 - switch ks 1,00 14 000,00 0,00 14 000,00 celkem 149 283,20 Kč

Celkem bez DPH 149 283,20 Kč

přípočty 523 697,40 Kč

odpočty 149 283,20 Kč

Celkem bez DPH 374 414,20 Kč
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