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Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu 
Číslo projektu: FX05030150_7926 

    
 

 
Název příjemce: H.L.F. spol. s r.o. 
Název projektu (CZ): H.L.F. - Country for the future 5 - CUBSY -nové řešení pro modulární 
konstrukce 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2024 

1. Zajištění ochrany duševního vlastnictví nové produktové řady CUBSY 7/2024 

1.1. Rešerše potřebné k podání přihlášky užitného a průmyslového vzoru  2/2024 

1.2 Zpracování přihlášek k užitnému a průmyslovému vzoru 5/2024 

1.3 Podání přihlášek k užitnému a průmyslovému vzoru 7/2024 

2. Pořízení technologií a vybavení pro procesní inovaci (1. fáze) 12/2024 

2.1 Průzkum trhu a výběr dodavatelů 3/2024 

2.2 Nákup a instalace nástrojů pro lisování kovů a forem pro lisování plastů 12/2024 

2.3 Nákup a instalace výkonných PC a konstrukčního SW CAD  12/2024 

3. Konstrukční a technologická příprava výroby a validace produktu a procesu (1. 

fáze) 

12/2024 

3.1 Vytváření a validace nových konstrukčních sestav s použitím CAD programu a dle 

prvních zadání z praxe 

6/2024 

3.2 Technologická příprava sériové výroby 12/2024 

3.3 Vzorkování (samplování) a přeměření výrobků, kontrola kvality  12/2024 

4. Rozšíření a upgrade SW CUBSY (1. fáze)  12/2024 

4.1 Analýza, návrh architektury a detailní popis zadání   6/2024 

4.2 Vytvoření partnerského modulu 12/2024 

4.3 Rozšíření o funkcionalitu kalkulátor uhlíkové stopy 12/2024 

5. Obchodně – marketingová podpora pro novou produktovou řadu CUBSY (1. 

fáze) 

12/2024 

5.1 Rozvoj partnerských a distribučních kanálů pro novou řadu CUBSY 12/2024 
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5.2 Prezentace projektu na sociálních sítích, veletrzích a odborných akcích  12/2024 

5.3 Příprava e-learningu pro budoucí partnery a zákazníky – jak efektivně využívat SW 

CUBSY (1.fáze) 

12/2024 

rok 2025 

6. Konstrukční a technologická příprava výroby a validace produktu a procesu (2. 

fáze) 

5/2025 

6.1 Vzorkování (samplování) a přeměření výrobků, kontrola kvality  2/2025 

6.2 Vyladění konstrukčních prvků a výrobních postupů dle výsledků ze samplování 4/2025 

6.3 Návrh výrobkové, výrobní a technologické dokumentace  5/2025 

7. Pořízení technologií a vybavení pro procesní inovaci (2. fáze) 12/2025 

7.1 Průzkum trhu a výběr dodavatelů 5/2025 

7.2 Nákup a instalace vláknového laseru 12/2025 

7.3 Nákup holografických brýlí 8/2025 

8. Rozšíření a upgrade SW CUBSY (2. fáze)  12/2025 

8.1 Integrace funkcionalit do holografických brýlí 12/2025 

8.2 Zavedení a optimalizace algoritmů AI pro personalizované doporučování konstrukcí 

uživateli (Inspiromat) 

12/2025 

8.3 Integrace SW CUBSY do stávajícího ERP 12/2025 

8.4 Testování a úpravy SW CUBSY  12/2025 

9. Školení zaměstnanců HLF 11/2025 

9.1 Zaškolení zaměstnanců výroby – výroba nových produktů CUBSY 8/2025 

9.2 Zaškolení ostatních zaměstnanců – použití SW CUBSY, obchodní model prodeje 11/2025 

10. Obchodně – marketingová podpora pro novou produktovou řadu CUBSY (2. 

fáze) 

12/2025 

10.1 Příprava e-learningu pro budoucí partnery a zákazníky – jak efektivně využívat SW 

CUBSY (2.fáze) 

4/2025 

10.2 Rozvoj partnerských a distribučních kanálů 12/2025 
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10.3 Prezentace na sociálních sítích a veletrzích 12/2025 

10.4 Aktualizace ceníku nových produktů  9/2025 

10.5 Příjem prvních objednávek na výrobky 10/2025 

11. Ukončení a vyhodnocení projektu  12/2025 

11.1 Uvolnění do sériové výroby  12/2025 

11.2 Příprava závěrečné zprávy a vyúčtování projektu  12/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


