
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní 
řízení stavby

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč 
- Střelná"

(dále jen „Smlouva") uzavřená mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 

Adresa pro doručování faktur:
- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz.

nebo
- datovou schránkou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy objednatele: E618-S-5046/2020/PH  
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0031 
(dále jen „objednatel)

Zhotovitelem:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 44960417; DIČ:CZ44960417
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803 
bankovní spojení: ................ ......................................................... 
zastoupena: Ing. Kamilem Chm elou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

Adresa pro zasílání sm luvní korespondence:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno

(dále jen „vedoucíspolečník" nebo „Společník i")

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

Signal Projekt s.r.o .,
se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 
IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
29887
bankovní spojení: ............................................

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem , jednatelem společnosti
Ing. Ladislavem Polcarem , jednatelem společnosti 
Ing. Tomášem Juříkem , jednatelem společnosti

(dále jen „Společník 2")

společníci společnosti „Společnost SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „GSM -R + ETCS 
Hranice n. Mor. -  Hor. Lideč - Střelná" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se společenskou smlouvou ze dne 23. 11. 2020 podle ustanovení 
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
Společenská smlouva) se sídlem Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00, kdy vedoucím 
společníkem je firma SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Brno, Kounicova 688/26, 
PSČ 602 00, IČO: 44960417, která je zmocněna na základě výše citované Společenské 
smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a 
to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál 
Společenské smlouvy ze dne 23. 11. 2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí 
předložené nabídky.

číslo smlouvy Zhotovitele: 20140/20

(dále též společně jako „Zhotovite l")

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva") v 
souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je 
požadavek objednatel na provedení víceprací spočívajících ve zpracování analýzy - 
technické dokumentace stavebních úprav pro zřízení DOZ (dálkově ovládané 
zabezpečovací zařízení) ve třech (3) variantách.

Smluvní strany se proto dohodly na:
- rozšíření předmětu díla o zpracování analýzy DOZ ve třech (3) variantách dle

pokynů objednatele,
- úpravě ceny díla,
- úpravě doby plnění

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě 
článku 3 a článku 5 Smlouvy a na úpravě Příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy.



I. Předmět Dodatku
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 
5.3 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (čís. sml. objednatele: 
E618-S-5046/2020/PH, čís. sml. zhotovitele: 20140/20, uzavřené dne 20. 1. 2021) 
takto:

1) Č lá n e k  3 - P Ř E D M Ě T , C E N A  A  H A R M O N O G R A M  P LN ĚN Í S M L O U V Y

a) předmět smlouvy se rozšiřuje o tyto práce:

zpracování samostatné technické dokumentace stavebních úprav pro 
zřízení DOZ ve třech (3) variantách (bez DOZ, s částečným DOZ a 
s kompletním DOZ) dle pokynů objednatele včetně investičních nákladů 
jednotlivých variant.

c) v důsledku změn provedených výše v bodě ad a) se dosavadní celková cena 
díla upravuje nově takto:

cena díla celkem dle dodatku č.2: .................  12.638.220,- Kč (bez DPH)

vícepráce dle dodatku č. 3 ........................... + 1.106.840,- Kč (bez DPH)

cena díla celkem nově: .............................  13.745.060,- Kč (bez DPH)

Současně se příslušně upravuje Příloha č. 4 Rozpis ceny díla, kde se 
doplňuje rozpis fakturace pro 4 dílčí etapu (vícepráce dle dodatku č. 3 ke 
Smlouvě).

d) dále se v příloze č. 5 Harmonogram plnění stávající 4. dílčí etapa označuje 
jako 5. dílčí etapa a do 4.dílčí etapy jsou nově včleněny vícepráce dle 
tohoto dodatku č. 3 následovně:

4. dílčí etapa: ....... do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3

2) Č lá n e k  5 - Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Specifikace díla:

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 - Specifikace díla. Ruší se znění 
přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění jejích dodatků, a nahrazuje 
se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3, které je přílohou 
č. 1 Dodatku č. 3 (současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis ceny díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění jejích dodatků, a nahrazuje 
se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3, které je přílohou 
č. 2 Dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Příloha č. 5 Sm louvy o dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se 
znění přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění jejích dodatků, a nahrazuje se novým



zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 
Dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 
beze změn.

2) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz
má platnost originálu.

3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

4) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, 2 a 3 (současně Přílohy č.1, 4 
a 5 Smlouvy:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze Za SUDOP BRNO, spol. s r.o., vedoucího společníka
Společnosti SUBO-SigPro pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS 
Hranice n.Mor. - Hor.Lideč - Střelná" a za Signal 
Projekt s.r.o., Společníka 2 Společnosti SUBO-SigPro 
pro ZP+DÚR „GSM-R + ETCS Hranice n.Mor. - 
Hor.Lideč - Střelná

V Brně dne

.................. 
23.02.2024 13:22 
Podepsáno elektronicky

................ 
............

Digitálně podepsal .............................
................................................................
........................................................
.......................................................
..............................
............................................ .. .................
..................
Datum: 2024.02.21 12:58:44+01'00'

....................... 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Kamil Chmela 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.



1.1.1 Předmětem díla je zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní 
řízení včetně získání potřebných územních rozhodnutí a zpracování žádosti pro 
spolufinancování z prostředků EU - OPD pro Evropský vlakový zabezpečovač 
ETCS v rozsahu podle Směrnice Ministerstva dopravy č.j. 644/2012-910-IKP/13 
č. V-2/2012, „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu", změna č.4 ze dne 15.9.2015 
a směrnice SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních", v platném znění. Dále také zpracování 
dokumentace pro pokračování výstavby stacionární části digitálního rádiového 
systému GSM-R v potřebném rozsahu a kvalitě dle čl. 4.2.5 a 4.2.6 Směrnice 
SŽDC č. 35 (kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu) na železničních tratích:

• 280: Hranice na Moravě - Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice - St. 
hranice CZ/SK - (Lúky pod Makytou) - trať TEN-T

o 308 (308-): Hranice na Moravě - Horní Lideč - Horní Lideč státní 
hranice - St. hranice CZ/SK

• 282: Vsetín - Velké Karlovice (dráha regionální)

o 826 (304D): Vsetín-Bečva - Velké Karlovice

Pokrytí tratě signálem GSM-R dle posledního odstavce čl. 4.2.5 Směrnice SŽDC 
č. 35 se považuje pokrýt vstup do oblastí také z tratí:

• 281: Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm (dráha regionální)

o 824 (304G): Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

• 303: Kojetín - Valašské Meziříčí (dráha regionální)

o 821 (304A): Kojetín - Kroměříž - Hulín - Valašské Meziříčí (dráha 
regionální)

• 323: Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice (dráha 
regionální)

o 823 (302A): Kunčice - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - 
Veřovice - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín, Frýdlant 
nad Ostravicí - Ostravice

• 283: Horní Lideč - Bylnice (dříve trať 28c, od roku 2019/2020 součástí tratě 
280) - dráha regionální

o 827 (304C): Horní Lideč - Bylnice.

1.1.2 Dokumentace pro územní řízení (DUR) bude řešit výstavbu rádiového systému 
GSM-R a pokrytí rádiovým signálem tohoto systému traťových úseků Hranice 
na Moravě - Horní Lideč - Střelná -st. hranice s nezbytným přesahem na území 
Slovenské republiky pro zajištění vstupu do oblasti ETCS úrovně 2 již od její 
vstupní hranice a výstavbu radiového systému GSM-R a pokrytí rádiovým 
signálem tohoto systému traťového úseku Vsetín-Bečva - Velké Karlovice.

1.1.3 Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu se všeobecnými 
technickými podmínkami VTP/ZP+DUR/13/20 s následujícími upřesněními.



1.1.4 Ve všech úsecích stavby se požaduje přednostně využít optických kabelů 
(vláken) v majetku SŽ. Jedná se o optické kabely stávající nebo realizované 
v souběžných stavbách SŽ. V úsecích, kde nebude možné využít žádnou 
z uvedených možností, bude navržena nová optická trasa.

1.1.5 Součástí dokumentace pro územní řízení je návrh slaboproudých, silnoproudých 
a optických přípojek jednotlivých BTS.

1.1.6 Dále bude prověřeno zaústění vleček do výše uvedených tratí, tedy zda z nich 
přímo projíždějí vlaky na síť ve správě SŽ (tj. bez zastavení ve stanicích SŽ).

1.1.7 Pro zajištění automatických vstupů pro ETCS z přípojných tratí je nutné zajistit 
pokrytí těchto přípojných úseků signálem GSM-R včetně nezbytné úpravy 
centrální části.

1.1.8 V rámci dokumentace pro územní řízení bude zajištěno provedení všech 
potřebných průzkumů a měření v rozsahu nutném pro návrh technického řešení 
a stanovení investičních nákladů stavby a získání všech potřebných územních 
rozhodnutí. Koncepčním podkladem pro řešení předmětného úseku je 
zpracovaná „Studie proveditelnosti GSM-R pro síť celostátních drah ČR" 
zpracovaná SUDOP PRAHA a.s. v 06/2006 a aktualizovaná 06/2008, 01/2010 a 
06/2013 a Národní implementační plán ERTMS schválený dne 29.08.2017.

1.1.9 Dokumentace pro územní řízení musí obsahovat kompletní aktuální rádiové 
plánování pro síť GSM-R v uvedených traťových úsecích.

1.1.10 Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž zpracování projektové žádosti 
o spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci OPD. Projektová žádost bude 
vypracována včetně všech příloh dle pokynů MD ČR, které jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.OPD.cz. Příloha „Projektové fiše" bude 
zpracována v anglickém jazyce. Všechny přílohy, které byly doručeny datovou 
cestou, budou ověřeny. Přílohou bude i celková situace v měřítku 1:50 000 
nebo až 1:100 000. Přílohy budou odděleny barevnými listy a forma výtisku 
bude v kroužkové vazbě s průsvitnou přední stranou a poslední stranou 
z tvrdého papíru.

Vzhledem ke změnám učiněným v obsahu předmětné zakázky platí výše uvedená 
specifikace díla pouze v rozsahu přiměřeném úpravám provedeným v dodatku č. 2 
smlouvy o dílo.

+ práce zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 2 k Smlouvě:

- Zpracování Zjednodušené dokumentace stavby ve fázi 2 v části díla „GSM-R včetně 
související kabelizace" (změna stupně dokumentace z DÚR na ZDS 2).

- Zajištění dalších projektových prací v rozsahu:
C.1 Radiové plánování t.ú. Val.Meziříčí - Rožnov p.R.
C.2 Změny technického řešení z důvodu změny postupu výstavby 
C.3 Přepracování tech. řešení zab. zař. v žst. Val. Meziříčí

- Aktualizace ZP dle pokynů Objednatele

(Pozn.: Zpracování DÚR v části díla „ETCS" nebude v rámci této smlouvy zajišťováno).

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 3 ke Smlouvě:

- zpracování samostatné technické dokumentace stavebních úprav pro zřízení DOZ ve 
třech (3) variantách (bez DOZ, s částečným DOZ a s kompletním DOZ) dle pokynů 
objednatele včetně investičních nákladů jednotlivých variant.

http://www.opd.cz/


P Ř ÍL O H A  Č. 4

Rozpis Ceny Díla 

Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

13 745 060- Kč 2 886.462,60 Kč 16 631 522,60 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

. .................. ................... . ....................

Cena za zpracování ZDS 2 + části C.1, C.2 a C.3

.................... . .................... . ....................

Cena za zpracování aktualizace ZP dle pokynů Zadavatele (etapa 4.)

. .................. ................. . ..................

Cena za vícepráce dle dodatku č. 3

. .................. ................... . ....................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa
. ..................

.. . .................... . ..................

2. Dílčí etapa
. ..................

.. . .................... . ..................

3. Dílčí etapa
. ...................

.. . ....................
. ................... ..

4. Dílčí etapa - vícepráce 
dle dodatku č. 3

.................. . .
.. . .................... . .....................

5. Dílčí etapa -
.................. . .

.. . .................... . .................

Celkem: 13 745 060,- Kč 16 631 522,60 Kč



Harmonogram plnění

Č á s t  D íla D o b a  p ln ě n í P o p is  č in n o s t í p ro v á d ě n ý c h  v 

D ílč í e ta p ě

P o d m ín k y  d o k o n č e n í D ílč í 

e ta p y

T e rm ín  z a h á je n í p ra c í ih n e d  p o  n a b y t í ú č in n o s t i 

S m lo u v y

1. D ílč í e ta p a do 7 m ěsíců  od nabytí 

účin nosti S m lo u vy

N á v rh  te c h n ic k é h o  ře š e n í,  

m ís tn í š e t ře n í,  p ro je d n á n í

P ř e d á v a c í p ro to k o l n á v rh u  

Z P  p o d e p s a n ý  Z a d a v a te le m

2. D ílč í e ta p a d o  15 m ěsíců  od nabytí 

účin nosti S m lo u vy
Č is to p is  Z P

P ř e d á v a c í p ro to k o l 

p o d e p s a n ý  Z a d a v a te le m

3. D ílč í e ta p a
do 15. 11. 2023

Č is to p is  Z D S  2 

+ o d e v z d á n í v íc e p r a c í C .1 , 

C .2 , C .3

P ř e d á v a c í p ro to k o l 

p o d e p s a n ý  Z a d a v a te le m

4. D ílč í e ta p a -v íc e p rá c e  

d le  d o d a tk u  č. 3

do 6 m ěsíců  od nabytí 

účin nosti d od a tk u  č. 3 Z p r a c o v á n í a n a lý z y  D O Z

P ř e d á v a c í p ro to k o l 

p o d e p s a n ý  Z a d a v a te le m

5. D ílč í e ta p a do 9 m ěsíců  od p íse m n é h o  

pokynu  o b jed n ate le
A k tu a l iz a c e  Z P  d le  p o k y n ů  

Z a d a v a te le

P ř e d á v a c í p ro to k o l 

p o d e p s a n ý  Z a d a v a te le m
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