
Dodatek č. 1 

ke smlouvě O dílo na zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících 

inženýrských čínnostístavby „Obnova Nového zámku ve Vyškově včetně obnovy barokního 

sálu a vybudování výtahu 1. Etapa“ uzavřené dne 22. 3. 2022 mezi níže uvedenými smluvními 

stranami: 

Smluvní strany: 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupené: 

IČ 

DIČ: 

Bankovní spojení:

a 

Zhotovitel: 

Se sídlem: 

zastoupená: 

Město Vyškov 

Masarykovo náměstí 108/l, 682 01 Vyškov 

Karlem J urkou, starostou 

: 00292427 

CZ00292427 

 

ATELIER 38 S. r.o. 
porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Vladimírem Milatou, jednatelem 

: 25858343 IC 

DIČ; CZ25858343 

zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě oddíl C vložka 22647 
Bankovní Spojení: 

Číslo účtu: 

1. 

2. 

Čı. I. đøđnıkn č. 1 _ Účeı døđnıkn 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22. 3. 2022 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, 

jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících 

inženýrských činností Stavby „Obnova Nového Zámku ve Vyškově včetně obnovy 

barokního sálu a vybudování výtahu l. Etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

Po včasném a řádném vypracování a předání DSP dle odst. 3.4.2 Smlouvy o dílo měl 

zhotovitel Zajistit obstarání pravomocného Společného povolení do 90 kalendářních dnů od 

dokončení a předání DPS objednateli, resp. od 30. 9. 2022, a to V souladu S odst. 3.4.3 

Smlouvy O dílo. Vzhledem k průtahťun v průběhu správního řízení o vydání Společného 

povolení dle předchozí věty nabylo toto povolení právní moci až dne 31. 10. 2023, a to po 

uzavření Dohody O vzájemném postupu S Muzeem Vyškovska, příspěvkovou organizací 

dne 26. 10. 2023 (dále jen „Dohoda o vzájemném postupu“), na základě, které Muzeum 

Vyškovska, příspěvková organizace, vzala zpět námitky uplatněné v průběhu řízení O 

vydání společného povolení. Součástí Dohody O vzájemném postupu byla povinnost 

objednatele vyhovět námitkám Muzea Vyškovska, příspěvková organizace. Společné 

povolení tak nabylo právní moci až dne 31. 10. 2023, tedy 396 dnů od počátku (30. 9. 2022) 

Smlouvou stanové 90denní pro obstarání pravomocného Společného povolení. Pravomocné 

Společné povolení tak nabylo právní moci oproti původní 90denní lhůtě O 306 dnů později. 

Vzhledem k výraznému zdržení při získávání pravomocného společného povolení, které 

však S ohledem na uvedené okolnosti není přičìtatelné zhotoviteli, nebylo možné v plném
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rozsahu pokračovat v pracích na navazujících částech díla (odst. 2.1.3.4 až 2. 1.3.7 Smlouvy 
o dílo), nebot' teprve v návaznosti na pravomocné společné povolení bylo možné 
v dostatečných podrobnostech cizelovat navazující Stupně projektové dokumentace - DPS 
a DPSˇINT. Z čl. 3 odst. 3.5 přitom plyne, že lhůty plnění podle Smlouvy o dílo ,, pro Stupně 
DSP, DPS jsou stanoveny S předpokladem kontinuálního zpracování bez přetržek pro 
vyřízenípravtımocnćho SP S tím, že přızoadné připomínky SP budou do náSIedujı'cího stupně 
zapracovány v prıìběhu jeho zpracování “, aje tak zřejmé, že podmínka absence ,,přetržek 

pro vyřízení pravomocného SP“ nebyla naplněna. 

Lhůty pro odevzdání dílčích částí díla byly stanoveny S ohledem na existenci dotačních 

titulů - l. Výzva E`n\'ERGov č. 2/2023 - Energetické úspory památkově chráněných budov, 
2. Ministerstvo kultury- Program záchrany architektonického dědictví. Proto nebyla lhůta 

dle odst. 3.4.4 Smlouvy O dílo na dokončení a předání DPS v délce 333 dnů ode dne 8. 4. 
2022 (1 l. kalendářní den ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla 
publikována v registru smluv dne 28. 3. 2022, a toho dne také nabyla účinnosti) vázána na 

získání pravomocného Společného povolení. Při předpokladu bezproblémového průběhu 

správního řízení před stavebním úřadem však byla lhůta pro odevzdání DPS stanovena tak, 
aby zhotovitel pro vypracování DPS mohl vycházet Z pravomocnćho společného povolení, 
neboť bez existence pravomocného společného povolení nebylo možné v potřebných 
podrobnostech a kvalitě DPS dokončit. Nově jsou rozpočtové možnosti objednatele 
vzhledem k odlišné ekonomické situaci omezené, aobjednatel je tak nucen „etapizovat“ 

realizaci stavby. Vzhledem k „etapizacì“ Stavbyje tak nutné upravit podklady' objednatele, 

ze kterých je zhotovitel povinen při realizaci díla dle odst. 2. l .4 Smlouvy o dílo vycházet 

tak, aby dílčí etapy realizace Stavby na sebe navazovaly a umožňovaly užívání stavbou 

dotčených objektů (byť ne v plnohodnotném rozsahu, byla-li by Stavba realizována 

v původně Zamýšleném rozsahu dle Smlouvy o dílo), a zároveň je nutné upravit lhůtu pro 

odevzdání DPS. 

S ohledem na shora uvedené a v souladu S čl. 15. odst. 15.8 přistoupily Smluvní Strany 

k uzavření tohoto dodatku, kterým se upravují lhůty pro odevzdání vymezených částí díla 

Spolu S úpravou Specifikace podkladů objednatele, ze kterých je zhotovitel povinen při 

zhotovení díla vycházet Spolu S odpovídající úpravou ceny díla. 

Změna smlouvy O dílo je realizována v mezích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“). Jestliže řízení o vydání Společného povolení trvalo 

namísto předvídaných 90 dnů 396 dnů, tedy trvalo O 306 dnů déle, je tato excesivní doba 

trvání správního řízení nepředvídatelnou okolností ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, která 
odůvodňuje prodloužení lhůty pro odevzdání DPS O 306 dnů (celkově tedy po zohlednění 
délky správního řízení před stavebním úřadem lze upravit lhůtu pro odevzdání DPS tak, že 
nově tato lhůta v souladu S § 222 odst. 6 ZZVZ bude činit 639 dnů). 

Zároveň však vyvstala potřeba úpravy rozsahu díla a tedy i ceny díla Z důvodu omezených 
'finančních zdrojů zhotovitele pro realizaci Stavby. Úprava rozsahu díla spočívá ve 

vypracování změnové projektové dokumentace vzhledu obálky budovy, tj. změny okenních 
otvorů oproti Stávající dokumentaci pro Stavební povolení, na základě které je stavba 

povolena. Hodnota těchto úprav není vyšší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku na Služby, je nižší než I0 % původní hodnoty závazku, když dosahuje výše 
90.000,- Kč bez DPH. Vzhledem k úpravě rozsahu díla je nutné v nezbytném rozsahu také 
prodloužit lhůtu pro odevzdání DPS, a to O dalších l80 dnů. Toto prodloužení je stanoveno 

pouze v nezbytně nutnćm rozsahu po zohlednění časové náročnosti úprav rozsahu díla tak. 

aby nedošlo ke změně celkové pova'ny veřejné zakázky, a změna dle tohoto odstavce tak 

naplňuje kritéria pro změnu závazku „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Celkově tak dojde k prodloužení lhůty pro odevzdání DPS O (306ˇ l80 dnů).
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8. V rámci plnění díla v rámci výše uvedené smlouvy došlo rovněž ke změně zadání dispozic 
projektové dokumentace (dokıunentace pro provádění stavby), vyvolané novou skutečností, 

že další etapa (východní dostavba) nebude realizována v dohledné době a zadání projektu 

1.Etapy je tím nepřesné a vyžaduje dořešit dispozici o prostory, které se nacházely ve 

východním křídle (viz podklad dle bodu 2.1.4.1. Generel Nového zámku ve Vyškově). Na 

základě této skutečnosti obdržel Zhotovitel nové zadání a dokumentace pro provádění Stavby 

bude vypracována na základě změn zadání tj. dispoziční Změny budou odlišné od 

vypracované dokumentace pro Stavební povolení, na jejímž základě je stavba povolena. 

Změna Zadání dokumentace pro provádění stavby nemá vliv na cenu této části díla. 

Čl. II. dodatku č. 1 _ Změna Smlouvy 

1. Dle dohody smluvních stran se lhůta pro odevzdání DPS dle článku 3. (,,DOba plnění, 

předání díla“) odst. 3.4.4 Smlouvy 0 dílo mění tak, že nově je lhůta pro odevzdání DPS 

stanovena v délce 306+180 dnů tzn. do 5. 7. 2024. 

2. Dle dohody smluvních stran se cena díla (honorář zhotovitele) stanovená v článku 5. 

(,,Honorář zhotovitele, fakturační a platební podmínky“) odst. 5.3 Smlouvy O dílo mění tak, 

že nově je honorář zhotovitele pro dosud nerealizované etapy plnění stanoven takto: 

r V 

HONORAR ZHOTOVITELE 
je pro jednotlivé etapy plnění stanoven takto: 

°d5t' '°řed"'ě'P'"ě”í`“aPa 
bez DPH 

j 

DPH 21% vč. DPH 

honorář Zhotovitele
l 

5.3.1 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 367 000,- Kčł 77 070,- Kč 444 070,- KČ1 

5.3.2./a
` 

Etapa DSP podle odst. 2.1.3.2 této Smlouvy 2 500 000,- Kč 525 000,- Kč 3 025 000,- 
Kč* 

\ . - _ 

5.3.2./b 
Etapa DSP - zmênová dokumentace obálky 
budovy včetně okenních otvorů 

90.000,- Koí 18.900,- Kc 108.900,- Kcą 

` 5.3.3. Etapa SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 
` 

90 000,- Kč 18 900,- Kč! I08 900,- Kč'
l 

5.3.4 
Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy dle 

změn3LpoŽadavků_- upraven rozsah plnění 
2 600 000,- Kč' 546 000,- Kč 3 146 000,- Kč' 

5.3.5 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy 953 000,- Kč' 200 130,- Kč l 153 130,- Kčą 

5.3.6 
Etapa HN (zadávací řízení) podle odst. 2.1.3.6 
této Smlouvy 

50 000,- K511 10 500,- Kč 60 500,- Kč' 

5.3.7 
Etapa HNINT (zad. Říz. IN) podle 2.1.3.7 této 
Smlouvy 

30000,-Kči 6300,-Kč. 36300,-K 

5.3.8 Etapa AD podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy 360 000,- 75 600,- Kč 435 600,- K 
` 

5.3.10 Celkový honorář 

` 

7.040.000; Kčıj l.478.400,- Kč 8.5l8.400,- KČ1 

3. Dle dohody smluvních stran se nově podklady dle článku. 2. (,,Předmět smlouvy a vymezení 

díla“) odst. 2.1.4 Smlouvy 0 dílo, ze kterých je zhotovitel povinen při realizaci díla 

vycházet, doplňují o požadavky předané dne 18. 5. 2023 na výrobním výboru Spolu 

S upřesněním předmětu díla dle tohoto dodatku, a to zejména dle čl. I. odst. 6 a odst. 8.
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ČI. HI. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo zůstávají nedotčena. 

Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 2 obdrží 

Objednatel a 1 Zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu S právem České 

republiky, zejména se Zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřąiňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve 

Znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že Žádná ze skutečností v tomto 

dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na Zákiadě tohoto dodatku nebo 

V Souvislosti S ním, se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušvnými ustanoveními 

Zákona č. 89./20 l2 Sb., občanského zákoníku, ve Znění pozdějších právních předpisů. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 30. schůzi Rady města Vyškova dne l4.2.2()24 

usnesením č. l659 - 06. 

Ve V škově dne J *xjiĚ_Í-zlin V Ostravě dneY 

. . . . . . . . n........ ............ 

re ur Vladimir Milata 

S Sta jednatel
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