Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. 975/MO/2022 uzavřené dne 21.7.2022, týkající se akce:

„ Brána Matky Boží v Jihlavě “
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou,

náměstkem primátora

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	FAPAL s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:                              Ing. Pavlem Veverkou,
                                                  jednatelem společnosti

	
	
	IČO:
	060 83 927

	
	
	DIČ:
	CZ06083927

	
	
	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	
	
	Číslo účtu:
	24301310324/2010


	I.3.
	Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	

	
	
	za zhotovitele:
	Ing. Pavel Veverka

	
	
	
	Ing. arch. Soňa Paseková



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření v předmětu díla (návrh el. rozvodů a příprava pro osazení prvků audiovizuální techniky v jednotlivých patrech brány dle návrhu provozovatele, souvisejí rozšíření a úpravy silových rozvodů pevné elektrické instalace vč. hlavního elektroměrového rozvaděče v návaznosti na předpokládané el. příkony prvků audiovizuální techniky, návrh nového úložného popř. dalšího mobiliáře brány v návaznosti na charakter provozu jednotlivých pater brány) dle smlouvy o dílo ev. číslo 975/MO/2022 a změna termínů plnění díla.
II. 1 Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ odst. III.1. nově zní takto:
III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

	a)
	Zahájení prací:

	
	dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

	b)
	Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti k DSP a podání příslušné žádosti na stavební úřad
	
	Do 180ti dní ode dne zahájení prací

	c)
	Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu
	
	Do 90ti dní ode dne podání žádosti na stavební úřad

	d)
	Autorský dozor
	
	vykonávaný v průběhu realizace stavby



Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

II. 2 V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění článek IV.1 takto:

IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 17.6.2022. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.      
	DSP vč. inženýrské činnosti k DSP
	282.000,-  Kč

	Dokumentace pro provádění stavby

vč. výkazu výměr a rozpočtu
	275.000,-  Kč

	Autorský dozor
	45.000,-  Kč

	činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi
	25.000,-  Kč

	Celkem bez DPH
	627.000,-  Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 975/MO/2022 uzavřené dne 21.7.2022 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami                         
a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
	V Jihlavě dne: 27.2.2023
	                        
	
V Litoměřicích dne: 20.2.2024 


	
	
	

	Za objednatele

Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátora
	
	Za zhotovitele

Ing. Pavel Veverka
 jednatel společnosti
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