
   

   

 
 

 

 

 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených. 
 

Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-

Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2134/2021 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003720017 

č.j. dodatku č. 3: 1494/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

 

a 

 

Účastníci společnosti „Společnost Nej-Koj“ 

 

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Projektové 

dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
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autorského dozoru „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ jsou 

účastníky společnosti firmy: 

 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

spisová značka B 1217 

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

a 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

spisová značka B 1418 

zastoupena: obchodní společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jako vedoucím společníkem 

společnost „Společnost Nez-Koj“ na základě plné moci ze dne 24. 2. 2021 

Korespondenční adresa:  

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "21-022-232-SR" 

 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 

28. 5. 2021, zveřejněné v registru smluv dne 1. 6. 2021 na zhotovení projektové dokumentace 

pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského 

dozoru stavby s názvem „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 6. 2. 2024, č. j. 0019-2024-230, a požadavku 

Objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění a s tím související 

změně Ceny Díla. 

1.2 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je požadavek Objednatele na rozšíření předmětu 

plnění o kompletaci projektu archeologického průzkumu. 

Zahrnutí shora uvedeného požadavku Objednatele do projektové dokumentace má za 

následek navýšení projektových nákladů (víceprací) ve výši 171.600 Kč bez DPH. 

1.3 Dodatečné práce dle tohoto Dodatku budou dokončeny v rámci 6. Dílčí etapy, tedy do 

29. 2. 2024.  

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně 

rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 

Zhotovitele: 

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 ......................................155.076.600 Kč 

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3 ........................................................ + 171.600 Kč 

Cena Díla bez DPH celkem ................................................................155.248.200 Kč 

2.2 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 
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Článek 3., odst. 3.3 Smlouvy zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou 

a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli 

za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 

představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši 

dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  155.248.200 Kč 

slovy: stopadesátpětmiliónůdvěstěčtyřicetosmtisícdvěstě korun českých.“. 

2.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně 

Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 

Smlouvy – Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem 

se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a 

metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle Dodatku č. 3 

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 3 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 3 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Praha dne 26. 2. 2024     Olomouc dne 9. 2. 2024 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Václav Kratochvíl 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

       vedoucí účastník společnosti 

na základě plné moci pověřen jednat za 

společnost „Společnost Nez-Koj“ 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla – změna dle Dodatku č. 3 

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního 

povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního 

projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a 

zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 

Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

 

Součástí díla je rovněž zejména:   

- zpracování a podání žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh; 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 

(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 

směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému. 

 

Vícepráce dle Dodatku č. 1: 

Projekt SO 22-19-91 Němčický tunel – monitoring 

 

Vícepráce dle Dodatku č. 2: 

Doplňkový průzkum pro účely využití zemin 

Odpadové hospodářství 

 

Vícepráce dle Dodatku č. 3: 

Kompletace projektu Archeologického průzkumu 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 3 

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS: 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
Jednotková 
cena 

Cena celkem 

1 
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP 

   72.880.000 

2 

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma 

příloh G, H a I, včetně všech 

dílčích odevzdání, dle přílohy 
č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění dle 
VTP a ZTP 

   65.200.000 

3 

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 

souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č. 20 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP)-
příloha dokumentace část G 

   304.000 

4 

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H 

   1.440.000 

5 

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy 

č. 2 Směrnice GŘ SŽDC 
č.11/2006 v platném znění a 
dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti 

   960.000 

6 

Definitivní odevzdání DSP, dle 
SOD v listinné formě  (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

   249.000 

7 

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v 

rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

   238.000 

8 

Definitivní odevzdání DSP, dle 
SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

   6.000 

9 

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

   6.000 

Celkem za základní služby:    141.283.000 
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Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS: 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
Jednotková 
cena 

Cena celkem 

8 Zajištění mapových podkladů    50.000 

9 Geodetické práce    400.000 

10 
Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb  

   3.500.000 

11 
Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

   2.350.000 

12 
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

   800.000 

13 Koordinátor BOZP v přípravě    48.000 

14 
Zpracování žádosti o 
spolufinancování stavby dle 
požadavku VTP a ZTP 

   64.000 

15 

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

   96.000 

16 
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

   96.000 

17 Vícepráce dle Dodatku č. 1    499 200  

18 Vícepráce dle Dodatku č. 2    1.030.400 

19 Vícepráce dle Dodatku č. 3    171.600 

Celkem za dodatečné služby:    9.105.200 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Jednotková 

cena 
Cena celkem 

17 

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 

Obchodních podmínek 

   4.860.000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 47 měsíců) v celkovém počtu 

4.860 hodin (počet hodin vychází z původně předpokládané doby realizace Stavby v délce 35 

měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 
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zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních 

výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 

4. CENA DÍLA: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

155.248.200 Kč 32.602.122 Kč 187.850.322 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DSP a PDPS:  

150.388.200 Kč 31.581.522 Kč 181.969.722 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

4.860.000 Kč 1.020.600 Kč 5.880.600 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 44.606.100 Kč 53.973.381 Kč 

2. Dílčí etapa 44.606.100 Kč 53.973.381 Kč 

3. Dílčí etapa 44.606.100 Kč 53.973.381 Kč 

4. Dílčí etapa 14.868.700 Kč 17.991.127 Kč 

5. Dílčí etapa       499.200 Kč      604.032 Kč 

6. Dílčí etapa   1.202.000 Kč   1.454.420 Kč 

7. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

  4.860.000 Kč   5.880.600 Kč 

Celkem: 155.248.200 Kč 187.850.322 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 3 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení 

prací 

ihned po nabytí účinnosti 

Smlouvy 
- - 

1. Dílčí etapa 

do 6 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

(1. dílčí fakturace 30 % 

ceny díla DSP+PDPS) 

 

Potvrzení koncepce 

technického řešení ze 

vstupních porad včetně 

zajištění geodetické 

dokumentace stavby, 

geodetických a mapových 

podkladů, podrobného 

geotechnického průzkumu, 

korozního průzkumu a 

dalších průzkumů 

nezbytných pro zpracování 

DSP 

Předávací protokol 

k dané dílčí etapě  

2. Dílčí etapa 

 

do 14 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

(2. dílčí fakturace 30 % 

ceny díla DSP+PDPS) 

 

Návrh technického řešení 

DSP k připomínkovému 

řízení 

Předávací protokol k 

dané dílčí etapě 

3. Dílčí etapa 

do 17 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

 

(3. dílčí fakturace 30 % 

ceny díla DSP+PDPS) 

 

Předání DSP se 

zapracovanými 

připomínkami  

 

 

Podání žádosti o stavební 

povolení 

 

Předávací protokol k 

dané dílčí etapě  

 

 

Kopie žádosti předaná 

Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního 

úřadu 

4. Dílčí etapa 

do 23 měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy 

(předpoklad po nabytí 

právní moci stavebního 

povolení) 

(konečná fakturace 10 % 

ceny díla DSP+PDSP) 

Definitivní předání PDPS s 

kompletní aktualizovanou 

dokladovou částí, 

majetkoprávním 

vypořádáním, schválenými 

závěrovými tabulkami, 

náklady a oceněnými 

soupisy prací ve struktuře 

dle VTP, a návrhem ZTP na 

realizaci stavby 

Předávací protokol ke 

konečnému odevzdání 

Protokol o provedení 

Díla 

5. Dílčí etapa Do 31. 12. 2023 

projekt SO 22-19-91 

Němčický tunel – 

monitoring, jedná se 

projekt monitoringu 

objektu SO 22-19-90 

Němčický tunel.  

Předávací protokol 
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6. Dílčí etapa Do 29. 2. 2024 

Vícepráce dle dodatku č. 2 

Vícepráce dle dodatku č. 

3 

Předávací protokol 

7. Dílčí etapa 

47 měsíců 

(předpoklad 02/2025 – 

12/2028) 

Autorský dozor projektanta 

při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje 

provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace 

stavby do ukončení 

realizace stavby 

v předpokládané délce 47 

měsíců 

Výkaz poskytnutých 

služeb (1 x za čtvrtletí) 

- stručný popis výkonů 

a specifikace výkonu 

autorského dozoru 

projektanta 

Termín dokončení 

Díla 

předpoklad do roku 2028 

(v závislosti na zahájení 7. 

Dílčí etapy) 

- 

Po ukončení přejímacího 

řízení Stavby a 

předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o 

výkonu autorského 

dozoru projektanta) 
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