
Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

39.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

39
102/14

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

39.3 -6 111 253,89 5 276 219,41 -835 034,48

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

39 -6 111 253,89 5 276 219,41 -835 034,48

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

39.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

39.4 0,00 0,00 0,00

5

Rekapitulace ZBV č. 39 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

39.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 137 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpisZhotovitel
Ing. Martin Bašár
Ing. Karel Klofáč

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

39Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
102/14Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového kamene
Tato změna řeší požadavek správce toku Povodí Vltavy s.p. (příloha č. 8 a 16), ke kterému projektant zpracoval změnu RDS č. 4 (příl. č. 14), 
ke které se vyjádřil AD - vyjádření AD č. 23, 46,64 a email z 5.9.2022 (příl. č. 9, 10, 15 a 17).
V PDPS bylo uvažováno s úpravou levého násypového svahu SO 102 rekonstrukce vozovky Davle-Štěchovice  II.část v dále popisovaném 
staničení: 
- km 10,001-10,111,10,200-10,250  svah s obalovanýmí čely vyztuženými geokompozity tzyp B2, 
- km 10,930-10,960 ,11,00-11,031 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2
- km 10,960-11,000 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1
- km 11,053-11,359 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,25 typ A
- km 11,359-11,381 jiná inženýrská konstrukce typ C3(opevnění kolem mostu SO 206) 
- km 11,520-11,667 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2 
- km 11,690-11,847 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1
- km 11,847-11,971 a 12,020-12,440 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2
- km 11,980-12,020 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,25 typ A 
- km 13,150-13,190 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1
- km 14,410-14,460 úhlová zeď typ C1, 
- km 14,470-14,580 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,75 typ A
- km 11,718-11,970 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1
Toto vychází z koordinační situace stavby a TZ.
Při dalších úpravách svahů (v návaznosti na stavební práce již nárokované v ZBV č. 13) se opět pod nánosem vegetace objevilo původní 
břehové opevnění lomovým kamenem. Na základě požadavku správce toku Povodí Vltavy s.p. a souhlasu objednatele na zhotovení opevnění 
jak bylo provedeno před vybouráním starého narušeného opevnění se veškerá zpevnění na levé straně silničního tělesa v návaznosti na ZBV 
č. 13  provedla dle typu B1 což dokladujeme měřičskými protokoly ÚOZI stavby, které jsou přílohou této změny (příl. č. 18) a dopracovány v 
RDS SO 102 a jsou také součástí DSPS a zaměřeny ve skutečném provedení. 

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost  od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3  (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 
se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu 
nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 
% původní hodnoty závazku.

-6 111 253,89 5 276 219,41 -835 034,48 11 387 473,30

Technická pomoc Objednatele Ing. Lubomír Smetana

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny Ing. Jaroslava Jurková

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                                 Ing. Milan Peška

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají 
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele 
a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.                                 

Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

ČísloSO/PS /  číslo Změny SO/PS: 102/14

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

113 362 946,56

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -6 715 953,90 19 860 273,78 126 507 266,44 13 144 319,88

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -6 111 253,89 5 276 219,41 25 136 493,19 22,17%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -12 827 207,79 125 672 231,96 12 309 285,40 10,86%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 39

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 122101103. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 
m3

M3 4 322,500 5 438,400 1 115,900 122,97 531 537,83 0,00 137 222,22 668 760,05 137 222,22 25,82%

16 162701105. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 16 809,280 1 785,440 504,88 7 585 236,34 0,00 901 432,95 8 486 669,29 901 432,95 11,88%

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah 
přes 2 m do 4 m

M2 2 275,000 0,000 -2 275,000 1 323,12 3 010 098,00 -3 010 098,00 0,00 0,00 -3 010 098,00 -100,00%

18 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 12 511,430 1 785,440 16,70 179 124,03 0,00 29 816,85 208 940,88 29 816,85 16,65%

19 171201211. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 26 087,582 3 392,336 138,17 3 135 802,14 0,00 468 719,07 3 604 521,21 468 719,07 14,95%

23 182201101 Svahování násypů M2 2 350,000 6 813,600 4 463,600 43,01 101 073,50 0,00 191 979,44 293 052,94 191 979,44 36,22%

24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 
mm

M2 11 345,000 80,110 -11 264,890 36,89 418 517,05 -415 561,79 0,00 2 955,26 -415 561,79 -99,29%

31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 
prostého tl do 100 mm

M2 5 223,400 4 463,600 -759,800 581,54 3 037 616,04 -441 854,09 0,00 2 595 761,95 -441 854,09 -14,55%

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3 3,000 0,000 -3,000 3 481,56 10 444,68 -10 444,68 0,00 0,00 -10 444,68 -100,00%

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 4 463,600 -762,800 2 927,76 15 301 644,86 -2 233 295,33 13 068 349,53 -2 233 295,33 -14,60%

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 4 372,743 4 061,876 51,81 16 106,019 0,00 210 445,80 226 551,82 210 445,80 1306,63%

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 61 218,402 56 866,264 5,76 25 068,315 0,00 327 549,68 352 617,99 327 549,68 1306,63%

NOVÉ POLOŽKY
130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Kč 0,000 26 386,609 26 386,609 1,00 0,00 0,00 26 386,61 26 386,61 26 386,61 100,00%

132 111301111 SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu a uložení M2 0,000 4 463,600 4 463,600 44,17 0,00 0,00 197 157,21 197 157,21 197 157,21 100,00%

133 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho 
se zalitými spárami cementovou maltou

M3 0,000 1 562,260 1 562,260 763,00 0,00 0,00 1 192 004,38 1 192 004,38 1 192 004,38 100,00%

137 636195111R Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene 
melioračních kanálů

M2 0,000 4 463,600 4 463,600 357,00 0,00 0,00 1 593 505,20 1 593 505,20 1 593 505,20 100,00%

Celkem  33 352 268,80 - 6 111 253,89  5 276 219,41  32 517 234,32 -  835 034,48

Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Skupina změn 3
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v      Kč
Podíl cen celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 16 735 368,02 9=(32A/1)*100 15,67% 12=(37/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 393 785 103,26 7=(6/1)*100 4,43% 10=(36A/1)*100 1,24% 13=37

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 476 479 974,94 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 63 891 804,96 14=137366000-37

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,23% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle 
§ 14, odst. (5), písm. b) -6,87%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny de 
minimus (15% 

nebo limit 

137 366 000,- Kč

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+3

7+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II - 25 958 548,45  41 931 649,12  15 973 100,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 23 515 664,79  35 699 508,81  12 183 844,02  59 215 173,60 -  62 553,68  3 656 232,12  4 551 524,00  4 676 631,36  3 998 392,61

103 1
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a 
vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00

103/2 2
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní 
přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN    0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

103/3 3
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových 
kostek

-  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

103/4 4
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy 
Masečín    0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37 514 671,37 514 671,37    0,00

103/5 5
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací 
a novým profilem vozovky    0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102 6
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství 
odstraňování křovin -  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

207/2 9
Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva 
pod OP1

   0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/2 10
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění 
konstrukčních vrstev vozovky    0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,94 43 669,94    0,00

103/6 11
Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, 
obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní    0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50

102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z 
lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00
 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

253 14
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v 
založení SO 253, zeď č. 61 vlevo    0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/5 15
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, 
krajnice, žulové kostky    0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

334 16 Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/6 17
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství 
odfrézovaných vrstev AB -  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75   39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

204 19
Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním 
opěrám -  13 158,52   158 423,56   145 265,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 158,52   158 423,56 145 265,04 171 582,08 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/7 20
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 
13,15-13,202 vlevo

   0,00   210 681,35   210 681,35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   210 681,35 210 681,35 210 681,35 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/8 21 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna tlouštěk AB vrstev -  685 017,85  2 326 749,68  1 641 731,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  685 017,85  2 326 749,68 1 641 731,83 3 011 767,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

334/3 22 Kanalizace ve Štěchovicích / Štěrbinové žlaby, vpusti, žlaby -  848 332,68   893 335,27   45 002,59    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  848 332,68   893 335,27 45 002,59 1 741 667,95    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/9 23 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Změna podkladní vrstvy - 3 315 045,75  4 872 115,58  1 557 069,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 315 045,75  4 872 115,58 1 557 069,83 8 187 161,33    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

103/7 24 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / Ochrana proti ostřiku    0,00   386 957,63   386 957,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   386 957,63 386 957,63 386 957,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

253/2 25 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin - 11 482 675,35  4 065 440,24 - 7 417 235,11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
- 11 482 675,35

 4 065 440,24 -7 417 235,11 15 548 115,59    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/10 26
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství 
odstraňování křovin    0,00   893 825,06   893 825,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   893 825,06 893 825,06 893 825,06    0,00

102/11 27 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek    0,00   439 876,30   439 876,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   439 876,30 439 876,30 439 876,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Sledování limitu (15%)Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 137 366 000 Kč

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 
Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

- 5 -

Změny de minimis 

Sledování limitu 50 % Skupina 4
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103/8 28
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úpravy v km 14,915, 
14,950 a 15,070

   0,00   337 421,30   337 421,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   337 421,30 337 421,30 337 421,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

000/1 29 Vedlejší a ostatní náklady/ RDS vypracování změn    0,00  1 879 064,84  1 879 064,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 879 064,84 1 879 064,84 1 879 064,84    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

331/1 30 Přeložka kanalizace u mostu 102-012/ doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

332/1 31 Přeložka kanalizace u mostu 102-013 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

333/1 32 Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek    0,00   41 604,72   41 604,72    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 604,72 41 604,72 41 604,72    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

341/1 33 Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

342/1 34 Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

343/1 35 Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek -  13 643,95   26 030,02   12 386,07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  13 643,95   26 030,02 12 386,07 39 673,97    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

181.2/1 36 Přechodné dopravní značení / posunutí semaforu    0,00   64 020,50   64 020,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   64 020,50 64 020,50 64 020,50    0,00

102/12 37 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / lokální opravy CB desek 
SAL, zábradlí propustek

-  86 929,80  1 684 180,84  1 597 251,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  86 929,80  1 684 180,84 1 597 251,04 1 771 110,64    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/13 38 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / betonová svodidla    0,00  1 530 172,61  1 530 172,61    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 530 172,61 1 530 172,61 1 530 172,61    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

102/14 39
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu z lomového 
kamene

- 6 111 253,89  5 276 219,41 -  835 034,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 6 111 253,89  5 276 219,41 -835 034,48 11 387 473,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00

40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00
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1,05%

3 998 392,61

133 367 607,39

limit 15 %

38=(37/1)*100

1,05%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,42%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

- 5 -

Změny de minimis 
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru

(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 39 
pro ZBV 14

28

08 Povodí Vltavy 1

09 Vyjádření AD č. 23 3

10 Vyjádření AD č. 46 8

11 Stanovisko projektanta RDS č. 4 1

12 Oznámení zhotovitele o změně 1

13 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování
ZBV 

1

14 Vyjádření Povodí Vltavy - spárování 1

15 E-mail AD - 5.9.2022 1

16 Požadavek Povodí Vltavy 1

17 Vyjádření AD č. 64 1

18 Geodetické protokoly 60

19 Fotodokumentace 4

20 Listy SD 17

21 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku 2

22 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku 6

23 Stanovisko TDS k ZBV 39 1

Počet listů celkem 137

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

39

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

102/14



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce
1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 50,000 150,900 100,900 91,95 4 597,50 0,00 9 277,76 13 875,26 9 277,76 201,80%

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z kamenných dlaždic nebo desek
SoD

100*0.5   stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   100,9=100,900 [A]

2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2 60,000 60,000 0,000 91,95 5 517,00 0,00 0,00 5 517,00 0,00 0,00%

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
ze zámkové dlažby
SoD 

(20*0.5)+(100*0.5)  chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. 
rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]

3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,000 26,23 289 238,21 0,00 0,00 289 238,21 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

SoD

11027    bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]

4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,000 102,45 1 129 716,15 0,00 0,00 1 129 716,15 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
SoD

11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 
řezů=11 027,000 [A]

5 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 27 731,600 14 739,000 -12 992,600 59,90 1 661 122,84 -784 390,50 6 133,74 882 866,08 -778 256,76 -46,85%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD

13995  asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]  
2160  asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 
160,000 [B]  

11027   asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]  
549.6   odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]  
Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]

ZBV ZBV č. 10
dle zaměření  tl. 40 mm   60,3=60,300 [A] 
dle zaměření  tl. 60 mm   42,1=42,100 [B] 
A+B=102,400 [C]

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

10



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

ZBV č. 17 dle geodetických protokolů
km 12,822 - 12,846 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 46 mm - bez odpočtu plochy 105,6 m2
km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm - odpočet plochy -1530,8 m2=-1 530,800 [A]
km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prům. tl. 128 mm - odpočet plochy -2374,1 m2=-2 374,100 [B]
km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prům. tl. 133 mm - odpočet plochy -2272,6 m2=-2 272,600 [C]
km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 129 mm - odpočet plochy -595,5 m2=- 595,500 [D]
km 10,680 - 10,840 vlevo protokol Š II 32/2021 prům. tl. 99 mm - bez odpočtu plochy 790,4 m2
km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prům. tl. 135 mm - odpočet plochy -851,1 m2=- 851,100 [E]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 207 mm - odpočet plochy -1411,0 m2=-1 411,000 [F]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 103 mm - odpočet plochy -190 m2=- 190,000 [G]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prům. tl. 40 mm -bez odpočtu plochy 17 m2
km 13,199 - 13,696 vpravo protokol Š II 101/2021 prům. tl. 89 mm - bez odpočtu plochy 2042,5 m2
km 13,396 - 13,427 vpravo protokol Š II 101/2021 dodatečné dofrézování prům. tl. 62 mm - přípočet plochy 125,6 
m2=125,600 [H]

km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prům. tl. 186 mm - odpočet plochy      -1654 m2=-1 654,000 [I]
km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prům. tl. 40 mm - odpočet plochy     -580,5 m2=- 580,500 [J]
km 10,250 - 10,360 vlevo protokol D 3/2020 prům. tl. 100 mm - bez odpočtu plochy 595 m2
km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022  prům. tl.140 mm - odpočet plochy  -1302 m2=-1 302,000 [K]
km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022  prům. tl.181 mm - odpočet plochy    -459 m2=- 459,000 [L]
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=-13 095,000 [M]

6 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 516,000 26 736,600 13 220,600 109,73 1 483 110,68 0,00 1 450 696,43 2 933 807,11 1 450 696,43 97,81%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

SoD

5501+8015   asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 
516,000 [A]

ZBV č. 17 dle geodetických protokolů
km 12,846 - 13,201 vpravo protokol Š II 51/2021 prům. tl. 162 mm 1530,8 m2=1 530,800 [A]
km 10,360 - 10,840 vpravo protokol Š II 63/2021 prum. tl. 128 mm  2374,1 m2=2 374,100 [B]
km 13,199 - 13,696 vlevo protokol Š II 88/2021 prum. tl. 133 mm  2272,6 m2=2 272,600 [C]
km 10,550 - 10,680 vlevo protokol Š II 32/2021 prum. tl. 129 mm  595,5 m2=595,500 [D]
km 10,360 - 10,550 vlevo protokol Š II 26/2021 prum. tl. 135 mm  851,1 m2=851,100 [E]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 103 mm  190 m2=190,000 [F]
km 12,440 - 12,850 vlevo protokol D 8/2020 prum. tl. 186 mm       1654 m2=1 654,000 [G]

km 10,250 - 10,360 vpravo protokol D 6/2020 prum. tl. 140 mm      580,5 m2=580,500 [H]

km 12,440 - 12,720 vpravo protokol Š II 5/2022  prum. tl.140 mm   1302 m2=1 302,000 [I]
km 12,720 - 12,848 vpravo protokol Š II 5/2022  prum. tl.181 mm     459 m2=459,000 [J]
km 12,820 - 13,200 vlevo protokol Š II 23/2021 prum. tl. 207 mm   1411,0 m2=1 411,000 [K]
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=13 220,600 [L]

7 113155332 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 995,000 13 995,000 0,000 74,99 1 049 485,05 0,00 0,00 1 049 485,05 0,00 0,00%

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
SoD

13995    odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 
mm=13 995,000 [A]

8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 11 027,000 11 027,000 0,000 87,43 964 090,61 0,00 0,00 964 090,61 0,00 0,00%

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
SoD

11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 
řezů=11 027,000 [A]
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Příloha č. 7
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 22 029,000 22 029,000 0,000 166,82 3 674 877,78 0,00 0,00 3 674 877,78 0,00 0,00%

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD

5501*2   bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 
řezů=11 002,000 [A]  
11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle 
situace 11002 řezů=11 027,000 [B]  
Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 88,000 88,000 0,000 91,95 8 091,60 0,00 0,00 8 091,60 0,00 0,00%

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
SoD

48+20+20=88,000 [A]

11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 4 322,500 6 117,580 1 795,080 122,97 531 537,83 0,00 220 740,99 752 278,82 220 740,99 41,53%

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD

910*4.75   odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha 
ze vzor.řezu=4 322,500 [A]

ZBV č. 13
Odkop svahu se svahovými stupni
km 10,360 - 10,380   24 m3=24,000 [A]

km 10,380 - 10,420   190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]
km 10,420 - 10,465   45 m3=45,000 [C]

km 10,465 - 10,475   11,9 m3=11,900 [D]

km 10,476 - 10,485   9,2 m3=9,200 [E]

km 10,485 - 10,575   126,3 m3=126,300 [F]

km 10,575 - 10,650   68,2 m3=68,200 [G]

km 10,706 - 10,840   161,7 m3=161,700 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]

ZBV č. 20
odkop pro rozšíření vozovky km 13,150-13,210
1,9*0,37*60,0=42,180 [A]

ZBV č. 39
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]  
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7 =188,7  [V]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,60=165,600 [M]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,30=805,300 [N]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,70=232,800 [O]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,50=96,900 [P]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,40=22,400 [Q]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,50=279,500 [R]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,70=332,700 [S]
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V)*0,25=1115,9 [T]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 1 701,750 1 701,750 0,000 84,05 143 032,09 0,00 0,00 143 032,09 0,00 0,00%

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD

11345*0.15    potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]
13 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 4 077,490 4 077,490 0,000 122,97 501 408,95 0,00 0,00 501 408,95 0,00 0,00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD

5501*0.2    Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného 
sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]  
11027*0.27   Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]  
Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]

14 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 3 694,800 3 694,800 0,000 84,05 310 547,94 0,00 0,00 310 547,94 0,00 0,00%

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD

910*2.31   délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]  
1410   dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]  
182.7   dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]  

Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]

15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3 0,315 2,865 2,550 4 417,49 1 391,51 0,00 11 264,60 12 656,11 11 264,60 809,52%

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
SoD

5*(0.3*0.3*0.7)   počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]

ZBV č. 37
zábradlí propustek
0,5*0,5*0,85*12=2,55

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 17 491,010 2 467,170 504,88 7 585 236,34 0,00 1 245 624,79 8 830 861,13 1 245 624,79 16,42%

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
SoD

1701.75   dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]  
4322.5  odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]  
2102.1   dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]  
4077.490   odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]  
2350*0.6*2   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 
dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]  
Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103   637=637,000 [A]

ZBV č. 20
odvoz odkopané zeminydle pol. č. 122101103
 42,18=42,18 [A]

ZBV č. 37
zábradlí propustek
0,5*0,5*0,85*12=2,55

ZBV č. 39
dle pol. č. 122101103 1115,9=1115,9 [A]
                111301111  4463,60*0,15=669,54 [B]

A+B=1 785,44 [C]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m M2 2 275,000 0,000 -2 275,000 1 323,12 3 010 098,00 -3 010 098,00 0,00 0,00 -3 010 098,00 -100,00%

Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou 
kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m
SoD

910*2.5   délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]

ZBV č. 39
odpočet neprovádělo se  
-2275,000=-2275,00

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 13 193,160 2 467,170 16,70 179 124,03 0,00 41 201,74 220 325,77 41 201,74 23,00%

Uložení sypaniny na skládky
SoD

4322.500   dle pol. 122101103=4 322,500 [A]  

4580*0.2   plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]  

4077.490   hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]  
2350*0.6   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]  
Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103   637=637,000 [A]

ZBV č. 20
vykopaná zemina  42,18=42,18 [A]

ZBV č. 37
zábradlí propustek
0,5*0,5*0,85*12=2,55

ZBV č. 39
dle pol. č. 1622701105   1785,44=1785,44 [A]

19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 27 382,869 4 687,623 138,17 3 135 802,14 0,00 647 688,87 3 783 491,01 647 688,87 20,65%

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
SoD

4322.5*1.9   výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]  
2494.356  z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B]  
1154.16   ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]  
4077.49*2.0  dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]  
1410*1.9   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E]  
Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103   637*1,9=1 210,300 [A]

ZBV č. 20
odkopaná zemina 42,18*1,9=80,142 [A]

ZBV č. 37
zábradlí propustek
0,5*0,5*0,85*12*1,9=4,845

ZBV č. 39
dle pol. č. 171201201   1785,44*1,9=3 392,336 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

20 171201211a Poplatek za zemník T 10 481,925 10 481,925 0,000 23,03 241 398,73 0,00 0,00 241 398,73 0,00 0,00%

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
SoD

1701.75*1.9    dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]  
2102.1*2.0  dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]  
1410*1.9   dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]  
182.7*2.0   dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]  

Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 182,700 182,700 0,000 254,57 46 509,94 0,00 0,00 46 509,94 0,00 0,00%

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách
SoD

14.5*(5.3*2+2.0)   délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]
22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 11 587,300 560,300 33,80 372 712,60 0,00 18 938,14 391 650,74 18 938,14 2,25%

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žlaby 69,4=69,400 [A]
žulové kostky 100,9=100,900 [B]
A+B=170,300 [C]

ZBV č. 20
1,9*60=114,00 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
A+B=276,000 [C]

23 182201101 Svahování násypů M2 2 350,000 7 664,800 5 314,800 43,01 101 073,50 0,00 228 589,55 329 663,05 228 589,55 36,22%

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině
SoD

(420+50)*5    zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky 
ve svahu=2 350,000 [A]

ZBV č. 13
dle geodetického  zaměření
km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]

km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]

km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]

km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]

km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]

km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]

A+B+C+D+E+F=851,200 [G]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

ZBV č. 39
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]  
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7 =188,7  [V]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,60=165,600 [M]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,30=805,300 [N]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,70=232,800 [O]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,50=96,900 [P]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,40=22,400 [Q]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,50=279,500 [R]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,70=332,700 [S]
celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [U]

24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm M2 11 345,000 80,110 -11 264,890 36,89 418 517,05 -415 561,78 0,00 2 955,27 -415 561,78 -99,29%

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm

SoD

490*5.0   délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]  
910*3.0*2   délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]  
4580*1.5*0.5   délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]  
Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D

ZBV č. 39
odpočet, neprovádělo se
-11264,89=-11 264,890 [A]

25 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2 11 345,000 11 345,000 0,000 20,49 232 459,05 0,00 0,00 232 459,05 0,00 0,00%

26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG 283,625 283,625 0,000 155,44 44 086,67 0,00 0,00 44 086,67 0,00 0,00%

27 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,000 4,26 48 329,70 0,00 0,00 48 329,70 0,00 0,00%

Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko

28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,000 4,61 52 300,45 0,00 0,00 52 300,45 0,00 0,00%

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

29 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 340,350 340,350 0,000 556,12 189 275,44 0,00 0,00 189 275,44 0,00 0,00%

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
SoD

11345.000*0.01*3=340,350 [A]

2 Zakládání
30 213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm M3 16,530 16,530 0,000 3 321,98 54 912,33 0,00 0,00 54 912,33 0,00 0,00%

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm

SoD

1.7*3.0*0.30   Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]  
2.5*20.0*0.3  betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]  
Celkem: 1.53+15=16,530 [C]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

4 Vodorovné konstrukce
31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm M2 5 223,400 5 314,800 91,400 581,54 3 037 616,04 -441 854,09 495 006,85 3 090 768,80 53 152,76 1,75%

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z 
betonu prostého
ZBV č. 13
dle geoetického zaměření
Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]
Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]
Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]
Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]
Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]
Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

ZBV č. 39
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7=188,700 [M]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,60=165,600 [N]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,30=805,300 [O]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,70=232,800 [P]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,50=96,900 [Q]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,40=22,400 [R]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,5=279,500 [S]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,70=332,700 [T]
celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U]

odpočet původního množství      -5223,4=-5 223,400 [V]
celkem U+V=- 759,800 [W]

32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 9,950 9,950 0,000 8 203,04 81 620,25 0,00 0,00 81 620,25 0,00 0,00%

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 
patkami nebo bez patek

SoD

(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3   =9,950 [A]

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3 3,000 0,000 -3,000 3 481,56 10 444,68 -10 444,68 0,00 0,00 -10 444,68 -100,00%

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
SoD

5.0*3.0*0.2    Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]
ZBV č. 39
odpočet neprovádělo se  
-3,00=-3,00
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

5 Komunikace pozemní
34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 63,750 63,750 0,000 152,90 9 747,38 0,00 0,00 9 747,38 0,00 0,00%

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD

(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2    podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]  
20.0*2.8   ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]  
Celkem: 7.75+56=63,750 [C]

35 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm M2 6 552,000 6 552,000 0,000 154,21 1 010 383,92 0,00 0,00 1 010 383,92 0,00 0,00%

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

SoD

(910*3.6)*2   délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]
36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 17 520,100 17 910,100 390,000 215,26 3 771 376,73 0,00 83 951,40 3 855 328,13 83 951,40 2,23%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm
SoD

11027*1.3   výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]  
910*3.5    délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]  
Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]

ZBV č. 20
podklad ze ŠD v rozšíření
1,9*60=114,00 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
A+B=276,000 [C]

37 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 3 731,000 3 731,000 0,000 298,95 1 115 382,45 0,00 0,00 1 115 382,45 0,00 0,00%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
SoD

910*4.1   délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]
38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm M2 19 007,200 0,000 -19 007,200 174,41 3 315 045,75 -3 315 045,75 0,00 0,00 -3 315 045,75 -100,00%

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD

11027*1.15   výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]  
5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]  
Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]

ZBV č. 23
odpočet původního množství -19 007,20
nahrazeno novou položkou č. 151
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm M2 13 995,000 20 155,500 6 160,500 246,93 3 455 785,35 0,00 1 521 212,27 4 976 997,62 1 521 212,27 44,02%

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm
SoD

13995    frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]

ZBV č. 37
 vrstva SAL

Geodetický protokol
D 6/2020           505,00=505,000 [A]

D 13/2020       1873,00=1 873,000 [B]

Š II 60/2021      450,00=450,000 [C]
Š II 78/2021    1562,30=1 562,300 [D]
Š II 100/2021   2203,30=2 203,300 [E]
Š II 15/2022      251,90=251,900 [F]
Š II 49/2022     2175,00=2 175,000 [G]
Š II 63/2022       143,30=143,300 [H]
Š II 66/2022     1957,40=1 957,400 [I]
Š II 10/2023      2982,70=2 982,700 [J]
Š II 22/2023       827,40+467,80=1 295,200 [K]
Š II 23/2023     1859,90=1 859,900 [L]
Š II 25/2023    1414,50=1 414,500 [M]
Š II 30/2023      1482,00=1 482,000 [N]
odpočet původního množství -13995,00=-13 995,000 [O]
Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 160,500 [P]

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 18 180,800 18 882,900 702,100 235,41 4 279 942,13 0,00 165 281,36 4 445 223,49 165 281,36 3,86%

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
SoD

11027*1.1   výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]  
5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]  
Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

ZBV č. 21
protokol Š II 100/2021 km 10,360-10,841 vpravo
vrstva navíc 52,1=52,100 [A]

41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm M2 3 435,000 3 435,000 0,000 402,88 1 383 892,80 0,00 0,00 1 383 892,80 0,00 0,00%

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
SoD

4580*0.5*2*0.75   délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]
130 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km M2 2 034,900 2 034,900 0,000 362,06 736 755,89 0,00 0,00 736 755,89 0,00 0,00%

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním 
asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

SoD

(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05    5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]
42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm M 6 674,400 6 674,400 0,000 128,96 860 730,62 0,00 0,00 860 730,62 0,00 0,00%

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou  oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm
SoD

21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]

43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 38 803,750 650,000 28,06 1 070 594,23 0,00 18 239,00 1 088 833,23 18 239,00 1,70%

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
SoD

11027*1.25   výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]  
13995*1.25   frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]  
5501*1.25  frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]  
Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.
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44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2 40 367,809 47 238,609 6 870,800 12,24 494 101,98 0,00 84 098,59 578 200,57 84 098,59 17,02%

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

ZBV č. 37 
vrstva SAL

dle pol. č. 565125000R
6160,50 m2

45 573231113R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 M2 41 348,000 41 554,400 206,400 30,47 1 259 873,56 0,00 6 289,01 1 266 162,57 6 289,01 0,50%

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2
SoD

11027   výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]  
1300*0.5   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]  
13995   frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]  
2160   frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]  
5501+8015  frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]  
Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]

ZBV ZBV č. 10
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

ZBV č. 21
protokol Š II 100/21 km 10,360 -10,841 vpravo
ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm…..164,3 m2 - přípočet (vrstva navíc)
164,30=164,300 [A]

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 40 698,000 41 408,300 710,300 241,37 9 823 276,26 0,00 171 445,11 9 994 721,37 171 445,11 1,75%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
SoD

11027   výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]  
13995   frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]  
2160   frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]  
5501+8015  frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D]  
Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]

ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
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47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 44 402,580 43 003,980 -1 398,600 327,65 14 548 505,34 -685 017,86 226 766,57 14 090 254,05 -458 251,29 -3,15%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm
SoD

11027*1.01   výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]  
13995*1.01   frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]  
2160*1.01    frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C]  
(5501+8015)*1.01  frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]  
(4580*0.40)*1.5  vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]  
183.2*3   délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]  
Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]

ZBV ZBV č. 10
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

ZBV č. 21
protokol Š II 89/21 km 13,199 - 13,696 vlevo
ACL 16 modif. prům tl. 84,1 mm -2255=-2 255,000 [A]
protokol Š II 100/2021 km 10,360 -10,841 vpravo
ACL 16 vyrovnávka tl. 60 mm (vrstva navíc) 164,3=164,300 [B]
A+B=-2 090,700 [C]

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 3 250,000 0,000 -3 250,000 518,12 1 683 890,00 -1 683 890,00 0,00 0,00 -1 683 890,00 -100,00%

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm
SoD

1300*0.5*5   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 
250,000 [A]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky     - 3 250

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 5 314,800 88,400 2 927,76 15 301 644,86 -2 233 295,33 2 492 109,31 15 560 458,84 258 813,98 1,69%

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. 
do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
SoD

(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0)  odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku 
=41,400 [A]  

970*3.0  odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]  
910*2.5  obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]  
Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]

ZBV č. 13
dle geoetického zaměření
Š II 37/2021 km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]
Š II 30/2021 km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]
Š II 34/2021 km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]
Š II 30/2021 km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]
Š II 30/2021 km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]
Š II 38/2021 km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
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ZBV č. 39
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7=188,700 [M]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,60=165,600 [N]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,30=805,300 [O]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,70=232,800 [P]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,50=96,900 [Q]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,40=22,400 [R]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,5=279,500 [S]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,70=332,700 [T]
celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U]

odpočet původního množství      -5226,4=-5 226,400 [V]
celkem U+V=- 762,800 [W]

50 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 M2 60,000 60,000 0,000 396,53 23 791,80 0,00 0,00 23 791,80 0,00 0,00%

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 
m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

51 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 12,000 12,000 0,000 237,30 2 847,60 0,00 0,00 2 847,60 0,00 0,00%

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní
SoD

60*0.20   cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]

8 Trubní vedení
56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm KUS 2,000 2,000 0,000 609,76 1 219,52 0,00 0,00 1 219,52 0,00 0,00%

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm KUS 2,000 2,000 0,000 676,46 1 352,92 0,00 0,00 1 352,92 0,00 0,00%

vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm KUS 2,000 2,000 0,000 1 041,47 2 082,94 0,00 0,00 2 082,94 0,00 0,00%

vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm

52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 20,000 20,000 0,000 1 295,34 25 906,80 0,00 0,00 25 906,80 0,00 0,00%

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, 
tuhost třídy SN 12 DN 150
2*10   přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]

53 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm KUS 1,000 1,000 0,000 35 858,74 35 858,74 0,00 0,00 35 858,74 0,00 0,00%

Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 2,000 2,000 0,000 6 416,78 12 833,56 0,00 0,00 12 833,56 0,00 0,00%

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm M 32,000 32,000 0,000 5 181,24 165 799,68 0,00 0,00 165 799,68 0,00 0,00%

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm 
DN 600

SoD

13+19   sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]
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59 898161134 Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm M 32,000 32,000 0,000 22 912,62 733 203,84 0,00 0,00 733 203,84 0,00 0,00%

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným 
rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000
SoD

13+19   sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]
60 899131115R Bourání uličních vpustí kompletních KUS 3,000 3,000 0,000 1 344,82 4 034,46 0,00 0,00 4 034,46 0,00 0,00%

Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny 
a betonu [typ BEGU]

SoD

2+1   vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
67 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm KUS 66,168 66,168 0,000 363,84 24 074,57 0,00 0,00 24 074,57 0,00 0,00%

69 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS 54,800 54,800 0,000 716,16 39 245,57 0,00 0,00 39 245,57 0,00 0,00%

odrazka na svodidla V.1.B

71 40445175a odrazka na svodidla M.1.B KUS 4,000 4,000 0,000 941,84 3 767,36 0,00 0,00 3 767,36 0,00 0,00%

73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm KUS 1,000 1,000 0,000 1 306,83 1 306,83 0,00 0,00 1 306,83 0,00 0,00%

74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1 862,95 3 725,90 0,00 0,00 3 725,90 0,00 0,00%

75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm KUS 2,000 2,000 0,000 1 377,06 2 754,12 0,00 0,00 2 754,12 0,00 0,00%

62 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 10,000 0,000 -10,000 7 829,44 78 294,40 -78 294,40 0,00 0,00 -78 294,40 -100,00%

ZBV č. 37
neprovádělo se

93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 46,000 70,000 24,000 135,29 6 223,34 0,00 3 246,96 9 470,30 3 246,96 52,17%

ZBV č. 38
podklad pod svodidla

12*2=24

97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm M 13,000 13,000 0,000 1 784,45 23 197,85 0,00 0,00 23 197,85 0,00 0,00%

99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm M 20,000 20,000 0,000 6 372,85 127 457,00 0,00 0,00 127 457,00 0,00 0,00%

61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 10,000 0,000 -10,000 863,54 8 635,40 -8 635,40 0,00 0,00 -8 635,40 -100,00%

ZBV č. 37
neprovádělo se

63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m M 2 740,000 2 749,000 9,000 1 093,82 2 997 066,80 0,00 9 844,38 3 006 911,18 9 844,38 0,33%

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m 
jednostranné [KB1 RH1 V]
SoD

150+120+26+70    vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A]  

2374   vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B]  
Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]

ZBV č. 38
geodetický protokol Š II 39/2023
km 13,887-13,896 v pravo

9=9

64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m M 48,000 208,000 160,000 5 181,24 248 699,52 0,00 828 998,40 1 077 697,92 828 998,40 333,33%

SoD

24+24=48,000 [A]

ZBV č. 38
geodetický protokol Š II 39/2023
km 13,764-13,888 vpravo   124  m

km 13,895-13,979 vpravo   84 m

124+84=208

odpočet původního množství  -48
208-48=160,00
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m M 24,000 24,000 0,000 2 302,78 55 266,72 0,00 0,00 55 266,72 0,00 0,00%

Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
SoD

24   dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]
66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu KUS 66,240 66,240 0,000 276,33 18 304,10 0,00 0,00 18 304,10 0,00 0,00%

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
SoD

(2880/50)*1.15     km 11,700 - 14,580=66,240 [A]

68 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo KUS 54,800 54,800 0,000 217,61 11 925,03 0,00 0,00 11 925,03 0,00 0,00%

SoD

2740/50   délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně 
budou směrové sloupky=54,800 [A]

70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS 4,000 4,000 0,000 316,63 1 266,52 0,00 0,00 1 266,52 0,00 0,00%

72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 5,000 5,000 0,000 609,08 3 045,40 0,00 0,00 3 045,40 0,00 0,00%

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
SoD

2+1+2   2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]

76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 5,000 5,000 0,000 995,95 4 979,75 0,00 0,00 4 979,75 0,00 0,00%

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 7,000 7,000 0,000 995,95 6 971,65 0,00 0,00 6 971,65 0,00 0,00%

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva M 2 450,000 2 450,000 0,000 13,24 32 438,00 0,00 0,00 32 438,00 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
SoD

2450   V1a - dle situace=2 450,000 [A]

79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva M 137,000 137,000 0,000 19,57 2 681,09 0,00 0,00 2 681,09 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní
SoD

35+38+64   V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

80 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva M 1 050,000 1 050,000 0,000 11,51 12 085,50 0,00 0,00 12 085,50 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
SoD

550   V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]  

450   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]  

50    V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]  

Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva M 9 466,000 9 466,000 0,000 23,03 218 001,98 0,00 0,00 218 001,98 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
SoD

9466  V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

82 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva M2 116,750 116,750 0,000 110,53 12 904,38 0,00 0,00 12 904,38 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
SoD

100    V13a - dle situace=100,000 [A]  

10*1.5   V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]  
3.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]  
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva M2 18,000 18,000 0,000 234,88 4 227,84 0,00 0,00 4 227,84 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní
SoD

(3.0*1.0)*6   nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]
84 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 2 450,000 2 450,000 0,000 39,15 95 917,50 0,00 0,00 95 917,50 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
SoD

2450   V1a - dle situace=2 450,000 [A]

85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast M 137,000 137,000 0,000 55,27 7 571,99 0,00 0,00 7 571,99 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
SoD

35+38+64   V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast M 1 050,000 1 050,000 0,000 39,15 41 107,50 0,00 0,00 41 107,50 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
SoD

550   V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]  

450   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]  

50    V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]  

Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

87 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast M 9 466,000 9 466,000 0,000 78,29 741 093,14 0,00 0,00 741 093,14 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
SoD

9466  V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast M2 116,750 116,750 0,000 385,71 45 031,64 0,00 0,00 45 031,64 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

SoD

100    V13a - dle situace=100,000 [A]  

10*1.5   V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]  
3.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]  
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

89 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast M2 18,000 18,000 0,000 690,83 12 434,94 0,00 0,00 12 434,94 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní

SoD

(3.0*1.0)*6   nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]
90 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 13 103,000 13 103,000 0,000 2,88 37 736,64 0,00 0,00 37 736,64 0,00 0,00%

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky
SoD

2450+137+1050+9466  dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]

91 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 134,750 134,750 0,000 6,91 931,12 0,00 0,00 931,12 0,00 0,00%

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy
SoD

116.75+18  dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]

92 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 46,000 46,000 0,000 518,95 23 871,70 0,00 0,00 23 871,70 0,00 0,00%

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
SoD

29+17   dle situace=46,000 [A]

94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem M 696,000 46,000 -650,000 116,82 81 306,72 -75 933,00 0,00 5 373,72 -75 933,00 -93,39%

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
SoD

1300*0.5     v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]  
46 podél obrubníku=46,000 [B]  
Celkem: 650+46=696,000 [C]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650

95 919131210R Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS 227,500 227,500 0,000 4 029,86 916 793,15 0,00 0,00 916 793,15 0,00 0,00%

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm
SoD

910/1.0/4   kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na 
čtvrtiny=227,500 [A]

96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 M 13,000 13,000 0,000 3 333,04 43 329,52 0,00 0,00 43 329,52 0,00 0,00%

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
SoD

13   v km 13,89=13,000 [A]

98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 M 20,000 20,000 0,000 5 724,70 114 494,00 0,00 0,00 114 494,00 0,00 0,00%

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm
SoD

20   v km 12,925=20,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

100 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 29,680 29,680 0,000 4 081,06 121 125,86 0,00 0,00 121 125,86 0,00 0,00%

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
SoD

(13*0.50)+(19*1.22)    délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]
101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 T 0,077 0,077 0,000 32 954,10 2 537,47 0,00 0,00 2 537,47 0,00 0,00%

Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2
SoD

((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001   vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]
102 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m M2 3 185,000 3 185,000 0,000 176,12 560 942,20 0,00 0,00 560 942,20 0,00 0,00%

Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m
SoD

910*3.5   délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]
103 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2 40 698,000 40 698,000 0,000 102,22 4 160 149,56 0,00 0,00 4 160 149,56 0,00 0,00%

Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií
SoD

11027   bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]  
13995+5501+8015+2160   frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]  
Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]

104 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání M 4 826,200 5 068,200 242,000 116,82 563 796,68 0,00 28 270,44 592 067,12 28 270,44 5,01%

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
SoD

(55+8)   řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]  
4580    podélná spára=4 580,000 [B]  
(4580/200)*8.0  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]  
Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]

ZBV ZBV č. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

ZBV č. 38
nové betonové svodidlo 208

105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 5 585,200 4 935,200 -650,000 130,38 728 198,38 -84 747,00 0,00 643 451,38 -84 747,00 -11,64%

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
SoD

(55+8)*2    řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 
[A]  

46 podél obrubníku=46,000 [B]  
4580    podélná spára=4 580,000 [C]  
(4580/200)*8.0  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]  
650   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]  
Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]

ZBV č. 12
odpočet -650

106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m M 2 290,000 2 290,000 0,000 95,49 218 672,10 0,00 0,00 218 672,10 0,00 0,00%

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m
SoD

4580/2   odhad půlka trasy=2 290,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

107 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M 32,000 32,000 0,000 481,28 15 400,96 0,00 0,00 15 400,96 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 
do 1000 mm

SoD

8   propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]  
8   propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]  
2*8   čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C]  
Celkem: 8+8+16=32,000 [D]

108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M 16,000 16,000 0,000 96,26 1 540,16 0,00 0,00 1 540,16 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

SoD

(19-8)+(13-8)  =16,000 [A]

109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí KUS 43,000 43,000 0,000 2 562,99 110 208,57 0,00 0,00 110 208,57 0,00 0,00%

SoD

7*2   7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]  
29    UV dle situace=29,000 [B]  

Celkem: 14+29=43,000 [C]

110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 29 671,000 29 731,300 60,300 3,65 108 299,15 0,00 220,09 108 519,24 220,09 0,20%

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 
naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
SoD

13995+(5501+8015)+2160   po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]

ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

111 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2 4 580,000 4 580,000 0,000 376,22 1 723 087,60 0,00 0,00 1 723 087,60 0,00 0,00%

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm
SoD

4580*0.5*2=4 580,000 [A]

112 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M 2 444,000 2 844,000 400,000 291,03 711 277,32 0,00 116 412,00 827 689,32 116 412,00 16,37%

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním 
svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
SoD

2374   VLEVO=2 374,000 [A]  

70     vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B]  

Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,196-13,596   400=400,000 [A]

113 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 10,000 10,000 0,000 1 727,08 17 270,80 0,00 0,00 17 270,80 0,00 0,00%

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
SoD

2  dle situace vč. sloupků=2,000 [A]  
6+2  odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]  
Celkem: 2+8=10,000 [C]

114 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 2,000 0,000 103,62 207,24 0,00 0,00 207,24 0,00 0,00%

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

115 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 13,000 13,000 0,000 1 135,27 14 758,51 0,00 0,00 14 758,51 0,00 0,00%

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm
13   v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 
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Podíl cen 
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116 966008116R Bourání trubního propustku do DN 1200 M 15,000 15,000 0,000 1 892,11 28 381,65 0,00 0,00 28 381,65 0,00 0,00%

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm
15   km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním 
prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]

117 977141132 Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem KUS 7,000 7,000 0,000 287,85 2 014,95 0,00 0,00 2 014,95 0,00 0,00%

Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm

118 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým M2 10,000 110,900 100,900 84,40 844,00 0,00 8 515,96 9 359,96 8 515,96 1009,00%

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým
SoD

10   dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   100,9=100,900 [A]

997 Přesun sutě
119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 197,830 3 573,854 376,024 13,82 44 194,01 0,00 5 196,65 49 390,66 5 196,65 11,76%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD

3197.83=3 197,830 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
dle pol. č. 153 výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm
(276*0,6)*0,25*2=82,8 [C]

(A+B)*0,22*2,0+82,8=204,24 [D]

ZBV č. 38
dle pol. č. 113107223 a 132151101
325,5*(0,25+0,3)/2*1,9+0,9*1,9=171,784

120 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 494,356 2 494,356 0,000 13,82 34 472,00 0,00 0,00 34 472,00 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD

741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]

121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 79 690,604 84 954,940 5 264,336 7,03 560 224,95 0,00 37 008,28 597 233,23 37 008,28 6,61%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
SoD

(3197.83+2494.356)*14    celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 997221551 
204,24*14=2859,36 [A]

ZBV č. 38
dle pol. č. 997221551
171,784*14=2404,976
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122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 11 138,845 11 239,165 100,320 27,06 301 417,15 0,00 2 714,66 304 131,81 2 714,66 0,90%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD

2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]

ZBV č. 38
svodidlo (36+48+48)*0,76=100,32

123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 155 943,830 156 837,590 893,760 0,58 90 447,42 0,00 518,38 90 965,80 518,38 0,57%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
SoD

11138.845*14   celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]

ZBV č. 38
dle pol. č. 997221561
63,84*14=893,76

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 5 309,345 4 998,478 51,81 16 106,02 0,00 258 971,15 275 077,17 258 971,15 1607,92%

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

SoD

11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A]

ZBV č. 13
dle pol. 114203103   297,85*2,6=774,410 [A]

ZBV č. 15
žlab 69,4*0,134=9,300 [A]
podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B]

svodidlo 400*0,042=16,800 [C]

A+B+C=66,972 [D]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
(A+B)*0,15*2,3=95,220 [C]

ZBV č. 39
dle pol. 114203102  1562,26*2,6=4061,876 [A]

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 74 330,830 69 978,692 5,76 25 068,31 0,00 403 077,27 428 145,58 403 077,27 1607,92%

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
SoD

310.867*14   celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]

ZBV č. 13
do vzdálenosti 15 km
dle pol. 114203103   297,85*2,6*14=10 841,740 [A]

ZBV č. 15
do vzdálenosti 15 km
dle pol č. 997221571
66,972*14=937,608 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 997221571  
95,22*14=1 333,080 [A]

ZBV č. 39
dlle pol. č. 997221571  
4061,876*14=56866,264 [A]
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126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 10 561,651 209,232 34,54 357 572,55 0,00 7 226,87 364 799,42 7 226,87 2,02%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
SoD

310.867-170.268   dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]  
10211.82  dle pol. 997221561=10 211,820 [B]  

Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]

ZBV č. 15
dle pol č. 997221571
50,172=50,172 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 9777221571 
95,22=95,220 [A]

ZBV č. 38
svodidlo (36+48)*0,76=63,84

127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,830 4 348,264 1 150,43 34,54 110 453,05 0,00 39 735,99 150 189,04 39 735,99 100,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
SoD

3197.83   dle pol. 997221551=3 197,830 [A]

ZBV č. 13
dle pol. 114203103   297,85*2,6=774,410 [A]

ZBV ZBV č. 27
dle pol. č. 997221551 
204,24=204,24 [A]

ZBV č. 38
dle pol. č. 997111551
171,784=171,784

998 Přesun hmot
128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 5 047,476 5 752,793 705,32 147,76 745 815,05 0,00 104 217,64 850 032,69 104 217,64 100,00%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu
ZBV č. 13
dle pol. 594511111   851,2*0,614=522,637 [A]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]

ZBV č. 38
svodidlo160*0,76=121,6

dlažba 15*0,101=1,515
palisáda  75*0,6702=50,265
celkem  121,60+1,515+50,265=173,38
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129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m T 5 047,476 5 752,793 705,32 29,55 149 152,92 0,00 20 842,12 169 995,04 20 842,12 100,00%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
ZBV č. 13
dle pol. 998225111   851,2*0,614=522,637 [A]

ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]

ZBV č. 38
dle pol. č. 998225111    173,38=173,38

NOVÉ POLOŽKY
130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 60 337,73 60 337,725 1,00 0,00 0,00 60 337,73 60 337,73 60 337,73 100,00%

Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací
"ZBV ZBV č. 10
217,26=217,260 [A]

ZBV ZBV č. 13
19214,04=19 214,040 [A]"

ZBV č. 15
3566,36=3566,36

ZBV č. 20
1048,17=1048,17

ZBV č. 27
2188,111=2188,111

ZBV č. 38
7717,175=7717,175

ZBV č. 39
26 386,609=26 386,609

131 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 0,000 34,000 34,00 81,10 0,00 0,00 2 757,40 2 757,40 2 757,40 100,00%

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
ZBV ZBV č. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

132 111301111 SEJMUTÍ DRNU M2 0,000 5 400,600 5 400,600 44,17 0,00 0,00 238 544,50 238 544,50 238 544,50 100,00%

Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11
ZBV č. 13
Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A]

ZBV č. 39 
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]  
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7 =188,7  [V]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,60=165,600 [M]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,30=805,300 [N]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,70=232,800 [O]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,50=96,900 [P]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,40=22,400 [Q]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,50=279,500 [R]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,70=332,700 [S]
celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]

133 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou M3 0,000 1 860,110 1 860,110 763,00 0,00 0,00 1 419 263,94 1 419 263,94 1 419 263,94 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
851*0,35=297,850 [A]

ZBV č. 39 
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]  
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7 =188,7  [V]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,60=165,600 [M]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,30=805,300 [N]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,70=232,800 [O]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,50=96,900 [P]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,40=22,400 [Q]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,50=279,500 [R]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,70=332,700 [S]
celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+V=4463,60 [T]

4463,60*0,35=1 562,26[W]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

134 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1 M2 0,000 936,000 936,000 74,90 0,00 0,00 70 106,40 70 106,40 70 106,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021
vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo
vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m
6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]

135 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového M3 0,000 637,000 637,000 964,00 0,00 0,00 614 068,00 614 068,00 614 068,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2020 01
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li 
v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBV č. 13
dle geodetického zaměření
km 10,360 - 10,380   24 m3=24,000 [A]

km 10,380 - 10,420   190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]
km 10,420 - 10,465   45 m3=45,000 [C]

km 10,465 - 10,475   11,9 m3=11,900 [D]

km 10,476 - 10,485   9,2 m3=9,200 [E]

km 10,485 - 10,575   126,3 m3=126,300 [F]

km 10,575 - 10,650   68,2 m3=68,200 [G]

km 10,706 - 10,840   161,7 m3=161,700 [H]

A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]

136 452313141R ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění M3 0,000 91,875 91,875 3 200,00 0,00 0,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 100,00%

Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6
ZBV č. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10,360 - 10,381   21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A]

km 10,381 - 10,420   39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B]

km 10,420 - 10,475   55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C]

km 10,476 - 10,650   174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D]

km 10,706 - 10,840   134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F]

A+B+C+D+F=91,875 [G]

137 636195111R Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů M2 0,000 5 314,800 5 314,800 357,00 0,00 0,00 1 897 383,60 1 897 383,60 1 897 383,60 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou
dle geodetického zaměření
km 10,360 - 10,422   111,9 m2=111,900 [A]

km 10,422 - 10,454   48,7 m2=48,700 [B]

km 10,455 - 10,476   44,9 m2 =44,900 [C]

km 10,480 - 10,654   369,6 m2=369,600 [D]

km 10,706 - 10,730   41,4 m2=41,400 [E]

km 10,730 - 10,840   234,7 m2=234,700 [F]

A+B+C+D+E+F=851,200 [G]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

ZBV č. 39
geodetické protokoly
Š II 33/2021 km 13,150-13,190 vlevo  89,90=89,900 [A]
Š II 10/2022 km 10,140-10,250 vlevo  191,10=191,100 [B]
Š II 12/2022 km 10,001-10,101 vlevo   112,90=112,900 [C]
Š II 16/2022 km 10,103-10,140 vlevo   63,0+55,20-77=41,200 [D]
Š II 27/2022 km 11,430-11,520 vlevo    191,60=191,600 [E]
Š II 35/2022 km 11,220-11,430 vlevo    67,90+268,30=336,200 [F]
Š II 43/2022 km 11,520-11663 vlevo     303,20=303,200 [G]
Š II 45/2022 km 11,140-11,220 vlevo    187,80=187,800 [H]
Š II 47/2022  km 11,671-11,780 vlevo    215,0=215,000 [I]
Š II 53/2022  km 14,462-14,580 vlevo    249,30=249,300 [J]  
Š II 62/2022  km 11,056-11,140 vlevo    214,20=214,200 [K]
Š II 65/2022  km 11,340-11,400 vlevo    47,0+160,30=207,300 [L]
Š II 1/2023 km 10,840-10947 vlevo      188,7 =188,700 [T]
Š II 4/2023 km 10,947-11,031 vlevo       165,6=165,600 [M]]
Š II 7/2023 km 11,976-12,440 vlevo       805,3=805,300 [N]]
Š II 8/2023 km  11,780-11,971 vlevo      231,10+1,7=232,800 [O]]
Š II 11/2023 km 14,410-14,460 vlevo     75,40+21,5=96,900 [P]]
Š II 13/2023 km 14,425 vlevo                 22,4=22,400 [Q]]
Š II 16/2023 km 11,928-12,060  vpravo   279,5=279,500 [R]]
Š II 27/2023 km 11,733-11,832 vpravo   332,7=332,700 [S]]
celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U]

138 69321023 celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=4 463,600 [U] M2 0,000 1 076,400 1 076,400 144,00 0,00 0,00 155 001,60 155 001,60 155 001,60 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28
vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo
6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15%
6*(3,5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]

139 113107170 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm M2 0,000 170,300 170,300 149,00
0,00 0,00 25 374,70 25 374,70 25 374,70 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žlaby 69,4=69,400 [A]
žulové kostky 100,9=100,900 [B]
A+B=170,300 [C]

140 451319777 Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z 
betonu prostého

M2 0,000 115,900 115,900 30,40 0,00 0,00 3 523,36 3 523,36 3 523,36 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žulové kostky 100,9=100,900 [A]

ZBV č. 38 
okolo HV

7,5*2=15
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

141 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty 
s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici

M2 0,000 115,900 115,900 608,00 0,00 0,00 70 467,20 70 467,20 70 467,20 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
krajnice ze žulových kostek
km 13,2-13,7   100,9=100,900 [A]

ZBV č. 38 
okolo HV

7,5*2=15

142 59227029 Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 M 0,000 76,340 76,340 415,00 0,00 0,00 31 681,10 31 681,10 31 681,10 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  není-li 
v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   64,9 m+ 10% ztratné
žlaby 69,4*1,1=76,340 [A]

143 911331123
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m 
jednostranné M 0,000 400,000 400,000 1 450,00

0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,196-13,596   400=400,000 [A]

144 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z 
betonu tl. 100 mm

M 0,000 69,400 69,400 271,00
0,00 0,00 18 807,40 18 807,40 18 807,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žlaby 69,4=69,400 [A]
145 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm M 0,000 69,400 69,400 73,90 0,00 0,00 5 128,66 5 128,66 5 128,66 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7   

žlaby 69,4=69,400 [A]
146 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 0,000 250,500 250,500 580,00 0,00 0,00 145 290,00 145 290,00 145 290,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10,360 - 10,381   21*0,5=10,50 [A]

km 10,381 - 10,420   39*1,5*=58,50 [B]

km 10,420 - 10,475   55*0,5 =27,50 [C]147 567123114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2 0,000 102,000 102,000 340,00 0,00 0,00 34 680,00 34 680,00 34 680,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 20
podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm
1,7*60,0=102,000 [A]

148 567133111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm M2 0,000 300,000 300,000 361,00 0,00 0,00 108 300,00 108 300,00 108 300,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 20
podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíři 4,99m tl. 120-200 mm
průměrná tl. 160 mm
5,0*52,0=300,00 [A]

149 565125111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m M2 0,000 2 259,400 2 259,40 244,00 0,00 0,00 551 293,60 551 293,60 551 293,60 100,00%

Cena převzata z ÚRS 2021/02
ZBV č. 21
protokol Š II 71/2021 km 10,360 - 10,840 vlevo
ACP 16  prům tl. 89,9 mm (nadspotřeba 40 mm) 2259,4=2 259,400 [A]
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

150 577135132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 0,000 1 342,000 1 342,00 270,00 0,00 0,00 362 340,00 362 340,00 362 340,00 100,00%

Cena převzata z ÚRS 2021/01
ZBV č. 21
protokol D 13/2020 km 12,440 - 12,850 vpravo

ACL 16 modif. prům tl. 30,7 mm (vrstva navíc)
1342=1 342,000 [A]

151 577145132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 0,000 4 510,000 4 510,00 349,00 0,00 0,00 1 573 990,00 1 573 990,00 1 573 990,00 100,00%

Cena převzata z ÚRS 2021/02
ZBV č. 21
protokol Š II 89/21  13,199 - 13,696 vlevo
ACL 16 modif.  tl. 100 mm  tloušťka 2x50 
2255*2=4 510,000 [A]

152 567123114a Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm M2 0,000 19 283,200 19 283,20 256,33 0,00 0,00 4 942 862,66 4 942 862,66 4 942 862,66 100,00%

cena dle kalkulace z SoD (záměna recyklované směsi za SC 5/6)
ZBV č. 23
nahrazuje pol. č. 38
19007,2=19 007,200 [A]

ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
A+B=276,000 [C]

153 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 0,000 441,600 441,600 110,00 0,00 0,00 48 576,00 48 576,00 48 576,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
(183,8+92,2)*0,6=165,600 [C]

A+B+C=441,600 [C]

154 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 M2 0,000 276,000 276,000 256,00 0,00 0,00 70 656,00 70 656,00 70 656,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
geodetický protokol Š II 51/2022    92,2 m2=92,200 [A] 
geodetický protokol Š II 58/2022  183,8 m2 =183,800 [B] 
A+B=276,000 [C]

155 564970315 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm M2 0,000 165,600 165,600 240,00 0,00 0,00 39 744,00 39 744,00 39 744,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
výměna podloží 60% z celkového množství 276 m2, tl. 20-30 cm
276*0,6=165,600 [A]

156 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm M 0,000 318,585 318,585 293,00 0,00 0,00 93 345,40 93 345,40 93 345,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2022 02
ZBV ZBV č. 27
318,585=318,585

157 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 M3 0,000 2,250 2,250 4 160,00 0,00 0,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2023 02
ZBV č. 37 
zábradlí propustek
0,5*0,5*0,75*12

158 91111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného M 0,000 20,000 20,000 192,00 0,00 0,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2023 02
ZBV č. 37
zábradlí propustek 6+4+6+4=20

225 74910606 zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm KUS 0,000 10,000 10,000 6 110,00 0,00 0,00 61 100,00 61 100,00 61 100,00

Cena položky dle ÚRS 2023 02
ZBV č. 37
zábradlí propustek 6+4+6+4=20m
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Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

159 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 0,000 315,000 315,000 64,80 0,00 0,00 20 412,00 20 412,00 20 412,00 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
krajnice pod svodidla

km 13,7647-13,8887

km 13,8963-139803

210*1,5m=315,00   tl. 250-300mm

160 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně M3 0,000 0,900 0,900 585,00 0,00 0,00 526,50 526,50 526,50 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
1,0*0,25*0,15*24=0,9

161 339921112 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1m KUS 0,000 75,000 75,000 216,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
u HV

7,5/0,11*1,1=75

162 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 M3 0,000 47,250 47,250 4 180,00 0,00 0,00 197 505,00 197 505,00 197 505,00 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
betonový práh pod nová svodidla
km 13,7647-13,8887

km 13,8963-13,9803

210*1,5*0,15=47,25

163 273351121 Zřízení bednění základových desek M2 0,000 63,900 63,900 560,00 0,00 0,00 35 784,00 35 784,00 35 784,00 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
km 13,7647-13,8887

km 13,8963-13,9803

210*2*0,15+1,5*0,15*4=63,90

164 273351122 Odstranění bednění základových desek M2 0,000 63,900 63,900 138,00 0,00 0,00 8 818,20 8 818,20 8 818,20 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
viz pol. č. 274354111

165 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 130 mm M2 0,000 315,000 315,000 167,00 0,00 0,00 52 605,00 52 605,00 52 605,00 100,00%

cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
pod nová svodidla
210*1,5=315,00

166 59228408 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm KUS 0,000 75,000 75,000 181,00 0,00 0,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2023 01
ZBV č. 38
7,5/0,11*1,1=75

170 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 0,000 48,000 48,000 139,52 0,00 0,00 6 696,96 6 696,96 6 696,96 100,00%

Cena položky dle SoD SO 103 pol.č. 16
ZBV č. 38
pod stávající svodidlo
48*1,0=48,000 [A]

167 911381124a Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m
montáž s přesunem (bez dodávky)

M 0,000 48,000 48,000 1 381,67 0,00 0,00 66 320,16 66 320,16 66 320,16 100,00%

položka převzata z SoD SO 901pol. č. 911EC3
dle geodetického protokolu Š II 36/2023
km 14,351-14,399 vpravo 48 m
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Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Změnový soupis prací SO 102 po změně 14  pro ZBV 39
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice 102

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Celkem

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen 

celkem v %

Cena celkem ve 

Změně v KčMnožství rozdílu Cena za m.j. v  Kč Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

168 911381824 Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m výšky 1,2 m M 0,000 132,000 132,000 939,00 0,00 0,00 123 948,00 123 948,00 123 948,00 100,00%

URS 2023/1

ZBV č. 38
geodetický protokol  Š II 36/2023
km 13,763-13,799 vpravo 36m

km 13,843-13,891 vpravo 48m

km 14,351-14,399 vpravo 48m

36+48+48=132

171 58381008 Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 M2 0,000 16,500 16,500 1 610,00 0,00 0,00 26 565,00 26 565,00 26 565,00 100,00%
Cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38 
okolo HV

7,5*2*1,1=16,5

172 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 0,000 208,000 208,00 77,60 0,00 0,00 16 140,80 16 140,80 16 140,80 100,00%

Cena dle URS 2023/1

ZBV č. 38
nové betonové svodidlo
208=208

Celkem  113 362 946,56 - 12 827 207,79  25 136 493,19  125 672 231,96  12 309 285,40 10,86%
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Položka
Název a evidenční číslo Stavby:
Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:
Objednatel:

Zhotovitel:

Skupina změn



Data

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
102/14

39

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001
STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
3



II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice



PDVQaf VLTAVY
Povodí Vltavy, státní podnik 

závod Dolní Vltava 
Grafická 36

150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

7ELJ257O99111
FAX; 257 313 522

VA$ DOPIS ZNACKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJDLINKA DATUM

PVL-248 23/2021/25 3 Ing. Markéta Bártová/243 6.4.2021

věc Návrh na změnu konstrukčního řešení provádění úseků břehového opevnění v rámci 
opravy komunikace 11/102 Praha - Štěchovice, IL etapa

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace H/102 Praha - 
Štěchovice, II. Etapa s žádosti o prověření možnosti projekční změny konstrukce opevnění 
komunikace v některých úsecích na levém břehu nádrže Vrané.
Jedná se o úseky*
10,360 — 10,381 (TYP A - prostý svah se zatravněním)
10,381 - 10,420 (TYP B2 — svah s obalovanými geokompozity) -
10,420 - 10,659 (TYP A - prostý svah se zatravněním)
10,730 - 10,830 (TYP A - prostý svah se zatravněním)

Zpracovaná RDS v některých úsecích navrhuje umístění gabíonových stěn či prostého svalin se 
zatravněním v místech, kde se nachází původní opevnění břehu kamennou rovnaninou nebo dlažbou 
do betonu.
Domníváme se tedy, že by bylo účelné opravit či doplnit konstrukci opevnění svahu v původním 
rozsahu a materiálu.
Žádáme o zvážení našeho návrhu z důvodu zachování pohledové celistvosti a jednotnosti konstrukcí 
opevnění levého břehu, tak aby opevněni komunikace bylo v těchto úsecích provedeno konstrukcí 
„TYP B1 odlážděuí svahu do ski o nu’ \ tak jak je to prováděno v ostatních částech stavby, kde se 
v rámci stavby, opravují břehy a kde byl původně břeh také proveden uložením kamene do 
betonového lože či opevněn kamennou rovnaninou.

S pozdravem
Ing. Libor Peška

vedoucí střediska - Vltava kaskáda

Co rvlastni

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstfiku: Méstský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Obchodní rirmů: Puvnei VHsivy. státní podnik.
Sídlo: Holeikúva 3178/3. $míciiQVi 15000 HTaria 5

ifio: řoacvsM
QIC: CZ709OWS3



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 • Braník nN&
KSl S Středočeského kraje 
lup,. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Prahu 5

Datum:
Vyřisujt:

Px 3094/2021/DD v 
13.4.2021
Ing David Dvořáček, tel.: -J

11/102 hr. Id. ni. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. II. etapa
Vyjádřeni autorského dozoru é. 23 - požadavek PVL na opevnění svahu tělesa vlevo v km 
10.36-10.W3

Byli jsme požádáni o vyjádřeni k požadavku Povodí Vltavy (PVL) na úpravu svahu tělesn SO 102 
v km 10.36-10.83. Zemní těleso komunikaci? tvoří v předmětném useku levý břeh nádrže VD Vrané 
Požadavek PVL je přílohou vyjádřeni.

V PDPS bylo řešeni svahu zemního tělesa navrženo takto:

• usek km 10.360 10.381: typ A,
. úsek km 10.381 10.420: typ B2.
• úsek km 10.420-10.659: typ A,
• úsek kin 10 659 10.683'typ (.*3 oblast mostu SO 205,
• Usek km 10 683 10 930: typ Bl

h-dnothve typy jsou definovány zjednodušeně takto:

• typ A prošiv svah se zatravnénim do sklonu 1:1.75.
• typ Bl odláždéný svah do sklonu 1:1.25.
• typ B2: svah s obalovanými čely vyztuženými geokarnpožity.
• typ ('3. jiná inženýrská konstrukce, typicky most, svahy jsou udláždčny.

PVL požaduje piovest v úsecích km 10 360 10.659 a km 10-730 10.830 svahy tělesa v úpravě typ Bl, 
11 jako odláždčnč Dúvodeti je snaha materiálové a vzhledové sjednostú stávající a navaznjň i novou 
část tělesa Požadavek PVL je zřejmý z dopsiu, který je přílohou vyjádřeni

Návrh řešení svahu tělesa byl v PDPS proveden na základě znalostí a stavu a podoby konstrukt i 
aktuální v dobězptiu ovánt přípravné dokumentace Přítomnost dlažby nebyla mi většině úseku zřejmá 
Dlažbu byla překryta silnou vrstvou nánosů a zarostla náletovou vegetaci. Přítomnost dlažby byla 
zjištěna až po zahájeni zemních piaci.

Posoudili jsme předložený požadavek a za AD požadujeme, aby bylo řešení svahu v předmět
ném úseku provedeno dle požadavku PVL. tj. se odlážděuým svahem

Parametry dlážděného svahu budou následující:

• nové odlážděnl bude v patě plynule napojeno na zachovávané odlážděni
• sklon dlážděného svalin bude max. 1:1,
• dlažba bude provedena jako spárovaná cementovou maltou, opařeni omezí prorůstáni vegetace

dlažbou



• v případě sklonu větším než 1:1 25 bude stabilita zlepšena uložením jednoosých geomfiží HDPE 
pevnosti v tahu 50 kN in při 5‘:'( protaženi a to min. ve dvou rovinách (při cca výšce svahu do 
3.0 ml s tím. že obě geomříže budou zakotveny v podkladním betonu pro dlažbu, nebo podobným 
způsobem,

• zásyp bud< proveden nenamrzavou zeniinou/kanienivem vhodnou do aktivní zóny,
• před realizaci nového násypu musí být provedeno zatřídění zeminy stávajícího násypu geotechni- 

kem TDI a AD a to i s ohledem na geosyntetika uvažovaná pro zabudování.

Konkrétní technické řešení navrhne projektant RDS. Výsledné řešení je třeba přizpůsobit řešení na
vazujících konst ručí (tile rozsahu výménv vozovky apod.)

Výše uvedené řešeni pravděpodobné vyvolá potřebu dodatečného kácení dřevin v oblasti napojeni 
nové a stávající dlažby. Dřeviny kolidující s novou konstrukci, resp dřeviny, jejichž kořenový systém 
významně zasahuje do nových konstrukcí a při stavebních pracích hrozí jeho poškození a následná 
ztráta stability dřeviny, budou odstraněny. Káceni budí projednáno s PVL a příslušným orgánem 
státní správy.

S pozdravem 

lug. David Dvořáček.
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

• požadavek PVL z 6 4 2021

2



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1
2.
3.
4
5.
6
7

Objednatel. KSÚS, Ing. A 
Objednatel. KSÚS, Ing. A 
Objednatel. KSÚS. Ing. A 
1 DI, Pragoprojekt, a.s.. I 
Strabag, a.s.. Karel Sirnel 
Strabag, a.s.. Martin Lisí 
Atelier PROM1KA. s r n.
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

                                                                                     
                                                                                              

                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                        

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1147/2022/DDv
Datum: 28. 2. 2022
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.:                                    

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 46 - SO 102, frézování nebo bourání CB desky, úprava
svahu

Byli jsme požádáni o vyjádření ke stanovisku projektanta RDS č. 4. Stanovisko projektanta je přílohou
vyjádření.

Stanovisko řeší dva okruhy problémů. Jedná se o:

• Postup při volbě typu úpravy vozovky s ohledem na zbytkovou tl. CB desky.
• Požadavek PVL na úpravu svahů.

K prvnímu bodu sdělujeme následující:

• Potvrzujeme závěry projektanta RDS.
• Interpretace projektanta RDS odpovídá nárvhu z přípravné dokumentace.

Ke druhému bodu sdělujeme následující:

• Za AD požadujeme postupovat dle požadavku PVL. Jedná se o trvalý požadavek PVL sdělený již
po prvním nálezu do zahájení prací nánosy zakrytého stávajícího břehového opevnění.

• Bude postupováno dle vyjádření AD č. 23 ze dne 13. 4. 2021, kde byla problematika opevnění
řešena.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

• Stanoviska projektanta RDS č. 4



2

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing.                               
2. Objednatel, KSÚS, Ing.                               
3. Objednatel, KSÚS, Ing.                                         
4. TDI, Pragoprojekt, a. s.,                                                     
5. Strabag, a. s., Karel Šime                         
6. Strabag, a. s., Martin Lís                         
7. Atelier PROMIKA, s. r. o                                  



Atelier PROMIKA s.r.o. 
Muchova 9/223, 160 00  Praha 6 
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273 
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Váš dopis značky/ze dne                   Naše značka                        Vyřizuje       Místo a datum odeslání 
 

 STECHOVRDS_009/21 Ctibor Praha, 31.05.2021 
Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko 

projektanta RDS č. 4 

1) Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „…v 
místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „…v 
místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“: 

 
Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková 

tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „…v místě malé 
tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů 
„…v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.  

Projektová dokumentace PDPS již vytipovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním 
CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na 
staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.   

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně 
stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených 
prací s ohledem na použitou technologii. 
 

 
2) Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým 

správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-
24823/2021/253, ze dne 6.6.2021).: 

 
Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou 

z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „TYP B1 odláždění svahu do 
sklonu“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění 
svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso 
skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), 
což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhuji postupovat v souladu s jeho doporučením a část 
zemního stavu z nevodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji 
znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.  

 
Příloha:  fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy 
  

 
za Atelier PROMIKA s.r.o. 

Ing. Jiří Ctibor 

 
STRABAG, a.s. 
k rukám dis. Martina Lísy 
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5 
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ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ 
(sklon 1:1,25 a nižší)
Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540

S9,5
SILNICE 11/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

dojde k tzv. zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD NEZPEVNÉNÁ

KRAJNICE

Oprava svahu typ(B2 NEZPEVNĚNÁZ
KRAJNICE

lomový kámen tl. 0,30 do 
bet. lože tl. cca 0,15 m

plynulé napojení na 
stávající nově odhalené 

kamenné opevnění břehu

s úrovní zadržení H1 doplněné 
odrazkami dle TP 58

jednostranné ocelové svodidlo dle TP 114

.00";

5%

zazubení svahu

betonová patka 
016/20 š. 0,5 m

stávající říční materiál 
bude vyměněn za materiál vhodný 

do násypu dle ČSN 73 6133

ODERĚZOVANÉ NEBO VYBOURANÉ KONSTRUKCE

— Asfaltový beton 150 mm

— Cementobetonová konstrukce 200 mm
— Písek hlinitý - odtěžení na požadovanou 

niveletu, srovnání do příčného sklonu a přehutnění

3.75 3.75 °'50 0.75

JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH

8%2.5%

vodící čára š.0,25 
plastem

dělící čára š.0,125

odstranění travin ze zarostlé krajnice_______
úprava zemního tělesa do předepsaného sklonu 
ohumusování tl. 0,15 m a osetí
travním semenem

E
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

150 mm

co

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

— Asfaltový beton 150 mm

— Cementobetonová konstrukce 200
— Písek hlinitý 200 mm

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - III

mm

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY - D1

— Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60

- Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů
v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN

4
PMB 25/55-60

5
50/70

5

— Postřik spojovací emulzní 1,2 kg/m2

— Asfaltový beton pro ložnou vrstvu
— Postřik spojovací emulzní 0,3 kg/m2

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
— Postřik in filtrační emulzní 1,0 kg/m2

— Recyklovaná směs

BP 
16+ 

BP

C 60 BP 
ACL 16+ 

C 60 
ACP 

C 60
RS 0/32 C 3/4 CA (v mísícím centru)

CSN EN 13108-1
TP 147

40 mm

ČSN 736129

ČSN EN 13108-1 60 mm
ČSN 736129

ČSN EN 13108-1 50 mm
ČSN 736129

TP 208 150 mm

Celkem 300 mm



ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1 a vyšší)
Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465
dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace

S9,5
SILNICE 11/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky 
a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční 
materiál, který je sypký a nezhutnitelný NEZPEVNĚNÁ 

KRAJNICE

3.75 3.75
Oprava svahu typ(B2 JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH

jednostranné ocelové svodidlo dle TP 114

a osetí

dělící čára š.0,125

lomový kámen tl. 0,30 do 
bet. lože tl. cca 0,15 m

plynulé napojení na 
stávající nově odhalené 

kamenné opevnění břehu

s úrovní zadržení H1 doplněné 
odrazkami dle TP 58

vodící čára š.0,25 
plastem

°-50 0.75

150 mm

STAVAJICI KONSTRUKCE VOZOVKY

mm

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - III NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY - D1

40 mm

736129

— Asfaltový beton 150 mm

— Cementobetonová konstrukce 200
— Písek hlinitý 200 mm

betonová potka 
016/20 š. 1,5 m

odstranění travin ze zarostlé krajnice_______
úprava zemního tělesa do předepsaného sklonu 
ohumusování tl. 0,15 m 
travním semenem

stávající říční materiál 
bude vyměněn za materiál vhodný 

do násypu dle ČSN 73 6133 a 
dle použité výztužné geomříže

2.00

NEZPEVNĚNÁ^ 
KRAJNICE

připadnu sanace aktivní zóny po 
odstranění vrstvy z CB
(materiál vhodný dle ČSN 73 6133^.

zazubení svahu oo
o 

vyztužení svahu geomříží 
po cca 0,30 m

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

ODERÉZOVANÉ NEBO

— Asfaltový beton 150

— Cementobetonová konstrukce 200 mm
— Písek hlinitý - odtěžení na požadovanou

VYBOURANÉ KONSTRUKCE

mm

— Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + PMB 45/80-60 ČSN EN 13108-1

- Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů TP 147
v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN 

C 60 BP 
ACL 16+ 

C 60 
ACP 

C 60

— Postřik spojovací emulzní 1,2 kg/m2

— Asfaltový beton pro ložnou vrstvu
— Postřik spojovací emulzní 0,3 kg/m2

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
— Postřik in filtrační emulzní 1,0 kg/m2

- Recyklovaná směs RS 0/32 0 3/4 CA (v mísícím centru)

— Štěrkodrf ŠDa

BP 
16+ 

BP

4 ČSN
PMB 25/55-60 

5 
50/70 

5
Mvd

CSN EN 13108-1 60 mm
ČSN 736129

ČSN EN 13108-1 50 mm
ČSN 736129 

TP 208 150 mm
ČSN 736126 220 mm

= min.100 MPa

Celkem 520 mm

Edef,2 = min. 65 MPa

Edef,2 = min. 45 MPa

niveletu, srovnání do příčného sklonu a přehutnění
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Váš dopis značky/ze dne                   Naše značka                        Vyřizuje       Místo a datum odeslání 
 

 STECHOVRDS_009/21 Ctibor Praha, 31.05.2021 
Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanovisko 

projektanta RDS č. 4 

1) Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „…v 
místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „…v 
místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“: 

 
Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková 

tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „…v místě malé 
tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů 
„…v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.  

Projektová dokumentace PDPS již vytipovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním 
CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na 
staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.   

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně 
stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených 
prací s ohledem na použitou technologii. 
 

 
2) Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým 

správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL-
24823/2021/253, ze dne 6.6.2021).: 

 
Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou 

z jiných typů („TYP A“ prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „TYP B1 odláždění svahu do 
sklonu“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění 
svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso 
skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), 
což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhuji postupovat v souladu s jeho doporučením a část 
zemního stavu z nevodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji 
znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.  

 
Příloha:  fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy 
  

 
za Atelier PROMIKA s.r.o. 

Ing. Jiří Ctibor 

 
STRABAG, a.s. 
k rukám dis. Martina Lísy 
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5 
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ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ 
(sklon 1:1,25 a nižší)
Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540

S9,5
SILNICE 11/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

dojde k tzv. zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD NEZPEVNÉNÁ

KRAJNICE

Oprava svahu typ(B2 NEZPEVNĚNÁZ
KRAJNICE

lomový kámen tl. 0,30 do 
bet. lože tl. cca 0,15 m

plynulé napojení na 
stávající nově odhalené 

kamenné opevnění břehu

s úrovní zadržení H1 doplněné 
odrazkami dle TP 58

jednostranné ocelové svodidlo dle TP 114

.00";

5%

zazubení svahu

betonová patka 
016/20 š. 0,5 m

stávající říční materiál 
bude vyměněn za materiál vhodný 

do násypu dle ČSN 73 6133

ODERĚZOVANÉ NEBO VYBOURANÉ KONSTRUKCE

— Asfaltový beton 150 mm

— Cementobetonová konstrukce 200 mm
— Písek hlinitý - odtěžení na požadovanou 

niveletu, srovnání do příčného sklonu a přehutnění
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vodící čára š.0,25 
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dělící čára š.0,125

odstranění travin ze zarostlé krajnice_______
úprava zemního tělesa do předepsaného sklonu 
ohumusování tl. 0,15 m a osetí
travním semenem
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NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

— Asfaltový beton 150 mm

— Cementobetonová konstrukce 200
— Písek hlinitý 200 mm

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - III

mm

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY - D1

— Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60

- Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů
v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN

4
PMB 25/55-60

5
50/70

5

— Postřik spojovací emulzní 1,2 kg/m2

— Asfaltový beton pro ložnou vrstvu
— Postřik spojovací emulzní 0,3 kg/m2

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
— Postřik in filtrační emulzní 1,0 kg/m2

— Recyklovaná směs
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C 60 BP 
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C 60 
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C 60
RS 0/32 C 3/4 CA (v mísícím centru)
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TP 147
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ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1 a vyšší)
Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465
dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace

S9,5
SILNICE 11/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky 
a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční 
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— Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + PMB 45/80-60 ČSN EN 13108-1

- Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužování asfaltových povrchů TP 147
v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 kN 
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TP 208 150 mm
ČSN 736126 220 mm

= min.100 MPa

Celkem 520 mm

Edef,2 = min. 65 MPa

Edef,2 = min. 45 MPa

niveletu, srovnání do příčného sklonu a přehutnění



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkove 982/4 
158 QQ Praha5

Krajská správa a údržba silníc Středočeského kraje 
ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje: 
Ing. Karel Simek 

Mobil +420 602 224 685 
ka rel. simek@ Btrabag.com

Naše značka:
KSÚSJ39

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-468/00066001/2020 Vás informujeme o následujících nově zjištěných 
skutečnostech..
Při dalších úpravách svahů (v návaznosti na stavební práce již nárokované v ZBV č. 13) se opět pod 
nánosem vegetace objevilo původní břehové opevnění lomovým kamenem. Na základě požadavku 
správce toku Povodí Vltavy s.p. a souhlasu objednatele na zhotoveni opevnění jak bylo provedeno před 
vybouráním starého narušeného opevnění se veškerá zpevněni na levé straně silničního tělesa v 
návaznosti na ZBV č. 13 provede dle typu B1

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním 
deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem
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SUS
Kr<i/\ku x/irúvu ii Mribti siluu Slívifuče\kěhi> kruté i<rtxi>evkuvu ur^um:uce l( 00066001 
15021 I'K III I 5 /horuexku II

SIR A13 AG a.s 
Kačirkova 982/4. 
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasně stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na 
projednání s I DS a zhotovitelem v rámci akce ,.11/102 lir. hl, města Prahv-Štěehoviee. 
rekonstrukce. LTAPA II" souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí 
s provedením opevněni břehového svahu podle požadavku správce toku Povodí Vltavy s.p.
Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a I DS a v souladu 
s uzavřenou SOD.

S pozdravem

IngrMnarrPeška 
technicko - provozní náměstek

II iMHlMfUll 
Ull t StHMIMilHH
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P O VC QÍ VLTAVY
Povodí Vltavy, státní podnik 

závod Dolní Vltava 
Grafická 36

150 21 Praha 5

TEL: 257 WS 111 
FAX 257313 S22

Cjú.: 31832051/01 CO

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora 
Zborovská 11
15021 Praha 5

BANKOVM SPOJENI: 
KOMERČNÍ BANKA. AS, PRAHA 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJERJNKA DATUM
PVL-59M8/2022/253 Ing. Markéta Bártová/243 24.«.2022

véc Požadavek na konstrukční řešení úseků břehového opevněni v rámci opravy komunikace 
n/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, svah tělesa komunikace v km 10,000 -14,580

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace 11/102 Praha - 
Štěchovice, H. etapa s požadavkem na zachování způsobu provedení konstrukce opevnění 
komunikace v úseku H. etapy, svah tělesa komunikace v km 10,000 - 14,580, tak jak byla 
provedena před vybouráním.
Svahy podél celé nádrže byly při výstavbě nádrže konstrukčně provedeny jako kamenná dlažba do 
betonu s výspám váním.

Žádáme tedy o provedení stejného konstrukčního řešení, tedy vyspáno vane kamenné dlažby do 
betonu ve stejném rozsahu í materiálu, tedy v úseku Městys Davle - Štěchovice.
Svahy břehů nádrže mohou být pří zvýšených průtocích zaplaveny vodou, odvádějí do nádrže 
dešťovou vodu a tak. jejich konstrukční složeni přispěje k zachování odolnosti proti klimatickým 
vlivům a k prodloužení životnosti konstrukce.

S pozdravem
Ing. Libor Peška 

vedoucí střediska - Vltava kaskáda

Co vlastní

IČO: 7Ů8M9&Í-
DIČ: CZ7UB89953

Povodí Vltavy, statni podnfc - zápis v otochtxfriím rejstříku: MésUký send v Praze, oddíl A. vložka 43594
Qfcctat*il firma: Povoď úRaw. atůWil poďiik
Skla Hblečko-ra ai 70/8, SrrichDY, 1(0 CO Praha 5

2 4 -06- 2G2Z



Od: Dvořáček David Ing.                     
Komu: "Valenta, Miroslav"                                   
Kopie: Karel Simek <                        
Datum: 05.09.2022 17:47

Věc: II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - spárování dlažby

Přílohy: VyjAD23.pdf

Dobrý den, 

k akci II/102 Praha-Štěchovice, II. etapa...

U příležitosti podpisu ZBV jsem se dnes sešel s Ing. Šimkem. Informoval mě o diskuzi nad řešení opevnění. K diskuzi za AD rekapituluji/doplňuji
následující:

K problematice bylo vydáno vyjádření AD č. 23. To pro jednoduchost přikládám.
Řešení opevnění bylo přizpůsobeno požadavku Povodí, konkrétně paní Bártové.
Opevnění bude provedeno jako spárované. Odpovídá to požadavku Povodí. Řešení také zredukuje riziko zarůstání. Tím zjednoduší a
zlevní následnému správci údržbu.
Jelikož příslušná položka v PDPS v poznámce obsahuje informaci, že neobsahuje spárování, bude třeba tuto změnu řešit jako ZBV.

S pozdravem
-- 

Ing. David Dvořáček  [ddv@pontex.cz]

Pontex s. r. o.      [www.pontex.cz] [pontex@pontex.cz]

Bezová 1658

147 00 Praha 4

Tel.: +420 720 951 172

Tel.: +420 244 462 219



POVODÍ VLTAVY
Povodí Vltavy, státní podilk 

závod Dolní Vltava
Grafická 36 

150 21 Praha 5

TH.: 267098 111
FAX: 257S13 5Z2

BANKOVNÍSKMErf:
KOMERČNÍ BANKA. B£ PRAHA 5

EŮ:3iea2O5ífl1(»

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
Ing. Milan Hala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora 
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁS DOPIS ZNAČKYZZÍ DNE NAÍE ZNAČKA VťŘIZUJEflJNKA DATUM

PW10321Z2023/253 Ing. Markéta Bártová/243 82.2023

věc Požadavek na konstrukční řešení úseků břehového opevnění v rámci opravy komunikace 
11/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, svah tělesa komunikace v km 11,780 - 12,440

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace 11/102 Praha - 
Štěchovice, H. etapa s požadavkem na zachování způsobu provedení konstrukce opevnění 
komunikace v úseku II; etapy, svah tělesa komunikace v km 11,780 - 12,440, tak jak byla 
provedena před vybouráním.
Svahy podél celé nádrže byly při výstavbě nádrže konstrukčně provedeny jako kamenná dlažba do 
betonu s vyspárováním.

Žádáme tedy o provedení stejného konstrukčního lešení, tedy vyspárované kamenné dlažby do 
betonu ve stqném rozsahu i materiálu, tedy v úseku Městys Davle - Štěchovice, konkrétně 11,780 - 
12,440, a to dle projektové dokumentace:
TYP A - prostý svah se zatravněnfci v Km 11,780 - 11,847 ( bude nahrazen TYPEM B1 - odlážděný 
svah z regulačního kamene do betonového Lože včetně spárování)

TYP B2 - svah obalovanými čely vyztuženými GEOKOMPOZITEM v km11,847 - 11,970 ( bude 
nahrazen TYPEM B1 - odlážděný svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

TYP A - prostý svah se zatravněním v Km 11,988 - 12,025 ( bude nahrazen TYPEM B1 - odlážděný 
svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

TYP B2 - svah obalovanými čely vyztuženými GEOKOMPOZITEM v ion 12,025 - 12,440 ( bude 
nahrazen TYPEM B1 - odlážděný svah z regulačního kamene do betonového lože včetně spárování)

Svahy břehů nádrže mohou být při zvýšených průtocích zaplaveny vodou, odvádějí do nádrže 
dešťovou vodu a tak jejich konstrukční složení přispěje k zachování odolnosti proti klimatickým 
vlivům a k prodloužení životnosti konstrukce.

S pozdravem

Co : vlastní

Ofrjhodnl flma: Peveflf Wvy, £lírW i<itK<
Sídlo: Htíečkc.a 31781B. SmMiov. 150 00 Prtis 5

PovoJI VHavy, státní podnik -zápis v obctiodnlm rejstříku: Mí steky soud v Praze, oddr A, vložka 43594

-9-02-2323
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 66 Praha 4 - Braník

5 ¥0 W®kňt
KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška 
Zborovská 81/11 
150 00 Praha 5

Č.j.t Px4350/2023/DDv
Datum: 14.6.2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.:

II/102 hr. hi. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 64 - požadavek PVL na opevnění svahu tělesa

Byli jsme požádáni o vyjádření k požadavku PVL na opevnění svahů zemního tělesa. PVL požaduje 
v úsecích komunikace se stávajícím opevněním opatřit nové části svahu dlažbou z regulačního kamene 
do betonového lože s vyspárováním.

V návaznosti na naše vyjádření AD č. 23 z 13. 4. 2021 sdělujeme, že obecně požadujeme postupovat 
v souladu s požadavkem PVL. V místě, kde bude dodatečně objeveno existující opevnění svahu zem
ního telesa dlažbou bude nový svah zemního tělesa proveden typem Bl, tj. s opevněním dlažbou do 
betonu.

Výše uvedené stanovisko bylo AD sděleno v průběhu prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček, 
hlavní inženýr projektu



STRABAG a a 
Dopravní atavltelttvl 
dlrekca TC 
Kačlritova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / česka republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.a. Kačírkova 982/4, Praha 5

STRABAG

Číalo předávacího protokolu: Š II 33/2021

Prcdmít míření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek B - Obložení svahů kamenem km 13,150 - 13,190 - vlevo

km 13.150- 13.190 89,9 ni'

Mířeni bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měřeni a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zamířil: 30.6.2021
Zpracoval: 30.6.2021
Ovířil: 30.6.2021

OttenI výsledků nmtmítxiýdi Činnosti ve vyslevM 
podle f 13 odu I písm cjzik C 2001994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B
Plocha obloženi svahu lomovým kamenem v km 13,150- 13,190 - vlevo
Seznam souřadnic

BOd Y X Výtka

1 747993.55 1067453.16 207.24
2 747992.93 1067459.78 207.32
3 747992.54 1067467.07 207.34
4 747992.23 1067473.61 207.31
5 747991.85 1067481.11 207.35
6 747991.58 1067487.86 207.34
7 747991.39 1067493.42 207.34
8 747990.04 1067493.28 206.94
9 747990.04 1067486.08 206.74

10 747990.25 1067479.68 206.47
11 747990.47 1067475.71 206.40
12 747990.91 1067467.10 205.88
13 747991.15 1067462.83 205.70
14 747991.07 1067457.78 205.23
15 747991.25 1067453.06 205.05
16 747991.33 1067451.91 205.23
17 747991.82 1067451.48 205.37
18 747992.65 1067451.60 205.91
19 747993.72 1067451.40 205.98
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STRABAG as.
Dopravní stavitelství 
direkce TC
Kačlrkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠH 10/2022

Předmět míření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE • ŠTĚCHOVICE 
Usek A - km 10,140 - 10,250 - vlevo

SO 102 « Plocha svahů zpevněných kamenem

191,1 m1

Míření bylo provedeno totální stanici TOPCON IS 305. 
Dopustné odchylky mířeni a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výtkový systém: 
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 2.3.2022
Zpracoval: 4.3.2022
Ověřil: 4.3.2022

Ovétenl výsledků zemémérických Činnosti ve výsuvbé 
podle JI3 odst I plsm c) zák t 200/1994 Sb

Ing. S Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing S Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice
Úsek A - plocha svahů zpevněných kamenem
Seznam souřadnic

Bod Y X Výška
1 747900.60 1064765.38 202.14
2 747899.20 1064766.26 201.97
3 747893.86 1064763.87 201.72
4 747689.11 1064762.10 201.18
5 747889.72 1064761.17 201.57
6 747887.35 1064759.98 201.55
7 747885.97 1064759.70 201.27
8 747883.86 1064758.11 201.62
9 747881.52 1064756.55 201.77

10 747875.90 1064753.95 201.57
11 747872.30 1064752.04 201.66
12 747867.35 1064749.37 201.74
13 747863.70 1064747.79 201.59
14 747859.53 1064745.87 201.50
15 747856.70 1064744.35 201.38
16 747856.97 1064743.51 201.94
17 747853.51 1064741.59 202.21
18 747853.10 1064742.03 201.49
19 747845.88 1064738.80 201.58
20 747839.99 1064735.63 201.75
21 747838.77 1064734.84 201.88
22 747837.03 1064734.14 201.84
23 747832.24 1064732.07 201.81
24 747828.35 1064730.55 201.73
25 747823.27 1064728.22 201.82
26 747819 07 1064726.85 201.69
27 747813.54 1064725.00 201.56
28 747807.12 1064722.65 201.70
29 747800.58 1064720.63 201-82
30 747801.07 1064719.07 202.51
31 747807.51 1064721.24 202.49
32 747814.07 1064723.48 202.49
33 747819.57 1064725.52 202.51
34 747823 62 1064727.11 202.50
35 747828 86 1064729 21 202.54
36 747832.79 1064730.91 202.56
37 747837.57 1064732.96 202.59
36 747839.36 1064733.80 202.58
39 747840.71 1064734.49 202.62
40 747846.57 1064737.51 202.63
41 747853.76 1064741.11 202.65
42 747857,39 1064742.89 202.64
43 747860.31 1064744.38 202.66
44 747864.36 1064746.53 202.64
45 747867.93 1064748.34 202.68
46 747872.91 1064750.88 202.67
47 747876.60 1064752.89 202.68
4B 747882.01 1064755.67 202.67
49 747884.46 1064757.07 202.67
50 747886.68 1064758.18 202.68
51 747887.91 1064758.83 202.67
52 747890.36 1064760.18 202.67
53 747894 57 1064762.21 202.70
54 747899.90 1064764.86 202.72





STRABAG a*.
Dopravní stavitelství 
direkce TC
Kačlfkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 6 / česka republika

STRABAG
Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š 11 12/2022

Předmět měření: SQ102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A - km 10,001 - 10,101 - vlevo

SO 102 - Plocha svahů zpevněných kamenem

112,9 m1

Mířeni bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305. 
Dopustné odchylky míření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výikový systém: 
Přílohy;

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 15.3.2022 • Ing. S. Bílek
Zpracoval: 15.3.2022
Ověřil: 15.3.2022

ÍXčfeni výsledků ícmřmfhckvdi Činnosti ve výstavbě 
podle §13 odít 1 plsm c)zák ť 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing S.Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice 
Úsek A - plocha svahů zpevněných kamenem
Seznam souřadnic
Bod Y X Výáka

60 767664.791 1064696.914 202.469 
61 747664.830 1064697.166 202.404 
62 747671.069 1064697.829 202.516 
63 747670.987 1064698.369 202.151 
64 747672.520 1064698.080 202.509 
65 747672.363 1064698.993 201.835 
66 747678.057 1064699.787 201.757 
67 747683.626 1064700.642 201.644 
68 747692.344 1064701.805 201.648 
69 747694.078 1064701 654 201 819 
70 747695.152 1064701.791 201.687 
71 747696.034 1064702.174 201.640 
72 747701.169 1064702.719 201.763 
73 747703.594 1064703.333 201.751 
74 747707.505 1064703 708 201.897 
75 747709.174 1064703.771 202.042 
76 747711.186 1064703.966 202.079 
77 747713.059 1064704.550 201.892 
78 747715.406 1064705.136 201.787 
79 747718.620 1064705.333 201.916 
60 747719.506 1064705 333 201.972 
81 747720.576 1064705.750 201.860 
62 747723.799 1064706.112 201.872 
63 747725.558 1064706.440 202.028 
84 747726.617 1064706.872 202.101 
85 747730.496 1064707.395 202.094 
86 747733.328 1064707.774 201.877 
87 747738.140 1064708.161 201.772 
88 747739.965 1064708.130 201.606 
89 747741.927 1064708.691 201.719 
90 747744.909 1064708.830 201.959 
91 747748.223 1064709.207 202.032 
92 747749.954 1064709.931 201.620 
93 747753.445 1064710.401 201.604 
94 747755.825 1064710.840 201.521 
95 747760.887 1064711.617 201.606 
96 747763.784 1064711 886 201 751 
97 747766.303 1064712.163 201.883 
98 747766.438 1064711.452 202.527 
99 747764.041 1064711.051 202.517 

100 747761.083 1064710.552 202.473 
101 747756.148 1064709.809 202.477 
102 747753.558 1064709.416 202.442 
103 747750.150 1064708.874 202 452 
104 747748.281 106«7ů6.596 202.469 
105 747745.011 1064706.208 202.445 
106 747742.063 1064707.834 202.381 
107 747740.096 1064707.527 202.407 
108 747738.379 1064707.306 202.399 
109 747733.933 1064706.718 202.479 
110 747730.632 1064706.208 202.419 
111 747726.992 1064705.719 202.434 
112 747725.657 1064705.516 202.425 
113 747723.906 1064705.249 202.423 
114 747720.746 1064704.797 202 404 
115 747719.655 1064704 647 202.429 
116 747716666 1064704.497 202.414 
117 747715 658 1064704.037 202.432 
116 747713.197 1064703.709 202.377 
119 747711.346 1064703.426 202.392 
120 747709 238 1064703.103 202.394 
121 747707.609 1064702 684 202.393 
122 747703.746 1064702.343 202.404 
123 747701.274 1064701 977 202 397 
124 747696 298 1064701 243 202.403 
125 747695 329 1064701.094 202.410 
126 747694.258 1064700 926 202 426 
127 747692.493 1064700.726 202.426 
128 747683.822 1064699 592 202.463 
129 747676.260 1064698 971 202.490





STRABAG a a.
Dopravní stavitelství 
direkce TC 
KaCIrkova 962/4 
CZ - 156 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

STRABAG

Číslo předávacího protokolu: Šil 16/2022

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek A - km 10,103 - 10,140 - vlevo

SO 102 - Plocha svahů zpevněných kamenem

km 10,103 - SO 204 63,0 m3
SO 204 -km 10,140 55,2 m3

Meteni bylo provedeno totální stanici TOPCON IS 305. 
Dopustné odchylky méřenf a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
VýJkový systém: 
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 19.4.2022
Zpracoval: 20.4.2022
Ověřil: 20.4.2022

Ovtfenl výsledků zcmérnthckých činnosti ve vymvbé 
podle $13 exist i pism c)zák č 2OQ/lW4Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing S.Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice
Úsek A - plocha svahů zpevněných kamenem
Seznam souřadnic
Bod Y X Výška

29 747800.58 1064720.63 201.82
30 747801.07 1064719.07 202.51
97 747766.30 1064712.16 201.88
98 747766.44 1064711.45 202.53

131 747770.10 1064713.47 201.53
132 747771.43 1064713.69 201.51
133 747772 62 1064716.42 200.19
134 747775.95 1064717.09 200.06
135 747770.15 1064717.66 200.03
136 747779.91 1064717.94 200.00
137 747780.89 1064717.62 200.08
138 747781.73 1064716.95 200.34
139 747781.30 1064714.64 201.50
140 747782.20 1064715.01 201.05
141 747781.63 1064716 17 200.92
143 747763.79 1064715.27 201 .47
145 747776.76 1064712.91 202.71
146 747773.83 1064712.26 202.68
147 747773.07 1064712.58 202.64
148 747771.98 1064712.34 202.60
149 747770.30 1064712.08 202.54
ISO 747778.72 1064713.39 202.88
156 747792 45 1064716.56 202.77
157 747792.00 1064716.45 202.75
158 747791 83 1064717.13 202.75
159 747792.28 1064717.27 202 77
160 747790 54 1064716.08 201.61
161 747790 38 1064716.80 201.61
162 747789 61 1064715.88 201.61
163 747789.38 1064716.72 201.59
164 747790.07 1064717.69 201.60
165 747789.59 1064717.52 201.59
166 747789 77 1064716.83 201.60
167 747789 30 1064716.72 201.59
168 747789.12 1064717.41 201.58
169 747786.55 1064716 76 199 88
170 747786 68 1064716 07 199.90
171 747786 50 1064716.87 199.66
172 747788 20 1064720.37 199.96
173 747789 48 1064720.53 200.13
174 747791.80 1064717 25 202.71
175 747794.47 1064717.70 202.60
176 747795 72 1064717.90 202.58
177 747796.32 1064717.90 202.56
178 747796 96 1064718.03 202.55
179 747796 46 1064719.85 201.58
180 747795 79 1064719.81 201.50
181 747795.20 1064720.34 201.10
182 747794.88 1064721.05 200.69
183 747794 98 1064720.98 200.70
184 747793.92 1064721.31 200.35
185 747798.23 1064719.97 201.78
187 747797 03 1064717.86 202.57
188 747797.28 1064717.10 202 63
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STRABAG
STRABAG a.s
Dopravní suvltolstvl
direkce TC
Kačlrkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / česká republika

Stavba: IVI02 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačlrkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 27/2022

Předmět míření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY • PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek B - km 11,430 - 11,520 - vlevo - obložení svahu kamenem

Sift.
(stav kc dni 14.7.2022)

km 11,430-11.520 - 191,6 mJ

Mířeni bylo provedeno toUlnl stanicí TOPCON 1S 305. 
Dopustné odchylky meteni a výpočtu nebyly ptekručcny.

Souřadnicový syslím:
Výikový systém: 
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 14.7.2022
Zpracoval: 14.7.2022
Ověřil: 14.7.2022

Ovttenl vvslrdkú xončmHidrých e«mn«i »r «v<t«vbr 
podle ?I3 odst l pí,m clrkkč 200TI9W St>

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II 
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Úsek B
Obloženi jvabu kamenem v km 11,430 - 11,250 * vlevo 
Seznam souřadnic 
Bod V X Výská

1 748210.127 1065747.665 202.665 
2 746206.967 1065756.240 202.843 
3 748207.360 1065765.929 202.793 
4 748206.302 1065774.175 202.891 
5 748205.476 1065778.652 202.826 
6 748205.060 1065779.476 202.676 
7 748204.989 1065781.802 202.837 
8 748203.963 1065788.733 202.931 
9 748203.157 1065793.672 202.914 

10 748202.829 1065794.962 202.867 
11 748201 829 1065801.778 202.8X5 
12 748200.311 1065811.686 202.857 
13 748198.516 1065823.007 202.782 • 
14 746197.489 1065826.562 202.682 
15 748197.233 1065832.300 202.905 
16 748196.644 1065836.361 202.952 
17 748198.082 1065836.503 204.193 
16 748198.697 1065832.540 204.219 
19 748199 339 1065828.856 204.203 
20 748200.196 1065823.281 204.182 
21 748201.885 '1065812.207 204.244 
22 748203.471 1065802.049 204.248 
23 748204.568 1065795.216 204.193 
24 748204.758 1065793.868 204.219 
25 746205.488 1065789.032 204.243 
26 748206.516 1065762.145 204.278 
27 746206 824 1065779.653 204.269 
26 746206.976 1065779.006 204.278 
29 748207.684 1065774.378 204.267 
30 746206.945 1065766.199 204.224 
31 748210.502 1065756.544 204.243 
32 746211.865 1065747.655 204.213
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STRABAG as.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačirkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / česká republika

STRABAG
Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačirkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Šil 35/2022

Předmět měřeni: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY • PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Usek B - km 11,220 - 11,430 - vlevo - obložení svahu kamenem 

(stav ke dni 11.8.2022)

km 11,220-11,340 - 268.3 nr 
km 11.400-11.430 - 67,9 nr

Měřeni bylo provedeno totální stanici TOPCON IS 305, 
Dopustně odchylky měřeni a vypočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:
Výškový systém:
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil:
Zpracoval:
Ověřil:

th čteni výsledků zcinémčtickych činností sc vssuvbč 
podle $ I íodst I pism c) rak č 200/1994 Sb

11.8.2022
11.8.2022
11.8.2022

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II 
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B
Obložení svahu kamenem v km 11,220 - 11,430 - vlevo
Seznam souřadnic

Bod Y X Výška
1 748210.13 1065747.69 202.69

32 748211.B6 1065747.85 204.21
100 748210.87 1065743.23 202.74
101 748211.79 1065736.85 202.69
102 748213.34 1065727.97 202.80
103 748214.30 1065722.83 202.86
104 748215.22 1065717.44 202.87
105 748216.88 1065717.49 204.11
106 748214.88 1065728.24 204.23
107 748213.55 1065737.13 204.23
108 748212.57 1065743.46 204.22
125 748223.48 1065657.59 202.08
126 748225.44 1065647.59 202.15
127 748227.08 1065637.60 202.03
128 748228.94 1065627.43 202.03
129 748231.29 1065617.98 202.45
130 748232.32 1065612.70 202.48
131 748232.56 1065609.44 202.24
132 748233.19 1065608.38 202.54
133 748233.62 1065606.02 202.42
134 748234.67 1065602.25 202.67
135 748235.63 1065598.03 202.75
136 748237.18 1065592.01 202.86
137 748238.34 1065586.20 202.78
138 748238.74 1065585.04 202.88
139 748240.05 1065579.33 202.88
140 748241.66 1065571.64 202.77
141 748243.00 1065564.35 202.63
142 748243.33 1065564.27 202.91
143 748244.56 1065559.01 202.85
144 748245.55 1065554 .34 202.80
145 748246.85 1065549.36 202.91
146 748246.81 1065548.27 202.70
147 748248.47 1065539.87 202.59
148 748250.13 1065540.38 203.84
149 748248.28 1065548.59 203.84
150 748247.97 1065549.66 203.85
151 748246.84 1065554.79 203.90
152 748245.78 1065559.30 203.88
153 748244.57 1065564.56 203.90
154 748242.97 1065571.82 203.88
155 748241.19 1065579.56 203.96
156 748239.94 1065585.29 203.99
157 748239.72 1065586.38 203.94
158 748238.48 1065592.41 203.97
159 748237.20 1065598.37 203.95
160 748236.34 1065602.47 203.95
161 748235.55 1065606.22 203.96
162 748235.11 1065608.59 203.94
163 748234.89 1065609.65 203.95
164 748234.23 1065613.02 203.96
165 748233.09 1065618.43 203.93
166 748231.36 1065627.76 203.96
167 748229.47 1065638.19 204.00
168 748227.76 1065647.93 204.03
169 748225.95 1065657.87 204.02
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STRABAG a.»
Dopravní stavitelství 
direkce TC
Kačírtovs 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česka republika

Stavba: 11/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kaéirkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠII 43/2022

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Úsek B - km 11,520 - 11,663 - vlevo - obložení svahu kamenem

(sta* ke dni 5.9J022)

km 11,520- 11,663 - 303,2 m2

Míření bylo provedeno totální stanici TOPCON 1S 305. 
Dopustné odchylky mířeni a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
VýJkový systém:
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 5.9.2022
Zpracoval: 5.9.2022
Ověřil: 5.9.2022

Oviřau výsicukú zrmemcnckycň činnosti ve vysunx 
podlt ;i3o<tet I plmcJUk e 2001994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I
SO 101 - Rekonstrukce vozovky, Praha - Méchenice
Úsek E,F - km 4,409 - 4,835 - základ pod betonové svodidlo - vpravo
Seznam souřadnic

Bod Y X výtka
1 748507.81 1061597.60 204.45
3 748501.21 1061616.46 204.44
6 748493.57 1061635.14 204.46
e 748485.27 1061653.31 204.45

10 748476.56 1061671.41 204.45
ii 748467.84 1061689.27 204.44
15 748459.11 1061707.28 202.45
16 748450.31 1061725.28 202.47
20 748441.56 1061743.25 202.47
21 748432.77 1061761.24 202.49
23 748428.07 1061770.91 202.46
28 748513.71 1061578.00 202.47
30 748518.50 1061559.09 202.47
31 748522.67 1061538.76 202.46
34 748525.77 1061518.93 202.46
36 748528.17 1061499.17 202.38
38 748530.39 1061479 24 202.15
39 748531.65 1061469.90 202.01
40 748532.95 1061461.24 201.83
41 748534.57 1061453.16 201.74
42 748536.97 1061443.69 201.66
44 748543.95 1061427.01 201.33
45 748542.01 1061436.83 201.47
46 748539.32 1061446.22 201.60
47 748537.26 1061453.59 201.68
48 748535.43 1061460.11 201.75
49 748533.86 1061464.20 201.84
50 748532.92 1061469.96 201.97
51 748531.66 1061481.12 202.12
63 746547.50 1061415.61 201.07
64 748549.53 1061411.25 200.99
68 748559.13 1061391-79 200.83
82 746532.68 1061472.58 201.91

201 748566.44 1061378.19 201.01
202 748561.70 1061387.42 200.91
203 748559.35 1061391.99 200.91
204 748557.12 1061396.27 200.92
205 748553.70 1061402.96 200.97
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STRABAG
STRABAG as
Dopravní stevttalatvl
direkce TC
Kačlrkova 962/4
CZ - 158 00 Praha 5 / česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Podáváte): STRABAG a.s. Kačlrkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š 11 45/2022

Předmět míření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Úsek B - km 11,520- 11,663 - vlevo - obložení svahu kamenem 

(slav ke dui 21.9.2022)

km 11.140 - 11,220 - 187,8 m’

Mčřenl bylo provedeno totAlm stanici TOPCON 1S 305. 
Dopustní odchylky mířeni a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výikový systém:
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zamířil: 21.9.2022
Zpracoval: 21.9.2022
Ovířil: 21.9.2022

Ovtftnl vvriedké zrmémeřickvch Unnostl ve vioavbř
podle Jlř wlst) píjm c)zM í JM/I9W St>

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílck



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTÉCHOVICE
Úsek B
Obloženi svahu kamenem v lun 11,140 - 11,220 - vlevo

Seznam souřadní*
Bod T X Výška

236 748266.210 1065462028 202.112 
237 748264.516 1065469.865 202.247 
238 748262.722 1065476.492 202.112 
239 748261.672 1065482.064 202.276 
240 748260.282 1065484.337 201.754 
241 748260.699 1065485.767 202.379 
242 748259.777 1065491.286 202.481 
243 748258.064 1065497.969 202.396 
244 748256.217 1065506.726 202.564 
245 748255.773 1065507.819 202.482 
246 748254.639 1065513.607 202.587 
247 746253.646 1065517.573 202.489 
248 746252.655 1065522.607 202.635 
249 748251.471 1065526.608 202.542 
250 748250.224 1065532.409 202.629 
251 748251.990 1065532.755 203.925 HRANA 
252 748253.338 1065526.670 203.935 HRANA 
253 748254.248 1065523.022 203.943 HRANA 
254 748255.420 1065517.962 203.917 HRANA 
255 748256.334 1065514.277 203.899 HRANA 
256 748257.733 1065508.113 203.860 SCHODY 
257 748257.952 1065507.094 203.868 SCHODY 
258 748260.026 1065498.278 203 845 HRANA 
259 748261.583 1065491.385 203.814 HRANA 
260 746262.823 1065485.997 203.793 HRANA 
261 746263.078 1065464.778 203.782 HRANA 
262 746263.708 1065482.335 203.770 HRANA 
263 748264.901 1065477.214 203.743 HRANA 
264 748266.444 1065470.353 203.712 HRANA 
265 748268.228 1065462.342 203.696 HRANA
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STRABAG a.a
Doprwnl atavttelatvl 
direkce TC
Kačl^ova 96274
CZ - 156 00 Praha 5 / Česka republika

Stavba: IVI02 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.*. Kařírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: š 11 47/2022

Předmít míření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Usek B - km 11,671 - 11,780- vlevo - obložení svahu kamenem

(stav ke dni 3.10.2022)

km 11.671- 11.780 - 215,0 m’

Mířeni bylo provedeno totální sumci TOPCON 1S 305. 
Dopustné odchylky mířeni a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výlkový systém: 
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zamířil: 3.10.2022 Ing. S. Bílek
Zpracoval: S 10.2022 Ing. S Bílek
Ovíril: 5.10.2022 Ing S.Bílek

OvMenl vy,lrdkó wmemMicVýrlf r>n"n«i vr 
podle 513 odsl I pirm c)tA t 200/1994 Sb



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B
Obložení svahu kamenem v km 11,671 - 11,780 - vlevo
Seznam souřadnic
Bod Y X Výáka
310 748159.267 1066092.562 202.560
311 748160.040 1066087.187 202.641
312 748161.073 1066078.703 202.629
313 748162.032 1066071.017 202.591
314 748162.823 1066065.465 202.667
315 748163.107 1066064.761 202.753
316 748164.051 1066059.421 202.964
317 746164.538 1066057.326 203.144
318 748164.399 1066054.734 202.860 
319 748165.422 1066046.642 202 918 
320 748165,415 1066044.962 202.744
321 748166.110 1066039.924 202.845
328 748167.010 1066034.773 202.955
330 748167.327 1066033.555 203.070
331 748167.438 1066031.150 202.922
332 748166.107 1066027.117 203.001
333 748168 169 1066024.336 202.825
334 748168.512 1066022.442 202.948
335 748168.457 1066020.490 202.690
336 748169.301 1066014.853 202.742
337 748169.946 1066007.963 202.727
338 748170.632 1066005.761 202.991
339 748171 033 1065999.852 203.030
340 748171.265 1065994.446 203.013
341 748171 484 1065990.512 203.081
342 748171.490 1065987.690 202 969
343 748171.464 1065985 466 202.994
344 748172.777 1065985.344 203.936
345 748172.996 1065987.514 203.928
346 748173.097 1065990 329 203.968
347 748173.018 1065994.375 204.011
348 748172.689 1066000.047 204.005
349 748172.310 1066005.806 203.998
350 748172.146 1066008.050 204.028
351 748171.237 1066014.990 203.955
352 748170.384 1066020.917 203.958
353 748170.250 1066022.321 203.949
354 748169.939 1066024.578 203.942
355 748169.91U 1U66Ú24.587 203.942
356 748169.540 1066027.235 203.944
357 748169.014 1066031.336 203.930
358 748168.655 1066033.720 203.924
359 748167.813 1066040.102 203.893
360 748167.156 1066045.144 203.875
361 748166.962 1066046.915 203.871
362 748166.051 1066053.960 203.885
363 748165.875 1066055.011 203.884
364 748165.579 1066057.423 203.859
365 748165.298 1066059.607 203.877
366 748164 631 1066065.001 203.905
367 748164.496 1066065 740 203.893
368 748163.818 1066071.127 203.884
369 748162848 1066078.782 203.882
370 748161.833 1066087.317 203.886
371 748161.070 1066092.766 203.876
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STRABAG a •
Dopravní atavltalatvl
dkekca TC
Kačkkova 982/4
CZ - 150 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG
Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.i. Kačirkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: S II 53/2022

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek C - km 14,462 - 14,580 - vlevo - obložení svahu kamenem

km 14,462-14,580 - 249,3 m2

Měření bylo provedeno totální stanici TOPCON IS 305. 
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výtkový systém: 
Přílohy:

s-rrsK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zaměřil: 24.102022
Zpracoval: 24.10.2022
Ověřil: 24.10.2022

Ovtftnl výdedki eetitímírickych ímnorti ve výstavbě 
podle 613 odst I ptsm c) tM C 200/1904 %

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.BÍlek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II 
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C
km 14,462 - 14,580 - vlevo - obložení svahu kamenem
Seznam souřadnic
Bod y x Výška

1 747616.846 1068735.893 204.814 
2 747619.295 1068733.872 204.600 
3 747622.336 1068731.450 204.354 
4 747625.363 1068729.029 204 050 
5 747628.922 1068726.761 204.120 
6 747631.467 1068725.569 204.494 
7 747633.967 1068723.349 204.130 
8 747639.678 1068719.443 204.144 
9 747641.326 1068718.623 204.285 

10 747643.908 1068716.997 204.353 
11 747645,091 1066715.972 204,210 
12 747647.911 1068714.210 204.250 
13 747653.692 1068710.289 204.199 
14 747655.518 1068708.977 204.208 
15 747656.625 1068708.234 204.196 
16 747659.277 1068706.310 204.207 
17 747663.634 1068703.571 204.339 
18 747668.166 1068700.478 204.329 
19 747671.059 1068698.317 204.227 
20 747674.917 1068695 889 204.339 
21 747677.056 1068694.478 204.461 
22 747678.826 1068692.839 204.273 
23 747680.785 1068691.485 204.425 
24 747683.244 1068689.876 204.431 
25 747686.085 1068687.596 204.409 
26 747690.366 1068684,323 204.471 
27 747694.699 1068681.057 204.495 
28 747698 779 1068678 160 204.691 
29 747702.415 1066675 692 204.820 
30 747704.770 1068673 769 204 821 
31 747706.918 1068670 806 204.915 
32 747712.777 1068667 467 204.753 
33 747713.162 1066667.875 205.315 
34 747709.713 1066671.429 205.818 
35 747705-928 1068675.706 205.794 
36 747703.693 3068677.309 205.793 
37 747699.961 1068679.912 205.741 
38 747695.802 1068682.812 205.716 
39 747691.402 1068685.927 205.667 
40 -»47««7 073 in6R«R4.ni9 205.631 
41 747664.088 1068691.089 205.634 
42 747681.714 1068692.792 205.664 
43 747679.673 1068694.155 205.653 
44 747677.807 1068695.486 205.652 
45 747675 682 1068696.975 205.654 
46 747671.902 1066699.674 205.671 
47 747668.879 1066701.784 205.674 
48 747664.413 1066704.942 205.681 
49 747660 446 1068707.667 205 700 
50 747657.551 1068709.670 205 690 
51 747656.555 1068710.341 205.693 
52 747654.768 1068711.596 205.693 
53 747648 945 1068715.524 205.691 
54 747646.062 1068717.458 205.663 
55 747644.688 1068718.445 205.664 
56 747642.257 1066720 081 205 652 
57 747640.690 1068721.139 205.655 
58 747634.870 1068725.047 205.639 
59 747632.293 1068726 825 205.639 
60 747629.946 1068728.335 205.647 
61 747626.331 1068730.808 205.657 
62 747623.265 1068732.844 205.642 
63 747619.970 1068734 951 205.649 
64 747617.299 1068736.641 205 639
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STRABAG a*
Dopravní stavitelství
direkceTC Si U
Kačlrxova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika ■■■■■

Stavba: II/l02 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačlrkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 62/2022

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Usek B km 11,056 - 11,140 - vlevo - obložení svahu kamenem

km 11.056 11,140 - 214,2 m’

Mířeni byln provedeno totální stanicí TOPCON IS 305 
Dopustní odchylky míření a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systčm: S-JTSK
Výlkový syslím: Bpv
Přílohy: Seznam souřadnic

Ničil

1.12.2022
2.12.2022
2.12.2022

Zaměřil: 1.12.2022
Zpracoval: 2.12.2022
Ověřil: 2.12.2022

Griltnl , yakúlú xnutllrfrX.k}di tmnuwi ■< «ysta»tt 
pudle flJ odtt l piun i • ’

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílck



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II 
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B
Obloženi svahu kamenem v km 11,056 - 11,140 - vlevo 
Seznam souřadnic 
Bod V X Výška
600 7*8287.210 1065380.305 203.151 
601 7*8284.324 1065386.791 202.238 
602 748281.699 1065394.590 201.918 
603 748279.630 1065402.794 201.662 
604 7*8277,414 1065412.202 201.662 
605 748274 913 1065423.231 201.698 
606 748273.181 1065432.296 201.976 
607 748271.993 1065437.861 202.107 
608 748270.951 1065439.677 201.782 
609 748269.459 1065446.807 201.841 
610 748268.613 1065451.603 202.016 
611 7*8267.071 1065458.2*9 202.026 
612 748269.151 1065458.588 203.600 
613 748270.666 1065452.021 203.596 
614 7*8271 846 1065447.110 203.580 
615 748273.469 1065440.229 203.512 
616 748273 836 1065438.384 203.541 
617 748275.071 1065433.086 203.543 
618 748277.179 1065423.813 203.503 
619 748279 758 1065412.605 203.497 
620 748281.977 1065403.295 203.522 
621 748283.843 1065395.371 203.485 
622 748285.749 1065387.269 203.451 
623 748287.363 1065380.435 203.422
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STRABAG as
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kamova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG
Stavba: 11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačirkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 65/2022

Předmět míření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY ■ PAVLE • ŠTĚCHOVICE
Usek B - km 11,340 - 11,400 - vlevo - obložení svahu kamenem

km 11,340 11,353 - 47,0 m2 
km 11,353 - 11.400 - 1603 m2

Meteni bylo provedeno totální stanici TOPCON IS 305. 
Dopustné odchylky metení a výpočtu nebyly ptekročeny.

Souřadnicový systém:
Výlkový system: 
Přílohy:

S-JTSK
Bpv
Seznam souřadnic
Náčrt

Zamířil: 19.12.2022
Zpracoval: 19.12.2022
Ověřil: 19.12.2022

Ovitou výsledků zeměměřických činnosti ve výsuvbč 
podle §13 odstl pum c) zík ř 21XX1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
ing. S.Bíiek



11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B
Obložení svahu kamenem v km 11340 - 11,400 - vlevo
Seznam souřadnic
Bod y X Výtka

104 748215.22 1065717.44 202.87
105 746216.8B 1065717.49 204.11
222 748221.12 1065670.40 201.72
223 746222.12 1065664.73 201.82
226 748224.73 1065665.31 204.04
227 748223.83 1065670 86 " 204.07
704 746215.45 1065710.99 202.43
705 748216.00 1065705.57 202.25
706 748215.52 1065704.57 201.77
707 748215.59 1065697.76 201.42
706 746215.71 1065696.96 201.44
709 746216.15 1065695.42 201.55
710 748216.60 1065692.92 201.39
711 748217.12 1065690.86 201.50
712 746217.69 1065688.69 201.54
714 748218.53 1065685.67 201.74
715 748218.70 1065684.85 201.70
716 748218.15 1065684.59 201.35
717 748219.31 1065677.51 201.33
718 748219.66 1065676.63 201.36
722 748220.36 1065689.06 203.11
723 748220.97 1065685.97 203.15
740 748222.79 1065677.02 204.12
741 748222.64 1065678.12 204.12
742 748221.96 1065681.84 204.17
743 748222.35 1065682.07 204.40
744 748220.70 1065691.74 204.01
745 746219.69 1065695.66 204.15
746 748219.65 1065697 47 204.20
747 746219 47 1065696.42 204.22
74 8 748218.37 1065704.93 204.21
749 748218.22 1065705.95 204.18
750 748217.38 1065711.36 204.21
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