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DOHODA O NAROVNÁNÍ č.j. MUCT/3637/2024/ORMS/MHK/SML/17 
 
 
Smluvní strany: 
 
Zhotovitel:   ISOTEP s.r.o. 
se sídlem:    Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy 
IČO:    25263498 
DIČ:    CZ25263498 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C spisová značka 11091 
zastoupen:    Ing. Martinem Záleským, jednatelem 
 
            (dále též jen „Zhotovitel“) 
            na jedné straně  
a  
  
Objednatel:  Město Česká Třebová 
Se sídlem:  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 
IČ:   00278653 
DIČ:   CZ00278653 
Zastoupen:  Zdeňkem Řehákem, starostou města  
    
            (dále též jen „Objednatel“) 
            na druhé straně  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejm. ust. 
§ 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský 
zákoník“) tuto 
 

dohodu o narovnání:  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely spolu dne 11. 5. 2023 smlouvu o dílo č. 

MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28, na jejímž základě se zhotovitel zavázal pro objednatele 
zhotovit dílo – „Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová“ (dále též jen „Dílo“), 
a to za podmínek sjednaných v uvedené smlouvě o dílo (dále též jen „Smlouva o dílo“).  

 
2. Objednatel má za to, že Zhotovitel je s dokončením Díla v prodlení oproti termínu sjednaném ve Smlouvě 

o dílo, ve znění uzavřeného dodatku č. 1, a že mu takto vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 
IX. odst. 1. Smlouvy o dílo., a to počínaje 23. 12. 2023.  

 
3. Zhotovitel má za to, že v prodlení s dokončením Díla není, neboť k datu podpisu této dohody o narovnání 

nedisponuje pokyny k řádnému provedení Díla, které si od Objednatele vyžádal, zejména pak ve vztahu 
k provedení barového pultu, rovněž je přesvědčen, že posun termínu byl založen okolnostmi mimo jeho 
vliv a s ohledem na skutečnosti zjištěné nikoliv jeho zaviněním až při provádění stavby, zejména zjištění 
optického kabelu, chybné vytyčení STL plynovodu a chybějícímu vzorkování. Nárok Objednatele na 
úhradu smluvní pokuty popsaný v předcházejícím odstavci proto Zhotovitel neuznává. 
 

4. Smluvní strany mají přes svá odlišná stanoviska, jak jsou popsána v čl. 2. a 3. tohoto článku (dále jen: 
„Sporný stav“) zájem vyřešit předmětnou záležitost smírnou cestou, proto uzavírají tuto dohodu, kterou 
Sporný stav narovnávají, a to způsobem uvedeným v čl. II. této dohody. Tuto dohodu o narovnání tedy 
uzavírají smluvní strany za účelem ukončení vzájemných existujících či potenciálních sporů vyplývajících 
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z odlišného pohledu na Sporný stav, když účinností této dohody jsou veškeré nároky smluvních stran zcela 
nahrazeny závazky uvedenými v čl. II. této dohody. 

 
II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že Sporný stav narovnávají ve smyslu ust. § 1903 občanského zákoníku takto: 
 

i. Dokončí-li Zhotovitel Dílo nejpozději do 9 týdnů ode dne, kdy obdrží písemný závazný a úplný pokyn 
k požadované podobě barového pultu, který tvoří součást Díla (dále jen: „Rozhodné datum“), včetně určení 
požadovaného dodavatele barového pultu, zavazuje se Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 
maximálně 1,281.387,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát sedm korun 
českých).  

ii. Nárok na zaplacení smluvní pokuty je jediným nárokem Objednatele, který je tento oprávněn vznést z titulu 
dokončení Díla Zhotovitelem, pokud nastane ode dne účinnosti této dohody do Rozhodného data, vylučují 
se tedy nároky na úhradu smluvní pokuty tuto částku přesahující, dále nároky na náhradu škody i právo 
Objednatele od Smlouvy o dílo odstoupit, přičemž se Objednatel zde uvedených nároků výslovně vzdává. 

iii. Pro odstranění veškerých pochybností se sjednává, že nedokončí-li Zhotovitel Dílo do Rozhodného data, 
uhradí Objednateli za období do Rozhodného data smluvní pokutu ve výši dle bodu i. tohoto odstavce a dále 
smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. Smlouvy o dílo za období počínající prvním dnem po Rozhodném datu. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že jejich ujednáním dle odst. 1. tohoto článku je Sporný stav za období do 
Rozhodného data zcela vypořádán a narovnán a že z titulu Sporného stavu za období do Rozhodného data 
nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky, než které jsou výslovně uvedeny v odst. 1. tohoto článku. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.   Vyjde-li najevo, že je některé ustanovení této dohody neplatné nebo pouze zdánlivé, nemá to vliv na ostatní 
obsah dohody, která zůstává nadále platnou, ledaže jde o ustanovení, které nelze od ostatního obsahu dohody 
oddělit. 
 
2.    Tato dohoda se stává platnou okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnou zveřejněním v registru 

smluv. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by 
nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.   Tato dohoda může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  
 
4. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky a použijí se na ni ustanovení občanského zákoníku.  
 
5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou identických stejnopisech v českém jazyce podepsaných oběma 
stranami a majících sílu originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.  
 
Uzavření této dohody schválilo Zastupitelstvo města Česká Třebová usnesením č. 25 ze dne 12.02.2024. 

 
V Libchavách dne 22.02.2024     V České Třebové dne 14.02.2024 
 
 
 
 
_________________________     _________________________ 
za zhotovitele:      za objednatele: 
Ing. Martin Záleský, jednatel                                       Zdeněk Řehák, starosta města 
ISOTEP s.r.o.      Město Česká Třebová 


