
DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/13/2022
„ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení"

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO:00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ:CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 

a

ZHOTOVITELEM:
KONSIT a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 - Vokovice 
zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 
IČO:18630197 
DIČ: CZ186301975
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752
identifikátor datové schránky: qxretht
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 6 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/13/2022 ze dne 
03. 01. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 04. 07. 2023, 
Dodatku č. 3 ze dne 04. 10. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 22. 11. 2023 a Dodatku č. 5 ze dne 
20.12. 2023 jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení" 
(dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 
odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.

Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení 
náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě 
zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele 
na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy 
(podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

SO.01 (jídelna a varna) a SO.02 (půdní vestavba) č. 63, 71, 89, 90,101,102,103,104,105, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129,130 a 131, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 76.259.576,90 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH: 2.353.593,87 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 bez DPH: 1.655.633,56 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 3 bez DPH: 1.213.008,47 Kč

Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 4 bez DPH: 528.342,42 Kč
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Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 5 bez DPH: 3.704.997,10 Kč

Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 63, 71, 89, 90, 101, 
102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 
117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 a 131 
bez DPH

2.683.587,94 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 
a 6 bez DPH: 88.398.740,26 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem 
čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín předání 
a převzetí staveniště

Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Termín zahájení 
provádění díla

Dnem předání a převzetí staveniště.

Doba provádění díla Čtyři sta dvacet osm (428) kalendářních dnů.

Termín předání 
a převzetí dokončeného

DÍLA
Poslední den Doby provádění díla.

4. S ohledem na výše uvedené se čl. IV. Smlouvy doplňuje o nový odstavec 18. tohoto znění:

„18. Smluvní strany se vzhledem ke specifickým podmínkám realizace dodávek a prací 
dle změnového listu ZL c. 71 dohodly, že pro dodávky a práce dle tohoto změnového listu 
je stanoven samostatný termín, který se nezapočítává do Doby provádění díla dle smlouvy. 
Termín dokončení realizace dodávek a prací dle změnového listu ZL č. 71 je stanoven 
do 15. 04. 2024. Pro předání a převzetí dodávek a prací dle změnového listu ZL č. 71 bude 
vyhotoven samostatný předávací protokol. “

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným 
uznávaným elektronickým podpisem.
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1350/24 ze dne 19. 02. 2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č. 63, 71, 89, 90,101, 102, 103, 104,105, 107,108, 109, 110, 111, 112, 114, 
115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 a 131

za zhotovitele za objednatele
Ing. Jiří Urban Zdeněk Hořánek

člen představenstva KONSIT a.s. předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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KdlNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 63

Přístupový systém výtahu
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Dle PD měl být výtah ovládán za pomocí čipového systému - v TZ je popsáno technické provedení ovládání výtahu.(režimy). 
Ve smluvním položkách chyběly odpovídající položky v časti slaboproudých rozvodů - byly doplněny práce spojené 
s implementací systému RFID na ovládání výtahu
Bylo domluveno využití systému stávajícího provozovatele čipového systému pro objednávkový systém obědů ve škole od spol. 
ALTISIMA, která využívá systém DORSIS v0.5. Kabely jsou v samostatném ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Nepředána od objednatele, zakreslit do skutečného provedení

Dopad do smluvní ceny Vicepráce +202.350.11 Kč bez DPH

Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +202.350,11 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
terminů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2_ CenQvá nabjdka ALT,S|MA (Istrana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne Podpi

Podpi

Dne C- ?. Podpi

Podpi
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Místo:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni 

ZL - Změnové listy

63.ZL - Přístupový systém výtahu

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 6 

Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D X 

D Y

ODPOČTY

PŘÍPOČTY

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN

1 K RSLABO010 Terminál DORSYS v0.5 ks 2,000
2 K RSLABO011 Spínač pro vyřazení obvodu ks 1,000
3 K RSLABO012 Čtečka ks 6,000

4 K RSLABO013 Převodníky pro čtečky ks 6,000

5 K RSLABO014 Montáž den 4,000
6 K RSLABO015 Doprava ks 1,000

7 K RSLABO016 Centrální klient Dorsys ks 1,000

8 K RSLABO017 Modul Čtečka ks 4,000

9 K RSLABO018 Implementace systému ks 1,000

11 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
13 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

14 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

202 350,11

0,00

192 165.35
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NABÍDKA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU DORSYS PRO OVLÁDÁNÍ VÝTAHU

v

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE J. A. KOMENSKÉHO

Cenová nabídka

bez DPH s DPH

Celková cena 167 830,00 Kč 203 074,30 Kč

položka počet sleva
Hardware
Terminál DORSYS 2 0%
spínač pro vyřazení obvodu 1 0%
čtečka 6 10%
převodníky pro čtečky 6 0%
montáž 4 0%
doprava 1 0%

Software
centrální klient Dorsys 1 0%
modul Čtečka 4 0%
Implementace systému 1 0%



KC1MSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 71

Temperování žlabů a svodů
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě posouzení stávajícího stavu a zjištění, že již nelze opětovně použít stávající staré topné kabely, bylo investorem 
rozhodnuto, že se provedou nové topné kabely do žlabů a svodů, vč. jejich připojení a nového rozvaděče.
Práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci práci.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Ménépráce
Celkem

+405.019.69
-78.325,82

+326.691,87

Kč bez DPH 

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO/Ně
termínů (Vliv na harmonogram, - ---------------

terminy milníků, konečný termín) Předpoklad dokončení do 15.4. 2024 za předpokladu vhodných klimatických
Komentář podmínek (konstantní venkovní teplota + 5°C, sucho a bezvětří. Předpoklad 

realizace je 14 dnů.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2 Cenová nabjdka František Křeček _ EKOTERM (1 Strana A4)

3. Příloha _ přehled cen prací pomocí horolezecké techniky (3 strany A4)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

71.ZL - Temperování žlabů a svodů

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D D4. Kabely a vodiče

i M Po/374 Topný kabel proti zamrznuti okapu 40W/m, vč. 
upevňovacího materiálu dodávka komplet m -20,000

2 K Pol375 Montáž kabelů % -137,122

D D7 Montážní práce

3 K Pol262 Úprava stávajících topných kabelů - odpojení, 
demontáž a zpětná montáž kpl -2,000

w "celkem v rozpočtu 4 kpl * odečet 2 kpl za zrušenou zpětnou 
montáž”

w -2 -2,00C

4 K POI651 Úprava stávající elektroinstalace na půdě (přepojení 
topných kabelů, zásuvky pro přípojku optického kabelu kpl -1,000

D Y PŘÍPOČTY

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 11 Náklady na lokální opravy fasády plochy 500/500mm ks 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a zrače, bouráni

6 K 9771311R1 Vrty příklepovými vrtáky D do 40 mm do cihelného 
zdivá nebo orostého betonu m 1,350

w 3*0 45 1.35C
7 K 9771311R2 Vrty příklepovými vrtáky D do 40 mm do železobetonu m 2,250

w 5*0 45 2.25C

8 K 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pevně m 4.00C

w 8*0,5 4,000

9 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korunovaná <chránička> D32/40mm, HDPE+LDPE m 4,400

w 8*0,5*1,1 4,40C

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

10 K 997013156 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 0,011

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,011

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
12 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)
t 0,090

vv 0,011*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,09$
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

13 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,011

D 741 Elektroinstalace - silnooroud - topné kabely - viz. samostatná nabídka

14 K 741124646 Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu 
uchycení na oříchytky nebo lanko m 911.40C

w 178 2+733 2 911.40C
í 15 M 1459248 SAMOREG. TOP. KABEL EKOHEAT SR30 30W/M m 178,200

w 178,2 178.20C
I 16 M 1747166 TOPNÝ KABEL EKOHEA T CAB-20 54M / 1065W kus 14,000

w celkem 733,2m
w 14 14,00í

17 K RSILNTOP03 Regulace Devireg 850 ks 2,00í
18 K RSILNTOP04 Sada čidel k Devireg (teplotní a vlhkostní) ks 2,00(
19 M 1441068 EKOHEATKIT 1 SADA SPOJKA-KONCOVKA kus 26,000

w 26 26,00(

20 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000-Kč kus 1.00C

21 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 24,00(
w PRohlídka stavby a součinnost při tvorbě PD s GP
w 24 24.00C

22 K RSILNTOP09 Montáž HZS horolezec hod 190.00C

w Montáž horolezeckou technikou - jednotková cena ze 3 
cenových nabídek (cena obvyklé)

w 190 190,001

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
23 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1.50C
24 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,50(
25 K 060001000 Územní vlivy % 0,10(
26 K 070001000 Provozní vlivy % 0,20í

J cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

326 691,87 

-78 325,82

Cenová soustava
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CENOVÁ NABÍDKA č.9 1 7 8 1 1 2 1 04 2 3

žlaby- odporové kabely ,svody- samoregulační kabely
Topné kabely odporové 
Topné kabely samoregulační 
Regulace Devireg 850 2ks 
Sada čidel 2ks 
Spojky koncovky 
Montážní materiál 
Součinnost s projektantem 
Revize
Montáž, doprava__________
bez DPH 348.824,-

Platnost obchodních podmínek je 2 měsíce od data vystavení.

S pozdravem



Výškové práce Arboristika Reference Dodavatelé Ceník Kontakt

| Ceník za výškové práce a arborístlku je pouze orientační. Zde uvedené ceny určují minimální 

1 sazbu. Vždy se snažíme ceny uzpůsobit přáním a potřebám zákazníka, Konečnou cenu zjistíte 
i po cenové nabídce. Pokud nebyla cena předem stanovena vychází z ceníku:

Hodinová sazba (pracovník)

Tiskové umývání 

Instalování reklam

Natírání I

Úklid sněhu |

Průmyslové čištění

Čistění okapů

Natírání okapů

Spárování

Rizikové kácení stromů

Doprava (dle techniky a počtu pracovníků)

Mytí oken

1 Minimální sazba za práci je 1500 kč. Zřízení úvazku 3300 Kč, nutné pro lanový přístup Ceny bez 
DPH. Ceník platný od 1.1.2024

dle situace

dle situace

p> Hledat





P Hledat

ORIENTAČNÍ CENÍK 
VÝŠKOVÉ PRÁCE ANDĚL

Cenik práce | Hodinová sazba

Ceník práce | Ceny ‘od metru”:

nátěry střech ve dvou vrstvách 

vysokotlaké číilěnl Střech 

čištěni oken a prosklených fas:

čištěni nepřístupných okapu 

aplikace Mechostopu na slfec! 

vysokotlaké čištěni fasad o:

postřik proti pavoukům od 

montáž hrotů proti ptactvu o

£ « ř 0*C Oblačno s* * »:j

- očekávejte cenu od ez DPH za méně rizikové práce na

pochozlch sedlovýt.. sklonu <= 25* (9 OOPP proti pádu)

» očekávejte cenu od tv-.: DPH za specializované řemeslni

prače prováděné ve visu na lano (lazeckou technikou)
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Změnový list č. 89

SQ02 - Změny ÚT pro 4.NP a ZTI kotelny
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/roki

Na základě zjištěných skutečností na stavbě, byly domluvené s GP nutné úpravy v trasách topení ve 4.NP z důvodů kolize trasy 
topení s ocelovou konstrukcí půdní vestavby (přechod chodby a vyhýbání se stojinám ocelových rámů). K dalším úpravám 
došlo ve 2.PP v místnosti kotelny, kde byla domluvena výměna stávajících čerpadel u nových akumulačních nádrží a kulové 
ventily.
Ve 3.NP byly v místnostech 3.10 a 3.10A po předchozím zhotoviteli poškozené termostatické hlavice, které bylo nutné také 
vyměnit. Dále je v tomto ZL řešena i záměna typu ocelového svařovaného potrubí za potrubí z lisované uhlíkaté oceli.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, (prováděcí PD nepředána, změny budou zakresleny do skutečného provedení)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +391 253,29 Kč bez DPH
Méněpráce -186.879,35 Kč bez DPH
Celkem +204.373,94 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby AN© / NE

Komentář:

Přílohy {soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2. Zakreslení doplněných oblouků potrubí (2xA4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne dS ddozý PodPis

Dne Podpis

Dne /-^Podpis 

Dne (££*^Ok<í' PodPis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

89.ZL - SO02 - Změny ÚT pro 4.NP a ZTI kotelny
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
D 733. Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Potrubí z trubek ocelových závitových černých
1 K 733111103 spojovaných svařováním bezešvých běžných 

nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15
m -5,000

w "dle výkazu"-5 -5,000
w "skutečnost" 0 0,000
w Součet

Potrubí z trubek ocelových závitových černých
2 K 733111105 spojovaných svařováním bezešvých běžných 

nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25
m -100,000

w ”dle výkazu"-100 -100,000
w "skutečnost'' 0 0,000
w Součet -100,000

Potrubí z trubek ocelových závitových černých
3 K 733111106 spojovaných svařováním bezešvých běžných 

nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32
-75,000

w "dle výkazu"-75 -75,000
w "skutečnost" 0 0,000
w Součet -75,000

Potrubí z trubek ocelových závitových černých
4 K 733111107 spojovaných svařováním bezešvých běžných 

nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40
m -25,000

w "dle výkazu" -25 -25,000
w "skutečnost" 0 0,000
w Součet -25,000

5 K 733223103 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením 0 18/1 m -5,000

w "dle výkazu"-25 -25,000
w "skutečnost" 20 20,000
w Součet -5,000

6 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných
m -55,000

měkkým pájením 0 28/1,5
w "dle výkazu"-105 -105,000
w "skutečnost" 50 50,000
w Součet -55,000

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní
7 K 998733203 sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 12 do 24 m
% -1 368,527

D 783. Dokončovací oráče - nátěry
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před

8 K 783601711 provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, 
odrezovačem bezoolachovým

m -205,000

9 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný ootrubí do DN 50 mm syntetický

m -205,000

10 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubi do DN
50 mm syntetický standardní m -205,000

11 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubi 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m -205,000

D Y PŘÍPOČTY
D 2 Oběhová čerpadla

12 M 6000202290 Čerpadlo oběhové Grunďos MAGNA 3 25-100, 180 
mmí230 V, PN 10 kus 1,000

w "nabíjecí do bojleru" 1 1,000

13 M 6000201865
Čerpadlo oběhově Grunďos Magna 1 25-80 N 180
230 V PN10 99221225 kus 1,000

w "cirkulační" 1 1,000

14 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného
soubor 2,000závitového DN 25

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

15 K 733122223 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 18x1 2 mm

m 5,000

w 5 5,000

16 K 733122225
Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 28x1,5 mm m 106,000

w 106 106,000

17 K 733122226 Potrubi uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 35x1,5 mm m 75,000

J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 373,94

-186 879,35

380 966,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w 75 75,000

18 K 733122227 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 42x1,5 mm m 25,000

w 25 25,000

19 K 733223102 IPo,rut)i z trubek měděných tvrdých spojovaných
měkkým pájením 0 15/1 m 5,000

W "dle výkazu"-155
w "skutečnost" 160
W Součet

-155,000
160,000

)00

20 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných 
měkkým pájením 0 22/1

m 15,000

w "dle výkazu" -40
w "skutečnost" 55
w Součet

-40,000
55,000
1 )00

21 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných
měkkým pájením 0 35/1,5 m 60,000

w "dle výkazu” -55
W "skutečnost" 115
W Součet

-55,000
115,000

6

22 K 733811251

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 15,000

W "dle výkazu" -225
w "skutečnost” 5+160+20+55
W Součet

-225,000
240,000

1

23 K 733811252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 11,000

W "dle výkazu"-360
W "skutečnost" 106+75+25+50+115
W Součet

-360,000 
371,000

1

24 M VGA.291518
Viega Profipress Profípress-oblouk 90° - měď, lisovací 
přípoje, VdS-schválení pro požární rozvody; d: 22, 
těsnicí prvky EPDM

kus 48,000

w "změna PD - vyhýbání se nosným ocelovým kcím u obvodové
stěny - v PD zakresleno přímé potrubí" 10*2*2+8 48,000

25 M VGA.291532
Viega Profipress Profípress-oblouk 90° - měď, lisovací 
přípoje, VdS-schválenl pro požární rozvody; d: 35, 
těsnicí prvky EPDM

kus 80,000

"změna PD - vyhýbání se nosným ocelovým kcím u obvodové

26 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 24,000
W "montáž lisovaných tvarovek - oblouky -128 ks - 24hod" 24 24,000

27 K 733191925 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 4,000

w "vsazení odbočky do stávajícícho potrubí ve 2.NP - T-kus 
Medapress DN 25/3/4 " 4 4,000

28 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 2,000

w "napojení stávajícího potrubí ve 2.NP pro radiátor 3.NP - 
chodba"2 2,000

29 K 733191917
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 40 kus 4,000

w "na stáv. R+S" 4 4,000

30 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 kus 2,000
w "na stáv. R+S" 2 2,000

31 K 733191928 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,000
w "na stáv. R+S" 2 2,000

32 K 713410871
Odstraněni izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi 
s AL fólii staženými AL páskou ti do 50 mm m 4,000

w "stáv. R+S" 2*2,0 4,000

33 K 713411145
Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AI 
fólií staženými AI páskou 1x m2 2,960

w "stáv. R+S" 2*2,0*0,63 + 4*0,5*0,22 2,960

34 M 63141792 rohož izolační z minerální vlny lamelová s AI fólii 
65kg/m3 tl 30mm

m2 [ 3,108
w 2,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,108

35 K 713410861
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólii staženými AL páskou tl do 50 mm m 4,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí" 2*2,0 4,000

36 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 
603 m 4,000

” VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont
4,000rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí" 2*2,0

37 K 733121116
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 44,5x3,2 m 4,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček nové potrubí" 2*2,0 4,000

38 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 2,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí" 2 2,000

39 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí" 2 2,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

CS ÚRS 2023 02

SoD

CS URS 2023 02

Strana 2 z 4



PČ Typ Kůd Popis MJ Množství J.cena [CZK]

40 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s
AI fólií staženými AI páskou 1x

m2 4,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí” 2*2,0 4,000

41 M 63141792 rohož izolační z minerální viny lamelová s AI fólií 
65ku/m3 tl 30mm m2 4,200

w 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

42 K 998733203
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 858,445

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

43 K 7354959R1
Uzavření stoupaček a jejich pozdějších znovuotevření 
před a po opravě otopnéné soustavy kpl 1,000

44 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, 
ohříváků, zásobníků a nádrží m2 64,800

W "topná soustava v 2.NP, 3.NP" 48*1,5*0,6*1,5 64,800

45 K 998735203
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 67,524

d 734 Ústřední vytápění - armatury

46 K 734242415.GCM Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 5/4 PN
16 do 110°C kus 1,000

w "dle výkazu” -3
w "skutečnost” 4
W Součet -i 

w
o 

o 
o 

o
O

 O 
O

j

47 K 734291124.GCM
Kohout plnící a vypouštěcí Giacomini R608 G 3/4 PN
10 do 90°C závitový

kus 2,000

w "dle výkazu”-15
w "skutečnost" 17
w Součet

-15,000
17,000

2,000

48 K 734291275.GCM
Filtr závitový Giacomini R74M přímý G 1 1/4 PN 30 do
110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem

kus 2,000

w "dle výkazu”-2
w "skutečnost" 4
w Součet

-2,000
4,000
2,000

49 K 734292716.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 
do 185°C vnitřní závit kus 8,000

w "dle výkazu” -6
w "skutečnost" 14
w Součet

-6,000
14,000
8,000

50 K 734421112 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou 
zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm kus 1,000

W
w
w

"dle výkazu" -4 
"skutečnost" 5
Součet

-4,000
5,000
1,000

51 K 734222812 Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do
110°C s ruční hlavou chromovaný kus 4,000

w "doplnění poškozených hlavic u stáv. radiátorů 3.NP - 3.01,
3.10" 4 4,000

52 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000

w "3.NP” 2 2,000

53 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 4,000

W "3.NP" 4 4,000

54 K 734292723 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní
závit s vypouštěním kus 1,000

W ‘^.PP" 1 1,000

55 K 734292768 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit kus 4,000

W "2.PP" 4 4,000

56 K 998734203
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 223,266

d 783 Dokončovací práce - nátěry

57 K 783601355
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem armatur 
DN do 100 mm kus 4,000

W "na stáv. R+S - ve výměníku" 4 4,000

58 K 783614601 Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr
armatur DN do 100 mm

kus 4,000

W "na stáv. R+S" 4 4,000

59 K 783615501 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN 
do 100 mm

kus 4,000

W "na stáv. R+S" 4 4,000

60 783617511
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 
mm kus 4,000

w "na stáv. R+S” 4 4,000

61 K 783601773 Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 150 do DN 
200 mm m 4,000

W "stáv. R+S” 2*2,0 4,000

62 K 783601775
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
přes DN 150 do DN 200 mm m 4,000

W "stáv. R+S" 2*2,0 4,000

63 K 783614681 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
ořeš DN 150 do DN 200 mm

m 4,000

W "stáv. R+S" 2*2,0 4,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

64 783615581 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 
DN 150 do DN 200 mm m 4,00oj

w "stáv. R+S" 2*2,0 4,000

65 K 783617671 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN
150 do DN 200 mm m 4,000

w "stáv. R+S" 2*2,0 4,0001

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před
66 K 783601711 provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, 

odrezovačem bezoplachovým
m 4,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodů VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí" 2*2,0 4,000

67 K 783614551 Základní nátěr armatura kovových potrubí
m 4,000

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodú VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček. nové potrubí" 2*2,0 4,000

68I 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN
50 mm syntetický standardní m 4,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodú VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí" 2*2,0 4,000

69 K 783617601.1
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 4,000

w " VZT kuchyň - kolize stáv. a nov.rozvodú VZT - demont 
rozvodů a vsaz.odboček, nové potrubí” 2*2,0 4,000

D 17 Společné položky
70 K 17.1 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace kpi 1,000

w dle rozpočtu 5500 Kč pň ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.298 
Kč je cena 1017 Kč

w 1 1,000

71 K 17.10
Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou 
vodou kpl 1,000

w dle rozpočtu 11000 Kč pň 585 m, nyní navíc 20 m je cena 376 
Kč

vv 1 1,000
72 K 17.11 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000

w dle rozpočtu 1650 Kč pn ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.298 
Kč je cena 305 Kč

w 1 1,000
73 K 17.12 Zaškolení obsluhy kpl 1,000

w dle rozpočtu 2750 Kč pn ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.298 
Kč je cena 508 Kč

w 1 1,000
74 K 17.13 Kotevní materiál kpl 1,000

w dle rozpočtu 16500 Kč pn 585 m potrubí, nyní 20m navíc je 
cena 564 Kč

w 1 1,000
75 K 17.3 Doprava materiálu kpl o o o

w dle rozpočtu 5500 Kč pn ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.298 
Kč je cena 1.017 Kč

w 1 1,000
76 K 17.5 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,000

w dle rozpočtu 3850 Kč pň ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.2983 
KČ je cena 712 Kč

w 1 1,000

77 K 17.6 Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství 
dle DN

kpl 1,000

w dle rozpočtu 16500 Kč pn 585 m potrubí, nyní 20 m navíc je 
cena 564 Kč

w 1 1,000

78 K 17.7 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a 
topné zkoušky) kpl 1,000

w dle rozpočtu 55000 Kč 585 m potrubí, nyní 20m navíc je cena 
1880 Kč

w 1 1,000
79 K 17.8 Jemné zaregulování systému kpl 1,000

w dle rozpočtu 11000 Kčpň ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.298 
Kč je cena 2.033 Kč

w 1 1,000
80 K 17.9 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,000

w dle rozpočtu 4400 Kč pn ceně 1.055.878,22 Kč, nyní 184.298 
Kč je cena 813 Kč

vv 1 1,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
81 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

82 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

83 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
84 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

CS ÚRS 2023 02

Strana 4 z 4



Lj, fi/ř - Jlési Jr -/wv/



4#/
/ o /

(/ /"



KdINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 90

Změny ELEKTRO SQ02
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt S002

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - mésíc/rck)

Při realizaci silnoproudu na objektu SO02 byly zjištěny další nové skutečnosti, které byly domluveny i s GP rozšíření dílčích 
částí elektroinstalace - viz. popis v oceněných samostatných vícepracích

VCP10 - doplňuje se ochranné pospojení držáku projektoru a tabule - ve 3. a 4.NP 
VCP27 - doplňuje se úprava na zavěšení svítidel u tabulí - ve 3. a 4.NP 
VCP28 - doplňují se svítidla nad zrcadla do sociálek - ve 3.NP 
VCP29 - doplňuje se optický propoj mezi Racky - 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP
VCP30 - doplňují se další VCP při dokončování (úprava kabeláže u upravovaných 2 dveří, doplňuje se ocel. zákryt kabeláže ve 
skladu hudeb. Nástrojů v 1.PP, doplňuje se příprava pro napojení výtahu na LDP(EPS), nový přívod pro osvětlení do skladu 
nábytku, doplněn tlačítkový hlásič LDP(EPS), v koordinaci s zástupcem IT ZŠ provizorní zprovoznění strukturované kabeláže 
pro 3.NP (v době nedokončeného 4.NP- neosazeny aktivní prvky), doplněna komunikace/konzultace ohledně technického 
řešení ovládání výtahu a kabeláž pro čtečky k výtahům 
VCP31 - doplňuje se nový přívod pro bojler pod kuchyní z rozvaděče RK

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Bude řešeno ve skutečném provedení

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +189 960,35 Kč bez DPH
Ménépráce -0 Kč bez DPH

Celkem +189.960,35 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO! NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Příloha k položce č.31 (1 strana)

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/2
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Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne /.&Z*/ PodP's

Dne Podpis

Dne ?'D,//.'9íí,,?VPodpis

Dne Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

90.ZL - Změny ELEKTRO SO02 - doplnění
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsita.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Y PŘÍPOČTY
D VCP10 S002-pospojení držáku projektoru a tabule

1 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450Í750V (H07V-K) 1x6mm2

m 88,000

W 80*1,1 88,00C
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s

2 K 210801311 PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého 
volně (např. CY, CHAH-V)

m 80.00C

w "3.NP - 5 tabulí propoj od HOP k tabuli" 80 80,00(

D VCP27 Zavěšení svitidel u tabuli
3 M 1231705 ZA VESNY SYSTEM ZHX22 kus 18,000

w 9 tabulí 3.NP a 4.NP
w 9*2 18.00C

4 M 10.853.098 MODUS Kabel ZHS3 přívodní 3x0,75 transparentní kus 18,000

5 M 1938409 KRABICE ABOX-1060-6/SW 49140601 kus 18,000

6 K SILNOR00016 Montáž sady pro zavěšení svítidla čtyřlankové, 
orooojovací krabice, kabel transparentní ks 18.00C

w u tabulí 3.NP a 4.NP
sada pro svítidla AS - zaměření, rozebrání kazetového

w podhledu, kotvení do SDK stropu, provlečení lanek přes 
kazety, montáž propoj.krabice a kabelu

w 18 18.00C

D VCP28 Svítidlo nad zrcadlo do sociálek
7 M SILNOR00017 Svítidlo Osmont MAT AR 1 60 cm ks 3,000

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů
8 K 741371011 bytových nebo společenských místností stropních 

závěsných na trubkách 1 zdroj
kus 3.00C

w "3.NP sociálky" 3 3,00(

D VCP29 Optický propoj mezi Racky
9 M 34123006 kabel datový optický OM3 univerzální 12 vláken 50/125

m 176,000plášť LSOH
w 160*1,1 176.00C

10 K 742124011 Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody 
do trubky zatažením m 160,00t

w 2x kabel v trase propoje mezi optickými vanami (z 1.NP a z
2.NP do 4.NP)

w 80*2 160.00C

11 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3m m 147,000

w 140*1,05'Přepočtené koeficientem množství 147.00C

12 K 742110013 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro 
vnitrní rozvody pro optická vlákna m 140,00C

13 K SILNOR00020 D+M Optická vana 19" FO vana kompl. pigtaily a 
kazeta,1U vč. měření ks 4,00C

w 4.NP 4.08 2ks, 1.NP chodba u hospodářky 1.06 1 ks, 2.NP 
chodba před sborovnou 1 ks

w 4 4,00(

D VCP30 VCP při dokončováni do 15.9.2023
14 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,00(

w "úprava stávající kabeláže u 2x dveří - kde se osazují nové 
dvěmi výplně nebo dveřní otvor se posouvá- 2 ks v 1.PP" 2*4 8.00C

15 K SILNOR00018 Ocep zákryty z 1mm pozink plechu (mat + mont) ks 1,00(

w "u skladu hudebních nástrojů - atyp box z plechu do 2 m2 vč. 
podpůrné konstrukce" 1 1,00(

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólii
16 M 34113150 s pfíložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2
m 55,00C

w 50*1,1 55,001

17 K 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 
uložený pevně (např. JYTY) m 50,00(

"příprava pro napojení výtahu na EPS - mezi ústřednou EPS
w 1.NP u hospodářky 1.07a a strojovnou výtahu 4.NP -chodba u 

výtahu" 50
50,001

18 /W Po/266 Kabel CYKY 3x1,5 m 11.00C
w "Sklad nábytku, oprava a výměna přívodu" 10*1 1 11,001

19 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m

m 3,30C

w "Sklad nábytku, oprava a výměna přívodu" 3*1,1 3,301

J.cena [CZK]

189 960,35

180 399,15

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

S URS 2022 02

CS URS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

20 M 1938409 KRABICE ABOX-1060-6/SW 49140601 kus 1,000
w "Sklad nábytky, oprava a výměna přívodu" 1 1.00C

21 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 6,000
w "sklad nábytku - oprava a výměna přívodu pro světla" 4+2 6,00C

22 M Po/573 Tlačítkový hlásič EPS kpl 2,000
23 K SILNOR00019 Spolupráce správce systému ERO kpl 1,000

w "viz faktura správce systému ERO" 1 1.00C
24 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 4,000

"provizorní napojení strukturované kabeláže - ze servrovny
W 4.NP do 3.NP, aby fungovalo 3.NP než bude finálně 

zprovozněno" 4
4.00C

25 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m m 27,500

w "Čtečky k výtahům" 25*1,1 27,500
26 M 11.225.036 KOPOS Krabice KUL 68-45/LD univerzální kus 6,000

W "Čtečky k výtahům" 6 6,000
27 M \Pol305 Kabel UTP m 217,800

w "Čtečky k výtahům" 198*1,1 217,800
28 M | Po/266 Kabel CYKY 3x1,5 m 27,500

W "Čtečky k výtahům" 25*1,1 27,500

29 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 25,000

30 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 6,000

31 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená cévně m 25,000

32 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní
m 198,000rozvody do trubky

33 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 10,000

w "Konzultace se společností altisima a koně ohledně řešení 
přístupového systému a vzájemné komunikace " 10 10,000

D VCP31 Vývod z rozvaděče RK pro boiler
34 M POÍ165 Kabel CYKY 3x2,5 m 44,000

W 40*1,1 44,000

35 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-KI 1x6mm2 m 22,000

w 20*1,1 22,000
36 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 5,000

W "montáž vč. připojení koncových zařízení - 1.PP" 5 5,000

D D7a Ostatní
37 K Pol298 Stavební přípomoce, sekání drážek, vrtání, atp. kpl 1,000

W dle rozpočtu 27.500 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 2.554 KČ

w 1 1,000
38 K Pol299 Zapravení drážek kpl 1,000

w dle rozpočtu 40.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 3.715 Kč

w 1 1,000
39 K Pol300 Odvoz suti, úklidové práce, průběžné i finální kpl 1,000

w dle rozpočtu 11.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrové cena navíc 1022 Kč

w 1 1,000
40 K Pol467 Likvidace demontovaných rozvodů a zařízení kpl 1,000

w dle rozpočtu 11.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 1022 Kč

w 1 1,000
41 K Pol657 Nosné a upevňovací konstrukce všeob. kpl 1,000

w dle rozpočtu 16.500 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 1.532 Kč

w 1 1,000

42 K Pol242
Montážní a spojovací materiál, vč. příchytek kabelů, 
pásků apod. kpl 1,000

w dle rozpočtu 13.200 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 1.226 Kč

w 1 1,000
43 K Pol480 Doprava materiálu kpl 1,000

w dle rozpočtu 11.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 1022 Kč

w 1 1,000
44 K P0I66I Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,000

w dle rozpočtu 16.500 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrově cena navíc 1.532 Kč

w 1 1,000
45 K Pol662 Měření a revize kpl 1,000

w dle rozpočtu 33.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní navíc 667,7 m 
kabelů, poměrové cena navíc 3.065 Kč

w 1 1,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
46 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
47 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
48 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
49 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1'SoD-ZL
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PŘÍLOHA K POLOŽCE Č. 31, ZL - 90

TU/2023/12436

PŘEHLED HLAVIČKA POZNÁMKY (1)

Subdodávky• montáž

Kód zakázky Stř Kód 2 Účet Cena

Subdodávky
OP231101476 11 - montáž 6 388,00

(518530)

První
schválení

Druhé
schválení

Schváleno 13. 9. 2023 
07:27

Schváleno 13. 9. 2023 
10:34

• • • + 1 z 1
4

Datum vystaveni:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění: 
Forma úhrady:

Označení dodávky 

Fakturujeme Vám tyto položky:

06.09.2023
20.09.2023
06.09.2023

Konečný příjemce:

Příkazem

Mrcžatví J.cene SSeva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Konzultace pfi realizaci škoiního rozhlasu w Zš JAKómeneHého, ve dnech 23,2.. 28.2. a 31,6.2023

Práce 1 ‘.?Ív' ív2£ř y;^ - * \'ť > t
Režie 1 &

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

Vystavil:

12436.pdf 0
I0.0S j



KOINSIT
zakázkové číslo konsit a s. 23 614 01

Změnový list č. 101

Silnoproud 1.NP kanceláře narovnání
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3002

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsic/rok - měsic/rok)

Jedná se o narovnání výkazu 01 - Změna využití na 2 kanceláře- obsaženo v ZL 83.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +0 Kč bez DPH
Ménépráce -91.255,02 Kč bez DPH
Celkem -91.255,02 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 9

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne </S /ZoZV PodP's

Dne Podpis

Dne '2~2.. s~?o~?c-r Podpis

Dne V^VSfodPisl

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/www.konsit.cz F26.5 1/1
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

101.ZL - Silnoproud 1.NP kanceláře narovnáni

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Městská část Praha 6 
KONSIT a.s.

Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

X

D2

ODPOČTY 

Instalační materiál
1 M Pol92 Vypínač řaz.5, 2301/, 10A, IP20, kompletní ks -2,000

2 M Po/95 Vypínač řaz.6+6, 2301/ 10A, IP20, kompletní ks -2,000!

3 M POI97
Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, nástěnná 
montáž, kompletní ks -12,000

4 M PollOO Zásuvka 230 V, 16 A, chráněná 3. stupněm ochrany 
proti přepětí, nástěnná montáž, kompletní ks -4,000

5 M Po/99
Zásuvka 230 V, 16 A, s doplňkovým 3. stupněm 
ochrany proti přepětí, nástěnná montáž, kompletní ks -4,000

6 M Pol103 1-rámeček pro přístroje ks -4,000

7 M Pol104 2-rámeček pro přístroje ks -2,000

8 M POI106 4-rámeček pro přístroje ks -4,OOoJ

9 K Pol362 Montáž instalačního materiálu % -20,000

D D4 Kabely a vodiče
10 M POH65 Kabel CYKY 3x2,5 m -160,000 \

11 M Pol266 Kabel CYKY 3x1,5 m -160,000

12 M POI535.1
Elektroinstalační lišta 40x20/25x15720x10, včetně 
příslušenství pro podružné trasy v případě jejich 
vedeni po povrchu

m -20,000

13 M Pol267 Kabel CYKY 4x1,5 m -20,000

14 M POI268 Kabel Cu 4, zž m -150,0001

15 K POI375 Montáž kabelů % -45,000

d D8 Ostatní (inženýrské práce, měření a revize, pomocný materiál, doprava.

16 K Pol263 Revize uzemnění a vnitřního pospojení, případná 
re pase kpl -1,000

17 K P0I66I Drobný nespecifikovaný materiál kpl -1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

18 M Pol349

Patrový rozvaděč R2, úprava rozvaděče dle výkresové 
dokumentace, kompletní dodávkafvč. pomocného 
materiálu pro montáž a propojeni, instalace a oživeni) 
a dodavatelské dokumentace

ks -1,000

19 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus -28,000

20 M 1188894 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 6872 KA MELKA kus -28,000

21 K 741130001
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2.5 mm2

kus -50,000

22 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A ve skříni kus -4,000

23 M 35822111 jistič Ipólový-charakteristika B 16A kus -2,000

24 M 35822115 jistič 1-pólový 10 A vypínači charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA kus -2,000

25 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000

w odečet 50%: -8000 Kč
w 1 1,000

26 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t -0,001

D Y PŘÍPOČTY

d VRN Vedlejší a ostatní náklady 1
27 K 030001000 Zařízeni staveniště, GZS % 1,50o|

28 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,50(1

29 K 060001000 Územní vlivy % 0,1 oJ

30 K 070001000 Provozní vlivy % 0,20C|

-91 255,02

-86 661,94

0,00
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Změnový list č. 102

Pomocný rošt pod PIR panely pro kotvení SDK podhledu - 2.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o dopočet množství na skutečnost ve střeše 2.NP, oproti předpokladu v ZL27 ( prostor původní vestavby nezapočten 
v původním rozsahu)
Pro kotvení SDK podhledů podkroví pod zateplením PIR, je potřeba nejdříve nainstalovat pomocný rošt z impregnovaných latí a 
vrutů RAPI-TEX SK Plus 6x220/64, kotvený skrz PIR desky. Pro skladbu střech S1 - pro podhled C04.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci práci

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vicepráce +46.120,36 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +46.120,36 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby AN© / NE
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) «

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne /, ŽoZy Podpis

Dne Podpis

Dne 4 Podpis

Dne
^te>7</Podpil

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

102.ZL - Pomocný rošt pod PIR panely pro kotvení SDK podhledu-2.NP

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d X ODPOČTY

d Y PŘiPOČTY

d 762 Konstrukce tesařské

1 K 762342621R
Montáž kontralati přes systémovou tepelnou izolaci do 
4 vrutů (RAPI-TEC SK Plus 6x220/64) na m latě pro 
izolaci tl do 100 mm

m 181,480

W "v ZL27 předpoklad pro 2.NP délka krokve x kusy" -6,98*34*2

w Mezísoučet
w "2.NP - skutečnost - délka krokve x kusy" 6,98*47*2
W Mezísoučet
w Součet

-474,640

-474,640
656,120
656,120
181,480

2 M 60514101 řezivo jehličnaté lař 10-25cm2 m3 0,479
w "lať 60/40" 181,48*0,06*0,04*1,1 0,479

3 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčenim třída ohroženi 1 a 2

m3 0,479

4 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,286

o VRN Vedlejší a ostatní náklady
5 K 030001000 Zařízeni staveniště, GZS % 1,500

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

7 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

8 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK]

46 120,36

0,00

43 798,96

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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Změnový list č. 103

Změny SDK
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o narovnání výměr SDK konstrukcí dle skutečnosti a dodatečných požadavků GP a architekta v průběhu realizace.
Jde především o doplnění SDK podhledu v 2.NP nad vyrovnávacím schodištěm (2.09), doplnění SDK obkladu stoupačky 
topení, doplnění výztuh pro radiátory, doplnění SDK obkladu příčlí ateliérových oken, doplnění SDK revizních dvířek v podhledu 
2.NP kabinety, doplněno o opláštění SDK ocelových branek v 2.NP podkroví, doplnění SDK akustického podhledu nad kabinety 
2.NP, zakrytí stoupačky elektro, dopočet revizních dvířek na skutečnost, akustické zavěšené podhledy ve sborovně 2.NP, 
úpravy pro vložení protipožárních klapek VZT do SDK stěn.
Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +649.459,58

Méněpráce -275822,38

Celkem +373.637,20

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram,

termín/ milníků, konečný termín) Provedení změn akustického obložení stěn učeben a sborovny si vyžádá úpravy
PD, přičemž dobu k provedení projekčních prací na úpravě PD je nutné (vzhledem 

Komentář: k již vysokému stupni prostavěnosti) promítnout do konečného termínu dokončení
díla. Smluvní termín dokončení díla je z uvedeného důvodu prodloužen o 14 
kalendářních dnů

Kč bez DPH 
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (5 stran A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 9

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne />/ ZoZ^ Podpis 

Dne (. / č-oL*/ Podpis 

Dne ^ Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

103.ZL- Změny SDK
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

i Pč Typ
L

Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
D 713 Izolace tepelné

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s
1 M 28376535 hliníkovou vložkou pro šikmé střechy

1200x2400x160mm
m2 -62,016

w "vikýře" -62,016 -62,016
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

2 K 998713103 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t -0,298

D 763. Konstrukce suché výstavby
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí

3 K 763111417 z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s 
izolací, El 60, příčka tl. 150 mm (W06)

m2 -6,457

vv "dle výkazu" -208,397 -208,397
w Mezisoučet -20
w "skutečnost"
w

w

"2.NP” 3,3*{2*22,8)+2*(((3,15+0,7)*3,3)/2)
"4.NP 4.09,4.08" (1,8+1,8+2,1 +1,95+1,95)*3,6 +
(2,9*{1,5+3,6)/2)-1,6*2

163,185

38,755

w Mezisoučet 201,940
w Součet -6,457

Stěna ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 2x dvojitě

4 K 763112W08a opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními 
impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací tl 50mm, 
El 90, příčka tl. 220 mm (W08)

m2 -4,448

w "dle výkazu" -20,083 -20,083
w "skutečnost 2.N P" (3,25*3,1 -(3,25-1,1 )*{3,1 -1,0)/2)*2 15,635
w Součet -

Stěna ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 2x dvojitě

5 K 763112W08b opláštěná deskami kombinovanými vysokopevnostními 
impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací tl 50mm, 
El 90, přička tl. 260 mm (W08)

m2 -23,490

w "dle výkazu" -47,08 -47,080
w "skutečnost 2.NP" {4l2*5lO-(5l0-1,1)*4,2/2)*2-1*2,O3 23,590
w Součet -23,490

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek

6 K 763121467 s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 
mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 (W07)

m2 -11,915

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w

w
w

w
w
w
w
w

"dle výkazu" -241,784
Mezisoučet
"skutečnost"
"předstěny 4.NP po obvodu-4.09" 1,5*{0,32+2,4+6,77+4,98) 
"předstěny 4.NP po obvodu-4.081'
1,5*(0,32+0,25+1,72+0,25+2,89)

"předstěny 4. NP po obvodu-4.07N
1,5*(1,56+0,25+0,25+2,78+0,25+0,82+0,25+2,78+0,25+2,51)

"předstěny 4.NP po obvodu-4.06"
1,5‘(1,58+0,25+2,78+0,25+0,83+0,25+2,78+0,25+2,37) 
"předstěny 4.NP po obvodu-4.04"
1,5*(1,73+0,25+2,78+0,25+2,77)
"předstěny 4.NP po obvodu-4.05" 1,5*(2,42+4,2)
"předstěny 4.NP po obvodu-4.10" 3,45*(0,37+1,39+0,37) 
"předstěny 4.NP po obvodu-4.12"
1,7*(0,37+1,31 +0,2+2,79+0,2+0,83+0,2+2,79+0,2+4,41+0,2+2 
,79+0,2+0,84+0,2+2,78+0,2+2,62+0,4)
"2.NP sborovna" 15,8*2*0,895 
"2.NP kabinety" <(22,57*2)+{0l45*24))*1,14 
“2.NP 2.13 vedle kuchyňky" 1,35*3,3 
Mezisoučet 
Součet

17,55

7 K 763121R01

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 2
dvojitě opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm s izolací 50 -19,110

mm stěna tl. 125 mm, profil 100
w "nebude - Skladba W16" -4,9*3,9 -19.11C
w Součet -i9,nd

373 637,20

-275 822,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

8 K 763131412
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.
12,5 mm. s izolací (C01)

m2 -64,745

W "dle výkazu" -583,7 -583,700
w Mezisoučet -583,700
w "skutečnost''

"3.NP bez 3.12a"
w (25,4+13,4+69,5*4+53,5+108,5+9,1+52,9+26+21,4-84,96- 

195,84)
307,400

w "3.NP 3.12a" 7,8 7,800
w "4.01" 5*0,77+4,3*0,57+4,2*0,48+4,2*0,48+9,3*0,77 17,494
w "4.02” 1,98*0,42+2,37*0,77+4,81 *0,37+4,26*0,45+4,8*0,37 8,129
w "4.02a" 2,6*2,11-0,6*0,6 5,126
w "4.03" 2,3*2,66 6,118
w "4.09" 2,48*2,07-0,6*0,6 4,774
w "4.NP-4.10 lemování stropu chodby" 12,5 12,500
w "4.NP-4.12_lemování stropu chodby" 41,1 41,100
w "4.16" 3,3*0,65+11,6*4,36-0,6*0,6*27 43,001
w "2.13" 1,07*7,332 7,845
w "2.14" 1,07*8,064 8,628
w "2.15" 1,07*3,362 3,597
w "2.16" 1,07*3,107 3,324
w "2.18" 0,9*3,107 2,796
w "2,19" 0,9*3,362 3,026
w "2.20" 0,9*8,064 7,258
w "2.21" 0,9*7,332 6,599

w "2.09B - doplnění podhledu před vstupem do 2.12"
6,3*3,3+3,3*0,5 22,440

w Mezisoučet 518,955
w Součet -64,745

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

9 K 763131452
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou
H2, tl. 12,5 mm, s izolací (C03)

m2 -4,000!

w "dle výkazu" -74 -74,000
w Mezisoučet -74,000
w "skutečnost"
w "4.NP sociálky-4.13., 4.14, 4.15" 4,1+14,1+5,4 23,600
w "4.NP sociálky-4.11" 14,7 14,700
w "3.06, 3.08, 3.08a" 14,4+13,5+3,8 31,700
w Mezisoučet 70,000
w Součet -4,000

10 K 763153612
Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek 
dvou vrstev

m2 -8,662!

w "odpočet P07 - 3.01b část" -8.662 -8,662

11 /w 59030550 deska SDK konstrukční vysokopevnostni DFRIEH2 tl
m2 -9,52812,5mm

w "odpočet P07 - 3.01 b část" -8,662*1,1 -9,528

12 M 60715158 deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 19mm m2 -9,528
w "odpočet P07 - 3.01 b část" -8,662*1,1 -9,528

Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a
13 K 763158115 konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý 

podsyp tl. 10 mm
m2 -8,662

w "odpočet P07 - 3.01b část" -8,662 -8,662

14 K 763158118

Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý 
podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm 
tloušťky suchého podsypu

m2 -34,648

w "odpočet P07 - 3.01b část" -8,662*4 -34,648

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně
15 K 763164716 ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 

do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, ti. 15 mm
m -0,305

w "dle výkazu - Skladba W17" -(2*3,1+9*1,4} -18,800
w "skutečnost - Skladba W17"
w "4.07" 3*1,05+1,815*4 10,410
w "4.06" 3*1,05 3,150
w "4.08+4.09" 1*1,305+2*1,815 4,935
w Součet -0,305

16 K 763164756

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 
přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15

m2 -11,340

mm
w "dle výkazu"
w "Skladba W12 - 2.NP" -0,3*4*3,9*3 -14,040
w "Skladba W12 -4.NP" -((0,8+0,3)*2*4,9*9+(0,4+0,2)*29,4*2) -132,300
w Mezisoučet -146,340

w "skutečnost - obklad ze všech 4 stran - vodorovné nosníky v 
prostoru"

w "4.04" 4,8*(0,5*2+0,9*2)*2 26,880
w "4.06" 4,8*{0,5*2+0,9*2)*3 40,320
w "4.07" 4,8*(0,5*2+0,9*2)*3 40,320
w "4.08+4.09" 4,8*(0,5*2+0,9*2)*1 13,440
w "2.NP" 0,3*4*3,9*3 14,040
w Mezisoučet 135,000
w Součet -11,340

Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku
17 K 763251211 podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez 

podsypu
m2 -8,662

w "odpočet P07 - 3.01 b část" -8,662 -8,662

Přesun hmot pro dřevo stav by stanovený z hmotnosti
18 K 998763102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t -2,660

Cenová soustava
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fpč Typ
Kód Popis MJ Množství

D Y PŘÍPOČTY
D 713 Izolace tepelné

19 M 28376531 deska izolační PÍR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou pro šikmé střechy K~0,022 tl 80mm

m2 62,016

w "vikýře" 62,016 62,016
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

20 K 998713103 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 0,149

D 763 Konstrukce suché výstavby
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

21 K 763111431 opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm 
El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rwdo 51 
dB (W01)

m2 1,600

W "dopočet otvoru dveří - do 2m2 se dle ÚRS neodečítá" 0,8*2 1,600
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

22 K 763111437 opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm 
El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rwdo 56 
dB (W02)

m2 3,200

W "dopočet otvoru dveří - do 2m2 se dle ÚRS neodečítá" 0,8*2 1,600
w "dopočet otvoru dveří - do 2m2 se dle ÚRS neodečítá" 0,8*2 1,600
w Součet 3,200

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

23 K 763111444 opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm 
El 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 
dB (W03)

m2 4,600

w "dopočet otvoru dveří - do 2m2 se dle ÚRS neodečítá"
0 8*2*2+0,7*2 4,600

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

24 K 763111450 opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2 
tl. 2 x 12,5 mm El 60, příčka tl. 200 mm, profil 150, s 
izolací, Rw do 56 dB (W04)

m2 1,600

w "dopočet otvoru dveří - do 2m2 se dle ÚRS neodečítá" 0,8*2 1,600

25 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15

m2 4,200

w zazděný otvor k výtahu - ze strany interiéru
w "1.NP WC 1.09c - stáv. otvor" 1,4*0,85 1,190
w "1 ,NP WC 1.09c - stáv. otvor" 1,4*0,65 0,910
w "2.NP WC 2.0Sa - stáv. otvor" 1,4*0,85 1,190
w "2.NP WC 2.08a - stáv. otvor" 1,4*0,65 0,910
w Součet 4,200

26 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 | 4,200

w "1.NP WC 1.09c - stáv. otvor" 1,4*0,85 1,190
w "1.NP WC 1.09c - stáv. otvor" 1,4*0,65 0,910
w "2.NP WC 2.08a - stáv. otvor" 1,4*0,85 1,190
w "2.NP WC 2.08a - stáv. otvor" 1,4*0,65 0,910
w Součet 4,200

27 K 76312147R

Stěna ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z ocelových profilů CW, UW 2x dvojitě opláštěná 
deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, 
stěna tl. 125 mm, profil 100 (W09)

m2 1,332

w

w
"dle výkazu" -16,558
"skutečnost - 2.NP mezi sloupy sborovna za hydrantem" 
(0,93+0,16+0,15)*3,3+3,345*3,3+{3,345*(4,95-3,3)/2)

-16,558

17,890

w Součet 1,332

28 K 763121R04
SDK stěna předsazená ti 150 mm profil CW+UW 75 + 
CW 50 desky 2x impregnované desky 12,5 bez izolace m2 7,220

w "dle výkazu - Skladba W13M -(2,2+1,6)*( 1,3+0,2) -5,700
w "skutečnost - Skladba W13 ve 4.14 a 4.15" (2,2+1,6)*<3,4) 12,920
w Součet 7,220

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

29 K 763131441
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF,

m2 6,424

ti. 2 x 12,5 mm. bez izolace (C04)
w "dle výkazu"
w -2,4*39,0 "4NP prostor krovu -93,600
w -(29,4+184,9) "4NP prostory pod plochou střechou -214,300
w Mezisoučet -307,900
w "skutečnost"
w "4,16" 4,3*11,65-1,4*0,7 49,115
w "4.13+4.14+4.15" 6,03*5,3-0,35*2-1,75*0,6 30,209
w "4.12" 8,13*3,32+21,32*1 48,312
w "4.11" 3,3*4,75+1*1,5 17,175
w "4.10" 3,3*4,75+1*1,5 17,175
w "4.09+4.08" 2,5*2,43 6,075
w "4.07" 10,27*2,43 24,956
w "4.06" 10,34*2,43 25,126
w "4.05+4.04+4.03" 4,4*2,43 10,692
w "4.02" 4,35*6,15+2,16*2,36 31,850
w "4.01" 9,3*5.82-0,15*3,25 53,639
w Mezisoučet 314,324
w Součet 6,424

30 K 763164537 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m 104,550

630 653.53

ICS URS 2023 02

ICSURS 2023 02

ICS URS 2023 02

CS URS 2023 02
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38 K 763111720

w
w
w

L kastlík kolem vodorovného nosníku vystupujícího ze šikminy 
- obklad ocel.nosníku
"4.09+4.08 (délka místnosti mínus obklad uzavřený profil)" 
7,75-0,9
"4.07" 10,27-3*0,9 
"4.06" 10,34-3*0,9 
"4.05+4.04+4.03" 7,27-2*0,9 
"2.NP" 2*(23,03+15,48)
Součet

31 K 763164617 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5 m 81,030
w "obklad profilů ve střešních oknech’

w 4*(2*2,51+2,76) + 3,07+2,69 +
2*(2*3,07+2,69)+2*(2*3,07+2,69í+1*(2*3,07+2,69'i 81,030

32 K 763164657 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 m2 55,105

w "U kastlík kolem ocel branek 2.NP - až k podlaze"
6*4,35*(1,85) 48,285

w "Obklad ocel.nosníku mezi podestou a schodišťovým 
ramenem z 2.NP do 3.NP" 4,4*(0165+Q,3+Q,6) 6,820

w Součet 55,105
33 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 184,107

w "2.NP nižší krov - změna předstén z desek DF na A 2x"
w 2*{15,8*2*0,895) "sborovna 56,564
w
w

2*(((22,57*2)+(0,45*24))*1,14) "kabinety
Součet

127,543

34 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 -184,107
w "2.NP nižší krov - změna předstén z desek DF na A 2x’’
w -2*( 15,8*2*0,895) "sborovna -56,564
w
w

-2*(((22,57*2)+(0,45*24))*1,14) "kabinety
Součet

-127,543
-184,107

35 K 763164635 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5 m 15,650

w Obklad stoupačky ÚT a VZT na chodbě z 1.PP do 3.NP
w 3,6+4,1+4,1+3,85 15,650

36 K 763181422 Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem 
oro příčkv přes 3,25 do 3,75 m

kus 19,000

w "2.NP" 4+4+2 10,000
w "4.NP"9 9,000
w Součet 19.000

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

37 K 763161R01
spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na 
krokvových závěsech dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, REI 30

m2 57,355

"Skladba C04 - šikminy"
"dle výkazu"
-(6,1+6,1)*38,6 "2.NP 
-(5,6+5,6)*39,0"4NP 
Mez i součet 
"skutečnost’
"2.NP"
(23,03+15148)*{2*6195)-20*(1,28*2,2)
40*( 1,75*1,5)/2 
20*( 1,28*1,75)
"4.NP"
"4.12" 21,32*4,25-2,76*2,51*4 + 2*((3,4*2,3)/2)
"4.10" (2,95+0,8)*4,5/2+3,6*1,45+(2*3,6)/2-0,73*1,12 + 
(3,4*2,3)/2
"4.09+4.08" ((10+6,92)*(1,89+1,82))/2+2,43*2,7+2,7*0,91 - 
1,72*3,15 + {2,4+2)*4,03/2 + 3,6*3,7/2+(3,6+2,43)*0,7/2 
"4.07" 10,27*(4,32+1,82+0,91 )-2*(2,69*3,07)
"4.06" 10,34*(4,32+1,82+0,91 )-2*(2,69*3,07)
"4.03+4.04+4.05" ((10,1 +6,7)*(4,32+1,82))/2+4,7*0,91 - 
1 *(2,69*3,07)-
2,3*1,4+3,5*1,71 +2,3*1,4+5,5*4,5/2+3,1*2,9+2,3*3,1/2 
"ostění střešních oken"
0,48*(4*(2*2,76+2*2,51 ))+0,48*(2*0,73+2*1,12)+0,48*(1 *(2*1, 
72+2*3,15))+0,48*(2*(2*2,69+2*3,07))+0,48*{2*(2*2,69+2*3,07 
»+0,48*(1 *(2*2,69+2*3,07))
Mezisoučet
Součet 

SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.

"4.NP učebny - výztuhy pro radiátory" 7*(2*0,6) 
"4.NP chodba - výztuhy pro radiátory" 4*{2*0,6) 
Součet

54,336

39 K 763172325
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťovýoh pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

kus 8,000

W "dle výkazu" -1
W "kabinety 2.NP - podhled - přístup k VZT" 8
w "4,10 předsíň před strojovnou VZT - podhled" 1
W Součet

-1,000
8,000
1,000
8,000

40 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem
600x600mm kus 8,000

41 ^ 7g3i3-|g-|3 Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK
podhledu a podkroví s vyztužením profily

kus 8,000

W "dle výkazu" -1
w "kabinety 2.NP - podhled - přístup k VZT' 8
w "4.10 předsíň před strojovnou VZT - podhled" 1
W Součet C

O
 —*

 03
 

o 
o o

 
o o

 o 
o 

o o
 o

42 K 763172451 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel.
200 x 200 mm oro podhledv

kus 1,000

W "4.11-podhled" 1 1,000

43 M 5903076R2
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 
200x200 mm kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

44 K 763172352 Montáž dvířek revizních jed no plášťových SDK kcí vel. 
300 x 300 mm pro podhledy

kus 5,000 í

w "4.01-podhled" 1 1,0001
w "4.14-podhled" 1 1,000
w ,,4.02A-podhleďl 1 1,000
w "4.11-podhled" 1 1,000
w "2.09B nad vyrovnávacím schodištěm-podhled" 1 1,000 I
w Součet 5,000 I

45 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm kus 5,000

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových
46 K 763172353 desek revizních jed no plášťových pro podhledy velikost 

(šxv) 400 x 400 mm
kus 1,000

w "3,01 B-podhled" 1 1,000 I

47 M 59030712 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x400mm kus 1,000

48 K 763172412
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel.
300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 3,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

IcS ÚRS 2023 02

vv "4.06-předstěna" 1 1,000
vv "4.09-předstěna" 1 1,000
w "4.12-předstěna" 1 1,000
w Součet 3,000

49 K 763172452 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel.
300 x 300 mm pro oodhledy

kus 1,000

w "3.01 B-podhled" 1 1,000 I

50 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy El 60 
300x300 mm kus 4,000

w 3+1 4,000

51 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CO+UD

m2 29,918

w "dodatečný vložený 2.podh!ed v kabinetech 2.NP - z důvodu 
akustiky"

w "2.13" 0,9*(7,332-1,15-1,15/2) 5,046
w "2.14" 0,9*(8,064-1,15-1,15/2) 5,705
w "2.15" 0,9*3,362 3,026
w "2.16" 0,75*3,107 2,330
w "2.18" 0,75*3,107 2,330
w "2.19" 0,75*3,362 2,522
w "2.20" 0,75*{8,064-1,15-1,15/2) 4,754
w "2.21" 0,75*(7,332-1,15-1,15/2) 4,205
w Součet 29,918

52 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 49,450

w "dodatečný vložený 2.podhled v kabinetech 2.NP - z důvodu 
akustiky"

w 23*(1,15+1,0) 49,450

53 M 63152131 pás tepelně izolační univerzální Á=0,034-0,035II 60mm m2 54,519

w 49,45*1,05 51,923
w 51,923*1 05 'Přepočtené koeficientem množství 54,519

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
54 K 998763102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 6,281

D HZS Osazení klacek VZT v 1,07a vč, sádrokartonářskych sraci

55 K 763111912 Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK příčce 
tl do 100 mm s vyztužením profily

kus 2,000

w "pro protipožární VZT klapky" 2 2,0001

56 K 1763112932 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 
do 0.25 m2 deska1xDF12 5

kus 4,000

w "pro protipožární VZT klapky - 2x 2 desky" 2*2 4,000
57 K IHZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný hod 30,000

w "místnost u trezoru 1.07a - šalování kolem jednotek a vylití 
sádrou kvůli PO -na třikrát 2 lidi 5 hodin" 3*2*5 30,000

58 M 58541233 pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace t 0,100
w 4*25/1000 0,100

59 K 763171313
Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
přes 0,25 do 0,5 m2 pro příčky nebo předsazené stěny

kus 2,000

w "1,07a" 2 2,000

D 714 Akustická a lirotiotřesová opatření

60 K 714122001
Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 
1200x1200 mm

kus
-----------------------1

6,000

61 M ECP. G35449001
Šolo Šquare/Akutex HS Tech, Bílá 500,
1200x1200x40mm

kus 6,000

"panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana
w zatřená rovná Aeq=2,7m2 volně zavěšený čtverec

1200x1200mm bílý tl 40mm" 4
"pane! akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana

4,000

w zatřená rovná Aeq=2,7m2 volně zavěšený čtverec
1200x1200mm bílý tl 40mm s výřezem" 2

2,000

w Součet 6,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
62 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,5001

63 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

64 K j060001000 Územní vlivy % 0,1001

65 K 1070001000 Provozní viivy % 0,2001
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Změnový list č. 104

Dopočet bourání a zazdívek v SO02
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objetá soo2

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o doplňující stavební práce dle skutečnosti - vybourání prostupů pro stoupačku topení v nové poloze v chodbě, vč. 
zabetonování, stavební úpravy spojené s napojením kanalizace pro zázemí sborovny v nižším krovu 2.NP na rozvody ZTI 
v ZUŠ, úpravy stavebního otvoru pro dveře D.61, vysekání drážky pro odvod DK v prostoru výtahové šachty, opravy povrchů 
stěn v učebně v ZUŠ v místě zhotovení únikového východu ze ZUŠ, vč. dopočtu bouracích prací, zazdívek a revizních dvířek.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +103.439,83 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +103.439,83 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby AN© / NE
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 9

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne 6 /. Podpi

Dne PodPi:

Dne ? '2&?c Podp

Dne Podpi

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

104.ZL - Dopočet bourání a zazdívek v SO02
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

ÍZdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených
1 K 311234051 I klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 

i pevnost cihel do P10, tl. zdivá 300 mm
m2 0,703

w "přečerpané množství z 4.NP - viz.soupisy k fakturaci” 0,703 0,703

K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do
t 0,082připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

w "1.PP mezi S1.04 a S1.05- 2xl160l2300mm” 2*2,3*17,9/1000 0,082

3 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených

m2 2,312

w "2.PP u výtahové šachty pro kanalizaci dešťovou" 3,4*0,3 1,020

w "stoupačka kanal.voda z 2.NP do ZUŠ" (2,34+1,066+0,9)*0,3 1,292

w Součet 2,312

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků,
4 K 346481111 výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve 

stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem
m2 1,750

w "1.PP mezi S 1.04 a S1.05 - 2xi160,2300mm"
(2,3+0,1 +0,1)*(Q,2+0,3+0,2) 1,750

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 rr>2 ve stropech kus 6,000

w "prostupy stropem - stoupačka topení z 2.PP do 4.NP na 
chodbě"

w 1+1+1+1+1 5,000
w "prostup stropem z 2.NP do ZUŠ pro kanal,vodu" 1 1,000
w Součet 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukově

6 K 612315422
dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do
30%

m2 105,949

"1.NP ZUŠ vedle 2.NP podkroví" 4,1*2*5,33+4,1*7,635*2-
w 2,76*1,62*2+2,76*0,55*4+1,62*0,55*2-

2,2*1,16+0,45*2,2*2+0,45*1,16+0,15*2,1 *2+0,15*0,96
105,949

7 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus 1,000

w "1.PP mezi S1.04 a S1.05" 1 1,000
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků

8 K 619996145 včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 40,695

w "1.NP ZUŠ-vedle podkroví 2.NP"
w "ochrana koberce" 7,635*5,33 40,695

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm kus 1,000

J
w "2.PP prostup pro potrubí zdravotechniky mezi 02.06 a 02.10"

1
1,000

10 K 971052341
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a

kus 6,000
zdech cl do 0 09 m2 tl do 300 mm

w "prostupy stropem - stoupačka topení z 2.PP do 4.NP na 
chodbě"

w 1+1+1+1+1 5,000
w "prostup stropem z 2.NP do ZUŠ pro kanal,vodu" 1 1,000
w Součet 6,000

11 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do
300 mm m 4,306

w “stoupačka kanal.voda z 2.NP do ZUŠ" 2,34+1,066+0,9 4,306

12 K 974031287
Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm 
š do 300 mm m 3,400

w "2.PP u výtahové šachty pro kanalizaci dešťovou z exteriéru" 
3,4 3,400

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 439,83

0.00

98 233,47

Cenová soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

13 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 250 mm

m 5,000

w "1.PP mezi S1.04 a S1.05 - 2xl160,2300mm“ 2*(2,3+0,1+0,1) 5,000

14 K 978013141
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 105,949

w
"1.NP ZUŠ vedle 2.NP podkroví" 4,1*2*5,33+4,1*7,635*2- 
2,76*1,62*2+2,76*0,55*4+1,62*0,55*2- 
2,2*1,16+0,45*2,2*2+0,45*1,16+0,15*2,1*2+0,15*0.96

105,949

D 997 Přesun sutě

15 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 3,011

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,011

17 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)

t 27,099

w 9*3,011 27,099

18 K 997013631
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,011

D 998 Přesun hmot

19 K 998011003

přesun hmot pro Dudovy občanské výstavby, bydlem, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24
m

t 3,216

D 781 Dokončovací práce - obkladv
20 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 0,960

w "1.NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 0,4*2,4 0,960

21 K 781151014
Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 
0.5 do 1.0 m2 kus 1,000

w "1.NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 1 1,000

22 K 781471810
Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených 
do malty

m2 0,960

w "1.NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 0,4*2,4 0,960

23 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 0,960

w "1.NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 0,4*2,4 0,960
24 K 953943023 Revizní plastová dvířka (ozn. 023) kus 1,000

w "1 .NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 1 1,000

25 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,010

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
26 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000

w "1 .NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 1 1,000
27 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,000,

w "1 .NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví" 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

28 K HZS2172 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný hod 3,000
w

w

"1.NP ZUŠ v místě stoupačky do 2.NP podkroví"
"demontáž a zpětná montáž SDK podhledu v místě stoupačky" 
3 3,000

D 714 Akustická a orotiotřesová opatření

29 K 714110803
Demontáž akustických obkladů z dřevěných 
akustických lamelových obkladů ukotvených na rošt z 
latí

m2 18,450

w
w

"1.NP ZUŠ-vedle podkroví 2.NP"
"demontáž akust obkladu" 3*3,7+3*2,45 18,450

0 784 Dokončovací práce - malby a tapety

30 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 105,949

w
"1 .NP ZUŠ vedle 2.NP podkroví - 2.17B.C"
4,1*2*5,33+4,1*7,635*2-2,76*1,62*2+2,76*0,55*4+1,62*0,55*2-
2,2*1,16+0,45*2,2*2+0,45*1,16+0,15*2,1*2+0,15*0,96

105,949

31 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 105,949

w
"1.NP ZUŠ vedle 2.NP podkroví" 4,1*2*5,33+4,1*7,635*2-
2,76*1,62*2+2,76*0,55*4+1,62*0,55*2-
2,2*1,16+0,45*2,2*2+0,45*1,16+0,15*2,1*2+0,15*0,96

105,949

32 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 105,949

Množství J cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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PČ Typ Kůd Popis MJ Množství

w
"1 .NP ZUŠ vedle 2.NP podkroví" 4,1*2*5,33+4,1*7,635*2-
2,76*1,62*2+2,76*0,55*4+1,62*0,55*2-
2,2*1,16+0,45*2,2*2+0,45*1,16+0,15*2,1 *2+0,15*0,96

105,949

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
33 K 030001000 Zařízeni staveniste, GZS % 1,500

34 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

35 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

36 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 105

Pročištění stok kanalizace
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3002

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o narovnání délky monitoringu stok a doplnění pročištění stávající stoky - v místě výtahové šachty a dále pod 
objektem ke kanalizační šachty umístěné ve vjezdu do dvora.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny Vicepráce +7.642,11 Kč bez DPH
Méněpráce -26.001,55 Kč bez DPH
Celkem -18.359,44 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) ^

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne fŽS. žoZ*/ Podpis 

Dne Podpis

Dne C-7- ?£>?cr Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

105.ZL - Pročištění stok kanalizace
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsita.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d X ODPOČTY
d 3 Svislé a kompletní konstrukce I

1 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
stávající kanalizace m -118,290

w "dle výkazu” -150 -150,000
w "skutečnost" 31,71 31,710
w Součet -111

D Y PŘÍPOČTY

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
2 K 721910922 Pročištění svodů ležatých DN do 300 m 31,710

w "skutečnost" 31,71 31,710

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
3 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

5 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
6 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

-18 359,44

-25 077,48
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 107

Podlaha v S1.04
Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsic/rok - měsíc/rok)

Z důvodu nerovné stávající podlahy v S1.04 u bočního vstupu do objektu a nemožnosti otevření osazených nových 
protipožárních dveří do 90° bylo nutné vybourat stávající podlahu a vytvořit novou podlahu, která bude plynule navazovat no 
přilehlé prostory a vstupní dveře.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE,není požadováno

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +41.162,39 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +41.162,39 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO/NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
terminy milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) ^

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne /$_ / čr,£t/ Podpi

Dne Podpi

Dne •?* Podpi

Dne Podpi:

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

107.ZL - Podlaha v S1.04

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘiPOČTY

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. pres 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,715

vv 14 3*0,05 0,715

2 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,100
vv "KARI 8/150/150" 14,3*5,4/1000*1,3 0,100
w Součet 0,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

3 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy pres 4 m2 m3 0,858

w 14.3*0.06 0,858

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

4 K 997013156 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 1,934

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,934

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
6 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (1 Okm)
t 17,406

w 1,934*9 'Přepočtené koeficientem množství 17,406

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
7 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 1,934

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

8 K 998011003 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24

t 1,860

D 776 Podlahy povlakové

9 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 14,300

w 14,3 14,300

10 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 10,550
w 2,25+3,8-1,9+3,7+0,25+0,25-1 6+3.8 10,550

11 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 14,300
w 14 3 14,300

12 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 14,300

w 14,3 14,300

13 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 28,600

w před samonivelačkou
w 14,3 14,300
vv před lepením PVC, koberců
w 14,3 14.30C
w Součet 28,60C

14 K 776232111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 
fiexi lepidlem m2 14,300

w 14,3 14.30C
15 M 28411019 PVC vinyl tl 2,00mm - barevnost a specifikace viz. PD m2 15,730

w 14,3*1(1 15,730

16 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 10,550
w 2,25+3,8-1.9+3,7+0,25+0,25-1,6+3,8 10,55C

17 M 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm m 11,078
w 10,55*1 05 11,075

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

18 K 998776103 z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,084

O VRN Vedlejší a ostatní náklady
19 K 030001000 Zařízeni staveniště, GZS % 1.50C
20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3.50C
21 K 060001000 Územní vlivy % 0,1 OC
22 K 070001000 Provozní vlivy % 0.20C

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

41 162,39 

0,00 

39 090,56

Cenová soustava
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 614 01

Změnový list č. 108

Keramické dlažby a obklady 4.NP a 2.NP - dopočet
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3002

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Proveden dopočet na skutečnost v 2.NP - 4.NP - výměry obkladů, přípravy podkladu, silikonování vnitřních rohů, doplnění 
těsnícího izolačního pásu u podlahy. Dopočten keramický sokl dlažby u schodiště 2.09B a v místnostech 4.16 a 4.10.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD Bude řešeno ve skutečném provedení
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Kč bez DPH 
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO/NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres 
prací, fotodokumentace, 
zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

+71.420,47
-0

+71,420,47

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

108.ZL - Keramické dlažby a obklady 4.NP a 2.NP

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

w
w
w
w

w

w

w
w
w

w
w
w
w
w

w

w

w
w

8 K 781495115
w

w

w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 771 Podlahy z dlaždic

1 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm

m 50,805

w "podesta a stupně v 2.09b”
12*(0,15+0,065)+12*(0,29+0,065)+2*2+3,18-0,9 
"4.16 - podesta a mezipodesta"

13,120

w 1,23+0,4+0,815+0,755+2,664+0,5+0,5+0,146+0,9+3,1 +
0,2+2,37+4,7+2,37+0,2
"4.10"

20,850

w 0,6+1,75+0,15+1,5+0,15+1,385+0,37+1,2+1,5+1.13+0,5+0,2+ 
2,2+0,85+0,5+1,85+0,4+0,6

16,835

w Součet 50,805
2 M 59761276 Isokl-dlažba keramická typ stejný jako podlaha kus 145,085

w (50,805-12*(0,15+0,065)-12*(0,29+0,065))*3,3 "Přepočtené 
koeficientem množství 145,085

w Součet 145,085
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

3 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do
12ks/m2

m2 1,129

w
(12*(0,15+0,065)+12*(0,29+0,065))/0,3/2*013*Ó,3*1,1 
"Přepočtené koeficientem množství 1,129

w Součet '
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

4 K 998771103
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,094

D 781 Dokončovací práce - obklady
5 K 781121011 Nátěr pe netra ční na stěnu m2 171,160

w "4.NP sociálky-výměra montáže dle soupisu" 
26,0+21,4+17,0+22.1+25,0+15,3+12.4+22,1+4*2,0 169,300

w "2.NP WC 2.08a" 0,6*0,9+0,6*0,65 0,930
w "1.NP WC 1.09c" 0,6*0,9+0,6*0,65 0,930
w Součet 171,160

6 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními 
pásy mezi podlahou a stěnu

m 43,170

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

"dle výkazu" -45
Mezisoučet
"skutečnost"
"3.NP sociálky" 31,7 
"4.NP-4.11"
1,33+1,72+0,65+0,18+0.37+0,18+0,37+0,09+0,89+2,34+2*3,2
8+2*2,72-0,9
"4.NP-4.13" 2*1,85+2*2,28-1 
"4.NP -4.14"
1,02+0,55+1,66+0.31+1.63+2,18+1,62+0,41+0,33+0,41+0,2+0
,27+3,37+1,47+1,48+0,56+1,98
"4.NP - 4.15" 2*1,91+2*1,7-0,75-0,8 + <1,41+1,4)*2-0,75
Mezisoučet
Součet

"4.01" 0,89+0,6+2*1,2 
"4.03" 3*2,53+2*2,25+2*1,2 
"4.04" 2*1,22+1,09+0,31 
"4.06" 2*1,21+0,6+1+0,33 
"4.07" 2*1,15+0.6+1,73+0,35 
"4.11"
2*1,33+12*0,77+2*1,33+2*2,1 +2*0,26+3*3,28+2*2,92+3,63+1, 
25+0,09+0,94+1.4 
"4.13” 2*1,85+2*2.28 
"4.14"
4*0,25+3*2,1+3*3,37+2*1,76+2*0,75+2*0,41+2*1+2*1,04+2,45
+0,98+0,65+0,31+0,47+0,17+2,18+1,62+0,33+1,37
"4.15" 3*1,4+2*1,53+1,91 +1,1 +0,52+2,1 +0,6+1,38+1,7
Součet____________________________ __________
Spárování vnitřních obkladů silikonem 
vnitřní kouty - vodorovné, svislé

"podesta a stupně v 2.09b" 12*(0,15)+12*(0,29)+2*2+3,18-0,9 

"4.NP-4.01" 1,2+0,89+0,6

19,4501

7 K 781493111 Obklad - dokončující práce profily ukončovaci lepené
standardním lepidlem rohové

m 136,510

42,27(1

214,315

□

I SoD

ISoD

ISoD

ISoD

ISoD

ISoD

ICS URS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w "4.NP - 4.03” 4*2.1 +2*0,14+2*1.2+2,53 13,610
w ”4.NP -4.04" 0,31+1,09+0,08 1,480
w "4.NP -4.06" 0,33+1+1,21+0,08 2,620
w "4.NP -4.07" 1,15+1,73+0,35+0,08 

"4.NP-4.H"
3,310

w 1,33+1,72+0,65+0,18+0,37+0,18+0,37+0,09+0,89+2,34+2*3,2 
8+2*2,72-0,9 + (10*2,1+2*0,26+3,28+8*0,24)

45,940

w "4.NP - 4.13" 2*1,85+2*2,28-1 + (4*2,1)
"4.NP - 4.14"

15,660

w 1,02+0,55+1,66+0,31+1,63+2,18+1,62+0,41+0,33+0,41+0,2+0 
,27+3,37+1,47+1,48+0,56+1,98 +
(11 *2,1+8*0,25+2*0,27+3,37)
"4.NP - 4.15" 2*1,91+2*1,7-0,75-0,8 + (1,41+1,4)*2-0.75 +

48,460

w (9*2,1 +2*0,18+4*0,15+1,14+1,91 +0,52+0,6+0,12+0,58+1,7- 
5,67)
"4.16 - podesta a mezipodesta"

31,300

w 1,23+0,4+0,815+0,755+2,664+0.5+0,5+0,146+0,9+3,1 +
0,2+2,37+4,7+2,37+0,2
"4.10"

20,850

w 0,6+1,75+0,15+1,5+0,15+1,385+0,37+1,2+1,5+1,13+0,5+0,2+ 
2,2+0,85+0,5+1,85+0,4+0,6

16,835

w Součet 214,315
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený

9 K 998781103
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,058

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
10 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

12 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

13 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SoD

SoD
SoD
SoD
SoD
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KdlNSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 614 01

Změnový list č. 109

Změny dveří SO02
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Tento změnový list řeší dopočet změn dveří a souvisejících prací. Konkrétně zrušení výměny dveří D10A v 1 .NP do tělocvičny 
(zde se pouze se doplňují samozavírače a koordinátor zavírání), odpočet dveří D12 (vestavba do ZUŠ), změnu dveří D72 na 
protipožární kazetové šířky 900mm (do prostoru ústředny rozhlasu), změnu ocelové zárubně na dřevěnou u dveří D02 (sklad 
v 1.PP pod schody), dopočet samozavíračů, které se doplňují na dveře prosklených stěn D61 a D62 vč. koordinátoru zavirání 
(náhrada požární konzole - automatické zavírání dveří dle PD, kde není dotažen SLP rozvod), odpočet větracích mřížek 
nahrazený dodávkou klapek dodavatele VZT.
Nové ocelové skládané zárubně budou dodány v komaxitovém nátěru. Nové ocelové zárubně do SDK v 3.NP a 4.NP (3+4 ks) 
budou barevně natřeny na stavbě.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny Vícepráce + 197.173,56 Kč bez DPH
Méněpráce -230.549,93 Kč bez DPH
Celkem -33.376,37 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne 6, / Podpis

Dne Podpis

Dne £• Podpis

Dne C-YVr^ PodPj

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/ www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

109.ZL - Změny dveří SO02

Misto:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
1 K 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 

protiplynových dveří ednokřidlových do 2,5 m2
kus -1,000

w "D02 - změna na dřevěnou obložku" -1 -1,000

2 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-1 OOmm rozměru 900/1970,
2100mm

kus -1,000

w "D02 - změna na dřevěnou obložku" -1 -1,000

D 998 Přesun hmot

3 K 998011003

přesun nmo: pro budovy obcansKe výstavný, bydlem, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24
m i

-0,454

J.cena [CZKJ

766. Konstrukce truhlářské

4 M 61162D.47 dveře jednokřídlé kazetové protipožární El (EW) 30 D3 
- (dle výpisu ozn. D.47) kus -1,000

w "mění se výšk dveří na 1970 mm z 2200 mm - tedy na dveře 
jako D13" -1 -1,000

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
5 K 766660171 otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus -1,000

w "Dveře D12 - nebudou" -1 -1,000
dveře jednokřídlé kazetové (dle výpisu ozn. D12; D15;

6 M 61164 D.12-43 D16; D17; D18; D19; D20; 02 í; D22; D33; D38; D40; 
D42)

kus -1,000

w "Dveře D12 - nebudou" -1 -1,000
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

7 K 766660173 otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus -1,000

w "D10A - nemění se" -1 -1,000
8 M 61162 D.10A- dveře dvoukřídlé kazetové (dle výpisu ozn. D10A) kus -1,000

w "D10A- nemění se" -1 -1,000
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových

9 K 766660181 otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus -1,000

w "D72 se mění na dřevěné kazetové protipožární šíře 900 mm)" 
-1 -1,000

10 M 61164 D.29-3R dveře jednokřídlé EI30 DP1 (dle výpisu ozn. D.72) kus -1,000

w "D72 se mění na dřevěné kazetové protipožární šíře 900 mm)" 
-1 -1,000

11 K 766660720
Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím 
otvoru

kus -14,000

12 M 553414R01 mřížka větrací do dveří 500x100 (dle výpisu dveří) kus -12,000
w "dle výkazu" -28 -28,000

w "skutečnost - D39 2x, D40 2x, D80 2x, D81 2x, D82 2x, D83
2x, D84 2x, D85 2x"16 16,000

w Součet -12,000
13 M 55341408 mřížka větrací 620/250 PO EI30 DP1 (ozn. 08) kus -1,000

w "původně v 1.07a - nahrazeno VZT klapko - dodávka 
vzduchařů" -1 -1,000

14 M 55341028 mřížka větrací 400/400 PO EÍ30 DP1 (ozn. 028) kus -1,000

w "původně v 1.07a - nahrazeno VZT klapko - dodávka 
vzduchařů" -1 -1,000

15 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování

kus -2,000
interiérového zámku

w "u zrušených dveří D10a, D12" -2 -2,000
16 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus -2,000

w "u zrušených dveří D10a, D12" -2 -2,000

17 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou kus -3,000

18 M 54914620 kování dveřní klika/klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK kus -2,000

w "u zrušených dveří D10a, D12" -2 -2,000

19 M 54914621 kováni dveřní klika/koule včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK kus -1,000

Cena celkem [CZK]

-33 376,37

-228 870,04

Cenová soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

'Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina
20 K 766681122 rámových, pro dveře dvoukřídlové, rozměru 1400 x 

1970 mm
kus -1,000

w "D10A- nemění se" -1 -1 ,ooc

21 M 61182256R zárubeň dvoukřídlá rámová tl stěny 600mm pro dveře 
rozměru 1400/1970mm kus -1,000

w "D10A- nemění se"-1 -1,00C

22 K 766682111 Montáž zárubní dřevěných obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

kus -1,000

w "Dveře D12 - nebudou" -1 -1,000
zárubeř.I jednokřídlá obložková s laminátovým

23 M 61182307 povrchem tl stěny 60-15Omm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus -1,000

w "Dveře D12 - nebudou" -1 -1,000

24 K 766695233 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
dvoukřídlových, šířky přes 100 mm

kus -1,000

w "D10A- nemění se” -1 -1,000

25 M 61187500 práh dveřní dřevěný dubový tl 2Omm dl 1400mm í 
600mm kus -1,000

w "D10A- nemění se" -1 -1,000
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

26 K 998766103
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t -0,017

D Y PŘÍPOČTY

D 766 Konstrukce truhlářské

27 M 61162 D.13 dveře jednokřídlé kazetové protipožární El (EW) 30
DP3 - C3 - (dle výpisu ozn. D13) kus 1,000

w "mění se výška dveří D47 na 1970 mm z 2200 mm - tedy na 
dveře jako D13" 1 1,000

28 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 11,160

w "D62 - posun již osazené stěny z důvodu kolize se stávajícím 
dveřmi" 3,6*3,1 11,160

29 K 76612352R Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky přes
2,75 do 4,00 m m2 11,160

w "D62 - posun již osazené stěny z důvodu kolize se stávajícím 11,160dveřmi" 3,6*3,1

30 K 766660716
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
dřevěnou kus 7,000

w "dle výkazu" -11
"skutečnost - D01, D02, D10, D11, D13, D23, D24, D25, D27,

-11,000

w D28, D30, D44, D46, D47, doplnění na stěny D61 a D62 2x" 
14+2*2

18,000

w Součet 7,00C
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových

31 K 766660182 otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000

w "D72 se mění na dřevěné kazetové protipožární šíře 900 mm"
1 1,000

32 M 61162 D.13 dveře jednokřídlé kazetové protipožární El (EW) 30 kus 1,000
DP3 - C3 - idle vfpisu ozn. D13)

w "D72 se mění na dřevěné kazetové protipožární šíře 900 mm"
1 1,000

33 M 54917260 samozavírač dveří hydraulický kus 7,000
w "dle výkazu" -11

"skutečnost - D01, D02, D10, D11, D13, D23, D24, D25, D27,
-11,000

w D28, D30, D44, D46, D47, doplnění na stěny D61 a D62 2x" 
14+2*2

18,000

w Součet 7.00C

34 K 766660717
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
ocelovou kus 2,000

w "dle výkazu" -3 -3,000

w "skutečnost - D26, D31, D32, D10A-doplněn na stávající dveře 
2x" 3+2 5,000

w Součet 2.00C
j 35 ' M 54917265 samozavírač dveří hydraulický (pro ZO) kus 2,000

w "dle výkazu" -3 -3,000

w "skutečnost - D26, D31, D32, D10A-doplněn na stávající dveře 
2x" 3+2 5,000

w Součet 2,000

36 K 742210241
Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním 
dvoukřídlých dveří kus 3,000

w "D10A-doplněn na stávající dveře, stěna D61 a D62" 3 3,00C
37 M 59081303 koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře kus 3,000

w "D10A-doplněn na stávající dveře, stěna D61 a D62" 3 3.00C
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina

38 K 766682211 obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm

kus 1,000

w "D02 - změna na dřevěnou obložku" 1 1.00C

39 M 61182318 zárubeň jednokřídlá obložková a protipožární úpravou 
tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 1,000

w "D02 - změna na dřevěnou obložku" 1 1.00C

40 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná o,ose
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m__________

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

197 173,56

D 783 Dokončovací práce - nátěry

Strana 2 z 3



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

41 K 783301401
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 10,555

W Nové ocelové zárubně do SDK natírané ns stavbě
W "4.NP D34, D41, D43" 0,35*4,8+0,325*4,8+0,3*4,8 4,680

w "3.NP - dodávané zárubně na sociálky" 3*0,3*4,7+1*0,35*4,7 5,875

w Součet 10,555

42 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukci 
jednonásobný syntetický standardní

m2 10,555

43 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický1 standardní m2 10,555

44 K 783000121 Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů 
olepením páskou m 66,400

w Nové ocelové zárubně do SDK natírané na stavbě
w "4.NP D34, D41, D43" 2*4,8+2‘4,8+2*4,8 28,800
w "3.NP - dodávané zárubně na sociálky" 3*2*4,7+1 *2*4,7 37,600
w Součet 66,400

45 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š
50mm m 69,720

w 66,4*1,05 69,720

46 K RNÁTĚR01 KOMAXIT RAL zárubně jednokřídlé nové z výroby 
ítl.zdi do 150 mm) ks 2,000

w "D26" 1 1,000
w "D321' 1 1,000
w Součet 2,000

47 K RNÁTĚR03 KOMAXIT RAL zárubně nové dvoukřídlé z výroby 
(tl.zdi do 250 mm) ks 1,000

w "D31" 1 1,000

D VRN Vedlejší a ostatní nákladv
48 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
49 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
50 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
51 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

SoD

J

Strana 3 z 3



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 110

Linkrusty
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3002

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o opravy omyvatelného nátěru - stávajících linkrust na chodbách v 1 .PP až 3.NP (v místě vypínačů, stoupaček, 
bouraných stěn a nových prosklených stěn), provedení obnovovacího nátěru linkrusty na chodbě 3.NP, podestě a schodišti 
z 2.NP do 3.NP, a o provedení nové linkrusty na schodišti z 3.NP do 4.NP a na podestě 4.NP a dále v místě výtahových dveří.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE, není potřeba žádná PD

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +97.590,60 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +97,590,60 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) o

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

110.ZL - Linkrusty

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

1 K 784660111 Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m

51,593

w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w
w

"1 .PP - v místě stoupačky" 1,35*0,75 
"1 .PP - stoupačka u schodiště" 1,35*0,4 
"1 .PP - v chodbě" 1,35*0,3
"1 .PP - nad keramických soklem" 2,225*0,07+2,5*0,07+5*0,3 
"1 .PP -v místě stoupačky topení" 1,35*0,5 
"1 .PP -v místě prosklené stěny D63" 1,35*0,9 +
1,35*(0,4+0,5)
"1 .PP -v místě prosklené stěny D62" 1,35*0,5 + 1,35*0,5 
"1.PP -na stranách dveří D1" 1,35*(0,2+0,2)
"1 .PP -na stranách dveří D2" 1,35*(0,2+0,2)
"1.PP - u výtahu" (0,475+0,3+0,3)*1,35
"1.NP - v místě stoupačky" 1,35*0,78
"1.NP - u učebny" 0,7*0,45
"1.NP - stoupačka u schodiště" 1,35*0,4
"1.NP - nad keramických soklem"
2,225*0,07+0,07*3,4+0,78*0,07

"1 .NP - na stranách dveřního otvou do 1.06" (0,35+0,35)*1,35

"1.NP - na straně dveřního otvou do 1.02A" (0,35)*1,35 +
0,4*0,7
"1 .NP - v místě prosklené stěny D64" 1,35*0,4 + 1,35*0,4
"1.NP - chodba kolem vypínačů" 0,3*0,3
"1 .NP - u výtahu" (0,475+0,3+0,3)*1,35
"2.NP - v místě stoupačky" 1,35*0,75
"2.NP - stoupačka u schodiště" 1,35*0,4
"2.NP - nad keramických soklem" 0,07*3,4+0,78*0,07
"2.NP - na stranách dveřního otvou do 2.01 B"
(0,35+0,35)*1,35
"2.NP - na straně dveřního otvou do 2.02" (0,35)*1,35
"2.NP - v místě prosklené stěny D65" 1,35*0,4 + 1,35*0,4
"2.NP - chodba kolem vypínačů" 0,3*0,3
"2.NP - u výtahu" (0,475+0,3+0,3)*1,35
"3.NP - v místě stoupačky el." 1.35*0,75
"3.NP - stoupačka u schodiště u schodiště" 1,35*0,4
"3.NP - nad keramických soklem" 0,07*3,4+0,78*0,07
"3.NP - u výtahu" (0,475+0,3+0,3)*1,35
"3.NP - vedle dveřního otvoru do 3.10" 0,35*1,35

w '3.NP - na stranách dveřního otvou do 3.01 B" (0,2+0,2)*1,35 0,540

w

w

"3.NP - v místě prosklené stěny D66" 1,35*0,4 + 1,35*0,4 
"3.NP - chodba kolem vypínačů" 
o/ro^+o^o^+o^^+o^o.s+o,3*0,3 +o,3*o,3

1,080

0,750

w "4.NP-4.16 podesta" 1,35*(0,4+4,8-1.0+4,6-1,0) 10,530

w "2.NP - 2.09B u vyrovnávacího schodiště" (2,3+3,25+2,3- 
0,9)*1,35 + (1,5*1,35/2)*2 11,408

w "2.NP - 2.09B u dveří do 2.11 - u vypínačů" 0,3*0,3*2 0.18C
w Součet 51,593

2 K 784660117
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na 
schodišti v do 3,80 m m2 43,701

w "z 1.PP do 1.NP" 0,2*0,3+0,1*0,7 +0,1 *0,1 0.14C
w

w

"z 2.NP do 3.NP" 0,1*5,3
"z 3.NP do 4.NP" 1,435*9,8-0,44*1,16*5+0,44*0,3*10 +
5,3*1 *2+0,4*1 +2,4*1 + 5,3*1,4+<5,3+1,4)*1,4

0,530

43,031

w Součet 43,701

3 K 784660121
Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v 
rozsahu jednotlivě do 0,25 m2

kus 20,000

w chodby
w "1 .PP - nad keramických soklem" 2 2,00C
w "1 .NP - nad keramických soklem" 3 3.00C
w "2.NP - nad keramických soklem" 2 2.00C
w "3.NP - nad keramických soklem" 2 2,00C
w "3.NP - chodba kolem vypínačů" 6 6.00C
w schodiště
w "z 1.PP do 1.NP" 3 3.00C
w "2.NP - 2.09B u dveří do 2.11 - u vypínačů" 2 2.00C
w Součet 20,00C

4 K 784660123
Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v 
rozsahu íednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 24.00C

w chodby
w "1.PP - v chodbě" 1 1,00c|

97 590,60

0,00

92 678,60

IcS ÚRS 2023 02

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,4301

0,4481

0,9451

0,7531

ICSURS 2023 02

CSURS 2023 02

I CS URS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w "1 .PP -na stranách dveří D1" 2 2,000
w "1 .PP -na stranách dveří D2" 2 2,000
w "I.PP-u výtahu" 2 2.000
w "1.NP - u učebny" 1 1,000
w "1.NP - na stranách dveřního otvou do 1.06" 2 2,000
w "1 .NP - na straně dveřního otvou do 1.02A" 2 2,000
w "1 .NP - u výtahu" 2 2,000
w "2.NP - na stranách dveřního otvou do 2.01 B" 2 2,000
w "2.NP - na straně dveřního otvou do 2.02" 1 1,000
w "2.NP - u výtahu" 2 2,000
w "3.NP - u výtahu" 2 2,000
w "3.NP - vedle dveřního otvoru do 3.10" 1 1,000
w "3.NP - na stranách dveřního otvou do 3.01 B" 2 2,000
w Součet 24,000

5 K 784660125
Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v 
rozsahu iednotlivě ořeš 0 5 do 1,0 m2

kus 18,000

w chodby
w "1 .PP - v místě stoupačky" 1 1,000
w "1 .PP - stoupačka u schodiště" 1 1,000
w "1.PP - u výtahu” 1 1,000
w "1.NP - stoupačka u schodiště" 1 1,000
w "1.NP - v místě prosklené stěny D64" 2 2,000
w "1.NP - u výtahu" 1 1,000
w "2.NP - v místě stoupačky" 1 1,000
w "2.NP - stoupačka u schodiště" 1 1,000
w "2.NP - v místě prosklené stěny D65" 2 2,000
w "2.NP - u výtahu" 1 1,000
w "3.NP - v místě stoupačky el." 1 1,000
w "3.NP - stoupačka u schodiště u schodiště" 1 1,000
w "3.NP - u výtahu" 1 1,000
w "3.NP - v místě prosklené stěny D66" 2 2,000
w schodiště
w "z 2.NP do 3.NP" 1 1,000
w Součet 18,000

6 K 784660141 Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v 
místnosti v do 3,80 m

m2 84,622

w "3.NP - chodba + podesta - severní stěna s okny" ((32,85- 
4*1,09-1,6)*1,35)-1.625*0,385*7

31,922

w "3.NP - chodba + podesta - jižní stěna + příčky" (5,525- 
1+9,015+9,981+9,981+2,79+0,7+2,045)*1,35 52,700

w Součet 84,622

7 « 784660147
Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty 
na schodišti v do 3 80 m

m2 35,881

w "z 2.NP do 3.NP" (1.435*9,8)-0,44*1,16*4+0,44*0,3*10 + 
5,3*0,7*2+0,4*0,7 + 5,3*1,4*2

35,881

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
8 K 030001000 Zařizení staveniště, GZS % 1,500

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

10 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

11 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj Cenová soustava
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 111

Změny povlakové krytiny
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o dopočet dvou systémových průchodek Topwet pro chlazení a elektro v ploché střeše nad 4.11 a dopočet fóliové 
izolace na terase 4.NP

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny Vícepráce + 19.318,94 Kč bez DPH
Méněpráce -5.238,86 Kč bez DPH
Celkem +14.080,08 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO/NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) «

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne Podpi

Dne loz*/ Podpi
-------------1----- -------------

Dne O2??^ Podpi 

Dne Podpi

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

111.ZL - Změny povlakové krytiny
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
1 ' M 28323059 fólie separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 

2mm m2 -36,131

w "odpočet na terase 4.NP - mělo by se jednat o fólii PVC jako 
všude na plochých střechách” -36,131 -36,131

2 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t -0,018

J.cena [CZK]

Y PŘÍ POČTY

D 712 Povlakové krytiny

3 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000

W "nad 4.11 - průchodky na chlazení a elektro" 2 2,000

4 M TWT.TWP125PV 
C Prostup pro kabely TOPWET TWP 125 PVC, DN 125 kus 2,000

5 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 2. Omm barevná

m2 36,131

W "přípočet na terase 4.NP - jedná se o fólii PVC jako všude na 
plochých střechách" 36,131 36,131

6 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,111

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
7 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

9 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
10 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

Cena celkem [CZK]

14 080,08

-5 238.86

Cenová soustava
___ l

18 610,27

CS URS 2023 02
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KIZINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 112

Instalační žlab ve sborovně 2.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3Q02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Jedná se o doplnění atypického žlabu v podhledu sborovny 2.NP pro zákryt vedení instalací ZTI a VZT a zároveň jako nosná 
konstrukce pro zavěšení světel a klima jednotek

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není potřeba žádná PD.
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Kč bez DPH 
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO/NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

+50.926,01
-0

+50.926,01

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2 výkres instalaaního ž|abu (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne é. ^ Podpis

Dne

Dne

Podpis

Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht/ www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

112.ZL - Instalační žlab ve sborovně 2.NP
Misto:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PRÍPOČTY

D 762 Konstrukce tesařské
Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB

1 K 762810024 šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky 
desky 18 mm

m2 9,954

w "instalační žlab mezi U profily" 0,79*12,6 9,954
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

2 K 998762103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,112

D 767 Konstrukce zámečnické

3 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
ka kg 25,120

W "plech tl. 20 200x100 mm" 8*0 2*0,1*157 25,120

4 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,029
W 25,12/1000*1,15 0,029

5 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes
50 do 100 kp kg 337,680

w "U120" 6*4,2*13,4 337,680

6 M 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
120 t 0,388

w 337,68/1000*1,15 0,388
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

7 K 998767103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,436

D 783 Dokončovací práce - nátěry

8 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometeni

m2 11,257

w "U120" 6*4,2*0,434 10,937
w "plech tl. 20 200x100 mm" 8*0,2*0,1*2 0,320
w Součet 11,2

9 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 11,257

10 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 11,257

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

11 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 10,000

w "OSB desky" 10,0 10,000

12 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 10,000

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
13 K 784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 10,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
14 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

16 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

17 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK]

50 926,01

0,00

48 362,76

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VZT VE SBOROVNĚ - Rev A (doplnění podkladních plechů pod U nosníky)

PODÉLNÝ REZ

PŮDORYS

I VÝKAZ MATERIÁLU - JAK, sborovna
instalační žlab

OCELOVÉ prvky

položka profil délka hmotnost ks hmotnost celkem poznámka
/mm/ / kg/m / fkg/k&/ /kg/

, U 120 4200 13,4 56,28 6 337,68 nesuty írtstitoínlí to
3_ P20X70-1501 150 11.0 1.65 8 13r20 pedkiidnlplnch ped nosnty

CELKOVÁ HMOTNOST : 353.88 KB

OSB tl. 18 mm

položka profil délka hmotnost ks hmotnost celkem poznámka
/ m / / kg/bm / /kg/

2 OSB i. 828 12.6 7,0 1 88,20 dnokwUiadnlioitou

VÝKAZ TAH OKOVU JE VYKÁZÁN BE2 PŘEOAHCl I CELKOVÁ HMOTNOST : aa,20 Kg

CELKEM I NOSNÍKY + PLECHY/SlrÉli /kg/ 35ÍI.88
PŘÍDAVEK NAPROftEZ 10% /kg/ 35,03
PňlDAVEK NA SVARY, SPOJ. MAT 5% /ky/ 17.54
CELKEM / kfl / 403,51

ROZMĚRY OVĚŘIT NA ZÁKLADĚ DODÁVANÉ SPUT JEDNOTKY

VŠECHNY OCELOVÉ PROFILY OPATŘIT 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM S2005 
A 1 x KRYCÍM (MATNÝM) NÁTĚREM S2014 (NEBO OBDOBNÝM)
BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010

OSB DESKY JE POTŘEBA "OSADIT" PŘED PŘÍCHYCENlM/PŘIVAŘENÍM 
POSLEDNÍHO NOSNÍKU



KIZIINSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 114

SO02 - 2 NP změny ELEKTRO-SILNO
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3Q02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rak - měsíc/rok)

Na základě zjištěných nových skutečností v nižším krovu ve 2.NP. a dodatečných návrhů svítidel od architektka, byly průběžně 
odsouhlasovány změny projektantem, které budou obsaženy v dokumentaci skutečného provedení stavby. Tento ZL řeší další 
změny SILNOPROUDU v SO02 (2.NP podkroví) - přípočty. Odpočty nerealizovaných prací pro 2.NP jsou již odečteny v ZL83 - 
nyní je vyčíslen skutečnost pro 2.NP.
Svítidla ve sborovně Model: ELSLNI.S-20, ELSLNLL-3S

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, PD objednatele předána
(ANO/NE, kdo dopracuje. .)

Kč bez DPH 
Kč bez DPH 

Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínu (Vliv na harmonogram,--------------------------
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Ménépráce

Celkem

+937.110,07
-0

+937.110,07

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

2. Cenová nabídka COLSYS - nové položky (1 strana)

Dne Podpis

Dne Podpis

Dne (r. ? Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

114.ZL - S002 - 2.NP změny ELEKTRO-SILNO

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D D2 Instalační materiál

1 M Pol84 Vypínač řaz.1, 230V, 10A, IP20, kompletní ks 10,000
w 10 10,000

2 M Pol92 Vypínač řaz. 5, 230V, 10A, IP20, kompletní ks 8,0C I
w 8 8,000

. 3 .
M Pol93 Vypínačřaz.6, 230V, 10A, IP20, kompletní ks 4,000 \

w 4 4,000
4 M Pol95 Vypínač řaz. 6+6, 230V, 10A, IP20, kompletní ks 4,000 I

w 4 4,000

5 M Pol355 Tlačítkový ovladač, 230V, 10A, IP20, kompletní ks 6,000 |
w 6 6,000

6 M Pol97 Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, nástěnná 
montáž, komoletní ks 98,000

w 98 98,000

7 M Po/100
Zásuvka 230 V, 16 A, chráněná 3. stupněm ochrany 
proti přepětí, nástěnná montáž, kompletní ks 21,000

w 21 21,000
Podlahová krabice do kanceláři pro 6 zásuvkových 
modulů + slb. náplň ( náplň: 1zás. 230V/16A s

I

8 M Pol357 přepěťovou ochranou T3 pro PC, 1xzás. 230V/16A 
chráněná pro PC, 2xzás. 230V/16A),kompletní, vč. 
montáže

ks 3,000

w 3 3,000

9 M Pol358
Čidlo pohybu pro stropní montáž, úhel pokrytí 360°. 
výstupní kontakt relé 230V. kompletní

ks 2,000

w 2 2,000
10 M Pol103 1-rámeček pro přístroje ks 163,000 |

w 163 163,000
11 K POI362 Montáž instalačního materiálu % 624,503

D D3 Kabelové trasy

12 M POI113 Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdivá, 
betonu, atb.cřisazeně. včetně vička

kpl 1,000

w v rozpočtu 30.800 Kč pro 7190 m kabelů, nyní navíc 3.942 m 
činí 16.886,5 Kč

w 1 1,000

13 M Pol114 Pomocné ocelové konstrukce, univerzální upevňovací 
systém pro rozvody a elektroinstalační materiál kpl 1,000

w v rozpočtu 17.600 Kč pro 7190 m kabelů, nyní navíc 3.942 m 
činí 9.649,4 Kč

w 1 1,000
Drobný nespecifikovaný a montážní materiál

14 M Pol115 (elektroinstalační karbice, vlčka, svorky, příchytky, 
anod. t

kpl 1,000

w v rozpočtu 15.400 Kč pro 7190 m kabelů, nyní navíc 3.942 m 
činí 8.443,2 Kc

w 1 1,000
15 M Pol118 Instalační trubka PVC ohebná pr. 20-32mm m 383,000

w 383 383,000
16 M P0I365 PVC chránička pr. 110mm m 105,000

w "ve sloupech a v podlaze" 105 105,000
17 K Pol367 Montáž kabelových tras % 464,290

D D4 Kabely a vodiče
18 M Pol122 Kabel 1-YY50 m 70,000 |

w "zemnění” 70 70,000
19 M Po/165 Kabel CYKY 3x2,5 m 2 032,00

w zásuvkové okruhy 2.NP a vývody v kuchyňkách, projektor, 
plátno

20
w 2032 2 032,000
M POI190 Kabel CYKY 5x1,5 m 58,00

w "vypínače se 2 vývody pro světla" 58 58,000
21 M Po/266 Kabel CYKY 3x1,5 m 1 670,00

w světelené okruhy a vypínače

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

937 110,07

0.00

889 943,08

Cenová soustava

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD
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5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

W 1670 1 670,000
22 M Pol269 Kabel Cu 6, zž m 112,000

w místní pospojení
w 112 112,000

23 K POI375 Montáž kabelů % 1 155,401

D D6 Svítidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl, poplatku (ref. typy dle knihy svit
24 M Pol279 A1 I ks 12,000

w "čtverce 600x600 chodba " 12 12,000
25 M Pol459 L1 ks 17,000

w "reflektory117 17,000
26 M Po 1462 lišta ke svítidlu L1, délka 2m ks 8,000 ,

w 8 8,000

27 M Pol284 N1 - nouzové LED svítidlo, s vlastním zdrojem 1h,
AUTO test ks 11,000

w 11 11,000

28 M Po/286 NmO - nouzové LED svítidlo, s vlastním zdrojem 1h, 
AUTO test ks 13,000

w 13 13,000

29 M Pol464 NmC - nouzové LED svítidlo, s vlastním zdrojem 1h, 
AUTO test ks 3,000 |

w 3 3,000
Nsign - nástěnné nouzové LED svítidlo pro osvětleni

30 M Pol295 požárně bezpečnostních zařízeni na 5 Ix, s vlastnim 
zdrojem 1h, AUTO test

ks 3,000 |

w 3 3,000
31 K P01465. Montáž svítidel % 1 438,444'

0 DX Nové položky
32 K 21002105R Montáž příchytek kovových kus 330,000!

33 M 1000282205 2031 M15A2 Svazkový držák Grip kus 150,000
34 M 1030122113 2031 M15A4 Svazkový držák Grip kus 180,000
35 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 16,000

w 16 16,000

36 M 34575604 žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/1OOmm m 16,800
w 16*1,05 16,800

37 M 1211339 VYLOZNIK 310MM AW 30 31 FT76419747/ kus 10,000
w 10 10,000

38 K RSILN316 D+M Příchytka , spojka, koleno, Tkus ks 230,000
w 230 230,000

39 K RSILN401 D+M Sada závěsů lankových ks 16,000
w 16 16,000

40 K RSILN402 D+M Závěsná sestava svítidel velká vč závěsů ks 1,000

w atypické svítidlo OFFICE LINE LINK - výrobek - sestavený na 
místě z několika dílů
závěsy, propojovací díl, samostatná svítidla LED a

w

w

předřadníky, konektorový systém, hliníkový rám, rozměr cca
1,7x8,0 m
bez podpůrné konstrukce pro závěsy (bude řešeno 
samostatně)

w 1 1,000
41 K RSILN403 D+M Závěsná sestava svítidel malá vč závěsů ks 1,000

w atypické svítidlo OFFICE LINE LINK- výrobek - sestavený na 
místě z několika dílů
závěsy, propojovací díl, samostatná svítidla LED a

w předřadníky, konektorový systém, hliníkový rám, rozměr cca

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|SoD

1,7x1,7 m
bez podpůrné konstrukce pro závěsy (bude řešeno 
samostatně}

W 1 1,000 I
42 K RSILN404 D+M Svítidlo Office Line S 1416 mm ks 16,000

w 16 16,000
43 K RSILN321 Ukončení vodičů v rozvaděčích ks 1,000

w 1 1,000j
44 K RSILN323 Úprava stávajících rozvaděčů ks i,ooo1

w 1 1,000
45 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 120,OOoJ

w

w

"další neuvedené elektroinstalační práce" 40
konzultace s projektantem nad hledáním optimálních řešení
změn

40,000

w "2.NP" 80 80,000
w Součet 120,000

D D7 Montážní práce
46 K Po!466 ÍZapraveni drážek kpl 1,000

w 40.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m 
cena navíc 21.930,5 Kč

w 1 1,000
47 K POI653 Stavební přípomoce, sekáni drážek, vrtání, atp. kpl 1,000

w 27.500 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m ■ 
cena navíc 15.077,2 Kč

w 1 1,000
48 K Pol654 Odvoz suti, úklidové práce, průběžné i finální kpl 1,000

w 11.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m - 
cena navíc 6.030,8 Kč

w 1 1,000 I
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|íPČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D8 Ostatní (inženýrské práce, měření a revize, pomocný materiál, doprava.
49 K POI657 Nosné a upevňovací konstrukce všeob. kpl 1,000

w 16.500 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabefú navíc 3.942 m - 
cena navíc 9.046,3 Kč

w 1 1,000
50 K POI480 Doprava materiálu kpl i.oooj

w 11.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m - 
cena navíc 6.030,9 Kč

w 1 1,000
Dodavatelská dokumentace (např. katalogové listy

51 K Pol264 dodaných zařízení, schémata zapojení dodaných 
zařízení, atd.)

kpl 1,000

w 23.100 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m - 
cena navíc 12.664,8 Kč

w 1 1,000
I

52 K Pol486 Vzorkování, zajištění podkladů pro zpracování
kpl 1,000

dokumentace skutečného provedení

w 7.150 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m - 
cena navíc 3.920,1 Kč

w 1 1,000
53 K POÍ661 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,000

w 16.500 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m - 
cena navíc 9.046,3 Kč

w 1 1,000
54 K Po!662 Měření a revíze kpl 1,000

w 33.000 Kč pro 7.190 m kabelů, nyní kabelů navíc 3.942 m - 
cena navíc 18.092,6 Kč

w 1 1,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
55 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

56 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

57 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
58 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

Cenová soustava

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

Strana 3 z 3



en.nabídka nové položky

ZŠ JAK

08a - JAK 2022 - SO 01 + SO 02 + SO 03 + SO 05

SILNOPROUD

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

|PČ Typ

D PSV

MČ Praha 6, odbor školství 
Vyplň údaj___

Popis

Doplněné položky nad rámec SoD
Grip 1M
Grip 2S
Drátěný žlab 200x100
Výložník 300mm 
Příchytka , spojka, koleno, Tkus, omega 
sada závěsů lankových
závěsná sestava svítidel velká vč závěsů
závěsná sestava svítidel malá vč závěsů 
Office Line S 1416mm
Ukončení vodičů v rozvaděčích
Úprava stávajících rozvaděčů

Množství

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] - 
dodávka

J cena [CZK] - 
práce Cena celkem [CZK]



KIZIINSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 614 01

Změnový list č. 115

Zprovoznění topného systému 3.NP ředitelna
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsic/rok - měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele na KD dne 14.11.2023 byly provedeny průzkumné a opravné práce zhotovitelem pro 
zprovoznění nového topení - prodloužení topení z 2.NP do 3.NP. Netopila část radiátorů v místnosti 3.11. Bylo zjištěno při 
kontrole průchodnosti filtrů, že nemají sítka k zadržování nečistot. To může vést do budoucna k poškození čerpadel. Dále 
upozorňujeme na skutečnost, že letité litinové radiátory jsou plné kalu, který při vypuštění systému ÚT seschne, ztvrdne a 
následně při napuštění se pohybuje systémem ÚT a může dojít k ucpání potrubí a termostatických ventilů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci práci

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, (prováděcí PD nepředána, změny budou zakresleny do skutečného provedení)

Dopad do smluvní ceny Vicepráce +24.298,86 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +24.298,86 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO/NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strany A4) 
fotodokumentace, zaměřeni...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne £■ Z- tocy Podpis

Dne Podpis

Dne C■'Z&Zy Podpis

Dne PodpÍS

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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Stavba:
ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
115.ZL - Zprovoznění topného systému 3.NP ředitelna

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

SOUPIS PRACÍ KIHINSIT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

1 K 733122223 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 18x1,2 mm m 1.00C

2 K 998733203
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,54C

D 734 Ústřední vytápění - armatury

3 M VGA. 558130
Viega Přěšfabo Prestabb-oEfóuK 90' - nelegované 
ocel. pozink. lisovací přípoje, d: 18, těsnicí prvky
HROM

kus 2,000

4 M VGA.558062
Viega Prestabo Prestabo-posuvná objímka - 
nelegovaná ocel, pozink, lisovací přípoje, d: 18, těsnici 
prvky EPDM

kus 1,000

5 K 998734203
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2,879

D HZS Hodinové zúčtovací sazbv
6 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 38,000

W

w

w

w

"14.11.2023 - kontrola průchodnosti ÚT, odvzdušnění ÚT. 
vyvážení systému ÚT - 1x6 hod" 6 
"2.12.2023 - kontrola průchodnosti ÚT, hledání ucpaného 
potrubí - 2x6 hod" 12
"16.12.2023 - vyčištění potrubé ÚT, oprava, zprovoznění 
systému ÚT, napuštění + odvzdušnění ÚT, úklid - 2x10 hod"
20
Součet

6,Q0C

12,00C

20,00C

38.00C

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
7 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
9 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
10 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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KCINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 116

Doplnění úprav povrchů interiéru 2.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

°bjekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - mésíc/rok)

Na základě dodatečných požadavků GP a architekta viz. výkresy „Doplnění úprav povrchů interiéru pro stavební část“ z 4/2023 
- „2.17-kabelové žlaby, malby a příčka" se provede černý nátěr podkroví v zadní částí 2.17a vč. nátěru potrubí kondenzátu a 
VZT. (rozsah oproti výkresu ponížen jen na zadní část - zázemí sborovny).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +7.171,05 Kč bez DPH

Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +7.171,05 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANQ / NE
termínů (Vliv na harmonogram, ------------
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne £ £ Podpis

Dne é- ž • Zo Podpis

Dne 7&71? Podpis

Dne v Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

pracovní_tvorba ZL
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

116.ZL - Doplnění úprav povrchů interiéru 2.NP
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

1 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 25,600

W "2.17A - černá barva - zakrytí svislých stěn" 4,0*3,2*2 25,600

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

2 K 784171001 Olepováni vnitřních ploch páskou v místnostech v do
3 80 m

m 14,460

w "2.17A - černá barva" (3,88+3,35)*2 14,460

3 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby S
50mm m 15,183

w 14,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,183

4
u

K 784211167
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném 
odstínu

m2 27,546

w "2.17A- černá barva" (3,88*2,61*2+13,35*0,3+3,35*1,6/2)*2 27,546

5 K 784211143 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev m 14,460

w "2.17A- černá barva” (3,88+3,35)*2 14,460

6 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 27,546

w "2.17A- další třetí vrstva malby -černá barva" 27,546 27,546

7 K 784211067
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném 
odstínu

m2 27,546

w ”2.17A- další třetí vrstva malby - černá barva" 27,546 27,546

D 783 Dokončovací práce - nátěry

8 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení m2 2,669

w "2.17A - černá barva - potrubí VZT"
1,5*(2*3,14*0,15)+2,0*(2*3,14*0,1) 2,669

9 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukci 
jednonásobný syntetický standardní m2 2,669

w "2.17A - černá barva - potrubí VZT"
1,5*(2*3,14*0.15)+2.0*(2*3,14*0,1) 2,669

10 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 2,669

w "2.17A - černá barva - potrubí VZT"
1,5*(2*3,14*0,15)+2,0*(2*3,14*0,1) 2,669

11 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 5,000

w "2.17A - černá barva - potrubí" 5,0 5,000

12 K 783615551 Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN
50 mm syntetický standardní

m 5,000

w "2.17A- černá barva - potrubí" 5,0 5,000

13 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 5,000

w "2.17A- černá barva - potrubí" 5,0 5,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
14 K 030001000 Zařizení staveniště, GZS % 1,500
15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
16 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
17 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Strana 1 z 1



KE3NSIT

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 117

Oprava keramické dlažby schodiště v 3.12
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3Q02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Mésíc/rck - měsíc/rok)

Bude provedena lokální oprava poškozené keramické dlažby schodiště v 3.12 (stávající ocelové únikové schodiště), která byla 
poškozena v průběhu prací původního GDS. Oprava spočívala v demontáži keramické dlažby a soklu, provedení vyrovnávky, 
montáž nové keramické dlažby a soklu, a následné začištění omítky u soklu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD Bude řešeno ve skutečném provedení
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Kč bez DPH 
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO/NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce
Celkem

+12.338,36
-0

+12.338,36

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
(1 strana A4)fotodokumentace, zaměření...) 2, Fotodokumentace

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne é. C tezy Podpis 

Dne Podpis

Dne Podpis

Dne ^ Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

117.ZL - Oprava keramické dlažby schodiště v 3.12
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY
D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 7,284

w 6*{0,345+0,262)*2 7,284

D 998 Přesun hmot

2 K 998011003.1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby přes 12 do 
24m t 0,011

D 997 Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

3 K 997013156 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 0,182

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,182

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
5 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)
1 1,638

w 0,182*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 638
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

6 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,182

D 771 Podlahy z dlaždic

7 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných m 5,364

w 6* 0 265+0,182)*2 5 364

8 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 1,431

w 6*0.9*0,265 1,431
Příprava podkladu před provedením dlažby

9 K 771151011 samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do
3 mm

m2 1,431

w 6*0,265*0,9 1,431
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž

10 K 771161022 profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a 
ukončení dlažby

m 5,400

w 6*0,9 5,400
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

11 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 
12ks/m2

m2 1,782

w 5,4*0,3*1,1 1 782

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických
12 K 771274242 lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních 

nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm
m 5,400

w 6*0,9 5.40C
; 13 M 59761330a podstupnice protiskluzná keramická m 5,940

w 5,4*1.1 5.94C

14 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky do 65 mm m 5,364

w 6*(0,265+0,182)*2 5,364
| 15 M |59761276 sokl-dlažba keramická typ stejný jako podlaha kus 17,701

w 5,364*3,3 "Přepočtené koeficientem množství 17,701
w Součet 17,701

16 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 10,764
w 6*0,9 5.40C
w 6*(0,265+0,182)*2 5,364
w Součet 10,764

17 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,057

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
18 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1.50C
19 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,50C

20 K 060001000 Územní vlivy % 0.10C

21 K 070001000 Provozní vlivy % 0,20C

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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Změnový list č. 120

Požární ucpávky v SQ02 - skutečnost
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - mšsíc/rok)

Na základě skutečnosti byl upraven rozsah potřebných požárních ucpávek v SO02 (odpočet v rozsahu dle smluvního rozpočtu a 
přípočet prostupů doporučený dle GDS).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není potřeba žádná PD.
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +36.221,94 Kč bez DPH
Méněpráce -72.780.06 Kč bez DPH
Celkem -36.558,12 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínu (Vliv na harmonogram., 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

2. Seznam PO ucpávek (1 strana A4)

Dne Podpis

Dne é- ? Bp**' Podpis

Dne Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

120.ZL - Požární ucpávky v SO02 - skutečnost
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D X 

D X1

vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w
w
w
w
w
w
w
w

ODPOČTY 
ÚT - požárni ucpávky

1 M 14.1 Protipožární tmel - kartuše 31 Oml ks -10,000
2 K 14.2 Montáž (položek oddílu) kpl -1,000

D X2 VZT - požární ucpávky

3 K 01 Požární ucpávky pro dotěsnění prostupů potrubí VZT- 
dle PBŘ ks -20,000

w "dle výkazu" -24 -24,000
w Mezisoučet -24,000
w skutečnost
w "98" 1 1,000
w "99" 1 1,000
w "107" 1 1,000
w "125" 1 1,000
w Mezisoučet 4,000
w Součet -20,000

D X3 ZTI - požární ucpávky
4 K Pol171.1 Protipožární ucpávky ks -11,000

"dle výkazu" -20
Mezisoučet
skutečnost
"118" 1
"119" 1
"121" 1
"122" 1
"123" 1
"124" 1
"126" 1
"127" 1
"144" 1
Mezisoučet
Součet

PŘÍPOČTY

Zdravotechnika
5 K RPO001 "Měkká ucpávka" (Orsil 140kg/m3+protipožární nátěry 

CP673.670) m2 1,250

W "utěsnění prostupů-cca 1,25m2" 1,25 1,250

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

6 K 741920245
Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D
21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost El 90 kus 3,000

W "ucp č.103” 1 1,000
w "ucp č.104" 1 1,000
w "ucp č.143" 1 1,000
w Součet 3,000

7 K 741920112
Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes
10 do 20 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost El 90 kus 7,000

"ucp č.100" 1 
"ucp G.101" 1 
"ucp 5.102" 1 
"ucp č.129" 1 
"ucp č.130" 1 
"ucp č.131" 1 
"ucp č.132" 1 
Součet

8 K 741920113 Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 
20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požárni odolnost El 90 kus 1,000

w
w

"ucp č.133" 1
Součet

1,000
1,

9 K 741920114R1 Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 
40 do 50 mm stěnou tl 100 mm požárni odolnost El 90 kus 1,000

w
w

"ucp č.134" 1
Součet

1,000
1,000

10 K 741920321
Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 
90 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 100 
mm požární odolnost El 90

kus 22,000

w ”ucp č.105" 1 1,000

-36 558,12

-70 940,00

36 221,94

SoD-ZL

CS URS 2023 01

CS URS 2023 02
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I Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

D VRN

"ucp č.106" 1 
"ucp 6.108" 1 
"ucp č.109" 1 
"ucp č.110" 1 
"ucp 6.111" 1 
"ucp 6.112” 1 
"ucp 6.113" 1 
"ucp 6.114" 1 
"ucp 6.115” 1 
"ucp 6.116" 1 
"ucp 6.117" 1 
"ucp 6.120" 1 
"ucp 6.128" 1 
"ucp 6.135" 1 
"ucp 6.136" 1 
"ucp 6.137" 1 
"ucp 6.138" 1 
"ucp 6.139" 1 
"ucp 6.140" 1 
"ucp 6.141" 1 
"ucp 6.142" 1 
Součet

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

22,000

11 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

13 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

14 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Ev.číslo:
Montážní list protipožárních prostupů období:
ZŠ Komenského

Poř.
číslo Umístění prostupu strop stěna Typ instalace Rozměr

instalace
Použitý systém Dunamenti / 

Hilti
Rozměry st 
otvoru mm

98 N4.1 III - N4.2 IV X vzt 800*500 Polylack Elastic+orsil 920*600
99 N4.1 III - N4.3 III X vzt 500*550 Polylack Elastic+orsil 600*650
100 N4.1 III-N4.3 III X el.chránička 20 Polylack KG+orsil 50*50
101 N4.1 III-N4.3III X el.chránička 20 Polylack KG+orsil 50*50
102 N4.1 III - N4.3 III X el.chránička 20 Polylack KG+orsil 50*70
103 N4.1 III - N4.3 III X el. kabel 20 Polylack KG+KF+orsil

150*100
104 N4.1 III- N4.3 III X el.kabel 20 Polylack KG+KF+orsil
105 N4.1 III - N4.3 III X el. svazek 30 Polylack KG+KF+orsil
106 N4.1 III - N4.3 III X el.lávka 100*60 Polylack KG+KF+orsil
107 N4.2 IV- N4.3 III X vzt 500*550 Polylack Elastic+orsil 600*650
108 N4.1 III- N4.3 III X el.svazek 30 Polylack KG+orsil 50*50
109 N4.1 III- N4.3 III X el.svazek 40 Polylack KF+orsil

300*400
110 N4.1 III- N4.3 III X el.svazek 40 Polylack KF+orsil
111 N4.1 III- N4.3 III X el.svazek 40 Polylack KF+orsil
112 N4.1 III- N4.3 III X el.svazek 70 Polylack KF+orsil
113 N4.2 IV- N4.3 III X el.svazek 70 Polylack KF+orsil

150*700
114 N4.2 IV- N4.3 III X el. svazek 40 Polylack KF+orsil
115 N4.2 IV- N4.3 III X el. svazek 30 Polylack KF+orsil
116 N4.2 IV- N4.3 III X el. svazek 50 Polylack KF+orsil
117 N4.2 IV- N4.3 III X el. svazek 40 Polylack KF+orsil
118 N4.2 IV- N4.3 III X chlazení 40 PS25PolylackKF+KG

100*200
119 N4.2 IV- N4.3 III X chlazení 30 PS25PolvlackKF+KG
120 N4.2 IV- N4.3 III X el.svazek 20 PS25PolvlackKF+KG
121 N4.2 IV- N4.3 III X chlazení 50 PS25PolylackKF+KG
122 PU1-III X plastové potrubí 40 PS25PolylackKF 100*100
123 PU1-III X chlazení 30 PS25Po!ylackKF 100*100124 PU1-III X chlazení 20 PS25PolylackKF
125 N4.2IV-N4.3III X vzt 500*900 Polylack Elastic+orsil 600*1000
126 N4.2IV-N4.3III X chlazení 40 PS25PolylackKF+orsil 100*150127 N4.2IV-N4.3III X chlazení 30 PS25PolylackKF+orsil
128 N4.3III-N4.2IV X el. svazek 30 PolvlackKF+orsil 75
129 N4.2IV-N4.3III X el.chránička 20 PolylackKF+orsil

300*400

130 N4.2IV-N4.3III X el.chránička 20 PolvlackKF+orsil
131 N4.2IV-N4.3III X el.chránička 20 PolvlackKF+orsil
132 N4.2IV-N4.3III X el.chránička 20 PolylackKF+orsil
133 N4.2IV-N4.3III X el.chránička 30 PolylackKF+orsil
134 N4.2IV-N4.3III X el.chránička 40 PolylackKF+orsil
135 N4.2IV-N4.3III X el.svazek 70 PolylackKF+orsil
136 N4.2IV-N4.3III X el.svazek 40 PolylackKF+orsil
137 N4.2IV-N4.3III X el.svazek 80 PolylackKF+orsil
138 N4.2IV-N4.3III X el.svazek 30 PolylackKF+orsil 70*70
139 N4.3III-CHUC II X el.svazek 30 PolvlackKF+orsil 100*100140 N4.3III-CHUC II X el.svazek 20 PolvlackKF+orsil
141 N4.3III-CHUC II X el. svazek 20 PolylackKF+orsil 50*50
142 N4.3III-CHUC II X el. svazek 25 PolylackKF+orsil 50*50143 N4.3III-CHUC II X el.kabel 10 PolylackKF+orsil
144 N4.3III-N4.2IV X plastové potrubí 40 PS25PolvlackKF+orsil 100*100

Montáž ucpávek
Měkká ucpávka

Realizační náklady
Celkem



KE3NSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 121

Změny plastových dvířek 4.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
[Měsíc/rok - měsíc/rok)

Byly upraveny velikosti revizních plastových dvířek v 4.NP a byl proveden dopočet množství dvířek dle skutečnosti.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +3.453,49 Kč bez DPH

Méněpráce -6.303,42 Kč bez DPH
Celkem -2.849,93 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření .) 2 půdorys se zakres|ením dvířek (1x A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne ZT. Zotyf Podpis

| Dne Z- Podpis

Dne • • c~ Podpis

Dne Gt&fá/ Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Misto:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni 

ZL - Změnové listy

121.ZL - Změny plastových dvířek 4.NP

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 
KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
D 9. Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 953943023 Revizní plastová dvířka (ozn. 023) kus -7,000
w "dle PD 300x300 v 4.NP" -7 -7,000

D Y PŘÍPOČTY
D 781 Dokončovací práce - obklady

2 K 781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus 9,000

3 M 56245724 dvířka vanová bílá 200x200mm kus 6,000
4 M 56245723 dvířka vanová bílá 200x250mm kus 1,000
5 M 56245722 dvířka vanová bílá 200x300mm kus 1,000
6 M 10.903.376 VENTS Dvířka revizní D 250x400 plastová kus 1,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
7 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

9 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
10 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-2 849,93

-6 160,00

SoD

3 453,49
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KIZIINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 614 01

Změnový list č. 122

Demontáž stávajícího hromosvodu - střešní část
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Vyčíslena demontáž stávajícího hromosvodu na střechách vyššího a nižšího krovu (v rámci ZL 72 byl vyčíslen nový hromosvod 
a odečteny položky původního hromosvodu)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracováni PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce + 11.041,93 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +11.041,93 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / N£

Komentář: -termín realizace: 1 týden (podmínkou jsou vhodné klimatické podmínky)

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne £ čety Podpis

Dne Podpis

Dne C Podpis

Dne PodPis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 186301971 DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/ www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

122.ZL - Demontáž stávajícího hromosvodu - střešní část
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 20,000
w 20 20,000

2 K 741421851 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 
hřeben kus 65,000

w ”128,64/2+1 = cca 65 ks" 65 65,000

3 K 218220201 Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m ze střešního 
hřebenu kus 4,000

w "vyšší budova" 2 2,000
w "nižši budova" 2 2,000
w Součet 4,000

4 K 218220212 Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m z konstrukce 
zděné kus 1,000

w "na komínu vyšší budovy" 1 1,000

D 997 Přesun suté

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
5 K 997013156 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 0,041

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,041

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
7 K 997013509 meziskládku se složením, ňa vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)
t 0,369

W 0,041*9 "Přepočtené koeficientem množství 0,369
w Součet 0,369

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
8 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,041

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
9 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

11 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
12 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KOMSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 614 01

Změnový list č. 123

Opravy stěn požárního schodiště z 2.NP do 3.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3002

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě požadavku zadavatele byl v tomto ZL vyčíslen požadavek na vysprávky omítky s výmalbou v prostoru schodiště 
m.č.2.11 (požární ocelové únikové schodiště) od úrovně podlahy 2.NP do 3.NP vč. stropu. Poškození omítek bylo způsobeno 
zatečením do střešního pláště po původním zhotoviteli.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracováni PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +26.669,11 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +26.669,11 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby AN© / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis práci, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) „

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za G.P

Schválil za objednatele

Dne £ z, Podpis

Dne é- ^ Podpis

Dne C Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:
123.ZL - Opravy stěn požárního schodiště z 2.NP do 3.NP

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Zhotovitel: KONSITa.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

1 K 611315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 10 % m2 7,000

W 7,0 7,000

2 K 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 10 % m2 67,357

w 2.11 - od úrovně podlahy 2.NP ke stropu 3.NP bez stropu
w 6,5*2,1 *2+6,5*3,2*2 68,900
w -3*0,7*2,775-2*2,05*1,15 -10,543
w 4*0,5*2,05+2*1,15*0,5+3*0,7*0,2+6*2,775*0,2 9,000
w Součet 67,357

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kq/m2 v do 10 m m3 39,375

w "2.11"
w 710/2*4,5+7,0/2*(4,5+4,5/2) 39,375

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s
4 K 943211211 podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den m3 275,625

použití
w 39,375*7 275,625

5 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 39,375

Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo
6 K 978011121 vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 

10%
m2 7,000

w 7,0 7,000
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

7 K 978013121 vápenocementové omítky stěn v rozsahu pres 5 do 10 
%

m2 67,357

D 997 Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
8 K 997013156 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 0,297

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,297

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
10 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (1 Okm)
t 2,673

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w
w

0,297*9 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

11 K 997013631
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,297

D 998 Přesun hmot

12 K 1998011003.1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby přes 12 
do 24m t 0,431

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

13 K 784171127 Zakryti vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na 
schodišti oodlaží v do 3,80 m

m2 60,000

W "zakrytí ocei.konstrukce schodiště" 60 60,000
14 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14p 4x5m m2 63,000

w 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

15 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 74,357

16 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 74,357

17 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bilé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 74,357

w
w
vv

2.11 - od úrovně podlahy 2.NP ke stropu 3.NP vč. stropu
6,5*2,1*2+6,5*3,2*2 + 7,0
-3*0,7*2,775-2*2,05*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

W 4*0,5*2,05+2*1,15*0,5+3*0,7*0,2+6*2,775*0,2 9,000
W Součet 74,357

18 K 784191007
Čištěni vnitřních ploch hrubý úklid po provedení 
malířských prací omytím podlah

m2 7,000

w "2.11" 7,0 7,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
19 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

21 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
22 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD
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KEUINSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 124

Záměna radiátorů ve 4.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po dohodě s GP byly osazeny radiátory ve 4.PN dle výkresové dokumentace PD (v rámci změny tras nedošlo k změně velikosti 
těles) ve smluvním rozpočtu byly uvedeny odlišné velikosti a výkony otopných těles.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není potřeba žádná PD.
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Kč bez DPH 
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby ANO / NE
termínu (Vliv na harmonogram, ---------------------------------
termíny milníků, konečný termín)

Komentář

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Ménépráce
Celkem

+231.809,21
-258.440,91
-26.631,70

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) ~
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

124.ZL - Záměna radiátorů ve 4.NP
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
D 735. Ústřední vylápění - otopná tělesa

1 K 735152451.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 
výška/délka 500/400 mm výkon 447 W

kus -2,000

2 K 735152542.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VKtyp 22 
výška/délka 400/1800 mm výkon 2189 W

kus -4,000

3 K 735152551.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné 
přestupní plochy KORADO Radik VKtyp 22 
výška/délka 500/400 mm výkon 581 W

kus -2,000

4 K 735152553.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 500/600 mm výkon 871 W

kus -1,000

5 K 735152554.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 500/700 mm výkon 1016 W

kus -1,000

6 K 735152557.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W

kus -9,000

7 K 735152559.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W

kus -1,000

8 K 735152564.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 500/2300 mm výkon 3340 W

kus -4,000

9 K 735152655.KRD
Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 
výška/délka 500/800 mm výkon 1663 W

kus -3,000

10 K 735152663.KRD
Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 
výška/délka 500/2000 mm výkon 4158 W

kus -1,000

11 K 735152700.KRD
Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VKtyp 33 
výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W

kus -1,000

12 K 993735203
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,050

0 Y PŘIPOČTY
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

13 K 735152151 .KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VKtyp 10 
výška/délka 500/400 mm výkon 206 W

kus 1,000

w 1 1,000

14 K 735152242.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 400/1800 mm výkon 1274W

kus 4,000

w 4 4,000

15 K 735152251.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VKtyp 11 
výška/délka 500/400 mm výkon 343 W

kus 3,000

w 3 3,000

16 K 735152253.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 500/600 mm výkon 515 W

kus 1,000

w 1 1,000

17 K 735152254. KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přidavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 500/700 mm výkon 601 W

kus 3,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 735152255.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 500/800 mm výkon 686 W

kus 1,000

w 1 1,000

19 K 735152257.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 500/1000 mm výkon 858W

kus 8,000

w 2+5+1 8,000

-26 631,70

-257 100.48

231 809,21
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PČ Typ Kčd Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 735152259. KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 500/1200 mm výkon 1030W

kus 1,000

W 1 1,000

21 K 735152263.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VK typ 11 
výška/délka 500/2000 mm výkon 1716W

kus 1,000

W 1 1.000

22 K 735152264.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VKtyp 11 
výška/délka 500/2300 mm výkon 1973W

kus 4,000

W 4 4.000

23 K 735152472.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik VKtyp 21 
výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

kus 1,000

O o o

24 K
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné 

735152601 .KRD přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W

kus 1,000

w 1 1,000

25 K 998735203
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,050

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
26 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

27 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
28 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

29 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

Cenová soustava

SoD

SoD

SoD

SoD
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Změnový list č. 125

Záměna materiálu potrubí ÚT do ředitelny 3.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Tento ZL řeší záměnu materiálu svařovaného potrubí dle PD za potrubí z lisované oceli pro ředitelnu (m.č.3.11). Jedná se trasu 
z 2.NP do 3.NP

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Kč bez DPH 
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentár

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dopad do smluvní ceny Vic.epráce

Méněpráce
Celkem

+19.844,00
-43.716.57
-23.872,57

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni 

ZL - Změnové listy

125.ZL - Záměna materiálu potrubí ÚT do ředitelny 3.NP

Zadavatel:
Zhotovitel:

I PČ Typ

Městská část Praha 6 
KONSIT a.s.

Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

u X 

D 733.

ODPOČTY
Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-23 872,57

-42 515,00

1 K 733111103
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15

m -55,00(1

2 K 998733103

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
_Í2 dn 54 rrr

t -0,085l

d 783. Dokončovací práce - nátěry 1

3 K 783614551 1 Základní nátěr armatur a kovových potrubí
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m -55,000|

W -55
w Součet

d Y PŘÍPOČTY
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-55,00(1
-55,00C|

4 K 733122223 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink
spojované lisováním D 18x1,2 mm

m 55,000

w 55 55,000

5 K 998733103

Přesun hmoi pro rozvody potrubí sianovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
1? rin 94 m

t 0,034

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
6 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

8 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
9 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

SoD

19 844,00
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Změnový list č. 126

Doplnění mříží sněholamu vyšší střechy JIH
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
ÍMěsíc/rak - měsíc/rok}

Tento ZL řeší doplnění sněhových zábran na šikmé střeše vyššího krovu v jižní části objektu (strana do dvora a valba střechy 
k terase 4.NP viz. schéma v přiložené nabídce VELSTAV. Montáž bude probíhat do již položené krytiny za pomocí horolezecké 
techniky, vč. částečného rozebrání krytiny, vložení střešních latí a zpětného zapravení.
Typ mříží - BRAMAC UNI cihlově červená 3000x200x20 mm.

SO02

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracováni PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +117.244,17 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +117.244,17 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO /NE
termínu (Vliv na harmonogram,

termíny milníků, konečný termín) Předpoklad dokončení v rámci smluvního termínu za předpokladu vhodných
Komentář klimatických podmínek (suchá střecha, bez sněhu a námrazy). Předpoklad

realizace je 3-4 dny.

Přílohy (soupis prací, zákres prscí, 1, Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměřeni...) 2. Cenová nabídka VELSTAV se schématem umístění zábran (2 strany A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne /ff Podpis

Dne é- Z- Čo^y Podpis

Dne Podpis

Dne podPis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197/ DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

126.ZL - Doplnění mříží sněholamu vyšší střechy JIH
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY
D 765 Krytina skládaná

1 K 765121802 Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° 
k dalšímu použití m2 28,500

W (4 3+4,5) *0,6 28,50CH

2 K 765121822 Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon 
přes 30° k dalšímu použiti m2 28,500

3 K 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho, 
počet kusů do 10 ks/m2 m2 28,500

w 28,5 28,500

4 K 765121504 Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně 
připevňovacích prostředků za sklon do 50° m2 28,500

5 K 765125403 Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu m 47,500
W 43,0+4,5 47,500

6 M BRM. 35928 Mřiž sněholamu 3m UNI cihlově červená kus 17,000 |

w 15+2 17,000

M BRM. 35929 Spojovací svorka mříže sněholamu Uni cihlově 
červení kus 15,000

w 14+1 15,000

8 K 765125402 Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 
betonovou krytinu

kus 82,000

w "cca 43/0,6+1+4,5/0,6+1" 82 82,000
9 M BRM. 35927 Držák mříže sněholamu UNI cihlově červená kus 85,000

w 85 85,000

10 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,216

D 762 Konstrukce tesařské
11 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 47,500

W 43,0+4,5 47,500
72 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,125 |

w 47,5*0,04*0,06*1,1 0,125

13 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,070

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
14 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
15 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
16 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
17 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

117 244,17

0,00

111 342,98
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KQNSIT a.s.
V Praze dne 19.01.2024

Půlkruhová 786/20 
160 00 Praha 6 Vokovice

v

Věc: ZS J. A. Komenského - nabídka na dodávku a montáž mříží sněholamu

Na základě předcházejících dohod Vám předkládáme cenovou nabídku na dodávku a montáž 
mříží sněholamu na obj. ZŠ J. A. Komenského - vyšší krov - dle zadání:

Materiál: BRAMAC Mříž sněholamu uni cihlově čevený 3000x200x20mm
BRAMAC Držák mříže sněholamu uni cihlově červený 
BRAMAC Spojovací svorka uni cihlově červená v'

BRAMAC
• -

Univerzální držák 
sněholamu

Dodávka (vč. držáků, spojek, svorek, spoj. mat., latění) - komplet 
Montáž protisněhových zábran komplet vč. latění 
Režijní náklady - doprava, přesuny hmot,...

Celkem základ daně 93.440,—Kč

S pozdravem

Příloha: Technický list výrobku



Mříž sněholamu UNE
zábrana proti sesuvu sněhu

POPIS PRODUKTU
Mřížový snéholam UNI je určen jako zábrana proti sesuvu 
snéhu, který ještě nevytvořil kompaktní poKryv. Skládá se 
z držáků mříže sněholamu, mříže sněholamu a podle potřeby 
i spojovacích svorek. Jednotlivé dílyjsou samostatné prodej
né. Mřížový sněholam llNI je vhodný pro některé oetonové 
a keramické střešní tašky BMIBRAMAC.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiál. Držáky jsou z pásové oceli žárově oozinkované 

s povrchovou úpravou, mřiž a svorky jsou z oce
lověno plechu žárově pozinkovaného s povrchovou 

_______ úpravou._______________________________
Rozměry:
Mřiž: výška 200 mm, délka 3000 mm, L 20 x 20 mm
Držák: šiřxa 30 mm, délka 485 mm_______
Barvy: cihlově červená, červenohnědé, tmavohnědá, černá

______a přírocní pozinkovaná
Určeno pro modely; TegalitSTAR 

Classic STAR 
Classic AERLOX 
Classic Protector PLUS 
Tegalit 
Classic 
Římská taška 
Montéra 
Granát 11 
Granát 13 
Topas 13 
Rubín 9 
Rubín 13 
Turmalin 
Smaragd 
Opál

MONTÁŽNÍ NÁVOD
Sněholamy se zpravidla osazují do druhé řady nad okapni 
hranou. Držáky u profilovaných tašek ukládat výhradně 
do vodních žlábků. U betonových tašek BMI BRAMAC je 
vzdálenost mezilatě pro připevnění držáku od střešní latě 
100 mm, viz obr l.
U keramických tašek BMI BRAMAC se zvolí vzdálenost 
mezilatě tak, aby držák byl zespodu pocepřen střešní lati 
(v oblasti délkovéno překryti). V případě, že držák konči 
na povrchu tašky tak, že není zespodu podepřen střešní 
lati, vloží se v tomto místě pod střešní tašxj oocpěmé lať. 
Výška podpěrné latě se volí tak, aby se podpěrná lať dotýkala 
spodního povrchu tašky.
Držáky připevňovat k mezilati dvěma vruty s plochou hlavou. 
Osová vzdálenost mezi držákyje u střech o sklonu do 20° max. 
80 cm, do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm, viz obr. 2. 
Pro určení maximální vzdálenosti držáku je nezbytné kromě 
sklonu střechy brát v úvahu i místní klimaťcké podmínky. 
Do držáků uložit mříž sněholamu a zajisť: proti vypadnutí. 
Max. volný přesah mříže je 15 cm. Podle potřeby napojovat 
jednotlivé mříže svorkami. Napojení provádět co nejblíže 
k držáku. Držáky dokrýt taškami, přičemž vybrausit na rubu 
tašek nad držáky odpovídající drážku, viz obr. 3.

Důležité upozorněni: Nad sněholamem musí být roz
místěny protisněhové tašky s hákem podle příslušného 
schéma v závislosti na sklonu střechy a charakteristické 
hodnotě sk (dříve základní tíha sněhu s0).

Obr. 1 - Poloha mezilatě pro 
moruáž d-žókj

Obr. 2 - Max. rozteč držáků Obr. 3 - Vybroušené drážka
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Změnový list č. 127

Dopojení kondenzátu klimatizačních jednotek
Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Tento změnový list řeší dopojení potrubí pro odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek. Jedná se o 4.NP a 2.NP nižší krov. 
Jedná se propoj mezi páteřním rozvodem (řešeno v ZL 88) a klimatizačními jednotkami.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +14.912,82 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +14.912,82 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO-/ NE
termínů (Vliv na harmonogram 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

SO02

2.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne £,£■- <ž>zy Podpis

Dne &>z.y Podpis

Dne ^ Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončen
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

127.ZL - Dopojení kondenzátu klima jednotek
Misto:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 27,000

w "m.č.2.17a 2x1 m" 2 2,000
w "m.č.2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 8x1 m" 8 8,000
w "m.č.4.08 1x2m'' 2 2,000
w "m.č.4.07 2x2m" 4 4,000
w "m.č.4.06 2x2m" 4 4,000
w "m.č4.04 1x2m” 2 2,000
w "m.č.4.02 1x1m" 1 1,000
w "m.č.4.01 2x2m" 4 4,000
w Součet 27,000

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený
2 K 998721203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 139,050

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
3 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

5 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

6 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

Cenová soustava

CS URS 2024 01
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Změnový list č. 128

Úprava spodní části výtahové šachty
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Tento změnový list řeší změny provedení vnější a vnitřní strany betonové konstrukce výtahu (dle návrhu GP). Změny souvisí i 
s úpravou výšky bočních zdí nad terénem (dle ZL 98). Ochranná přizdívka z nopové fólie se nahrazuje za teplenou izolací XPS 
tl 50 mm, s mozaikovou omítkou nad terénem. Spodní část výtahové šachty z vnitřní strany bude opatřena ochranným nátěrem 
(celá podlaha, svisle na ztracené bednění na celou výšku, na stávajícím objektu jen soklík.)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +17.213,99 Kč bez DPH
Méněpráce -62.270,77 Kč bez DPH
Celkem -45.056,78 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / Né
termínů (Vliv na harmonogram,

termíny milníků, konečný termín) Dokončení finální omítky v závislosti na klimatických podmínkách.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) „

Dne z&y Podpis

Dne loZL/ Podpis

Dne C - 2. 2Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht/www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni
Objekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

128.ZL - Úprava spodní části výtahové šachty
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu
1 K 346244611 MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace 

vodorovné na svislou
m2 -10,922

w "dle výkazu- základ šachta" - (2.2+2,1)*2,54 -10,922
w Součet -10,922

D 998. Přesun hmot

2 K 998011003.1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby přes 12 do 
24 m t -2,506

D 711. Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše svislé S nátěrem penetračnim

m2 -9,629

w "dle výkazu - V místě výkopu pro výtah" -(3,7+7,2)*2,3 -25,070
w Mezisoučet

"po terénem- ztracené bednění + vytažení 0,5 m na
-25,070

w stá v.objekt" 12*0,25*(2,13+2,35H(2,13- 
1 )*0,25+2,35*0,5)+2*0,5*2

13,983

w "nad terénem- ztracené bednění" (2,13-1 )*0,25+2,35*0,5 1,458
w Mezisoučet 15,441
w Součet -9,629

I 4 M 11163150 lak penetračni asfaltový t -0,003 í
w -9,629*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství -0,003
w Součet -0,003

5 K 71111205R Provedeni izolace proti zemní vlhkosti - uzavírací nátěr m2 -10,922
w -(2,2+2,1)*2,54 "základ šachta dle výkazu -10,922

6 K 711122131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým m2 -32.960

w -(2,2+2,4)*2,6 "základ výtah, šachty -11,960
w -(7,9+13,1) "ochrana zákl zdivá ve výkopu -21,000
w Součet -32,960

7 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový ř -0,062
w -32,96*0,00187 "Přepočtené koeficientem množství -0,062
w Součet -0,062

8 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením 
NAIP na ploše svislé S m2 -16,228

w dle výkazu
w -(2,2+2,4)*2,6 "základ výtah, šachty -11,960
w -(7,9+13,1) "ochrana zákl zdivá ve výkopu -21,000
w "V místě výkopu pro výtah" -(3,7+7,2)*2,3 -25,070
w "již fakturováno pro střechu” -(-10,922) 10,922
w Mezisoučet -47,108
w skutečnost - 2x asf.pás

"po terénem- ztracené bednění + vytaženi 0,5 m na
w stáv.objekt" (12*0,25*(2,13+2,35)-((2,13- 

1)*0,25+2,35*0.5)+2*0,5*2)*2
27,965

w "nad terénem-ztracené bednění" ((2,13-1 )*0,25+2,35*0,5)*2 2,915

w Mezisoučet 30,880
w Součet -16,228

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, Omm $
9 M 62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 

jemnozmným minerálním posypem na homim povrchu
m2 -89,110

w dle výkazu odpočet
w "dle výkazu" -139,272 -139,272
w "již fakturováno pro střechu" -(-10,922*1,2) 13,106
w Mezisoučet -126,166
w

w

w

skutečnost - 2x asf.pás
"po terénem- ztracené bednění + vytažení 0,5 m na 
stáv.objekt" (12*0,25*(2,13+2,35)-((2,13- 
1 )*0,25+2,35*0,5)+2*0,5*2)*2*1,2 
"nad terénem- ztracené bednění" ((2,13- 
1 )*0,25+2,35*0,5)*2*1,2

33,558

3,498

w Mezisoučet 37.056
w Součet -89,110

10 K 711161273 Provedení izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie m2 -32,960

w -(2,2+2,4)*2,6 "základ výtah, šachty -11,960
w -(7,9+13,1) "ochrana zákl zdivá ve výkopu -21,000
w Součet -32,960

íí MI 28323006 fólie profilovaná (nopové) drenážní HDPE s 
nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm m2 -40,244

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-45 056,78 

-60 002,94

Cenová soustava
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PC Typ Kód Popis MJ Množství

w
w

-32,96*1,221 "Přepočtené koeficientem množství

12 K 711161383
Izolace proti zemni vlhkosti a beztlakove vodé 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou (ozn. m -10,700
026}

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SoD

Součet

13 K 998711103

D Y 

D 6

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přesj_2 do 60 m

PŘÍPOČTY

14 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1,458
W "nad terénem" (2,13-1 )*0,25+2,35*0,5 1,458

16 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení lepenim a mechanickým 
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnějši stěny, tloušťky desek 
přes 40 do 80 mm

m2 1,458

w "nad terénem" (2,13-1 >*0,25+2,35*0,5 1,458

16 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA 4=0,035 ti 5Omm m2 1,764

w 1,458*1,1 1,604
w 1,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,764

17 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 1,458

w "nad terénem" (2,13-1 )*0,25+2,35*0,5 1,458

18 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 1,458

19 K 629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění 
omítané plochy do 10 m2 m2 1,458

d 998 Přesun hmot

20 K 998011003.1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby přes 12 do 
24m t 0,024

o 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
21 K 711745567 Izolace proti vodě provedeni spojů pňtavením pásu

NAIP 500 mm m 4,480

W 2,13+2,35 4,480

22 M
i pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,Omm s 

62853004 vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo
\jemnozmným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,822

W 4,48*0,63 2,822

23 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 0,016

d 713 Izolace tepelné
24 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, 

pásů, dílců, desek m2 13,983

w "po terénem" 12*0,25*(2,13+2,35)-«2,13-
1)*0,25+2,35*0,5)+2*0,5*2 ’

25 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch
300kPA Á-0 035 ti 50mm m2 15,381

W 13,983*1,1'Přepočtené koeficientem množství 15.381

26 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 
m

t 0,107

d 783 Dokončovací práce - nátěr/
27 K 783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 

oovrchů m2 16,053

w z vnitřní strany šachty - nas ztrac.bedněni
"po terénem- ztracené bednění + vytažení 0,5 m na

W stáv.objekt" 12*0,25*(2,13+2,35)-((2,13- 13,983
1 )*0,25+2,35*0,5)+2*0,5*2

w "nad terénem- ztracené bednění" (2,13-1)*0,25+2,35*0,5 1,458
vv sokl na stáv.zdivu v šachtě
W (2,35-0,2+2,13-0,2)*0,15 0,612
W Součet 16,053

28 K 783817521 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek m2 16,053

29 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 4,150
W {2,13-0,2)*{2.35-0 2) 4.150

30 K 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 4,150

31 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 4,150

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
32 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
33 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
34 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
35 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

SoD

17 213,99

CS URS 2024 01
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Změnový list č. 129

Úprava zděného oplocení
Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Tento změnový list řeší změny provedení zděného oplocení v SV rohu areálu vedle hlavního vstupu - z důvodu zjištěných 
nových skutečností po zahájení prací. Z důvodu špatného stavu základů, je nutno provést výkopové práce a provést nové 
založení sloupků i podezdívek. Nově budou podezdívky provedeny ze ztraceného bednění o tl. 200 se štípaným povrchem a 
budou doplněny krycí desky. Na základě požadavku zástupců ZŠ bude provedena i úprava sloupku oplocení na západní straně 
areálu školy v blízkosti vstupu do ZUŠ (vybourání stávajícího nakloněného sloupku a vyzdění nového sloupku ze ztraceného 
bednění bez omítky a osazení stávající krycí desky). Oplocení bude vráceno do původního stavu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +70 174,57 Kč bez DPH
Méněpráce -54 988,80 Kč bez DPH
Celkem +15.185,77 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO/NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
fn+AWnl/i v.fotodokumentace, zaměření...}

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne fe, Z. 2cc/ Podpis 

Dne č, Zozy Podpis 

Dne C-2- Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZS J. A. Komenského - pudni vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:
129.ZL - Úprava zděného oplocení

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6

Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D 2. Zakládání

1 K 279311951 Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků l 
na vliv prostředí tř. C 20/25

m3 -1,125

w "dle výkazu" -(5*2>5*0i3*(014+0,2)*0,5) 1,125
w Součet -1,125

2 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení m2 -10,000

w "dle výkazu" -(5*2,5*0,4*2) -10,000
w Součet

3 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění m2 -10,000

w "dle výkazu" ~(5*2,5*0,4*2) -10,000
w Součet -í

D 3. Svislé a kompletní konstrukce

Pohledové zdivo z vápenopískových cihel na maltu M5
4 K 311274861 vnější, tloušťka zdivá 290 mm, formát a rozměr cihel m2 -1,080

JVF 290x140x65 mm, pevnost cihel pres P25
w Nově vyzdívané sloupky
w "dle výkazu"-(4*0,45*0,3*2) -1,080
w Součet

0 6. Úpravy povrchů, podlahv a osazováni výplní

5 K 622331121 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 -11,250

w Povrchová úprava betonové doplněné podezdívky plotu
w "dle výkazu" -(5*2,5*(0,3+(014+0,2)*0,5*2)) -11,250
w Součet -11,250

D 9, Ostatní konstrukce a práce, bourání
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu,

6 K 953961216 železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 24, hloubka 210 mm

kus -36,000

w Pro nově betonované podezdívky na původním základu a 
vyzdívané sloupky

w "dle výkazu" -(5*4+4*4) -36,000
w Součet -36,0

7
1"
! K
1

953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm

kus -36,000

w Pro nově betonované podezdívky na původním základu a 
vyzdívané sloupky

w "dle výkazu" -(5*4+4*4) -36,000
vv Součet -3 00

D 998. Přesun hmot

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
8 K 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravni 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t -3,827

D Y PŘÍPOČTY

D 1 Zemní práce
Hloubeni rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i

9 K 132212111 nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 1,950

W "oploceni SV roh - pas mezi sloupky pod ztracené bednění" 
(9,0+2,1-3*0,3-1*0,45)*0,5*0,4 1,950

10 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z 
betonu prostého ručně m3 1,000

w "oplocení SV roh - stáv.patky sloupků" 4*0,5*0,5*0,8 0,800
w "sloupek u jídelny - stáv.patka sloupku" 1 *0,5*0,5*0,8 0,200
w Součet 1,000

Vodorovně přemístěni vykopku nebo sypanmy po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

11 K 162751117 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 1,950

Hn 1 nnnn m

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 185,77

-54 988,80

69 410,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku
12 K 167151101 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1,950

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
13 K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3,510

W 1,95*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 3,510

D 2 Zakládání

14 K 274313611 |Základové pásyzbetonu tř. C 16/20 m3 2,750

W "oplocení SV roh - patky sloupků + pas mezi pod ztracené 
bednění" 4*0,5*0,5*0,8 + (9,0+2,1-3*0,3-1 *0,45)*0,5*0,4 2,750

15 K 275313611 ÍZákladové patkyz betonu tř. C 16/20 m3 0,200
w "sloupek u jídelny - patka sloupku” 1*0,5*0,5*0,8 0,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

16 K 331271127 Zdivo piliřů z cihel vápenopískových dl 290 mm na
SMS 10 MPa

m3 1,094

w 3*(0,3*0,45*1,8>+1 *(0,45*0,45*1,8) 1,094

17 K 310901115
Úprava líce režného zdivá prováděného na lišty bez 
scárovánl

m2 11,340

w 3*{0,3+0,45)*2*l,8+1 *(0,45+0,45)*2*1,8 11,340

18 K 311113212
Nadzákladová zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic 
ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 4,875

w "oplocení SV roh - podezdívka ze ztraceného bednění 
štípaného tl. 200 m" (9,0+2,1-3*0l3-1*0,45)*0,5 4,875

Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých
19 K 311113135 tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. m2 0,480

C 16/20

w "sloupek u jídelny - nový sloupek 400x300x1600mm" 0,3*1,6 0,480

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo

20 K 279361821 odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,047

w "40 kg/m3" 4,875*0,2*40/1000 0,039
w "40 kg/m3" 0,48*0,4*40/1000 0,008
w Součet 0,047

21 K 348262401
Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí 
deskou štípanou přírodní

m 9,750

w "oplocení SV roh - podezdívka ze ztraceného bednění 
štípaného tl. 200 m" (9,0+2,1-3*0,3-1*0,45) 9,750

22 K 316121001 Montáž krycí prefabrikované desky kus 1,000
w "sloupek u jídelny - zpětná montáž demontované desky" 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 K 623631001 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 
ploch cilířů nebo sIoupů z cihel m2 11,340

w 3*(0,3+0,45)*2*1,8+1*(0,45+0,45)*2*1,8 11,340

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Bourání zdivá z tvárnic ztraceného bednění včetně

24 K 962033111 výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, 
C20/25 do 1 m3

m3 0,192

w "sloupek u jídelny - stáv. sloupek" 0,4*0,3*1,6 0,192

25 K 963015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,061

kus 1,000

w "sloupek u jídelny - demontáž krycí desky" 1 1,000

D 997 Přesun suté
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti

26 K 997211511 se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 
km

t 0,505

27 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti 
se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km (10kmj

t 4,545

28 K 997221612 ' Skládání na dopravní prostředky pro vodorovnou
Idopravu vybouraných hmot t 0,505

29 K
j Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

997013631 |(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,505

Přesun hmot

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 12,2951

e VRN Vedlejší a ostatní náklady
31 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500 j

32 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

33 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

34 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Změnový list č. 130

Otočení otevírání dveří na podestách hlavního schodiště
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě dodatečného požadavku bude otočeno otevírání nově dodaných jednokřídlých dveří oproti PD na podestách v 1 .NP 
- 1.10A, 2.NP - 2.09A a 3.NP - 3.07A.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

NE

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +56.585,21 Kč bez DPH
Méněpráce -0 Kč bez DPH
Celkem +56.585,21 Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. 
fotodokumentace, zaměření...) 9

Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
Cenová nabídka POZUZ (2x A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne <£ £

Dne Z. 3b Z'-/

Dne C■ 2

Dne (o&lóčf

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/ IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


Stavba:
ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni

Objekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:

130.ZL - Otočení otevírání dveří na podestách hlavního schodiště

SOUPIS PRACÍ

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 585,21

D X ODPOČTY 0,00

D Y PŘÍPOČTY 53 737,14

D 766 
1 K 766R010

vv

w

d VRN

Konstrukce truhlářské 
Předělání směru otevírání jednokřídlých dveří 
■Otočení směru otevírání dveří z pravých na levé, nová 
záruben, krycí obložky z původních zárubní, na dveřích

zakrytí zámku a děr pantů přelakováním celého křídla, 
vyfrézování zámku a vyvrtání pantů pro nový směr otevíráni

vč. demontáže, manipulace, vč, provedení prací ve 2 fázích, 
odvozy na dílnu a zpět, vč, uvedení okolních omítek do 
původního stavu 
"1.NP, 2.NP, 3.NP" 3

ks 3,000

3,000

2 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

4 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

5 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

SoD

SoD

SoD

SoD
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Nabídka N-0018/24

Odběratel 

KONSIT a.S.
Půlkruhová 786/20 IČ: 18630197
16000 Praha DIČ: CZ18630197
Česko

Telefon:
E-mail:

Vystaveno 29.01.2024 Vaše značka
Platnost 0 den Dodací lhůta 0 dny
Platnost do
Dodací podm. 
Platební_podm.

29.01.2024

Obsah nabídky

Cenová nabídka na otočení dveří v 1-3 patře:

Otočení směru otevírání dveří z pravých na levé, nová zárubeň, krycí obložky z původních zárubní, na dveřích 
zakrytí zámku a děr pantů přelakováním celého křídla, vyfrézování zámku a vyvrtání pantů pro nový směr 
otevírání

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE :

Protokol o montáži a funkční zkoušce vystavuje pověřený pracovník po dokončené montáži, tento doklad je součástí předepsané 
dokumentace

Výrobní dokumentace:

Do 14-ti dnů od objednání je nutné si vyžádat výrobní dokumentaci. Bez vyjasněných detailů a odsouhlasených oběma stranami 
jiných standardů výrobků, než byly dodány do zkušebny PAVUS - Praha, nebude na tyto odlišnosti brán při reklamaci zřetel.

Označení výrobků :

Je provedeno v souladu s §5 nařízením vlády č. 163/2002 Sb„ kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 
Označení je provedeno kovovými štítky s označením typu požární odolnosti, názvem naší firmy a výrobním číslem. Skla jsou 
označena vypískováním nebo vyleptáním požární odolnosti, tloušťky skla a logem

Záruka:

Je standardně stanovena na 36 měsíců, kromě kování - na něj se vztahuje záruka daná výrobcem. Záruční dobu na náš výrobek 
lze po dohodě prodloužit.

■ V případě, kdy montáž provádí odběratel na základě našich montážních postupů je záruka 24 měsíců a nelze ji prodloužit.

- ERP systém www.trynx.com -

http://www.trynx.com
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■ Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým zajištěním křídla proti zavření a tím znemožnění funkce požárního 
uzávěru ! Ceny bez DPH platné 1 měsíc.

- ERP systém www.trynx.com -

http://www.trynx.com
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Změnový list č. 131

Dopočet pomocného lešení.
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objakt 3002

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

V tomto změnovém listuje dopočteno pomocné lešení v prostorách 1.PP, 1.NP a 2.NP, kde probíhaly bourací práce pro 
elektroinstalace také stavební práce.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není potřeba žádná PD.
{ANO/NE, kdo dopracuje...

Kč bez DPH 
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Dopad do smluvní ceny Vicepráce

Méněpráce
Celkem

+17.237.31
-0

+17.237,31

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za G.P

Dne {p. & U> 'ty Podpis 

Dne £, ZeL1-/ Podpis 

Dne Podpis

Dne (£,^,'ac,'^odpis

KONSIT a.s.. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1

http://www.konsit.cz


Stavba:
ZS J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončeni

Obiekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
131.ZL - Dopočet pomocného lešení

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

SOUPIS PRACÍ

VRN

PČ Typ Kód Popis' MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘlPOČTY

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

1 K 949101112 staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 168,500

w pomocné lešení ostatní prostory - dopočet
w "2.09B" 38*1,0 38,000
w "2.09A" 9,5*1,0 9,500
w "1.07A" 23,5 23,500
w " 1.1 OB" 38*1,0 38,000
w "1.10A"9,5*1,0 9,500
w "S1.02" 32,5*1,0 32,500
w "S 1.03" 17,5*1,0 17,500
w Součet 168,'

D 998 Přesun hmot

2 K 998011003.1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby přes 12 
do 24m

t 0,035

Vedlejší a ostatní náklady
3 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

5 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

6 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 237,31

0,00 

16 369,70

Cenová soustava

SoD

SoD

SoD
SoD
SoD
SoD
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