
 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)Cena 

za MJ bez 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

10)Cena bez DPH

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000,00 11 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty
ha 253 750,00 189 750,00 31.7.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo trvalé porosty - doměření - dodatek č. 

1

ha 13 750,00 9 750,00 30.4.2022

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 87 1 100,00 95 700,00 21.7.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 111 1 500,00 166 500,00 30.4.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatek č. 1

100 bm 5 1 500,00 7 500,00 30.4.2022

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - 

dodatek č. 3
100 bm 12 500,00 6 000,00 31.03.2024

Rozbor současného stavu                      ha 253 350,00 88 550,00 30.5.2022

Rozbor současného stavu - dodatek č. 1                      ha 13 350,00 4 550,00 30.5.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 253 300,00 75 900,00 30.6.2022

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

dodatek č . 1
ha 13 300,00 3 900,00 30.9.2022

659 100,00 31.03.2024

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 253 700,00 177 100,00

Vypracování plánu společných zařízení - dodatek č. 1 ha 13 700,00 9 100,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 25 500,00 12 500,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 60 630,00 37 800,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 3 880,00 2 640,00

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 253 750,00 189 750,00 31.3.2024

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatek č. 1
ha 13 750,00 9 750,00 31.3.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

478 640,00

Mapové dílo ha 253 500,00 126 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

Mapové dílo - dodatek č. 1 ha 13 500,00 6 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

133 000,00

659 100,00

478 640,00

133 000,00

Upravený položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lešany

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.4.

3.4.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.6.

31.3.2023

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.1. 31.1.2021

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



 

1 270 740,00

266 855,40

1 537 595,40

 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Pardubicích dne 27.2.2024             V  Chocni dne  26.2.2024

Celková cena bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera                                                                               

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                        

pro Pardubický kraj

Ing. Milan Petr - jednatel SELLA & AGRETA s.r.o. - reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….


