Čj.: NPÚ-440/15524/2024	Evidenční číslo: 4008H1230033	Z


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 400004-60039011/0710 
zástupce pro věci technické: xxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost GL CHaT SZ Zákupy odvodnění“

obchodní firma	Gardenline s.r.o.
se sídlem 	Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupena Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
bankovní spojení: xxx
zástupce pro věcná jednání: xxx
(dále jen „Vedoucí společník zhotovitele“)
a
obchodní firma	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem 	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361
zapsána v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
zastoupena xxx, prokuristou 
bankovní spojení: xxx
zástupce pro věcná jednání: xxx
(dále jen „Druhý společník zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tento

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo evid.č. 4008H1230033


A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12.7.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/39243/2023, ev.č. 4008H1230033 ohledně díla „NPÚ SZ Zákupy - stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.7.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 20.12.2023. 


B.
Termín pro dokončení Díla byl sjednán na 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, což je do 14.3.2024. 
Strany konstatují, že provádění Díla má technické návaznosti na dílo „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“ financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Z důvodu technických komplikací při provádění této stavby IROP došlo dne 31.11.2023 k prodloužení termínu realizace akce do 31.8.2024. Akce financovaná z programu IROP je prováděna ve stejné lokalitě (jižní křídlo hospodářského dvora SZ Zákupy) jako akce SMVS „NPÚ SZ Zákupy - stabilizace vodního režimu Hospodářského dvora - dešťová kanalizace, zpevněné plochy, odvodnění a restaurování kašny“. Realizace obou akcí je provázána prostorem staveniště, instalací fasádního lešení pro akci IROP (v těchto prostorech je nutné realizovat část akce SMVS), pohyb těžké techniky pro akci IROP v lokalitách řešených SMVS (výdlažby) atd. Též akce SMVS řeší prostup trubního vedení skrz jižní křídlo. K realizaci této části akce SMVS může dojít až po ukončení havarijního stavu dotčených prostor řešených akcí IROP.  Z uvedených důvodů se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení Díla dle Smlouvy o dílo do 30.6.2024 s tím, že budou zajištěny koordinace a návaznost provádění obou staveb tak, aby mohly být realizovány řádně a ve stanovených termínech. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že do 31.8.2024 je povinen v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro získání kolaudačního souhlasu na Dílo, a to v souladu s body 2.12. a 4.9. Smlouvy o dílo.
C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 4.1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„4.1.3.	Doba pro dokončení Díla: do 30.6.2024;“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:




	............................................................................	.........................................................................
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	ředitel územní památkové správy na Sychrově 	Gardenline s.r.o.
	Národní památkový ústav 	(vedoucí společník zhotovitele)
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