dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
2022/1, č. zakázky 620 


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranná stání na Labské vodní cestě
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného 

územního a stavebního řízení, 
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:










  nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:


  Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:












  67981801

Peněžní ústav:





  xxxx
Číslo účtu:







  xxxx
ID datové schránky:         ndn5skh

Adresa el. podatelny:
     xxxx
a
zhotovitelem
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
Sídlo:
                       V Podhájí 226/28, 400 01  Ústí nad Labem
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
        xxxx, jednatel společnosti
IČ:
                       25023829
DIČ:
                       


  CZ25023829
Peněžní ústav:
                xxxx

Číslo účtu:
                     xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 10. 02. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2022, upravuje takto:
1) V čl. VI. „smluvní cena“ se z odstavce 1 vypouští původní text:

Plnění bodu E …………………………….………….…………………….…….... 430 000,- Kč bez DPH

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„Plnění bodu E) Brandýs nad Labem - horní rejda …...……………….... 117 273,- Kč bez DPH
Plnění bodu E) Kostomlátky - dolní rejda ............................................….. 78 182,- Kč bez DPH
Plnění bodu E) Klavary - dolní rejda…………………….………….........….. 97 727,- Kč bez DPH
Plnění bodu E) Pardubice - dolní rejda ………………....……...………… 136 818,- Kč bez DPH“
2) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 3 vypouští původní text:
a) bod D)......................................................... do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele,
b) bod E ....................................................... do 45 dnů od pravomocného povolení stavby,
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
a) bod D) Brandýs nad Labem - horní rejda ……………..  ………….…….... do 15. 05. 2024


 
bod D) Kostomlátky - dolní rejda ..........….. do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele
 


bod D) Klavary - dolní rejda………….......... do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele



bod D) Pardubice - dolní rejda …………… do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele“
b) bod E) Brandýs nad Labem - horní rejda ………………..………….…….... do 31. 03. 2024


 
bod E) Kostomlátky - dolní rejda .....….. do 45 dnů od pravomocného povolení stavby
 


bod E) Klavary - dolní rejda…………...... do 45 dnů od pravomocného povolení stavby




bod E) Pardubice - dolní rejda ……..… do 45 dnů od pravomocného povolení stavby
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 10. 02. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne ..........................










             V Ústí nad Labem dne ...................
Za objednatele             










                    Za zhotovitele

..................................................













...................................................
Ing. Lubomír Fojtů


xxxx
ředitel




























jednatel společnosti
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR





PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………….

Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 2022/1, č. zakázky 620     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


