	Objednatel:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	
	
	

	Projekt:
	Ochranná stání na Labské vodní cestě
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
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	Datum vydání:
	19.02.2024
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	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                                   
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	posun dílčího termínu plnění bodu D) a změně dílčího termínu plnění bodu E) u lokality Brandýs nad Labem; formální úprava čl. VI., odst. 1 smlouvy
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/149/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	14.02.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Při zpracování částí díla D) Zajištění společného povolení u lokality Brandýs nad Labem - horní rejda zhotovitel podal žádost o vydání společného povolení na Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 22. 11. 2023. K datu zjištění změny však příslušný úřad řízení o vydání společného povolení i přes urgence Zhotovitele nezahájil. Lze předpokládat, že v případě standardního průběhu řízení nabyde společné povolení právní moci v termínu do 15.05.2024.
Žádáme tedy o prodloužení termínu plnění dílčí části díla dle bodu D) u lokality Brandýs nad Labem do 15. 05. 2024. Současně bude dílčí část díla dle čl. IV., odst. 1.2, písm. E) u lokality Brandýs nad Labem - horní rejda objednateli předána do 31. 03. 2024 - nemusí tak zahrnovat podmínky společného povolení zajištěného dle bodu D - 2) PŘEDMĚTU DÍLA, včetně specifikace způsobu jejich vypořádání.

Dále žádáme o provedení formální změny v čl. VI, odst. 1) v části týkající se smluvní ceny díla za plnění dle bodu E. V souvislosti s rozdílným termínem odevzdání jednotlivých částí plnění dle čl. IV., odst. 1.2., písm. E) smlouvy v důsledku rozdílného termínu pro vydání společného povolení k jednotlivým lokalitám navrhujeme rozdělit fakturaci plnění bodu E na čtyři samostatné části. Celková částka za plnění dle bodu E se tímto nezmění.                                                
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.  
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní   
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                              
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu D u lokality Brandýs nad Labem - horní rejda do 15. 05. 2024 a změně dílčího termínu plnění budu E) u lokality Brandýs nad Labem - horní rejda do 31. 03. 2024.
	

	Cena SoD před změnou
	2.488.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	2.488.000,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění bodu D) a změně termínu dílčího plnění bodu E) u lokality Brandýs nad Labem - horní rejda. Ostatní navržené změny jsou formálního charakteru. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/149/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	D) Brandýs nad Labem
E) Brandýs nad Labem
E) Kostomlátky
E) Klavary
E) Pardubice
           
	30.000
117.273
78.182
97.727
136.818
	06/2024
04/2024
05/2024
05/2024
04/2024
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



