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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 
mezi stranami: 
 
Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 
IČ:   00023817 
se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 
bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel" či „stavebník“)  
 
a 
 
DCI Czech a.s. 

IČ:   04501624 
DIČ:   CZ04501624 
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 
zastoupen:  XXX 
  XXX 

XXX 
bankovní spojení:  XXX 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“) 
 

Preambule 
Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení na stavební práce 
č. VZ03/2023 „Rekonstrukce záložního datového centra – non IT část“, v němž byla nabídka 
podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel se Zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

Článek 1. 
Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede Dílo spočívající ve stavebních 
pracích, dodání, montáži a instalaci non-IT technologie v budově č. 24 Objednatele na 
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adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „Dílo“). Toto Dílo Zhotovitel 
provede v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Systeming CZ, 
s.r.o. ze dne 23. dubna 2021, která tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „projektová 
dokumentace“) a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje 
včas a řádně zhotovené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu stanovenou Článkem 7 této Smlouvy. 

1.02 Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Příloze č. 3 této Smlouvy. 
1.03 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu s: 

a) podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
b) zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ03/2023 „Rekonstrukce záložního 

datového centra – non IT část“ a jejími přílohami; 
c) platnými právními předpisy České republiky; 
d) příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla; 
e) příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

1.04 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému provedení Díla, 
zejména zahájení, dokončení a předání úplného Díla, včetně provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokumentace skutečného stavu 
provedení Díla, zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem a 
závěrečného úklidu prostor provádění Díla. 

1.05 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení Díla nezbytné.  

1.06 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
1.07 Smluvní strany tímto shodně prohlašují a potvrzují, že technický dozor u Díla nebude 

provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu 
k technickému dozoru u Díla jsou blíže vymezeny v čl. 5 této Smlouvy. 

1.08 Účelem této Smlouvy je zabezpečení a zajištění vysoké dostupnosti informačních 
systémů Objednatele provozovaných pro potřeby veřejnosti a k zabezpečení chodu 
agend Objednatele, a to zhotovením a předáním úplného a plně funkčního Díla.  

Článek 2. 
Změny Díla 

2.01 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost změnit sjednané Dílo, resp. jeho 
rozsah (dále jen „Změna Díla“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny Díla v rozsahu 
požadovaném Objednatelem provést. 

2.02 Veškeré požadované Změny Díla budou před jejich provedením specifikovány 
ve Změnových listech. Změnový list bude zpracován Zhotovitelem a bude minimálně 
obsahovat přesný technický popis Změny Díla, důvod Změny Díla, zdůvodnění její 
potřebnosti či nutnosti a kalkulaci Změny Díla provedenou v souladu s ustanoveními 
tohoto článku Smlouvy. Součástí Změnového listu bude také projektová dokumentace 
Změny, je-li to v případě dané Změny relevantní. Veškeré změnové dokumentace budou 
po dokončení Díla zohledněny v dokumentaci skutečného provedení Díla, která je 
nedílnou součástí předávacího protokolu Díla. Změnový list bude obsahovat vyjádření 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta ke Změně Díla. Takto 
vyhotovený Změnový list, potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele 
a Zhotovitele, uvedených v čl. 18 této Smlouvy (dále jen „oprávněná osoba“, společně 
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„oprávněné osoby“), bude podkladem pro uzavření případného dodatku k této 
Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku k této 
Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny podmínky vyplývající z právních předpisů 
(např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů – dále také jen „ZZVZ“). Změnu Díla, mající za následek navýšení ceny Díla 
(tzv. vícepráci), nesmí Zhotovitel provést bez přechozího písemného souhlasu 
oprávněné osoby Objednatele. V případě nedodržení této podmínky zaniká Zhotoviteli 
jakýkoliv nárok na navýšení ceny Díla. 

2.03 Pokud navržené Změny Díla budou mít vliv na cenu Díla (její zvýšení či snížení), 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení 
specifikace Změn Díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných Změn Díla 
Objednateli) předloží Objednateli strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto Změn 
Díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či snížení). V případě Změny Díla 
spočívající ve zvýšení smluvní ceny Díla uvedené v odst. 7.01 této Smlouvy o víc než 
10 % je Zhotovitel oprávněn předložit zároveň návrh na úpravu lhůty pro provedení 
a dokončení Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
Zhotovitelem. 

2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn Díla provedena (tzv. 
méněpráce), bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných k provedení 
těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn Díla provedeny, a to ve výši součtu všech 
neprovedených položek či jejich částí dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.  

2.05 Kalkulace Změn Díla nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy (tzv. vícepráce), 
uvedených v zápisu dle odst. 2.02 této Smlouvy, bude provedena použitím 
odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých z Přílohy č. 1 této Smlouvy a 
množství odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a Objednatelem. Náklady na 
Změny Díla, jejichž jednotkové ceny nejsou obsaženy v Příloze č. 1 této Smlouvy, budou 
oceněny použitím cen obsažených ve standardizovaném sborníku cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., cenová hladina 2021, a to do výše max. 80 % těchto sborníkových cen. 
K těmto cenám nebudou připočítávány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály či 
výrobky neobsažené v Příloze č. 1 této Smlouvy budou oceněny dle skutečných nákladů 
na jejich pořízení, což Zhotovitel prokáže předložením dokladů o nákladech na jejich 
pořízení. Při ocenění Změn Díla ve formě nestandardních výrobků a dodávek předloží 
Zhotovitel Objednateli srovnatelné cenové kalkulace minimálně od tří výrobců, resp. 
dodavatelů. Pouze ve výjimečných případech, zejména pokud se položky stavebních 
prací, dodávek a služeb nenacházejí v obecně známých sbornících doporučených cen 
(např. ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s. apod.), a po předchozím souhlasu Objednatele mohou 
být jednotkové ceny stanoveny formou individuální kalkulace Zhotovitele (tzv. R-
položky). 

2.06 Zhotovitel je povinen vést pro účely kontroly ze strany technického dozoru stavebníka či 
Objednatele průběžnou a přesnou evidenci Změn Díla včetně přehledu Změnových listů 
a jejich celkového dopadu na změnu ceny Díla. 

2.07 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu Díla hrozilo nebezpečí 
nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na 
to neprodleně písemně upozornit Objednatele. 

2.08 V případě že nedojde k oboustrannému podpisu zápisu dle odst. 2.02, a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
takového závazku, je Objednatel oprávněn tuto Změnu Díla provést sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby v souladu s podmínkami této Smlouvy a obecně závazných 
právních předpisů (např. ZZVZ).  
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Článek 3. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.01 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo 
k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob 
a škodám na majetku. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat v souladu s právními předpisy odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla 
a zabezpečit, aby pracovníci Zhotovitele pohybující se po staveništi byli vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami a dodržovali předpisy v oblasti bezpečnosti práce. 
Veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy uhradí na svůj 
náklad Zhotovitel.  

3.02 Po celou dobu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. 
Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou 
péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 

3.03 Zhotovitel je povinen dbát písemných příkazů Objednatele, týkajících se plnění této 
Smlouvy, podepsaných oprávněnou osobou Objednatele. Písemná forma dle předchozí 
věty je splněna i v případě zaslání e-mailem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které 
mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní 
Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes 
upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím 
rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku 
provedení takových nevhodných příkazů. 

3.04 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy, a to jak svých pracovníků, tak i pracovníků poddodavatele. Seznam bude 
vyhotoven pro účely zajištění přístupu do prostor staveniště a do objektu Objednatele. 
V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno 
označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní 
vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným 
písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatelem 
pro účely zajištění jejich přístupu do prostor staveniště a do objektu Objednatele. Při 
porušení této povinnosti nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto 
osobní údaje pouze pro potřeby realizace Díla a v souladu právními předpisy týkajícími 
se ochrany osobních údajů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení 
konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob provádějících Dílo v místech Objednatele 
je Zhotovitel povinen předem domluvit s Objednatelem.  V případě nedosažení dohody 
o určení pracovní doby je Zhotovitel povinen respektovat určení pracovní doby 
Objednatelem. 

3.05 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem či technickým 
dozorem stavebníka, která se týkají provádění Díla (dále také jen jako „kontrolní den“). 
Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy 
oprávněná osoba. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce 
Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání. Závěry 
jednání budou mít písemnou podobu a jsou pro obě smluvní strany závazné. 

3.06 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmikoliv 
odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy. 

3.07 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám 
Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele a Zhotovitel 
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se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy 
Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na 
požádání jeho oprávněné osoby. 

3.08 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na 
minimální částku 50 milionů Kč (slovy padesát milionů korun českých) se spoluúčastí 
nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této 
Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát 
příslušné pojišťovny. 

3.09 Zhotovitel ke dni předání Díla předá kompletní výkresovou dokumentaci skutečného 
provedení Díla na elektronickém nosiči ve formátu „.dwg“ a „.pdf“ společně s jeho 
písemným vyhotovením (výtiskem) ve dvou exemplářích, každý s platností originálu.  

3.10 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená Objednateli podle této 
Smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli 
písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % 
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz 
§ 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a 
zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během 
platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Zhotovitel povinen do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli 
písemné ohlášení této změny. 

3.12 Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla stavební deník sloužící jako doklad o průběhu 
provádění Díla. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují i všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla, o kontrolách 
Díla a o zdůvodněných odchylkách Díla od projektové dokumentace. Zápisy ve 
stavebním deníku nepředstavují změnu této Smlouvy, ale mohou být použity jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.  
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba Zhotovitele, popřípadě 
jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  
Dále jsou oprávněni provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku oprávněná osoba 
technického dozoru Objednatele a oprávněné osoby Objednatele. V případě, kdy 
Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je povinen připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

3.13 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 
Smlouvou. 

3.14 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi dotčených prováděním Díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-
li ze strany Zhotovitele při provádění Díla k jakémukoli poškození stávajících 
inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, je Zhotovitel povinen nahradit 
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škodu, způsobenou na těchto inženýrských sítích včetně náhrady nákladů na uvedení 
sítí do původního stavu, třetím osobám přímo. 

3.15 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště předloží Objednateli ke schválení 
aktualizaci smluvního podrobného harmonogramu prací, uvedeného v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Harmonogram bude začínat termínem předání a převzetí staveniště a končit 
termínem předání a převzetí Díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu 
budou uvedeny jednotlivé druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů včetně předpokládaného termínu jejich realizace a finančního 
objemu prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

3.16 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram prací v aktuálním platném stavu a 
v případě změny vždy neprodleně předat Objednateli aktualizovaný harmonogram prací 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při dodržení termínu 
dokončení Díla. 

3.17 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu provádění Díla na životní prostředí. Zhotovitel je dále povinen 
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění předmětu této 
Smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

3.18 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla použít pouze takové materiály a výrobky, které 
splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel doloží na vyzvání 
Objednatele, nejpozději však v rámci předání a převzetí Díla, veškeré certifikáty či 
obdobné průvodní doklady materiálů a výrobků užitých k provedení Díla. 

3.19 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.  

3.20 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

3.21 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel. 

Článek 4. 
Práva a povinnosti Objednatele 

4.01 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele či jeho technický dozor k prověření stavebních prací, 
technologických částí Díla či konstrukcí, které budou v rámci dalších prací zakryty (dále 
jen „zakrývané práce“), alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím, a to formou zápisu 
do stavebního deníku. V případě, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele či jeho technický 
dozor k prověření zakrývaných prací, je povinen tyto zakrývané práce odkrýt k jejich 
prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu Objednatele; Zhotovitel v takovém případě 
ponese veškeré náklady spojené s odkrytím a opětovným zakrytím zakrývaných prací. 
Objednatel prověří zakrývané práce a jeho výsledek bude zanesen do stavebního 
deníku. Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen také předložit Objednateli 
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výsledky všech provedených zkoušek a osvědčení o jakosti materiálů použitých pro 
zakrývané práce (např. certifikáty, atesty).  

4.02 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.  

4.03 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména 
o předání dokumentů či informací nezbytně nutných ke zhotovení Díla a umožnění 
přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti musí 
být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele a musí obsahovat přesnou 
specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém 
předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované 
součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti) možné poskytnutí 
takovéto součinnosti v daném čase rozumně očekávat.  

4.04 Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při získávání schválení, 
stanoviska, rozhodnutí či souhlasů státního, samosprávného či jiného orgánu tak, aby 
takové schválení, stanovisko, rozhodnutí či souhlas bylo vydáno v co nejkratším termínu, 
pokud ho bude při realizaci předmětu této Smlouvy třeba. 

Článek 5. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru stavebníka  

5.01 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS) zastupuje Objednatele během provádění 
Díla až do předání oboustranně podepsaného předávacího protokolu. TDS dohlíží na 
kvalitativní a množstevní soulad prováděného Díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací. Objednatel uvede 
identifikační a kontaktní údaje TDS do protokolu o předání staveniště dle odst. 6.02 této 
Smlouvy. 

5.02 Nároky Zhotovitele z případných rozporů či sporů, týkajících se provádění Díla dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejprve písemně předložit TDS k vydání stanoviska. TDS 
následně bez zbytečného prodlení vydá své písemné stanovisko k nárokům Zhotovitele 
a předá jej oběma stranám. 

5.03 TDS je ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat projektové dokumentaci a této Smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn 
k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem 
ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Zhotovitel je povinen 
takový pokyn respektovat. 

5.04 Zhotovitel je povinen vyhovět veškerým požadavkům TDS, plynoucím ze smlouvy 
uzavřené mezi ním a Objednatelem, dle kterých TDS: 

a) svolává a řídí kontrolní dny stavby 1 × týdně, pokud nebude dohodnuto jinak, 
b) účastní se na odevzdání staveniště Zhotoviteli, 
c) kontroluje vedení stavebních a montážních deníků, 
d) spolupracuje s ostatními partnery, určenými Objednatelem, při operativním 

řešení problémů vzniklých na stavbě, 
e) upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, 
f) provádí zápisy z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření 

z jednání, 
g) kontroluje a potvrzuje číselnou, věcnou a cenovou správnost a úplnost 

oceněných prací a dodávek, předkládaných Zhotovitelem v soupisu provedených 
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prací (včetně jejich odsouhlasení podpisem TDS na předloženém soupisu prací 
před fakturací prací Zhotovitelem); svým podpisem na soupisu provedených 
prací potvrzuje TDS, že práce fakturované Zhotovitelem stavby byly skutečně a 
řádně provedeny v souladu se Smlouvou, 

h) kontroluje postup prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu 
stavby v průběhu výstavby na základě platného harmonogramu minimálně 
1 × týdně, je oprávněn nařídit Zhotoviteli v případě potřeby aktualizaci 
harmonogramu Díla Zhotovitelem v průběhu jeho provádění, přičemž podpisem 
schvaluje jeho časovou, věcnou a finanční správnost, 

i) provádí kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém 
postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledek kontroly do 
stavebního deníku vždy při jejich instalaci a před zakrytím, 

j) kontroluje návrhy kalkulací Zhotovitele, týkající se ocenění Změn Díla z hlediska 
jejich věcné a cenové správnosti a souladu se Smlouvou; na základě provedené 
kontroly předkládá Objednateli svoje stanoviska k ocenění Změn Díla (včetně 
stanoviska k jejich zdůvodnění), které vznikly v průběhu provádění Díla,  

k) kontroluje přípravu podkladů Zhotovitele pro odevzdání a převzetí Díla, nebo 
jejich částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování 
připomínek k návrhu zápisu Zhotovitele o předání Díla, 

l) kontroluje doklady, které předloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 
stavby včetně dokumentace skutečného provedení, přebírá jednotlivé doklady a 
následně je v úplné podobě předává Objednateli, 

m) zajišťuje soupis jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení Díla před 
dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a 
převzetí Díla, 

n) průběžně kontroluje postup prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, 
které jsou součástí protokolárního předání Díla včetně kontroly dodržení předem 
stanovených termínů pro jejich odstranění, 

o) kontroluje provedení dodávek a zprovoznění vyjmenovaných technických 
zařízení budov a stavební a slaboproudé technologické elektroinstalace, 
vč. příslušných technických strojů a zařízení, 

p) dohlíží, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a 
prací, kontroluje jejich výsledky a dodání dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

q) provádí zkoušky každého ze systémů infrastruktury datového centra a zajišťuje 
management zkoušek a koordinaci dodavatele či dodavatelů technologií, 

r) provádí zkoušky celého systému infrastruktury datového centra a zajišťuje 
měření elektrických veličin všech systémů, měření termodynamických jevů a 
čistoty prostředí v místnostech s ukončenými montážními pracemi, zajišťuje 
management zkoušek a koordinaci dodavatele či dodavatelů technologií, 

s) kontroluje vyklízení staveniště Zhotovitelem.  
 
5.05 TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 

žádné změny této Smlouvy, tj. změny týkající se věcného rozsahu Díla, smluvní ceny, 
termínů nebo dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě. 



 
 

Strana 9 z 20 
Smlouva o dílo - stavební práce - 21. 7. 2021 

Článek 6. 
Místo, doba a průběh plnění a předání Díla 

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele, a to budova 
č. 24 na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.02 Nutnou podmínkou pro zahájení prací na Díle je zajištění stavební připravenosti na 
rekonstrukci, která je realizována v rámci investiční akce „SÚKL – rekonstrukce střechy 
B24“ jiným dodavatelem. Stavební připravenost pro zahájení rekonstrukčních prací na 
Díle bude potvrzena zápisem o stavební připravenosti pro zahájení stavebních 
rekonstrukčních prací na Díle (dále jen „Zápis“), podepsaným zástupcem Objednatele a 
zástupcem TDS. Smluvní strany se zavazují, že k předání a převzetí staveniště dojde 
nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Zápisu, ne však dříve než 90 kalendářních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Lhůtu 90 kalendářních dnů dle předchozí 
věty je možné změnit dohodou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na 
Díle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

6.03 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 100 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel souhlasí s převzetím řádně 
dokončeného Díla i před sjednaným termínem dokončení Díla. 

6.04 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 
5 pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a 
převzetí Díla, tj. k zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dokončení Díla.  

6.05 K předání a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele. 
Objednatel je povinen k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a 
autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímacímu řízení i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k datu zahájení přejímacího 
řízení doložit Objednateli soulad Díla s touto Smlouvou, tj. zejména předložením těchto 
dokumentů: 
a) dokumentace skutečného provedení Díla ve dvojím vyhotovení, provedené 

v souladu s odst. 3.09 této Smlouvy, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, 
c) protokoly, zápisy a výsledky o provedených revizích, provozních zkouškách a jiných 

měřeních předepsaných smluvní dokumentací, 
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
e) záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce k zařízením a dodávkám, 

tvořících součást předávaného Díla, 
f) originál stavebního deníku včetně 1 kopie jeho listů, 
g) další dokumenty a doklady, plynoucí ze smluvní dokumentace, právních předpisů či 

požadované Objednatelem (např. provozní řády, protokoly o zaškolení obsluhy, 
certifikáty, atesty apod.) 

6.06 Nedoloží-li Zhotovitel dokumenty dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí Díla. 

6.07 V rámci přejímacího řízení provede Objednatel posouzení, zda bylo Dílo zhotoveno 
v souladu s touto Smlouvou.  

6.08 V případě, že Objednatel nevytkne Dílu žádné vady ani nedodělky a Zhotovitel doložil 
veškeré doklady a dokumenty požadované touto Smlouvou a Objednatelem, dokládající 
řádné dokončení Díla, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný 
předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran, kterým 
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bude konstatováno, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, bez vad a 
nedodělků, a převzato Objednatelem. Povinným obsahem protokolu jsou v takovém 
případě kromě výše uvedeného také identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
stručný popis předávaného Díla, termín počátku běhu záruční doby, seznam předaných 
dokladů a datum zahájení a ukončení předávacího řízení,  

6.09 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení 
s jinými okolnostmi nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla, je Objednatel 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít Dílo na základě písemného datovaného 
předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, 
kterým bude konstatováno, že Dílo bylo převzato Objednatelem s výhradami. Tento 
předávací protokol bude zároveň obsahovat přehled a specifikaci vad či nedodělků 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit 
vytknuté vady či nedodělky Díla v této lhůtě, o čemž bude vyhotoven písemný zápis 
o odstranění vad či nedodělků, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy.  

6.10 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, bránícími řádnému a bezpečnému 
užívání Díla, Objednatel Dílo nepřevezme. V takovém případě vyhotoví Objednatel 
písemný zápis, ve kterém specifikuje vady či nedodělky a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich 
odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v Objednatelem stanovené lhůtě a ve stejné lhůtě je povinen předložit Dílo Objednateli 
do opětovného přejímacího řízení. Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vytknuté 
vady či nedodělky ve lhůtě dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy. V opětovném přejímacím řízení Objednatel provede 
opětovné posouzení, zda Dílo odpovídá této Smlouvě. V případě, že Objednatel 
nevytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení žádné vady ani nedodělky 
Díla, bude postupováno dle odst. 6.08 této Smlouvy, v případě výskytu vad či nedodělků 
nebránících řádnému a bezpečnému užívání Díla pak dle odst. 6.09 Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vytkne Zhotoviteli v rámci opětovného přejímacího řízení znovu vady či 
nedodělky Díla, bránící řádnému a bezpečnému užívání Díla, postupuje Objednatel dle 
odst. 6.10 této Smlouvy. Smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy lze v takovém 
případě uplatnit opakovaně. 

6.11 V případě neshody smluvních stran ohledně toho, zda vady (nedodělky) brání či nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla, je rozhodující stanovisko Objednatele. 

6.12 Dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 6.08 či 6.09 přechází nebezpečí škody 
k Dílu na Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na 
realizovaném Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci Díla 
zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již implementovaných zařízeních či 
plněních a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám. K předání 
a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele uvedené 
v čl. 18 této Smlouvy. 

6.13 Zhotovitel bude Dílo předávat a Objednatel přejímat v sídle Objednatele na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dní od předání a převzetí Díla, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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Článek 7. 
Cena 

7.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 
cena bez DPH  12 464 617,00 Kč  
DPH   2 617 569,57 Kč odpovídající sazbě 21 % 
cena celkem  15 082 186,57 Kč vč. DPH  

7.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená cena je nejvyšší přípustná a že 
tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. 
jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde 
(tj. po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel 
povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu Díla snížit či 
zvýšit o výši změny DPH. 

7.03 Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této 
Smlouvy. Specifikace ceny Díla je obsažena v cenovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 
této Smlouvy. 

7.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 
na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, 
které lze rozumně očekávat či předpokládat. 

Článek 8. 
Fakturace 

8.01 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy na základě jediné 
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném dokončení Díla předaného bez vad a nedodělků 
v souladu s touto Smlouvou.  

8.02 Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce včetně jejich 
množství, odsouhlasené TDS a Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude soupis 
skutečně provedených prací, odsouhlasený TDS a následně Oprávněnou osobou 
Objednatele, což doloží svým podpisem na soupisu provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná a nemůže být proplacena Objednatelem. Neprovedené práce 
či jejich části nemohou být Zhotovitelem fakturovány. 

8.03 V případě Změn Díla, majících za následek navýšení ceny Díla, vzniká Zhotoviteli právo 
na zaplacení víceprací v rámci fakturace dle předchozího odstavce teprve podpisem 
dodatku Smlouvy. 

8.04 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli 
proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací 
a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit 
a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % 
z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není dotčeno 
právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách 
provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. 

8.05 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury musí být buď kopie 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání 
fakturovaného Díla), nebo kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle 
odst. 6.09 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla s výhradami) vč. kopie 
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oboustranně podepsaného zápisu o odstranění vad či nedodělků dle odst. 6.09 této 
Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, 
Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu jejího 
vrácení. Objednatel upozorňuje, že plnění dle této Smlouvy nebude ani z části využito 
k ekonomické činnosti, a tedy se na toto plnění nevztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.06 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

8.07 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednané výše a podmínek úhrady ceny Díla. 

8.08 Smluvní strany tímto vylučují aplikovatelnost § 2611 OZ. 
8.09 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 

Článek 9. 
Poddodávky Zhotovitele 

9.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 

Článek 10. 
Ochrana důvěrných informací 

10.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo 
nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla 
zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, je povinen 
Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

10.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 
(a) informace, které se staly veřejně přístupnými jinak než následkem jejich 

zpřístupnění Zhotovitelem;  
(b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich 

poskytovatelem označené za veřejné. 
10.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 

závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, 
která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto 
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 
(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 

informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy (poddodavatelům); 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 
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(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

 
10.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit ochranu důvěrných informací proti jejich 

neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

10.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené 
v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 
jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

10.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 
10.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 

i všechny své pracovníky a poddodavatele podílející se se souhlasem Objednatele na 
provádění Díla pro Objednatele. 

10.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s uveřejněním souhlasí. 

Článek 11. 
Záruka za jakost, povinnost nahradit újmu 

11.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí celého 
Díla Objednatelem (ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu dle odst. 
6.08 či odst. 6.09 této Smlouvy) po dobu 60 měsíců (tímto prohlášením Zhotovitel přebírá 
záruku za jakost ve smyslu § 1919 odst. 1 OZ). Zhotovitel nese odpovědnost především 
za vhodnost použitých materiálů a provedení Díla v souladu s projektovou, smluvní a 
zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ03/2023 „Rekonstrukce záložního 
datového centra – non IT část“. Záruční doba začíná běžet od převzetí celého Díla 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady 
veškeré vady a případné nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během trvání záruční 
doby. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech 
Díla, stanovených touto Smlouvou, jejími přílohami, projektovou dokumentací, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky č. VZ03/2023 „Rekonstrukce záložního datového centra 
– non IT část“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech vypracovaných 
v souvislosti s touto zakázkou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita 
nebo parametry obvyklé pro takovýto druh plnění. Nedodělkem se rozumí nedokončení 
práce/Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky č. VZ03/2023 „Rekonstrukce záložního datového centra 
– non IT část“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech vypracovaných 
v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.02 V rámci přejímacího řízení Díla je Zhotovitel povinen v souladu s odst. 6.05 této Smlouvy 
Objednateli předložit a předat originály záručních listů v českém jazyce k zařízením a 
dodávkám, tvořících součást předávaného Díla. Deklarují-li záruční listy předané dle 
předchozí věty kratší záruční dobu, než je stanovena v odst. 11.01, platí záruční doba 
dle odst.11.01. 
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11.03 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí 
Dílo (např. dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, 
vyšší moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé práce, které budou 
provedené. Tyto provedené práce budou specificky uvedené v protokolu o převzetí 
nedokončeného Díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná 
běžet od data tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla. 

11.04 Zhotovitel prohlašuje, že záruka uvedená v odst. 11.01 tohoto článku Smlouvy se 
vztahuje i na jednotlivé části Díla, které neprovedl či nedodal sám Zhotovitel, ale provedl 
ho některý z poddodavatelů. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen smluvně zavázat své 
poddodavatele takovým způsobem, aby práva z jimi poskytovaných záruk za jakost byla 
minimálně stejná jako u záruky za jakost Zhotovitele, a aby tato práva bez dalšího 
náležela i Objednateli a jeho právním nástupcům (zejména bez potřeby dalšího 
souhlasu příslušného poddodavatele). Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání 
Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí Díla, předat mu záruční listy na 
jednotlivé jeho části podle určení Objednatele a potvrdit mu písemně i záruční práva vůči 
všem příslušným poddodavatelům, popř. na něj převést práva z těchto záruk (odstranit, 
neobsahuje-li nabídka Zhotovitele poddodavatele). Deklarují-li záruční listy předané dle 
předchozí věty kratší záruční dobu, než je stanovena v odst. 11.01, platí záruční doba 
dle odst.11.01. 

11.05 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, 
záruční doba neběží. 

11.06 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo 
materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití písemně trval. 

11.07 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy 
bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná rizika 
a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů. 

11.08 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Díla, 
pokud Dílo tyto vady mělo v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny 
porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.  

11.09 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze záruky 
za jakost Díla, bude tak činit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu oprávněné osoby 
Zhotovitele. V oznámení o vadě (vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato 
vada projevuje a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem 
k okolnostem může znát.  

11.10 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně 
a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení 
bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla 
vada odstraněna).  

11.11 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, 
aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele, popř. 
ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. 
Oznámení vady provede Objednatel na e-mail Zhotovitele, uvedený v čl. 18 této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit ohlášenou závadu v nejkratším možném 
termínu s přihlédnutím k povaze závady a dostupnosti náhradních dílů, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná 
lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že Zhotovitel 
odpovědnost za vady neuzná.  
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11.12 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení 
o vadě či nebude jednat s Objednatelem o odstranění vady, a to nejdéle do 10 dnů od 
doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či 
prostřednictvím třetí osoby a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené 
s odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen uhradit tyto uplatněné náklady oproti 
předložení dokladů prokazujících jejich výši.  

11.13 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, způsobenou v důsledku porušení ustanovení této 
Smlouvy či platných právních předpisů na majetku Objednatele či na majetku třetích 
osob v průběhu realizace Díla a v příčinné souvislosti s jeho prováděním. Újma dle 
předchozí věty zahrnuje nemajetkovou újmu i majetkovou škodu, vyjádřenou v penězích. 

Článek 12. 
Smluvní pokuty 

12.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 
6.03 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v odst. 
11.11, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.03 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, uhradí za 
každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

12.04 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost týkající se ochrany informací a závazku 
mlčenlivosti, uvedenou v čl. 10 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.05 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle odst. 3.11 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Zhotovitel 
povinen hradit tuto smluvní pokutu Objednateli i opakovaně. 

12.06 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu (vady) či nedodělek (nedodělky) vytknuté 
Objednatelem ve lhůtě stanovené dle odst. 6.09 či ve lhůtě stanovené dle odst. 6.10, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vytknutou vadu 
či nedodělek a za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.  

12.07 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje.  

12.08 Smluvní strany shodně prohlašují, že ust. § 2050 OZ se nepoužije. 

Článek 13 
Vyhrazené změny Smlouvy 

13.01 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhrazuje možnost změny závazku z této 
Smlouvy, týkající se cen materiálů a výrobků či termínu pro dokončení Díla. 

13.02 Objednatel si vyhrazuje možnost aktualizovat v průběhu realizace Díla položkové ceny 
materiálů a výrobků, uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Aktualizace cen rozpočtových 
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položek bude provedena na základě odůvodněné písemné žádosti Zhotovitele a může 
se týkat pouze cen materiálů a výrobků, uvedených v cenovém rozpočtu díla v Příloze 
č. 1 této Smlouvy, u kterých existuje oprávněný předpoklad podstatného zvýšení cen či 
jejich dočasné nedostupnosti na trhu v průběhu realizace Díla. Aktualizaci vybraných 
položkových cen schvaluje oprávněná osoba zástupce Objednatele na základě 
souhlasného písemného stanoviska TDS. 

13.03 Podmínkou pro provedení aktualizace cen smluvních rozpočtových položek je písemná 
žádost Zhotovitele, ke které Zhotovitel přiloží doklady, prokazující provedení poptávky 
u minimálně tří dodavatelů stavebních materiálů či výrobků, které jsou předmětem 
navýšení ceny. Z dokladů musí být patrná specifikace osloveného dodavatele, uvedení 
kontaktu na něj, datum vyhotovení cenové nabídky, nabídnutá cena poptávaného 
materiálu či výrobku/položky ve vazbě na celkové množství materiálu či výrobku, 
uvedeného ve smluvním rozpočtu. Podmínkou pro zařazení rozpočtové položky do 
žádosti Zhotovitele o aktualizaci její ceny je nárůst aktuální ceny materiálu o minimálně 
10 % oproti ceně uvedené v Příloze č. 1, přičemž aktuální cenou je míněna cena 
nejpozději ke dni žádosti Zhotovitele o aktualizaci rozpočtové položky. Kumulativní 
nárůst ceny takto aktualizovaných položek nesmí překročit celkovou smluvní cenu Díla 
o více než 15 %.  Po dosažení limitní hodnoty nelze této výhrady využít, i když došlo ke 
změně ceny rozpočtové položky. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě 
pochybností či nedostatečného doložení navýšení ceny vyžádat si doplňující doklady, 
ověřit si Zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. TDS je na 
základě dokladů předložených Zhotovitelem či vlastního průzkumu trhu oprávněn 
doporučit Objednateli, aby aktualizaci cen potvrdil, odmítl nebo určil jinou hodnotu 
aktualizovaných položkových cen. O provedení aktualizace cen položek rozhoduje 
Objednatel na základě písemného souhlasu TDS. Navýšení ceny bude možné provést 
výhradně o rozdíl mezi cenou uvedenou za daný materiál nebo výrobek v původní 
nabídce Zhotovitele a aktuální nejnižší cenovou nabídkou poptávaného materiálu nebo 
výrobku. 

13.04 Objednatel si dále vyhrazuje možnost prodloužení termínu pro řádné provedení Díla 
v případě, že v průběhu plnění Díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních 
materiálů či výrobků, obsažených ve Materiálovém položkovém rozpočtu, nastane 
jeho/jejich nedostatek na trhu a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit 
jiným obdobným materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné 
žádosti doloží výpadek č i  nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených 
v Materiálovém položkovém rozpočtu, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele 
tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů 
nedostatkových materiálů či výrobků, uvedených v Materiálovém položkovém rozpočtu. 
Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi dokumenty, z nichž musí být 
patrná specifikace/název osloveného dodavatele nedostatkového materiálu či výrobku, 
kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného dodavatele včetně 
informace, že daný materiál či výrobek není na trhu dostupný. Termín realizace Díla může 
být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění 
pro výpadek materiálu. Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení Díla 
z důvodu nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné 
potvrzení autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze 
nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a 
záruční trvanlivost prováděného Díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě 
pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, 
ověřit si Zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. 

13.05 Objednatel není povinen žádosti Zhotovitele vyhovět, pokud Zhotovitel předloží neúplné, 
neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní 
skutečnost, kterou Zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem. 
Objednatel není povinen žádat o případné objasnění či doplnění informací a dokladů, 
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pokud shledá nedostatečnou průkaznost Zhotovitelem předložených dokladů. 
V takovém případě není povinen Zhotoviteli vyhovět a výhradu uplatnit. 

13.06 V případě souhlasu Objednatele s žádostí Zhotovitele o uplatnění výhrady dle čl. 13 této 
Smlouvy bude sepsán dodatek ke Smlouvě s řádným odůvodněním uplatnění výhrady. 
V případě prodloužení termínu pro provedení Díla na základě čl. 13 této Smlouvy musí 
být dodatek podepsán oběma smluvními stranami před uplynutím původního termínu 
pro dokončení Díla. V případě aktualizace cen rozpočtových položek je uzavření 
smluvního dodatku nezbytnou podmínkou pro fakturaci za provedení Díla. 

Článek 14. 
Trvání Smlouvy 

14.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu 
Smlouvy. Oboustranným splněním předmětu Smlouvy se rozumí řádné provedení Díla 
ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrazení ceny řádně provedeného Díla ze 
strany Objednatele na základě faktury Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě 
faktury Objednatelem pozbývá tato Smlouva platnosti. 

14.02 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti i před uplynutím doby dle 
předchozího odstavce: 
(a) výpovědí; 
(b) ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení 

Díla; 
(c) písemnou dohodou smluvních stran. 

14.03 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 14.02 je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
dosavadní výsledek plnění předmětu této Smlouvy ke dni pozbytí její platnosti. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn převzít a Zhotovitel předá Objednateli dosud 
provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky, a to do 15 dnů ode dne 
pozbytí platnosti Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními 
stranami sepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla. K datu vyhotovení 
tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty a informace týkající se 
nedokončeného Díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu části 
ceny Díla odpovídající rozsahu jeho částečného zhotovení.   

14.04 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 14.02 zůstávají i po jejím skončení v platnosti a 
účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za škodu, 
záruky, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.  

Článek 15. 
Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

15.01 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. 
Výpovědní doba je 10 kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně 
následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je 
oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prokazatelného a opakovaného 
neposkytnutí součinnosti Objednatele v souladu s odst. 4.03 této Smlouvy. Výpověď 
musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní doba je 
1 měsíc a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného 
doručení výpovědi Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 
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15.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat 
v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve 
k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. 
Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti. 

15.03 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této 
Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 OZ. 

15.04 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

15.05 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

15.06 V případě odstoupení od Smlouvy platí odst. 14.03 a 14.04 obdobně. 

Článek 16. 
Vyšší moc 

16.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu 
(působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které 
nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

16.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

16.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně, nejpozději však do 15 dnů a totéž 
se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat 
působení vyšší moci. 

16.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků 
na dobu delší než 2 měsíce, popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění 
po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké 
posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na 
podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy. 

Článek 17. 
Salvatorní ustanovení 

17.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení 
formou písemného dodatku, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení 
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neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět 
jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a 
povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této 
Smlouvy formou písemného dodatku. 

Článek 18. 
Závěrečná ustanovení   

18.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z nich): 
Za Objednatele 
XXX 
XXX 
XXX 
Za Zhotovitele: 
XXX 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné 
osoby pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy o zpracování jejich osobních údajů 
v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely 
plnění této Smlouvy. 

18.02 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - Cenový rozpočet Díla 

Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Kopie projektové dokumentace  
Příloha č. 4 - Seznam oprávněných poddodavatelů 

18.03 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

18.04 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započíst si 
vzájemně své pohledávky z této Smlouvy. 

18.05 Zhotovitel, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby 
práv Objednatele, vyplývajících z této Smlouvy, na dobu 15 let. 

18.06 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

18.07 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

18.08 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 

18.09 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
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18.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

18.11 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr 
smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této 
Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách 
není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

18.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

18.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 31.7.2023     V Praze dne 24.7.2023 
 
 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
……………………………………….    ……………………………………… 
Mgr. Irena Storová, MHA     XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    
 
v z. XXX 
 
        ……………………………………… 
        XXX 
         



Stavba:

Objekt: 0001

Rozpočet: 0001

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 	04501624

DIČ:
10200

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

10 010,00

574 637,00

695 310,77

574 637,00

42 000,00

	Štěrboholská 1404/104

Konstrukční a stavebně technické řešení

Praha 10

Položkový rozpočet stavby

120 673,77

0,00

340 338,42

0,00

Záložní DC SUKL

Konstrukční a stavebně technické řešení

DCI Czech a.s. 

Celkem

182 288,58
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 HSV 48 381,27 8

3 HSV 6 387,87 1

6 HSV 97 120,13 17

61 HSV 2 878,75 1

94 HSV 10 648,99 2

95 HSV 8 795,66 2

99 HSV 8 075,91 1

713 PSV 3 100,94 1

728 PSV 2 556,00 0

764 PSV 487,36 0

767 PSV 255 989,57 45

776 PSV 41 027,85 7

783 PSV 1 235,52 0

784 PSV 29 083,18 5

785 PSV 6 858,00 1

VN VN 42 000,00 7

ON ON 10 010,00 2

Cena celkem 574 637,00 100

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Tapety

Vedlejší náklady

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
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S:

O: 0001

R: 0001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 001 Bourání konstrukcí 10 350,00
1 R_001001 Demontáž všech stávajících elektronických a jiných 

systémů, které nebudou dále používány
kompl 1,00000 10 350,00 10 350,00 Vlastní Kalkul

Viz technická zpráva, 4.1 - Příprava území : : 1,000 1,00000

Díl: 784 Malby 3 014,25
2 784011221RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 62,00000 24,00 1 488,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz technická zpráva, odstavec 4.1 - příprava území : : 
62,000

62,00000

3 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 72,67850 21,00 1 526,25 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz technická zpráva, odst.4.1 - Příprava území : : 
m.č.536 : : 17,100 17,10000
m.č.616 : : 27,300 27,30000
6.NP - chodba : : 2,71*6,10 16,53100
7.NP - chodba : : 1,85*6,35 11,74750

Díl: 001 Bourání konstrukcí 34 300,84
4 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah - desek m2 27,35492 580,00 15 865,85 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo 01 : : 
m.č.616 : : 4,745*5,765 27,35493

5 767590840R00 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 27,35492 69,00 1 887,49 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo 01 : : 
m.č.616 : : 4,745*5,765 27,35493

6 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 1,00000 40,00 40,00 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz TZ, výkres číslo 01, 06 : : 
m.č.616 - chodba : : 1,000 1,00000

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,77300 509,00 902,46 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz TZ, výkres číslo 01, 06 : : 
m.č.616 - chodba : : 0,90*1,97 1,77300

8 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 2,07100 218,00 451,48 RTS 21/ I RTS 21/ I

Položkový rozpočet 
Záložní DC SUKL

Konstrukční a stavebně technické řešení

Konstrukční a stavebně technické řešení
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Viz TZ, výkres číslo 01, 06 : : 
m.č.616 - chodba : : 1,24*3,10 3,84400
-0,90*1,97 -1,77300

9 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 4,14200 117,00 484,61 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz TZ, výkres číslo 01, 06 : : 
m.č.616 - chodba : : (1,24*3,10)*2 7,68800
-(0,90*1,97)*2 -3,54600

10 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 50,06467 293,00 14 668,95 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo 01 : : 
6.NP - m.č.536 - Demontáž stávajícího kazetového 
podhledu : : 6,10*2,90

17,69000

7.NP - m.č.616 - Demontáž stávajícího kazetového 
podhledu v servrovně : : 5,765*4,745

27,35493

7.NP - chodba - Demontáž stávajícího kazetového 
podhledu v chodbě pro opětovné osazení po skončení 
prací : : 1,035*4,85

5,01975

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 102 018,14
11 767592112R00 Zdvojená podlaha v.do 200 mm, dřevotřískový panel m2 1,13600 3 481,00 3 954,42 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 - na kótě +22,650 : : 1,42*0,80 1,13600

12 767592113R00 Zdvojená podlaha v.do 300 mm, dřevotřískový panel m2 24,87702 3 631,00 90 328,46 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 na kótě +22,700 : : 4,745*5,765 27,35493
-(0,80+0,945)*1,42 -2,47790

13 767592151R00 Schod ke zdvojené podlaze š.do 300 mm,dřevotříska m 6,33000 1 222,00 7 735,26 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (0,945+1,42+0,945) 3,31000
(0,80+1,42+0,80) 3,02000

Díl: 776 Podlahy povlakové 41 027,85
14 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 26,01302 516,00 13 422,72 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 - na kótě +22,650 : : 1,42*0,80 1,13600
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 na kótě +22,700 : : 4,745*5,765 27,35493
-(0,80+0,945)*1,42 -2,47790

15 776220110R00 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 6,33000 339,00 2 145,87 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (0,945+1,42+0,945) 3,31000
(0,80+1,42+0,80) 3,02000
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16 284122075R Podlahovina PVC Wineo 800 Wood tl. 2,5 mm 1200 x 
180 mm, nášlapná vrstva 0,55 mm, oblast použití 
23/33/42, lepená

m2 29,70625 857,00 25 458,26 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 - na kótě +22,650 : : 1,42*0,80 1,13600
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 na kótě +22,700 : : 4,745*5,765 27,35493
-(0,80+0,945)*1,42 -2,47790
Mezisoučet 26,01303
Koeficient Ztratné ve výši 10% :: 0,10 2,60130
Mezisoučet 2,60130
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (0,945+1,42+0,945)*0,15 0,49650
(0,80+1,42+0,80)*0,15 0,45300
Mezisoučet 0,94950
Koeficient Ztratné ve výši 15% :: 0,15 0,14243
Mezisoučet 0,14243
Koeficient : 

17 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 1,00000 1,00 1,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 72 999,01
18 13384435R Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,12355 53 423,00 6 600,41 RTS 21/ I RTS 21/ I

H rám pro dveře v m.č.616 : : 
U č.140 dl. (3,10+0,95+3,10) : : 
(3,10+0,95+3,10)*16,00/1000,00

0,11440

Mezisoučet 0,11440
Koeficient Ztratné ve výši 8% :: 0,08 0,00915
Mezisoučet 0,00915
Koeficient : 

19 R_767001 Zárubeň ocelová do ocelového H rámu atypická 
900x2100x160 mm

kus 1,00000 3 933,00 3 933,00 Vlastní Kalkul

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
Zárubeň 900x2100x160 mm včetně nátěru : : 1,000 1,00000

20 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 114,40000 74,00 8 465,60 RTS 21/ I RTS 21/ I
H rám pro dveře v m.č.616 : : 
U č.140 dl. (3,10+0,95+3,10) : : (3,10+0,95+3,10)*16,00 114,40000

Mezisoučet 114,40000
21 R_767002 D+M Dělící bezpečnostní stěna Z1 - mříž s max. světlou 

mezerou 150 mm vč.posuvných dveří 900x2100 mm
ks    1,00000 54 000,00 54 000,00 Vlastní Kalkul

Stránka 6 z 12Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 
Mřížová stěna 2900 x 3450 mm s dveřmi 900x2100 mm , 
povrchová úprava Komaxit : : 1,000

1,00000

Díl: 001 Bourání konstrukcí 42,88
22 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 0,64000 67,00 42,88 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 01 : : 0,64 0,64000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 487,36
23 764928102R00 Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 160 m 0,64000 748,00 478,72 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 01 : : 0,64 0,64000
24 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2,88000 3,00 8,64 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 1 235,52
25 783225400R00 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 2,86000 432,00 1 235,52 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03 a D.1.1.06 : : 
Nátěr H rámu : : (3,10+0,95+3,10)*(0,14+0,06)*2 2,86000

Díl: 001 Bourání konstrukcí 381,00
26 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00000 381,00 381,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 05 - otvor 300x700 mm : : 
1,000

1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 73 495,00
27 767681220R00 Montáž zárubní montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm kus 1,00000 495,00 495,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03 a D.1.1._06 : : 1,000 1,00000
28 R_767003 Dveře kovové plné atypické do ocelové zárubně 

900x2100 mm kompletní vč. nátěru
ks    1,00000 73 000,00 73 000,00 Vlastní Kalkul

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 - v protipožárním 
provedení EW 45, pro zámek bude provedena příprava 
pro elektronické ovládání : : 1,000

1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 648,99
29 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 17,69000 156,00 2 759,64 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 6,10*2,90 17,69000
30 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 39,05617 202,00 7 889,35 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 01, 03 : : 4,745*5,765 27,35493
1,85*6,325 11,70125

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

8 795,66

31 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 56,74617 155,00 8 795,66 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 6,10*2,90 17,69000
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 01, 03 : : 4,745*5,765 27,35493
1,85*6,325 11,70125

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 075,91
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32 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 2,78672 2 898,00 8 075,91 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 001 Bourání konstrukcí 515,30
33 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 1,00000 14,00 14,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz TZ, výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 1,000 1,00000
34 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,90000 557,00 501,30 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz TZ, výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 0,60*1,50 0,90000

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 556,00
35 728314116R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 1,00000 2 536,00 2 536,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 1,000 1,00000
36 998728203R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m % 20,00000 1,00 20,00 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 477,42
37 767584502R00 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm m2 5,01975 559,00 2 806,04 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03 : : 
7.NP - chodba - Demontáž stávajícího kazetového 
podhledu v chodbě pro opětovné osazení po skončení 
prací : : 1,035*4,85

5,01975

38 R_767004 Podhledy kazetové na ocelové konstrukci - vyrovnání 
konstrukce, případné doplnění podhledu

m2    5,01975 903,00 4 532,83 Vlastní Kalkul

Viz výkres číslo D.1.1_03 : : 
7.NP - chodba - Demontáž stávajícího kazetového 
podhledu v chodbě pro opětovné osazení po skončení 
prací : : 1,035*4,85

5,01975

39 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 46,18170 3,00 138,55 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 97 120,13
40 601021148RT2 Stěrka stropů vyrovn. Baumit MultiFine, ručně tloušťka 

vrstvy 3 mm
m2 45,04492 259,00 11 666,63 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03, 06 : : 4,745*5,765 27,35493
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 - m.č.536 : : 6,10*2,90 17,69000

41 602021148RT2 Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, ručně tloušťka 
vrstvy 3 mm

m2 200,32750 204,00 40 866,81 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (4,745+5,765)*2*3,10 65,16200
-1,42*3,10 -4,40200
-0,60*1,50*4 -3,60000
chodba : : (1,85+6,325)*2*3,10 50,68500
-1,85*3,10 -5,73500
-1,25*2,10 -2,62500
-1,42*3,10 -4,40200
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Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 
m.č.536 : : (6,10+2,90)*2*(22,20-18,75) 62,10000
-0,90*2,10 -1,89000
chodba : : (6,10+2,71+6,10)*(22,20-18,75) 51,43950
-0,90*2,10*2 -3,78000
-1,25*2,10 -2,62500

42 602021141RT1 Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně tloušťka 
vrstvy 2 mm

m2 200,32750 174,00 34 856,99 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (4,745+5,765)*2*3,10 65,16200
-1,42*3,10 -4,40200
-0,60*1,50*4 -3,60000
chodba : : (1,85+6,325)*2*3,10 50,68500
-1,85*3,10 -5,73500
-1,25*2,10 -2,62500
-1,42*3,10 -4,40200
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 
m.č.536 : : (6,10+2,90)*2*(22,20-18,75) 62,10000
-0,90*2,10 -1,89000
chodba : : (6,10+2,71+6,10)*(22,20-18,75) 51,43950
-0,90*2,10*2 -3,78000
-1,25*2,10 -2,62500

43 601021143R00 Štuk na stropech štukový Baumit, ručně m2 45,04492 216,00 9 729,70 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo D.1.1_03, 06 : : 4,745*5,765 27,35493
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 - m.č.536 : : 6,10*2,90 17,69000

Díl: 001 Bourání konstrukcí 2 791,25
44 970051018R00 Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm m 1,25000 2 233,00 2 791,25 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 - preliminované množství : 
: 1,25

1,25000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 547,56
45 310271420R00 Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.20cm kus 1,00000 547,56 547,56 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 1,000 1,00000

Díl: 785 Tapety 3 415,50
46 R_785001 Dodávka - Samolepící fólie D-C-FIX na sklo mléčná m2    2,70000 1 265,00 3 415,50 Vlastní Kalkul

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 0,60*1,50*3 2,70000

Díl: 713 Izolace tepelné 3 100,94
47 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 2,70000 221,00 596,70 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03 : : 0,60*1,50*3 2,70000
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48 631508682R Lamely izolační ISOVER TOP V 1000x333 tl. 80 mm 
zkosené vnější hrany

m2 2,75400 859,00 2 365,69 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03 : : 0,60*1,50*3 2,70000
Mezisoučet 2,70000
Koeficient Ztratné ve výši 2% :: 0,02 0,05400
Mezisoučet 0,05400
Koeficient : 

49 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 46,18170 3,00 138,55 RTS 21/ I RTS 21/ I

Díl: 784 Malby 26 068,93
50 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 253,09643 27,00 6 833,60 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_03, 06 : : 4,745*5,765 27,35493
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 - m.č.536 : : 6,10*2,90 17,69000

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 06 : : 0,60*1,50*3 2,70000
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03, 06 : : 1,42*3,10*2 8,80400
-0,90*2,10*2 -3,78000
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (4,745+5,765)*2*3,10 65,16200
-1,42*3,10 -4,40200
-0,60*1,50*4 -3,60000
chodba : : (1,85+6,325)*2*3,10 50,68500
-1,85*3,10 -5,73500
-1,25*2,10 -2,62500
-1,42*3,10 -4,40200
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 
m.č.536 : : (6,10+2,90)*2*(22,20-18,75) 62,10000
-0,90*2,10 -1,89000
chodba : : (6,10+2,71+6,10)*(22,20-18,75) 51,43950
-0,90*2,10*2 -3,78000
-1,25*2,10 -2,62500

51 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 253,09643 76,00 19 235,33 RTS 21/ I RTS 21/ I
Viz výkres číslo D.1.1_03, 06 : : 4,745*5,765 27,35493
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 - m.č.536 : : 6,10*2,90 17,69000

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 06 : : 0,60*1,50*3 2,70000
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03, 06 : : 1,42*3,10*2 8,80400
-0,90*2,10*2 -3,78000
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 
m.č.616 : : (4,745+5,765)*2*3,10 65,16200
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-1,42*3,10 -4,40200
-0,60*1,50*4 -3,60000
chodba : : (1,85+6,325)*2*3,10 50,68500
-1,85*3,10 -5,73500
-1,25*2,10 -2,62500
-1,42*3,10 -4,40200
Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 04 : : 
m.č.536 : : (6,10+2,90)*2*(22,20-18,75) 62,10000
-0,90*2,10 -1,89000
chodba : : (6,10+2,71+6,10)*(22,20-18,75) 51,43950
-0,90*2,10*2 -3,78000
-1,25*2,10 -2,62500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 840,31
52 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol 

bez dodávky izolace
m2 2,70000 1 015,00 2 740,50 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 06 : : 0,60*1,50*3 2,70000
53 340239212R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 2,51200 1 234,00 3 099,81 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 1,42*3,10 4,40200
-0,90*2,10 -1,89000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 878,75
54 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 5,02400 573,00 2 878,75 RTS 21/ I RTS 21/ I

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03, 06 : : 1,42*3,10*2 8,80400
-0,90*2,10*2 -3,78000

Díl: 785 Tapety 3 442,50
55 R_785002 Montáž - Samolepící fólie D-C-FIX na sklo mléčná m2    2,70000 1 275,00 3 442,50 Vlastní Kalkul

Viz výkres číslo D.1.1_DVZ 03 : : 0,60*1,50*3 2,70000

Díl: VN Vedlejší náklady 42 000,00
56 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 21/ I Indiv
57 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 21/ I Indiv
58 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 21/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 10 010,00
59 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 010,00 6 010,00 RTS 21/ I Indiv
60 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 21/ I Indiv

Celkem 574 637,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Akce:

Čís. pol. Popis, druh Poznámka
Jedn. dodávka

Kč bez DPH
Jedn. montáž
Kč bez DPH

Jedn. celkem
Kč bez DPH

Dodávka
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Celkem
Kč bez DPH

1 Zařízení č. 1. chladící jednotky pro sál

1.1

Vnitřní klimatizační jednotka
Chladicí jednotka do řady IT rozvaděčů, čistý citelný chladicí výkon 20 kW při 
kondenzační teplotě 45°C a nasávaném vzduchu 32°C / 30%RH, vydechovaný vzduchu 
20°C. 
Uživatelské rozhraní s grafickým displejeme pro skupinu jednotek                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                 Parní zvlhčovač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                              Čerpadlo 
kondenzátu                                                                                                                                          
Jednotka bude osazena kartouModBus+SNMP)
Plynule řízený kompresor v rozmezí 30 - 100 % (inverter, EC nebo DC kompresor), LRA 
kompresoru <10 A, 
DC/EC ventilátory
Horní připojení propojovacího potrubí chladiva,připraveno pro chladivo R410A
Jistič pro venkovní jednotku

2 ks 322 895 Kč 4 025 Kč 326 920 Kč 645 790 Kč 8 050 Kč 653 840 Kč

1.2

Vnitřní klimatizační jednotka
Chladicí jednotka do řady IT rozvaděčů, čistý citelný chladicí výkon 20 kW při 
kondenzační teplotě 45°C a nasávaném vzduchu 32°C / 30%RH, vydechovaný vzduchu 
20°C. 
Uživatelské rozhraní s grafickým displejeme pro skupinu jednotek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                            Čerpadlo kondenzátu                                                                                                                                          
                                                                                                            
Jednotka bude osazena kartouModBus+SNMP)
Plynule řízený kompresor v rozmezí 30 - 100 % (inverter, EC nebo DC kompresor), LRA 
kompresoru <10 A, 
DC/EC ventilátory

1 ks 322 895 Kč 4 025 Kč 326 920 Kč 322 895 Kč 4 025 Kč 326 920 Kč

1.3
Sada remote čidel pro mezirackovou jednotku pro 8 racků (pokud není součástí vnitřních 
jednotek)

1 kpl 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč

1.4

Vzduchem chlazený kondenzátor
Odváděný tepelný výkon 26 kW
Teplota nasávaného vzduchu 38°C, kondenzační teplota 45°C
Napájení: 230V / 1f / 50Hz
Hladina ak. výkonu max 70dB(A)
Příslušenství: EC ventilátory s regulací, EC pojistná skříň, tlakový senzor, antivibrační 
dampre

3 ks 100 553 Kč 4 370 Kč 104 923 Kč 301 659 Kč 13 110 Kč 314 769 Kč

1.5 Start Up 3 ks 230 Kč 9 631 Kč 9 861 Kč 690 Kč 28 893 Kč 29 583 Kč

2 Zařízení č. 2. chladící jednotky pro místnost NN rozvodny

2.1
Vnitřní chladící jednotka pro zavěšení pod strop, kanálové provedení, chladicí výkon 7 
kW při nasávaném vzduchu 27 °C, včetně kabelového ovladače, bez dekoračního krytu, 
zadní sání, integrované čerpadlo kondenzátu, připraveno pro chladivo R32

2 ks 16 015 Kč 2 875 Kč 18 890 Kč 32 030 Kč 5 750 Kč 37 780 Kč

2.2
Venkovní kondenzační jednotka s plynule řízeným kompresorem SCROLL (Inverter), 
připravena pro chladivo R32, pracovní rozsah teplot pro chlazení - 15 - 50 °C, hladina 
akustického výkonu max 70 dB(A). 

2 ks 25 866 Kč 4 370 Kč 30 236 Kč 51 732 Kč 8 740 Kč 60 472 Kč

2.3
Komunikační a propojovací kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou, délka v rámci trasy 
dvoutrubky

2 kpl 1 099 Kč 1 725 Kč 2 824 Kč 2 198 Kč 3 450 Kč 5 648 Kč

2.4
COB - Modul pro střídání a automatický záskok jednotek s bezpečnostní funkcí při 
poruše nebo výpadku napájení + snímač teploty v místnosti

1 kpl 14 556 Kč 1 150 Kč 15 706 Kč 14 556 Kč 1 150 Kč 15 706 Kč

2.5 Osazení vnitřních jednotek relátky (chod a porucha) 1 kpl 828 Kč 1 150 Kč 1 978 Kč 828 Kč 1 150 Kč 1 978 Kč
2.6 Start Up 2 ks 0 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč 0 Kč 2 300 Kč 2 300 Kč
2.7 snímač úniku chladiva R32 (pro zapojení do MaR) 1 kpl 6 448 Kč 1 150 Kč 7 598 Kč 6 448 Kč 1 150 Kč 7 598 Kč

2.8
Demontáž stávající split klimatizace 5kW Samsung (venkovní + vnitřní jednotka) vč. 
potrubní trasy

2 kpl 1 150 Kč 10 350 Kč 11 500 Kč 2 300 Kč 20 700 Kč 23 000 Kč

2.9
Demontáž stávající split klimatizace 5kW Samsung (pouze venkovní jednotka) vč. 
potrubní trasy

2 kpl 575 Kč 9 200 Kč 9 775 Kč 1 150 Kč 18 400 Kč 19 550 Kč

2.9 Opětovná montáž stávající split klimatizace 5kW Samsung (pouze venkovní jednotka) 2 kpl 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč 2 300 Kč 9 200 Kč 11 500 Kč

2.10 Start Up stávající split klimatizace 5kW Samsung 2 ks 575 Kč 575 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč 2 300 Kč

3 Cu potrubí vč. tvarovek, spojovacího , kotvícího materiálu

3.1

Propojovací potrubí chladiva 12,7 x 1 / 16 x 1 mm (přesný rozměr potrubí bude dle 
dodávaného zařízení), uvedená délka propojovací dvoutrubky, Potrubí izolováno 
Armaflex 13 mm - v interiéru zcela, ve vnějším prostředí dle instrukcí výrobce KJ. 
Armaflex ve venkovním prostředí chráněn vhodnou technologií před UV zářením. 
Veškeré rádiusy tvořeny ohýbáním, min. rádius 100 mm. V ceně potrubí započítán patní 
sifon před výstupem na střechu, sifon před napojením kondenzátoru a nutné sifony ve 
výšce stoupačky, minimální počet sifonů ve stoupačce určen předpisem výrobce. 

90 m 492 Kč 288 Kč 780 Kč 44 280 Kč 25 920 Kč 70 200 Kč

3.2

Propojovací potrubí chladiva 16 x 1,5 / 9 x 1 mm (přesný rozměr potrubí bude dle 
dodávaného zařízení), délka propojovací dvoutrubky, Potrubí izolováno Armaflex 13 mm 
- v interiéru zcela, ve vnějším prostředí dle instrukcí výrobce KJ. Armaflex ve venkovním 
prostředí chráněn vhodnou technologií před UV zářením. Veškeré rádiusy tvořeny 
ohýbáním, min. rádius 100 mm. 

100 m 661 Kč 288 Kč 949 Kč 66 100 Kč 28 800 Kč 94 900 Kč

3.3 Lepidlo Armaflex 520 5,0 l 561 Kč 230 Kč 791 Kč 2 805 Kč 1 150 Kč 3 955 Kč

Vnitřní vedení Cu potrubí, ŽLAB MERKUR vč. tvarovek, spojovacího materiálu
3.4 200x100 10 bm 324 Kč 288 Kč 612 Kč 3 240 Kč 2 880 Kč 6 120 Kč

Venkovení vedení Cu potrubí, MARS ŽLAB včetně víka a tvarovek, spojovacího 
materiálu

3.5 dle dispozice stavby MARS ŽLAB S VÍKEM 250x100 35 bm 868 Kč 345 Kč 1 213 Kč 30 380 Kč 12 075 Kč 42 455 Kč

Venkovní kotevní materiál

3.6
Nosní a kotevní materiál pro připevnění kondenzátorů k ocelové konstrukci, včetně 
podložek pro omezení přenosu vibrací

3 kpl 575 Kč 115 Kč 690 Kč 1 725 Kč 345 Kč 2 070 Kč

3.7
Nosní a kotevní materiál pro umístění kondenzačných jednotek na spevněné dlažbe na 
střeše, včetně podložek pro omezení přenosu vibrací

4 kpl 575 Kč 115 Kč 690 Kč 2 300 Kč 460 Kč 2 760 Kč

3.8
Nosní konstrukce pro umístění žlabů s Cu potrubím na nespevněné části střechy, 
dlažební kostky včetně podložek proti poškození střešní izolace

1 kpl 1 725 Kč 230 Kč 1 955 Kč 1 725 Kč 230 Kč 1 955 Kč

4 Armatury pájecí
Kulový kohout Parker-KMP Bi-Flow

04.II Pájecí kulový kohout 16mm 14 ks 1 044 Kč 345 Kč 1 389 Kč 14 616 Kč 4 830 Kč 19 446 Kč
04.IV Pájecí kulový kohout 12mm 6 ks 996 Kč 345 Kč 1 341 Kč 5 976 Kč 2 070 Kč 8 046 Kč
04.IV Pájecí kulový kohout 10mm 8 ks 960 Kč 345 Kč 1 305 Kč 7 680 Kč 2 760 Kč 10 440 Kč

Zpětný ventil DANFOSS NRV
04.V Pájecí zpětný ventil 12mm 6 ks 933 Kč 345 Kč 1 278 Kč 5 598 Kč 2 070 Kč 7 668 Kč
04.IV Pájecí zpětný ventil 10mm 8 ks 851 Kč 345 Kč 1 196 Kč 6 808 Kč 2 760 Kč 9 568 Kč

Nerezové vibrační hadice
04.VII Nerezové vibrační hadice 16 mm 3 ks 746 Kč 288 Kč 1 034 Kč 2 238 Kč 864 Kč 3 102 Kč
04.VIII Nerezové vibrační hadice 12 mm 3 ks 728 Kč 288 Kč 1 016 Kč 2 184 Kč 864 Kč 3 048 Kč

5 Pomocné systémy VZT pro místnost NN

05.I

Zakázkový výfukový textilní rukávec/výustka včetně odboček pro připojení 2 ks jednotek. 
Přesný tvar zaměří šéfmontér chlazení po definitivním zavěšení podstropních jednotek 
na místa.
Specifikace vyústky: Tvar kruh D500mm, délka 2,1m, Tkanina PMI - 100% polyester, 
nekonečné vlákno (multifilament), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN
13501-1: 2003, provozní tlak 100Pa, nosní konstrukce pro zavěšení na strop

1 kpl 16 100 Kč 2 875 Kč 18 975 Kč 16 100 Kč 2 875 Kč 18 975 Kč

  Množství

Záložní datové centrum SÚKL
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05.II
Segmentová samotíží klapka pro osazení na sání jednotky. V případě vypnutí jednotky se 
musí klapka těsně uzavřít

2 kpl 10 925 Kč 1 725 Kč 12 650 Kč 21 850 Kč 3 450 Kč 25 300 Kč

6 Ostatní
6.1 Chladivo R410A 20 kg 821 Kč 58 Kč 879 Kč 16 420 Kč 1 160 Kč 17 580 Kč
6.2 Chladivo R32 1,5 kg 363 Kč 58 Kč 421 Kč 545 Kč 87 Kč 632 Kč
6.3 Pomocné nosné konstrukce (müpro, hilti, sikla…) 90 kg 52 Kč 58 Kč 110 Kč 4 680 Kč 5 220 Kč 9 900 Kč
6.4 Pomocný materiál, stavební přípomoce, požární ucpávky 1 kpl 575 Kč 9 200 Kč 9 775 Kč 575 Kč 9 200 Kč 9 775 Kč
6.5 Identifikační označení, štítky 1 kpl 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč
6.6 Staveništní zařízení 1 kpl 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč
6.7 Koordinace s ostatními profesemi 1 kpl 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč

6.8 Propojení a naprogramování sítě LAN jednotek v datovém sále vč. příslušenství 1 kpl 575 Kč 3 450 Kč 4 025 Kč 575 Kč 3 450 Kč 4 025 Kč

6.9
Propojení a naprogramování sítě/řídícího automatu jednotek v místností NN vč. 
příslušenství

1 kpl 571 Kč 3 500 Kč 4 071 Kč 571 Kč 3 500 Kč 4 071 Kč

Doprava
6.10 Doprava a stěhování vnitřní technologie 1 kpl 2 300 Kč 9 200 Kč 11 500 Kč 2 300 Kč 9 200 Kč 11 500 Kč
6.11 Doprava a stěhování venkovní technologie (výška střechy 26,4m) 1 kpl 1 150 Kč 21 850 Kč 23 000 Kč 1 150 Kč 21 850 Kč 23 000 Kč
6.12 Doprava techniků a materiálu 1 kpl 1 250 Kč 10 350 Kč 11 600 Kč 1 250 Kč 10 350 Kč 11 600 Kč
6.13

Dokumentace
6.13 Výrobní projektová dokumentace 1 kpl 10 350 Kč 1 150 Kč 11 500 Kč 10 350 Kč 1 150 Kč 11 500 Kč
6.14 Projekt skutečného vyhotovení 1 kpl 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč
6.15 Předávací dokumentace 1 kpl 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč

Zkoušky a revize

6.16
Příprava a provedení komplexní zkoušky celého systému chlazení technologie a 
monitoringu min. 72hod

1 kpl 5 750 Kč 6 500 Kč 12 250 Kč 5 750 Kč 6 500 Kč 12 250 Kč

6.17 Tlaková zkouška chladivovového okruhu, včetně N 7 kpl 575 Kč 1 150 Kč 1 725 Kč 4 025 Kč 8 050 Kč 12 075 Kč
6.18 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy 1 kpl 160 Kč 1 350 Kč 1 510 Kč 160 Kč 1 350 Kč 1 510 Kč
6.19 Revize chladících zařízení včetně vystavení evidenční knihy a provozního deníku 7 kpl 575 Kč 575 Kč 1 150 Kč 4 025 Kč 4 025 Kč 8 050 Kč

2 006 870 Kč

Nabídka neobsahuje:
Elektroinstalace, napájení vč. jištění, vstupní elektrorevize
Demontáže a montáže stropních podhledů a zdvojených podlah

CELKEM (bez DPH)
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Akce:

Čís. pol. Popis, druh Poznámka
Jedn. dodávka

Kč bez DPH
Jedn. montáž
Kč bez DPH

Jedn. celkem
Kč bez DPH

Dodávka
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Celkem
Kč bez DPH

1 Zařízení č. 1 - Hygienické větrání a havarijní odvětrání po zhášení

1.1

Vzduchotechnická jednotka s proti proudým rekuperačním výměníkem, 
přívodním a odvodním ventilátorem, V=min 510m3/h; Pext=250Pa, venkovní 
provedení, pružné uložení, vlastní regulace, ovládací displej, kontakt pro 
nouzové vypnutí, 2 set pointy otáček ventilátorů

1 kpl 145 014 Kč 11 500 Kč 156 514 Kč 145 014 Kč 11 500 Kč 156 514 Kč

1.2
Požární klapka prům. 150, s havarijní funkcí zavřeno, se servopohonem 230VAC, 
s pružinou a signalizací polohy

2 ks 6 067 Kč 575 Kč 6 642 Kč 12 134 Kč 1 150 Kč 13 284 Kč

1.3
Uzavírací klapka těsná, prům. 125, se servopohonem 230VAC, s pružinou a 
signalizací polohy

4 ks 7 154 Kč 403 Kč 7 557 Kč 28 616 Kč 1 612 Kč 30 228 Kč

1.4 Ruční regulační klapka D125 4 ks 298 Kč 403 Kč 701 Kč 1 192 Kč 1 612 Kč 2 804 Kč
1.5 Krycí mřížka kruhová prům. 125, pletivo, na potrubí 4 ks 173 Kč 230 Kč 403 Kč 692 Kč 920 Kč 1 612 Kč

1.6
Kruhové potrubí SPIRO do D150, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a 
závěsného materiálu

20 bm 305 Kč 288 Kč 593 Kč 6 100 Kč 5 760 Kč 11 860 Kč

1.7
Kruhové potrubí SPIRO do D125, vč. tvarovek, vč. spojovacího, těsnícího a 
závěsného materiálu

20 bm 265 Kč 288 Kč 553 Kč 5 300 Kč 5 760 Kč 11 060 Kč

1.8
Kruhové potrubí SPIRO do D100, vč. spojovacího, těsnícího a závěsného 
materiálu

2 bm 258 Kč 288 Kč 546 Kč 516 Kč 576 Kč 1 092 Kč

1.9 Teplná izolace interiér 8 m2 276 Kč 575 Kč 851 Kč 2 208 Kč 4 600 Kč 6 808 Kč
1.10 Teplná izolace s oplechováním do exteriéru 8 m2 1 093 Kč 1 150 Kč 2 243 Kč 8 744 Kč 9 200 Kč 17 944 Kč
1.11 CO2 snímač 0-10V vč. kabeláže 2 kpl 11 328 Kč 575 Kč 11 903 Kč 22 656 Kč 1 150 Kč 23 806 Kč
1.12 Detekce dýmu do potrubí, vč. kabeláže 1 kpl 6 892 Kč 575 Kč 7 467 Kč 6 892 Kč 575 Kč 7 467 Kč

2 Přetkakové klapky

2.1
Pŕetlaková klapka - minimální požadovaná volná plocha 0,04m2 - vhodná pro 
hasivo FK-5-1-12

1 kpl 17 825 Kč 3 450 Kč 21 275 Kč 17 825 Kč 3 450 Kč 21 275 Kč

2.2
Pŕetlaková klapka - minimální požadovaná volná plocha 0,05m2 - vhodná pro 
hasivo FK-5-1-12, vč. protidešťové žaluzie a kotvení do okení konstrukce

1 kpl 20 298 Kč 3 450 Kč 23 748 Kč 20 298 Kč 3 450 Kč 23 748 Kč

3 Vedlejší rozpočtové náklady
03.I Projekt skutečného provedení 1 kpl 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč

03.III Dílenská dokumentace 1 kpl 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč 4 600 Kč 1 150 Kč 5 750 Kč
03.III Koordinace s ostatními profesemi 1 kpl 575 Kč 2 300 Kč 2 875 Kč 575 Kč 2 300 Kč 2 875 Kč
03.IV Předávací dokumentace 1 kpl 575 Kč 2 300 Kč 2 875 Kč 575 Kč 2 300 Kč 2 875 Kč
03.V Lešení, plošiny 1 kpl 575 Kč 4 600 Kč 5 175 Kč 575 Kč 4 600 Kč 5 175 Kč
03.VI Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu 1 kpl 575 Kč 1 725 Kč 2 300 Kč 575 Kč 1 725 Kč 2 300 Kč
03.VII Zařízení staveniště 1 kpl 575 Kč 3 450 Kč 4 025 Kč 575 Kč 3 450 Kč 4 025 Kč
03.VIII Šéfmontáž VZT ventilátorů odborně proškolenou firmou 1 kpl 575 Kč 2 300 Kč 2 875 Kč 575 Kč 2 300 Kč 2 875 Kč
03.IX Doprava, jeřáb  (výška střechy 26,4m) 1 kpl 575 Kč 28 750 Kč 29 325 Kč 575 Kč 28 750 Kč 29 325 Kč
03.X Vyregulování VZT systému 1 kpl 575 Kč 5 750 Kč 6 325 Kč 575 Kč 5 750 Kč 6 325 Kč
03.XI stavební přípomoce - požární ucpávky 1 kpl 575 Kč 4 600 Kč 5 175 Kč 575 Kč 4 600 Kč 5 175 Kč

401 952 Kč

Nabídka neobsahuje:
Elektroinstalace, napájení vč. jištění, vstupní elektrorevize
Nosné konstrukce pod jednotky
Demontáže a montáže stropních podhledů a zdvojených podlah

CELKEM (bez DPH)

Záložní datové centrum SÚKL

  Množství



Akce:

Čís. pol. Popis, druh Poznámka
Jedn. dodávka

Kč bez DPH
Jedn. montáž
Kč bez DPH

Jedn. celkem
Kč bez DPH

Dodávka
Kč bez DPH

Montáž
Kč bez DPH

Celkem
Kč bez DPH

1 Kanalizace
1.1 PP hrdlové potrubí HT-systém DN 20 10 bm 68 Kč 115 Kč 183 Kč 680 Kč 1 150 Kč 1 830 Kč
1.2 PP hrdlové potrubí HT-systém DN 40 12 bm 77 Kč 115 Kč 192 Kč 924 Kč 1 380 Kč 2 304 Kč
1.6 Tvarovky HT DN 20 1 kpl 1 150 Kč 58 Kč 1 208 Kč 1 150 Kč 58 Kč 1 208 Kč
1.7 Tvarovky HT DN 40 1 kpl 1 725 Kč 58 Kč 1 783 Kč 1 725 Kč 58 Kč 1 783 Kč
1.8 Kotvící a upevňovací systém 1 kpl 575 Kč 115 Kč 690 Kč 575 Kč 115 Kč 690 Kč
1.9 Požární ucpávky 1 kpl 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč

1.10 Napojení na stávající rozvod 1 kpl 575 Kč 288 Kč 863 Kč 575 Kč 288 Kč 863 Kč
1.11 Vodní zápachová uzávěrka z kolen HT DN 40 1 kpl 627 Kč 115 Kč 742 Kč 627 Kč 115 Kč 742 Kč
1.12 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav 1 ks 881 Kč 115 Kč 996 Kč 881 Kč 115 Kč 996 Kč
1.13 Zkouška vnitřní kanalizace 22 bm 12 Kč 23 Kč 35 Kč 264 Kč 506 Kč 770 Kč
1.14 Stavební přípomoci - otvory ve stěnách 1 kpl 575 Kč 3 450 Kč 4 025 Kč 575 Kč 3 450 Kč 4 025 Kč
1.15

2 Vodovod
2.1 Potrubí PPR D 20 PN16 25 bm 86 Kč 173 Kč 259 Kč 2 150 Kč 4 325 Kč 6 475 Kč
2.2 Tvarovky PPR D 20 PN16 1 kpl 1 725 Kč 173 Kč 1 898 Kč 1 725 Kč 173 Kč 1 898 Kč
2.3 Tepelná izolace z pěnového polyetylenu dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., včetně pomocného materiálu 25 bm 29 Kč 115 Kč 144 Kč 725 Kč 2 875 Kč 3 600 Kč
2.4 Kotvící a upevňovací systém 1 kpl 1 150 Kč 173 Kč 1 323 Kč 1 150 Kč 173 Kč 1 323 Kč
2.5 Požární ucpávky 1 kpl 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč
2.6 Napojení na stávající rozvod 1 kpl 575 Kč 288 Kč 863 Kč 575 Kč 288 Kč 863 Kč
2.7 Kulový kohout DN 20 3 ks 238 Kč 173 Kč 411 Kč 714 Kč 519 Kč 1 233 Kč
2.8 Vodoměr DN 20, Qn = 1,5 m3/h 1 ks 4 199 Kč 230 Kč 4 429 Kč 4 199 Kč 230 Kč 4 429 Kč
2.9 Solenoidový ventil DN 20, NC (bez napětí zavřený), 230VAC 1 ks 4 010 Kč 345 Kč 4 355 Kč 4 010 Kč 345 Kč 4 355 Kč

2.10 Proplach potrubí 1 kpl 115 Kč 460 Kč 575 Kč 115 Kč 460 Kč 575 Kč
2.11 Tlaková zkouška vodovodu 25 bm 12 Kč 23 Kč 35 Kč 300 Kč 575 Kč 875 Kč
2.12 Stavební přípomoci 1 kpl 575 Kč 1 150 Kč 1 725 Kč 575 Kč 1 150 Kč 1 725 Kč

3 Ostatní
3.1 Doprava
3.2 Doprava techniků a materiálu 1 kpl 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč 1 150 Kč 4 600 Kč 5 750 Kč
3.3 Dokumentace
3.4 Výrobní projektová dokumentace 1 kpl 2 300 Kč 575 Kč 2 875 Kč 2 300 Kč 575 Kč 2 875 Kč
3.5 Projekt skutečného vyhotovení 1 kpl 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč
3.6 Předávací dokumentace 1 kpl 2 875 Kč 575 Kč 3 450 Kč 2 875 Kč 575 Kč 3 450 Kč
3.7 Stavební přípomoce - požární úcpávky

59 812 Kč

Nabídka neobsahuje:
Veškerou stavební činnost, průrazy, zapravení a pod.
Protipožární ucpávky včetně vstupních revizí
Demontáže a montáže stropních podhledů a zdvojených podlah

CELKEM (bez DPH)

Záložní datové centrum SÚKL

  Množství



Akce: SUKL - Rekonstrukce záložního datového centra - non-IT část
Profese:

Vypracoval:
Datum: 03/2021

Projektant

Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Razítko

D.1.4.5 - E3 Osvětlení, světelné a zásuvkové rozvody  47 580,00 Kč                              

Čidla a senzory 18 858,00 Kč                              

D1.4.5 - E1 Uzemnění, pospojení 180 938,00 Kč                            
Ostatní 366 850,00 Kč                            

Rozvaděče 2 358 972,00 Kč                         

Kabely 900 468,03 Kč                            
Žlaby 53 976,00 Kč                              

Ostatní rozvody NN 1 638 749,98 Kč                         

D1.4.5 Stavební elektroinstalace

CENA SPOLU:

D1.4.5 - E0 Rozvody NN v rámci objektu

5 566 392,00 Kč                         

5 337 874,00 Kč                         



D1.4.5 - E0 Rozvody NN v rámci objektu

Akce: SUKL - Rekonstrukce záložního datového centra - non-IT část

Profese:

Vypracoval:

Datum: 03/2021
Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:

(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

1 Rozváděče
51 Rozvaděč ATS-A 1 kpl D+M 439 037,80 Kč     439 037,80 Kč        
52 Rozvaděč ATS-S 1 kpl D+M 519 052,00 Kč     519 052,00 Kč        
53 Rozvaděč RUPS 1 kpl D+M 541 706,20 Kč     541 706,20 Kč        
54 Rozvaděč RVS 1 kpl D+M 164 004,00 Kč     164 004,00 Kč        
55 Rozvaděč R-MON 1 kpl D+M 131 054,40 Kč     131 054,40 Kč        
56 Rozvaděč RPR 1 kpl D+M 70 373,80 Kč       70 373,80 Kč          
57 Rozvaděč PR1 1 kpl D+M 105 428,80 Kč     105 428,80 Kč        
58 Rozvaděč MXDCx.2 3 kpl D+M 40 769,20 Kč       122 307,60 Kč        
59 Rozvaděč MXNNx.2 2 kpl D+M 38 113,60 Kč       76 227,20 Kč          
60 Rozvaděč MXVZTDC 1 kpl D+M 28 780,20 Kč       28 780,20 Kč          
1.1 PRPS1, PRPS2 - Automatický přepínač zdrojů v krytu, 200A 2 kpl D+M 34 500,00 Kč       69 000,00 Kč          
1.2 Doplnění jističe 200A/3 do rozvaděče RH-S, včetne spojovacích svorek 1 kpl D+M 40 250,00 Kč       40 250,00 Kč          
1.3 Doplnění jističe 200A/3 do rozvaděče RHN 1 kpl D+M 40 250,00 Kč       40 250,00 Kč          
1.4 Doprava rozvaděčů na stavbu 1 kpl 11 500,00 Kč       11 500,00 Kč          

ROZVÁDĚČE CELKEM ∑ 2 358 972,00 Kč     
*Rozvaděče, výzbroj dle projektové dokumentace, typová zkouška, zaškolení obsluhy. Včetně 
instalace, zapojení a programovaní 

1.5 Zdroj UPS 60kW (3x20kW), 400V, interní 12V/9Ah inteligentní modulární bateriové moduly, 
SNMP karta, čidlo teploty batérií, displej 1 ks D+M 751 641,00 Kč     751 641,00 Kč        

1.6 Tlačítko CS, včetne prílušenství 1 ks D+M 1 782,50 Kč         1 782,50 Kč            
1.7 Vypínač v krytu, odvetráni po zhašení 2 ks D+M 2 472,50 Kč         4 945,00 Kč            
1.8 PRNN3.2, PRNN4.2 - Vačkový přepínač v krytu, 16A/1, I-0-II 2 ks D+M 2 089,55 Kč         4 179,10 Kč            
1.9 Vyhřívací kabel potrubí kondenzu 8m s termostatem 1 ks D+M 7 245,00 Kč         7 245,00 Kč            

SYSTÉM OTEVŘENÝCH IT PŘÍPOJNIC - VĚTEV A - BARVA ČERVENÁ
1.10 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, rovný díl délka 2,1m, barva červená 1 ks D+M 17 851,81 Kč       17 851,81 Kč          
1.11 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, rovný díl délka 2,0m, barva červená 1 ks D+M 17 144,82 Kč       17 144,82 Kč          
1.12 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, rovný díl délka 4,0m, barva červená 1 ks D+M 23 006,01 Kč       23 006,01 Kč          
1.13 Napájecí skříň pro IT přípojnice 160A, měření spotřeby, 2x Modbus, 2x Ethernet, barva červená 1 ks D+M 17 962,65 Kč       17 962,65 Kč          
1.14 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, úhlový díl, barva červená 2 ks D+M 17 626,75 Kč       35 253,51 Kč          
1.15 Bezšoubová spojka pro IT přípojnici 160A, barva červená 5 ks D+M 1 793,59 Kč         8 967,94 Kč            
1.16 Záslepka pro IT přípojnici 160A, barva červená 1 ks D+M 389,34 Kč            389,34 Kč               
1.17 Slide-in držák pro závitovou tyč M10 4 ks D+M 488,28 Kč            1 953,10 Kč            

1.18 Vývodová hot-plug krabice pro IT přípojnici 160A,16A/3/C jistič, měření spotřeby, monitoring 
stavu jističů, zásuvka IEC60309 16/3, 2x Modbus, 2x Ethernet, barva červená 8 ks D+M 21 894,00 Kč       175 152,00 Kč        
SYSTÉM OTEVŘENÝCH IT PŘÍPOJNIC - VĚTEV B - BARVA MODRÁ

1.19 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, rovný díl délka 2,2m, barva modrá 1 ks D+M 17 851,81 Kč       17 851,81 Kč          
1.20 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, rovný díl délka 1,6m, barva modrá 1 ks D+M 17 144,82 Kč       17 144,82 Kč          
1.21 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, rovný díl délka 3,9m, barva modrá 1 ks D+M 23 006,01 Kč       23 006,01 Kč          

D1.4.5 Stavební elektroinstalace

Nabízený produkt/služba



Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:
(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

Nabízený produkt/služba

1.22 Otevřená IT přípojnice 160A, měď,106x60mm, úhlový díl, barva modrá 2 ks D+M 17 962,65 Kč       35 925,30 Kč          
1.23 Napájecí skříň pro IT přípojnice 160A, měření spotřeby, 2x Modbus, 2x Ethernet, barva modrá 1 ks D+M 17 626,75 Kč       17 626,75 Kč          
1.24 Bezšoubová spojka pro IT přípojnici 160A, barva modrá 5 ks D+M 1 793,59 Kč         8 967,94 Kč            
1.25 Záslepka pro IT přípojnici 160A, barva modrá 1 ks D+M 389,34 Kč            389,34 Kč               
1.26 Slide-in držák pro závitovou tyč M10 4 ks D+M 488,28 Kč            1 953,10 Kč            

1.27
Vývodová hot-plug krabice pro IT přípojnici 160A,16A/3/C jistič, měření spotřeby, monitoring 
stavu jističů, zásuvka IEC60309 16/3, 2x Modbus, 2x Ethernet, barva modrá 8 ks D+M 21 894,00 Kč       175 152,00 Kč        

1.28 Instalační nástroj pro bezšroubové spojky IT přípojnic 160A 1 ks D+M 5 397,12 Kč         5 397,12 Kč            
Připojení elektrických spotřebičů, přístrojů, strojů a zařízení

1.29 Připojení klimatizační/vzt jednotky 8 ks M 5 957,00 Kč         47 656,00 Kč          
1.30 Připojení klimatizační jednotky/vzt na streše 8 ks M 6 463,00 Kč         51 704,00 Kč          
1.31 Připojení racku 16 ks M 4 715,00 Kč         75 440,00 Kč          
1.32 Připojení ústředna GHZ 2 ks M 4 013,50 Kč         8 027,00 Kč            
1.33 Výchozí revize elektro 1 ks M 37 375,00 Kč       37 375,00 Kč          
1.34 Obhlídka lokality, oživení a zkoušky 1 ks M 13 340,00 Kč       13 340,00 Kč          
1.35 Doprava, stěhování rozvaděčů na místo 1 ks M 34 320,00 Kč       34 320,00 Kč          

OSTATNÍ CELKEM ∑ 1 638 749,98 Kč     
Pozn: Jednopólové schémata zapojení resp. ovládání rozvaděčů jsou předmětem výrobní dokumentace

2 Čidla a senzory
2.1 Čidlo úniku chladiva 1 ks D+M 3 908,00 Kč         3 908,00 Kč            
2.2 Detektor zaplavení + detekční kabel zaplavení 1 ks D+M 14 950,00 Kč       14 950,00 Kč          

3 Kabely
3.1 1-CXKH-R 1x70 B2ca-s1,d0,a1 960m m D+M 317,86 Kč            305 145,60 Kč        
3.2 1-CXKH-R-J 5x50 B2ca-s1,d0,a1 150m m D+M 993,60 Kč            149 040,00 Kč        
3.3 1-CXKH-V-J 3x1,5 672m m D+M 54,51 Kč              36 630,72 Kč          
3.4 1-CXKH-V-J 3x2,5 505m m D+M 66,36 Kč              33 509,28 Kč          
3.5 1-CXKH-V-J 5x25 240m m D+M 542,34 Kč            130 161,60 Kč        
3.6 1-CXKH-V-J 5x4 480m m D+M 129,84 Kč            62 320,80 Kč          
3.7 1-CXKH-V-O 3x2,5 130m m D+M 75,28 Kč              9 786,27 Kč            
3.8 1-CXKH-V-O 7x1,5 97m m D+M 133,17 Kč            12 917,49 Kč          
3.9 1-CYKY-J 5x70 8m m D+M 1 108,60 Kč         8 868,80 Kč            
3.10 1-CHBU 1x35 195m m D+M 171,01 Kč            33 345,98 Kč          
3.11 1-CHKE-R 1x70 75m m D+M 317,86 Kč            23 839,50 Kč          
3.12 1-CHKE-R-J 3x1,5 260m m D+M 54,51 Kč              14 172,60 Kč          
3.13 1-CHKE-R-J 3x2,5 115m m D+M 66,36 Kč              7 630,83 Kč            
3.14 1-CHKE-R-J 5x50 25m m D+M 993,60 Kč            24 840,00 Kč          
3.15 1-CHKE-R-J 5x6 30m m D+M 154,91 Kč            4 647,15 Kč            
3.16 CYKY-J 3x2,5 50m m D+M 48,99 Kč              2 449,50 Kč            
3.17 H07V-K 1x10 30m m D+M 51,98 Kč              1 559,40 Kč            
3.18 H07V-K 1x25 15m m D+M 95,45 Kč              1 431,75 Kč            
3.19 H07V-K 1x35 45m m D+M 142,60 Kč            6 417,00 Kč            
3.20 H07V-K 1x95 15m m D+M 337,64 Kč            5 064,60 Kč            
3.21 H07V-K 1x16 35m m D+M 69,69 Kč              2 439,15 Kč            
3.22 Značení vodičů a kabelů 1 kpl D+M 24 250,02 Kč       24 250,02 Kč          

Pozn: Kabely budou uloženy na kabelových nosných systémech (ve drátených žlabech na 
konzolích, atd ..), pod omítkou stěn nebo stropů, v kanálu nebo v chráničce v betonu podlahy 
nebo v chráničce v duté stěně. Součást kabelových rozvodů je vysekání drážky, uložení, 
přichycení, montážní příslušenství, chráničky, atd ..

900 468,03 Kč                                       

18 858,00 Kč                                         



Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:
(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

Nabízený produkt/služba

4 Žlaby
4.1 Kabelový žlab 55/50 vč. nosných konzol, výložníků a kotvení 60 m D+M 138,00 Kč            8 280,00 Kč            
4.2 Kabelový žlab 55/100 vč. nosných konzol, výložníků a kotvení 9 m D+M 138,00 Kč            1 242,00 Kč            
4.3 Kabelový žlab 55/200 vč. nosných konzol, výložníků a kotvení 60 m D+M 207,00 Kč            12 420,00 Kč          
4.4 Kabelový žlab 55/300 vč. nosných konzol, výložníků a kotvení 42 m D+M 207,00 Kč            8 694,00 Kč            
4.5 Příchytka nastřelovací vč hřebu D5 20 ks D+M 23,00 Kč              460,00 Kč               
4.6 Příchytka nastřelovací vč hřebu D10 30 ks D+M 23,00 Kč              690,00 Kč               
4.7 Příchytka nastřelovací vč hřebu D20 10 ks D+M 23,00 Kč              230,00 Kč               
4.8 Příchytka nastřelovací vč hřebu D25 20 ks D+M 23,00 Kč              460,00 Kč               
4.9 Značení kabelových tras 1 kpl D+M 21 500,00 Kč       21 500,00 Kč          

5 Ostatní
5.1 Podružný materiál 1 kpl D 42 550,00 Kč       42 550,00 Kč          

5.2 Přesun stávajíci UPS v rámci místnosti 534, napojení na nove kabely, demontáž původních kabelů 2 ks M 28 750,00 Kč       57 500,00 Kč          

5.3 Demontáž stávající elektroinstalace v místnosti 534 1 ks M 20 700,00 Kč       20 700,00 Kč          

5.4 Zapojení stávajícího kabelu 1-CXKH-R-J 5x25 B2ca-s1,d0,a1 do rozvaděče RH-S v objektu 
hlavního datového centra, včetne stavebních úprav 1 ks M 6 900,00 Kč         6 900,00 Kč            

5.5 Přerušení stávajícího kabelu mezi PSMDA-RHN a připojení do novýho rozvaděče RPR 1 ks M 13 800,00 Kč       13 800,00 Kč          

Dokumentace
5.2 Koordinace s ostatními profesemi a investorem 1 kpl D 28 750,00 Kč       28 750,00 Kč          
5.3 Nastavení a oživení UPS a baterií 1 kpl D 20 700,00 Kč       20 700,00 Kč          
5.4 Popis a označení kabelů a kabelových tras 1 kpl D 5 750,00 Kč         5 750,00 Kč            
5.5 Dokumentace skutečného provedení (6 paré+elektronicky) 1 kpl D 17 250,00 Kč       17 250,00 Kč          
5.6 Komplexní funkční zkouška 1 kpl D 20 700,00 Kč       20 700,00 Kč          
5.7 Zaškolení obsluhy (stanovení zodpovědné osoby za provoz a údržbu) 1 kpl D 13 800,00 Kč       13 800,00 Kč          
5.8 Revizní zpráva 1 kpl D 28 750,00 Kč       28 750,00 Kč          
5.9 Výrobní projektová dokumentace 1 kpl D 43 700,00 Kč       43 700,00 Kč          
5.10 kompletační činnost 1 kpl D 46 000,00 Kč       46 000,00 Kč          

Za úplnost a správnost jednotlivých výkazů výměr zodpovídá nabízející, který si je musí překontrolovat                         

Rozpočet zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené PD a  specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace,  povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.

Tato dokumentace definuje minimální standardy použitých materiálů a vybavení pro účel cenové nabídky.

Dodavatel může investorovi nabídnout změnu komponent s tím, že toto bude výslovně v nabídce uvedeno a doloží investorovi technické listy zařízení. Veškeré komponenty a zařízení budou před realizací schvalovány investorem.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a 
projektové dokumentaci,ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Za správnost součtů, násobků atd. v jednotlivých výkazech a tabulkách zodpovídá nabízející                            

366 850,00 Kč                                       

53 976,00 Kč                                         



D.1.4.5 - E1  Uzemnění, pospojení
Akce: SUKL - Rekonstrukce záložního datového centra - non-IT část

Profese:

Vypracoval:
Datum: 03/2021

Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:
(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

Uzemnění
1 Zemnící soustava - BRC

1.1 Pásek Cu 30x4 (1m/1,06kg) 50 m D+M 543,00 Kč        27 150,00 Kč   
1.2 Vodič CYA120 zž 150 m D+M 421,00 Kč        63 150,00 Kč   
1.3 Svorka SR02 6 ks D+M 106,00 Kč        636,00 Kč        
1.4 Ekvipotenciálni svorkovnice - venkovní 1 ks D+M 518,00 Kč        518,00 Kč        
1.5 Hlavní ochranná přípojnice HOP/DOP 2 ks D+M 717,00 Kč        1 434,00 Kč     
1.6 Napojení na uzemňovací síť objektu 2 ks D+M 148,00 Kč        296,00 Kč        
1.7 Nátěr svorky gumoasfaltem 6 ks D+M 328,00 Kč        1 968,00 Kč     

2 Uzemnění a pospojování nohou zdvojených antistatických podlah
2.1 Vodič H07V-K 10zž 60 m D+M 54,00 Kč          3 240,00 Kč     
2.2 Svorka PUO 20 ks D+M 95,00 Kč          1 900,00 Kč     
2.3 Svorka PS 6 ks D+M 128,00 Kč        768,00 Kč        
2.4 Označení vodičů 1 kpl D+M 5 750,00 Kč     5 750,00 Kč     
2.5 Označení zemnícího bodu 1 kpl D+M 1 035,00 Kč     1 035,00 Kč     

3 Uzemnění a pospojování datových skříní
3.1 Pásek Cu 30x4 (1m/1,06kg) 25 m D+M 543,00 Kč        13 575,00 Kč   
3.2 Svorka SR02 12 ks D+M 106,00 Kč        1 272,00 Kč     
3.3 Vodič H07V-K 16zž 8 m D+M 74,00 Kč          592,00 Kč        
3.4 Svorka SP1 8 ks D+M 97,00 Kč          776,00 Kč        
3.5 Svorka PS 8 ks D+M 128,00 Kč        1 024,00 Kč     
3.6 Označení vodičů 1 kpl D+M 5 750,00 Kč     5 750,00 Kč     
3.7 Označení zemnícího bodu 1 kpl D+M 1 035,00 Kč     1 035,00 Kč     

4 Pospojování a uzemnění ostatních kovových částí v objektu
4.1 Připojení kovových nosných konstrukcí na BRC do 6mm 10 ks D+M 184,00 Kč        1 840,00 Kč     
4.2 Připojení kabelového žlabu na BRC do 4mm 30 ks D+M 184,00 Kč        5 520,00 Kč     
4.3 Připojení potrubí VZT na BRC do 6mm 10 ks D+M 184,00 Kč        1 840,00 Kč     
4.4 Připojení potrubí chlazení na BRC do 6mm 20 ks D+M 184,00 Kč        3 680,00 Kč     
4.5 Připojení malé klimatizační jednotky na BRC do 6mm 7 ks D+M 184,00 Kč        1 288,00 Kč     
4.6 Připojení ústředny GHZ na BRC do 4mm 2 ks D+M 184,00 Kč        368,00 Kč        
4.7 Připojení chladící jednotky-venkovní  na BRC do 16mm 7 ks D+M 184,00 Kč        1 288,00 Kč     
4.8 Vodič H07V-K 16zž 45 m D+M 74,00 Kč          3 330,00 Kč     
4.9 Vodič H07V-K 6zž 35 m D+M 43,00 Kč          1 505,00 Kč     

4.10 Vodič H07V-K 4zž 25 m D+M 37,00 Kč          925,00 Kč        
4.11 Označení vodičů 1 kpl D+M 5 750,00 Kč     5 750,00 Kč     
4.12 Označení zemnícího bodu 1 kpl D+M 1 035,00 Kč     1 035,00 Kč     

D1.4.5 Stavební elektroinstalace

Nabízený produkt/služba

180 938,00 Kč                           



Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:
(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

Nabízený produkt/služba

4.13 Drobný a pomocný montážní materiál 1 kpl D+M 20 700,00 Kč   20 700,00 Kč   

Za správnost součtů, násobků atd. v jednotlivých výkazech a tabulkách zodpovídá nabízející                            
Za úplnost a správnost jednotlivých výkazů výměr zodpovídá nabízející, který si je musí překontrolovat                         
Rozpočet zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené PD a  specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace,  povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 
předpisů.

Tato dokumentace definuje minimální standardy použitých materiálů a vybavení pro účel cenové nabídky.
Dodavatel může investorovi nabídnout změnu komponent s tím, že toto bude výslovně v nabídce uvedeno a doloží investorovi technické listy zařízení. Veškeré komponenty a zařízení budou před realizací schvalovány 
investorem.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto 
podkladech a projektové dokumentaci,ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla.



D.1.4.5 - E3 Osvětlení, světelné a zásuvkové rozvody  
Akce: SUKL - Rekonstrukce záložního datového centra - non-IT část

Profese:

Vypracoval:
Datum: 03/2021

Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:
(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

osvětlení
1 LED svítidlo, 6100lm, 4000K, 80Ra, 59W 2 ks D+M 2 008,00 Kč     4 016,00 Kč     
2 LED svítidlo, 2200lm, 4000K, 80Ra, 25W 2 ks D+M 1 548,00 Kč     3 096,00 Kč     
3 LED svítidlo, 5200lm, 4000K, 80Ra, 40W 9 ks D+M 1 822,00 Kč     16 398,00 Kč   

4 N1 - Nouzové přisazené LED svítidlo, 3x1W, 300lm, IP40, vlastní baterie, výdrž 1 hodina, 
autotest 5 ks D+M 1 785,00 Kč     8 925,00 Kč     

5 N2 - Nástěnné/přisazené nouzové LED svítidlo s piktogramem, 2W, IP54, autotest, výdrž 
baterie 3 hodiny 2 ks D+M 1 872,00 Kč     3 744,00 Kč     

6 spínač č.1 2 ks D+M 218,00 Kč        436,00 Kč        
7 1 rámeček 2 ks D+M 44,00 Kč          88,00 Kč          
8 přistrojová krabice KP68 2 ks D+M 83,00 Kč          166,00 Kč        
9 Krabica IP66 5 ks D+M 257,00 Kč        1 285,00 Kč     

10 Kabelové úchytky na stěnu 1 sada D+M 5 750,00 Kč     5 750,00 Kč     
zásuvky

11 zásuvka obyčejná, 16A, 230V 8 ks D+M 204,00 Kč        1 632,00 Kč     
12 1 rámeček 8 ks D+M 44,00 Kč          352,00 Kč        
13 přistrojová krabice KP68 8 ks D+M 83,00 Kč          664,00 Kč        
14 Krabica IP66 4 ks D+M 257,00 Kč        1 028,00 Kč     

Pozn.: kabely jsou součástí VV- E0

Rozpočet zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené PD a  specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace,  povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 

D1.4.5 Stavební elektroinstalace

Nabízený produkt/služba

47 580,00 Kč                             

Tato dokumentace definuje minimální standardy použitých materiálů a vybavení pro účel cenové nabídky.
Dodavatel může investorovi nabídnout změnu komponent s tím, že toto bude výslovně v nabídce uvedeno a doloží investorovi technické listy zařízení. Veškeré komponenty a zařízení budou před realizací schvalovány 
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto 
Za správnost součtů, násobků atd. v jednotlivých výkazech a tabulkách zodpovídá nabízející                            
Za úplnost a správnost jednotlivých výkazů výměr zodpovídá nabízející, který si je musí překontrolovat                         



Rekonstrukce záložního datového centra - 
non-IT část DATUM: 03/2021

21Z003 VERZE: 01

PINET projekt s.r.o. IČ: 24274950

Máchova 2328, 256 01 Benešov DIČ: CZ24274950

Státní ústav pro kontrolu léčiv IČ: 00023817

Šrobárova 48, 100 41, Praha DIČ: CZ00023817

DCI Czech a.s. IČ: 04501624

Štěrboholská 1404/104 102 00 Praha 10 DIČ:

p.č. základ cena /Kč/
1 D.1.4.8. - Elektroinstalace slaboproudá technologická 2 547 689,00 Kč

2 547 689,00 Kč
21,00% 535 014,70 Kč

3 082 703,70 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek.
Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech 
komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a 
případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

NÁZEV AKCE:

ČÍSLO PROJEKTU:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková 
cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a 
usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

PROJEKTANT:

OBJEDNATEL:

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny 
a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování nabídkové ceny řídit. 

DODAVATEL:

CENA CELKEM BEZ DPH
DPH
CENA CELKEM S DPH

PINET projekt s.r.o., Máchova 2328, Benešov 256 01

Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, 
zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do 
položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.

Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné 
množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..

Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) 
dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, 
spojování apod..



Rekonstrukce záložního datového centra - non-IT část

21Z003
01 DATUM: 03/2021

p.č. % základ cena /Kč/
1 Dodávky 0,00 Kč
2 Montáž 0,00 Kč
3 Dodávky 1 609 476,14 Kč
4 Montáž 527 887,20 Kč
5 Dodávky 11 046,60 Kč
6 Montáž 11 354,20 Kč
7 Demontáže a přesuny 26 000,00 Kč
8 Ostatní náklady 66 300,00 Kč
9 Prořez 3,00% 92 340,40 Kč 2 770,21 Kč
10 Materiál podružný 2,00% 1 620 522,74 Kč 32 410,45 Kč
11 PPV pro elektromontáže 2,00% 2 287 244,81 Kč 45 744,90 Kč
12 ZRN (ř. 1-11) 2 332 989,70 Kč

p.č. % základ cena /Kč/
13 Přesun dodávek 1,50% 1 620 522,74 Kč 24 307,84 Kč
14 Zařízení staveniště 1,50% 2 332 989,70 Kč 34 994,85 Kč
15 Mimostaveništní doprava 3,00% 2 332 989,70 Kč 69 989,69 Kč
16 Provozní vlivy 5 000,00 Kč                      
17 Výrobní a dílenská dokumentace 8 000,00 Kč                      
18 Vzorkování 506,92 Kč                         
19 Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy 4 000,00 Kč                      
20 Kompletační činnost 2 400,00 Kč                      
21 Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) 13 200,00 Kč                    
22 Koordinace s ostatními profesemi 12 000,00 Kč                    
23 Zaškolení obsluhy, návody, štítky apod. 6 000,00 Kč                      
24 Předávací dokumentace (certifikáty a prohlášení o shodě aj.) 4 800,00 Kč                      
25 Pomocná a montážní lešení 12 500,00 Kč                    
26 Projektová dokumentace skutečného provedení 17 000,00 Kč                    
27 VRN (ř. 13-26) 214 699,30 Kč

CENA bez DPH 2 547 689,00 Kč

ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech

NÁZEV AKCE:

ČÍSLO PROJEKTU:
VERZE:

Rekapitulace ceny – D.1.4.8 Elektroinstalace slaboproudá technologická

VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které 
plynou z umístění stavby

DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY

Základní rozpočtové náklady
popis

Vedlejší rozpočtové náklady
popis

Celkové náklady

HSV

PSV

"M"



CENA CELKEM
Pol. Výrobce Číslo Obchodní název Druh MJ Počet Cena/MJ Celkem Cena/MJ Celkem Celkem

Drátěné žlaby včetně příslušenství pod stropem, v podhledu

1 Žlab drátěný 100/105 "EZ" včetně spojovacího materiálu, konzolí, profilů, úchytů, 
závěsů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství PSV m 34 242,00 Kč 8 228,00 Kč 181,50 Kč 6 171,00 Kč 14 399,00 Kč

2 Žlab drátěný 150/105 "EZ" s dělící přepážkou, včetně spojovacího materiálu, konzolí, 
profilů, úchytů, závěsů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství PSV m 4 304,60 Kč 1 218,40 Kč 228,50 Kč 914,00 Kč 2 132,40 Kč

3 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml PSV ks 1 199,50 Kč 199,50 Kč 149,60 Kč 149,60 Kč 349,10 Kč
Drátěné žlaby včetně příslušenství ve zdvojené podlaze

4 Žlab drátěný 150/105 "EZ" s dělící přepážkou včetně spojovacího materiálu, konzolí, 
profilů, úchytů, závěsů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství PSV m 8 452,10 Kč 3 616,80 Kč 339,00 Kč 2 712,00 Kč 6 328,80 Kč

5 Žlab drátěný 300/54 "EZ" s dělící přepážkou včetně spojovacího materiálu, konzolí, 
profilů, úchytů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství PSV m 4 441,20 Kč 1 764,80 Kč 295,50 Kč 1 182,00 Kč 2 946,80 Kč

6 Žlab drátěný 400/54 "EZ" s dělící přepážkou včetně spojovacího materiálu, konzolí, 
profilů, úchytů, nosníků, pospojení, přizemnění a ostatního příslušenství PSV m 16 568,30 Kč 9 092,80 Kč 390,80 Kč 6 252,80 Kč 15 345,60 Kč

7
Přeložka stávajícícho žlabu strukturované kabeláže ve zdvojené podlaze dle nového 
rastru zdvojené podlahy, včetně úravy vedení kabeláže akabelových svazků, včetně 
spojovacího materiálu, přizemnění a ostatního příslušenství

PSV kpl 1 143,90 Kč 143,90 Kč 390,80 Kč 390,80 Kč 534,70 Kč

8 Polykarbonátové desky na dno žlabů pro optické kabely, včetně řezání, montáže PSV m2 2,5 625,60 Kč 1 564,00 Kč 469,20 Kč 1 173,00 Kč 2 737,00 Kč

9 Sprej zinkový - zinek 98% 400ml PSV ks 1 199,50 Kč 199,50 Kč 149,60 Kč 149,60 Kč 349,10 Kč
Trubky a příslušenství

10 Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø16mm, bezhalogenová, uložená 
pevně, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu PSV m 514 24,90 Kč 12 798,60 Kč 25,50 Kč 13 107,00 Kč 25 905,60 Kč

11 Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø25mm, bezhalogenová, uložená 
pevně, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu PSV m 2 47,50 Kč 95,00 Kč 41,50 Kč 83,00 Kč 178,00 Kč

12 Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø32mm, bezhalogenová, uložená 
pevně, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu PSV m 10 51,10 Kč 511,00 Kč 51,30 Kč 513,00 Kč 1 024,00 Kč

13 Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost Ø16mm, bezhalogenová, 
uložená pevně, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu PSV m 259 46,80 Kč 12 121,20 Kč 29,70 Kč 7 692,30 Kč 19 813,50 Kč

14 Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, bezhalogenová, 
uložená pevně, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu PSV m 6 83,30 Kč 499,80 Kč 48,30 Kč 289,80 Kč 789,60 Kč

15 Trubka tuhá PC ABS EN, střední mechanická pevnost Ø32mm, bezhalogenová, 
uložená pevně, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu PSV m 8 128,70 Kč 1 029,60 Kč 66,00 Kč 528,00 Kč 1 557,60 Kč

Izolační pásky
16 Izolační páska PVC, černá, 15mm/10metrů PSV ks 10 21,10 Kč 211,00 Kč 5,60 Kč 56,00 Kč 267,00 Kč
17 Izolační páska PVC, bílá, 15mm/10metrů PSV ks 10 21,10 Kč 211,00 Kč 5,60 Kč 56,00 Kč 267,00 Kč

Příchytky, stahovací pásky
18 Spirálové bužírky,  1,5-18 mm, černé PSV m 6 82,00 Kč 492,00 Kč 61,50 Kč 369,00 Kč 861,00 Kč
19 Spirálové bužírky,  4,0-50 mm, černé PSV m 10 112,90 Kč 1 129,00 Kč 84,60 Kč 846,00 Kč 1 975,00 Kč
20 Spirálové bužírky,  9,0-65 mm, černé PSV m 10 117,50 Kč 1 175,00 Kč 88,10 Kč 881,00 Kč 2 056,00 Kč
21 Spirálové bužírky,  12,7-70 mm, černé PSV m 20 194,60 Kč 3 892,00 Kč 145,90 Kč 2 918,00 Kč 6 810,00 Kč
22 Suchý zip oboustranný š.25mm PSV m 25 4,00 Kč 100,00 Kč 3,00 Kč 75,00 Kč 175,00 Kč
23 Vázací pásky, černé, 203x3,6mm PSV ks 100 0,70 Kč 70,00 Kč 0,50 Kč 50,00 Kč 120,00 Kč
24 Vázací pásky, černé, 250x4,8mm PSV ks 100 1,10 Kč 110,00 Kč 0,80 Kč 80,00 Kč 190,00 Kč
25 Vázací pásky, černé, 310x4,8mm PSV ks 100 1,40 Kč 140,00 Kč 1,10 Kč 110,00 Kč 250,00 Kč

Kabely sdělovací - telefonní, ostatní
26 Kabel LAM 6X [2x0,8+4x0,4] PSV m 130 13,10 Kč 1 703,00 Kč 15,90 Kč 2 067,00 Kč 3 770,00 Kč

Kabely sdělovací - cat.5e stíněné
27 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LS0H PSV m 100 11,10 Kč 1 110,00 Kč 9,30 Kč 930,00 Kč 2 040,00 Kč

Kabely sdělovací - cat.6A stíněné

28 Kabel U/FTP, kat. 6A, 500MHz, podpora 10 GigabitEthernet, Kompatibilita se 
standardem pro PoE+ (IEEE 802.3at), třída Dca PSV m 610 15,70 Kč 9 577,00 Kč 12,00 Kč 7 320,00 Kč 16 897,00 Kč

Kabely optické

29 Optický kabel - glass-armoured multifiber loose tube cable Ø 7.0 mm, 12 x 9/125 μm 
G.652.D, loose tube 2.8 mm, LSFH black; Dcas2,d1,a1 PSV m 638 20,50 Kč 13 079,00 Kč 16,00 Kč 10 208,00 Kč 23 287,00 Kč

Propojovací kabely metalické cat.6a stíněné
30 Propojovací kabel , Cat.6a stíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva dle požadavku imvestora PSV ks 7 122,10 Kč 854,70 Kč 9,20 Kč 64,40 Kč 919,10 Kč
31 Propojovací kabel , Cat.6a stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva dle požadavku imvestora PSV ks 10 145,80 Kč 1 458,00 Kč 38,60 Kč 386,00 Kč 1 844,00 Kč

Prvky předkonektorované optické kabeláže - propojení racků
32 IANOS 1U Lite chassis, pro až pro 8x modulů PSV ks 6 12 084,00 Kč 72 504,00 Kč 3 197,00 Kč 19 182,00 Kč 91 686,00 Kč
33 IANOS 1U Lite zadní kabelový manager, šedý PSV ks 6 1 339,00 Kč 8 034,00 Kč 354,30 Kč 2 125,80 Kč 10 159,80 Kč

34 Modul 24xLC/PC-2xMTP OM4, double size, Base-12,12x LCD adapter růžový, 2x 
MTP12 PSV ks 6 6 708,40 Kč 40 250,40 Kč 1 774,80 Kč 10 648,80 Kč 50 899,20 Kč

35 Modul 12xLC/PC-1xMTP OM4, single size, Base-12,6x LCD adapter heather violet, 
1xMTP black A straight PSV ks 8 3 526,70 Kč 28 213,60 Kč 933,00 Kč 7 464,00 Kč 35 677,60 Kč

36 Modul 12xLC/APC-1xMTP SM, single size, Base-12, 6x LCD adapter green, 1x MTP, 
green A straight PSV ks 2 4 574,90 Kč 9 149,80 Kč 1 210,30 Kč 2 420,60 Kč 11 570,40 Kč

37 IANOS záslepný modul PSV ks 24 13,40 Kč 321,60 Kč 3,50 Kč 84,00 Kč 405,60 Kč
38 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 50/125 OM4 3,0mm; 21m PSV ks 1 4 333,50 Kč 4 333,50 Kč 1 146,50 Kč 1 146,50 Kč 5 480,00 Kč
39 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 50/125 OM4 3,0mm; 20m PSV ks 2 4 237,70 Kč 8 475,40 Kč 1 121,10 Kč 2 242,20 Kč 10 717,60 Kč
40 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 50/125 OM4 3,0mm; 19m PSV ks 2 4 142,00 Kč 8 284,00 Kč 1 095,80 Kč 2 191,60 Kč 10 475,60 Kč
41 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 50/125 OM4 3,0mm; 18m PSV ks 2 4 046,30 Kč 8 092,60 Kč 1 070,50 Kč 2 141,00 Kč 10 233,60 Kč
42 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 50/125 OM4 3,0mm; 17m PSV ks 1 3 950,10 Kč 3 950,10 Kč 1 045,00 Kč 1 045,00 Kč 4 995,10 Kč
43 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 50/125 OM4 3,0mm; 12m PSV ks 2 3 471,00 Kč 6 942,00 Kč 918,30 Kč 1 836,60 Kč 8 778,60 Kč
44 Propojovací kabel 1xMTP(F)-1xMTP(F) / 12F 9/125 G657.A2 3,0mm, 12m PSV ks 1 3 919,60 Kč 3 919,60 Kč 1 037,00 Kč 1 037,00 Kč 4 956,60 Kč

Prvky předkonektorované metalické kabeláže - propojení racků
45 1U Front metal panel  - 8 pozic (48 port) pro 8pcs - metalické kazety, kov PSV ks 10 2 404,20 Kč 24 042,00 Kč 636,10 Kč 6 361,00 Kč 30 403,00 Kč
46 Záslepka 1/2U pro panely s kazetami multijack-plast PSV ks 42 34,90 Kč 1 465,80 Kč 9,20 Kč 386,40 Kč 1 852,20 Kč

47 Předkonektorovaný systém, multijack/multijack bundle 6x4 pár AWG23, cat6a U/FTP; 
21m PSV ks 2 5 733,40 Kč 11 466,80 Kč 1 516,90 Kč 3 033,80 Kč 14 500,60 Kč

48 Předkonektorovaný systém, multijack/multijack bundle 6x4 pár AWG23, cat6a U/FTP 
20m PSV ks 4 5 602,50 Kč 22 410,00 Kč 1 482,20 Kč 5 928,80 Kč 28 338,80 Kč

49 Předkonektorovaný systém, multijack/multijack bundle 6x4 pár AWG23, cat6a U/FTP 
19m PSV ks 4 5 471,70 Kč 21 886,80 Kč 1 447,60 Kč 5 790,40 Kč 27 677,20 Kč

50 Předkonektorovaný systém, multijack/multijack bundle 6x4 pár AWG23, cat6a U/FTP 
18m PSV ks 4 5 340,90 Kč 21 363,60 Kč 1 413,00 Kč 5 652,00 Kč 27 015,60 Kč

51 Předkonektorovaný systém, multijack/multijack bundle 6x4 pár AWG23, cat6a U/FTP 
17m PSV ks 2 5 210,10 Kč 10 420,20 Kč 1 378,40 Kč 2 756,80 Kč 13 177,00 Kč

52 Předkonektorovaný systém, multijack/multijack bundle 6x4 pár AWG23, cat6a U/FTP 
12m PSV ks 4 4 556,10 Kč 18 224,40 Kč 1 205,40 Kč 4 821,60 Kč 23 046,00 Kč

Kabely a vodiče silové
53 Kabel H05VV-F 2x1 černá (CYSY 2Dx1) PSV m 10 10,90 Kč 109,00 Kč 15,80 Kč 158,00 Kč 267,00 Kč

Datové rozvaděče - stojanové a příslušenství

54

Serverový rozvaděč 42U 600x1200x1978 mm
- barva signální bíla RAL 9003
- nosnost NL5 (min. 1500 kg ve smyslu IEC 61587-1: 2017)
- jednokřídlé přední/dvoukřídlé zadní  perforované dveře (min. 80%)
Příslušenství:
- 1x držák 2 vertikálních PDU
- 1x sada (25ks) předních 1U plastových záslepek zabraňujících proudění vzduchu při 
neosazeném 19" prostoru 
- 1x spojovací sada
Příslušenství předinstalováno ve výrobě:
- 1x vertikální instalační kanál 42U / 300 mm pro vedení instalačních kabelů
- 1x vzduchotěsný rám okolo 19" lišt (ne kartáče!)
- 2x delící bočnice

PSV ks 3 36 334,00 Kč 109 002,00 Kč 7 522,00 Kč 22 566,00 Kč 131 568,00 Kč

Položkový rozpočet – D.1.4.8 Elektroinstalace slaboproudá technologická
POLOŽKY ROZPOČTU Dodávky Montáž
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Serverový rozvaděč 42U 600x1200x1978 mm
- barva signální bíla RAL 9003
- nosnost NL5 (min. 1500 kg ve smyslu IEC 61587-1: 2017)
- jednokřídlé přední/dvoukřídlé zadní  perforované dveře (min. 80%)
Příslušenství:
- 1x držák 2 vertikálních PDU
- 1x sada (25ks) předních 1U plastových záslepek zabraňujících proudění vzduchu při 
neosazeném 19" prostoru 
- 1x spojovací sada
Příslušenství předinstalováno ve výrobě:
- 1x vertikální instalační kanál 42U / 300 mm pro vedení instalačních kabelů
- 1x vzduchotěsný rám okolo 19" lišt (ne kartáče!)
- 1x delící bočnice
- 1x koncová bočnice

PSV ks 1 36 334,00 Kč 36 334,00 Kč 7 522,00 Kč 7 522,00 Kč 43 856,00 Kč

56

Serverový rozvaděč 42U 800x1200x1978
- barva signální bíla RAL 9003
- nosnost NL5 (min. 1500 kg ve smyslu IEC 61587-1: 2017)
- jednokřídlé přední/dvoukřídlé zadní  perforované dveře (min. 80%)
Příslušenství:
- 1x držák 2 vertikálních PDU
- 1x sada (25ks) předních 1U plastových záslepek zabraňujících proudění vzduchu při 
neosazeném 19" prostoru 
- 5x horizontální manažer patch kabelů 1U
- 1x spojovací sada
Příslušenství předinstalováno ve výrobě:
- 1x vertikální instalační kanál 42U / 300 mm pro vedení instalačních kabelů
- 1x vzduchotěsný rám okolo 19" lišt (ne kartáče!)
- 2x high density cable manager 42U (finger style) pro vedení propojovacích kabelů na 
přední straně rozvaděče
- 2x delící bočnice

PSV ks 2 48 254,00 Kč 96 508,00 Kč 11 404,20 Kč 22 808,40 Kč 119 316,40 Kč

57 Perforované dveře 80% včetně kliky, kování a příslušenství pro rozvaděč 42U š. 800 - 
výměna za stávající prosklené a zadní panel na racku TRITON, PSV ks 4 7 848,80 Kč 31 395,20 Kč 2 076,50 Kč 8 306,00 Kč 39 701,20 Kč

PDU a napájecí panely

58

PDU pro stávajíci i nové racky větev A - červená barva:                                                                                                                        
                                                                    
•	vertikální, 3-fáze, 16A,
•	výkon 11000 W,
•	přívodní kabel na vstupu otočný o 330 °, délka min. 3m, vidlice 16A IEC 60309,
•	min. 21x zásuvka C13 s univerzálním uzamykacím systémem pro vidlice C14,
•	min. 3x zásuvka C19 s univerzálním uzamykacím systémem pro vidlice C20,
•	min. 6x servisní zásuvka 2P + T / UTE (klasická), pootočená o min 55 °,
•	vybavené univerzálními konzolami pro vertikální instalaci
•	PDU modré barvy

PSV ks 8 12 023,00 Kč 96 184,00 Kč 1 907,20 Kč 15 257,60 Kč 111 441,60 Kč

59

PDU pro stávajíci i nové racky větev B - modrá barva:                                                                                                                             
                                                                      
•	vertikální, 3-fáze, 16A,
•	výkon 11000 W,
•	přívodní kabel na vstupu otočný o 330 °, délka min. 3m, vidlice 16A IEC 60309,
•	min. 21x zásuvka C13 s univerzálním uzamykacím systémem pro vidlice C14,
•	min. 3x zásuvka C19 s univerzálním uzamykacím systémem pro vidlice C20,
•	min. 6x servisní zásuvka 2P + T / UTE (klasická), pootočená o min 55 °,
•	vybavené univerzálními konzolami pro vertikální instalaci
•	PDU červené barvy

PSV ks 8 12 023,00 Kč 96 184,00 Kč 1 907,20 Kč 15 257,60 Kč 111 441,60 Kč

Uzavřená studená ulička a příslušenství

60

Uzavřená studená ulička, 4745x1200x1978 mm
- barva signální bíla RAL 9003
- dvoukřídlé otočné dveře 
- střešní panely z bezpečnostního skla (ne sklolaminát!)
- příčné nosné plechové panely s předpřípravou pro integraci SHZ a systému 
monitoringu prostředí
- boční nosné panely umožňující bezproblémovou instalaci na všechny technologie 
(nové i staré IT racky, mezirackové chladící jednotky)

PSV ks 1 157 306,00 Kč 157 306,00 Kč 21 021,00 Kč 21 021,00 Kč 178 327,00 Kč

61

Zakázkové posuvné dveře (horní strana uličky) budou práškově lakované barvou RAL 
9003 a jejich konstrukce bude obsahovat:
•	Maximální povolená šířka neutěsněné mezery mezi konstrukcemi 1mm. 
•	Konstrukce bude samonosná, ukotvena do stavebních konstrukcí a do IT racků.
•	Spodní kolejnice bude zapuštěná do zdvojené podlahy – bezprahové řešení
•	Konstrukce CAC nad musí umožnit umístění vedení kabelů, potrubí GHZ a pod. 
Konstrukcí budou přecházet kabelové žlaby – všechny přechody musí být uzavřeny 
těsnými kartáči (vyjma zdvojené podlahy).
•	Jedny dveře na CAC budou posuvné, samozavírací, nebo s manuální s magnetickým 
kontaktem a alarmem. 
•	Dveře budou z převážné části průhledné s bezpečnostním sklem. Světlý otvor bude 
minimálně 900mm x 2000mm (šířka x výška). Mezery v konstrukci dveří je nutno utěsnit 
štětinami. 
•	Dveře budou opatřeny měkkým dorazem.
•	Povrchová úprava všech nosních konstrukcí a dveří bude práškovou barvou, RAL 
9003 stejné jako racky. 

PSV ks 1 71 247,84 Kč 71 247,84 Kč 89 023,00 Kč 89 023,00 Kč 160 270,84 Kč

Rozvodné panely - neosazené

62 Celokovový patch panel pro 24 ports snap-in, vč. kabelového plastového managamentu, 
černý PSV ks 3 395,40 Kč 1 186,20 Kč 104,60 Kč 313,80 Kč 1 500,00 Kč

63 Záslepka pro 1xRJ45 do modulárního patch panelu PSV ks 8 6,10 Kč 48,80 Kč 1,60 Kč 12,80 Kč 61,60 Kč
Rozvaděče optické a příslušenství

64 Modul pro sváření, single, 12xLC/APC vč. pigtailů, SM 6x duplex adaptéry zelené 
včetně příslušenství PSV ks 2 1 274,60 Kč 2 549,20 Kč 337,20 Kč 674,40 Kč 3 223,60 Kč

65 FO kazeta pro 24 svárů, držáky svárů - do RD LAN1 a LAN 2 PSV ks 2 204,50 Kč 409,00 Kč 54,10 Kč 108,20 Kč 517,20 Kč
66 Víčko k FO kazetě - do RD LAN1 a LAN 2 PSV ks 2 1,30 Kč 2,60 Kč 0,40 Kč 0,80 Kč 3,40 Kč
66 Držák teplem smrštitelných ochran svarů max 6vl. pro kazetu MCM PSV ks 4 1,30 Kč 5,20 Kč 0,40 Kč 1,60 Kč 6,80 Kč
67 Ochrana sváru teplem smrštitelná 1,5x40mm 1ks (100) - do RD LAN1 a LAN 2 PSV ks 24 8,40 Kč 201,60 Kč 2,20 Kč 52,80 Kč 254,40 Kč

Pigtaily

68 Pigtail LC/APC SM 9/125 G657.A1 simplex 0,9mm High-End Class H+S - do RD 
LAN1 a LAN 2 PSV ks 24 54,20 Kč 1 300,80 Kč 131,20 Kč 3 148,80 Kč 4 449,60 Kč

Optické spojky
69 Spojka LC-LC, duplexní SM - do RD LAN1 a LAN 2 PSV ks 12 40,50 Kč 486,00 Kč 10,70 Kč 128,40 Kč 614,40 Kč

Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
70 Konektor RJ45 STP kat. 6A, pro drát nebo licnu, AWG 23-24, stříbrný PSV ks 17 40,50 Kč 688,50 Kč 46,40 Kč 788,80 Kč 1 477,30 Kč
71 Krytka konektoru RJ-45 PSV ks 17 1,30 Kč 22,10 Kč 0,40 Kč 6,80 Kč 28,90 Kč
72 Jack RJ45 cat6a, stíněný, stříbrný do patchcpanelu PSV ks 64 115,20 Kč 7 372,80 Kč 48,00 Kč 3 072,00 Kč 10 444,80 Kč

Panely vyvazovací, police přístrojové
73 19" vyvazovací panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U, RAL 7035 PSV ks 22 306,10 Kč 6 734,20 Kč 81,00 Kč 1 782,00 Kč 8 516,20 Kč
74 19" polička s podpěrami, hl. 850mm, zátěž 20kg, 1U, RAL 7035 PSV ks 2 940,30 Kč 1 880,60 Kč 248,80 Kč 497,60 Kč 2 378,20 Kč
75 Montážní sada do rozvaděče - multipack 100x šroub + plovoucí matka + podložka PSV ks 4 324,40 Kč 1 297,60 Kč 85,80 Kč 343,20 Kč 1 640,80 Kč

Označovací štítky
76 Návlečka pro značení vodičů včetně popisky PSV m 8 1 124,80 Kč 8 998,40 Kč 297,60 Kč 2 380,80 Kč 11 379,20 Kč
77 Štítek Pozor optický kabel samolepící PSV ks 20 6,70 Kč 134,00 Kč 1,80 Kč 36,00 Kč 170,00 Kč
78 Popisovací páska ČB 9mm PSV ks 4 532,90 Kč 2 131,60 Kč 141,00 Kč 564,00 Kč 2 695,60 Kč
79 Štítek na kabely 43,5x19,1mm na stahovací pásky PSV ks 66 4,00 Kč 264,00 Kč 1,10 Kč 72,60 Kč 336,60 Kč

Tmely, ostatní
80 Tmel silikonový bílý M ks 1 133,90 Kč 133,90 Kč 100,40 Kč 100,40 Kč 234,30 Kč
81 Tmel akrylátový bílý M ks 2 133,90 Kč 267,80 Kč 100,40 Kč 200,80 Kč 468,60 Kč
82 Montážní pěna PUR 750 ml M ks 1 133,90 Kč 133,90 Kč 100,40 Kč 100,40 Kč 234,30 Kč
83 Tmel protipožární EI 90 M ks 1 334,80 Kč 334,80 Kč 251,10 Kč 251,10 Kč 585,90 Kč
84 Protipožární pěna 325ml M ks 2 1 814,30 Kč 3 628,60 Kč 1 360,80 Kč 2 721,60 Kč 6 350,20 Kč
85 Plsť minerální protipožární M m2 1 294,60 Kč 294,60 Kč 220,90 Kč 220,90 Kč 515,50 Kč
86 Směs omítková M kg 10 67,00 Kč 670,00 Kč 196,50 Kč 1 965,00 Kč 2 635,00 Kč
87 Sádra bílá M kg 10 80,30 Kč 803,00 Kč 196,80 Kč 1 968,00 Kč 2 771,00 Kč

Průrazy, ucpávky
88 Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm M kpl 2 50,00 Kč 100,00 Kč 158,00 Kč 316,00 Kč 416,00 Kč



89 Provedení protipožární ucpávky M kpl 3 1 560,00 Kč 4 680,00 Kč 1 170,00 Kč 3 510,00 Kč 8 190,00 Kč
Systém PZTS - HW + SW

90

Sestava ústředny CCU-CORE, CCU-PWR, box, zdroj (bez licence)    
CCU-CORE - ústředna PZTS+EKV, IP, USB, CID, SIA, 4xADN, 8x vstup 1ks  
CCU-PWR - zdroj ústředny 5A  1ks
D3-BOX-L-CCU-01, Box pro ústřednu, včetně STEP zdroje, 444x444x140mm    1ks            
      	

PSV ks 1 54 135,80 Kč 54 135,80 Kč 9 066,40 Kč 9 066,40 Kč 63 202,20 Kč

91 AKU 28-12 - akumulátor 12V/28 Ah, 175x166x125 mm, 9,5 kg                                                                                                                                                PSV ks 1 1 819,70 Kč 3 639,40 Kč 481,40 Kč 962,80 Kč 4 602,20 Kč

92 CTR-STD - koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, 1x analog IN a OUT 0-10V, 
Dallas                                                                                                                    PSV ks 2 5 744,30 Kč 5 744,30 Kč 1 519,70 Kč 1 519,70 Kč 7 264,00 Kč

93 CTR-RE8 - deska 8x relé 30V/2A pro koncentrátor                                                                                                                                                         PSV ks 1 1 928,20 Kč 3 856,40 Kč 510,10 Kč 1 020,20 Kč 4 876,60 Kč

94 D3-BOX-S, montážní box 220x220x50 mm pro 1x modul a rozšiřující kartu, montáž na 
povrch                                                                                                                 PSV ks 2 1 794,30 Kč 3 588,60 Kč 474,70 Kč 949,40 Kč 4 538,00 Kč

95 KPD-ECO-AL-B - dotykový ovládací panel, RGBW, černá, 4x vstup, hliníkové 
provedení, montáž na povrch                                                                                                    PSV ks 2 16 027,80 Kč 32 055,60 Kč 4 240,40 Kč 8 480,80 Kč 40 536,40 Kč

96 JUMBO LED, optická signalizace, červená LED, bzučák                                                                                                                                                     PSV ks 2 312,00 Kč 1 248,00 Kč 82,50 Kč 330,00 Kč 1 578,00 Kč
97 Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 15m PSV ks 4 1 159,60 Kč 4 638,40 Kč 306,80 Kč 1 227,20 Kč 5 865,60 Kč
98 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m PSV ks 4 660,10 Kč 2 640,40 Kč 495,10 Kč 1 980,40 Kč 4 620,80 Kč
99 MG hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 30mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m PSV ks 1 1 238,60 Kč 1 238,60 Kč 928,90 Kč 928,90 Kč 2 167,50 Kč
100 Plastová povrchová propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky PSV ks 3 134,60 Kč 403,80 Kč 35,60 Kč 106,80 Kč 510,60 Kč
101 Licence - STANDARD (500 zón, 50 dveří, 500 uživatelů)        PSV ks 1 19 402,10 Kč 19 402,10 Kč 5 133,10 Kč 5 133,10 Kč 24 535,20 Kč
102 SetDom3 CONFIG - licence konfiguračního softwaru PSV ks 1 13 215,90 Kč 13 215,90 Kč 3 496,40 Kč 3 496,40 Kč 16 712,30 Kč
103 Naprogramování a oživení systému PZTS PSV kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč
104 Úpravy stávající grafické nadstavby - oplnění místností PSV kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Systém ACS - HW + SW

105 Deska síťovatelného kontroléru pro 2 čtečky včetně instal.kovového krytu na povrch PSV ks 2 8 034,00 Kč 16 068,00 Kč 2 125,50 Kč 4 251,00 Kč 20 319,00 Kč

106 Zásuvný modul 2-portového převodníku sériových linek na 10/100Base-TX, AES PSV ks 2 3 995,60 Kč 7 991,20 Kč 1 057,10 Kč 2 114,20 Kč 10 105,40 Kč

107

Bezkontaktní multitechnol.čtečka - iCLASS (SE), Seos a Mifare/DESFire (se SIO 
objektem i obecné CSN/UID) a 125 kHz karty - EM, HID Prox a Indala. Kompatibilní s 
virtuálními kartami systému HID Mobile Access, načítá je přes NFC i Bluetooth. 
Připojovací svorkovnice (terminal block)

PSV ks 3 3 624,70 Kč 10 874,10 Kč 959,00 Kč 2 877,00 Kč 13 751,10 Kč

108
Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy, LED disp.,řízený mikroprocesorem 
splňující parametry pro stupeň zabezpečení 1 - 3 podle nastavení konfigurace a použití, 
prostor pro AKU 17Ah

PSV ks 2 5 216,55 Kč 10 433,10 Kč 1 380,00 Kč 2 760,00 Kč 13 193,10 Kč

109 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS PSV ks 2 1 976,40 Kč 3 952,80 Kč 238,20 Kč 476,40 Kč 4 429,20 Kč
110 Licence pro jednu čtečku (dveře) PSV ks 3 910,50 Kč 2 731,50 Kč 240,90 Kč 722,70 Kč 3 454,20 Kč
111 Licence okruhů lokalit ACS PSV ks 1 6 695,00 Kč 6 695,00 Kč 1 771,30 Kč 1 771,30 Kč 8 466,30 Kč

112 Naprogramování a oživení systému ACS - kartový systém včetně provázání na stávající 
systém DC PSV kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč

113 Řídící jednotka bioemtrickégo systému ekey net mini 1 PSV ks 3 5 005,20 Kč 15 015,60 Kč 1 324,20 Kč 3 972,60 Kč 18 988,20 Kč
114 Skener otisku prstů AP 2.0, 99 otisků PSV ks 3 22 631,80 Kč 67 895,40 Kč 2 444,40 Kč 7 333,20 Kč 75 228,60 Kč
115 Převodník RS485/LAN PSV ks 2 7 148,90 Kč 14 297,80 Kč 806,20 Kč 1 612,40 Kč 15 910,20 Kč
116 Licence ekey net bussines 1 a 4 escaneres PSV ks 1 37 016,20 Kč 37 016,20 Kč 650,00 Kč 650,00 Kč 37 666,20 Kč

117 Naprogramování a oživení systému ACS - biometrický systém včetně provázání na 
stávající systém DC PSV kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč

118 Elektromechanický samozamykací zámek - pouze připojení do systému, dodávka stavby PSV ks 3 55,00 Kč 165,00 Kč 400,00 Kč 1 200,00 Kč 1 365,00 Kč

Systém VSS - HW + SW
119 IP dome kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 PSV ks 11 6 186,20 Kč 68 048,20 Kč 1 305,10 Kč 14 356,10 Kč 82 404,30 Kč
120 SDXC 128GB Class 10 UHS-I PSV ks 11 632,00 Kč 6 952,00 Kč 167,20 Kč 1 839,20 Kč 8 791,20 Kč

121

Záznamové zařízení do 16 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD 
slotů: 4x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 16 / 4; Audio In / Out: 1 / 1; 
Datová propustnost (In / Out): 160 / 160 Mbps, 2x HDD 6TB pro trvalý provoz 24 x 7 v 
kamerových systémech

PSV ks 1 23 524,90 Kč 23 524,90 Kč 6 223,80 Kč 6 223,80 Kč 29 748,70 Kč

122 Provedení kamerové zkoušky PSV ks 11 60,00 Kč 660,00 Kč 100,00 Kč 1 100,00 Kč 1 760,00 Kč
123 Naprogramování a oživení systému VSS PSV ks 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení
124 Ukončení kabelu FTP 4páry na keystone PSV ks 64 10,00 Kč 640,00 Kč 40,00 Kč 2 560,00 Kč 3 200,00 Kč
125 Ukončení kabelu na konektoru RJ-45 PSV ks 17 10,00 Kč 170,00 Kč 40,00 Kč 680,00 Kč 850,00 Kč
126 Ukončení vodiče do 2,5mm2, včetně označení PSV ks 9 10,00 Kč 90,00 Kč 50,00 Kč 450,00 Kč 540,00 Kč
127 Ukončení vodiče do 6mm2, včetně označení PSV ks 3 20,00 Kč 60,00 Kč 60,00 Kč 180,00 Kč 240,00 Kč
128 Ukončení vodiče do 10mm2, včetně označení PSV ks 8 30,00 Kč 240,00 Kč 100,00 Kč 800,00 Kč 1 040,00 Kč

Zakončení optiického kabelu
129 Svár optického vlákna SM PSV ks 48 30,00 Kč 1 440,00 Kč 100,00 Kč 4 800,00 Kč 6 240,00 Kč
130 Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) PSV ks 4 30,00 Kč 120,00 Kč 300,00 Kč 1 200,00 Kč 1 320,00 Kč

Měření
131 Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 2vln. délky obousměrně PSV ks 156 20,00 Kč 3 120,00 Kč 80,00 Kč 12 480,00 Kč 15 600,00 Kč
132 Měření metalické linky FTP vč.certif.protokolu PSV ks 167 20,00 Kč 3 340,00 Kč 50,00 Kč 8 350,00 Kč 11 690,00 Kč

Demontáže a přesuny

133 Demontáž stávajících prvků PZTS a ACS v rámci dotčených místností, včetně kabeláže 
a kabelových tras. PSV kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč

134 Demontáž racku 2 a 4 - podmíněno demontáží vybavení racků ze strany investora PSV kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 10 000,00 Kč

135 Součinnost se stavbou při zvednutí racků nad úroveň zdvojené podlahy a jejich posunu 
dle nových pozic na novou rámovou konstrukci v rámci dodávek nové zdvojené podlahy PSV kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 6 000,00 Kč

Ostatní náklady
136 Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 26 500,00 Kč
137 Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. kpl 1 9 800,00 Kč 9 800,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 39 800,00 Kč

CELKEM: 2 252 064,14 Kč

Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek.
Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
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1.Systém ks
1 - - Tlaková láhev s ventilem 50 litrů, 50bar (25kg-60kg) 1 48 774 Kč 345 Kč 49 119 Kč 48 774 Kč 345 Kč 49 119 Kč
2 - - Tlaková láhev s ventilem 80 litrů, 50bar (40kg-96kg) 1 62 708 Kč 345 Kč 63 053 Kč 62 708 Kč 345 Kč 63 053 Kč
3 - - Manometr 0-100bar, NC 45bar, M10x1, s kabelem 2 2 645 Kč 173 Kč 2 818 Kč 5 290 Kč 346 Kč 5 636 Kč
4 - - Vypouštěcí hadice DN40, 500mm 1 3 965 Kč 288 Kč 4 253 Kč 3 965 Kč 288 Kč 4 253 Kč
5 - - Vypouštěcí hadice DN50, 550mm 1 7 043 Kč 288 Kč 7 331 Kč 7 043 Kč 288 Kč 7 331 Kč
6 - - Zpětná klapka DN33 na vypouštěcí hadici 1 1 495 Kč 173 Kč 1 668 Kč 1 495 Kč 173 Kč 1 668 Kč
7 - - Zpětná klapka DN50 na vypouštěcí hadici 1 1 725 Kč 173 Kč 1 898 Kč 1 725 Kč 173 Kč 1 898 Kč
8 - - Elektrický spouštěč lahve 24V DC/0,5A - s diodou pro B0480-2 2 8 347 Kč 518 Kč 8 865 Kč 16 694 Kč 1 036 Kč 17 730 Kč
9 - - Manuální/pneumatický spouštěč - standard, aktivační tlak 21bar 2 3 600 Kč 288 Kč 3 888 Kč 7 200 Kč 576 Kč 7 776 Kč
10 - - Tlakový snímač G1/2" 2 5 607 Kč 863 Kč 6 470 Kč 11 214 Kč 1 726 Kč 12 940 Kč
11 - - Montážní profil pro uchycení lahve 232mm na stěnu, L=382mm, 1 láhev 30/50L 1 644 Kč 173 Kč 817 Kč 644 Kč 173 Kč 817 Kč
12 - - Montážní profil pro uchycení lahve 406mm na stěnu, L=556mm, 1 láhev 80/120/140/180L 1 644 Kč 173 Kč 817 Kč 644 Kč 173 Kč 817 Kč
13 - - Upínací obruč pro tlakovou láhev 30/50 litrů, průměr 232mm 1 1 594 Kč 173 Kč 1 767 Kč 1 594 Kč 173 Kč 1 767 Kč
14 - - Upínací obruč pro tlakovou láhev 80/120/140/180 litrů, průměr 406mm 1 1 594 Kč 173 Kč 1 767 Kč 1 594 Kč 173 Kč 1 767 Kč
15 - - Uchycení obruče na montážní stěnový profil 4 219 Kč 115 Kč 334 Kč 876 Kč 460 Kč 1 336 Kč

2. Trysky a potrubí ks
16 - - Hubice DN15 (1/2") / 360° 1 913 Kč 403 Kč 1 316 Kč 913 Kč 403 Kč 1 316 Kč
17 - - Hubice DN15 (1/2") / 180° 2 913 Kč 403 Kč 1 316 Kč 1 826 Kč 806 Kč 2 632 Kč
18 - - Hubice DN20 (3/4") / 180° 1 1 304 Kč 403 Kč 1 707 Kč 1 304 Kč 403 Kč 1 707 Kč
19 - - Hubice DN25 (1") / 180° 1 1 304 Kč 403 Kč 1 707 Kč 1 304 Kč 403 Kč 1 707 Kč

20 - - HÚ1 - Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy 1 14 950 Kč 10 350 Kč 25 300 Kč 14 950 Kč 10 350 Kč 25 300 Kč

21 - - HÚ2 - Potrubí, spojky, fitinky, závěsy, pomocný materiál včetně montáže a povrchové úpravy 1 17 250 Kč 10 350 Kč 27 600 Kč 17 250 Kč 10 350 Kč 27 600 Kč

3. Hasivo kg
22 - - Hasivo FK-5-1-12 v lahvi 125,5 1 000 Kč 32 Kč 1 032 Kč 125 500 Kč 4 016 Kč 129 516 Kč

4. Ovládací ústředna ks
23 - - Ovládací ústředna 2 17 574 Kč 4 140 Kč 21 714 Kč 35 148 Kč 8 280 Kč 43 428 Kč
24 - - Relé modul, 2x kontakt 4 1 024 Kč 334 Kč 1 358 Kč 4 096 Kč 1 336 Kč 5 432 Kč
25 - - Akumulátor 12V 4,5Ah 4 546 Kč 115 Kč 661 Kč 2 184 Kč 460 Kč 2 644 Kč

5. Ovládání a signalizace ks
26 - - Kombinovaný hlásič 10 733 Kč 122 Kč 855 Kč 7 330 Kč 1 220 Kč 8 550 Kč
27 - - Patice hlásiče 10 87 Kč 58 Kč 145 Kč 870 Kč 580 Kč 1 450 Kč
28 - - Přídavná patice hlásiče 10 113 Kč 58 Kč 171 Kč 1 130 Kč 580 Kč 1 710 Kč
29 - - Paralelní svítidlo 6 552 Kč 127 Kč 679 Kč 3 312 Kč 762 Kč 4 074 Kč
30 - - Přídavný rámeček 6 138 Kč 35 Kč 173 Kč 828 Kč 210 Kč 1 038 Kč
31 - - Spouštěcí tlačítko včetně elektroniky 2 2 719 Kč 863 Kč 3 582 Kč 5 438 Kč 1 726 Kč 7 164 Kč
32 - - Blokovací tlačítko včetně elektroniky 2 2 719 Kč 863 Kč 3 582 Kč 5 438 Kč 1 726 Kč 7 164 Kč
33 - - Nasávací jednotka vč. detektoru 0,02-10% 2 32 914 Kč 3 450 Kč 36 364 Kč 65 828 Kč 6 900 Kč 72 728 Kč
34 - - Prachový filtr DFU 911 vč. filtru 2 549 Kč 58 Kč 607 Kč 1 098 Kč 116 Kč 1 214 Kč
35 - - Pomocný zdroj 230vstř/24Vss/1,2A (CPR) 2 4 232 Kč 1 898 Kč 6 130 Kč 8 464 Kč 3 796 Kč 12 260 Kč
36 - - PVC trubka d25/5m délka 4 414 Kč 334 Kč 748 Kč 1 656 Kč 1 336 Kč 2 992 Kč
37 - - PVC oblouk 90° d25 10 95 Kč 69 Kč 164 Kč 950 Kč 690 Kč 1 640 Kč
38 - - PVC třícestný ventil 2 132 Kč 69 Kč 201 Kč 264 Kč 138 Kč 402 Kč
39 - - PVC koncovka d25 2 21 Kč 69 Kč 90 Kč 42 Kč 138 Kč 180 Kč
40 - - PVC spojka d25 4 17 Kč 69 Kč 86 Kč 68 Kč 276 Kč 344 Kč
41 - - Lepidlo na nasávací potrubí 1kg 1 446 Kč 414 Kč 860 Kč 446 Kč 414 Kč 860 Kč
42 - - ABS čistidlo 500 g 1 299 Kč 173 Kč 472 Kč 299 Kč 173 Kč 472 Kč
43 - - Příchytky pro nasávací potrubí 30 18 Kč 52 Kč 70 Kč 540 Kč 1 560 Kč 2 100 Kč
44 - - Redukční nacvakávací otvor 4 69 Kč 52 Kč 121 Kč 276 Kč 208 Kč 484 Kč
45 - - Kombinovaná siréna / červený maják 6 3 035 Kč 1 024 Kč 4 059 Kč 18 210 Kč 6 144 Kč 24 354 Kč
46 - - Magnetický kontakt na dveře 2 288 Kč 288 Kč 576 Kč 576 Kč 576 Kč 1 152 Kč
47 - - HÚ1 - Kabeláž vč. tras, uzemění a montáž el. části GHZ 1 5 750 Kč 4 600 Kč 10 350 Kč 5 750 Kč 4 600 Kč 10 350 Kč
48 - - HÚ2 - Kabeláž vč. tras, uzemění a montáž el. části GHZ 1 8 050 Kč 5 750 Kč 13 800 Kč 8 050 Kč 5 750 Kč 13 800 Kč

6. Ostatní kpl
49 - - Doprava a manipulace 1 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč
50 - - Drobný instalační materiál (průchodky, příchytky apod.) 1 1 150 Kč 1 150 Kč 2 300 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč 2 300 Kč
51 - - Koordinační práce s ostatními profesemi 1 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč
52 - - Montáž rámu a tlakové lahve 2 50 Kč 1 100 Kč 1 150 Kč 100 Kč 2 200 Kč 2 300 Kč
53 - - Tlaková zkouška systému vč. stanoviska TIČR 2 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 100 Kč 11 400 Kč 11 500 Kč
54 - - Požární ucpávka na kabeláže a potrubí 1 2 300 Kč 1 150 Kč 3 450 Kč 2 300 Kč 1 150 Kč 3 450 Kč
55 - - Zkouška těsnosti prostoru (door-fan-test) 2 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 100 Kč 11 400 Kč 11 500 Kč
56 - - Vedení projektu 1 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč
57 - - Funkční zkoušky a uvedení zařízení do provozu 2 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 100 Kč 11 400 Kč 11 500 Kč
58 - - Zaškolení obsluhy 1 50 Kč 3 400 Kč 3 450 Kč 50 Kč 3 400 Kč 3 450 Kč
59 - - Výrobní a dílenská dokumentace 1 50 Kč 3 400 Kč 3 450 Kč 50 Kč 3 400 Kč 3 450 Kč
60 - - Dokumentace pro provádění stavby 1 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč 50 Kč 5 700 Kč 5 750 Kč
61 - - Dokumentace skutečného stavu provedení stavby 1 50 Kč 3 400 Kč 3 450 Kč 50 Kč 3 400 Kč 3 450 Kč
62 - - Nalepovací bezpečnostní tabulky, popisky, značky 2 1 150 Kč 575 Kč 1 725 Kč 2 300 Kč 1 150 Kč 3 450 Kč
63 - - Nalepovací tabulka - označení lahve 2 500 Kč 18 Kč 518 Kč 1 000 Kč 36 Kč 1 036 Kč
64 - - Provozní knížka 2 500 Kč 18 Kč 518 Kč 1 000 Kč 36 Kč 1 036 Kč

celkem 677 094 Kč

Plynové stabilní hasicí zařízení - SÚKL, m.č. 536 a 616
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D.2.3 - Monitoring

Nezávislý monitorovací systém 3 956,00 Kč                                                   
Ostatní 335 714,00 Kč                                               

CENA SPOLU:

D.2.3 - Monitoring

640 171,00 Kč                                              

640 171,00 Kč                                               
Enviroment prostředí + připojení zařízení 249 074,00 Kč                                               

Kabely 46 060,00 Kč                                                 
Žlaby 5 367,00 Kč                                                   



D.2.3 - Monitoring
Akce: SUKL - Rekonstrukce záložního datového centra - non-IT část

Profese:

Vypracoval:

Datum: 03/2021
Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:

(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

1 Enviroment prostředí + připojení zařízení
Připojení zařízení

1.1 Miničidlo teploty, 2x RJ45 port, LED dioda, přesnost +/- 0,5°C 7 kpl D+M 1 771,00 Kč 12 397,00 Kč          Raritan DX2-T1

1.2 Miničidlo teploty a vlhkosti, 2x RJ45 port, LED dioda, přesnost +/- 0,5°C pro teplotu, +/- 5°C 
pro vlhkost 7 kpl D+M 2 404,00 Kč 16 828,00 Kč          Raritan DX2-T1H1

1.3 Miničidlo rozdílů tlaků, 2x RJ45 port 1 kpl D+M 9 665,00 Kč 9 665,00 Kč            Raritan DX2-T1DP1
1.4 DX2-CC2, adapter pro připojení senzorů třetích stran 12 kpl D+M 1 366,00 Kč         16 392,00 Kč          Raritan DX2-CC2
1.5 Miničidlo zaplavení pro připojení detektorů, 2x RJ45 port 5 kpl D+M 8 349,00 Kč 41 745,00 Kč          Raritan DX2-WSF-70-KIT
1.6 4-port HUB pro rozbočení kabeláže (stejný výrobce jako systém monitoringu prostředí) 2 kpl D+M 1 185,00 Kč 2 370,00 Kč            Raritan DX2-ENVHUB4
1.7 CO2 4 kpl D+M 5 290,00 Kč         21 160,00 Kč          Raritan DX2-SPCO2
1.8 Detektor kouře 6 kpl D+M 888,00 Kč            5 328,00 Kč            Raritan DX2-SPSM
1.9 Převodník RS485/ETH 10 ks D+M 1 438,00 Kč         14 380,00 Kč          
1.10 Převodník Modbus/ETH 2 ks D+M 6 590,00 Kč         13 180,00 Kč          
1.11 Switch 48PORT 19" 1 ks D+M 30 638,00 Kč       30 638,00 Kč          

Připojení zařízení
1.12 Připojení senzorů 32 ks D+M 403,00 Kč            12 896,00 Kč          
1.13 Připojení HUB-u 2 ks D+M 184,00 Kč            368,00 Kč               
1.14 Datové připojení UPS, rozvaděčů, GHZ, vývodových skřín přípojnícového systému… 38 ks D+M 184,00 Kč            6 992,00 Kč            
1.15 Výchozí revize elektro 1 ks D 14 375,00 Kč       14 375,00 Kč          
1.16 Obhlídka lokality, oživení a zkoušky 1 ks D 27 600,00 Kč       27 600,00 Kč          
1.17 Doprava na místo 1 ks D 2 760,00 Kč         2 760,00 Kč            

2 Kabely
2.1 Datový kabel pro RS485 10 m D+M 72,00 Kč              720,00 Kč               
2.2 Datový kabel UTP CAT 5e 750 m D+M 40,00 Kč              30 000,00 Kč          
2.3 Datový kabel S/FTP CAT 5e 120 m D+M 45,00 Kč              5 400,00 Kč            
2.4 Stíněný kabel sběrnice Modbus 30 m D+M 86,00 Kč              2 580,00 Kč            
2.5 Značení vodičů a kabelů 1 kpl D+M 7 360,00 Kč         7 360,00 Kč            

Pozn: Kabely budou uloženy na kabelových nosných systémech (ve drátených žlabech na 
konzolích, atd ..), pod omítkou stěn nebo stropů, v kanálu nebo v chráničce v betonu podlahy 
nebo v chráničce v duté stěně. Součást kabelových rozvodů je vysekání drážky, uložení, 
přichycení, montážní příslušenství, chráničky, atd ..

3 Žlaby
3.1 Kabelový žlab 54/50 vč. nosných konzol, výložníků a kotvení 18 m D+M 159,00 Kč            2 862,00 Kč            
3.2 Příchytka nastřelovací vč hřebu D5 30 ks D+M 26,00 Kč              780,00 Kč               
3.3 Značení kabelových tras 1 kpl D+M 1 725,00 Kč         1 725,00 Kč            
4 Nezávislý monitorovací systém

4.1 Digitální teploměr s vlhkoměrem 6 ks D+M 288,00 Kč            1 728,00 Kč            
4.2 Digitální teploměr se sondou na měření teploty v podlaze 4 ks D+M 557,00 Kč            2 228,00 Kč            
5 Ostatní

D.2.3 - Monitoring

Nabízený produkt/služba

335 714,00 Kč                                       

249 074,00 Kč                                       

46 060,00 Kč                                         

5 367,00 Kč                                           

3 956,00 Kč                                           



Položka Název Mn. MJ D+M Jedn.cena Cena celkem Poznámka:
(bez DPH) (bez DPH) Výrobce Typ

Nabízený produkt/služba

5.1 Doprava a přesuny 1 kpl D 6 325,00 Kč         6 325,00 Kč            
5.2 Podružný materiál 1 kpl D 9 660,00 Kč         9 660,00 Kč            

5.3

Integrace nového systému monitoringu so stávajícího systému monitoringu                   
- připojení společného rozhraní (optika) do infrastruktury stávajícího monitoringu vč. 
materiálu (optický propoj do rozvaděče R-MON, doplnění optického rozhraní do stávajícího 
routeru, konfigurace sítě) 
- rozšíření licence 
- nastavení a ověření komunikace s připojenými technologiemi
- integraci hodnot do monitorovacího systému (nastavení odvozených výpočtů, alarmů, 
trendů, historie)
- vizualizaci v analogickém rozsahu ke stávajícímu řešení (celkový přehled, dispozice, 
liniová/technologická schémata, detail technologií)
- úpravu dokumentace stávajícího systému
- kooperaci při provozních zkouškách

1 kpl D+M

172 500,00 Kč     

172 500,00 Kč        

5.4 Zapojení a konfigurace systému monitoringu 1 kpl D+M 83 490,00 Kč       83 490,00 Kč          
Dokumentace

5.5 Koordinace s ostatními profesemi a investorem 1 kpl D 20 700,00 Kč       20 700,00 Kč          
5.6 Nastavení a oživení komunikace UPS s monitoringem 1 kpl D 1 725,00 Kč         1 725,00 Kč            
5.7 Popis a označení kabelů a kabelových tras 1 kpl D 288,00 Kč            288,00 Kč               
5.8 Dokumentace skutečného provedení (6 paré+elektronicky) 1 kpl D 21 735,00 Kč       21 735,00 Kč          
5.9 Komplexní funkční zkouška 1 kpl D 7 475,00 Kč         7 475,00 Kč            
5.10 Zaškolení obsluhy (stanovení zodpovědné osoby za provoz a údržbu) 1 kpl D 6 641,00 Kč         6 641,00 Kč            
5.11 Revizní zpráva 1 kpl D 5 175,00 Kč         5 175,00 Kč            

Za úplnost a správnost jednotlivých výkazů výměr zodpovídá nabízející, který si je musí překontrolovat                         
Rozpočet zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle přiložené PD a  specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace,  povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a 
předpisů.

Tato dokumentace definuje minimální standardy použitých materiálů a vybavení pro účel cenové nabídky.

Dodavatel může investorovi nabídnout změnu komponent s tím, že toto bude výslovně v nabídce uvedeno a doloží investorovi technické listy zařízení. Veškeré komponenty a zařízení budou před realizací schvalovány investorem.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech 
a projektové dokumentaci,ale nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Za správnost součtů, násobků atd. v jednotlivých výkazech a tabulkách zodpovídá nabízející                            



HARMONOGRAM - SÚKL
Kalendářní dny: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. Zahájení stavebních prací  

2. Přesun stávajících UPS (m.č. 536)   

3. Připojení stávajícich UPS (m.č. 536)   

4. Demontáž stávajících zasuvkových rozvodů (m.č.536)  

5. Demontáž stávajícího racku 1x (m.č. 536)   

6. Rekonstrukce/úprava zdvojené podlahy (m.č. 616)      

7. Hrubé úpravy interiéru (m.č. 536, 616)          

8. Finální úpravy interiéru (m.č. 536, 616)           

9. Osazení a připojení novýho jističe do RHN (m.č. 061)  

10. Osazení a připojení novýho jističe do RH-S (SUKLÍK)  

11. Doplnění kabelu do stávajíci trasy mezi RHN-RH-S    

12. Připojení stávajícich kabelu do RH-S (SUKLÍK)   

13. Montáž rozvaděčů (m.č. 061)    

14. Přerušení kabelu z PSMDA do RHN, zapojení kabelu do rozvadeče RPR    

15. Realizace kabelových rozvodů                                                 

16. Dodávka technologií (m.č. 536, 616)                                         

17. Montáž technologií (m.č. 536, 616)                                    

18. Realizace rozvodů CHL, VZT, ZTI                                      

19. Výroba rozvaděčů (m.č. 536, 616)                             

20. Montáž rozvaděčů, UPS (m.č. 536, 616)           

21. Oživení NN technologií - rozváděče, UPS (m.č.536, 616)          

22. Rekonstrukce místnosti 616           

23. Přesun stávajících racků z m.č.536 do m.č.616    

24. Oživení racků (m.č.616)   

25. Demontáž stávajícího rozvadeče RVS (m.č. 536)  

26. Výstavba vnitřní oddělovací příčky (m.č. 536)   

27. Montáž GHZ (m.č. 536,616)           

28. Oživení GHZ (m.č. 536,616)    

29. Montáž monitoring (m.č. 536,616)                

30. Oživení monitoring (m.č. 536,616)           

31. Funkční zkoušky     



Příloha č. 3 - Kopie projektové dokumentace 
(přiložena samostatně) 
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Seznam oprávněných poddodavatelů 

 

1. poddodavatel 

Název/jméno, právní forma a sídlo/místo podnikání:   druh poddodávky:  

ASTRA SECURITY, a.s...........................................................  Plynové stabilní hasičské zařízení 

Praha 10, Petrohradská 403/50, PSČ 101 00 ......................   

IČ: 25662117 .......................................................................  5 % z celkového rozsahu plnění 
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