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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 31. července 2023, uzavřené mezi stranami: 
 

 
Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu: 

IČ: 00023817 

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10 

zastoupena: PharmDr. Jakub Velík, Ph.D., příkazem k zastupování pověřen řízením Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv 

bankovní spojení, č.ú: 623101/0710 

(dále jen „Objednatel“ či „stavebník“) 

a 

DCI Czech a.s. 

IČ: 04501624 

DIČ: CZ04501624 

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00, Praha 10 

zastoupena: XXX 

XXX 

Bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“) 

 

 
Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Dne  31.  července  2023  uzavřely  smluvní  strany  smlouvu  o  dílo  (díle  jen  „Smlouva“),  jejímž 

předmětem je realizace rekonstrukce záložního datového centra – non IT část (dále jen „Dílo“). 

1.2 V souladu s odst. 1.01 Smlouvy se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele provede Dílo spočívající 

ve stavebních pracích, dodání, montáži a instalaci non-IT technologie v budově č. 24 Objednatele 

na adrese Šrobárova 48, 100 41, Praha 10 v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou 

společností Systeming CZ, s.r.o. ze dne 23. dubna 2021, která tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen 

„projektová dokumentace“) za podmínek stanovených Smlouvou. 

1.3 Vzhledem k tomu, že: 

• v průběhu realizace Díla došlo k potřebě změn rozsahu Díla (dále jen „změny Díla“ či „změnové 
požadavky“), v jejichž důsledku dojde ke zvýšení ceny Díla o částku 410 532,26 Kč bez DPH, 



Strana 2 z 6  

• v  souladu  s  článkem  2  Smlouvy  byly  tyto  změnové  požadavky  popsány  a  specifikovány 
ve Změnových listech č. 1 až 6, podepsaných zástupcem Objednatele i Zhotovitele, 

• v souladu se zněním čl. 2.02 Smlouvy jsou Změnové listy podkladem pro uzavření tohoto 
dodatku, 

uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto 
dodatku. 

1.4 Veškeré změny Díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro Objednatele Dílo v rozsahu změnových požadavků dle 

přílohy č. 1 tohoto dodatku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Dílo dodané a 

akceptované v rozsahu těchto změn cenu, upravenou dle článku 2 tohoto dodatku. S ohledem na 

rozšíření rozsahu Díla a nepříznivé povětrnostní podmínky, neumožňující z bezpečnostních důvodů 

provádět na střeše budovy práce v termínech dle původního harmonogramu, se smluvní strany 

dohodly na prodloužení termínu pro předání Díla tak, jak je dále uvedeno v tomto dodatku. 

 

 
Článek 2 

Změny Smlouvy 

2.1 Příloha č. 1 tohoto dodatku (Specifikace a ceny změnových požadavků) se doplňuje jako nová 

Příloha č. 5 Smlouvy. 

2.2 V odstavci 1.02 Smlouvy se vypouští slova „Příloze č. 3“ a nahrazují se slovy „Přílohách č. 3 a 5“. 

2.3 V odst.   6.03   Smlouvy   se   vypouští   slova   „100   kalendářních   dnů“   a   nahrazují   se   slovy 

„143 kalendářních dnů“. 

2.4 Dosavadní znění odst. 7.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

„Smluvní  strany  se  dohodly,  že  za Dílo  provedené  řádně  dle  podmínek  této  Smlouvy  uhradí 

Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 

Cena bez DPH 12 875 149,26 Kč 

DPH 2 703 781,34 Kč odpovídající sazbě 21 % 

cena celkem 15 578 930,60 Kč vč. DPH“ 
 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v článku 2 tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem 

nedotčena. 

3.2 Není-li v tomto dodatku a jeho příloze č. 1 výslovně uvedeno jinak, použijí se pro provádění Díla 

původní ustanovení Smlouvy a jejích příloh. 

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Specifikace a ceny změnových požadavků 

(doplňuje se jako nová příloha č. 5 Smlouvy). 
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3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.5 Na důkaz toho, že celý obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 

připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento dodatek své podpisy. 
 

 
V Praze dne 26.2.2024 V Praze dne 26.2.2024 

Objednatel: Zhotovitel: 

 
                 

 
…………………………………………………………… 
PharmDr. Jakub Velík, Ph.D. 
příkazem k zastupování pověřen řízením 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

 
………………………………………………  
XXX 

 

         24.2.2024 

………………………………
XXX 
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Příloha č. 1 – Specifikace a ceny změnových požadavků 

 
1.1. Záměna a doplnění kabelů (změnový list č. 1) 

Návrh řešení 
Úprava změn průřezů části vodičů, aby vyhovovaly současné legislativě. Doplnění kabelů pro napájení 

páskové knihovny. 

Technické řešení 
V části projektové dokumentace D1.4.5 – Stavební elektroinstalace dojde ke změně průřezu kabelu 

označeného PR1/WL2 z 5x50 na 5x70 a kabelů ATS-A/1WL2, ATS-A/1WL3, ATS-A/1WL4 a ATS-A/1WL5 

z 5x4 na 5x6. Délky kabelů se nemění. 

Současně dojde k doplnění kabelů RUPS/2WL5 o délce 25 m a kabelu ATS-A o délce 97 m pro napájení 

páskové knihovny v místnosti č. 536. 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval projektant, společnost Systeming CZ s.r.o. 

Dochází ke změně ceny díla ve výši 121 406,97 Kč bez DPH. Vliv na termín dokončení změna nemá. 
 

 
1.2. Demontáž topné soustavy a skelné vaty (změnový list č. 2) 

Návrh řešení 
Demontáž stropního topení a skelné vaty v místnosti č. 536. Uvedená demontáž nebyla v projektové 
dokumentaci řešena. 

Technické řešení 
Je navržena změna postupu úpravy místnosti s ohledem na výskyt skelné vaty, jejíž částice mohou 

výrazně poškodit provozované zařízení kritické informační infrastruktury. Dojde k rozdělení místnosti 

na dvě části z OSB desek. Nejdříve dojde k úpravě v části blíže ke dveřím. Bude demontován stávající 

podhled, dojde k demontáži části topné soustavy a odstranění skelné vaty. Následně dojde k úklidu a 

likvidaci demontovaného materiálu. Poté bude demontována zbývající část podhledu a zbývající části 

topné soustavy. 

Dochází  ke  změně  ceny  díla  ve  výši  103 919,82  Kč  bez  DPH.  Termín  dokončení  se  posouvá 

o 7 kalendářních dní. 

 

 
1.3. Montáž sádrokartonového podhledu v místnosti č. 536 (změnový list č. 3) 

Návrh řešení 
Instalace sádrokartonového podhledu místo úpravy povrchu stěrkou a štukováním. 

Technické řešení 
Z důvodu snížení prašnosti během rekonstrukce při provozu (v místnosti je provozována technologie 

kritické informační infrastruktury) a zajištění hladkého povrchu stropu bylo rozhodnuto o instalaci 

sádrokartonového podhledu místo úpravy povrchu stěrkou a štukováním. 

Dochází  ke  změně  ceny  díla  ve  výši  19 866,87  Kč  bez  DPH.  Termín  dokončení  se  posouvá 

o 14 kalendářních dní. 
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1.4. Rozšíření systému monitoringu (změnový list č. 4) 

Návrh řešení 
Společnost Altron, jako dodavatel a servisní organizace pro stávající systém monitoringu navrhla níže 

popsané rozšíření  a úpravu  monitoringu  s ohledem na zajištění  maximální  možné dostupnosti  a 

spolehlivosti tohoto systému. Změny vycházejí i ze skutečnosti, že mezi vytvořením projektové 

dokumentace a realizací úprav daných touto projektovou dokumentací uplynou skoro 3 roky. SÚKL 

realizací změn oproti projektové dokumentaci získá lepší a stabilnější systém. 

Technické řešení 
V rozvaděči RVS v rozvodně v 6. NP dojde k doplnění převodníku RS485/ETHERNET a Ethernet Switche. 

V rozváděči R-MON v datovém centru v 7. NP dojde k doplnění dvou převodníků RS485/ETHERNET, 

modemu a Ethernet Switche / routeru. Z důvodu velkého počtu kabeláže a prvků v rozvaděči RVS bude 

stávající rozvaděčová skříň RVS o rozměrech (š. x v. x h.) 600 x 1900+100 x 300 nahrazena skříní 

o rozměrech (š. x v. x h.) 800 x 1800 x 400. 

Dochází ke změně ceny díla ve výši 45 000 Kč bez DPH. Vliv na termín dokončení změna nemá. 
 

 
1.5. Další změny oproti projektové dokumentaci (změnový list č. 5) 

Návrh řešení 
a) Propojení vnitřních jednotek a kondenzátorů propojovacím potrubím 22 x 1 / 19 x 1 mm. 

b) Napájení klimatizačních jednotek z rozvaděčů ATS-A a ATS-S přes nově dodané přepínače a 

rozvaděče přepěťové ochrany do venkovních jednotek. Dojde ke změně dimenze připojovacích 

kabelů. 

c) Demontáž stávajícího kabelu vedeného mezi hlavní budovou č. 24 a budovou č. 30. 

d) Dodávka a montáž propojení místnosti č. 616 a zálohovací knihovny v místnosti č. 536. 

Technické řešení 
a) V projektové dokumentaci bylo řešeno propojení vnitřních jednotek a kondenzátorů 

propojovacím potrubím 12,7 x 1 / 16 x 1 mm. Podle požadavku výrobce na změnu dimenze 

potrubí danou aktuálním zněním příslušných norem je třeba zajistit propojení vnitřních 

jednotek a kondenzátorů propojovacím potrubím 22 x 1 / 19 x 1 mm. 

b) Klimatizační jednotky budou napájeny z rozvaděčů do rozvaděčů ATS-A a ATS-S. Jednotky 

budou připojeny přes nově dodané přepínače PRNN1.2, PRNN2.2 a rozvaděče přepěťové 

ochrany MXNNx.2 do venkovních jednotek. Pro připojení těchto jednotek budou použity kabely 

1-CHKE-R-J 3x4 a 1-CHKE-R-J 3x1,5. Klimatizační jednotky KL NN 3.1 a KL NN 4.1 budou 

napájeny kabely 1-CHKE-R-J 3x4 a 1-CHKE-R-J 3x1,5. Nová trasa kabeláže pro stávající 

klimatizační jednotky a sjednocení systému napájení dle navrženého řešení zajistí požadovanou 

dostupnost a ochranu proti atmosférickému vedení. Kabeláž je navržena dle aktuálních norem 

a doporučení výrobce pro dimenzi kabeláže. 

c) Mezi hlavní budovou č. 24 a budovou č. 30 (Suklík) je veden silový kabel o délce 150 m, který 

byl původně plánován na silové propojení obou lokalit. Z důvodu změny norem však musel být 

nahrazen dle projektové dokumentace silnějším kabelem a původní kabel bylo nutné z důvodu 

zachování rezervy v prostupech odstranit (vytáhnout). 

d) Zálohovací knihovna v místnosti č. 536 bude připojena k technologickým částem v místnosti 

č. 616 4 optickými a 4 metalickými kabely. 
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Dílčí změny ceny díla dle změnového listu č. 5: 

a) 7 852,00 Kč bez DPH 

b) 84 547,60 bez DPH 

c) 7 545,00 Kč bez DPH 

d) 20 394,00 Kč bez DPH 

Dochází ke změně ceny díla ve výši 120 338,60 Kč bez DPH. 

Vliv na termín dokončení změna nemá. 

 

1.6. Prodloužení termínu rekonstrukce (změnový list č. 6) 
Zhotovitel byl povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 100 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště tedy do 6.2.2024. 

Důvody prodloužení termínu dokončení díla jsou následující: 

Práce prováděné v rámci změnového listu č. 2 (demontáž topné soustavy a skelné vaty): 7 kalendářních 

dní 

Práce prováděné v rámci změnového listu č. 3 (montáž sádrokartonového podhledu v místnosti č. 536): 

14 kalendářních dní 

Nepříznivé   klimatické   podmínky,   které   neumožňovaly   provádění   prací   na   střeše   objektu: 

22 kalendářních dní 

Celkem jde o prodloužení o 43 kalendářních dní. 

Na základě dodatečných prací uvedených ve změnových listech č. 2 a č. 3 a z důvodu nemožnosti 

provádět práce na střeše z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek se posouvá termín 

dokončení díla na 20. března 2024. 

 

 
1.7. Změna celkové ceny díla 

 

Původní cena Díla bez DPH 12 464 617,00 Kč 

ZL č. 1 (Záměna a doplnění kabelů) 121 406,97 Kč 

ZL č. 2 (Demontáž topné soustavy a skelné vaty) 103 919,82 Kč 

ZL č. 3 (Montáž sádrokartonového podhledu v místnosti č. 536) 19 866,87 Kč 

ZL č. 4 (Rozšíření systému monitoringu) 45 000,00 Kč 
ZL č. 5 (Další změny oproti projektové dokumentaci) 120 338,60 Kč 

ZL č. 6 (Prodloužení termínu rekonstrukce) 0 Kč 
Cena díla po započtení změn dle změnových listů 12 875 149,26 Kč 

 




