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DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník),  

upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2022 (číslo smlouvy objednatele: 

351/OD/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 22 158 00)  pro zakázku s názvem:  

 

PD - Rekonstrukce lávky Řetenice 

 

Článek I.  

Smluvní strany 

 

Název: Statutární město Teplice 

se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ: 002 66 621 

DIČ: CZ002 66 621 

zastoupené: Ing. Milanem Slepičkou - vedoucím odboru 

dopravy Magistrátu města Teplice 

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100  

(dále jen „objednatel“) 

 

Název:     Pontex, spol. s r.o. 

se sídlem:    Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČ:    407 63 439  

DIČ:    CZ407 63 439 

zastoupená:    

    

    
                      

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha 2, č.ú. 474022543/0300 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Na základě dohody obou smluvních stran  a na požadavku objednatele,  

se doplňuje Článek III., Obsah a rozsah díla o: 

Etapa BA: Změna technického řešení výstupové věže na řešení jen se schodištěm (tedy bez 
bezbariérového řešení) a úprava technického řešení bez výškové úpravy lávky. 

se doplňuje a upravuje  Článek VI., Termíny plnění a podmínky předání díla, odst. 2. 
takto :  

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto: 

Etapa BA: do 12 týdnů od podpisu tohoto dodatku 

Etapa A, Etapa B, Etapa C: do 12 týdnů od odsouhlasení technického 
řešení věže objednatelem.  

Etapa D,  Etapa E:  do 12 týdnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení   

Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - 

vypracování odpovědí na dotazy uchazečů 
k projektové dokumentaci nejpozději do 
48 hodin po odeslání objednatelem 
zhotoviteli PD. Zhotovitel se zavazuje 

k činnosti v rámci zadávacího řízení po 
dobu pěti let po dokončení projekčních 
prací během realizace zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby 

Etapa G: po dobu realizace stavby   

  

se doplňuje a upravuje  Článek VII., Cena za dílo, odst. 2. takto :  

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla: 

Rozpis nabídkové ceny 

Etapa Aktivita 
Cena bez DPH v 

Kč 
DPH (…%) v 

Kč 
Cena včetně DPH 

v Kč 

A. 
Veškeré vstupní podklady, 
průzkumy, posouzení a zaměření 

165 000,00 34 650,00 199 650,00 

AA. 
Vizualizace schodišťové / 
rampové věže 

52 500,00 11 025,00 63 525,00 

B. 

Projektová dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení 
( DUR/DSP) 

390 000,00 81 900,00 471 900,00 

BA. 

Změna technického řešení 
výstupové věže a úprava 
technického řešení bez výškové 
úpravy lávky 

220 000,00 46 200,00 266 200,00 
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C.

Inženýrská činnost pro vydání 
společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení

125 000,00 26 250,00 151 250,00

D.

Projektová dokumentace pro 
provedení stavby (DPS), 
vypracování rozpočtu a soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr

285 000,00 59 850,00 344 850,00

E. Plán BOZP 35 000,00 7 350,00 42 350,00

F. Činnost v rámci zadávacího řízení  25 000,00 5 250,00 30 250,0

G.
Autorský dozor – rozsah 150 hodin 

výkonu AD
120 000,00 25 200,00 145 200,00

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč 1 417 500,00 297 675,00 1 715 175,00

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

2. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v elektronické formě a bude opatřen elektronickými podpisy. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 

beze změny.

4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0103 / 24 ze dne 16. 2. 2024. 

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě a v dodatku k ní jsou považovány za veřejné. 

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne: viz elektronický podpis V Praze dne: viz elektronický podpis

………………………………………………………………… … ………………………….

Statutární město Teplice Pontex, spol. s r.o.

Ing. Milan Slepička
vedoucí odboru dopravy MgMT

Datum: 2024.02.21 20:49:40 
+01'00'

Datum: 2024.02.27 

08:20:19 +01'00'




