
		Účastník:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
	Předmět:	Poskytování internetového připojení na ,,Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží“ 
	Projekt:	Děčín přístaviště

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi účastníkem a poskytovatelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele účastníka.

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č. 1

	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1

		Datum vydání:	21.02.2024
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	

	NAVRHUJE:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	úprava ceny

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	Smlouva o poskytování služby pro přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží č.2022/9018676 
(S/ŘVC/102/OSE/Inom/2022)

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	dne 19.9.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce, dodávek zboží) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou za poplatek 4500,-/ měs. Po dohodě vyvolané oddělením OSM dochází k úpravě měsíčního poplatku na 1814,-/měs. Recipročně zadavatel požaduje uzavření dodatku na dobu určitou v délce 36 měsíců.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

	původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

	nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - Není relevantní.

	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

	% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Jde o snížení ceny z 4500,- s DPH/měs.
na 1814,- s DPH/měs. a o stanovení trvání dodatku na dobu určitou v délce 36 měsíců.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: Není relevantní

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                  

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.               

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                     

	VLIV NA CENU (ceny 
	jsou uváděny vč. 	ANO
DPH)
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
dodatkem se mění doba trvání smlouvy z "na dobu neurčitou" na "dobu určitou v délce 36 měsíců"

	Cena před změnou
Cena po změně
	 4 500 Kč / měsíc 1 814 Kč / měsíc
	

	jedná se o změnu o  -60  %
	2 686,- Kč
	

		VYJÁDŘENÍ TDS:	Nebyl sjednán



		VYJÁDŘENÍ POSKYTOVATELE:	Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE UCHAZEČE:
	Změna zakázky nemá vliv na termín a její původní cena nebude zvýšena, tímto souhlasím se změnou

	číslo smlouvy: S/ŘVC/102/OSE/Inom/2022
	předpokládaný výdaj v Kč vč DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se: Nájemce a bodu II.  dle SoD
	1 814,00 Kč
	měsíčně

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..



