
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Kolektor Ďáblice ‐ přemístění technologie NN pro A9 včetně 
nových rozvaděčů

75 dny 26.02. 24 07.06. 24

2 Podpis smlouvy o dílo 1 den 26.02. 24 26.02. 24

3 Předání a převzetí pracoviště 1 den 11.03. 24 11.03. 24

4 Objednání a dodávka materiálu (rozvaděče, komponety, SAIA) 30 dny 26.02. 24 05.04. 24

5 Vyhotovení výrobní dokumentace pro RO11.1,RO11.2, RO11.3, 
RO11.4, RM11, NF11, RD11

10 dny 26.02. 24 08.03. 24

6 Výroba nových rozváděčů RO11.1,RO11.2, RO11.3, RO11.4, 
RM11, NF11, RD11

25 dny 11.03. 24 12.04. 24

7 Demontáž a montáž 56 dny 11.03. 24 27.05. 24

8 Přípravné práce v kolektoru 20 dny 11.03. 24 05.04. 24

9 Expedice rozvaděčů na stavbu 2 dny 15.04. 24 16.04. 24

10 Přepojování technologie za stávajících rozvaděčů do nových 27 dny 15.04. 24 21.05. 24

11 Montáž protipožárních ucpávek 3 dny 22.05. 24 24.05. 24

12 Oznámení o ukončení montážních prací 1 den 27.05. 24 27.05. 24

13 Zkoušky a uvedení do provozu 20 dny 13.05. 24 07.06. 24

14 Individuální zkoušky rozváděčů s návazností na ŘS budou 
probíhat průběžně popřipojení jednotlivé technologie

11 dny 13.05. 24 27.05. 24

15 Funkční zkoušky objednatele 1 den 28.05. 24 28.05. 24

16 Komplexní zkoušky 72 hodin 3 dny 28.05. 24 30.05. 24

17 Příprava dokladové části 2 dny 03.06. 24 04.06. 24

18 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 5 dny 27.05. 24 31.05. 24

19 Vyklizení a úklid kolektoru a PŘS 2 dny 03.06. 24 04.06. 24

20 Předání díla objednateli 1 den 07.06. 24 07.06. 24
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Kolektory Ďáblice Přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozvaděčů

UDÁVÁNÁ DOBA JE UVEDENA V PRACOVNÍCH DNECH


