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SMLOUVA O DÍLO
„PŘESTUPNÍ TERMINÁL BLATNÁ“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Blatná

se sídlem: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

Zastoupený: Ing. Robertem Flanderou, starostou

IČO: 00250996

DIČ: CZ 00250996

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Č. účtu: 271688994/0300

Telefonní spojení: + 420 383 416 111

Zástupce ve věcech technických:

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 01. 05. 1992, v odd. B, vložce 221

Zastoupený: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem

IČ: 45357307 DIČ: CZ 45357307

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 3738692/0800; 1063004492/5500

Telefonní spojení: 376 311 209

E-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Zástupce ve věcech technických:

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace) a nabídky
Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy,
potom Soupis prací a Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících
součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako
„smluvní dokumenty“.

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
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3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení. 

3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu 
dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy. 

3.3. Zhotovitel je povinen umožnit firmě CETIN a.s. provedení přeložky NN, která bude realizována ihned 
po předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů. 

3.4. Zhotovitel je povinen umožnit firmě EG. D v termínu od 15.05.2024 do 30.06.2024 provedení výměny 
potrubí plynovodu včetně přípojek pod pozemní komunikací ul. Palackého. Město Blatná bude ve 
stejném termínu provádět výměnu vodovodního potrubí a přípojek. Termíny budou platné, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, zápisem do stavebního deníku. 

3.5. Zhotovitel při provádění díla bude postupovat tak, aby v termínu do 15.05.2024 byla odfrézována 
konstrukční vrstva v ul. Palackého, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.6. Po dobu realizace stavby bude Zhotovitel dbát na maximální omezenost úplné uzavírky, aby probíhala 
v co nejkratší době. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude své práce koordinovat s dodavatelem výsadby zeleně. 
3.8. Zhotovitel bude povinně používat publicitu dle Metodického pokynu pro publicitu a 

komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021-
2027. 

3.9. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

3.10. Zhotovitel je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita. Lhůtu je ŘO IROP oprávněný prodloužit z 
důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. 
zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). 

3.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 řádně uchovávat veškerou dokumentaci 
a účetní doklady, související s realizací projektu. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

3.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro 
regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), 
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního 
orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na 
realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v 
souvislosti s projektem. Zhotovitel je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, 
Centra, MF - PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů 
včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit 
podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout 
součinnost pro jejich výkon.  

 
4. Povinnosti Objednatele 

 
4.1. Povinnost zaplatit 

4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu.   

4.1.2.   Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost 
předané dokumentace odpovídá objednatel. 

4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí 
dotčenou osobu Zhotoviteli. 
 

5. Rozsah předmětu díla  
 

5.1. Rozsah předmětu díla . 
5.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „PŘESTUPNÍ TERMINÁL BLATNÁ“ dle 

projektové dokumentace zpracované paní Marií Vavříkovou, Příkosice 151, 338 43  Mirošov, 
IČO: 04661001 (hlavní projektant), v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, 
Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
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konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
5.1.2. Místem plnění je Jihočeský kraj, okres Strakonice, katastrální území Blatná. Parcelní čísla 

pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se tato stavba umísťuje, jsou součástí 
projektové dokumentace. 

5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty. 
5.1.4. Stavba bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu: 

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002576 
Priorita: Rozvoj městské mobility 

5.1.5. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto programu, je dodavatelem 
akceptována a bude poskytována součinnost při plnění podmínek poskytovatele 
dotace během realizace stavby. 

 
5.2. Členění předmětu díla: Stavba je členěna na 3 objekty: 

SO 101 komunikace 
SO 102 DIO 
SO 401 veřejné osvětlení 

 
5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné 

části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané 
dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na 
předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané 
dokumentace. 

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo 
v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí 
být provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s touto 
smlouvou. 

  
6. Termíny plnění 

 
6.1. Termín zahájení 

6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací (předání staveniště) je: Na základě písemné výzvy 
zadavatele k zahájení prací a předání staveniště (předpoklad zahájení prací: 
březen/duben 2024). 

6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů 
ode dne protokolárního předání staveniště.  

6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden 
v zápisu o předání staveniště. 

 
6.2. Termín dokončení  

6.2.1. Termín dokončení prací: do 6 měsíců od předání staveniště. 
6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 

veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, 
prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.  

6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.  

 
6.3. Termín předání a převzetí díla 

6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této 
smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol. 

 
6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
 

6.5. Harmonogram postupu výstavby 
6.5.1. Zhotovitel předloží před předáním staveniště harmonogram postupu realizace stavebních 

prací dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění. Předložený 
harmonogram bude následně oběma stranami odsouhlasen. Harmonogram je možno 
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měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně 
po měsících. V harmonogramu budou zohledněny povinnosti zhotovitele dle čl. 3 této 
smlouvy. 

 
7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění 

 
7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě 

doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 6.2.1. této smlouvy. 
7.2. K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Návrh 

změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana je 
povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu.  Nevyjádři-li se smluvní strana 
v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou. 

7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu: 
a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, poskytovatele dotace, popřípadě třetích osob, 
včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení, 
b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla, 
c) prodlení objednatele, 
d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla, 
e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem, 
f) zjištění archeologických nálezů, 
g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části 
dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy 
a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, 
existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, 
h) vyšší moci. 

7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat. 
7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy dojde 

k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro který 
dochází ke změně doby plnění. 

7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy 
dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby 
plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na 
původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu. 

 
8. Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ 

 
8.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění 

závazku ze smlouvy z těchto důvodů:  
1. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění 
předmětu uzavřené smlouvy nebo,  
2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění 
předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této 
smlouvě. 

8.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění 
předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém 
místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může 
být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí 
v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).  

8.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací 
podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. 
Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa 
plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným 
soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.  

8.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí 
součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy 
obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro 
vybraného dodavatele.  

8.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu 
nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první 
smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí 
vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného 
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v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na 
tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.  

8.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem 
předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti 
předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude 
realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. 
Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto 
položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla.  

8.7. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které 
v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy 
budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě. 

8.8. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či 
době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a rozsahu 
plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními 
podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah 
plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za 
jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky 
budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno 
stavem rozpracovanosti předmětu díla.  

8.9. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou 
nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní 
údaje, apod.). 

8.10. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 
104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek 
účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového 
zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení. 

8.11. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ 
je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé 
nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn 
smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít 
smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

8.12. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze 
se jej právně domáhat. 

8.13. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ. 
 
9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
9.1. Obsah ceny 

9.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

9.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové 
dokumentace a je závazný.  

9.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk 
Zhotovitele.  

9.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce stavby. 

9.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
 

9.2. Cena díla 
9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši : 

 Cena bez DPH 15 684 138,38 Kč 
 DPH 21 %   3 293 669,06 Kč 
 Cena včetně DPH 18 977 807,44 Kč 
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9.3. Doklady určující cenu 
9.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým 

rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu 
se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) 
a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

 
9.4. Podmínky pro změnu ceny 

9.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

9.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy 
a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem  

 
9.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

9.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.  

9.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádání těchto víceprací 
či méněprací řešeno v souladu se ZZVZ. 

9.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve 
které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající 
smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální 
kalkulací. 

9.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu; 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací; 
9.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku 

ke Smlouvě. 
 
10. Platební podmínky 

 
10.1. Zálohy 

10.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

10.2. Postup plateb 
10.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo 

bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích 
faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.  

10.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným Objednateli pracím 
v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli. 

10.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně 
provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem odsouhlaseného 
Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen 
podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně 
zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, 
aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický 
dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 
Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura 
neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací 
odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho Technickému 
dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

10.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou 



                                                     Strana 7 (celkem 23)  
 

souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

10.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě 
strany napolovic. 

10.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího 
formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

 
10.3. Zádržné (pozastávka) 

10.3.1. Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze do 
výše 90 % z ceny díla (dle odst. 9.2.1. této smlouvy).  

10.3.2. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a 
převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury 
vystavené Zhotovitelem Objednateli. 

 
10.4. Lhůty splatnosti 

10.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení řádně vystavené faktury.  

10.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 
nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a 
předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího 
měsíce.  

 
10.5. Platby za vícepráce 

10.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 
Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být 
odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.  

10.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení. 

10.5.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace. 
 

10.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
10.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu  

o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_069/0002576 a název projektu 

„Přestupní terminál Blatná“ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem  
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura 

určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD 
 

 V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona 
č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši 
daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. 

 
10.7. Termín splnění povinnosti zaplatit 

10.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 
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10.7.2. V případě bezdůvodného prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 
dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, 
a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele 
se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem. 

 
11. Majetkové sankce 

 
11.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. 

11.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení 
stavebních prací dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

11.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 2 000,- Kč za každý 
den prodlení a vadu.  

11.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

11.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště 
ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový případ porušení 
zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP 
a neodstraněný v určeném termínu. 

11.1.7. Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho 
okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný 
materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový 
případ porušení zjištěný objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem technického 
dozoru (TDI) a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu. 

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v bodě 14.9.1. této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení. 

11.1.9. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 14.8.1. Smlouvy 
ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 0,5 %. 

11.1.10. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy 
ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizaci plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
zahájení takovéhoto řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) 
oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním oznamovací povinnosti dle 
předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 
14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, 
Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 0,5 % ceny díla do okamžiku právní moci 
rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

11.1.11. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním 
povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v 
souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy 
ze strany Zhotovitele Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek 
Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 0,5 % viz. dle bodu 11.1.9. Pro případ, že 
nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy 
porušení předpisů dle odst. 14.8.1. Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel 
zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie 
pravomocného rozhodnutí. 

 
11.2. Lhůta splatnosti sankcí 

11.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování.  

11.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
11.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení 

škody vzniklé porušením smluvní povinnosti. 
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12. Staveniště 
 

12.1. Předání a převzetí Staveniště 
12.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem 

konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
12.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor písemný protokol, který obě 

strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

12.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci 
pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude 
potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

12.1.4. Předání a převzetí staveniště se bude taktéž účastnit firma CETIN, a.s., která bude svoji 
přeložku NN realizovat ihned po předání staveniště, nejpozději do 5 pracovních dnů.  

12.1.5. Předání a převzetí staveniště se budou taktéž účastnit firmy EG.D, a.s. a ČEVAK a.s. 
 
12.2.  Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

12.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, 
stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.  

12.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

12.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody 
na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

12.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  

12.2.5. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli vyjádření správců sítí dotčených stavbou, 
potřebné pro provedení stavby a toto vyjádření má omezenou dobu platnosti, přičemž tato 
doba platnosti uplynula před datem předání staveniště, je Zhotovitel povinen na své náklady 
zajistit obnovu platnosti takového vyjádření před zahájením prací na stavbě. V případě 
potřeby je Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli plnou moc k zajištění obnovy platnosti 
takových vyjádření. 

 
12.3. Vybudování zařízení staveniště 

12.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel  
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady  
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební 
povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je 
Zhotovitel na vlastní náklady. 

12.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
12.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky 
energií a médií je obsažena v ceně díla. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a médií a tyto uhradit. 

12.3.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
12.4. Užívání staveniště 

12.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

12.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem 
příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle 
stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště. 

 
12.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
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12.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 
nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky.  

12.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

12.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména 
na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele. 

12.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
12.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

12.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

12.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, 
je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod 
pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné 
kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat 
takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický 
dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 
 

12.7. Vyklizení staveniště 
12.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
12.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
12.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat 

všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší 
spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. 
Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby 
jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 

 
13. Stavební deník 
 
13.1. Povinnost vést stavební deník 

13.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

13.1.2. Stavební deník musí být po celou dobu provádění prací přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

13.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

13.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

13.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, 
případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby. 

13.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve 
Stavebním deníku, má Objednatel. 

 
13.2. Obsah stavebního deníku 

13.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru 
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 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

13.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
 časovém postupu prací 
 kontrole jakosti provedených prací 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
 prostředí 
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

13.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
13.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
13.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 
13.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

13.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy  
 oprávnění zástupci Objednatele 
 oprávnění zástupci Zhotovitele 
 osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
 osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
 osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
 zástupci orgánů státní památkové péče 

13.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila. 

 
13.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

13.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

13.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.  

13.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
13.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

13.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
13.6. Změnové listy 

13.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy 
veškerých změn díla.  

13.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se 
odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou. 

13.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a 
z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich 
odsouhlasení Objednatelem. 
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13.7. Kontrolní dny 
13.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. TDS je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním. 

13.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. 

13.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka. 
13.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

13.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

13.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
 
14. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
14.1. Pokyny Objednatele 

14.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

14.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště. 
14.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce 

může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech 
podléhá zastupování souhlasu Objednatele. 

14.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště. 
 

14.2. Použité materiály a výrobky 
14.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
14.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

14.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, 
taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobce. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru 
tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do 
doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. 

14.2.4. V případě, že Zhotovitel nabídl v soupisu prací s výkazem výměr v části Veřejného osvětlení 
jiné srovnatelné řešení, než bylo uvedeno projektantem, doloží minimálně 10 pracovních dní 
před realizací této části díla k odsouhlasení Objednateli a TDS dokumenty prokazující shodu 
s navrženým projektovým řešením. V případě použití jiných typů svítidel, než je navrženo 
projektantem, je Zhotovitel povinen doložit světelně technický výpočet vykazující parametry 
minimálně stejně kvalitní jako v přiložených světelně technických výpočtech prováděných 
pro referenční svítidla při zadání identických vstupních údajů. 

 
14.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.  

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy 
na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného 
provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních 
osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele. 
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14.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů. 

14.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě 
pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů. 

14.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči 
o BOZP, PO a EMS na pracovištích.  Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při 
činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním 
environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona. 

14.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese 
za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření. 

14.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.  

14.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody 
pod lešením). 

14.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
14.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

14.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným 
koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi. 

 
14.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

14.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 

14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

14.4.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla. 
 

14.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 
kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

14.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

14.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 
činností. 

 
14.6. Kontrola provádění prací 

14.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem 
autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 



                                                     Strana 14 (celkem 23)  
 

postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

14.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále 
jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), 
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového 
Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

14.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku 
a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

14.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

14.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval 
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok 
na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. 
Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině 
v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu 
provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy. 

14.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné 
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré 
náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese 
Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu 
s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 

14.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení 
harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, 
které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní 
kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny. 

14.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

14.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

14.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li 
prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá 
nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů 
takovéto prodlevy. 

14.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní 
dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, 
statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, 
který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele. 

14.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších 
částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci 
dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. 
Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s 
dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady 
na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 9.2. 
této smlouvy. 
 

14.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného 
plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
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tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel 
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění 
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 

14.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
14.8. Dodržování důstojných pracovních podmínek 

14.8.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy 
dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně 
zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy 
(a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 
Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a 
to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu 
na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 
 

14.9. Férové vztahy v dodavatelském řetězci 
14.9.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy 
do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

 
15. Poddodavatelé 

 
15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to 
v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

15.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem 
Objednatele. 

15.1.3. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací 
dokumentací a dle § 83 ZZVZ. 

15.1.4. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZZVZ a kteří se 
následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením 
plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 

15.1.5. Povinnost podle § 105 odstavce 3 nebo 4 ZZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje 
uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu. 

15.1.6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu 
výstavby pohybovat na staveništi. 

 
16. Kontroly, zkoušky a revize 

 
16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán. 

16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 
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17. Předání a převzetí díla  
 

17.1. Organizace předání díla 
17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

17.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a Autorského dozoru.  
17.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
17.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol). 
17.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou: 

 údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
 specifikace předaných dokladů.  

17.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  narovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 
17.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

17.2. Vady a nedodělky 
17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat: 
 odstranění vady dodáním náhradního plnění  
 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
 odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
 

17.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
příslušné části díla. 

17.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k 
odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem 
vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou 
osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. 
V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za 
jakost díla za zásah Zhotovitele. 

17.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve 
stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

17.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
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předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

 
17.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 
 Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek  použitých 

materiálů. 
 Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 Stavební deník (případně deníky) 
 Dokumentace změn a víceprací 
 Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků   2x na CD  
 Doklady o předání odpadů oprávněné osobě – vážní lístky, které musí splnit 

podmínku min. 70 % recyklace staveništních odpadů (viz. příloha této smlouvy) 
 Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení 
 Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních 
 Zpracování a dodání geodetického zaměření skutečného provedení 
 Dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém 

jazyce), ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě 
– formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, 
*.xls;  

 
17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla 

za dokončenou a schopnou předání. 
17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 
 Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 

změn a doplňků 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

 
17.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

17.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí. 

17.4.2. Zhotovitel vyhotoví geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., 
o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím 
stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

17.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad. 
 Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně 

vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace 
skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný 
a skutečný stav provedení stavby. 

 Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

 U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 
 

17.5. Kolaudace (kolaudační souhlas) 
17.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním 

kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. 
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V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady 
na opakované kolaudace. 

17.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 

17.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního souhlasu. 

17.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené 
s vydáním kolaudačního souhlasu stavby. 

 
18. Užívání díla 

 
18.1. Předčasné užívání 

18.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí 
se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno: 
 popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 

a podmínky předčasného užívání 
 závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 

užívání 
 závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 

užívání na dokončení zbývajících částí díla 
18.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení 

k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. 

18.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

 
18.2. Neoprávněné užívání 

18.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí 
stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

18.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem 
nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat 
nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání. 

18.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při neoprávněném předčasném užívání. 

 
19. Vady díla 

 
19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla. 

19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 17.2., a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou 
nebo způsobeny vyšší mocí. 

 
19.2. Délka záruční doby 

19.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v 
délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud dílo obsahuje stroje 
a zařízení, ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta po tyto stroje a 
zařízení, sjednává v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Objednatelem. Pokud 
nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným 
způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem 
uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

19.2.2. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí 
apod. 

19.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
vyměněny za nové, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
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opravy. U vad, které byly pouze opraveny, se prodlužuje záruční lhůta jen o tu dobu, po 
kterou nemohl Objednatel tuto konkrétní část díla využívat. 

 
19.3. Způsob uplatnění reklamace 

19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu 
Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
 odstranění vady dodáním náhradního plnění  
 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
 odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
19.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla: 

   bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí 
   bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby. 
19.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
19.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený 
termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

19.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

19.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí 
osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele. 

19.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

19.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  

19.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
 

19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad    
19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

19.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

20.1. Vlastnictví díla 
20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 
20.2. Nebezpečí škody na díle 

20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, 
a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem. 

 
21. Pojištění díla 

 
21.1. Pojištění Zhotovitele 

21.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit Objednateli. 

21.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.  

 
21.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 
proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

21.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  
 pojištění osob proti úrazu 
 pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. 

 
21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
22. Vyšší moc 

 
22.1. Definice vyšší moci. 

22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

 
22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci. 

22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
23. Změna smlouvy 

 
23.1. Forma změny smlouvy 

23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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23.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 
23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož 
smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.   

 
24. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
24.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v souladu s § 223 ZZVZ. 
24.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku. 
24.3. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit 

kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být 
nedostatek finančních prostředků na účtu objednatele, či neposkytnutí nebo nemožnost 
čerpání dotace. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, 
ušlý zisk či obdobné finanční nároky 

24.4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že příslušný soud pravomocně rozhodne, že 
zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek 
zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs. 
 

24.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy 
24.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 

druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. 

24.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části 
díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části 
nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a 
záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od 
smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se 
smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

24.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.  

24.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
24.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 
24.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.  
24.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování. 

24.5.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
25. Podstatné porušení smlouvy 

 
25.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti: 

▪ Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu Objednatele. 

▪ Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší než 15 pracovních dnů. 

▪ Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou. 

▪ Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedených v odst. 6.2.1 této 
smlouvy. 
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▪ Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně
upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.

▪ Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze
smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.

▪ Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí
dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny
objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost

26.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a
není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

26.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího
odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně
příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

27. Další ujednání

27.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
27.2. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku

ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
27.3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.
27.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
27.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn

a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel
souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

27.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
27.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném

městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet
(www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to
včetně všech případných příloh a dodatků, avšak po znečitelnění osobních údajů umožňujících
jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

27.8. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění usnesením Rady města Blatná č. 30/24 ze dne 07.02.2024. Tato smlouva byla
uzavřena v dobré víře a podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Blatné, dne V Klatovech, dne

Ing. Robert Flandera, starosta Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

Příloha:

Plán přípravy nejméně 70 % odpadu vzniklého na staveništi k opětovnému využití:
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Objednatel město Blatná předpokládá zpětné využití odpadů vzniklých při stavbě. Následující tabulka uvádí 
zatřídění opadů v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. příloha č. 1 (katalog odpadů) a množství vzniklé na 
stavbě v rámci projektu „PŘESTUPNÍ TERMINÁL BLATNÁ“. 
  

Kategorie 
odpadu Druh materiálu Množství Způsob recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 2 037 t 

Připraveno v recyklačním centru k dalšímu 
požití do méně zatěžovaných komunikací 
ve městě (např. chodníky) 

17 01 01 Beton 144,74 t 
Připraveno v recyklačním centru k dalšímu 
využití do méně zatěžovaných komunikací 
ve městě (např. chodníky)  

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 05 03 
(kamenivo) 

1 572 t 
Připraveno v recyklačním centru k dalšímu 
využití na stavbách ve městě 

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod č. 17 05 03 
(zemina) 

1 465 m3 
Připraveno v recyklačním centru k dalšímu 
použití na stavbách města a k údržbě a 
založení zeleně ve městě  

 
 
Stavební a demoliční dopad, tvořený odtěženou zeminou s kamenivem a sejmutou betonovou dlažbou 
projde recyklací odbornou firmou. V rámci projektu budou rekonstruovány komunikace s vysokou zátěží – 
pomalu pojížděné autobusy, vysoké dynamické zatížení. Do těchto komunikací není doporučené využití 
recyklátů na hutnění. Naopak méně zatěžované komunikace – chodníky, jsou vhodné pro využití 
recyklovaných materiálů. V místech, kde stavba a technika výstavby umožňuje využití recyklátů, budou 
využity. Ostatní odpady, které budou odvezeny na recyklaci budou využity na jiných stavbách města Blatná.  
 
 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : 

2022015

IČO : 
DIČ : 
IČO : 
DIČ : 
IČO : 
DIČ : 
IČO : 
DIČ : 

Kč

Kč

21% činí : Kč
21% činí : Kč
15% činí : Kč
15% činí : Kč

Kč

Datum, razítko, podpis Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis Datum, razítko, podpis

Objednatel: Zhotovitel:

CENA CELKEM VČETNĚ DPH: 18 977 807,44

Projektant: Zpracovatel:

DPH 3 293 669,06
Základ pro DPH 0,00
DPH 0,00

Cena bez DPH 15 684 138,38

Základ pro DPH 15 684 138,38

Zhotovitel : 45357307
Silnice Klatovy a.s. CZ45357307

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady (ZRN) 15 684 138,38

Město Blatná
Zpracovatel : 

Blatná - ul. Boženy Němcové a Palackého ul.
Projektant : 
Zdeněk Vavřík
Objednatel : 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Název stavby : Datum: 
Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého 
ul.

Místo stavby: 

Stránka 1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : Datum: 
2022015

Místo stavby:
Projektant:
Objednatel:
Zpracovatel:
Zhotovitel:

Kód objektu Název objektu JKSO Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

SO-101a komunikace - hlavní část projektu 10 633 032,05 12 865 968,78
SO-101b komunikace - vedlejší část projektu 2 937 721,33 3 554 642,81
SO-401 Veřejné osvětlení 1 167 535,60 1 412 718,08
SO-403 Dobíjecí stanice - elektromobily 652 401,40 789 405,69

DIO Dopravně inženýrská opatření 143 448,00 173 572,08
OPN ostatní přímé náklady 150 000,00 181 500,00

15 684 138,38 18 977 807,44

Silnice Klatovy a.s.

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

CENA ZA STAVBU CELKEM

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Název stavby : 
Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého ul.
Blatná - ul. Boženy Němcové a Palackého ul.
Zdeněk Vavřík
Město Blatná
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SO 101 a

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HSV:
oddíl 1 Zemní práce:

1 C-113106123-0 ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE DO SUTI M2 169,20 0,0000 55,000 9 306,0000 0,000 0,000 0,175 29,610
odstr. stávající ZD z chodníků  15,95 + 29,2 + 22,5 + 7,7 + 4,8 + 46,2 + 7,1 
+ 3,3 + 5,55 + 5,3 + 9,6 + 12 = 169,20 m2

2 C-113107142-0 ODSTR PODKLADU ZIVIC TL 10CM M2 513,30 0,0000 70,000 35 931,0000 0,000 0,000 0,181 92,907
ostr. stav. živ. povrchu chodníků   38 + 85,8 + 89 + 12,3 + 59,3 + 133,1 + 
41 + 54,8 = 513,30 m2

3 C-113151355-0 FREZ ZIV KRYTU PRES 1000M2 S PREK TL. 200 MM M2 2 345,40 0,0000 85,000 199 359,0000 0,000 0,000 0,512 1 200,845
Trvale odstraňované konstr. s živ.povrchem   18,7 + 94 + 160 + 32 + 20,1 
+ 19,4 + 29,9 + 517,3 + 68,9 + 1350 = 2345,40 m2

4 C-113202111-0 VYTRHANI OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ M 700,60 0,0000 100,000 70 060,0000 0,000 0,000 0,145 101,587
odstranění atávajících bet. obrubníky  9,5 + 31,5 + 35,4 + 28,6 + 44,6 + 
33,1 + 14 + 7 + 28 + 8,5 + 41,8 + 12,5 + 5 + 36,3 + 30,4 + 20,7 + 7 + 5,3 + 
101,9 + 51,60 + 47,8 + 49,1 + 25,2 + 25,8 = 700,60 mb

5 C-113107222-0 ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 20CM M2 682,50 0,0000 40,000 27 300,0000 0,000 0,000 0,235 160,388
podkl. konstr chodníky trvale odstr. chod ZD 169,20 + chod živ. 513,30 = 
682,50 m2

6 C-113107224-0 ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM M2 2 345,40 0,0000 80,000 187 632,0000 0,000 0,000 0,560 1 313,424
podkl. konstr. kom. trvale odstr. 2345,40 m2

7 C-121101103-0 SEJMUTI ORNICE 50M3- S VOD PREM -250M M3 86,63 0,0000 105,000 9 096,1500 0,000 0,000 0,000 0,000
866,30 m2x0,1 m

8 C-122301103-0 ODKOP NEZAP HORN TR 4 DO 10000M3 M3 1 323,65 0,0000 80,000 105 892,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
chodníky dlažba (923,25 m2 x 0,23 m)+(49,30 m2 x 0,25m) + (26 m2 x 
0,23 m) + (72,26 m2 x 0,25) + obrubníky záhon (492 mb x 0,25 m x 0,23 m) 
+ dlažba bet. pojížděná (9,9 m2 x 0,47m) + (21,35 m2 x 0,47 m) + (162,40 
m2 x 0,47 m) + (393,10 m2 x 0,47 m) + dlažba žul. (43,60 m2x 0,49 m) + 
(327,10 m2 x 0,54 m) + živice (699,30 m2 x 0,47 m) + (185,0 m2 x 0,45m) 
+ obrubníky (1141,30 m x 0,3 x 0,47) 

9 C-122301109-0 PRIPL ZA LEPIVOST ODKOP HORNIN TR 4 M3 1 323,65 0,0000 10,000 13 236,5000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 8

10 C-162701105-0 VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 M3 1 464,99 0,0000 234,000 342 807,6600 0,000 0,000 0,000 0,000
odkop nez. 1323,62 m3 + hl. Jam 75,00 m3 + hl. rýh 66,34 m3

11 C-162701109-0 PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4 M3 14 649,90 0,0000 2,000 29 299,8000 0,000 0,000 0,000 0,000
odvoz zeminy do 20 km

12 C-171201202-0 ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE M3 1 464,99 0,0000 10,000 14 649,9000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 10

13 C-131301101-0 HLOUBENI JAM TR 4 NEZAP DO 100M3 M3 75,00 0,0000 480,000 36 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
vsakovací jímka 60 m3 + nové ul. vpusti (10 ks x1,5 m3/kus)

14 C-131301109-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL JAM TR 4 NEZAP M3 75,00 0,0000 40,000 3 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol 13

15 C-132301101-0 HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM DO 100M3 M3 66,34 0,0000 480,000 31 843,2000 0,000 0,000 0,000 0,000
(drenáž 29,4 m x 0,6 m x 0,4 m) + přípojky UV (98,8 m x 1,0 m x 0,6 m)

16 C-132301109-0 PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM M3 66,34 0,0000 40,000 2 653,6000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 16

17 C-181101102-0 UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT M2 3 126,77 0,0000 14,000 43 774,7800 0,000 0,000 0,000 0,000
chodníky dlažba (923,25 m2 +49,30 m2 + 26 m2 + 72,26 m2 + obrubníky 
záhon (492 m2 x 0,25 m) + dlažba bet. pojížděná 9,9 m2 + 21,35 m2 + 
86,31 m2 + 393,10 m2 + dlažba žul. 5,00 m2 + 327,10 m2 + živice 699,30 
m2  + 69,6 m2  + obrubníky (1141,30 m x 0,3m) 

18 C-184807111-0 OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI M2 3,00 0,0000 10,000 30,0000 0,008 0,025 0,000 0,000
ochrana stávající lípy 

19 C-184807112-0 OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI M2 3,00 0,0000 10,000 30,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 18

20 C-175101101-0 OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY M3 8,89 0,0000 1 500,000 13 335,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
obsyp trub kan. Přípojek 98,8 m x 0,6 m x 0,15 m

21 C-175101109-0 PRIPL ZA PROHOZENI OBSYPU POTRUBI M3 8,89 0,0000 50,000 444,5000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 20

22 C-181301101-0 ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 10CM M2 1 203,55 0,0000 25,000 30 088,7500 0,000 0,000 0,000 0,000
sadové úpravy – výpočet DWG

23 C-167101101-0 NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 100M3 M3 80,68 0,0000 35,000 2 823,8000 0,000 0,000 0,000 0,000
nakl ornice pro sadové úpravy na mezideponii

24 C-162301100-0 VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 250M 1-4 M3 80,68 0,0000 230,000 18 556,4000 0,000 0,000 0,000 0,000
dovoz ornice z mezideponie

25 H-10364200-1 ORNICE PRO TERENNI UPR 1,4 t/m3 VL/M3 M3 38,83 100,000 3 883,0000 0,0000 1,400 54,362 0,000 0,000
nákup chybějící ornice pro sadové úpravy

26 C-180402111-0 ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK V ROVINE M2 1 203,55 0,0000 20,000 24 071,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 22

27 H-00577461-1 SMES TRAVNI PARKOVA I BEZ ZATEZ 25kg KG 30,08 180,000 5 414,4000 0,0000 0,001 0,030 0,000 0,000
1203,55 m2 x 0,025 Kg/m2

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 9 297,4000 1 251 221,0400 54,417 2 898,761
oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:

28 C-212795126-0 ZRIZ TRATIV Z DRENAZ TRUB HDPE DN 160 M 29,40 0,0000 150,000 4 410,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
drenáž pod parkovištěm

29 C-211571101-0 FILTRAC VRSTVY+OBSYP Z KAMENIVA 8-16MM M3 7,06 0,0000 1 500,000 10 590,0000 1,595 11,260 0,000 0,000
filtrační vrstva nad drenáží 29,4 m x 0,4 m x 0,6 m

2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM 0,0000 15 000,0000 11,260 0,000
oddíl 4 Vodorovné konstrukce:

30 C-451541111-0 LOZE POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKODRTI M3 7,69 0,0000 1 500,000 11 535,0000 1,703 13,099 0,000 0,000
lože ze ŠD pod trouby kanalizačních přípojek a drenáží 128,20 m x 0,4 m x  
0,15 m

31 C-462512270-0 ZAHOZ KAM Z TERENU S PROSTERKOV 200kg M3 60,00 0,0000 980,000 58 800,0000 2,422 145,296 0,000 0,000
vsakovací jímka

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM 0,0000 70 335,0000 158,395 0,000
oddíl 5 Komunikace:

32 C-564831111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM M2 445,11 0,0000 140,000 62 315,4000 0,189 84,157 0,000 0,000
pod obruby (záhon 492m x 0,25m) + (sil. 1073,7m x 0,3m)

33 C-564851111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM M2 1 625,07 0,0000 200,000 325 014,0000 0,280 454,922 0,000 0,000
konstr chodníků 1070,81 m2 + konstr poj. ploch OA dlažba 554,26 m2

34 C-564851114-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 18CM M2 327,10 0,0000 240,000 78 504,0000 0,334 109,402 0,000 0,000
konstr. dlažba zastávky

35 C-564861111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM M2 1 326,06 0,0000 260,000 344 775,6000 0,371 491,703 0,000 0,000
konstr. poj. dlažby OA 554,26 m2 + živičné plochy 69,6 m2+ 699,30 m2

36 C-564952111-0 PODKLAD Z MZK TL 15CM M2 768,90 0,0000 315,000 242 203,5000 0,354 272,403 0,000 0,000
konstr. ploch živ. 69,6 m2 + 699,30 m2

37 C-567125115-0 PODKLAD Z CEM STAB C8/10 (KSC I)TL 15CM M2 327,10 0,0000 520,000 170 092,0000 0,335 109,638 0,000 0,000
konstr. dlažba autobusová stání

38 C-591141111-R KLAD DLAZ KOST KAMEN VELK DO MC 5CM - ložná vrstva pro dlažby a 
výplň spár odolná proti mrazu a rozmrazovacím solím (XF3 a XF4) 
mechanická odolnost (C50/60)

M2 327,10 0,0000 2 700,000 883 170,0000 0,301 98,562 0,000 0,000

autobusová stání
39 H-58380172-1 KOSTKY DLAZ ZUL STIP SEDE VELKE 15/17 M2 333,64 1 250,000 417 050,0000 0,0000 0,345 115,039 0,000 0,000

autobusová stání 327,10 m2 x 1,02 ztratné
40 C-596811121-0 KLAD DLAZ PESI KAM DO KAM 500M2 M2 923,25 0,0000 1 280,000 1 181 760,0000 0,132 121,804 0,000 0,000

dlažba chodníků a nástupišť z kam dlažby 
41 H-58383123-1 DESKY ZULOVE FORMAT TRYSKANE TL 4CM M2 941,72 1 520,000 1 431 414,4000 0,0000 0,110 103,589 0,000 0,000

dlažba chodníků a nástupišť z kam dlažby 923,25 m2 x 1,02 ztratné
42 C-596811131-0 KLAD DLAZ PESI BET DO KAM 500M2- M2 26,00 0,0000 1 100,000 28 600,0000 0,132 3,430 0,000 0,000

bezpečnostní pás nástupiště
43 H-59245320-1 DLAZDICE DESK BETON HBB 40/40/4 BARVA M2 26,52 650,000 17 238,0000 0,0000 0,092 2,440 0,000 0,000

bezpečnostní pás nástupiště 26,00 m2 x 1,02 ztratné
44 C-596211113-0 KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 300M2- M2 121,56 0,0000 380,000 46 192,8000 0,070 8,509 0,000 0,000

dlažba pro slabozraké a nevidomé 49,30 m2 + chodník u č.p. 340 72,26 
m2

45 H-59246026-1 DLAZ ZAMK 200/100/60 NEVID  BAR M2 50,29 545,000 27 408,0500 0,0000 0,136 6,839 0,000 0,000
dlažba pro slabozraké a nevidomé pochozí 49,30 m2 x 1,02 ztratné

46 H-59246052-1 DLAZ BETON 200/100/60 PRIROD M2 73,71 275,000 20 270,2500 0,0000 0,136 10,025 0,000 0,000
dlažba chodník u č.p. 340 72,26 m2 x 1,02 ztratné

47 C-596212213-0 KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2- M2 510,66 0,0000 380,000 194 050,8000 0,071 36,308 0,000 0,000

HMOTNOST
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dlažba pro slabozraké a nevid 9,9 m2 + pojížďená bet. dlažba (před č.p. 
30, zpomalovací práh, chodníkový přejezd) 183,75 m2 + parkovací stání 
229,91 m2, + vjezdy 87,1 m2

48 H-59246054-1 DLAZ BETON 200/100/80 PRIROD M2 165,65 345,000 57 149,2500 0,0000 0,183 30,314 0,000 0,000
pojížděná bet. dlažba  barva přírodní 162,4 m2 x 1,02 ztratné

49 H-59246055-1 DLAZ BETON 200/100/80 BAREV M2 21,78 415,000 9 038,7000 0,0000 0,183 3,986 0,000 0,000
pojížděná dlažba barva červená 21,35 m2 x 1,02 ztratné

50 H-59246028-1 DLAZ ZAMK 200/100/80 NEVID BAR M2 10,10 615,000 6 211,5000 0,0000 0,183 1,848 0,000 0,000
dlažba pro slabozraké a nevidomé pojížděná 9,9 m2 x 1,02 ztratné

51 H-59246031-1 DLAZ ZATRAV 200/200/80 COLORMIX ARABICA M2 234,51 598,000 140 236,9800 0,0000 0,137 32,128 0,000 0,000
parkovací stání 229,91 m2 x 1,02 ztratné

52 H-59246032-1 DLAZ ZATRAV 300/150/80 COLORMIX ARABICA M2 88,84 624,000 55 436,1600 0,0000 0,137 12,171 0,000 0,000
Vjezdy 87,10 m2 x 1,02 ztratné

53 C-573231111-0 POSTR ZIV SPOJ EMULZI  DO 0,70kg/m2 M2 884,30 0,0000 20,000 17 686,0000 0,001 0,628 0,000 0,000
živ. plochy pojížděné OA 185 m2 + živ. plochy pojížděné autobusy 699,3 
m2

54 C-631621118-0 PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 80MM ACP 22+ PMB 25/55-
60

M2 699,30 0,0000 496,000 346 852,8000 0,193 135,161 0,000 0,000

živ. plochy poj. autobusy
55 C-631621116-0 PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 60MM ACP 16 S 50/70 M2 185,00 0,0000 400,000 74 000,0000 0,145 26,818 0,000 0,000

živ. plochy poj. OA
56 C-577131111-0 BET ASF ACO TR1 TL 4CM 3M ACO 11+ PMB 25/55-60 M2 699,30 0,0000 350,000 244 755,0000 0,104 72,538 0,000 0,000

živ. plochy pojiž. autobusy
57 C-577131211-0 BET ASF ACO TR2 TL 4CM 3M ACO 11S 50/70 M2 185,00 0,0000 340,000 62 900,0000 0,101 18,761 0,000 0,000

živ. plochy pojíž OA
5 KOMUNIKACE CELKEM 2 181 453,2900 4 302 871,9000 2 363,123 0,000

oddíl 8 Potrubí:
58 C-895941111-0 ZRIZ VPUSTI ULICNI BETON UV-50 NORMAL KS 10,00 0,0000 4 500,000 45 000,0000 0,341 3,409 0,000 0,000

zřízení nových uličních vpustí 10 ks
59 H-59223268-1 VPUST ULIC LS21 DNO- 2a 450/300 KS 10,20 350,000 3 570,0000 0,0000 0,069 0,704 0,000 0,000

10 ks x 1,02 ztratné
60 H-59223278-1 VPUST ULIC LS21 SIFON+ODT 3z DN 150 PVC KS 10,20 1 800,000 18 360,0000 0,0000 0,175 1,785 0,000 0,000

10 ks x 1,02 ztratné
61 H-55242757-1 MRIZ VTOK OBRUB C250 SIKMA KS 1,02 13 600,000 13 872,0000 0,0000 0,039 0,039 0,000 0,000

1 ks x 1,02 ztratné
62 H-59223862-1 VPUST DESTOVA SKRUZ TBV 45B KS 10,20 350,000 3 570,0000 0,0000 0,055 0,561 0,000 0,000

10 ks x 1,02 ztratné
63 H-59223263-1 VPUST ULIC LS21 PRSTENEC 10a 450/60 KS 10,20 220,000 2 244,0000 0,0000 0,023 0,235 0,000 0,000

10 ks x 1,02 ztratné
64 H-59223848-1 RAM S MRIZI 500/500 D400 KS 9,18 4 500,000 41 310,0000 0,0000 0,050 0,459 0,000 0,000

9 ks x 1,02 ztratné
65 C-871325201-0 MTZ POTR KANAL PVC SYSTEM KG DN 160 M 98,80 0,0000 180,000 17 784,0000 0,000 0,000 0,000 0,000

přípojné potrubí UV 
66 H-28611332-1 ROURY PVC KANAL HRDL KGEM SN 8 DN 160 M 103,74 250,000 25 935,0000 0,0000 0,003 0,277 0,000 0,000

přípojné potrubí UV 98,80 m x 1,05 ztratné
8 POTRUBÍ CELKEM 108 861,0000 62 784,0000 7,469 0,000

oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:
67 C-916661111-0 OSAZ KRAJNIK SIL +OPERA DO LOZE Z BET M 102,70 0,0000 390,000 40 053,0000 0,109 11,172 0,000 0,000

krajník podél Palackého ul. 102,70 m
68 H-59218093-1 KRAJNIKY 25x12,5x10CM PRIR M 104,75 110,000 11 522,5000 0,0000 0,028 2,946 0,000 0,000

krajník podél Palackého ul. 102,70 m x 1,02 ztratné
69 C-916563211-0 OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ M 899,50 0,0000 390,000 350 805,0000 0,192 172,654 0,000 0,000

obrubníky podél komunikací, nástupišť a parkovacích stání 899,50 m
70 H-59217021-1 OBRUBNIKY SILNIC 1000/250/150 PRIR M 451,55 170,000 76 763,5000 0,0000 0,083 37,479 0,000 0,000

442,70 m x 1,02 ztratné
71 H-59217031-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 ROH VNI PR KS 8,16 415,000 3 386,4000 0,0000 0,052 0,424 0,000 0,000

8,0 ks x 1,02 ztratné
72 H-59217041-1 OBRUBNIKY SILNIC 1000/250-150/150 PRECH PRIR M 22,44 425,000 9 537,0000 0,0000 0,070 1,571 0,000 0,000

22,0 ks x 1,02 ztratné
73 H-59217061-1 OBRUBNIKY SILNIC 1000/150/150 NAJEZD PRI M 85,27 170,000 14 495,9000 0,0000 0,053 4,519 0,000 0,000

83,60 m x 1,02 ztratné
74 H-59217053-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R2 OBL PRIR KS 26,52 415,000 11 005,8000 0,0000 0,060 1,591 0,000 0,000

26 ks x 1,02 ztratné
75 H-59217055-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R1 OBL PRIR KS 1,20 415,000 498,0000 0,0000 0,058 0,070 0,000 0,000

1 ks x 1,02 ztratné
76 H-59217051-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R3 OBL PRIR KS 6,12 415,000 2 539,8000 0,0000 0,065 0,398 0,000 0,000

6 ks x 1,02 ztratné
77 H-59217057-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R0,5 OBL PR KS 46,92 415,000 19 471,8000 0,0000 0,053 2,487 0,000 0,000

46,0 ks x 1,02 ztratné
78 H-59217011-1 OBRUBNIKY SILNIC 1000/300/150 PRIR M 135,56 240,000 32 534,4000 0,0000 0,102 13,827 0,000 0,000

nástupiště132,90 m x 1,02 ztratné
79 H-59217509-1 OBRUBNIK SIL 500/250/80 PRIR L 50CM KS 307,22 80,000 24 577,6000 0,0000 0,024 7,373 0,000 0,000

mezi živici a dlažbu 150,60 m x 2(2 ks/m) x 1,02 ztratné
80 C-916563111-0 OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET LEZ M 26,10 0,0000 390,000 10 179,0000 0,239 6,230 0,000 0,000

nájezdy na autobusová stání 
81 H-59217071-1 OBRUBNIK SILNIC 600/300-100 KRUH OBJ KS 23,46 475,000 11 143,5000 0,0000 0,065 1,525 0,000 0,000

23 ks x 1,02 ztratné
82 H-59217072-1 OBRUBNIK SILNIC 300-100 KRUH R 0,5 KS 6,12 595,000 3 641,4000 0,0000 0,020 0,122 0,000 0,000

6 ks x 1,02 ztratné
83 H-59217073-1 OBRUBNIK SILNIC 300-100 KRUH R 1,0 KS 22,44 595,000 13 351,8000 0,0000 0,048 1,077 0,000 0,000

22 ks x 1,02 ztratné
84 C-916561111-0 OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET M 492,00 0,0000 350,000 172 200,0000 0,105 51,574 0,000 0,000

obrubník podél chodníků
85 H-59217094-1 OBRUBNIK PARK 500x50x200 PRIR KS 1 003,68 45,000 45 165,6000 0,0000 0,011 10,539 0,000 0,000

492 m x 2 (2ks/m) x 1,02 ztratné
86 C-915791112-0 PREDZNACENI STOPCARY,ZEBRY,NAPISY M2 37,80 0,0000 25,000 945,0000 0,000 0,000 0,000 0,000

VDZ plošné
87 C-915721111-0 VODOR ZNACKY STRIK BARVOU PLOSNE BILE M2 37,80 0,0000 365,000 13 797,0000 0,001 0,025 0,000 0,000

VDZ plošné
88 C-915321111-0 ZNACKA VODOR TERMOPLAST PRECHOD M2 21,00 0,0000 940,000 19 740,0000 0,001 0,013 0,000 0,000

VDZ plošné zvýraznění
89 C-91451112-0 MONT SLOUPKU PRO DZ DO AL PATKY KS 12,00 0,0000 650,000 7 800,0000 0,000 0,000 0,000 0,000

sloupky SDZ
90 H-40445151-1 SLOUPEK DOPRAVNI ZNACKY L 3,5M D 60MM KS 12,00 800,000 9 600,0000 0,0000 0,008 0,096 0,000 0,000
91 H-40445161-1 PATKA AL DOPRAVNI ZNACKY D 60MM KS 12,00 650,000 7 800,0000 0,0000 0,003 0,036 0,000 0,000
92 C-914001111-0 OSAZ SIL DOPR ZNACEK NA SLOUPKY,KONZ KS 20,00 0,0000 300,000 6 000,0000 0,231 4,628 0,000 0,000

montáž SDZ
93 H-40445105-1 ZNACKY DOPRAVNI B ZAKAZOVE KRUH BEZNY KS 3,00 1 130,000 3 390,0000 0,0000 0,004 0,012 0,000 0,000
94 H-40445108-1 ZNACKY DOPRAVNI C PRIKAZOVE KRUHOVE KS 6,00 1 130,000 6 780,0000 0,0000 0,004 0,024 0,000 0,000
95 H-40445111-1 ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST 3UHELNIK KS 1,00 1 130,000 1 130,0000 0,0000 0,004 0,004 0,000 0,000
96 H-40445122-1 ZNACKY DOPRAVNI E INFORM OBDELNIK KS 5,00 900,000 4 500,0000 0,0000 0,003 0,015 0,000 0,000
97 H-40445128-1 ZNACKY DOPRAVNI E INFORM CTVEREC KS 1,00 900,000 900,0000 0,0000 0,003 0,003 0,000 0,000
98 H-40445120-1 ZNACKY DOPRAVNI E INFORM OBDELNIK - DODAT KS 4,00 900,000 3 600,0000 0,0000 0,002 0,006 0,000 0,000
99 C-918101111-0 LOZE POD OBRUB,KRAJ Z BETONU M3 6,15 0,0000 3 250,000 19 987,5000 2,268 13,951 0,000 0,000

zvětšené lože pod přejezdnou obrubou
100 R-003 úprava stav studne - stav uprava + osaz přechod desky + poklop E600 KS 1,00 0,0000 22 500,000 22 500,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 C-911231111-0 MTZ ZABRADLI SILNICNI OCEL 2 MADLA M 54,80 0,0000 950,000 52 060,0000 0,116 6,340 0,000 0,000

zábradlí podél nástupišť
102 H-404-R004 Bezpečnostní lankové zábradlí - nástupiště M 54,80 2 700,000 147 960,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 R - 004 zastávkový přístřešek + oznacník vč. osazení D+M KS 5,00 171 000,000 855 000,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
104 R - 005 stojan na kola - dle požadavku objednatele  D+M KS 9,00 2 500,000 22 500,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 1 342 795,0000 716 066,5000 352,730 0,000
oddíl 96 Bourání konstrukcí:

105 C-966005111-0 ROZEBRANI SILNIC ZABRAD SLOUP B PATKY M 80,60 0,0000 180,000 14 508,0000 0,000 0,000 0,036 2,902
odstranění stávajícího silničního zábradlí 

106 C-966006211-0 ODSTRAN SVISL DOPR ZNACEK SE SLOUPKEM KS 16,00 0,0000 200,000 3 200,0000 0,000 0,000 0,010 0,160
demontáž stávajícího SDZ

107 R - 001 ODSTR STAV MOBILIARE (LAVICKY,PRISTRESKY, VYVESKY, KOSE) KS 16,00 0,0000 350,000 5 600,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 C-979082213-0 VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM T 2 786,69 0,0000 70,000 195 068,3000 0,000 0,000 0,000 0,000

vybouraný mater 2901,822 t - bet. obrub (hmoty)115,13 t
109 C-979082219-0 PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- T 55 733,84 0,0000 2,000 111 467,6800 0,000 0,000 0,000 0,000

odvoz na skládku (recykl centrum) do 20 km
110 C-979084216-0 VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 5KM T 115,13 0,0000 150,000 17 269,5000 0,000 0,000 0,000 0,000

vyb. obrub. 115,13 t
111 C-979084219-0 PRIPL ZKD 5KM VODOR DOPR VYBOUR HMOT T 460,52 0,0000 10,000 4 605,2000 0,000 0,000 0,000 0,000

odvoz na skladku (recykl. centrum) do 20 km
112 C-979081136-0 POPL ZA ULOZ NA RECYKL CENTRU ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU T 1 293,752 0,0000 6,000 7 762,5120 0,000 0,000 0,000 0,000

automatický výpočet
113 C-979081134-0 POPL ZA ULOZ NA RECYKL CENTRU TRIDENA SUT (BETON) T 131,20 0,0000 6,000 787,2000 0,000 0,000 0,000 0,000

automatický výpočet
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114 C-979081131-0 POPL ZA ULOUZ NA RECYKL CENTRU TRIDENA SUT (KAM) T 1 473,81 0,0000 6,000 8 842,8600 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 0,0000 369 111,2520 0,000 3,062
oddíl 99 Přesun hmot:

115 C-998225111-0 PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY T 2 903,367 0,0000 70,000 203 235,6707 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

99 PŘESUN HMOT CELKEM 0,0000 203 235,6707 0,000 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 10 633 032,0527
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SO 101 b

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HSV:
oddíl 1 Zemní práce:

1 C-113106142-0 ROZ DLAZ PESI DLAZD KAMENNE K POUZ M2 16,00 0,0000 100,000 1 600,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
kamenné desky chodník u č.p. 23 16 m2

2 C-113107142-0 ODSTR PODKLADU ZIVIC TL 10CM M2 102,20 0,0000 70,000 7 154,0000 0,000 0,000 0,181 18,498
ostr. stav. živ. povrchu chodníků - 102,2 m2 (rozšíření Palackého ul.)

3 C-113151355-0 FREZ ZIV KRYTU PRES 1000M2 S PREK TL. 200 MM M2 125,90 0,0000 85,000 10 701,5000 0,000 0,000 0,512 64,461
Trvale odstraňované konstr. s živ. povrchem 125,9 m2 ( úprava kř. Na 
Obůrce x Palackého)

4 C-133151350-0 FREZ ZIV KRYTU PRES 1000M2 S PREK TL. 120 MM M2 2 130,00 0,0000 70,000 149 100,0000 0,000 0,000 0,310 660,300
plochy s výměnou živ. vrstev 450+318+410,3+951,7 = 2130,00 m2 

5 C-113202111-0 VYTRHANI OBRUB Z KRAJNIKU/OBRUBN STOJ M 93,40 0,0000 100,000 9 340,0000 0,000 0,000 0,145 13,543
93,40 mb ( rozšíření Palackého ul.)

6 C-113107222-0 ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 20CM M2 118,20 0,0000 40,000 4 728,0000 0,000 0,000 0,235 27,777
podkl. konstr chodníky trvale odstr. chod  chod živ. 102,20 + chod kam 
desky 16 = 118,20 m2

7 C-113107224-0 ODSTR PODKLADU 200M2- KAM DRC TL 40CM M2 125,90 0,0000 80,000 10 072,0000 0,000 0,000 0,560 70,504
podkl. konstr. kom. trvale odstr. 125,90 m2

8 C-181101102-0 UPRAVA PLANE VYROV 500M2- H 1-4 ZHUT M2 251,18 0,0000 14,000 3 516,5200 0,000 0,000 0,000 0,000
dlažba žul. 38,60 m2 + dlažba bet. pojiž. 76,09 + živice 115,40 m2 + 
obrubníky (67,60 m x 0,3 ) 

9 C-181301101-0 ROZPR ORNICE ROVINA 500M2 TL 10CM M2 50,95 0,0000 25,000 1 273,7500 0,000 0,000 0,000 0,000
sadové úpravy – výpočet DWG

10 C-167101101-0 NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 100M3 M3 5,95 0,0000 35,000 208,2500 0,000 0,000 0,000 0,000
nakl ornice na mezideponii

11 C-162301100-0 VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 250M 1-4 M3 5,95 0,0000 230,000 1 368,5000 0,000 0,000 0,000 0,000
dovoz ornice z mezideponie

12 C-180402111-0 ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK V ROVINE M2 50,95 0,0000 20,000 1 019,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
viz pol. 9

13 H-00577461-1 SMES TRAVNI PARKOVA I BEZ ZATEZ 25kg KG 1,27 180,000 228,6000 0,0000 0,001 0,001 0,000 0,000
50,95 m2 x 0,025 Kg/m2

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 228,6000 200 081,5200 0,001 855,083
oddíl 5 Komunikace:

14 C-564831111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 10CM M2 20,28 0,0000 140,000 2 839,2000 0,189 3,834 0,000 0,000
pod obruby sil. 67,60 m x 0,3m

15 C-564851111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM M2 76,09 0,0000 200,000 15 218,0000 0,280 21,301 0,000 0,000
konstr poj. ploch OA dlažba 76,09 m2

16 C-564861111-0 PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 20CM M2 191,59 0,0000 260,000 49 813,4000 0,371 71,042 0,000 0,000
konstr. poj. dlažby OA 76,09 m2 + živičné plochy 115,40 m2

17 C-564952111-0 PODKLAD Z MZK TL 15CM M2 115,40 0,0000 315,000 36 351,0000 0,354 40,883 0,000 0,000
konstr. ploch živ. 115,40 m2

18 C-591211111-0 KLAD DLAZ KOST KAMEN DROB KAM TEZ 5CM M2 43,60 0,0000 690,000 30 084,0000 0,184 8,009 0,000 0,000
rozšíření parkovacího stání před č.p. 23

19 H-58380152-1 KOSTKY DLAZ ZUL STIP SEDE DROBNE 8/10 M2 44,47 650,000 28 905,5000 0,0000 0,208 9,263 0,000 0,000
43,60 m2 x 1,02 ztratné

20 C-596212213-0 KLAD DLAZ BET KOM ZAMK 8CM A 300M2- M2 76,09 0,0000 380,000 28 914,2000 0,071 5,410 0,000 0,000
parkovací stání ul. Na Obůrce a u č.p. 328 76,09 m2

21 H-59246055-1 DLAZ BETON 200/100/80 BAREV M2 1,58 415,000 653,6250 0,0000 0,183 0,288 0,000 0,000
Dělící čáry 1,55 m2 x 1,02 ztratné

22 H-59246031-1 DLAZ ZATRAV 200/200/80 COLORMIX ARABICA M2 52,02 598,000 31 107,9600 0,0000 0,137 7,127 0,000 0,000
Parkoviště ul. Na Obůrce 51,00 m2 x 1,02 ztratné

23 H-59246032-1 DLAZ ZATRAV 300/150/80 COLORMIX ARABICA M2 14,43 624,000 9 006,1920 0,0000 0,137 1,977 0,000 0,000
parkoviště u č.p. 328 14,15 m2 x 1,02 ztratné

24 C-573231111-0 POSTR ZIV SPOJ EMULZI  DO 0,70kg/m2 M2 4 753,00 0,0000 20,000 95 060,0000 0,001 3,375 0,000 0,000
živ. plochy Palackého ul. (2151,50 m2 x2) + živ. plochy ul. B. Němcové 450 
m2  

25 C-631621114-0 PODKL Z OBALOVANEHO KAMENIVA TL 40MM ACP 16 S 50/70 M2 349,30 0,0000 270,000 94 311,0000 0,097 33,753 0,000 0,000
oprava poškození podkl. po odfr. ul. Palackého

26 C-577161114-0 BET ASF ACL TR1 TL 7CM 3M ACL 22+ PMB 25/55-60 M2 1 746,50 0,0000 465,000 812 122,5000 0,182 317,025 0,000 0,000
oprava živ. povrchu Palackého ul.

27 C-577141112-0 BET ASF ACO TR1 TL 5CM 3M ACO 11+ PMB 25/55-60 M2 1 746,50 0,0000 390,000 681 135,0000 0,130 226,451 0,000 0,000
oprava živ. povrchu Palackého ul. 

28 C-577142212-0 BET ASF ACO TR2 TL 5CM 3M ACO 11S 50/70 M2 450,00 0,0000 360,000 162 000,0000 0,127 57,218 0,000 0,000
oprava živ. povrchu park ul. B. Němcové

29 C-572753111-0 VYROV POVRCHU KRYTU ASFALT BETONEM AC T 22,50 0,0000 2 950,000 66 375,0000 1,000 22,500 0,000 0,000
park. ul. B Němcové pr. tl 20 mm

5 KOMUNIKACE CELKEM 69 673,2770 2 074 223,3000 829,456 0,000
oddíl 8 Potrubí:

30 C-899331111-0 VYSK UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS POKLOPU KS 4,00 0,0000 9 380,000 37 520,0000 0,426 1,706 0,000 0,000
31 C-899431111-0 VYSK UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS SOUPETE KS 12,00 0,0000 5 891,000 70 692,0000 0,314 3,767 0,000 0,000

8 POTRUBÍ CELKEM 0,0000 108 212,0000 5,473 0,000
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:

32 C-916661111-0 OSAZ KRAJNIK SIL +OPERA DO LOZE Z BET M 68,00 0,0000 390,000 26 520,0000 0,109 7,397 0,000 0,000
osazení krajníků podél obrub

33 H-59218093-1 KRAJNIKY 25x12,5x10CM PRIR M 69,36 110,000 7 629,6000 0,0000 0,028 1,950 0,000 0,000
68,0 m x 1,02 ztratné

34 C-916563211-0 OSAZ OBRUB SIL BET +OPERA DO BET STOJ M 67,60 0,0000 390,000 26 364,0000 0,192 12,975 0,000 0,000
obrubníky podél komunikace a parkovacích stání

35 H-59217021-1 OBRUBNIKY SILNIC 1000/250/150 PRIR M 47,63 170,000 8 097,7800 0,0000 0,083 3,954 0,000 0,000
46,70 m x 1,02 ztratné

36 H-59217053-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R2 OBL PRIR KS 5,10 415,000 2 116,5000 0,0000 0,060 0,306 0,000 0,000
5 ks x 1,02 ztratné

37 H-59217055-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R1 OBL PRIR KS 3,06 415,000 1 269,9000 0,0000 0,058 0,177 0,000 0,000
3 ks x 1,02 ztratné

38 H-59217057-1 OBRUBNIK SILNIC 250/150 R0,5 OBL PR KS 2,04 415,000 846,6000 0,0000 0,053 0,108 0,000 0,000
2 ks x 1,02 ztratné

39 H-59217509-1 OBRUBNIK SIL 500/250/80 PRIR L 50CM KS 24,48 80,000 1 958,4000 0,0000 0,024 0,588 0,000 0,000
12 m x 2 (2ks/m) x 1,02 ztratné

40 C-938909912-0 CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET STROJ M2 2 196,50 0,0000 5,000 10 982,5000 0,000 0,000 0,001 2,197
zametení ploch před pokládkou živičných vrstev

41 C-919731123-0 ZAROVNANI STYCNE PL ZIVICNE TL 20CM M 134,30 0,0000 85,000 11 415,5000 0,000 0,000 0,000 0,000
napojení na stávající živičné povrchy

42 C-919723212-0 ZALITI SPAR REZAN PODEL ZA TEPL S 9MM M 134,30 0,0000 95,000 12 758,5000 0,000 0,002 0,000 0,000
napojení na stávající živičné povrchy

43 R - 002 oprava stav povrchu podél nových obrub š. 0,5 m M 22,80 0,0000 750,000 17 100,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
oprava ul. B. Němcové od kř. s ul. Palackého k č.p. 23

44 C-917161111-0 OSAZ CHOD OBR KAM LEZ S OPER LOZE BET M 23,40 0,0000 480,000 11 232,0000 0,169 3,966 0,000 0,000
rozš. park stání u č.p. 23

45 H-58380333-1 OBRUBNIKY CHOD ZUL PRIME OP3 25x20 M 23,87 1 325,000 31 627,7500 0,0000 0,125 2,984 0,000 0,000
23,40 m x 1,02 ztratné

46 C-915791111-0 PREDZNACENI DEL CARY,VODICI PROUZKY M 519,30 0,0000 3,000 1 557,9000 0,000 0,002 0,000 0,000
VDZ 

47 C-915791112-0 PREDZNACENI STOPCARY,ZEBRY,NAPISY M2 20,80 0,0000 25,000 520,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
VDZ plošné

48 C-915711111-0 VODOR ZNAC STRIK DEL CARY S 12CM BILE M 240,00 0,0000 60,000 14 400,0000 0,000 0,022 0,000 0,000
VZD 

49 C-915712111-0 VODOR ZNAC STRIK VOD PRUH S 25CM BILE M 279,30 0,0000 60,000 16 758,0000 0,000 0,049 0,000 0,000
VDZ

50 C-915721111-0 VODOR ZNACKY STRIK BARVOU PLOSNE BILE M2 20,80 0,0000 365,000 7 592,0000 0,001 0,014 0,000 0,000
VDZ plošné

51 C-915331111-0 ZNACKA VODOR TERMOPLAST CARA 125mm M 240,00 0,0000 80,000 19 200,0000 0,000 0,006 0,000 0,000
VDZ zvýraznění

52 C-915331112-0 ZNACKA VODOR TERMOPLAST CARA 25x100mm M 279,30 0,0000 80,000 22 344,0000 0,000 0,017 0,000 0,000
VDZ zvýraznění

53 C-915351111-0 ZNACKA VODOR TERMOPLAST CISLICE, ZNAKY L 1m KS 10,00 0,0000 1 110,000 11 100,0000 0,000 0,003 0,000 0,000
VDZ plošné zvýraznění

54 C-91451112-0 MONT SLOUPKU PRO DZ DO AL PATKY KS 12,00 0,0000 650,000 7 800,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
sloupek pro SDZ osazení

55 H-40445151-1 SLOUPEK DOPRAVNI ZNACKY L 3,5M D 60MM KS 12,00 800,000 9 600,0000 0,0000 0,008 0,096 0,000 0,000
sloupek SDZ dodávka

56 H-40445161-1 PATKA AL DOPRAVNI ZNACKY D 60MM KS 12,00 650,000 7 800,0000 0,0000 0,003 0,036 0,000 0,000
patka sloupku SDZ dodávka

57 C-914001111-0 OSAZ SIL DOPR ZNACEK NA SLOUPKY,KONZ KS 21,00 0,0000 300,000 6 300,0000 0,231 4,859 0,000 0,000

HMOTNOST
Dodávka Montáž Materiál Bourání

Stavba : 2022015 - Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého ul. Cenová úroveň : 2023/II
Objekt : SO-101b - komunikace - vedlejší část projektu Datum zpracování : 

SOUPIS PRACÍ

Kód položky Text položky M.J. Množství
CENA
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SO 101 b

SDZ osazení
58 H-40445105-1 ZNACKY DOPRAVNI B ZAKAZOVE KRUH BEZNY KS 3,00 1 130,000 3 390,0000 0,0000 0,004 0,012 0,000 0,000
59 H-40445111-1 ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST 3UHELNIK KS 2,00 1 130,000 2 260,0000 0,0000 0,004 0,008 0,000 0,000
60 H-40445122-1 ZNACKY DOPRAVNI E INFORM OBDELNIK KS 5,00 900,000 4 500,0000 0,0000 0,003 0,015 0,000 0,000
61 H-40445114-1 ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST KOSOCTVER KS 2,00 1 130,000 2 260,0000 0,0000 0,003 0,005 0,000 0,000
62 H-40445115-1 ZNACKY DOPRAVNI P PREDNOST 8UHELNIK KS 1,00 1 160,000 1 160,0000 0,0000 0,004 0,004 0,000 0,000
63 H-40445120-1 ZNACKY DOPRAVNI E INFORM OBDELNIK - DODAT KS 8,00 900,000 7 200,0000 0,0000 0,002 0,012 0,000 0,000

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 91 716,5300 223 944,4000 39,567 2,197
oddíl 96 Bourání konstrukcí:

64 C-966007123-0 ODST VDZ PLOSNE PLAST FREZ M2 18,00 0,0000 500,000 9 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
odstr stávajícího VDZ plast

65 C-979082213-0 VODOR DOPRAVA SUTI SUCHO 1KM T 857,28 0,0000 70,000 60 009,5650 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

66 C-979082219-0 PRIPL ZKD 1KM DOPR SUTI SUCHO 1KM- T 17 145,60 0,0000 2,000 34 291,2000 0,000 0,000 0,000 0,000
odvoz na skládku (recykl centrum) do 20 km

67 C-979081136-0 POPL ZA ULOZ NA RECYKL CENTRU ASFALT A ZIVICE BEZ DEHTU T 743,29 0,0000 6,000 4 459,7400 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

68 C-979081134-0 POPL ZA ULOZ NA RECYKL CENTRU TRIDENA SUT (BETON) T 13,54 0,0000 6,000 81,2400 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

69 C-979081131-0 POPL ZA ULOUZ NA RECYKL CENTRU TRIDENA SUT (KAM) T 98,28 0,0000 6,000 589,6800 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 0,0000 108 431,4250 0,000 0,000
oddíl 99 Přesun hmot:

70 C-998225111-0 PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT ZIVICNY T 874,43 0,0000 70,000 61 210,2764 0,000 0,000 0,000 0,000
automatický výpočet

99 PŘESUN HMOT CELKEM 0,0000 61 210,2764 0,000 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 2 937 721,3284
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SO 401

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

MONTÁŽNÍ PRÁCE:
oddíl M21 Montáže silnoproud:

1 M-210204002-0 STOZAR OSVETLOVACI SADOVY OCEL KS 20,00 0,0000 1 540,000 30 800,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
stožáry VO osazení

2 H-31672235-1 STOZAR VO SADOVY 3STUPN K V 7M KS 17,00 11 740,000 199 580,0000 0,0000 0,078 1,326 0,000 0,000
stžár VO dodávka

3 H-31672225-1 STOZAR VO SADOVY 3STUPN K V 5M KS 3,00 11 740,000 35 220,0000 0,0000 0,043 0,129 0,000 0,000
stožár VO dodávka

4 M-210204202-0 ELEKTROVYZBROJ STOZARU 2 OKRUHY KS 20,00 0,0000 970,000 19 400,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
vystrojení stožárů VO

5 M-210204104-0 VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN PRES 35kg KS 20,00 0,0000 970,000 19 400,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
osazení výložníků VO

6 H-31677075-1 VYLOZNIK KE STOZARU VO 1-2500 KS 5,00 3 930,000 19 650,0000 0,0000 0,024 0,120 0,000 0,000
výložník dodávka

7 H-31677040-1 VYLOZNIK KE STOZARU VO 1-900 KS 21,00 3 930,000 82 530,0000 0,0000 0,016 0,336 0,000 0,000
výložník dodávka

8 M-210204121-0 PATICE STOZAR LITIN-SAD STOZARY KS 20,00 0,0000 1 540,000 30 800,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
patice stožáru montáž

9 M-210202111-0 MTZ SVIT VO NA VYLOZ KS 26,00 0,0000 1 030,000 26 780,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
montáž svítidla na výložník

10 H-34844650-1 SVITIDLO VENK SLOUP LED VO AL KORPUS SKLEN KRYT 4000K KS 21,00 5 310,000 111 510,0000 0,0000 0,009 0,179 0,000 0,000
dodávka svítidla

11 H-34844651-1 SVITIDLO VENK SLOUP LED VO AL KORPUS OPT PRO PRECHODY KS 5,00 7 250,000 36 250,0000 0,0000 0,009 0,045 0,000 0,000
dodávka svítidla

12 M-210810173-0 KABEL SIL CYKYD 750V 4x10 VOLNE M 442,00 0,0000 31,000 13 702,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
podzemní kabel montáž

13 H-34111076-1 KABEL INSTAL CU JADRO CYKY-J 4x10mm2 M 442,00 123,000 54 366,0000 0,0000 0,001 0,285 0,000 0,000
podzemní kabel dodávka

14 M-210220022-0 VEDENI UZEM FeZn D 8,10 MM V ZEMI M 442,00 0,0000 31,000 13 702,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
zemnění montáž

15 H-35443340-1 FEZN DRAT D 8 MM (0,40 kg/m) KG 176,80 82,000 14 497,6000 0,0000 0,001 0,177 0,000 0,000
zemnění dodávka

M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM 553 603,6000 154 584,0000 2,596 0,000
oddíl M23 Montáže potrubí:

16 M-230191007-0 CHRANICKA ULOZ VE VYK PE 63 M 442,00 0,0000 36,000 15 912,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
přílož - příprava pro elektronické vývěsky jízdních řádů

17 H-34571351-1 CHRANICKA 2PLAST korugovaná PE 63 M 442,00 72,000 31 824,0000 0,0000 0,000 0,091 0,000 0,000
přílož chránička – dodávka

M23 MONTÁŽE POTRUBÍ CELKEM 31 824,0000 15 912,0000 0,091 0,000
oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:

18 M-460050714-0 JAMA STOZ VO VYK STROJNE DO 2m3 ZEM 4 M3 20,00 0,0000 970,000 19 400,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
zemní práce – jáma stožár

19 M-460080001-0 BETONOVY ZAKLAD DO ZEMINY M3 18,20 0,0000 3 410,000 62 062,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
osazení pouzdra stožáru betonáž

20 M-460100001-0 STOZ POUZDRO VO MIMO OSU 250x 800 KS 20,00 0,0000 1 590,000 31 800,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
montáž pouzdra stožáru

21 M-460200434-0 KABEL RYHY S 55 HL 80cm ZEMINA TR 4 M 442,00 0,0000 460,000 203 320,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
zemní práce – rýha výkop

22 M-460560434-0 ZAHOZ RYHY S 55cm HL 80cm ZEM TR 4 M 442,00 0,0000 123,000 54 366,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
zemní práce – rýha zásyp

23 M-460420022-0 ZRIZ KAB LOZE BEZ ZAKR 65/10 CM PIS M 442,00 0,0000 92,000 40 664,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
lože a obsyp kabelu kamenivem těženým v rýze

M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM 0,0000 411 612,0000 0,000 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

HMOTNOST
Dodávka Montáž Materiál Bourání

1 167 535,6000

Stavba : 2022015 - Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého ul. Cenová úroveň : 2023/II
Objekt : SO-401 - Veřejné osvětlení Datum zpracování : 

SOUPIS PRACÍ

Kód položky Text položky M.J. Množství
CENA
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SO 403

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HSV:
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:

1 R-001 kabel CYKY 5x10 m 355,00 319,000 113 245,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
kabel dodávka

2 R-002 kabel FTP datový venkovní m 355,00 21,000 7 455,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
kabel dodávka

3 R-003 trubka chránička 2 plast korug PE 63 m 320,00 31,000 9 920,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
chránička dodávka

4 R-004 páska FeZn 30x4 mm kg 80,00 63,000 5 040,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
zemnění dodávka

5 R-005 folie výstražná m 120,00 13,000 1 560,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
výstražná folie dodávka

6 R-006 elektroměrný rozvaděč ks 1,00 91 573,000 91 573,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
rozvaděč dodávka

7 R-007 hlavní jistič 3x63A ks 1,00 4 978,000 4 978,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
jistič dodávka

8 R-008 proudový chránič pro dobíjecí stanice ks 2,00 1 888,000 3 776,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
proudový chránič – dodávka

9 R-009 jistič 32B/3 ks 2,00 2 298,000 4 596,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
jistič dodávka

10 R-010 beton m3 1,80 2 908,000 5 234,4000 0,0000 0,000 0,000 0,000
beton dodávka

11 R-011 montážní práce hod 100,00 0,0000 1 673,000 167 300,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
montáž kabelů, rozvaděčů a dobíjecí stanice

12 R-012 zemní práce hod 18,00 0,0000 1 485,000 26 730,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
výkop rýh a jam, zpětný zásyp 

13 R-013 revize, přihláška kpl 1,00 0,0000 8 160,000 8 160,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 R-014 dobíjecí stanice ks 2,00 101 417,000 202 834,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000

dobíjecí stanice – dodávka
9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 450 211,4000 202 190,0000 0,000 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

HMOTNOST
Dodávka Montáž Materiál Bourání

652 401,4000

Stavba : 2022015 - Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého ul. Cenová úroveň : 2023/II
Objekt : SO-403 - Dobíjecí stanice - elektromobily Datum zpracování : 

SOUPIS PRACÍ

Kód položky Text položky M.J. Množství
CENA

Stránka 9



DIO

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HSV:
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:

1 C-914991001-0 MONTAZ DOCASNE DZ VC. STOJANU KS 188,00 0,0 155,000 29 140,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
etapa 0 7 ks SDZ + etapa 1 67 ks SDZ + etapa 2 47 ks SDZ + etapa 3 45 
ks SDZ+ etapa 4 19 ks SDZ 

2 C-914992001-0 NAJEM DOPR ZNACKY VC.STOJANU - DEN KS 9 068,00 0,0 6,000 54 408,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
etapa 0 (7 ks x 7 dnů) + etapa 1 (67 ks x 60 dnů) + etapa 2 (47 ks x 60 
dnů) + etapa 3 (45 ks x 45 dnů) + etapa 4 (19 ks x 7 dnů) 

3 C-966006211-0 ODSTRAN SVISL DOPR ZNACEK SE SLOUPKEM KS 188,00 0,0 140,000 26 320,0000 0,000 0,000 0,010 1,880
demontáž dočasného SDZ

4 R-001 PROVIZ VDZ LEP PASKA D+M M 365,00 0,0 92,000 33 580,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
dočasné VDZ

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 0,0 143 448,0000 0,000 1,880

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

HMOTNOST
Dodávka Montáž Materiál Bourání

143 448,0000

Stavba : 2022015 - Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého ul. Cenová úroveň : 2023/II
Objekt : DIO - Dopravně inženýrská opatření Datum zpracování : 

SOUPIS PRACÍ

Kód položky Text položky M.J. Množství
CENA

Stránka 10



OPN

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HSV:
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:

1 R-001 vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 5,00 0,0 1 800,000 9 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 R-002 geodetické práce před zahájením prací kpl 1,00 0,0 48 000,000 48 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 R-003 geodetické práce v průběhu prací kpl 1,00 0,0 25 000,000 25 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
4 R-004 geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,00 0,0 25 000,000 25 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 R-005 dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,0 3 000,000 3 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
6 R-006 zařízení staveniště kpl 1,00 0,0 30 000,000 30 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 R-007 geometrický plán kpl 1,00 0,0 10 000,000 10 000,0000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 0,0 150 000,0000 0,000 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

HMOTNOST
Dodávka Montáž Materiál Bourání

150 000,0000

Stavba : 2022015 - Blatná - parkoviště a autobusová stání, Palackého ul. Cenová úroveň : 2023/II
Objekt : OPN - ostatní přímé náklady Datum zpracování : 

SOUPIS PRACÍ

Kód položky Text položky M.J. Množství
CENA
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