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DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00825/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

*KUMSX02XN634*
Agendové číslo: 00825/2023/IM/3

Identifikátor: KUMSX02XN634
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(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 2. 2023 Smlouvu o dílo, ev. č. 00825/2023/IM, jejímž 
předmětem je realizace stavby „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě 
pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), dne 22. 5. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1 ke 
smlouvě a dne 11. 10. 2023 dodatek č. 2 ke smlouvě. Pro označení smlouvy o dílo č. 
00825/2023/IM ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se dále používá pojem „smlouva“. 

2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy. 

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, 
které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné 
k dokončení díla (dále jen „vícepráce“): 

3.1 Změna č. 13: Zednické práce – omítnutí rýh po elektroinstalaci   

Předmětem změny je doplnění chybějících položek pro zapravení drážek pro osazení 
kabeláže silnoproudé elektroinstalace. 

 Hodnota víceprací činí 55.203,00 Kč bez DPH. 

3.2 Změna č. 14: Doplnění ocelové konstrukce pro dveře AL05 a ocelového profilu 200x100x4 
osa 1 a 4 A-I v délce 2x44,7bm 

 V projektové dokumentaci chybí ocelová konstrukce pro uchycení dveřního rámu 
venkovních dveří AL05 (dveře nelze uchytit do fasádního panelu) a dále ocelová 
konstrukce (nosný profil) pro fasádní panely v ose 1 A-I v délce 44,7 bm a v ose 4 A-I 
nad plochou střechou zázemí v délce 44,7 bm, které budou založeny na předmětný nosný 
profil tak, aby byla dosažena dostatečná tuhost a rovinatost. Tento profil nebyl uveden v 
projektové dokumentaci. 

 Hodnota víceprací činí 83.412,37 Kč bez DPH. 

3.3 Změna č. 15: Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty   

U střešních skladeb SK11, SK12, SK13, SK14, SK16 je navrženo snížit tloušťku spádových 
klínů z minerální vaty a do předepsané tloušťky skladby doplnit minerální deskou.   

 Hodnota víceprací činí 25.912,47 Kč bez DPH. 

3.4 Změna č. 16: Doplnění PVC fólie a separační vrstvy ke skladbě střechy SK10 

 Předmětem změny je dopočet chybějících výměr pro vytažení PVC folie a separační vrstvy 
na atiku, které je nutné provést pro úplnost souvrství, a to u střešní skladby SK10. 

 Hodnota víceprací činí 103.899,20 Kč bez DPH. 

3.5 Změna č. 17 Doplnění chybějících klempířských prvků 

 Předmětem změny je dopočet chybějící výměry čtvercové odpadní trouby z lakovaného 
plechu a doplnění chybějícího klempířského prvku pro upevnění panelů v rozích. 

 Hodnota víceprací činí 61.332,46 Kč bez DPH. 
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3.6 Změna č. 18: Zhotovení prostupů pro vtoky, doplnění bezpečnostních přepadů střechy 

 Pro zvýšení bezpečnosti v případě přívalových dešťů je navrženo doplnění 4 ks 
bezpečnostních přepadů ze střechy haly umístěných na severovýchodní a jihozápadní 
fasádě. Dále je předmětem změny doplnění chybějících položek pro provedení prostupů 
fasádními panely pro prvky K13 (střešní vpusť) z vnější i vnitřní strany.  

 Hodnota víceprací činí 28.972,84 Kč bez DPH. 

3.7 Změna č. 19: Změna části podhledů  

V projektové dokumentaci je v prostorách zázemí, malého sálu a schodiště navržen 
podhled z desek z dřevité vlny pojených cementem tl. 35 mm (Heraklith AGRO) na 
dřevěném roštu (v malé sále a schodišti) a ocelovém roštu (sociální zázemí). Projektant 
navrhuje provést změnu podhledových desek na desky jednovrstvé z dřevěné vlny pojené 
magnezitem tl. 25 mm (Heradesign FINE). Nově navrhovaná deska vykazuje výrazně vyšší 
uživatelský komfort prostor s ohledem na deklarované hodnoty absorpce zvuku, odolnost 
nárazu míče. Dále vykazuje výrazně vyšší kvalitu zpracování, přesnost řezu desek, což je 
podstatné při aplikaci v nižších výškách. Nově navrhovaná deska tak splní projektem 
požadované technické požadavky i při nižší tloušťce desky. Veškeré tyto podhledy budou 
kotveny na ocelový rošt. 

 Hodnota víceprací činí 810.225,00 Kč bez DPH. 

3.8 Změna č. 20: Doplnění prvků ke konstrukcím Z04, Z05, Z06, Z07  

Zámečnické prvky Z04, Z05, Z06, Z07 pro vnější vzduchotechnické jednotky umístěné na 
střeše zázemí budou na základě výrobní dokumentace a doporučení vybraného 
dodavatele VZT, doplněny o ocelové prvky pro roznášecí rámy a opláštění VZT, čímž dojde 
ke zvýšení stability ocelové konstrukce a zlepšení obslužnosti VZT jednotek. 

 Hodnota víceprací činí 67.068,10 Kč bez DPH. 

3.9 Změna č. 21: Rekonstrukce stávající splaškové kanalizace 

Před napojením nové splaškové kanalizace na stávající kanalizaci byly provedeny 
kamerové zkoušky, ze kterých vyplývá, že stávající kanalizace je v havarijním stavu 
(propadlá místa). Proto je nutné provést rekonstrukci stávající splaškové kanalizace, aby 
byla zajištěna správná funkce nové kanalizace z budované haly. 

 Hodnota víceprací činí 183.672,54 Kč bez DPH. 

3.10 Změna č. 22: Nová splašková kanalizace  

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající šachtice, do které mělo být dle projektové 
dokumentace provedeno napojení nových areálových rozvodů je septikem, do kterého 
napojení nelze provést. Bylo navrženo nové řešení zaústění splaškové kanalizace DN 200 
PVC z novostavby sportovní haly, a to do zrekonstruované stávající kanalizace (viz změna 
č. 21). Napojení bude doplněno o novou PVC šachtici ø 400 mm. Dále bude na nové 
přípojce doplněna betonová revizní šachta DN 1000 se spádištěm.  

 Hodnota víceprací činí 383.669,63 Kč bez DPH. 

3.11 Změna č. 23 Doplnění basketbalových košů 

V nově budované hale jsou navrženy 3 basketbalové koše na jedné straně podél hřiště 
pro výuku tělesné výchovy školy. Předmětem změny je instalace 2 ks sklopných 
basketbalových košů zavěšených na stropní konstrukci včetně lajnování nově vzniklého 
hřiště a s tím spojená úprava elektroinstalace a vytápění.   

 Hodnota víceprací činí 443.735,10 Kč bez DPH. 
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3.12 Změna č. 24: Úprava sociálních zařízení    

V objektu je navrženo celkem šest šaten pro sportovce, z toho 4 malé a 2 velké. V rámci 
navrhovaných dispozičních úprav dojde k vytvoření plně bezbariérových zázemí pro tři 
šatny, každá šatna bude mít své vlastní sociální zařízení, které je přímo přístupné ze šatny 
a je opatřeno sprchami a WC. V souvislosti s úpravou dispozic dojde i k úpravě 
elektroinstalace, VZT a ZTI.     

 Hodnota víceprací činí 641.260,20 Kč bez DPH. 

3.13 Změna č. 25: Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 

Pro lepší obslužnost nižší střechy zázemí (především pro zajištění údržby a kontrol VZT 
jednotek umístěných na nižší střeše) je navrženo provést technický výlez, který bude v 
místě horní podesty schodiště (m. č. 2.01). Budou osazeny plné hliníkové dveře o rozměru 
0,8 x 1,6 m a provedena úprava vnitřní mechové stěny (doplnění zámečnické konstrukce, 
včetně kotvení a zajištění otevíravé části). 

 Hodnota víceprací činí 73.948,27 Kč bez DPH. 

3.14 Změna č. 26: Doplnění hranolku u dřevěného obložení 

Na základě splnění požadavků vybraného výrobce akustických dřevěných obkladů dojde 
k doplnění dřevěného roštu ve sportovní hale 1.02 na stěnách, kde je fasádní PUR panel. 
Dle technických listů výrobce a technologického postupu provádění musí být dřevěný rošt 
v těchto plochách zdvojený. Předmětem změny je doplnění chybějících výměr pro dvojitý 
rošt. V ostatních plochách je vyhovující jednosměrný rošt dle PD. 

 Hodnota víceprací činí 238.519,67 Kč bez DPH. 

3.15 Změna č. 27: Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově 

Objekt sportovní haly má být dle projektové dokumentace napojen novým plynovodním 
připojením z HUP ze stávající budovy jídelny. Do stávající HUP však nelze z důvodu 
nedostatku místa napojení provést, proto bylo navrženo provést připojení na vnitřní 
rozvod plynu v budově jídelny. Při kontrole vnitřního rozvodu plynu v místě napojení bylo 
zjištěno, že stávající rozvod je ve špatném technickém stavu a nelze na něj nové připojení 
provést tak, aby byly splněny všechny legislativní podmínky. Z tohoto důvodu je nutné 
provést úpravu stávajícího vnitřního rozvodu. 

 Hodnota víceprací činí 77.042,24 Kč bez DPH. 

3.16 Změna č. 28: Změna požární vody za pozink  

V projektové dokumentaci je navržen vnitřní rozvod požární vody z plastových trubek, 
který vyhovuje požárním předpisům. Pro zvýšení bezpečnosti a požární odolnosti je 
navržena změna původně projektovaných plastových rozvodů na rozvody z 
pozinkovaných trubek.  

 Hodnota víceprací činí 64.649,00 Kč bez DPH. 

3.17 Změna č. 29: Sportovní vybavení  

V rámci vzorkování vnitřního vybavení byly zpřesněny požadavky uživatele. Předmětem 
změny bude nacenění zpřesnění sportovního vybavení, a to pro žebřiny, gymnastické 
lavičky a ochranné sportovní sítě. Dále nebude na žádost uživatele dodána sestava bradel 
pro ženy.  

 Hodnota víceprací činí 391.650,00 Kč bez DPH. 

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce 
a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“): 
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4.1 Změna č. 15: Z důvodu změny popsané v odst. 3.3 tohoto článku nebudou provedeny 
spádové klíny dle projektové dokumentace u střešních skladeb SK11, SK12, SK13, SK14, 
SK16.  

Hodnota méněprací činí 75.956,96 Kč bez DPH. 

4.2 Změna č. 19: Z důvodu změny popsané v odst. 3.7 tohoto článku nebudou prováděny 
podhledy z desek z dřevité vlny pojených cementem tl. 35 mm na dřevěném roštu a na 
ocelovém roštu.  

Hodnota méněprací činí 647.185,00 Kč bez DPH. 

4.3 Změna č. 22: Z důvodu změny popsané v odst. 3.10 tohoto článku nebude provedeno 
původně navrhované napojení nové splaškové kanalizace dle projektové dokumentace.  

Hodnota méněprací činí 174.729,70 Kč bez DPH. 

4.4 Změna č. 23: Z důvodu změny popsané v odst. 3.11 tohoto článku nebudou provedeny 2 
ks sálavých stropních panelů dle projektové dokumentace.  

Hodnota méněprací činí 38.000,00 Kč bez DPH. 

4.5 Změna č. 24: Z důvodu změny popsané v odst. 3.12 tohoto článku nebude provedena 
část prací dle projektové dokumentace v souvislosti s provedením sociálního zázemí šaten.  

Hodnota méněprací činí 285.087,31 Kč bez DPH. 

4.6 Změna č. 25: Z důvodu změny popsané v odst. 3.13 tohoto článku nebude provedena 
část fasády v místě nového vstupu na střechu.  

Hodnota méněprací činí 7.045,50 Kč bez DPH. 

4.7 Změna č. 27: Z důvodu změny popsané v odst. 3.15 tohoto článku nebude provedena 
část rozvodu dle projektové dokumentace.  

Hodnota méněprací činí 4.184,00 Kč bez DPH. 

4.8 Změna č. 28: Z důvodu změny popsané v odst. 3.16 tohoto článku nebudou provedeny 
projektem navržené rozvody požární vody z plastových trubek.  

Hodnota méněprací činí 53.029,10 Kč bez DPH. 

4.9 Změna č. 29: Z důvodu změny popsané v odst. 3.17 tohoto článku nebudou dodány 
žebřiny, gymnastické lavičky, ochranné sítě a sestavy bradel dle projektové dokumentace.  

Hodnota méněprací činí 451.185,00 Kč bez DPH. 

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

6. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně 
položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu představují srovnatelný druh 
k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou 
kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“): 

6.1 Změna č. 12: Záměna monolitického schodiště za prefabrikované 

V projektové dokumentaci bylo navrženo v m. č. 1.04.B. CHODBA – SCHODIŠTĚ 
monolitické schodiště. Z důvodu větší přesnosti a lepší manipulace v prostoru chodby je 
navrhováno provést schodiště prefabrikované. 

Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši 533,00 Kč bez DPH. 

6.2 Změna č. 30: Záměna dřevěných roštů za ocelové 
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V projektové dokumentaci je v místnosti č. 1.02 (sportovní hala) navržen akustický 
podhled kotvený na dřevěném roštu. Vzhledem k tomu, že dle technologického postupu 
je možné kotvit akustické podhledy jak na dřevěný, tak i ocelový rošt, bude z důvodu 
přesnější a rychlejší montáže kotven akustický podhled na ocelovém roštu. V rozpočtu 
jsou položky pro podhledy kotvené na dřevěný i ocelový rošt naceněny individuální 
položkou se stejnou jednotkovou cenou. 

Záměna nemá vliv na cenu, rozdíl činí 0,00 Kč bez DPH  

6.3 Změna č. 31: Záměna povrchu sportovní podlahy   

Je navrhována záměna sportovního povrchu z litého PUR tl. 8+2 mm na lepený PVC 
sportovní povrch tl. 7+2 mm, který splňuje danou certifikaci.  

Záměna nemá vliv na cenu, rozdíl činí 0,00 Kč bez DPH. 

7. Podrobný rozsah záměn je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

III. 
Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.  

2. Realizace víceprací má vliv na dobu provádění díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy 
a prodlužuje se o 14 dní. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy a zní následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 520 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem 
a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.“ 

3. Cena víceprací činí 3.734.172,09 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 784.176,14 Kč, cena víceprací 
včetně DPH činí 4.518.348,23 Kč. 

4. Cena méněprací činí 1.736.402,57 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 364.644,54 Kč cena 
méněprací včetně DPH činí 2.101.047,11 Kč. 

5. Výše úspory vzniklé záměnou položek činí 533,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 111,93 Kč, 
cena úspory včetně DPH činí 644,93 Kč. 

6. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo  
(v Kč) Základ daně 

DPH základní 
sazba 21 % 

Celkem včetně DPH 

Cena celkem  115.611.943,17 Kč 24.278.508,06 Kč 139.890.451,23 Kč 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“ 

7. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které 
je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
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2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými 
podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 89/6610 
ze dne 19. 2. 2024. 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměny 
Příloha č. 2 – Souhrnný rozpočet stavby 

V Ostravě dne ……………… V Otrokovicích dne ……………… 

________________________ ________________________ 
za objednatele za zhotovitele 

Ing. Jaroslav Kania Peter Surovič 
náměstek hejtmana kraje předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, 
ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 
 
 
 

Peter Surovič
Digitální podpis:
27.02.2024 08:39

Elektronický podpis: 28.2.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00
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Příloha č. 1 

 

Stavba:
DUPLEX
4

Objednatel: IČO:
601659

DIČ: CZ62305433

Zhotovitel: IČO: O5042020

DIČ: CZ05042020

76502
Vypracoval:

Rozpis ceny

ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty + VCP

ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty - MP

   ZL č.16 - Doplnění PVC fólie a separační vrstvy ke skladbě střechy SK10

ZL č.17 - Doplnění chybějících klempířských prvků

ZL č.18 - Zhotovení prostupů pro vtoky, doplnění bezpečnostních přepadů střechy

   ZL č.19 - Změna části podhledů - VCP

   ZL č.19 - Změna části podhledů - MP

ZL č.20 - Doplnění prvků ke konstrukcím Z04, Z05, Z06, Z07

ZL č.21 - Rekonstrukce stávající splaškové kanalizace

ZL č.22 - Nová splašková kanalizace - VCP

ZL č.22 - Nová splašková kanalizace - MP

   ZL č.23 - Doplnění basketbalových košů - VCP

   ZL č.23 - Doplnění basketbalových košů - MP

   ZL č.24 - Úprava sociálních zařízení - VCP

   ZL č.24 - Úprava sociálních zařízení - MP

ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 - VCP

ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 - MP

ZL č.26 - Doplnění hranolku u dřevěného obložení

ZL č.27 - Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově - VCP

ZL č.27 - Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově  - MP

   ZL č.29 - Sportovní vybavení - VCP

   ZL č.29 - Sportovní vybavení - MP

-647 185,00

-7 045,50

-4 184,00

   ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - MP -53 029,10

73 948,27

183 672,54

383 669,63

443 735,10

-38 000,00

-285 087,31

391 650,00

   ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - VCP

641 260,20

-451 185,00

238 519,67

77 042,24

64 649,00

KŘIŽÍKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM

Celkem

159 411,91

PSG Construction a.s.

Napajedelská 1552

Otrokovice

   ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za prefabrikované + VCP

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. 
Radhoštěm

ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A 
INFORMATIKY, F.p.R, P.O.

-174 729,70

    ZL č.14 - Doplnění ocelové kontrukce pro dveře AL05 a ocelového profilu 200x100x4 osa 1 a 4 

A-I  v délce 2x44,7bm

   ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za prefabrikované - MP -159 944,91

   ZL č.13 - Zednické práce - omítnutí rýh po elektroinstalaci

-75 956,96

55 203,00

83 412,37

25 912,47

28 972,84

810 225,00

67 068,10

103 899,20

61 332,46
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ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - VCP

ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - MP

ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy  - VCP

ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy  - MP

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v  dne  

Za objednatele

-2 096 879,40

2 096 879,40

2 416 656,19

3 388 907,90

Za zhotovitele

1 997 236,52

0,00

0,00

1 997 236,52

419 419,67

0,00

-3 388 907,90
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 159 411,91
79 4R1.1 Prefabrikované schodiště (2 × rameno, 1 × 

schodišťový blok) 
kpl 1,00000 150 051,91 150 051,91

80 320101112.R00 Osazení bet. a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 
5000kg

kus 3,00000 3 120,00 9 360,00

Celkem 159 411,91

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za prefabrikované - VCP
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -159 944,91
70 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 

25/30
m3 -10,20000 3 947,83 -40 267,87

schodiště s podestou a stupně na lavicích : 
10,20

-10,20000

71 430361721R00 Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých BSt 
500 S

t -1,43000 44 763,62 -64 011,98

schodiště s podestou a stupně na lavicích : 
1,43

-1,43000

72 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- 
zřízení

m2 -38,00000 1 294,37 -49 186,06

schodiště s podestou a stupně na lavicích : 38 -38,00000

73 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek 
přímočar.odstranění

m2 -38,00000 170,50 -6 479,00

Celkem -159 944,91

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za prefabrikované - MP

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Silnoproud - Zednické práce + materiál 55 203,00

3 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách 3x3 cm maltou m 215,00000 68,20 14 663,00

4 612403381R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách 5x3 cm maltou m 260,00000 80,70 20 982,00

5 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách 5x5 cm maltou m 140,00000 99,70 13 958,00

6 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách 10x10 cm maltou m 25,00000 224,00 5 600,00

Celkem 55 203,00

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.13 - Zednické práce - omítnutí rýh po elektroinstalaci
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 83 412,37
356 M4301 D+M celé horní stavby ocelové k-ce haly, vč. sloupů, 

příhrad.vazníků,zavětrování, vaznic a ost.prvků dle výkazu 
materiálu OK 101193 kg vč. výrobní dokumentace (8 511 
000Kč cena z SOD/101 193kg=84,11Kč/kg)

kg 991,74570 84,11 83 412,37

doplnění jeklu 160x80x4 o výměře 2,7+2,7+3,1bm 
(14,25kg/bm)

121,12500

doplnění dutého svařovaného profilu 200x100x4 osa 1/ A-I v 
délce 2x44,7bm (17,46kg/bm)

780,46200

prořez +10% 90,15870

Celkem 83 412,37

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.14 - Doplnění ocelové kontrukce pro dveře AL05 a ocelového profilu 200x100x4 osa 1 a 4 A-I  
v délce 2x44,7bm
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 25 912,47
205 63140541R Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl.do 50mm m2 281,65725 92,00 25 912,47

SK11+SK14, SK12, SK13, SK16 : 268,245 268,24500

Mezisoučet 281,65725

ztrátné +5% : 268,245*0,05 13,41225

Celkem 25 912,47

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty - VCP
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné -75 956,96
205 R63140242R Deska spádová - minerální vata střešnÍ m3 -10,63823 7 140,00 -75 956,96

SK11+SK14, SK12, SK13, SK16 : 268,245*(0+0,035) -10,10633

Mezisoučet -10,63823

ztrátné +5% : -10,10633*0,05 -0,53190

Celkem -75 956,96

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z minerální vaty - MP
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 103 899,20
185 713191100RT9 Položení separační fólie vč. dodávky PE fólie m2 105,24000 50,10 5 272,52

(0,3+0,15)*29,65*2 26,69

(0,15+0,57)*45,02*2 64,83

prořez 15% 105,24

185 712471801.RZ4 Provedení povlakové fólie střech fólií PVC, 1 - vrstva vč. fólie 
tl.1,5mm

m2 105,24087 575,00 60 513,50

(0,3+0,15)*29,65*2 26,69

(0,15+0,57)*45,02*2 64,83

prořez 15% 105,24

180 712378006R00 K/02 - Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta 
vnější, PVC povrch, rš 100 mm

m 149,34000 126,56 18 900,47

29,65*2 59,30

45,02*2 90,04

181 712378007R00 K/03 - Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta 
vnitřní, PVC povrch, rš 100 mm

m 149,34000 126,56 18 900,47

29,65*2 59,30

45,02*2 90,04

188 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,21943 1 423,00 312,24

PVC fólie tl.1,5mm : plošná hmotnost 1,9kg/m2 0,20

Separační fólie : plošná hmotnost 185g/m2 0,02

Celkem 103 899,20

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.16 - Doplnění PVC fólie a separační vrstvy ke skladbě střechy SK10

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 61 332,46
225 764819104R00 K/09 - Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu,str.150mm m 59,00000 955,00 56 345,00

11,3bm*4ks=45,2bm-9bm ve v-v 36,20

5,7bm*4ks=22,8bm 22,80

250 764928304R00 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování z lakovaného Pz 
plechu, rš 500 mm (profil „Z“  v rohách pro upevnění panelů 
(panel/panel - obrázek níže)

m 9,00000 548,00 4 932,00

9,00000 9,00

233 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,03500 1 584,62 55,46

pozinkovaný plech 0,7mm pro prvek K9 = 200g/m2 0,035

Celkem 61 332,46

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.17 - Doplnění chybějících klempířských prvků
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 28 972,84

1 230120092R00 Zhotovení prostupů do DN 350 ks 12,00000 479,50 5 754,00

pro prvky K13 oboustranně 8,00

pro nové bezpečnostní přepady 4,00

2 711748088R00 Opracování prostupů ks 12,00000 96,00 1 152,00

pro prvky K13 oboustranně 8,00

pro nové bezpečnostní přepady 4,00

3 713111264R00 Provedení utěsnění prostupu parozábranou, přířezem fólie ks 12,00000 169,50 2 034,00

pro prvky K13 oboustranně 8,00

pro nové bezpečnostní přepady 4,00

4 283481274R Přepad pojistný hranatý s pojistnou manžetou TWPP 
150x150mm - dodávka

ks 4,00000 3 910,00 15 640,00

nové bezpečnostní přepady 4,00

5 764441291R00 Přepad pojistný hranatý s pojistnou manžetou TWPP 
150x150mm - montáž

ks 4,00000 107,50 430,00

nové bezpečnostní přepady 4,00

6 180456170400.R Montážní plošina 13,5m hod 8,00000 484,50 3 876,00

hod. 8,00

7 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,05480 1 584,62 86,84

bezpečnostní přepad 1,37kg/ks

Celkem 28 972,84

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.18 - Zhotovení prostupů pro vtoky, doplnění bezpečnostních přepadů střechy
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 810 225,00

304 R714211111RT2 Montáž a dodávka akustického podhledu HERADESIGN FINE - 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem, tl. 35 mm,  
kotveno na ocelovém roštu 

m2 300,00000 1 620,45 486 135,00

1.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER označení viz. 
výkres půdorys 1.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 600x2000mm, tl. 
35 mm, upevněno na dřevěné latě 60x40 mm : 240

240,00000

2.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER označení viz. 
výkres půdorys 2.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 600x2000mm, tl. 
35 mm, upevněno na dřevěné latě 60x40 mm : 60

60,00000

305 R714211111RT2. Montáž a dodávka akustického podhledu HERADESIGN FINE - 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem, tl. 35 mm 
kotveno na ocelovém roštu, vč. dodávky a mtž roštu

m2 200,00000 1 620,45 324 090,00

1.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER označení viz. 
výkres půdorys 1.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 600x2000 mm, tl. 
35 mm : 200

200,00000

Celkem 810 225,00

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.19 - Změna části podhledů - VCP
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -647 185,00

304 R714211111RT2 Montáž a dodávka akustického podhledu PHER - deska z 
dřevité vlny s cementovým pojivem, tl. 35 mm,  kotveno na 
dřevěném roštu (latě 60x40)

m2 300,00000 -1 294,37 -388 311,00

1.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER označení viz. 
výkres půdorys 1.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 600x2000mm, tl. 
35 mm, upevněno na dřevěné latě 60x40 mm : 240

240,00000

2.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER označení viz. 
výkres půdorys 2.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 600x2000mm, tl. 
35 mm, upevněno na dřevěné latě 60x40 mm : 1320+60

60,00000

305 R714211111RT2. Montáž a dodávka akustického podhledu PHER - deska z 
dřevité vlny s cementovým pojivem, tl. 35 mm kotveno na 
ocelovém roštu, vč. dodávky a mtž roštu

m2 200,00000 -1 294,37 -258 874,00

1.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER označení viz. 
výkres půdorys 1.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 600x2000 mm, tl. 
35 mm : 200

200,00000

Celkem -647 185,00

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.19 - Změna části podhledů - MP
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 67 068,10
292 767Z04 Doplnění prvků pro roznášecí rám žárově 

zinkovaný 
kg 94,75 96,92 9 183,18

Profil TRH70*20*2 35,10

Profil TRH80*20*3 45,60

Profil PL10*40 9,54

prořez 5% 94,75

293 767Z05 Doplnění prvků pro opláštění VZT 9000x2500 
mm

kg 94,75 248,80 23 573,83

Profil 42*12*3 22,40

Rošt 40*100 58,30

Profil PL10*40 9,54

prořez 5% 94,75

294 767Z06 Doplnění prvků pro roznášecí rám žárově 
zinkovaný

kg 94,75 96,26 9 120,65

Profil TRH70*20*2 35,10

Profil TRH80*20*3 45,60

Profil PL10*40 9,54

prořez 5% 94,75

295 767Z07 Doplnění prvků pro opláštění VZT 10200x2500 
mm

kg 94,75 262,10 24 834,00

Profil 42*12*3 22,40

Rošt 40*100 58,30

Profil PL10*40 9,54

prořez 5% 94,75

313 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 
12 m

t 0,37900 940,47 356,44

Celkem 67 068,10

Nově dle výpisu zámečnických výrobků aproximací přidávám 94,75kg

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.20 - Doplnění prvků ke konstrukcím Z04, Z05, Z06, Z07

Specif ikace dle výpisu zámečnických výrobků (700kg, 67 846,55 Kč cena z SOD, JC za 1kg 
96,923Kč)

Specif ikace dle výpisu zámečnických výrobků (300kg, 74 641,99 Kč cena z SOD = JC za 1kg 
248,80Kč)

Nově dle výpisu zámečnických výrobků aproximací přidávám 94,75kg

Specif ikace dle výpisu zámečnických výrobků (660kg, 63 531,98Kč cena z SOD, JC za 1kg 
96,26Kč)
Nově dle výpisu zámečnických výrobků aproximací přidávám 94,75kg

Specif ikace dle výpisu zámečnických výrobků (300kg, 78 632,96 Kč cena z SOD = JC za 1kg 
262,1Kč)

Nově dle výpisu zámečnických výrobků aproximací přidávám 94,75kg
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Zemní práce 61 361,93

1 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 500 m3

m3 34,80000 780,00 27 144,00

Napojovací šachta v komunikaci - budova (10*1,2*2,9) 34,80

2 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,00000 732,00 2 928,00

3 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 50,00000 185,00 9 250,00

10*2,5*2 50,00

4 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 50,00000 70,00 3 500,00

10*2,5*2 50,00

5 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 5,44500 311,20 1 694,48

6 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 54,45000 24,70 1 344,92

5,445*10 54,45

7 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 5,44500 120,90 658,30

5,445 5,45

8 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých

m3 5,44500 163,80 891,89

9 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,07325 750,00 7 554,94

5,445*1,85 10,07

10 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,70000 115,50 3 430,35

10*1,1*2,7 29,70

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 3,30000 432,10 1 425,93

10*0,3*1,1 3,30

12 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,60000 233,20 1 539,12

(10*0,3*1,1)*2 6,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 960,85
13 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,10000 873,50 960,85

10*1,1*0,1 1,10

Díl: A03 Venkovní kanalizace 2 775,33
18 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky m 10,00000 277,53 2 775,33

Díl: 8 Trubní vedení 16 646,00
19 963234O0A Bourání kanalizačního potrubí do DN200 m 10,00000 467,00 4 670,00

20 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu  do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN200

m 10,00000 985,60 9 856,00

21 7281152R00 Montáž potrubí z PVC do DN200 m 10,00000 212,00 2 120,00

Díl: 998 Přesun hmot 879,86
33 998222011R00 Přesun hmot pro pro pozemní komunikace s krytem s kamene t 10,71917 79,30 850,02

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,04500 165,00 7,43

36 998276115R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m

t 0,04500 498,00 22,41

Celkem 82 623,97

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.21 - Rekonstrukce stávající splaškové kanalizace 10bm
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Zemní práce 34 136,29

1 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 500 m3

m3 22,62000 780,00 17 643,60

Napojovací šachta v komunikaci - budova (6,5*1,2*2,9) 22,62

3 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 32,50000 185,00 6 012,50

6,5*2,5*2 32,50

4 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 32,50000 70,00 2 275,00

6,5*2,5*2 32,50

5 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,81500 311,20 564,83

6 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 18,15000 24,70 448,31

1,815*10 18,15

7 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,81500 120,90 219,43

1,815 1,82

8 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých

m3 1,81500 163,80 297,30

9 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,35775 750,00 2 518,31

1,815*1,85 3,36

10 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,30500 115,50 2 229,73

6,5*1,1*2,7 19,31

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 2,14500 432,10 926,85

6,5*0,3*1,1 2,15

12 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 4,29000 233,20 1 000,43

(6,5*0,3*1,1)*2 4,29

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 624,55
13 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,71500 873,50 624,55

6,5*1,1*0,1 0,72

Díl: 5 Komunikace pozemní 23 179,60
14 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel.63-125mm plochy 

do 100m2 tl.300mm
m2 4,00000 377,00 1 508,00

15 564681111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.25cm m2 4,00000 291,00 1 164,00

16 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění 
tl. přes 50 do 70 mm

m2 4,00000 801,80 3 207,20

17 928621011R00 Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, 
po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm

m2 4,00000 4 325,10 17 300,40

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.21 - Rekonstrukce stávající splaškové kanalizace 6,5bm
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Díl: A03 Venkovní kanalizace 1 803,97
18 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky m 6,50000 277,53 1 803,97

Díl: 8 Trubní vedení 35 947,50
19 963234O0A Bourání kanalizačního potrubí do DN200 m 6,50000 467,00 3 035,50

20 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu  do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN200

m 6,50000 985,60 6 406,40

21 7281152R00 Montáž potrubí z PVC do DN200 m 6,50000 212,00 1 378,00

22 894812207 Revizní a čistící šachta z PP typ DN400/200 šachtové dno s 
přítokem tvaru T

ks 1,00000 5 892,00 5 892,00

23 894812233 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm

ks 1,00000 6 420,00 6 420,00

24 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN400 za 
úpravu šachtové roury

ks 1,00000 117,60 117,60

25 894812377 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby 
DN400 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s 
teleskopickým adaptérem

ks 1,00000 12 698,00 12 698,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce 3 782,00
26 460030073RT1 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10-15cm m2 4,00000 396,50 1 586,00

27 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl.10-15cm m 4,00000 118,50 474,00

28 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m2 4,00000 430,50 1 722,00

Díl: 997 Přesun sutě 923,68
29 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 0,29700 658,30 195,52

30 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,64300 20,80 117,37

31 979094211R00 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

t 0,29700 331,50 98,46

32 979999973R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsi betonu a cihel zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,29700 1 725,00 512,33

Díl: 998 Přesun hmot 650,98
33 998222011R00 Přesun hmot pro pro pozemní komunikace s krytem s kamene t 6,50000 79,30 515,45

34 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevřený výkop t 0,29700 400,50 118,95

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,02500 165,00 4,13

36 998276115R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m

t 0,02500 498,00 12,45

Celkem 101 048,57
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Zemní práce 284 342,30

1 512533111R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného - ručně m2 5,00000 1 637,00 8 185,00

2 113401201R00 Hloubení zapažených jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 
5 do 100 m3

m3 39,02500 1 732,00 67 591,30

(3,5*2,5)*4,46 39,03

3 132200122RAA Hloubení zapažených rýh šířky v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 do 100 m3

m3 27,00000 3 210,00 86 670,00

SŠ1 - napojný bod (4,5*1,5)*4 27,00

4 131301209R00 Příplatek za lepivost hornin m3 66,02500 89,70 5 922,44

(3,5*2,5)*4,46 39,03

SŠ1 - napojný bod (4,5*1,5)*4 27,00

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,50000 732,00 9 882,00

SŠ1 - napojný bod (4,5*1,5)*4/2 13,50

6 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 48,00000 185,00 8 880,00

(4*4)*3 48,00

7 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 48,00000 70,00 3 360,00

(4*4)*3 48,00

8 151101103R00 Pažení a rozepření stěn rýh od 4 do 8m při překopech 
inženýrských sítí

m2 63,00000 396,00 24 948,00

SŠ1 (3,5*4,5)*4 63,00

9 151101113R00 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh od 4 do 8m při 
překopech inženýrských sítí

m2 63,00000 224,50 14 143,50

SŠ1 (3,5*4,5)*4 63,00

10 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10m hod 120,00000 124,00 14 880,00

11 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy na výšku do 10m den 5,00000 56,60 283,00

12 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 14,25000 311,20 4 434,60

13 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 142,50000 24,70 3 519,75

14,25*10 142,50

14 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 14,25000 120,90 1 722,83

15 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých

m3 14,25000 163,80 2 334,15

16 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,36250 750,00 19 771,88

14,25*1,85 26,36

17 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 46,06500 115,50 5 320,51

1,5*4,5*3,5 23,63

3,5*2,5*4-(1*3,14*4) 22,44

18 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 2,77500 432,10 1 199,08

4,5*0,3*1,5 2,03

3*0,5*0,5 0,75

19 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 5,55000 233,20 1 294,26

2,775*2 5,55

Díl: 2 Zakládání 880,99
20 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce m3 0,22500 3 585,00 806,63

Podklad pod šachtu SŠ1 1,5*1,5*0,1 0,23

21 270311000R00 Uložení betonu základové konstrukce bez vyztužení m3 0,22500 330,50 74,36

Podklad pod šachtu SŠ1 1,5*1,5*0,1 0,23

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.22 Nová splašková kanalizace - VCP
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 589,61
22 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,67500 873,50 589,61

4,5*1,5*0,1 0,68

Díl: 5 Komunikace pozemní 4 651,50
23 460650011RT2 Podkladová vrstva ze stěrku tl.do 25cm m2 5,00000 280,00 1 400,00

24 573231127R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,7kg/m2 m2 5,00000 20,30 101,50

25 577142112RT3 Beton asfaltový ACO11 nad 3m, tl.5cm m2 5,00000 507,00 2 535,00

26 928621011R00 Zálivka asfaltová m 5,00000 123,00 615,00

Díl: 8 Trubní vedení 66 478,80
27 831352193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou 

dříků trub pomocí převlečné manžety DN 200   
kus 1,00000 4 650,00 4 650,00

28 837351921 Výměna kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 200   

kus 1,00000 484,00 484,00

29 59711547 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 
200/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř.240/160   

kus 1,00000 2 317,00 2 317,00

30 831352121R00 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 200   

kus 2,00000 239,50 479,00

31 28651853AR Přechod z plastového potrubí kanalizace na kameninové 
KGUSM-200   

kus 1,00000 833,00 833,00

32 877353123R00 Montáž tvarovek z tvrdého PVC  (kolen na kanalizačním 
potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200)   

kus 2,00000 113,00 226,00

33 28651667AR Koleno KGB DN 200 úhel 45 °   kus 2,00000 364,00 728,00

34 877353123R00 Montáž tvarovek z tvrdého PVC (systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200)   

kus 1,00000 113,00 113,00

35 28651759AR Odbočka KGEA DN 200/200 úhel 87 °   kus 1,00000 738,00 738,00

36 8944923112RT1 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 
(šachtové dno výšky 600 mm)   

kus 1,00000 2 760,00 2 760,00

37 59224368AR Dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm 
(atypický rozměr vč. obkladu čedičem)   

kus 1,00000 20 071,80 20 071,80

38 8944923112RT1 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 
(skruž rovná výšky 1000 mm ) 

kus 3,00000 2 760,00 8 280,00

39 59224338AR Skruž šachtová DN 1000 kanalizační 100x100x9cm stěna  
120 st. čedič, stupadla poplastovaná   

kus 3,00000 4 080,00 12 240,00

40 8944923112RT1 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 
(skruž přechodová - konus)   

kus 1,00000 2 760,00 2 760,00

41 59224353AR Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS   kus 1,00000 3 180,00 3 180,00

42 89931114R00 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600   

kus 1,00000 869,00 869,00

43 55243074AR Poklop šachtový D400 v litinovo-betonovém rámu bez 
odvětrání   

kus 1,00000 5 750,00 5 750,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce 3 081,00
44 460030073RT1 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10-15cm m2 5,00000 396,50 1 982,50

45 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl.10-15cm m 5,00000 118,50 592,50

46 11320111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových m 4,00000 126,50 506,00

Díl: 997 Přesun sutě 20 142,80
47 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 4,92000 127,00 624,84

48 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 93,48000 20,80 1 944,38

49 979094211R00 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

t 4,92000 331,50 1 630,98

50 979999973R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,82000 430,00 1 642,60

51 979990261R00 Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet t 1,10000 13 000,00 14 300,00

Díl: 998 Přesun hmot 3 502,63
52 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 

hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 5,28300 165,00 871,70

53 998276115R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 
hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m

t 5,28300 498,00 2 630,93

Celkem 383 669,63
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Zemní práce -113 681,90

1 132454204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 -25,20900 780,00 -19 663,02

2 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -55,46000 185,00 -10 260,10

3 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -55,46000 70,00 -3 882,20

4 162751137 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -28,20000 311,20 -8 775,84

5 162751139 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 

m3 -372,00000 24,70 -9 188,40

6 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 -28,20000 56,60 -1 596,12

7 167151122 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 -28,20000 120,90 -3 409,38

8 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých

m3 -28,20000 163,80 -4 619,16

9 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t -60,67000 750,00 -45 502,50

10 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -21,75400 115,50 -2 512,59

11 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -1,48500 432,10 -641,67

12 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -15,57000 233,20 -3 630,92

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -389,58
13 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 -0,44600 873,50 -389,58

Díl: 8 Trubní vedení -60 658,22
14 8173741111 Napojení do stávající šachtice jádrovou navrtávkou s 

vložením šachtové vložky DN200
kus -1,00000 3 639,70 -3 639,70

15 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus -1,00000 953,30 -953,30

16 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 10 DN 200

m -3,30000 666,40 -2 199,12

17 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m -65,30000 22,00 -1 436,60

23 894812377 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby 
DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 
s teleskopickým adaptérem

kus -5,00000 10 485,90 -52 429,50

Celkem -174 729,70

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.22 Nová splašková kanalizace - MP
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S: DUPLEX4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1 01 Deska 180x105 bílá překližka - exteriér i interiér ks 2,00000 4 807,00 9 614,00

2 02 Obroučka pevná s oky, komaxit ks 2,00000 1 426,00 2 852,00

3 03 Síťka k obroučce - standard 3mm ks 2,00000 230,00 460,00

4 04 Basket.konstrukce el. sklopná pod strop do 9m (bez kotevní 
konstrukce), 2,2 x 5,8 x max. 6,2 m, Hmotnost max. 500 kg

ks 2,00000 98 280,50 196 561,00

5 05 Kotevní konstrukce basketbal. koše ks 2,00000 43 930,00 87 860,00

6 06 Montáž basketbalu na ocelové střešní nosníky ks 2,00000 16 675,00 33 350,00

7 07 Montážní plošina ks 3,00000 1 500,00 4 500,00

8 08 Doprava a VRN Frenštát p. R. ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

9 09 Doplnění lajnování sportovní podlahy pro basketbal (240bm) ks 1,00000 42 580,00 42 580,00

Celkem 379 277,00

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Doplnění basketbalových košů

ZL č.23 Doplnění basketbalových košů - stavební část
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
52 034,70

Díl: 52 034,70
1 O-71345-0 PROV IZOL TEPEL POTRUBI POUZDRY - MNTZ m 20,00000 95,10 1 902,00

2 C-733122215-0 POTR UHLIK OCEL LISOV D 28x1,5 DN 25 m 20,00000 593,80 11 876,00

3 C-733190107-0 TLAKOVA ZKOUSKA POTR ZAVIT DN 40 m 20,00000 21,20 424,00

4 C-734209103-0 MTZ ARMATUR S 1 ZAVITEM DN 15 ks 9,00000 95,10 855,90

5 H-734209103-1 Vy pouštěcí kulov ý kohout DN 15 ks 4,00000 234,80 939,20

6 H-734209103-2 Automatický odv zdušňov ací v entil DN 15 ks 5,00000 274,00 1 370,00

7 73515-4
Sálav ý stropní panel, lis. spojení, š.900 mm, trubka D28 mm, 

rozteč 150 mm, d.2000 mm v č. montáže
ks 2,00000 11 966,40 23 932,80

9 73515-6 Registr lisov aný pro panel 900 mm protiproudé zapojení 4,00000 2 683,70 10 734,80

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Doplnění basketbalových košů

ZL č.23 Doplnění basketbalových košů - vytápění VCP



DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod 
Radhoštěm“  31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
-38 000,00

Díl: -38 000,00
8 73515-5

Sálav ý stropní panel, lis. spojení, š.900 mm, trubka D28 mm, 

rozteč 150 mm, d.6000 mm v č. montáže
ks -2,00000 19 000,00 -38 000,00

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Doplnění basketbalových košů

ZL č.23 Doplnění basketbalových košů - vytápění - MP
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 12 423,40

Elektroinstalační  materiál,  el. přístroje,  el. 
spotřebiče

476,20

1 M Tuhá trubka prům.25mm, 450kN (rozvody po ocel konstrukci) m 10 17,80 178,00

2 M Spojka pevná prům.25mm, 450kN (rozvody po ocel konstrukci) ks 6 8,40 50,40

14 M Zásuvka do mokra 16A/230V, IP55, Al provedení ks 2 123,90 247,80

Vodiče  a  kabely 2 699,20
3 M CYKY-J 3x2,5 m 112 24,10 2 699,20

Montáž elektroinstalačního materiálů, el. 
přístrojů, el. spotřebičů

718,00

4 K Trubka PVC prům.25mm vč. příslušenství m 10 46,00 460,00

13 M Zásuvka do mokra 16A/230V, IP55, Al provedení ks 2 129,00 258,00

Uložení vodičů a kabelů 3 920,00
5 K CYKY-J  3x2,5 m 112 35,00 3 920,00

Hodinové zúčtovací sazby 4 610,00
6 K Koordinační činnost s ostatními profesemi h 2 360,00 720,00

7 K Komplexní přezkoušení - oživení, propojení h 4 360,00 1 440,00

8 K Plošina (montáž) - pronájem (dny) den 1 2 450,00 2 450,00

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Doplnění basketbalových košů

ZL č.23 Doplnění basketbalových košů - silnoproud
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S: DUPLEX4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 307,82

1 317168111R00 Překlad plochý 115 x 71 x 1000 mm kus 1,00000 355,95 355,95

2 317168112R00 Překlad  plochý 115 x 71 x 1250 mm kus 3,00000 426,06 1 278,18

3 342248152R00 Příčky cihla broušená, tl. 115 mm m2 30,24000 804,95 24 341,69

(2,2*4,3-1*2 m.č.1.19)+(2,2*4,3-0,8*2 
m.č.1.30)+(2,2*4,3-1*2 m.č.1.32)+(2,2*4,3-1*2 
m.č.1.28)

30,24000

4 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 
hmoždinky

m 34,40000 155,00 5 332,00

4*4,3*2 34,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 16 309,04
6 612474510RT1 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. strojně 

na pálené cihly a tvarovky
m2 60,48000 269,66 16 309,04

2*(2,2*4,3-1*2+2,2*4,3-0,8*2+2,2*4,3-1*2+2,2*4,3-1*2) 60,48000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 452,80
7 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 44,00000 101,20 4 452,80

10*2,2*2 44,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 203,77

8 954312201R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm m 1,50000 802,51 1 203,77

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 112,50
9 998014011R00 Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm t 1,50000 75,00 112,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 173 766,54
10 766T37 D+M Dveře interiérové jednokřídlé, HPL plné 

1000x2050 mm vč. obložkové zárubně
kus 1,00000 35 087,50 35 087,50

11 766T38 D+M Dveře interiérové jednokřídlé, HPL plné 
1000x2050 mm vč. obložkové zárubně

kus 2,00000 35 087,50 70 175,00

12 766T39 Systém sanitárních oddělovacích stěn , WC kabiny, 1 
x dveře

kus 2,00000 18 930,15 37 860,30

Specif ikace dle výpisu truhkářských prvků T39

13 766T40 D+M Dveře interiérové jednokřídlé, HPL plné 800x2050 
mm vč. obložkové zárubně

kus 1,00000 29 985,24 29 985,24

17 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,50000 1 317,00 658,50

Díl: 781 Obklady keramické 65 996,06
23 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 40,00000 53,90 2 156,00

24 781485116R00 Obklad vnitř.mozaika keramická do 50x50mm, tmel m2 40,00000 914,00 36 560,00

rozdíl ve výměrách 40,00000

25 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 20,00000 161,80 3 236,00

26 597623061R Mozaika 10x10 Color  30x30 bílá lesk m2 43,20000 549,06 23 719,39

40*1,08 43,20000

27 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,50000 649,33 324,67

Díl: 784 Malby 3 835,40
28 784443001RT3 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m nátěr bílý, 

2 x, penetrace 1 x
m2 50,80000 75,50 3 835,40

2*(2,2*3+2,2*3-1*2+2,2*3-0,8*2+2,2*3-1*2+2,2*3-1*2) 50,80000

Celkem 296 983,93

Včetně dodávky překladů.

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení - stavební část - VCP

Včetně dodávky překladů.

včetně dodávky materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

rozdíl mimo původní pd

Specif ikace dle výpisu truhlářských výrobků T37

Specif ikace dle výpisu truhkářských prvků T38

Specif ikace dle výpisu truhkářských prvků T40
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S: DUPLEX4

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -534,88

5 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 -0,70000 764,11 -534,88

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -40 670,18
14 766T21 Systém sanitárních oddělovacích stěn - WC kabiny 

1xdveře
kus -2,00000 10 282,15 -20 564,30

Specif ikace dle výpisu truhlářských výrobků.

15 766T22 Systém sanitárních oddělovacích stěn , WC kabiny, 1 
x dveře

kus -1,00000 10 281,61 -10 281,61

16 766T23 Systém sanitárních oddělovacích stěn , WC kabiny, 1 
x dveře

kus -1,00000 9 824,27 -9 824,27

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -7 416,43
18 771101141R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé m2 -5,20000 141,00 -733,20

rozdíl ve výměrách -5,20000

19 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku 
dlažby

m2 -5,20000 7,65 -39,78

rozdíl ve výměrách -5,20000

20 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 -5,20000 53,90 -280,28

rozdíl ve výměrách -5,20000

21 771575102RT5 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm m2 -5,20000 618,06 -3 213,91

rozdíl ve výměrách -5,20000

22 59764200R Dlažba matná 100x100x9 mm m2 -5,72000 550,57 -3 149,26

rozdíl ve výměrách *1,1 -5,72000

Celkem -48 621,49

Specif ikace dle výpisu truhlářských výrobků.

Specif ikace dle výpisu ztuhlářských výrobků.

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení - stavební část - MP

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
-1 439,62

Díl: 799 Rozvody ÚT -1 439,62
1 H-73550-1 Systémová deska bez tepelné izolace, rozteč trubek 

75 mm
m2 -1,90000 391,40 -743,66

2 H-73550-2 Trubka polybutenová D 15/1,5 m -12,70000 54,80 -695,96

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŽÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení - vytápění - MP
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Zdravotechnika 292 175,37

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 990,00
1 974032144 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 
70 mm a šířky do 150 mm

m 10,00000 110,00 1 100,00

2 974032164 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 
cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 
150 mm a šířky do 150 mm

m 10,00000 189,00 1 890,00

997 Přesun sutě 305,62
3 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 0,10000 974,40 97,44

4 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,10000 340,20 34,02

5 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,40000 14,90 20,86

6 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,10000 1 533,00 153,30

998 Přesun hmot 90,83
7 998011001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,25000 363,30 90,83

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 99 975,60
8 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 4,00000 420,00 1 680,00

9 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 10,00000 399,00 3 990,00

11 55233002 žlab odtokový sprchového koutu dl 1600mm vč. roštu kus 4,00000 23 576,40 94 305,60

12 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

t 0,00000 575,50 0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 383,50
13 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
m 10,00000 367,50 3 675,00

14 722181211 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m 5,00000 61,90 309,50

15 722181231 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 5,00000 79,80 399,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 124 629,45
18 725111132 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové 

nízkopoložené nebo vysokopoložené

soubor 3,00000 1 963,50 5 890,50

20 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 
handicapované

kus 3,00000 5 774,90 17 324,70

22 725211681 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 
640 mm

soubor 3,00000 3 360,00 10 080,00

23 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 500 mm

soubor 3,00000 682,50 2 047,50

24 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 550 mm

soubor 3,00000 997,50 2 992,50

25 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová, délky 834 mm

soubor 6,00000 1 071,00 6 426,00

26 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

soubor 6,00000 1 155,00 6 930,00

27 63465132 zrcadlo sklopné m2 4,00000 7 464,00 29 856,00

28 55147080 sedačka do sprchy sklopná, invalidní, rozměr sedáku 
340x430mm

kus 3,00000 5 058,00 15 174,00

29 725.1 Baterie umyvadlové stojánkové pro handikapované kus 4,00000 6 864,31 27 457,25

30 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,50000 902,00 451,00

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 59 800,37
32 726131043 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

soubor 3,00000 18 900,80 56 702,40

33 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů 
zvukoizolační souprava pro WC a bidet

soubor 2,00000 291,90 583,80

34 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava 
pro předstěnovou montáž

soubor 2,00000 957,60 1 915,20

35 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

t 0,15000 3 993,10 598,97

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŽÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení - zdravotechnika - VCP
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Zdravotechnika -202 100,20

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -115 078,80
10 55233002 WX kus -4,00000 28 769,70 -115 078,80

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -3 756,70
16 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus -1,00000 238,30 -238,30

17 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár -8,00000 439,80 -3 518,40

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -70 977,50
19 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na 

nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor -1,00000 5 313,00 -5 313,00

21 725211602 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 
sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor -8,00000 4 525,50 -36 204,00

29 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40

kus -8,00000 316,00 -2 528,00

111 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí kus -9,00000 2 992,50 -26 932,50

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace -12 287,20
31 726131041 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor -1,00000 12 287,20 -12 287,20

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŽÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení - zdravotechnika  - MP
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 44 567,20

Elektroinstalační  materiál,  el. přístroje,  
el. spotřebiče

7 062,90

1 M Zásuvka do mokra 16A/230V, IP55, Al provedení ks 3,00000 123,90 371,70

2 M Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku) ks 15,00000 8,90 133,50

3 M Tlačítko signální tahové se šňůrou (aktivace alarmu), 
do krabice 68mm

ks 3,00000 312,60 937,80

4 M Tlačítko signální prosvětlené (tzv. uklidňovací světlo), 
do krabice 68mm

ks 3,00000 548,70 1 646,10

5 M Kontrolní modul s alarmem (tzv. bzučák a blikající 
světlo), do krabice 68mm

ks 3,00000 712,60 2 137,80

6 M Transformátor 15V/2VA, 230V AC (napájecí zdroj pro 
signal. moduly), do krabice 68mm

ks 3,00000 612,00 1 836,00

Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů 24 939,30
7 M C - Vestavný dow nlight, LED 21W, 1900lm, 4000K, 

IP54, CRI>90, 160x100mm, bílé provedení s matným 
ks 3,00000 1 241,50 3 724,50

10 M EXT5A - Designové LED přisazené lineární svítidlo, 
LED, 12W, 1592m, 3000K, DC, IP54, F, 624×47×57mm, 

ks 4,00000 5 303,70 21 214,80

Vodiče  a  kabely 1 940,00
11 M CYKY-J 3x1,5  m 50,00000 14,70 735,00

12 M CYKY-J 3x2,5 m 50,00000 24,10 1 205,00

Montáž elektroinstalačního materiálů, el. 
přístrojů, el. spotřebičů

3 762,00

13 K Zásuvka do mokra 16A/230V, IP55, Al provedení ks 3,00000 129,00 387,00

14 K Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení ks 15,00000 89,00 1 335,00

15 K Tlačítko signální tahové se šňůrou (aktivace alarmu), 
do krabice 68mm

ks 3,00000 155,00 465,00

16 K Tlačítko signální prosvětlené (tzv. uklidňovací světlo), 
do krabice 68mm

ks 3,00000 155,00 465,00

17 K Kontrolní modul s alarmem (tzv. bzučák a blikající 
světlo), do krabice 68mm

ks 3,00000 155,00 465,00

18 K Transformátor 15V/2VA, 230V AC (napájecí zdroj pro 
signalizační moduly)

ks 3,00000 215,00 645,00

Montáž svítidel včetně světelných zdrojů 0,00
19 K LED svítidla ks 0,00000 375,00 0,00

Uložení vodičů a kabelů 3 500,00
20 K CYKY-J  3x1,5  m 50,00000 35,00 1 750,00

21 K CYKY-J  3x2,5 m 50,00000 35,00 1 750,00

Zednické a zemní práce + materiál 1 923,00
22 K Sekání (vrtání) kapes 10x10x5  cihla ks 15,00000 28,00 420,00

23 K Řezání  rýh  3x3 cihla m 25,00000 17,00 425,00

24 K Řezání  rýh  5x3 cihla m 25,00000 21,00 525,00

25 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 9 m ručně

t 0,25000 650,00 162,50

26 K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 10 km od místa stavby se složením

t 0,25000 850,00 212,50

27 K Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního

t 0,25000 712,00 178,00

Hodinové zúčtovací sazby 1 440,00
28 K Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. h 2,00000 360,00 720,00

29 K Komplexní přezkoušení - oživení h 2,00000 360,00 720,00

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŽÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení- silnoproud - VCP
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: -32 926,00

Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů -32 926,00
8 M C1 - Vestavný dow nlight, LED 11W, 950lm, 4000K, 

IP54, CRI>90, 110x79mm, bílé provedení s matným 
ks -1,00000 1 103,80 -1 103,80

9 M EXT5 - Designové LED přisazené lineární svítidlo, LED, 
23W, 3184lm, 3000K, DC, IP54, F, 1186×47×57mm, tělo 

ks -6,00000 5 303,70 -31 822,20

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŽÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení- silnoproud - MP
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S: DUPLEX4

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
7 533,70

Díl: Zařízení č. 1 –Větrání prostoru šaten 7 533,70
1 Odvodní talířový ventil průměr 100mm ks 2,00000 117,00 234,00

2 Uzavrací klapka ruční , průměr 100mm ks 2,00000 392,00 784,00

3 Flexibilní hadice s akust. izolací , průměr 100mm bm 6,00000 117,00 702,00

4 Montáž kompletu a dopravné ks 1,00000 3 749,70 3 749,70

Kruhové potrubí:

Do průměru 100/ tvarovek (%): bm 4,00000 430,00 1 720,00

Montáž potrubí a dopravné bm 4,00000 86,00 344,00

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŽÍZENÍ

ZL č.24 Úprava sociálních zařízení - vzduchotechnika 
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 571,68

32 317168114R00 Překlad plochý 115 x 71 x 1750 mm kus 1,00000 571,68 571,68

1,00000 1,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 322,40
319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3cm m2 1,30000 248,00 322,40

(0,9+0,9+1,7+1,7)*0,25 1,30000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 356,10
224 764430320RT Oplechování zdí vč. rohů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 3,30000 677,00 2 234,10

231 764410360R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm m 1,50000 748,00 1 122,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 40 898,09
282 767AL Dveře interiérové hliníkové se zárubní otvíravé plné, rozměr 

800x1600mm, klika - koule, se zámkem, RAL 7038 
(tep.izolační vlastnosti totožné jako vnější výplně otvorů např. 
AL05)

ks 1,00000 40 710,00 40 710,00

313 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,20000 940,47 188,09

0,20000 0,20

Díl: 799 Ostatní 28 800,00
350 799OV04 Vytvoření ocelové konstrukce pro mechovou stěnu včetně 

kotvení, mechanismu otevírání a zajištění otevíravé části 
(stavební úprava pro dveře 0,8x1,6m)

kus 1,00000 28 800,00 28 800,00

Celkem 73 948,27

Specif ikace dle výpisu ostatních výrobků.

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 - VCP

Včetně dodávky překladů.
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S: DUPLEX4.1

O: SO 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 752,65

23 311238512R00 Zdivo broušená cihla 24  P10, tl. 240 mm m2 -1,53000 1 145,52 -1 752,65

0,9*1,7 -1,53000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -511,60
124 612474860RT1 Omítka stěn vnitřní 1vrstvá sádrová filc., strojně na pálené 

cihly a tvarovky
m2 -1,53000 334,38 -511,60

OM2 : 

0,9*1,7 -1,53000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -4 781,25
129 622311737RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 200 mm povrch.úprava 

imitace betonu, lepidlo
m2 -1,53000 3 125,00 -4 781,25

SK18, 19 : 

0,9*1,7 -1,53000

Celkem -7 045,50

Položkový rozpočet 

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní podesty schodiště 2.01 - MP

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK.
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 238 519,67
209 714119001R00 Montáž akustických obkladů panelů - podkladový 

rošt
m2 699,39480 186,72 130 591,00

výpis truhlářských výrobků - T/34 : 

44,7*4,63 206,96100

29,03*9,23 267,94690

29,03*9,23 267,94690

-0,9*2,5*1 -2,25000

-2,9*2,6*1 -7,54000

-3,0*2,6*2 -15,60000

-3,1*2,7*1 -8,37000

-1,8*2,5*1 -4,50000

-2,0*2,6*1 -5,20000

Mezisoučet 699,39480

211 605100572R Hranolek hoblovaný sušený SM 40 x 80 mm, 3 m m 1 277,09505 84,00 107 275,98

výpis truhlářských výrobků - T/34 : 

nosný rošt obkladu 699,39488*1,66 1 160,99550

prořez +10% : 1160,9955*0,1 116,09955

214 998714102R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m t 1,40480 464,61 652,69

1,1kg/bm 1,40480

Celkem 238 519,67

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.26 - Doplnění hranolku u dřevěného obložení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 042,24

D HSV Práce a dodávky HSV 24 197,84

D 1 Zemní práce 6 070,40

1 K 11335-.OA0 Odstranění podkladu vozovek a chodníků z betonu prostého tl. přes 100 do 150mm při překopech ručně m2 1,750 1 396,00 2 443,00

2 K 13961103R00 Ruční výkop v hornině 4 m3 1,400 2 015,00 2 821,00

3 K 174101102.R00 Ruční zásyp se zhutněním m3 1,400 576,00 806,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce 8 481,50

4 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. přes 100 do 150mm m 7,000 118,50 829,50

5 K 970041300.R00 Jádrové vrtání do betonu D300mm ks 1,000 6 155,00 6 155,00

6 K 210021511.R00 Úprava a utěsnění prostupu ks 1,000 1 497,00 1 497,00

D 5 Komunikace pozemní 9 631,65

7 K 564681111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel.63-125mm plochy do 100m2 tl.300mm m2 1,750 377,00 659,75

8 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB),
po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 1,750 801,80 1 403,15

9 K 572360112
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za
studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm

m2 1,750 4 325,00 7 568,75

D 99 Přesun sutě 14,29

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,007 221,55 1,45

11 K 979 08-2119.R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 0,131 11,55 1,52

12 K 979990103.R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 0,007 1 725,00 11,32

D M Práce a dodávky M 46 774,00

D 23-M Montáže potrubí 46 774,00

15 K 723181027 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 8,000 2 415,00 19 320,00

16 K 230205042
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny
5,8 mm

m 8,000 1 500,00 12 000,00

17 K 28613078MR Propojení stávajícího potrubí + navrtávací T kus kpl 1,000 2 427,00 2 427,00

18 K vlastní Podružný plynoměr G6 - dodávka ks 1,000 4 350,00 4 350,00

19 M vlastní Podružný plynoměr G6 - montáž ks 1,000 1 390,00 1 390,00

20 K 723190203
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit,
bezešvých, běžných DN 20

kpl 1,000 1 848,00 1 848,00

21 M 230205055 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou DN110mm en 63mm m 5,000 200,10 1 000,50

22 K 28613570 Potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 100m m 5,000 641,70 3 208,50

23 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 8,000 70,00 560,00

24 K 220890202.R00 Revize kpl 1,000 670,00 670,00

ZL č.27 Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 184,00

D M Práce a dodávky M -4 184,00

D 23-M Montáže potrubí -4 184,00

13 K 230040009 Montáž trubních dílů závitových DN 2" kus -2,000 292,00 -584,00

14 M 55261674 přechodka , rozvod plynu, 63/ 50 kus -2,000 1 800,00 -3 600,00

ZL č.27 Úprava rozvodů v místě napojení zemního plynu ve stávající budově - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frenštát pod Radhoštěm Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 649,00

D PSV Práce a dodávky PSV 64 649,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 64 649,00

50 K 722130233 Potrubí ocelové galvanicky pozinkované SANHA - zherm - DZ pro požární vodovody 28x1,5 m 77,000 515,00 39 655,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174026

51 K 722130234 Potrubí ocelové galvanicky pozinkované SANHA - zherm - DZ pro požární vodovody 35x1,5 kus 23,000 698,00 16 054,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174073

52 K 722130235 Potrubí ocelové galvanicky pozinkované SANHA - zherm - DZ pro požární vodovody 42x1,5 kus 12,000 745,00 8 940,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174075

Novostavba sport.haly Gymnazia a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm

ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - VCP

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frenštát pod Radhoštěm Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -53 029,10

D PSV Práce a dodávky PSV -53 029,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -53 029,10

50 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m -77,000 430,50 -33 148,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023

51 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m -23,000 530,20 -12 194,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174024

52 K 722174025 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 m -12,000 640,50 -7 686,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174025

Novostavba sport.haly Gymnazia a SPŠ Frenštát pod Radhoštěm

ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - MP
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ROZPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
OBJEKT : SO01 - NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
ODDÍL : ZL č.29 - Sportovní vybavení - VCP

STAVBA: NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
VČETNĚ NAPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

MÍSTO STAVBY : K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 1500, 662/1

INVESTOR : GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, Č.p., P.O.
KŘIŽÍKOVA 1258
744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

PROJEKTANT : DUPLEX s.r.o.
28.ŘÍJNA 875/275
709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY

DATUM : 30.08.2022

REKAPITULACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ DÍL HSV PSV DODÁVKA/MONTÁŽ
790 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET
POŘ.Č. POLOŽKA POPIS MNOŽSTVÍ CENA/MJ KČ CENA CELKEM KČ

6 790 01 Žebřiny do tělocvičny 900x2000 mm - 9 příček z bukového dřeva(s možnosti vyměňování 12 7 729,00 92 748,00

jednotlivých příček) boková smrková překližka, včetně příslušenství + mont.

7 790 01 Švédská gymnastická lavička 2500x250x280 mm na dřevěných nohách 7 5 074,00 35 518,00
s protiskluzovým povrchem, včetně hranolu pro uchycení na žebřiny

8 790 01 Volejbalové hliníkové sloupky 120x100 mm, kotvené do zemního pouzdra v podlaze 6 19 550,00 117 300,00
včetně napínacího mechanismu s excentrem, plynulá regulace výšky

13 790 01 Ochranná sportovní síť - boční, zavěšená na ocelovém lanku,2 ks - 15x6m (včetně 2 33 512,00 67 024,00

nařasení) včetně konzoly pro uchycení, ocelového lanka a kotvícího příslušenství,barva - bílá, 
včetně spodní zátěže (síť volně visící)

14 790 01 Ochranná sportovní síť - předokenní, vypnuté ocelové lanko po obvodu, 44,3x5m 1 38 940,00 38 940,00
včetně konzoly pro uchycení, ocelového lanka a kotvícího příslušenství, barva bílá, vypnuté 
ocelové lanko po obvodu - síť připnutá pomocí karabinek (bez předsazení sítí)

15 791 01 Ochranná sportovní síť - malý sál, zavěšená na ocelovém lanku, 42x4,3m (včetně nařasení 1 40 120,00 40 120,00
včetně konzoly pro uchycení, ocelového lanka a kotvícího příslušenství, barva bílá, lehkou sítí), 
včetně spodní zátěže  (síť volně visící)

CELKEM 790 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 391 650,00
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ROZPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ
OBJEKT : SO01 - NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
ODDÍL : ZL č.29 - Sportovní vybavení - MP

STAVBA: NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
VČETNĚ NAPOJENÍ NA IS A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

MÍSTO STAVBY : K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 1500, 662/1

INVESTOR : GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, Č.p., P.O.
KŘIŽÍKOVA 1258
744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

PROJEKTANT : DUPLEX s.r.o.
28.ŘÍJNA 875/275
709 00, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY

DATUM : 30.08.2022

REKAPITULACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ DÍL HSV PSV DODÁVKA/MONTÁŽ
790 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 0,00 0,00 0,00

ROZPOČET
POŘ.Č. POLOŽKA POPIS MNOŽSTVÍ CENA/MJ KČ CENA CELKEM KČ

1 790 01 Sestava bradel pro ženy s upínáním 1 -141 750,00 -141 750,00

6 790 01 Žebřiny do tělocvičny 900x2000mm - 9 příček z bukového dřeva, 12 -5 250,00 -63 000,00

boková smrková překližka, včetně příslušenství + mont.

7 790 01 Švédská gymnastická lavička 2000x400x300 na dřevěných nohách 7 -3 780,00 -26 460,00

s protiskluzovým povrchem, včetně háčku pro uchycení na žebřiny

8 790 01 Volejbalové ocelové sloupy, kotvené do zemního pouzdra v podlaze 6 -18 900,00 -113 400,00

včetně napínacího mechanismu s excentrem, plynulá regulace výšky

13 790 01 Ochranná sportovní síť - boční, zavěšená na ocelovém lanku, 24,15x9,23m 2 -27 300,00 -54 600,00

včetně konzoly pro uchycení, ocelového lanka a kotvícího příslušenství

14 790 01 Ochranná sportovní síť - předokenní, zavěšená na ocelovém lanku, 44,3x5m 1 -26 775,00 -26 775,00

včetně konzoly pro uchycení, ocelového lanka a kotvícího příslušenství

15 791 01 Ochranná sportovní síť - malý sál, zavěšená na ocelovém lanku, 36,0x4,3m 1 -25 200,00 -25 200,00

včetně konzoly pro uchycení, ocelového lanka a kotvícího příslušenství

CELKEM 790 SPORTOVNÍ VYBAVENÍ -451 185,00
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 096 879,40

304 R714211111RT2Montáž a dodávka akustického podhledu PHER - 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem, tl. 35 
mm,  kotveno na ocelovém roštu, vč. dodávky a 
mtž roštu

m2 1 620,00000 1 294,37 2 096 879,40

1.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER 
označení viz. výkres půdorys 1.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 
600x2000mm, tl. 35 mm, upevněno na dřevěné latě 
60x40 mm : 240

240,00000

2.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER 
označení viz. výkres půdorys 2.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 
600x2000mm, tl. 35 mm, upevněno na dřevěné latě 
60x40 mm : 1320+60

1 380,00000

Celkem 2 096 879,40

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - VCP
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -2 096 879,40

304 R714211111RT2Montáž a dodávka akustického podhledu PHER - 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem, tl. 35 
mm,  kotveno na dřevěném roštu (latě 60x40)

m2 1 620,00000 -1 294,37 -2 096 879,40

1.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER 
označení viz. výkres půdorys 1.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 
600x2000mm, tl. 35 mm, upevněno na dřevěné latě 
60x40 mm : 240

240,00000

2.NP : 

SK-podhled z dřevocementových desek - PHER 
označení viz. výkres půdorys 2.NP PODHLEDY : 
deska z dřevité vlny s cementovým pojivem 
600x2000mm, tl. 35 mm, upevněno na dřevěné latě 
60x40 mm : 1320+60

1 380,00000

Celkem -2 096 879,40

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - MP
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 3 388 907,90

325 R775-1 SK1 - Sportovní podlaha PVC na dřevěném roštem 
vč. soklu

m2 1 115,00000 2 725,73 3 039 188,95

SK1 - mč. 1.02 - umělý sportovní povrch tl. 7+2 
mm, PVC podlaha s podložkou s barevně 
vyznačením hracích ploch a lajnování : 1115

1 115,00000

dřevěný pružný rošt tl. 80 mm (dřevěné desky tl. 
12+14 mm, dř. desky š. 110, tl. 2x22mm, pržné 
podložky 80x100x100mm : 

326 R775-2 SK4 - Sportovní podlaha PVC - malý sál  vč. soklu m2 242,50000 1 442,14 349 718,95

SK4 - mč. 1.03 - umělý sportovní povrch tl. 7+2 
mm, PVC podlaha s podložkou s barevným 
vyznačením hracích ploch a lajnování : 242,5

242,50000

Celkem 3 388 907,90

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy - VCP

Umělý sportovní povrch tl. 7+2 mm

PVC podlaha s podložkou s barevným vyznačením hracích ploch a lajnování (dle výkresové 
dokumentace)

dř. desky š. 110 mm, tl. 2x22mm,  pružné podložky 80x100x10 mm

Umělý sportovní povrch tl. 7+2 mm

PVC litá podlaha s podložkou s barevným vyznačením hracích ploch a lajnování (dle výkresové 
dokumentace)
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S: DUPLEX4

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -3 388 907,90

325 R775-1 SK1 - Sportovní podlaha PUR na dřevěném roštem 
vč. soklu

m2 1 115,00000 -2 725,73 -3 039 188,95

SK1 - mč. 1.02 - umělý sportovní povrch tl. 8+2 
mm, PU litá podlaha s podložkou s barevně 
vyznačením hracích ploch a lajnování : 1115

1 115,00000

vč. nosné samonivelační PU vrstvy a PU laku, 
dřevěný pružný rošt tl. 80 mm (dřevěné desky tl. 
12+14 mm, dř. desky š. 110, tl. 2x22mm, pržné 
podložky 80x100x100mm : 

326 R775-2 SK4 - Sportovní podlaha PUR - malý sál  vč. soklu m2 242,50000 -1 442,14 -349 718,95

SK4 - mč. 1.03 - umělý sportovní povrch tl. 8+2 
mm, PU litá podlaha s podložkou s barevným 
vyznačením hracích ploch a lajnování : 242,5

242,50000

vč. nosné samonivelační PU vrstvy a PU laku : 

Celkem -3 388 907,90

 vč. nosné samonivelační PU vrstvy a PU laku

- dř. desky š. 110 mm, tl. 2x22mm,  pružné podložky 80x100x10 mm

- Umělý sportovní povrch tl. 8+2 mm

- PU litá podlaha s podložkou s barevným vyznačením hracích ploch a lajnování (dle výkresové 
dokumentace)
 vč. nosné samonivelační PU vrstvy a PU laku

- PU litá podlaha s podložkou s barevným vyznačením hracích ploch a lajnování (dle výkresové 
dokumentace)

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. Radhoštěm

Novostavba sportovní haly

ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy - MP

- Umělý sportovní povrch tl. 8+2 mm
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Příloha č. 2 
 

 
 

Stavba:
DUPLEX
4

Objednatel: IČO:
601659

DIČ: CZ62305433

Zhotovitel: IČO: O5042020

DIČ: CZ05042020

76502
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Dodatek č.1

Dodatek č.2

Dodatek č.3

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v  dne  

Za objednatele

3 430 889,91

706 263,59

PSG Construction a.s.

Napajedelská 1552

Otrokovice

115 611 943,17

1 997 236,52

0,00

0,00

115 611 943,17

24 278 508,06

0,00

KŘIŽÍKOVA 1258, 744 01 FRENŠTÁT POD 
RADHOŠTĚM

Soupis prací

Novostavba sportovní haly gymnázia a SPŠ Frenštát p. 
Radhoštěm

ČÍSLO PARCELY: 1498/1, 1499, 662/1 V K.Ú. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

GYMNÁZIUM A SPŠ ELEKTROTECHNIKY A 
INFORMATIKY, F.p.R, P.O.

377 000,00

Celkem

40 460 785,76

45 212 029,75

22 427 737,64

1 000 000,00

139 890 451,23

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem

SO 01 0,00 96 079 484,29 20 176 691,70 116 256 175,99

1 0,00 75 003 325,43 15 750 698,34 90 754 023,77

D.1.1.B.1 0,00 982 905,00 206 410,05 1 189 315,05

D.1.1.B.2 0,00 766 015,00 160 863,15 926 878,15

D.1.3 0,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

D.1.4 0,00 3 446 822,73 723 832,77 4 170 655,50

D.1.5 0,00 2 485 214,04 521 894,95 3 007 108,99

D.1.6.1 0,00 7 290 528,54 1 531 010,99 8 821 539,53

D.1.6.2 0,00 3 776 586,00 793 083,06 4 569 669,06

D.1.7 0,00 2 004 461,45 420 936,90 2 425 398,35

D.1.8 0,00 315 376,10 66 228,98 381 605,08

SO 02 0,00 7 408 872,54 1 555 863,23 8 964 735,77

1 0,00 7 408 872,54 1 555 863,23 8 964 735,77

SO 03 0,00 463 385,18 97 310,89 560 696,07

1 0,00 463 385,18 97 310,89 560 696,07

SO 04 0,00 452 994,22 95 128,79 548 123,01

1 0,00 452 994,22 95 128,79 548 123,01

SO 05 0,00 2 692 627,83 565 451,84 3 258 079,67

1 0,00 2 692 627,83 565 451,84 3 258 079,67

SO 06 0,00 148 727,20 31 232,71 179 959,91

1 0,00 148 727,20 31 232,71 179 959,91

SO 07 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 08 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 09 0,00 854 461,89 179 437,00 1 033 898,89

1 0,00 854 461,89 179 437,00 1 033 898,89

VRN 0,00 1 377 000,00 289 170,00 1 666 170,00

1 0,00 1 377 000,00 289 170,00 1 666 170,00

3 430 889,91 720 486,89 4 151 376,80

0,00 1 142 660,71 239 958,75 1 382 619,46

0,00 2 407 883,65 505 655,57 2 913 539,22

0,00 96 652,00 20 296,92 116 948,92

0,00 -216 306,45 -45 424,35 -261 730,80

Dodatek č.1

Areálový rozvod plynu NTL 
dn40

Areálový rozvod plynu NTL DN 40

Přípojka elektro NN

Přípojka elektro NN

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

ZL č.2 - Založení objektu na pilotách

ZL č.3 - Kácení zeleně vč. ochrany stávajících 

stromů

ZL č.4 - Neprovádění části základových pásů

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

Vedlejší rozpočtové 
náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

ZL č.1 - Stabilizace podloží vč. sondáže a výkop 

svahu

Areálový rozvod vody DN40

Areálový rozvod vody DN 40

Areálový rozvod splaškové 
kanalizace DN 200
Areálový rozvod splaškové 

kanalizace DN 200

Areálový rozvod dešťové 
kanalizace vč. vsaku
Areálový rozvod dešťové 

kanalizace vč. vsaku

Novostavba sportovní haly

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

VZDUCHOTECHNIKA

MaR

Zpevněné plochy a 
parkoviště

Zpevněné plochy a parkoviště

Novostavba sportovní haly

INTERIÉROVÉ  ŘEŠENÍ – SPORTOVNÍ 

VYBAVENÍ

INTERIÉROVÉ  ŘEŠENÍ – VNITŘNÍ 

VYBAVENÍ

PBŘ

VYTÁPĚNÍ

ZDRAVOTECHNIKA
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706 263,59 148 315,35 854 578,94

0,00 188 663,38 39 619,31 228 282,69

0,00 31 429,49 6 600,19 38 029,68

0,00 190 263,11 39 955,25 230 218,36

0,00 53 791,55 11 296,23 65 087,78

0,00 124 473,77 26 139,49 150 613,26

0,00 88 038,33 18 488,05 106 526,38

0,00 29 603,96 6 216,83 35 820,79

1 997 236,52 419 419,67 2 416 656,19

0,00 159 411,91 33 476,50 192 888,41

0,00 -159 944,91 -33 588,43 -193 533,34

0,00 55 203,00 11 592,63 66 795,63

0,00 83 412,37 17 516,60 100 928,97

0,00 25 912,47 5 441,62 31 354,09

0,00 -75 956,96 -15 950,96 -91 907,92

0,00 103 899,20 21 818,83 125 718,03

0,00 61 332,46 12 879,82 74 212,28

0,00 28 972,84 6 084,30 35 057,14

0,00 810 225,00 170 147,25 980 372,25

0,00 -647 185,00 -135 908,85 -783 093,85

0,00 67 068,10 14 084,30 81 152,40

0,00 183 672,54 38 571,23 222 243,77

0,00 383 669,63 80 570,62 464 240,25

0,00 -174 729,70 -36 693,24 -211 422,94

0,00 443 735,10 93 184,37 536 919,47

0,00 -38 000,00 -7 980,00 -45 980,00

0,00 641 260,20 134 664,64 775 924,84

0,00 -285 087,31 -59 868,34 -344 955,65

0,00 73 948,27 15 529,14 89 477,41

0,00 -7 045,50 -1 479,56 -8 525,06

0,00 238 519,67 50 089,13 288 608,80

0,00 77 042,24 16 178,87 93 221,11

0,00 -4 184,00 -878,64 -5 062,64

0,00 64 649,00 13 576,29 78 225,29

0,00 -53 029,10 -11 136,11 -64 165,21

0,00 391 650,00 82 246,50 473 896,50

0,00 -451 185,00 -94 748,85 -545 933,85

0,00 2 096 879,40 440 344,67 2 537 224,07

0,00 -2 096 879,40 -440 344,67 -2 537 224,07

0,00 3 388 907,90 711 670,66 4 100 578,56

0,00 -3 388 907,90 -711 670,66 -4 100 578,56

0,00 115 611 943,17 24 278 508,06 139 890 451,23

ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - VCP

ZL č.28 - Změna požární vody za pozink - MP

ZL č.29 - Sportovní vybavení - VCP

ZL č.29 - Sportovní vybavení - MP

ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - VCP

ZL č.30 - Záměna dřevěných roštů za ocelové - MP

ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy  - VCP

ZL č.31 - Záměna povrchu sportovní podlahy  - MP

ZL č.27 - Úprava rozvodů v místě napojení zemního 

plynu ve stávající budově  - MP

ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za 

prefabrikované + VCP

ZL č.12 - Záměna monolitického schodiště za 

prefabrikované - MP

ZL č.13 - Zednické práce - omítnutí rýh po 

elektroinstalaci

ZL č.14 - Doplnění ocelové kontrukce pro dveře 

AL05 a ocelového profilu 200x100x4 osa 1 a 4 A-I  v 

délce 2x44,7bm

ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z 

minerální vaty + VCP

ZL č.15 - Změna tloušťky spádových klínů z 

minerální vaty - MP

ZL č.16 - Doplnění PVC fólie a separační vrstvy ke 

skladbě střechy SK10

ZL č.17 - Doplnění chybějících klempířských prvků

ZL č.18 - Zhotovení prostupů pro vtoky, doplnění 

bezpečnostních přepadů střechy
 ZL č.19 - Změna části podhledů - VCP

ZL č.19 - Změna části podhledů - MP

ZL č.20 - Doplnění prvků ke konstrukcím Z04, Z05, 

Z06, Z07

ZL č.21 - Rekonstrukce stávající splaškové 

kanalizaceZL č.22 - Nová splašková kanalizace - VCP

Dodatek č.2

Celkem za stavbu

Dodatek č.3

ZL č.22 - Nová splašková kanalizace - MP

ZL č.23 - Doplnění basketbalových košů - VCP

ZL č.23 - Doplnění basketbalových košů - MP

ZL č.24 - Úprava sociálních zařízení - VCP

 ZL č.24 - Úprava sociálních zařízení - MP

ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní 

podesty schodiště 2.01 - VCP

ZL č.25 - Technický vstup na střechu v místě horní 

podesty schodiště 2.01 - MP

ZL č.26 - Doplnění hranolku u dřevěného obložení

ZL č.27 - Úprava rozvodů v místě napojení zemního 

plynu ve stávající budově - VCP

ZL č.5 - Terénní úpravy přípravy území

ZL č.6 - Bednění základových desek

ZL č.7 - Izolace spodní stavby

ZL č.8 - Doplnění soklu o ztracené bednění, osa 1-4

ZL č.9 - Doplnění paždíků a zakládacího panelu osa 

1-4

ZL č.10 - Vytažení parozábrany a asf.penetrace, 

SK11-14,16

ZL č.11 - Náhradní výsadba


