
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00784/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. TVARSTAV – REAL, s.r.o.
se sídlem: Císařská 68, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Pavel Klos, jednatel
IČO: 26815648
DIČ: CZ26815648
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 209341092/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C
27533

echnických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 00784/2023/IM, jejímž
předmětem je realizace stavby „Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola
a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace)“

*KUMSX02XO2Z3*
Agendové číslo: 00784/2023/IM/3

Identifikátor: KUMSX02XO2Z3
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(dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě ev. č. 00784/2023/IM smluvní strany uzavřely dne 
07. 08. 2023 dodatek č. 1 a dne 19. 09. 2023 dodatek č. 2.  
Pro označení smlouvy ev. č. 00784/2023/IM ve znění dodatku č. 1 a 2 se dále používá pojem 
„smlouva“. 

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou 
obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytné k řádnému dokončení 
díla (dále jen „vícepráce“), a dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou 
prováděny práce, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“): 
 
Změna č. 6: Záměna elektroinstalačních krabic za krabice s požární odolností, doplnění 
elektromotorů pro ovládání venkovních žaluzií a neprovedení 1 ks venkovní žaluzie 
Vícepráce: Během provádění stavby byl vznesen požadavek HZS MSK Nový Jičín na 
provedení elektroinstalačních krabic v protipožárním provedení. Dále bude na základě 
požadavku objednatele a uživatele pořízeno 12 ks elektromotorů pro ovládání venkovních 
žaluzií vč. montáže (venkovní žaluzie měly být dle projektové dokumentace ovládány 
mechanicky).  
 
Méněpráce: Nebudou dodány elektroinstalační krabice bez požární odolnosti. Na okně u 
schodiště nebude dodána a instalována venkovní žaluzie. 
 
Hodnota víceprací činí 250 226,70 Kč bez DPH. 
Hodnota souvisejících méněprací činí 69 341,50 Kč bez DPH.  
 
Změna č. 7: Interiérová dilatace prosklené fasády a podlahy z pozinkovaného plechu 
ve 2. NP 
Pro zajištění zábrany proti propadávání předmětů mezi prosklenou fasádou a podlahou ve 2. 
NP musí být do tohoto prostoru umístěna lakovaná dilatační lišta z pozinkovaného plechu. 
 
Hodnota víceprací činí 7 848,25 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 8: Změna fasádních cementotřískových desek za kazety z ocelového plechu a 
prostupy provětrávanou fasádou 
V průběhu realizace stavby byl upraven spárořez, čímž vzniká větší nárok na řezání desek a 
jejich náročnější viditelné kotvení. Autor studie proto navrhl změnu cementotřískových desek 
za kazety z ocelového plechu se skrytým kotvením. Navržené řešení bude kvalitativně i 
esteticky vhodnější, a to i s ohledem na snadnější údržbou. 
 
Řešení těchto změn má vliv na prodloužení termínu realizace díla, a to v délce 71 
kalendářních dnů. 
 
Hodnota víceprací činí 647 891,64 Kč bez DPH. 
Hodnota souvisejících méněprací činí 401 308,78 Kč bez DPH. 

 
Změna č. 9: Výlez na střechu 
Během realizace výlezu na střechu bylo nutné vyrobit a namontovat pomocný rám z 
dřevěných latí, jelikož kryt výlezu nelze kotvit do tepelně izolačního materiálu. Prostor mezi 
spodním a horním dílem výlezu bude opláštěn OSB deskou a z pohledové strany protipožární 
SDK deskou. 
 
Hodnota víceprací činí: 13 957,74 Kč bez DPH 
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Změna č. 10: Doplnění tepelných izolací 
Při realizaci díla bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu chybí dodávka a montáž tepelné 
izolace podlahy v 1. NP a dodávka a montáž parozábrany podhledu ve 2. NP.    
 
Hodnota víceprací činí 331 128,16 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 11: Dopočet dešťové kanalizace 
Jedná se o doplnění 1 ks revizní šachty dešťové kanalizace vč. přívodu ležaté kanalizace a 
práce s tím související, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu.  
 
Hodnota víceprací činí 5 800,33 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 12: Opláštění rozvodů elektroinstalace, plynu a vody ve stávající budově – přívod 
do přístavby   
Na základě požadavku uživatele při realizaci rozvodů elektroinstalace z původní budovy školy 
do nově realizované přístavby budou rozvody pod stropem chodby stávající budovy umístěny 
skrytě. 
 
Hodnota víceprací činí 12 498,80 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 13: Opláštění ocelové konstrukce sloupů sádrokartonovým protipožárním 
obkladem   
V souvislosti se stanoviskem HZS Moravskoslezského kraje je nutno realizovat opláštění 
ocelové nosné konstrukce sloupů v místnosti P106 a P204 sádrokartonem s požární odolností 
místo opláštění sádrokartonem bez požární odolnosti.  
 
Hodnota víceprací činí 123 298,39 Kč bez DPH. 
Hodnota souvisejících méněprací činí 96 225,00 Kč bez DPH 
 
Změna č. 14: Osazení gumových bezpečnostních obrubníků okolo stromu 
V návaznosti na požadavek uživatele bude z bezpečnostních důvodů provedeno osazení 
gumových obrubníků, které se využívají na dopadové plochy okolo stromu, a to v prostoru 
umělé trávy. 
 
Hodnota víceprací činí 6 783,35 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 15: Očištění + nátěr proti řasám a houbám fasády stávající budovy   
Při realizaci díla bylo zjištěno, že fasáda původní budovy byla od roku 2019, kdy se 
zpracovávala projektová dokumentace, napadena houbami a řasami.  Proto je nutné provést 
očištění a nátěr fasády původní budovy proti řasám a houbám před zahájením opravy fasády 
dle projektové dokumentace. 
 
Hodnota víceprací činí 7 256,65 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 16: Úprava skladby podlahy v 2. NP 
Dle technologických postupů pro realizaci dřevostaveb bylo výrobcem doporučeno změnit 
skladbu podlahy v 2. NP a zároveň byla přidána kročejová izolace. Tímto opatřením se 
zabrání přenosu hluku při herních činnostech dětí mezi podlažími. 
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Hodnota víceprací činí 139 764,09 Kč bez DPH. 
Hodnota souvisejících méněprací činí 29 422,04 Kč bez DPH 
 
Změna č. 17: Záměna hliníkového roštu provětrávané fasády za ocelový rošt 
Na základě požadavku změny spárořezu fasády autorem studie přístavby a především 
požadavku HZS MSK Nový Jičín bylo nutno změnit rošt pro instalaci provětrávané fasády z 
hliníkového roštu na ocelový rošt, dle požárně bezpečnostního řešení a expertního posouzení 
společnosti akreditovanou požární zkušebnou PAVUS.  
 
Řešení těchto změn má vliv na prodloužení termínu realizace díla, a to v délce 79 
kalendářních dnů. 
 
Hodnota víceprací činí 947 696,54 Kč bez DPH. 
Hodnota souvisejících méněprací 181 977,23 Kč bez DPH 
 
Změna č. 18: Dopadiště pro lezeckou stěnu 
Při realizaci díla bylo zjištěno, že dle normy ČSN EN 12572-1 je u lezecké stěny nutná 
instalace dopadové plochy, která v projektové dokumentaci nebyla navržena. 
 
Hodnota víceprací činí 76 463,00 Kč bez DPH. 

3. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou 
přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k 

jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V 
rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.  

2. Cena víceprací činí 2 570 613,64 Kč bez DPH, 3 110 442,50 Kč vč. DPH. 
3. Cena méněprací činí 778 274,55 Kč bez DPH, 941 712,20 Kč vč. DPH. 
4. S ohledem na výše uvedené se cena za dílo uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto: 

 
Cena za dílo (v Kč) bez DPH DPH ve výši 21 % Celkem vč. DPH 
Cena celkem 21 501 190,27 4 515 249,96 26 016 440,23 

5. V souvislosti s realizací víceprací uvedených v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, změna č. 8 a 17, 
se doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy mění z „220 dnů od převzetí staveniště 
zhotovitelem“ na „370 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem“.  
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. 
Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál 
opatřený elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv 
provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením 
č. 89/6612 ze dne 19. 02. 2024. 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby 
Příloha č. 2 – Změnové rozpočty – soupis prací 
 

V Ostravě V Novém Jičíně 

________________________ ________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
Ing. Jaroslav Kania Pavel Klos 
náměstek hejtmana kraje jednatel 
 
 
Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek 
hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce 
v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva 
kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023. 

Pavel 
Klos

Digitálně podepsal 
Pavel Klos 
Datum: 2024.02.22 
14:25:04 +01'00'

Elektronický podpis: 28.2.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem

01 18 886 495,64 3 966 164,08 22 852 659,72

00-01 235 000,00 49 350,00 284 350,00

00-02 107 500,00 22 575,00 130 075,00

00-03 246 778,43 51 823,47 298 601,90

00-04 197 610,46 41 498,20 239 108,66

01-01 14 246 917,63 2 991 852,70 17 238 770,33

01-02 45 552,87 9 566,10 55 118,97

01-03 448 487,43 94 182,36 542 669,79

01-04 251 482,97 52 811,42 304 294,39

01-05 71 445,68 15 003,59 86 449,27

01-06 524 259,86 110 094,57 634 354,43

01-07 171 048,78 35 920,24 206 969,02

01-08 159 825,89 33 563,44 193 389,33

01-09 47 365,82 9 946,82 57 312,64

02-01 627 997,29 131 879,43 759 876,72

02-02 88 408,45 18 565,77 106 974,22

03-01 415 067,21 87 164,11 502 231,32

03-02 53 486,00 11 232,06 64 718,06

03-03 524 523,79 110 150,00 634 673,79

03-04 73 527,08 15 440,69 88 967,77

04-01 31 610,00 6 638,10 38 248,10

04-02 318 600,00 66 906,00 385 506,00

Z1 27 773,05 5 832,34 33 605,39

Z2 207 570,63 43 589,83 251 160,46

Z3 602 360,11 126 495,62 728 855,73

Z4 -15 348,25 -3 223,13 -18 571,38

Z5 0,00 0,00 0,00

Z6 180 885,20 37 985,89 218 871,09

Z7 7 848,25 1 648,13 9 496,38

Z8 246 582,86 51 782,40 298 365,26

Z9 13 957,74 2 931,13 16 888,87

Z10 331 128,16 69 536,91 400 665,07

Z11 5 800,33 1 218,07 7 018,40

Z12 12 498,80 2 624,75 15 123,55

Z13 27 073,39 5 685,41 32 758,80

Z14 6 783,35 1 424,50 8 207,85

Z15 7 256,65 1 523,90 8 780,55

Z16 110 342,05 23 171,83 133 513,88

Z17 765 719,31 160 801,06 926 520,37

Z18 76 463,00 16 057,23 92 520,23

21 501 190,27 4 515 249,95 26 016 440,23

Očištění + nátěr proti řasám a houbám fasády 
stávající budovy  
Úprava skladby podlahy v 2.NP

Záměna hliníkového roštu provětrávané fasády 
za ocelový rošt
Dopadiště pro lezeckou stěnu

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet 

Motýlek přístavba + úpravy

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Příprava území - bourací práce, kácení

Příprava území - terénní úpravy

Přístavba - bleskosvod

Přístavba - slaboproudé rozvody

Přístavba - splašková kanalizace

Stávající objekt - stavební práce

Stávající objekt - elektroinstalace

Zpevněné plochy

Přístavba - stavební práce

Přístavba - vzduchotechnika

Přístavba - vytápění

Přístavba - vodoinstalace

Přístavba - plynoinstalace

Přístavba - elektroinstalace

Venkovní splašková kanalizace

Venkovní dešťová kanalizace

Domovní rozvod elektroinstalace

Vybavení - součást stavby

Nábytek

Celkem za stavbu

Dodatečné kácení stromů

Bourání zpevněných ploch

Zemní práce a základání stavby

Demontáž dřevěných podlah

Záměna dřevěných stěnových panelů

Záměna elektroinstalačních krabic za krabice s 
požární odolností, doplnění elektromotorů pro 
ovládní venkovních žaluzií a neprovedení 1 ks 
venkovní žaluzie
Interiérová dilatace prosklené fasády a podlahy 
z pozinkovaného plechu ve 2.NP
Změna fasádních cementotřískových desek za 
kazety z ocelového plechu a prostupy 
Výlez na střechu

Doplnění tepelných izolací

Dopočet dešťové kanalizace

Opláštění rozvodů elektroinstalace, plynu a vody 
ve stávající budově - přívod do přístavby
Opláštění ocelové konstrukce sádrokartonovým 
protipožárním obkladem
Osazení obrubníků okolo stromu
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Rekapitulace víceprací a méněprací Příloha č. 2 Soupis  ocenění záměny položek

IČO: 708 90 692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:
IČO: 268 15 648          

DIČ: CZ26815648

P.č. 
Číslo 

rozpočtu
Název objektu / Popis

Rozpočtové 

náklady, cena bez 

DPH

Proveno od počátku 

bez nákladů 

sledovaného 

období, bez DPH 

Proveno ve  
sledovaném 

období, bez DPH 

Zbývá bez DPH

1. Změna č. 6
Záměna elektroinstalačních krabic za krabice s požární 
odolností, doplnění elektromotorů pro ovládní venkovních 
žaluzií a neprovedení 1 ks venkovní žaluzie

180 885,20 0,00 0,00 0,00

2. Změna č. 7
Interiérová dilatace prosklené fasády a podlahy z 
pozinkovaného plechu ve 2.NP 7 848,25 0,00 0,00 0,00

3. Změna č. 8
Změna fasádních cementotřískových desek za kazety z 
ocelového plechu a prostupy provětrávanou fasádou 246 582,86 0,00 0,00 0,00

4. Změna č. 9 Výlez na střechu 13 957,74 0,00 0,00 0,00
5. Změna č. 10 Doplnění tepelných izolací 331 128,16 0,00 0,00 0,00
6. Změna č. 11 Dopočet dešťové kanalizace 5 800,33 0,00 0,00 0,00

7. Změna č. 12
Opláštění rozvodů elektroinstalace, plynu a vody ve stávající 
budově - přívod do přístavby 12 498,80 0,00 0,00 0,00

8. Změna č. 13
Opláštění ocelové konstrukce sádrokartonovým protipožárním 
obkladem 27 073,39 0,00 0,00 0,00

9. Změna č. 14 Osazení obrubníků okolo stromu 6 783,35 0,00 0,00 0,00

10. Změna č. 15 Očištění + nátěr proti řasám a houbám fasády stávající budovy  7 256,65 0,00 0,00 0,00

11. Změna č. 16 Úprava skladby podlahy v 2.NP 110 342,05 0,00 0,00 0,00

12. Změna č. 17 Záměna hliníkového roštu provětrávané fasády za ocelový rošt 765 719,31 0,00 0,00 0,00

13. Změna č. 18 Dopadiště pro lezeckou stěnu 76 463,00 0,00 0,00 0,00

Celkem bez DPH 1 792 339,09 0,00 0,00 0,00

DPH 21 % 376 391,21 0,00 0,00 0,00

Cena celkem za stavbu včetně DPH 2 168 730,30 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace více a méně nákladů na akci

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava

Akce:
Rozšíření a modernizace prostor školy ( Základní škola a mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příapěvková 

organizace)

Investor:

TVARSTAV-REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M65 Elektroinstalace 144 089,20

61 650010113R00 Montáž elektroinstalační lišty šířky do 120 mm m 11,80000 106,50 1 256,70
chodba v kastlíku pod stropem:11,8 11,80000

62 220260020R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus -23,00000 178,50 -4 105,50
-23 -23,00000

63 210010755RT2 Krabice KSK 175 DPO pro datové kabely se zapoj., včetně 
dodávky KSK 175 DPO

kus 23,00000 1 725,00 39 675,00

64 210010311RT1 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová vč. dodávky 
KU 68-1902 s víčkem

kus -134,00000 105,50 -14 137,00

-134,0 -134,00000
65 3457160101R Krabice KSK 100 PO kus 134,00000 852,00 114 168,00

protipožární:134 134,00000
66 210010312RT1 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová vč. dodávky 

KO 97/5 s víčkem
kus -8,00000 138,00 -1 104,00

-8 -8,00000

67 34571601022R Krabice KSK 125 DPO, 8 ks svorkovnic kus 8,00000 1 024,00 8 192,00
protipožární:8 8,00000

68 210010351RT1 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm, vč. 
dodávky krabice 6455-11

kus -5,00000 489,00 -2 445,00

-5 -5,00000
69 34571601021R Krabice KSK 175 PO16 kus 5,00000 1 383,00 6 915,00

protipožární rozvodka:5 5,00000
11 210010361RZ1 Rozvodka krabicová podlahová včetně dodávky kus -1,00000 4 326,00 -4 326,00

Díl: 799 Ostatní 36 796,00
70 799- 1 Elektrorevize sbr. 1,00000 12 720,00 12 720,00
2 766624056RZ1 Montáž venkovních předokenních žaluzií, oken s manual. 

ovládáním 1,92x4,2 m, vč. dodávky
kus -1,00000 28 224,00 -28 224,00

P 2036:-1 -1,00000
3 21 - R1 D+Mtž elektromotorů pro předokenní žaluzie kus 12,00000 4 700,00 56 400,00
4 21 - R2 Zapojení el. přívodu do motorů kus 12,00000 500,00 6 000,00
5 D + Mtž. Ovládací tyče vč. kloubu k žaluziím kus -12,00000 1 250,00 -15 000,00
7 21 - R3 Vykružování do SDKV a dřevěných panelů, el. krabice kus 14,00000 350,00 4 900,00

1.NP:6 6,00000
2.NP:8 8,00000

180 885,20

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice -  Změna č. 6 - Záměna elektroinstalačních 
krabic za krabice s požární odolností, doplnění elektromotorů pro ovládní venkovních žaluzií a 
neprovedení 1 ks venkovní žaluzie



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 848,25

57 764813120R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 18,78500 409,00 7 683,07
podlaha 2.NP u prosklené stěny:15,08+3,705 18,78500

58 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  % 76,83000 2,15 165,18

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 7 - Interiérová dilatace prosklené 
fasády a podlahy z pozinkovaného plechu ve 2.NP



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 763 Dřevostavby 246 582,86

54 764343291R00 Montáž lemování trub Pz, ze dvou dílů kus 3,00000 749,00 2 247,00
chrliče dešťové vody na střeše:2 2,00000
přívod vzduchu k plynovému kotli:1 1,00000

196 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 6 320,55450 2,15 13 589,19
177 59590602RZ1 Deska fasádní cementotřísková FINISH tl. 12 mm m2 -392,28620 1 023,00 -401 308,78

7,90*(12,75+17,69+16,06+11,71+6,81+2,0)*1,08 571,81000
krček : -2,0*6,60*1,08 -14,26000
-(14,82*6,0+3,77*6,0)*1,08 -120,46000
-4,5*6,6*1,08 -32,08000
-4,5*6,67*1,08 -32,42000
ostění + nadpraží : 
0,25*(1,75*4+9,8+15,1+6+15,1+6+3,6+4,2*2+1,9)*1,08

19,68000

56 59590602RZ2 Kazeta z oc. plechu tl 1,0-1,2 mm, RAL 7035, skryté 
kotvení šrouby tex.

m2 392,28620 1 611,21 632 055,45

7,90*(12,75+17,69+16,06+11,71+6,81+2,0) 529,46000
krček : -2,0*6,60 -13,20000
-(14,82*6,0+3,77*6,0) -111,54000
-4,5*6,6 -29,70000
-4,5*6,67 -30,02000
ostění + nadpraží : 
0,25*(1,75*4+9,8+15,1+6+15,1+6+3,6+4,2*2+1,9)

18,23000

V ceně jsou předvrtané upevňovací otvory a upravené hrany.

kazeta z oc. plechu tl. 1,0-1,2 mm s povrchovou úpravou v barvě RAL 7035 

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 8 - Změna fasádních 
cementotřískových desek za kazety z ocelového plechu a prostupy provětrávanou fasádou

cementotřískové fasádní desky tl. 12 mm
barva šedá



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské 13 957,74

48 762341220R00 Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 5,00000 160,00 800,00

výlez na střechu - mezikus - schody-
okno:1,5*1,0*2+1,0*1,0*2

5,00000

49 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 5,00000 162,00 810,00

výlez na střechu - mezikus - schody-
okno:1,5*1,0*2+1,0*1,0*2

5,00000

50 60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan 
tl. 22 mm

m2 10,00000 350,00 3 500,00

výlez na střechu - mezikus - schody-
okno:1,5*1,0*4+1,0*1,0*4

10,00000

51 28376122R Deska XPS tl. 50 mm m2 5,00000 266,50 1 332,50
výlez na střechu - mezikus - schody-
okno:1,5*1,0*2+1,0*1,0*2

5,00000

52 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 64,43000 6,60 425,24

11 954312304R00 Opláštění z SDK,2.str,do 800x800 mm,RFI tl.12,5 mm m 4,00000 1 528,00 6 112,00
mezikus střešní výlez:1,3*2+0,7*2 4,00000

12 416091071RT1 Příplatek za opláštění ostění střešního okna, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 978,00 978,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 9 - Výlez na střechu



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 331 128,16

39 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2 226,04000 84,60 19 122,98
Podlaha 1.NP:226,04 226,04000

40 28376256R Deska EPS Grey 100 podlahová s grafitem tl. 100 x 500 x 
1000 mm

m2 465,64240 578,00 269 141,31

ZTP podlahy 1.NP na zákl. desce - 2 vrstvy:226,04*2*1,03 465,64240

41 713111211RK4 Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů, 
vč.parozábrany

m2 208,73000 170,00 35 484,10

podhledy 2.NP:43,19+8,47+34,42+30,94+51,06+40,65 208,73000

45 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 354,44000 2,20 7 379,77

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 10 - Doplnění tepelných izolací



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 381,89

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,38400 581,00 223,10
dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,8*0,3 0,38400

2 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 0,38400 204,00 78,34
dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,8*0,3 0,38400

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,92400 47,60 43,98
dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,8*0,3

5 171201201R00 Uložení sypaniny na mezideponii m3 0,92400 16,80 15,52
dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,8*0,3

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,14400 145,50 20,95
dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,3*0,3 0,14400

Díl: 8 Trubní vedení 5 418,44
20 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,03600 3 555,00 127,98

pod dno šachty:0,6*0,6*0,1 0,03600
21 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin kus 1,00000 563,00 563,00

dešťová kanalizace ŠD:1 1,00000
22 28697100R Dno šachtové pro KG 315/100 mm přímý tok kus 1,00000 1 041,00 1 041,00
23 28697103.AR Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 315/1250 mm kus 1,00000 775,00 775,00

24 28697145R Poklop do šachtové roury 315 mm/1,5 T PP kus 1,00000 411,50 411,50
25 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 2,40000 798,00 1 915,20

1,6+0,8 2,40000
26 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,09600 1 473,00 141,41

dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,2*0,3 0,09600
27 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 0,28800 1 144,00 329,47

dešť. kanal.-propojení od roštu do vedení:1,6*0,6*0,3 0,28800
28 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,78000 146,00 113,88

5 800,33

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 11 - Dopočet dešťové kanalizace



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 498,80

7 342264513RT2 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm, typ SP, 
požární odolnost EI 30

kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

13 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 5,90000 932,00 5 498,80
kastlík v chodbě stáv. budova, část A:11,8*0,25*2 5,90000

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 12 - Opláštění rozvodů elektroinstalace, 
plynu a vody ve stávající budově - přívod do přístavby



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 073,39

8 347111331RZ1 Předstěna kce, oplášť 2x10 mm, uchyceno na panel m2 11,27100 871,00 9 817,04
podlaha 2.NP u prosklené stěny:0,6*15,08+0,6*3,705 11,27100

9 342267113RT1 Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, 
desky standart tl. 12,5 mm

m -64,15000 1 500,00 -96 225,00

S14:
1.NP:-3*(5+6) -33,00000
2.NP:-(3*5+2,4*6+1,75) -31,15000

10 954114102R00 SDK obkl.ocel.sloupů 4str.spec.držák,1xRF tl.12,5 m 64,15000 1 769,00 113 481,35
S14:
1.NP:3*(5+6) 33,00000
2.NP:3*5+2,4*6+1,75 31,15000

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 13 - Opláštění ocelové konstrukce 
sádrokartonovým protipožárním obkladem



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 824,58
3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,54000 1 527,00 824,58

obrubníky - umělá tráva:6,0*0,3*0,3 0,54000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 958,77
30 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 8,00000 196,00 1 568,00

31 916 - CN Gumový zahradní obrubník zelený GUTTA se zkosenou 
hranou, 100x25x4 cm, vč. dopravy

kus 8,00000 517,07 4 136,56

32 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,63000 403,50 254,21

6 783,35

Položkový rozpočet 

ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 14 - Osazení obrubníků okolo stromu



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

19 622471112R00 Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní m2 65,67100 110,50 7 256,65

Položkový rozpočet 

ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 15 - Očištění + nátěr proti řasám a 
houbám fasády stávající budovy  



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -11 220,95
60 631591125RZ1 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 -5,97240 1 878,80 -11 220,95

strop nad 1NP : (214,25-15,17)*0,03 -5,97240

Díl: 713 Izolace tepelné 121 563,00
1 63150912.AR Desky podlahové ISOVER TDPT 30 - 30 x 1200 x 600 mm m2 219,16650 505,00 110 679,08

208,73*1,05 219,16650
2 713191131R00 Izol tep překrytí PE folie 0,2 mm, vč. dod. folie m2 52,65800 66,00 3 475,43

dopočet svislých ploch 
folie:(6,69+0,81+5,07+4,005+3,0*2)*0,2*2

9,03000

(5,07+3,755+6,85+7,5)*0,2*2 9,27000
(6,85*2+4,5*2)*0,2*2 9,08000
(6,825+3,325+4,425+0,255+2,145+6,85*2)*0,2*2 12,27000
(10,58+7,84+4,25-0,9+4,6)*0,2*2 10,54800
(4,95*2+2,4)*0,2 2,46000

3 711212954R00 Přelepení okrajů a spojů těsnicí páskou m 239,01000 96,20 22 992,76
svislé plochy - stěny 
vodorovně:6,69+0,81+5,07+4,005+3,0*2

22,57500

5,07+3,755+6,85+7,5 23,17500
6,85*2+4,5*2 22,70000
6,825+3,325+4,425+0,255+2,145+6,85*2 30,67500
10,58+7,84+4,25-0,9+4,6 26,37000
4,95*2+2,4 12,30000
plochy:5,07+4,005 9,07500
6,26*4 25,04000
4,05*4 16,20000
(2,49+4,0+3,6)*3 30,27000
7,84*2 15,68000
4,95 4,95000

121 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 -287,34000 41,50 -11 924,61

Rozpočet 01 01-03, položka 44 -287,34000
4 713121118R00 Montáž dilatračního pásku podél stěn m -167,15000 26,00 -4 345,90

-167,15 -167,15000
5 28375327RZZ Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm m -183,86500 10,50 -1 930,58

-183,865 -183,86500
6 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 189,46180 2,20 2 616,82

110 342,05

Položkový rozpočet 

ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 16 - Úprava skladby podlahy v 2.NP

deska pro podlahové topení



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

170 763612130RZ1 M.obložení stěn z desek do tl.12mm, na sraz nerez. šrouby, 
hliníkový systém. rošt

m2 -363,22800 501,00 -181 977,23

170 763612130RZ2 M.obložení stěn z ocelových kazet do tl.1,2mm, na sraz,. 
šrouby Tex, ocelový systém. rošt

m2 363,22800 2 609,10 947 696,54

765 719,31

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 17 - Záměna hliníkového roštu 
provětrávané fasády za ocelový rošt

provětrávaná fasáda, kompletní dodávka podkladního roštu ze systémových hliníkových prvků, konzol a  provětrávacích 
profilů, kotvení do dřevěné nosné konstrukce z lepených panelů

provětrávaná fasáda, kompletní dodávka podkladního roštu ze systémových ocelových prvků, konzol a  provětrávacích 
profilů, kotvení do dřevěné nosné konstrukce z lepených panelů



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 799 Ostatní 76 463,00
Dopadiště - 20cm Molitan v PVC obalu soub. 1,00000 61 600,00 61 600,00
Dopadiště pro lezeckou stěnu
Instalace dopadiště soub. 1,00000 9 083,00 9 083,00
Doprava dopadiště soub. 1,00000 5 780,00 5 780,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Motýlek, Smetanova 1122, Kopřivnice - Změna č. 18 - Dopadiště pro lezeckou stěnu


