
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-4006/2023
 

 U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.: 857/24-CSMV 
č. j.: TS-945/2024 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany
objednatel: 

Název: Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU 
                                   MINISTERSTVA VNITRA

organizační složka státu (dále jen „OLYMP CS MV“) 
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 
IČO: 751 51 898 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1 
Číslo účtu:  
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem 
e-mail:  
telefon: 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

zhotovitel: 

Název: DOMISTAV CZ a.s.
Sídlo: Foerstrova 897/2, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
Provozovna: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín
IČO: 27481107
DIČ: CZ27481107
zastoupená: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
e-mail:
tel.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
pod sp. zn. B 2454

(dále jen „Zhotovitel“), 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uvádění jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 



Preambule

Dne 30.10.2023 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod 
číslem: č.j. TS-4006/2023 a ev. č.: 4249/23-CSMV, na základě, které se Zhotovitel zavázal 
provést dílo, a to konkrétně dodávku a instalaci nového ochlazovacího bazénku, dodávku a 
instalaci vnitřního kneippu s ručním ovládáním včetně veškerých potřebných technologií a 
stavební úpravy v okolí sauny v areálu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA 
VNITRA, na adrese Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 (dále jen „Smlouva““). 

Po zahájení příslušných stavebních prací na díle se objevilo hned několik objektivně 
nepředvídatelných událostí postupně uvedených níže, které nebyly Objednateli ani 
Zhotoviteli známy v době před zahájením příslušných stavebních prací na díle a které tudíž 
nemohli ani předvídat. 

Výše uvedené objektivně nepředvídatelné události, které se objevily po zahájení stavebních 
prací na díle, přinesly hned několik skutečností (tj. v průběhu realizace díla byly zjištěny 
nedostatky v projektové dokumentaci). Zajištění nezbytně nutných příslušných změn 
v daném položkovém rozpočtu stavby (tj. v oceněném rozsahu prací uvedeném v Příloze č. 1 
Smlouvy) v podobě konkrétně navržených méněprací a víceprací ze strany Zhotovitele 
v rámci zajištění řádné realizace díla a jejich předložení ke schválení Objednateli a s tím 
spojených dalších navazujících administrativních kroků ze strany Objednatele. Dále 
v důsledku výše uvedeného bylo nevyhnutelné provést rovněž aktualizaci příslušné 
projektové dokumentace na toto dílo, která s sebou nese určité časové období na dané 
zpracování, aby projektová dokumentace byla aktualizována dle požadovaného stavu. 
Během výše citovaného procesu navržených méněprací a víceprací a potřeby časového 
úseku na aktualizaci projektové dokumentace na toto dílo bylo rovněž nevyhnutelné 
pozastavit příslušné stavební práce na díle.

Smluvní strany se dohodly mimo jiné s ohledem na výše popsané skutečnosti, které 
Zhotovitel nemohl předvídat, že je nezbytné posunout termín konečného dokončení a 
předání díla. Z výše uvedených důvodů byl jako nový termín konečného dokončení a předání 
díla stanoveno datum 31.03.2024.

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE 
UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S 12.6 SMLOUVY DOHODLY NA POSUNUTÍ 
TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst. 
2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do 31.03.2024. 
Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, 
právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě 
povahy Díla.“ 

1.2. Ostatní ustanovení čl. 2 Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem zůstávají 
v platnosti a účinnosti a beze změny.



2. Závěrečná ujednání

2.1.  Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně 
souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné 
dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku 
považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.

2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou 
definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývají-li 
z kontextu jinak.

2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 
1 Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma 
Smluvními stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického 
podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky. 

2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují 
Smluvní strany své podpisy. 

V Praze dne ……………… V …………………. dne………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

………………………………………... 
      JUDr. Bc. Michal Volf Ing. Zdislav Mazur 

      ředitel                   předseda představenstva 
  OLYMP CENTRUM SPORTU DOMISTAV CZ a.s.
     MINISTERSTVA VNITRA


