
[image: ]KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV
TEL: 951 421 242
FAX: 951 421 241
ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz


[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 24428/SOPK/23 ze dne 19.12.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající:		Ing. Pavel Pešout, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 			629 335 91 	
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
(dále jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel
Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno	
Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem	
IČO: 00220078
Bankovní spojení: XXXX	, Číslo účtu: XXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně ,sp.zn. C 335
Telefon:	 XXXXX	   
E-mail:  XXXXX                   
(dále jen „zhotovitel”)

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 24428/SOPK/23 ze dne 19.12.2023 se uzavírá s ohledem na změnu technického provedení prací. Změna je iniciována objednatelem s ohledem na delší životnost stavby včetně nižšího finančního zatížení stavby. Stavba bude provedena na stavební povolení.
                                                                        II.
2.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.3 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:
	Část díla
	Termín 

	a) vypracování dokumentace pro stavební povolení s výkazem výměr a položkového rozpočtu 
	30.6.2024

	b) inženýrská činnost – zajištění stanovisek správců IS a DOOSS
	30.9.2024

	c) výkon autorského dozoru
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem udržovacích prací, po celou dobu realizace stavby 
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III.
3.1 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Cena je stanovena:
Cena bez DPH: 226 400,- Kč	
DPH 21%: 47 544,- Kč	
Cena včetně DPH: 273 944,- Kč 
Zhotovitel je plátcem DPH.
3.2 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:
	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	a) vypracování dokumentace pro stavební povolení s výkazem výměr a položkového rozpočtu
	178 800 Kč 
	216 348 Kč

	b) inženýrská činnost – zajištění stanovisek správců IS a DOOSS
	28 000 Kč
	33 880 Kč

	b) výkon autorského dozoru
	19 600 Kč
	23 716 Kč



IV.
4.1 Čl. 9.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka
Příloha č. 2 – Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla


                                                             V.
5.1 Objednatel umožní zhotoviteli fakturaci dílčích částí jednotlivých částí díla z článku 3.2 tohoto dodatku.
5.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
5.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
5.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
5.6  Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5.7 Součástí dodatku smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka
Příloha č. 2 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla


V Praze, dne ……………..	V ……………..dne ……………..




AOPK ČR (objednatel)	…………….. (zhotovitel)










Příloha č. 1: Cenová nabídka
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Příloha č. 2: Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla
Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti  plnění PŘEDMĚTU DÍLA 

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení
	Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:
· vypracuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele v rozsahu DPS k části 2), včetně soupisu prací s výkazem výměr, položkového rozpočtu pro provádění prací a slepého rozpočtu pro výběr zhotovitele prací včetně jejich aktualizací,
· vypracuje návrh plánu kontrolních prohlídek,
· dokumentace pro vydání společného povolení k části 1) bude předána ve 4 paré /složeno na formát A4/ a ve 1 vyhotovení v digitální podobě na CD;  
b) Výkon autorského dozoru 
· 	Zhotovitel bude během realizace udržovacích prací reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby/udržovacích prací a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby/udržovacích prací sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:
· Účastnit se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby/udržovacích prací před zahájením stavebních prací/udržovacích prací;
· Ve spolupráci s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a zhotovitelem stavby/udržovacích prací průběžně sledovat při přípravě realizace stavby/udržovacích prací a po celou dobu její realizace soulad provádění stavby/udržovacích prací se schválenou projektovou dokumentací (PD) a rozpočtovou dokumentací (RD) stavby;
· Doplňovat dokumentaci, podle které se stavba/udržovací práce realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby/udržovacích prací;
· Podle pokynů objednatele nebo TDS je příkazce povinen posuzovat písemně návrhy zhotovitele stavby/udržovacích prací na změny schválené PD, RD a na odchylky od ní;
· Účastnit se na kontrolních dnech stavby/udržovacích prací dle dohody s příkazcem a podle potřeby i mimo kontrolní dny při realizaci stavby/udržovacích prací;
· Poskytovat písemná či grafická vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace nebo dokumentace specifických subdodávek zhotovitele stavby/udržovacích prací, upozorňovat na potřebu řešení koordinačních vazeb;
· Účastnit se předání a převzetí částí stavby/udržovacích prací a na závěr celé dokončené stavby/udržovacích prací. Na závěr s ukončením stavby/udržovacích prací a s konečným daňovým dokladem budou všechny zápisy, stanoviska i grafické části předány příkazci ve dvojím originálním provedení ve formě listinné a také na CD (DVD) nosičích;
· Poskytovat při realizaci stavby/udržovacích prací součinnost, zejména je zhotovitel povinen se na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby/udržovacích prací v rozsahu cca 1x za 7 dní. Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn a postupu výstavby/udržovacích prací. Zhotovitel je taktéž povinen bez zbytečného odkladu odstraňovat vady PD zjištěné v průběhu provádění stavby/udržovacích prací;
· Poskytovat bez zbytečného prodlení písemná stanoviska, budou-li požadována příkazcem nebo zhotovitelem stavby/udržovacích prací, týkající se postupu při provádění stavby/udržovacích prací nebo vysvětlení projektové a rozpočtové dokumentace stavby/udržovacích prací; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem projektové a rozpočtové dokumentace stavby/udržovacích prací a budou mít psanou nebo grafickou formu;
· Připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti projektové a rozpočtové dokumentaci udržovacích prací. Zhotovitel bude mít právo nařídit malé úpravy stavby/udržovacích prací, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín dokončení a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace stavby/udržovacích prací; v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby/udržovacích prací provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby/udržovacích prací;
· Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby/udržovacích prací nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel bude takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně;
· Pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby/udržovacích prací, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby/udržovacích prací nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.
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@) Cenovd nabidka 20 vikon autorského dozoru projektanta (AD):

- Vykon AD celkem 19 600,- K¢ bez DPH.
Termin pluéni PD do: 3 mésici od uzavieni Dodatku &.1 ke SoD
Termin plnéni IC do: 7 mésici od uzavieni Dodatku &1 ke SoD
Termin pluéni AD do: na vyzidini investora/po dobu realizace stavby

Na zikladé v¥se uvedeného vis zidime o uzavieni Dodatku &.1 ke SoD ze dne
18122023,

émest (IC - zajisti brvestor samostama), inventarizace selené (pripadné Kiceni zajici investor),
infenjrcko-geologicks prickum (IGF) - v pripadé poriebyposadavku bude Feieno samostami
objednavkou. Termin plnéni neobzahuje dobu pro ajiitini piisluiného povoleni ztavéy. Dile
prednétem neni iezeni pripadného majekopréniho vyporadani. GP a zajiténi souhlasu k dotéersm
posemkim a zajitini posemki pro uloieni sedimentii a zemin — bude probikar soucinnost
= objednatelem.

Predpoklad moznost diléi fkturace za skutecné provedené price.

Pokud s navizenou cenovou mabidkou soublasite, Zidime Vis o zaslini potvrzené
objednivky navrhu SoD.

‘Dékujeme za spoluprici a s pozdravem

Regioprojekt Brno, s.r.o.
U Swtavy 1072, 618 00 Brmo
iEaoz007s, o czozzns

Tng Petr Maréik.
Jednatel
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Agentura ochrany pfirody a krajiny CR
Regionalni pracovité Jizni Morava
Sprava chranéné krajinné oblasti Palava
Ing_ Viastimil Saiftt

Namésti 32

692 01 Mikulov

Dobry den,

na zikladé obdrzeného e-mailu ze doe 1812024, kde investor rozhodl o zméné technologie
providéni nivibu kidift a 1o formou betonové zdi, oproti pivoduimu ziméru Larsen a
rozsalu providénych projekénich praci (doplnéai IGP, statika, IC), Vam zasilime cenovou
nabidku na vzniklé viceprice (VCP) pro zpracovini projektové dokumentace ke stavebnimu
povoleni (PD DSP) véemé VV, Rozpoétu a weemé IC (zajiténi stanovisek IS a DOOSS)
v rimei akee:

AMijusks rybailk, Ledaice - obnora kidite*

) Pivodni cenovi nabidka za projekéni a i

- Misni etreni, méreni,jednni

- Geoderické zaméreni lokality~ JTSE, Bpv, KM, DMT

- Projekiova dokumentace (PD OHS)

- Tykaz vymér a rozpocet

: 14 paré = E
‘Cena celkem dle uzaviené SoD 105 000,- Ké b

8) Cenovd nabidka za projekéni a infenjrskou éinnost - viceprace (VCP):

- Projektova dokumentace (PD DSP) 22800,

- Staticky nivrh a posouzeni kce 16000,

- IR 35000,

- Tnenyrsk cinnost (C) - zajitén stanovisek sprived IS o existenci $ 000

- Inzenyisk Gimnost (C) ~ zajitén stanovisek DOOSS 20000
‘Cena cellkem za VCP 101800, K¢ bez DPH.

Novi cena celkem (105 000 + 101 800) = 206 500,- Ké bez DPH
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