 Dodatek č.1 smlouvy o dílo
 SM/0589/2022
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:


00246875
DIČ:


CZ00246875
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních:    Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,





ve věcech technických: 
2. Zhotovitel: 

Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20339
zastoupen: 

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.,


sídlo:


Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor



IČ:


28145968



DIČ: 


xxxx 

bankovní spojení: 
xxxx

email:


xxxx
osoby oprávněné k jednání: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.,


Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0589/2022 uzavřené dne 10. 6. 2022 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla PD - ZTV Radouňka, Jindřichův Hradec.

Článek II. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 807.000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 41.000,00 Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

Jedná se o rozšíření projektových prací o řešení odvodnění dešťové kanalizace plánované výstavby ZTV. Pro odkanalizování plánované výstavby bude nově navržena dešťová kanalizace mimo původní zájmové území a tato bude zaústěna variantně dle výsledků měření a případných souhlasů majitelů pozemku p.č. 639/8 k.ú. Radouňka buď do kanalizace v ul. Na Okraji a ul. Na Kopečku, nebo pouze do ul. Na Kopečku, nebo přímo do Ratmírovského potoka, nebo ryb. Fical, případně nějaká další varianta nebo jejich kombinace.

Po provedené změně bude článek II. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

Měřické a průzkumné práce 



116.000  Kč

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

361.000  Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

159.000  Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby
212.000  Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet





848.000  Kč

DPH 21 %




      

178.080  Kč

Celková cena




          1 026.080  Kč
V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla a procesu schvalování návrhů odkanalizování plánované výstavby ZTV.
Po provedené změně bude článek IV. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:
· Studie zastavitelnosti do 120 dnů od podpisu smlouvy

· PD pro vydání územního rozhodnutí do max. 70 dnů od podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo
· PD pro vydání stavebního povolení do 3 měsíců od vydání ÚR
· PD pro zadání a realizaci stavby do 6 týdnů po vydání SP
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádný z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 
4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 970/32R/2023 ze dne 1.11.2023.
 V ……………….. dne 23. 2. 2024


V Jindřichově Hradci dne 14. 11. 2023
........................................................... 


................................................................
za zhotovitele: 





za objednatele:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA, Dis        Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
jednatel firmy Atelier M.A.A.T., s.r.o.
starosta města
7

