Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI ze dne 12. srpna 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 

číslo smlouvy zhotovitele: S17-017-0047


číslo smlouvy objednatele: 657/2016/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Petr Zaumüller, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČ: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

zastoupená Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu,
osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot, vedoucím odštěpného závodu,

- ve věcech technických: Zbyněk Soukup, DiS., stavbyvedoucí,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

tel. 387 002 711
korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI ze dne 12. srpna 2016.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. srpna 2016 smlouvu o dílo č. 657/2016/OI na zhotovení díla „Český Krumlov – rozšíření silnice II/160" (dále jen "Smlouva o dílo č. 657/2016/OI").

2.2. Z důvodu prací vyvolaných třetí stranou (společnost E.ON Česká republika, s.r.o.), kdy v původně dohodnutém termínu nedošlo z důvodu špatných klimatických podmínek k provedení pokládky kabelových rozvodů (tyto jsou uloženy ve stavebním objektu č. SO 112 Chodník). Zhotovitel není z tohoto důvodu schopen dodržet původně sjednaný termín pro kompletní dodávku díla. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 657/2016/OI na úpravě termínu dokončení díla.
3. Sjednaná doba pro provedení díla

V čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 657/2016/OI se zrušuje původní text a nahrazuje se tímto textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 15 -ti pracovních dnů po převzetí staveniště od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. v původním stavu (po zhotovení kabelové trasy).“.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. 12. 2016, č. usnesení: 0638/RM31/2016.

4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne




V Kájově dne 

za objednatele 






za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda





Ivan Šot
starosta města






vedoucí odštěpného závodu
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