
 

 

 
 

 
 

Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo    

(dále jen „dodatek“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany  

  

1.1. Objednatel: 

  

Město Písek   
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou 

IČ: 00249998  

DIČ: CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: xxx, xxx, xxx 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

  

 

1.2 Zhotovitel: 

 

STRABAG a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

Zastoupen:xxx, xxx, prokuristé 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s. 
Č. účtu: 1100029040/5500 
Zástupce ve věcech technických: xxx 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 

„Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (dále jen 

„smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy. 

2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny 

v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, a naopak některé práce 

uvedené v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr se nebudou realizovat, dohodli se objednatel 

a zhotovitel v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.    

 

3. Předmět dodatku  

3.1.  Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 8.2. a 8.3. smlouvy sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí 

jejich ceny. 

3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou 

podrobně specifikovány ve změnových listech č. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116 a 117 které tvoří 

nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 3 smlouvy se 

upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.  

3.3. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 7.1. 

smlouvy, v odst. 3.3. dodatku č.1, v odst. 3.4. dodatku č. 2, v odst. 3.4. dodatku č. 3, v odst. 3.3. dodatku 

č.4, v odst. 3.3. dodatku č.5, v odst. 3.3. dodatku č.6, odst. 3.3. dodatku č.7, odst. 3.3. dodatku č.8, odst. 

3.4. dodatku č.9, odst. 3.4. dodatku č.10, odst. 3.3. dodatku č.11, odst. 3.3. dodatku č.12 a odst. 3.3. 

dodatku č. 13 dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení celkové ceny dle dohodnutých víceprací 

a méněprací, a to následovně:  

 

Celková cena dle smlouvy 

včetně dodatků č.1 až č.13: 

 

200 278 336,10 Kč bez DPH 

 

Cenový rozdíl víceprací a 

méněprací dodatku č. 14: 

 

519 886,16 Kč bez DPH 

 

Nová celková cena díla: 

 

200 798 222, 26 Kč bez DPH 

 
K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 
 
 

4. Závěrečná ustanovení, podpisy  

4.1.  Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.  

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 

vyhotovení. 

4.3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru 

smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.  

4.4.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.  
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4.5.  Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

4.6.  Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 15.02.2024 usnesením č. 108/24. Toto 

prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.    

 

5. Přílohy  

5.1 Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující příloha:   

Příloha č. 1 – změnové listy č. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116 a 117 

 

 

 

 
      
ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Českých Budějovicích 28.02.2024   V Písku 26.02.2024   

 

 

……………………….  ……………………….  

Xxx    JUDr. Ing. Michal Čapek 

STRABAG a.s., prokurista   starosta 

 

  

 

 

………………………. 

xxx 

STRABAG a.s., prokurista 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oznámení změny

 ČÍSLO: 107    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Záměna protipožárních skříní EPS.

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.nový list platnosti.  

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje záměnu protipožárních skříní pro zařízení EPS dle požadavku 

objednatele. Odolnost požárních skříní totožná, upraven rozměr požární skříně.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 107    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

-352 521,00 Kč

ZL051_R002
Protipožární nástěnná skříň CK 90-N, Vnitřní rozměr 

500x300x150 (vxšxh-mm), Vnější rozměr 

762x462x239 (vxšxh-mm)

ks -10,00 35 252,10 Kč             352 521,00 Kč-                                

248 760,00 Kč

R001
Protipožární nástenná skřín CK 2 90 D, vnitřní 

rozměr 300x300x150, vnější rozměr 456x456x235
ks 10,00 24 876,00 Kč             248 760,00 Kč                                

CELKEM -103 761,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1 -                               103 761,00 Kč 

2 119 325,15 Kč-                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Formulář / stav k 15.3.2015

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ - přípočty

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/ - odečty

Za zhotovitele (podpis a datum)



Oznámení změny

 ČÍSLO: 108    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:
 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

VZT - odtah vzduchu ze zařízení prádelny

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny a termín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 
změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující 
tento změnový list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá 

 tento změnový list platnosti.  

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 
rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 
změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje změnu dopojení odtahu vzduchu u mandlů a sušiček v m.č. 0.11 
sušárna/žehlírna podle upřesnění projektanta . Změna je vypracována pouze na základě předaného 
výkresu. Dále tento změnový list zohledňuje doplnění VZT spojeného srev. č. 19 PD. Tento změnový 
list řeší pouze návaznosti řemesla vzduchotechnika.
Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 
s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 108    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:
 Název:
 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:
 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:
MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

34 727,20 Kč

34 727,20 Kč

R001 zpětná klapka RSK 200 ks 3,00 1 150,00 Kč               3 450,00 Kč                                   
R002 zpětná klapka RSK 150 ks 1,00 389,00 Kč                  389,00 Kč                                     

ZL 104 - ÚRS 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 
do 200 mm

kus 2,00 203,00 Kč                  406,00 Kč                                     

SOD - Pol7
Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do 
DN200/30%

bm 9,00 607,58 Kč                  5 468,22 Kč                                   

SOD - Pol6
Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do 
DN160/30%

bm 3,00 549,42 Kč                  1 648,26 Kč                                   

ZL 104 - ÚRS 751512242
Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 100 do 200 
mm

m 12,00 223,00 Kč                  2 676,00 Kč                                   

SOD - Pol29
Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do 
DN315/30%

bm 1,00 927,85 Kč                  927,85 Kč                                     

ZL 104 - ÚRS 751512244
Montáž potrubí plechového skupiny II kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 1,0 mm D přes 300 do 400 
mm

m 1,00 365,00 Kč                  365,00 Kč                                     

SOD - Pol10
čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu + 20% na 
náběhové plechy a regulační listy

m2 1,00 611,12 Kč                  611,12 Kč                                     

ZL 104 - ÚRS 751511001
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s 
přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2

m 1,00 527,00 Kč                  527,00 Kč                                     

R003 SEMIFLEX STANDARD   DN200 ks 3,00 984,00 Kč                  2 952,00 Kč                                   
R004 SEMIFLEX STANDARD   DN150 ks 1,00 756,00 Kč                  756,00 Kč                                     
R005 Příplatek za vodotěsné provedení m 13,00 324,00 Kč                  4 212,00 Kč                                   
R006 Servisní otvor D200 ks 3,00 1 887,00 Kč               5 661,00 Kč                                   

ZL 104 - ÚRS 751537112
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm

m 4,00 203,00 Kč                  812,00 Kč                                     

SOD - Pol23
Izolace  tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, 
povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící 
trny, AL páska

m2 5,00 593,15 Kč                  2 965,75 Kč                                   

ZL 140 - ÚRS 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
s Al fólií staženými Al páskou 1x

m2 5,00 180,00 Kč 900,00 Kč                                     

38 698,52 Kč
43 835,52 Kč

SOD - VZT - Pol28
Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do 
DN100/30%

m 60,00 498,75 Kč 29 925,00 Kč                                 

URS 751511181
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm

m 60,00 142,00 Kč 8 520,00 Kč                                   

SOD - VZT  -1.24 Ventil odtahový DN100 vč.zděře, kovový ks 12,00 292,21 Kč 3 506,52 Kč                                   
URS 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm ks 12,00 157,00 Kč 1 884,00 Kč                                   

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Formulář / stav k 15.3.2015

Revize č. 19 - změna VZT 1NP-4NP - doplnění ZL č.92

Město Písek
JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Odtah - vzduchu ze zařízení prádelny

Doplnění - odtah vzduchu mandlů, sušiček upřesnění v m.č. 0.11

Doplnění 



-5 137,00 Kč

SOD - VZT - Pol4
Kruhové potrubí - Spirálně vinutá roura do 
DN80/30%

m -6,00 564,43 Kč 3 386,58 Kč-                                   

URS 751511181
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez 
příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm

m -6,00 142,00 Kč 852,00 Kč-                                     

SOD - VZT - 1.23 Ventil odtahový DN80 vč.zděře, kovový ks -2,00 292,21 Kč 584,42 Kč-                                     
URS - 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm ks -2,00 157,00 Kč 314,00 Kč-                                     
CELKEM 73 425,72 Kč                                 

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  73 425,72 Kč 

2 84 439,58 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:
1
2

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 
se mění takto: 

Cena bez DPH

Za objednatele (podpis a datum) Za zhotovitele (podpis a datum)

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 
změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 
list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Cena s DPH

Odečet



Oznámení změny

 ČÍSLO: 109    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění nových okruhů pro vany, 

klimatizace, změnu vývodů pro myčky a doplnění požárních klapek dle předložených revizí PD č. 18, 19 

a 20.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Elektroinstalace - změny dle rev. PD č.18; 19; 20

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 109    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

26 976,80 Kč

4 415,25 Kč

SOD pol. 293 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 105,00 21,81 Kč                    2 290,05 Kč                                   

SOD pol. 310 Vodič CY 6 m 105,00 20,24 Kč                    2 125,20 Kč                                   

9 143,56 Kč

R001
Rozváděč RP1.2 - Úprava stávajícího rozvaděče: 

doplnění kombinovaného chrániče s nadproudovou 

ochranou 16A, montážní materiál, viz schéma

kpl 1,00 2 285,89 Kč               2 285,89 Kč                                   

R002
Rozváděč RP2.1 - Úprava stávajícího rozvaděče: 

doplnění kombinovaného chrániče s nadproudovou 

ochranou 16A, montážní materiál, viz schéma

kpl 1,00 2 285,89 Kč               2 285,89 Kč                                   

R003
Rozváděč RP3.1 - Úprava stávajícího rozvaděče: 

doplnění kombinovaného chrániče s nadproudovou 

ochranou 16A, montážní materiál, viz schéma

kpl 1,00 2 285,89 Kč               2 285,89 Kč                                   

R004
Rozváděč RP4.1 - Úprava stávajícího rozvaděče: 

doplnění kombinovaného chrániče s nadproudovou 

ochranou 16A, montážní materiál, viz schéma

kpl 1,00 2 285,89 Kč               2 285,89 Kč                                   

1 634,64 Kč

SOD pol. 328 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m 40,00 21,14 Kč                    845,60 Kč                                     

SOD pol. 331
vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 

0,09m2 a tl. do80 cm
ks 4,00 197,26 Kč                  789,04 Kč                                     

11 783,35 Kč

SOD pol. 344 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 105,00 26,03 Kč                    2 733,15 Kč                                   

SOD pol. 345 Montáž vodičů do 95mm2, vč. ukončení m 105,00 57,84 Kč                    6 073,20 Kč                                   

SOD pol. 351
Úprava stávajícího rozvaděče RP - doplnění jistícího 

prvku a kabelového vývodu
hod 8,00 297,70 Kč                  2 381,60 Kč                                   

SOD pol. 354 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 2,00 297,70 Kč                  595,40 Kč                                     

34 742,80 Kč

17 082,00 Kč

ÚRS 34111633

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 

funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na 

oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 

3x2,5mm2

m 180,00 94,90 Kč                    17 082,00 Kč                                 

6 150,50 Kč

URS 38491007
krabice instalační požárně odolná 4 plastové 

průchodky jedna keramická svorkovnice 

120x50x100mm

ks 3,00 719,00 Kč                  2 157,00 Kč                                   

SOD pol. 524
Příchytky z pásově pozinkovaného ocelového plechu 

pro 1 kabel průměru 10 mm,
ks 350,00 11,41 Kč                    3 993,50 Kč                                   

Revize č.18

Rozváděče - úprava 

Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Kabely a vodiče - doplnění

Kabely a vodiče

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Revize č.19

Montážní materiál - ostatní

Formulář / stav k 15.3.2015

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST



11 510,30 Kč

SOD pol. 344 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 180,00 26,03 Kč                    4 685,40 Kč                                   

URS 742410071
Montáž evakuační svorkovnice rozhlasu (montáž 

krabice instalační požárně odolná s keramickou 

svorkovnicí)

ks 3,00 432,00 Kč                  1 296,00 Kč                                   

URS 742111001
Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné 

pro slaboproud
ks 350,00 5,59 Kč                      1 956,50 Kč                                   

SOD pol. 354 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 12,00 297,70 Kč                  3 572,40 Kč                                   

11 049,82 Kč

1 872,80 Kč

SOD pol. 294 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 100,00 13,28 Kč                    1 328,00 Kč                                   

URS 34113278
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x2,5mm2

m 8,00 68,10 Kč                    544,80 Kč                                     

1 553,24 Kč

SOD pol. 233 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 ks 4,00 100,07 Kč                  400,28 Kč                                     

SOD pol. 239
Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, 

příchytky, sádra, atd.)
kpl 4,00 288,24 Kč                  1 152,96 Kč                                   

7 623,78 Kč

SOD pol. 344 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení m 108,00 26,03 Kč                    2 811,24 Kč                                   

SOD pol. 341
Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, 

KU, KT, atd./
ks 4,00 86,76 Kč                    347,04 Kč                                     

SOD pol. 354 Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení hod 5,00 297,70 Kč                  1 488,50 Kč                                   

SOD pol. 355 Ostatní elektromontážní práce hod 10,00 297,70 Kč                  2 977,00 Kč                                   

ÚRS 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 0,77 72 769,42 Kč             560,32 Kč                                     

CELKEM 73 329,74 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  73 329,74 Kč 

2 84 329,21 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Kabely a vodiče

Montážní materiál - ostatní

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

D - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Revize č.20

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

Cena s DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 110    ZE DNE: 07.02.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Generální klíč - rozšíření zadání 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele změnu systému generálního klíče dle 

nového zadání objednatele. Změna je specifikována zadáním obejdnatele: původní zadání 120 klíčů, 

151 vložek délky 30/35; nové zadání 328 klíčů, 153 vložek délek 30/35, 30/40 a dlouhých vložek do 

hliníkových dveří.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 110    ZE DNE: 07.02.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

114 326,00 Kč

R001 Generání klíč - rozšíření systému generálního klíče kpl 1,00 114 326,00 Kč            114 326,00 Kč                                

Změna zadání systému generálního klíče dle požadavku 

objednatele. Původní zadání 120 klíčů, 151 vložek délky 

30/35. Nové zadání 328 klíčů, 153 vložek délek 30/35, 

30/40 a dlouhých vložek do hliníkových dveří.

CELKEM 114 326,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  114 326,00 Kč 

2 131 474,90 Kč                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Generální klíč - rozšíření 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 111    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

26.01.2024 26.01.2024

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Šachta VZT - úprava velikosti otvorů 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele 

Tento změnový list zohledňuje úpravu otvorů v šachtě VZT dle rozporu mezi jednotlivými částmi PD na 

požadavky dle rozměrů větracích výdechů VZT. D8le je tímto změnovým listem zohledněno jádrové 

vrtáni pro doplněné rozvody VZT dle revize PD č. 19 stropními konstrukcemi. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 111    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

25 479,91 Kč

ÚRS 977211112
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 

výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm
m 2,80 2 950,00 Kč                8 260,00 Kč                                    

0,925*2+0,95 2,80

SOD 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl 

do 1 m2
m3 0,18 1 489,91 Kč                261,85 Kč                                       

0,925*0,95*0,2 0,18

ÚRS 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 120 do 130 mm
m 3,00 4 000,00 Kč                12 000,00 Kč                                  

Vrty pro VZT dle rev.19 PD 4*3*0,25 3

R001
Koordinační činnost pro vyměření vývrtů mimo 

nosné prvky stropní kce včetně provedení sond 
kus 12,00 360,00 Kč                   4 320,00 Kč                                    

ÚRS 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

pro budovy v do 6 m ručně
t 0,47 928,00 Kč                   436,16 Kč                                       

SOD 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,47 9,07 Kč                       4,26 Kč                                           

SOD 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1,88 9,07 Kč                       17,05 Kč                                         

SOD 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu kód odpadu  17 01 01

t 0,47 384,22 Kč                   180,58 Kč                                       

CELKEM 25 479,91 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                    25 479,91 Kč 

2 29 301,89 Kč                                  

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Šachta VZT - úprava velikosti otvorů, jádrové vrtání 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadvaku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 112    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

26.01.2024 26.01.2024

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění drenáží k oplocení OP1 a 

doplňuje chybějící výměru oplocení z výkazu výměr.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Oplocení - doplnění OP1

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 112    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

76 242,91 Kč

ÚRS 348272153
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 

jednostranně štípaných přírodních na MC vč 

spárování

m2 13,00 1 510,00 Kč               19 630,00 Kč                                 

4*3,25 13,00

ÚRS 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 4,80 1 060,00 Kč               5 088,00 Kč                                   

0,6*0,4*20 4,80

ÚRS 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,20 781,00 Kč                  14 995,20 Kč                                 

0,8*1,2*20 19,20

SOD 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 19,20 260,42 Kč                  5 000,06 Kč                                   

0,8*1,2*20 19,20

SOD 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 4,17 976,56 Kč                  4 074,21 Kč                                   

4,8-20*0,1*0,1*3,14 4,17

SOD 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 

rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 40,00 65,10 Kč                    2 604,00 Kč                                   

20*0,6*2+20*0,4*2 40,00

SOD 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 42,00 32,55 Kč                    1 367,10 Kč                                   

20*0,6*2*1,05 25,20

20*0,4*2*1,05 16,80

ÚRS 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 

nopové fólie
m2 32,00 67,90 Kč                    2 172,80 Kč                                   

1,6*20 32,00

ÚRS 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 20mm
m2 33,60 139,00 Kč                  4 670,40 Kč                                   

1,6*20*1,05

R001 Betonové náběhy ve styku základového pasu a zdiva m 20,00 428,00 Kč                  8 560,00 Kč                                   

20

SOD 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN -  100 

pro meliorace

m 20,00 292,97 Kč                  5 859,40 Kč                                   

20

SOD 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 3,82 581,15 Kč                  2 221,74 Kč                                   

CELKEM 76 242,91 Kč

Formulář / stav k 15.3.2015

Oplocení - OP1 doplnění

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory



2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  76 242,91 Kč 

2 87 679,35 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list. V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

Cena s DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 114    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

26.01.2024 26.01.2024

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění opěrné stěny k parc. č. 

1549/15, která zohledňuje výškový rozdíl cca 1 m mezi parcelou 1549/15 a 1550/3.

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Opěrná stěna - doplnění oplocení

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 114    ZE DNE: 18.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

112 735,35 Kč

R001 Demontáž podhrabových desek m 17,00 197,00 Kč                  3 349,00 Kč                                   

R002 Demontáž držáků podhrabových desek ks 14,00 102,00 Kč                  1 428,00 Kč                                   

R003 Demontáž plotových sloupků pro další použití ks 7,00 348,00 Kč                  2 436,00 Kč                                   

SOD 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 

strojně

m3 5,44 390,62 Kč                  2 124,97 Kč                                   

SOD 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 přes 100 m3
m3 5,44 48,83 Kč                    265,64 Kč                                     

SOD 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 5,44 130,21 Kč                  708,34 Kč                                     

SOD 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 9,52 97,66 Kč                    929,72 Kč                                     

5,44*1,75 9,52

SOD 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 5,44 3 636,59 Kč               19 783,05 Kč                                 

ÚRS 348272213
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 

oboustranně štípaných přírodních na MC vč 

spárování

m2 9,80 1 770,00 Kč               17 346,00 Kč                                 

ÚRS 348272293
Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových 

tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem 

C16/20

m2 9,80 459,00 Kč                  4 498,20 Kč                                   

SOD 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské 

oceli 10 505
t 0,50 56 286,14 Kč             28 143,07 Kč                                 

R004 Zpětná betonáž plotových sloupků do opěrné stěny ks 7,00 1 240,00 Kč               8 680,00 Kč                                   

ÚRS 348272653
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek 

zaoblených přírodních
m 17,00 667,00 Kč                  11 339,00 Kč                                 

SOD 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 20,14 581,15 Kč                  11 704,36 Kč                                 

CELKEM 112 735,35 Kč

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Opěrná stěna - doplnění oplocení

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST



2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                112 735,35 Kč 

2 129 645,65 Kč                               

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

Cena s DPH



Oznámení změny

 ČÍSLO: 116    ZE DNE: 24.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

26.01.2024 26.01.2024

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Doplnění oplocení - ul. K. Čapka 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele doplnění oplocení na části parcely ze 

strany ul. Karla Čapka dle předložené PD. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 



Změnový list

   ČÍSLO: 116    ZE DNE: 24.01.2024

REVIZE ZE DNE: 26.01.2024

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

123 307,53 Kč

SOD 131151343
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - 

strojně
m 11,20 162,76 Kč                   1 822,91 Kč                                     

5*0,8+4*0,8+2*0,8+1*0,8+2*0,8 11,20

SOD 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 0,55 3 289,15 Kč                1 807,39 Kč                                     

11,2*3,14*0,125*0,125 0,55

SOD 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 

do 2,00 m se zalitím MC
kus 14,00 263,76 Kč                   3 692,64 Kč                                     

5+4+2+1+2 14,00

SOD 348171143
Montáž panelového svařovaného oplocení výšky 

přes 1,0 do 1,5 m
m 28,48 553,04 Kč                   15 750,58 Kč                                  

10,796+8,207+4,208+1,5+3,769 28,48

R001
Plotové díly 3D výšky 1230 mm + ocelové sloupky 

(barva RAL 7016)
m 28,48 2 456,00 Kč                69 946,88 Kč                                  

R002 Příplatek za provedení oplocení ve svahu m 8,30 340,00 Kč                   2 822,00 Kč                                     

R003 Branka vstupní plotová š. 2,2 m dvoukřídlá soub 1,00 18 900,00 Kč              18 900,00 Kč                                  

ÚRS 348172211
Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlých  

pl. do 3 m2
ks 1,00 4 010,00 Kč                4 010,00 Kč                                     

R004 Rozšíření systému gen. klíče - vstupní branka soub 1,00 3 480,00 Kč                3 480,00 Kč                                     

SOD 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 1,85 581,15 Kč                   1 075,13 Kč                                     

CELKEM 123 307,53 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  123 307,53 Kč 

2 141 803,66 Kč                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Formulář / stav k 15.3.2015

Oplocení

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.



Oznámení změny

 ČÍSLO: 117    ZE DNE: 24.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení 

tohoto změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku 

zahrnující tento změnový list.  V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku 

pozbývá tento změnový list platnosti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v rozsahu 

rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením tohoto 

změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě. 

požadavku objednatele

Tento změnový list zohledňuje na základě požadavku objednatele změno povrchu zvedací plošina na 

zvyšenou protiskluznost a použití povrchu se vzorem. 

Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny jsou kalkulovány v souladu 

s odst. 8.6 smlouvy. 

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Zvedací plošina - úprava povrchu 

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015



Změnový list

   ČÍSLO: 117    ZE DNE: 24.01.2024

REVIZE ZE DNE: 

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

24 800,00 Kč

R001 Povrch plošiny ze slzičkového plechu soub 1,00 24 800,00 Kč             24 800,00 Kč                                 

CELKEM 24 800,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                  24 800,00 Kč 

2 28 520,00 Kč                                 

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za zhotovitele (podpis a datum)

   Celkový termín dokončení díla dle SOD vč. dílčích termínů 

se mění takto: 

a) Tento změnový list nemá vliv na dílčí termíny ani na temín dokončení celého díla v případě schválení tohoto 

změnového listu radou města do 15.2.2024 a následného bezodkladného uzavření dodatku zahrnující tento změnový 

list.     V případě nesplnění tohoto termínového požadavku na uzavření dodatku pozbývá tento změnový list platnosti.

Formulář / stav k 15.3.2015

Zvedací plošina - úprava povrchu 

Za objednatele (podpis a datum)

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Město Písek

JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
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