
Stavba:

Smlouva č.: Ze dne: 

Registrační číslo
Změnového listu (ZL):   

Objednatel: Zhotovitel:

Název změny: 

Zdůvodnění změny:  

Změna projednána:

ANO

Rozdělovník:

1.        Objednatel

2.        TDS

3.        GP(AD)

4.        Zhotovitel

Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude 
uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

Datum a podpis ……………………………………………… Datum a podpis ………………………………………………

Podpis zástupce TDS Podpis zástupce Generální projektant 

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis ……………………………………………… Datum a podpis ………………………………………………

Kontrolní den č. 17

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:       196 616,02 Kč 
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:          NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele:                                                         NE
Poznámky:                             

Podpis zástupce Zhotovitele Podpis zástupce Objednatele 

Přílohy ZL:
Příloha č. 1 - změnový rozpočet

Zoologická zahrada hl. m. Prahy SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice

Akátové prvky, ocelový obrubník a výkopy pro závlahy
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Změnový list řeší drobné změny, které je nutné provést z chovatelského a provozního 
hlediska nebo v návaznosti na nutnou změnu plánovaných výsadeb.   
Z bezpečnostně-chovatelských důvodů bude rozšířena bariéra v podobě akátových kulatin 
nad opěrnou zdí u hlavní vyhlídky. Taktéž bude doplněno akátovými kulatinami již stávající 
hrazení a rozšířen elektrický ohradník.
Pro provoz mlatových komunikací je nutné vymezit rozhraní mezi zelení a mlatovou 
vyhlídkou. Bude tedy mezi tyto dva povrchy osazen obrubník z ocelové pásoviny.
V návaznosti na nutnou změnu původně plánované výsadby stromů v hlavním a vedlejším 
výběhu nebude provedena ani jejich ochrana z akátových kůlů. V návaznosti na jinou 
polohu výsadeb je nutné přizpůsobit umístění závlah a z důvodu ochrany před okusem 
rozšířit el. ohradník. Současně s tím je nutné provést výkopové práce v rozsahu 
stanoveným změnovým rozpočtem. Taktéž je zrušena ochrana stávajících stromů.
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
na základě § 222 odst. 4.

Obj     Objednatel

OBJ
Datum vydání revize ZL: 21.02.2024

Z        Zhotovitel
GP     Generální projektant

Datum schválení:          
O       Ostatní

Výběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okoli

S24-164-0012 01.09.2023

ZL_02 REV_A
Datum vydání ZL:          14.02.2024

Index navrhovatele změny:                   

I 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
ZL_02 REV_A

Místo: Praha 7 - Troja Datum: 21.02.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy  Projektant:  

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SWIETELSKY 
stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 196 616,02

KC1 - Mulčování výsadeb kamenem  ve výběhu koní Převalského 196 616,02

    8.1 - Zpevněné plochy 95 546,33

    00 - Výběhy koně Převalského 101 069,69

      8.2 - sadové úpravy -127 743,60

        P09.1 - Ochrana vysazovaných stromů v hlavním výběhu -75 493,89

        P09.6 - Ochrana vysazovaných stromů v odstavném výběhu -45 705,88

        P09.2 - Ochrana stávajicích stromů -11 961,99

        P09.3,4,5 - Ochrana stávajicího porostu 5 418,16

      8.4 - Opěrné stěny a oplocení 165 951,52

        P01 - Oplocení z kulatin 109 828,23

        P02 - Oplocení z kulatin 15 628,23

        P03 - Oplocení z kulatin 5 647,06

        P14 - Oplocení z kulatin 34 848,00

      I. - Elektrický ohradník 62 861,77

        14.2 - silnoproudé rozvody 62 861,77

Výběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okoli

položky oceněné dle jednotkové ceny
uvedené ve smluvním rozpočtu

odečet položek ze smluvního rozpočtu

nové položky z ÚRS/vlastní

Akátové prvky, ocelový obrubník a výkopy pro závlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
ZL_02 REV_A

Místo: Praha 7 - Troja Datum: 21.02.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy  Projektant:  

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SWIETELSKY 
stavební s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 616,02

D KC1 Mulčování výsadeb kamenem  ve výběhu koní Převalského 196 616,02

D 8.1 Zpevněné plochy 95 546,33

1 K 8.1.2.
Obrubník z ocelové pásoviny 200x8mm zajištěné 
navařenou ocelovou tyčí pr. 18mm dl. 250mm

m 90,540 1 055,29 95 546,33 Dle SoD

VV 1,72*2+1,6+11,5 16,540
VV dle VV
VV 74 74,000
VV kolem vyhlídky 1. a mlat u koně
VV Součet 90,540

D 00 Výběhy koně Převalského 101 069,69

D 8.2 sadové úpravy -127 743,60

D P09.1 Ochrana vysazovaných stromů v hlavním výběhu -75 493,89

2 K 8.2.2. Montáž kůlů (založení hl. 1000mm) ks -28,000 911,76 -25 529,41 Dle SoD
VV -28 -28,000

3 K 8.2.3. Montáž ohradníků bm -46,500 108,60 -5 049,77 Dle SoD
VV -142 -142,000
VV množství VV
VV 72,5 72,500
VV P09.6
VV 23 23,000
VV montáž ohradníku nad torkretem
VV Součet -46,500

4 K 8.2.4. Ostatní práce a manipulace s materiálem kpl. -1,000 4 941,18 -4 941,18 Dle SoD
VV -1 -1,000

5 K 8.2.5. Akátový kůl loupaný 3200x160 (-220) ks -28,000 1 264,71 -35 411,76 Dle SoD
VV -28 -28,000

6 K 8.2.6. Izolátor kruhový s vrutem ks 38,000 12,94 491,76 Dle SoD
VV -112 -112,000
VV dle VV
VV 120 120,000
VV P09.6
VV 30 30,000
VV Elektrický ohradník nad torkretem
VV Součet 38,000

7 K 8.2.7. Equiwire - vodič hnědý - 4 patra bm -61,500 20,00 -1 230,00 Dle SoD
VV -160 -160,000
VV dle VV
VV 75,5 75,500
VV P09.6
VV 23 23,000
VV Elektrický ohradník nad torkretem
VV Součet -61,500

8 K 8.2.8. Převoz v areálu kpl. -1,000 3 823,53 -3 823,53 Dle SoD
VV -1 -1,000

D P09.6 Ochrana vysazovaných stromů v odstavném výběhu -45 705,88

9 K 8.2.9. Montáž kůlů (založení hl. 800mm) ks -21,000 911,76 -19 147,06 Dle SoD
VV -33 -33,000
VV dle VV
VV 12 12,000
VV skutečnost
VV Součet -21,000

10 K 8.2.11. Akátový kůl loupaný 3000x160 (-220) ks -21,000 1 264,71 -26 558,82 Dle SoD
VV -33 -33,000
VV dle VV
VV 12 12,000
VV skutečnost
VV Součet -21,000

D P09.2 Ochrana stávajicích stromů -11 961,99

11 K 8.2.13. Montáž kůlů (založení hl. 1000mm) ks -3,000 911,76 -2 735,29 Dle SoD
VV -9 -9,000
VV dle VV
VV 6 6,000
VV skutečnost
VV Součet -3,000

12 K 8.2.14. Montáž ohradníků bm -38,000 108,60 -4 126,70 Dle SoD
VV -38 -38,000
VV dle VV

13 K 8.2.16. Akátový kůl loupaný 3200x160 (-220) ks -3,000 1 264,71 -3 794,12 Dle SoD
VV -9 -9,000

Akátové prvky, ocelový obrubník a výkopy pro závlahy

Výběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okoli
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle VV
VV 6 6,000
VV skutečnost
VV Součet -3,000

14 K 8.2.17. Izolátor kruhový s vrutem ks -36,000 12,94 -465,88 Dle SoD
VV -36 -36,000
VV dle VV

15 K 8.2.18. Equiwire - vodič hnědý - 4 patra bm -42,000 20,00 -840,00 Dle SoD
VV -42 -42,000
VV dle VV

D P09.3,4,5 Ochrana stávajicího porostu 5 418,16

16 K 8.2.21. Montáž kůlů (založení hl. 1000mm) ks -3,000 911,76 -2 735,29 Dle SoD
VV -22 -22,000
VV dle VV
VV 19 19,000
VV skutečnost
VV Součet -3,000

17 K 8.2.22. Montáž ohradníků bm 88,200 108,60 9 578,28 Dle SoD
VV -144,8 -144,800
VV dle VV
VV 233 233,000
VV skutečnost
VV Součet 88,200

18 K 8.2.24. Akátový kůl loupaný 3200x160 (-220) ks -3,000 1 264,71 -3 794,12 Dle SoD
VV -22 -22,000
VV dle VV
VV 19 19,000
VV skutečnost
VV Součet -3,000

19 K 8.2.25. Izolátor kruhový s vrutem ks 61,300 12,94 793,29 Dle SoD
VV -128,7 -128,700
VV dle VV
VV 190 190,000
VV skutečnost
VV Součet 61,300

20 K 8.2.26. Equiwire - vodič hnědý - 4 patra bm 78,800 20,00 1 576,00 Dle SoD
VV -163,2 -163,200
VV dle VV
VV 242 242,000
VV skutečnost
VV Součet 78,800

D 8.4 Opěrné stěny a oplocení 165 951,52

D P01 Oplocení z kulatin 109 828,23

21 K 8.4.3.

Montáž oplocení z kulatin - kulatina rostlá, odkorněná, 
akát Ø 140mm a 100mm - montáž včetně spojovacího 
materiálu, kotveno do stávajících ocelových zápor s 
navařenou platlí v nové opěrce

m 29,250 1 882,35 55 058,82 Dle SoD

VV -3,8 -3,800
VV dle VV
VV 3,8 3,800
VV skutečnost
VV 9,25 9,250
VV P03
VV 20 20,000
VV Elektrický ohradník nad torkretem
VV Součet 29,250

22 K 8.4.4. Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka m 3,400 917,65 3 120,00 Dle SoD

VV -1,25+2,25+2,4 3,400
VV -VV+ skutečnost+ elektrický ohradník nad torkretem

23 K 8.4.5. Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka m 81,300 635,29 51 649,41 Dle SoD

VV -7,6+11,4+55,5+22 81,300
VV -VV+ skutečnost + P09.2+ elektrický ohradník nad torkretem

D P02 Oplocení z kulatin 15 628,23

24 K 8.4.9. Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka m 1,800 917,65 1 651,76 Dle SoD

VV -1,4*12 -16,800
VV dle VV
VV 1,55*12 18,600
VV skutečnost
VV Součet 1,800

25 K 8.4.10. Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka m 22,000 635,29 13 976,47 Dle SoD

VV -2*5*11 -110,000
VV VV
VV 2*6*11 132,000
VV skutečnost
VV Součet 22,000

D P03 Oplocení z kulatin 5 647,06

26 K 8.4.11.
Očištění stávajících ocelových prvků (zápora I 200 
výšky cca 750mm, platle 10/ ̴ 150 výšky cca 500mm)

kus 6,000 617,65 3 705,88 Dle SoD

VV -19+17+8 6,000
VV -dle VV+ skutečnost+ oplocení z kulatin nad torkretem

27 K 8.4.12.
Reaktivní nátěr na rez, bezbarvý / hnědý mat - na 
stávající platle a zápory I 200

kus 6,000 323,53 1 941,18 Dle SoD

VV -19+17+8 6,000
VV -dle VV+ skutečnost+ oplocení z kulatin nad torkretem

D P14 Oplocení z kulatin 34 848,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 8.4.43. Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 140mm - dodávka m 3,360 917,65 3 083,29 Dle SoD

VV -1,38*28 -38,640
VV dle VV
VV 1,5*28 42,000
VV skutečnost
VV Součet 3,360

29 K 8.4.44. Kulatina rostlá, odkorněná, akát Ø 100mm - dodávka m 50,000 635,29 31 764,71 Dle SoD

VV -2*5*(21+4) -250,000
VV dle VV
VV 2*6*(21+4) 300,000
VV skutečnost
VV Součet 50,000

D I. Elektrický ohradník 62 861,77

D 14.2 silnoproudé rozvody 62 861,77

30 K 14.2.4
Vysokonapěťový propojovací vodič s dvojitou izolaci 
ref. typ G627

m 41,000 22,35 916,47 Dle SoD

VV 41 41,000
VV ochrana vysazovaných stromů v odstavnem výběhu P09.6

31 K 14.2.5 černá plastová PE trubka Ø 25mm m 41,000 21,18 868,24 Dle SoD
VV 41 41,000
VV ochrana vysazovaných stromů v odstavnem výběhu P09.6

32 K 14.2.6 Spojka VN vodiče k ocelovému lanku ref. typ G 6031 ks 5,000 15,29 76,47 Dle SoD

VV 3 3,000
VV ochrana vysazených stromů v odstaveném výběhu
VV 2 2,000
VV elektrický ohradník nad torkretem
VV Součet 5,000

33 K 14.2.7 Drobný instalační materiál ks 0,500 2 707,06 1 353,53 Dle SoD
VV 0,5 0,500
VV elektrický ohradník nad torkretem

34 K 14.2.9
Výkop ve volném terénu rozměru 50x35 cm včetně 
záhozu a odvozu přebytku zeminy na mezideponii 
(výkop ve venkovním výběhu pro kabel ohradníku

m 169,000 352,94 59 647,06 Dle SoD

VV 41 41,000
VV výkopy pro přívodní kabely el. ohradníku
VV 128 128,000
VV výkopy pro závlahy
VV Součet 169,000
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