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Stavba: 38-45

Objekt: SOP01

Rozpočet: Z01-1

Objednatel: IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471
68601

Zhotovitel: IČO: 00207608

DIČ: CZ00207608
68601

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

131 478,06

11 895,65

Stavební úpravy bytu č.3, Dukelských hrdinů 514, Uherské Hradiště

Bytový dům

PaPP, spol. s r. o.

Celkem

69 543,17

Za Tratí 1154

Změna č.1 - změna dveří a zárubní, příček,parapetů, skladby podlah, odpočet 
rolety, změny EL+ZTI+ÚT

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště

Za zhotovitele

26 366,03

219 716,88

0,00

219 716,88

246 082,91

0,00

6 800,00
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 1 230,00 0,6

3 HSV -12 895,85 -5,9

342 HSV 56 237,12 25,6

61 HSV -8 619,90 -3,9

64 HSV 29 756,21 13,5

9 HSV -18 124,30 -8,2

96 HSV 10 872,28 4,9

99 HSV 0,78 0,0

721 PSV 13 254,20 6,0

725 PSV -1 494,21 -0,7

735 PSV -26 030,00 -11,8

762 PSV 7 292,05 3,3

763 PSV 144 711,00 65,9

767 PSV 761,00 0,3

781 PSV -5 746,53 -2,6

783 PSV -1 269,45 -0,6

M21 MON 11 895,65 5,4

D96 PSU 11 086,83 5,0

VN VN 6 800,00 3,1

Cena celkem 219 716,88 100,0

Stavební přípomoci ZTI

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce, bourání

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty

Otopná tělesa odpočet,přípočet

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce zámečnické pro Sololift

Obklady keramické

Nátěry



Stránka 1 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 38-45

O: SOP01

R: Z01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Stavební přípomoci ZTI 1 230,00

1 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 3,00000 224,00 672,00
2 310100011RA0 Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu m2 0,20000 2 790,00 558,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -12 895,85
3 317121151RT2 Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky 

RZP 119 x 14 x 14 cm
kus 2,00000 725,00 1 450,00

m.č. 101 : 1 1,00000
m.č. 110 : 1 1,00000

4 317121251RT3 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky 
RZP 179 x 14 x 14 cm

kus 1,00000 941,00 941,00

m.č. 108 : 1 1,00000
5 340271615R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2

do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm
m3 0,29700 8 145,00 2 419,07

m.č.110 : 0,9*2,2*0,15 0,29700
6 342012221RT1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednodu

konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, 
tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 3

m2 -14,26400 1 251,00 -17 844,26

odpočet z SoD : -(5,28*3-0,8*1,97) -14,26400
7 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 100 mm
m2 -7,65200 930,00 -7 116,36

odpočet z SoD : -(3,47*3-0,7*1,97*2) -7,65200
8 3-02 Sádrokartonový obklad dvoustranný 1x GKBi 12,5mm, r.š. 1000mmm2 3,00000 1 862,40 5 587,20

0,5*2*3 3,00000
9 3-05 Dodávka a montáž revizních dvířek 400x400mm do sádrokartonu kus 1,00000 1 667,50 1 667,50

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 56 237,12
10 342261112RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard

impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm
m2 7,65200 1 474,00 11 279,05

m.č. 101/102 a 103 : 3,47*3-0,7*1,97*2 7,65200
11 342091021R00 Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x UA,1x opl. kus 2,00000 2 625,00 5 250,00

m.č. 101/102 : 1 1,00000
m.č. 101/103 : 1 1,00000

12 3470151121 Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol. TI čedič 
50mm

m2 12,81000 1 260,00 16 140,60

m.č. 112 : 4,27*3 12,81000
13 3470151221 Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm TI čedič m2 17,61000 1 195,20 21 047,47

m.č. 108 : 5,87*3 17,61000
14 763-01 D+M výztuhy pro zavěšení kuchyňských skříněk, prkno 25mm m 4,20000 600,00 2 520,00

m.č. 108 : 0,6*7 4,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -8 619,90
15 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -14,61000 590,00 -8 619,90

odpočet z SoD : -(3,47*2,9*2-0,7*1,97*4) -14,61000

Díl: 64 Výplně otvorů 29 756,21
16 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky 

plastové parapetní desky š. 300 mm
m 7,59000 714,60 5 423,81

3*1,75+2*0,645+1,05 7,59000
17 1/VO Dodávka a montáž vnitřních vstupních dveří do bytu foliované 

protipožární, bezpečnostní 900/1970mm, vč. ocelové protipožárn
zárubně, dveřního kukátka, bezpečnostního kování a zámku a prá

kus -1,00000 31 170,10 -31 170,10

odpočet z SoD : -1 -1,00000
18 1/VO-1 Dodávka a montáž vnitřních vstupních dveří do bytu foliované 

protipožární, bezpečnostní 900/2100mm, vč. ocelové protipožárn
zárubně, dveřního kukátka, bezpečnostního kování a zámku a prá

kus 1,00000 34 405,50 34 405,50

19 2/VO Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 700/1970mm vč.
ocelové zárubně, kování a WC zámku

kus -1,00000 9 426,30 -9 426,30

odpočet z SoD : -1 -1,00000
20 2/VO-1 Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 700/1970mm vč.

obložkové zárubně 100mm kování a WC zámku
kus 1,00000 9 713,20 9 713,20

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy bytu č.3, Dukelských hrdinů 514, Uherské Hradiště

Bytový dům

Změna č.1 - změna dveří a zárubní, příček,parapetů, skladby podlah, odpočet rolety, změny EL+ZTI+Ú



Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 38-45

O: SOP01

R: Z01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy bytu č.3, Dukelských hrdinů 514, Uherské Hradiště

Bytový dům

Změna č.1 - změna dveří a zárubní, příček,parapetů, skladby podlah, odpočet rolety, změny EL+ZTI+Ú

21 3/VO Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 700/1970mm vč.
ocelové zárubně, kování a WC zámku

kus -1,00000 9 426,30 -9 426,30

odpočet z SoD : -1 -1,00000
22 3/VO-1 Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 700/1970mm vč.

obložkové zárubně 100mm kování a WC zámku
kus 1,00000 9 713,20 9 713,20

23 4/VO Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 800/1970mm vč.
ocelové zárubně, kování a zámku FAB

kus -1,00000 9 626,50 -9 626,50

odpočet z SoD : -1 -1,00000
24 4/VO-1a Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 800/1970mm vč.

obložkové zárubně 180mm kování a obyčejný klíč
kus 1,00000 9 737,00 9 737,00

25 4/VO-1b Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 800/1970mm vč.
obložkové zárubně 500mm kování a obyčejný klíč

kus 1,00000 10 787,00 10 787,00

26 4/VO-1c Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 800/1970mm vč.
obložkové zárubně 100mm kování a obyčejný klíč

kus 1,00000 9 580,20 9 580,20

27 5/VO Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 900/1970mm vč.
ocelové zárubně, kování a zámku

kus -1,00000 9 691,50 -9 691,50

odpočet z SoD : -1 -1,00000
28 5/VO-1 Dodávka a montáž dřevěné dveře foliované plné 900/1970mm vč.

obložkové zárubně 180mm kování a obyčejný klíč
kus 1,00000 9 737,00 9 737,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání -18 124,30
29 9a-01 Provedení sondy v podlaze prozjištění skutečného stavu a návrh

řešení
kus 2,00000 1 150,00 2 300,00

30 pozn.14 Vnitřní stínící onsreenová roleta elektrická ovládaná tlačítkem na
okno 1270/1600mm

kus -1,00000 20 424,30 -20 424,30

odpočet z SoD : -1 -1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 872,28
31 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 -16,54500 159,00 -2 630,66

odpočet z SoD : -(5,28*3-0,9*2,05) -13,99500
-0,85*3 -2,55000

32 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždi
teracové

m2 -17,82000 169,50 -3 020,49

odpočet z SoD : -(13,98+3,84) -17,82000
33 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 2,04450 512,00 1 046,78

m.č.108 : 27,3*0,03 0,81900
m.č.110 : 20,38*0,03 0,61140
m.č.111 : 20,47*0,03 0,61410

34 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 7,59000 54,30 412,14
3*1,75+2*0,645+1,05 7,59000

35 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,50000 2 175,00 1 087,50
36 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,32400 1 667,00 540,11

m.č.110 : 0,9*2*0,18 0,32400
37 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 4,20000 291,00 1 222,20

m.č. 101 : 1,2 1,20000
m.č. 110 : 1,2 1,20000
m.č. 108 : 1,8 1,80000

38 975032251R00 Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 5 m m 4,20000 1 784,00 7 492,80
m.č. 101 : 1,2 1,20000
m.č. 110 : 1,2 1,20000
m.č. 108 : 1,8 1,80000

39 978071321R00 Odsek.omítky a iz.desek(>120m3/kg)tl.5cm nad 1m2 m2 17,61000 209,50 3 689,30
m.č.108 - předstěny z heraklitu a omítky : 5,87*3 17,61000

40 971100021RA0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném m2 0,20000 1 483,00 296,60
41 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 4,00000 184,00 736,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,78
42 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,00088 891,00 0,78

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 13 254,20
43 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 4,00000 13,80 55,20
44 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 8,00000 329,50 2 636,00
45 001 přečerpávací stanice Sololift 2 C 3 ks 1,00000 10 563,00 10 563,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -1 494,21
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S: 38-45

O: SOP01

R: Z01-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy bytu č.3, Dukelských hrdinů 514, Uherské Hradiště

Bytový dům

Změna č.1 - změna dveří a zárubní, příček,parapetů, skladby podlah, odpočet rolety, změny EL+ZTI+Ú

46 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 1,00000 1 234,00 1 234,00
47 725219521R00 Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou soubor -1,00000 1 703,00 -1 703,00
48 PC Umyvadlo keramické bílé, šířky cca 600mm v desce 

2850mmZápachová uzávěrka umyvadlová plastová DN40Baterie
umyvadlová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná2x 
rohový ventil s filtrem –

soubor -1,00000 13 450,00 -13 450,00

49 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s horní i ručn
sprchou /tyč/Podlah.žlab perfor.nerez š.1000mm s sifonem DN50
/samočisticí, odpadní ventil, zátka, kloub

soubor -1,00000 6 010,00 -6 010,00

50 PC Umyvadlo keramické bílé, šířky cca 600mm, zpachová uzávěrka 
umyvadlová plastová DN40Baterie umyvadlová stojánková 
jednopáková - mosaz pochromovaná2x rohový ventil s filtrem –

soubor 1,00000 5 220,00 5 220,00

51 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s horní i ručn
sprchou /tyč/Podlah.žlab perfor.nerez š.1200mm s sifonem DN50
/samočisticí, odpadní ventil, zátka, kloub

soubor 1,00000 13 220,00 13 220,00

52 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % -14,89000 0,35 -5,21

Díl: 735 Otopná tělesa odpočet,přípočet -26 030,00
53 48457507.AR Těleso otopné deskové Radik VK typ 21, výška 600 mm, délka 1

mm
kus 1,00000 6 735,00 6 735,00

54 48457579.AR Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, délka 8
mm

kus 1,00000 6 735,00 6 735,00

55 48457582R Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, délka 1
mm

kus 1,00000 7 705,00 7 705,00

56 48457582R Těleso otopné deskové Radik VK typ 22, výška 600 mm, délka 1
mm

kus 1,00000 7 705,00 7 705,00

57 48457648.AR Těleso otopné deskové Radik VK typ 33, výška 600 mm, délka 5
mm

kus 2,00000 7 670,00 15 340,00

58 PC01 otop těleso pane dod.+ montážl Plan VKL 22 600 800 ks -1,00000 11 070,00 -11 070,00
59 PC02 otop těleso pane dod.+ montáž Plan VKL 22 600 1100 ks -1,00000 12 050,00 -12 050,00
60 PC03 otop těleso pane dod.+ montáž Plan VK 22 600 1100 ks -1,00000 12 050,00 -12 050,00
61 PC04 otop těleso pane dod.+ montáž Plan VK 21 600 1000 ks -1,00000 10 580,00 -10 580,00
62 PC05 otop těleso pane dod.+ montáž Plan VKL 33 600 500 ks -1,00000 12 250,00 -12 250,00
63 PC06 otop těleso pane dod.+ montáž Plan VK 33 600 500 ks -1,00000 12 250,00 -12 250,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7 292,05
64 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 68,15000 107,00 7 292,05

m.č.108 : 27,3 27,30000
m.č.110 : 20,38 20,38000
m.č.111 : 20,47 20,47000

Díl: 763 Dřevostavby 144 711,00
65 763614132R Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky 

desky OSB 3 4PD tl. 15 mm+ podsyp Liapor tl.50mm+separ.folie
m2 68,91000 2 100,00 144 711,00

m.č.108+110+111 : 27,3+22,92+18,69 68,91000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické pro Sololift 761,00
66 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 2,00000 247,50 495,00
67 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 2,00000 133,00 266,00

Díl: 781 Obklady keramické -5 746,53
68 781419707RT1 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně Zwaluw 

univerzální silikon
m -0,60000 11,80 -7,08

m.1.08 : -0,6 -0,60000
69 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm m2 -2,88000 930,00 -2 678,40

m.1.08 : -(4,2+0,6)*0,6 -2,88000
70 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 -2,88000 11,90 -34,27
71 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m -1,20000 67,70 -81,24

m.1.08 : -0,6*2 -1,20000
72 59760126.AR Lišta obklad/obklad plast Schlüter DILEX-HKW U7/O7 m -1,38000 250,00 -345,00

-1,2*1,15 -1,38000
73 597813750R Obkládačka Concept 300 x 600 mm světle béžová mat m2 -3,02400 786,00 -2 376,86

-2,88*1,05 -3,02400
74 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % -55,22850 4,05 -223,68

Díl: 783 Nátěry -1 269,45
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy bytu č.3, Dukelských hrdinů 514, Uherské Hradiště
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Změna č.1 - změna dveří a zárubní, příček,parapetů, skladby podlah, odpočet rolety, změny EL+ZTI+Ú

75 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 -4,65000 273,00 -1 269,45
odpočet z SoD : -
((0,7+1,97*2)*2+(0,8+1,97*2)*1+(0,9+1,97*2)*2)*0,25

-5,92500

dle skutečnosti : (0,9+2,1*2)*0,25 1,27500

Díl: M21 Elektromontáže 11 895,65
76 M21-1 Silnoproud - změny - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00000 10 365,65 10 365,65
77 M21-2 Elektroinstalace pro přečerpávačku - přívod, zásuvka kpl 1,00000 1 530,00 1 530,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 086,83
78 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 4,29513 817,00 3 509,12
79 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,14757 271,50 583,07
80 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 30,06593 25,00 751,65
81 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,14757 383,50 823,59
82 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,73783 42,70 458,51
83 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina 

odpadu 170904
t 2,14757 2 310,00 4 960,89

Díl: VN Vedlejší náklady 6 800,00
84 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 700,00 1 700,00
85 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00
86 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00



Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]
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1 740,16 -1 740,16

139,13 278,26

36,48 72,96

144,94 289,88

23,05 46,10

130,67 261,34

36,48 72,96

100,39 200,78

23,05 46,10

36,00 -108,00

29,64 -88,92

130,67 -130,67

141,71 -141,71

139,13 278,26

144,94 289,88

23,05 23,05

36,48 36,48

130,67 261,34

180,12 360,24

23,05 46,10

0,00 0,00

45,38 90,76

36,27 326,43

14,05 126,45

36,20 2 172,00

15,02 900,90

46,40 417,60

70,40 492,80

32,00 224,00

8,67 86,70

22,07 220,71

36,20 362,00

10,29 102,90

157,87 157,87

659,41 659,41

23,05 23,05

1 610,39 1 610,39

23,05 23,05

197,47 197,47

202,40 202,40

195,74 195,74

TRADIX REALIZACE s.r.o., úsek elektro
Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, www.tradix.cz

 

1 210160141 INFRA snímač vč. zapojení -1,00 ks

zpracováno programem OCEP 

Rozpočet
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

2 216110004 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 7 TANGO 2,00 ks

10.862.884 ABB Spínač 3299A-C22184 B IP44 bílá -1,00 KS

10.070.414 ABB Tělo 3559-A07345 vypínače č.7, bezšroubové 2,00 KS

10.071.430 ABB Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-A651 B 2,00 KS

3 216110003 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 6 TANGO 2,00 ks

10.071.439 ABB Rámeček TANGO 3901A-B10 B 2,00 KS

10.070.413 ABB Tělo 3559-A06345 vypínače č.6, bezšroubové 2,00 KS

10.071.430 ABB Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-A651 B 2,00 KS

4 210010502 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. -3,00 ks

10.071.439 ABB Rámeček TANGO 3901A-B10 B 2,00 KS

5 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. -1,00 ks

10.469.646 OBO BETTERMANN Svorkovnice lustrová 72 CE WS/EKL 0 S -3,00 KS

6 210110005 křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. 2,00 ks

10.071.423 ABB Tělo 3558-A05340 vypínače č.5 -1,00 KS

10.071.439 ABB Rámeček TANGO 3901A-B10 B 1,00 KS

10.070.414 ABB Tělo 3559-A07345 vypínače č.7, bezšroubové 2,00 KS

7 210110003 sériový přepínač - řazení 6+6 nást.prost.obyč. 2,00 ks

10.071.430 ABB Kryt vypínače, ovladač TANGO 3558A-A651 B 1,00 KS

10.071.439 ABB Rámeček TANGO 3901A-B10 B 2,00 KS

10.071.831 ABB Tělo 3559-A52345 vypínače č.6+6, bezšroubové 2,00 KS

10.071.435 ABB Kryt vypínače  Tango, ovladač dělený, 3558A-A652 B 2,00 KS

8 3558A-A652 B 2 páčky 2,00 ks

10.076.145 KOPOS Krabice KP 67/3 přístrojová 9,00 KS

9 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení 9,00 ks

10.051.448 CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5) 60,00 M

10 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU) 60,00 m

12 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm 7,00 m

11 97303-1614 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<50x50x50mm              * 9,00 ks

14 210010603 Sádra 10,00 kg

13 210021401 omítka rýh ve stěnách maltou      * 7,00 m

15 210860221 JYTY 2x1mm  s Al laminovanou folií (PU) 10,00 m

10.041.849 GYPSTREND  Sádra balená stavební  5kg šedá 10,00 KG

16 215791210 montáž termostatu s předvídavým systémem 1,00 ks

10.051.139 Kabel JYTY 2O1 (2Dx1) 10,00 M

10.071.439 ABB Rámeček TANGO 3901A-B10 B 1,00 KS

10.739.469 ABB Spínač pro termostat a spínací hodiny 3292U-A00003 1,00 KS

10.071.439 ABB Rámeček TANGO 3901A-B10 B 1,00 KS

10.739.420 ABB Termostat Tango 3292A-A10301 B, programovatelný 1,00 KS

18 210111032 zásuvka v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž 1,00 ks

17 210021014 zhotovení otvoru kruh. do R=100mm (průboje) 1,00 ks

Montáž celkem:     8 850,83 Kč
Celkem za ceník (včetně navázaných položek):

Cena: 5 383,73 Kč

11.412.540 ABB Zásuvka TANGO 5519A-A02997 B 16A IP44 1,00 KS

Základ 21,00% 8 850,83 Kč
Celkem: 8 850,83 Kč

Celkem navázané: 3 467,10 Kč

Základ DPH
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zpracováno programem OCEP 

Cena/jedn. [Kč] Celkem [Kč]
400,00 800,00

Práce v HZS

1 Ostatní práce spojené s montáží 2,00 hod.

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství Jedn.

Základ DPH
Základ 21,00% 800,00 Kč

Celkem: 800,00 Kč

Základ 21,00% DPH:     800,00 Kč
Celkem za práci v HZS:

Cena: 800,00 Kč
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zpracováno programem OCEP 

Nabídka číslo: NAB-VM24005
Název: Stavební úpravy a udržovací práce bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 514, ul. Dukelských 

změny realizace elektroinstalace

Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1. Rozpočet  -  MONTÁŽ 5 383,73 5 383,73
2.    ppv 541,46 541,46
3. MATERIÁL 3 467,10 3 467,10
4.    Podružný materiál 173,36 173,36

CELKEM URN 9 565,65 9 565,65

B. HZS
5. Hodinová zúčtovací sazba 800,00 800,00

CELKEM HZS 800,00 800,00

Σ REKAPITULACE CELKEM 10 365,65 10 365,65

Základ DPH DPH Celkem s DPH
Sazba 21,00% 10 365,65 Kč 2 176,79 Kč 12 542,44 Kč

Celkem: 10 365,65 Kč 2 176,79 Kč 12 542,44 Kč




