

Název projektu:	Stavební úpravy dělící zídky, hlavní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav


ZMĚNOVÝ LIST č. 02
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o., 
pobočka Čáslav
Ze dne : xxx
            1.
SMLUVNÍ VZTAH:

	 SMLOUVA:
 SOD č. SML385/007/2023,  č.j.: xxx ze dne 23. 10. 2023, datum uveřejnění 23. 10. 2023
 Dod č.1 č.j.: xxx, Dod č.2 č.j.: xxx

	CENA DÍLA dle SOD  a Dod č.2 v Kč:  bez DPH: 909 216,32 Kč    vč. DPH: 1 100 151,75 Kč




           2.
PŘEDMĚT DÍLA:

	NZM Čáslav – stavební úpravy dělící zídky, hlaní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav

	 Termín zahájení díla: ze smlouvy  - 23. 10. 2023

	 Termín dokončení díla: ze smlouvy a Dod.č.2: 29.02.2024






          3.
                                                                 PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

	 Předmětem změnového listu je: 
 Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných 
 v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla.
 Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.2
 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.3 upravující celkovou cenu díla.
 



        4.
                                                                 POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

	POPIS VÍCE PRACÍ: 
Výměna cedule „Traktor“ nad hlavní portál na vjezdu do areálu z důvodu špatné velikosti.
Cedule nad hlavní bránou byla na stavbě potvrzena na délku 8,4 m (nikoli 7,3 m) a došlo tak k jejímu. Ze strany objednatele však nebyla zhotoviteli předána tisková data pro ceduli „traktor“ v odpovídající poměrově zvětšené velikosti k ceduli nápisu. Traktor byl tak namontován v již vyrobené původní velikosti. Objednatel vyhodnotil tuto situaci jako neakceptovatelnou, původní ceduli „traktor“ se rozhodl využít v rámci jiné expozice a byla poměrově upravena výška a délka pro výrobu nové cedule. 
S tím souvisejí práce spojené s demontáží, doplněním konstrukce kotvení cedule většího rozměru a nová montáž. Vzhledem k výšce osazení a povětrnostním vlivům bylo odsouhlaseno opětovné zapůjčení techniky pro práce ve výškách, kterou již zhotovitel použil.

Doplnění pletiva do oplocení u hlavní brány.
Z důvodu možnosti „podlezení“ pod oplocením objednatel požadoval prodloužení pletiva až k úrovni terénu.
Doplnění pletiva na horní plochu gabionu.
Z obavy před vyjmutím kameniva z gabionů z řad menších návštěvníků muzea v blízkosti herních prvků, kde se nenachází sedací prvky v podobě laviček, objednatel požaduje po zhotoviteli doplnění „jemného“ pletiva na horní plochu gabionu jako ochranu před rozebíráním zídky.






        5.
                                                                         FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:


	 Cena Víceprací činí:   27 705,12 bez DPH 
                                      + 5 818,08 21% DPH
  Cena celkem 33 523,20 Kč vč.DPH




                                                                            6.
                                                                                   ZÁVĚREM:


	 Celková cena díla daná SOD se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 2
 Celková cena díla = SOD + Dodatek č.2 a Dodatek č.3
                                 =    909 216,32 Kč +  27 705,12 Kč =     936 921,44 Kč bez DPH
                                 = 1 100 151,75 Kč  + 33 523,20 Kč = 1 133 674,95 Kč vč. DPH
 



                                                                           7.
                                                                          SEZNAM PŘÍLOH:


	 Příloha č. 1  -  Oceněný soupis víceprací



ZA ZHOTOVITELE:
Jméno, funkce: xxx   datum:                       podpis:



ZA OBJEDNATELE:
Jméno, funkce: xxx     datum:                      podpis: 


Jméno, funkce: xxx  datum:                         podpis:
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