
DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o zhotovení stavby č. II-50/2023, uzavřené dne 17. 4. 
2023 

(dále jen „Dodatek“) 

 

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Muzeum Města Brna, příspěvková organizace 

Zastoupená:  Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem 

Se sídlem:   Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

IČO:    00101427 

DIČ:    CZ00101427 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. Pr 34 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   9537621/0100 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

II. Společnost pro zahradu Arnoldovu vilu 
1. UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

Zastoupená:   Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva 

Se sídlem:   Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČO:    03902447 

DIČ:    CZ03902447 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. B 7272 

2. SKR stav, s.r.o. 

Zastoupená:  Ing. Petrem Skřivánkem, jednatelem společnosti 

Se sídlem:   Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno 
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IČO:    26961474 

DIČ:    CZ26961474 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
pod sp. zn. C 48480 

Bankovní spojení:  Oberbank AG pobočka Česká republika 

Číslo účtu:   2071180327/8040 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále též společně „Smluvní strany“) 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se 

mění doplňuje Smlouva o zhotovení stavby č. II-50/2023, uzavřená mezi smluvními stranami 

dne 17. 4. 2023 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily – Zahrada Arnoldovy vily“ (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým je úprava zahrady Arnoldovy vily. 

I. Základní ustanovení a předmět Dodatku 

I.1. Objednatel uzavřel Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedeného za 

účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace 

Arnoldovy vily – Zahrada Arnoldovy vily“ (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo 

realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti 

smluvních stran) jsou realizovány v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, když 

předmětem tohoto Dodatku jsou pouze tzv. nepodstatné změny závazku, protože 

s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 6 

ZZVZ. 

I.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li 

dále ujednáno jinak. 

I.3. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu plnění Smlouvy, která je nezbytná 

z důvodu vzniku potřeby změn, které naplňují znaky tzv. nepodstatných změn závazku, a 

to s ohledem na charakter jednotlivých změn dle § 222 odst. 6 (tj. změny navázané na 

nepředvídatelnou změnou okolností) ZZVZ. 

I.4. S ohledem na původně nepředvídatelnou potřebu zbourání sauny (z důvodu rozhodnutí 

zřizovatele Objednatele) a úpravy přístupové cesty (z důvodu paralelně běžících 

souvisejících projektů) byla realizace plnění dle Smlouvy odsunuta do zimních měsíců, 

kdy dané činnosti není možné provádět v tomto ročním období. 

I.5. S ohledem na výše uvedené se tedy odst. IV.2. nahrazuje následujícím zněním: 

„Dílo bude řádně dokončeno a předáno do 60 týdnů ode dne předání místa plnění 
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Zhotoviteli, nejpozději však do 15. 6. 2024 (podle toho, který okamžik nastane dříve).“ 

I.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že důvody pro úpravu doby plnění nastaly před 

uzavřením tohoto Dodatku a v původní době plnění a považují dobu plnění za 

nepřerušenou a plynoucí do doby dle odst. I.5 tohoto dodatku, a to bez ohledu na datum 

uzavření a účinnosti tohoto dodatku.  

I.7. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se 

Smlouvou a ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Smluvní strany pro vyloučení všech 

pochybností výslovně uvádějí, že změny dle odst. I.5 tohoto článku nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, a že tyto změny vznikly v souvislosti s okolnostmi, které nebylo 

ani s vynaložením náležité péče možné předvídat.  

II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné 

v původním znění. 

II.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

II.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly                        

se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 

V Brně dne dle el. podpisu  V Brně dne dle el. podpisu  

 

Za Objednatele: 

  

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

  

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel 

Muzeum Města Brna, 
příspěvková organizace 

 

 Tomáš Kubíček, MBA, 
předseda představenstva 

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
 

   

  Ing. Petr Skřivánek, jednatel 

SKR stav, s.r.o. 
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