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DODATEK č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022-0250/OMH ze dne 24.03.2022 
 

„DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE, stavební úpravy objektu“  
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o.1 
Sídlo:               Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem 
Statutární zástupce: Daniel Přibyl, jednatel 

Ing. Karel Složil, jednatel 
IČO: 25041738 
DIČ: CZ25041738 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 1077005779/5500 

 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s číslem 
objednatele 2022-0250/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 
Domov se zvláštním režimem Děčín – Křešice, stavební úpravy objektu. 

2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 
17.01.2022. 

3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 24.11.2021 s ev. č. Z2021-043762. Lhůta pro podání 
nabídek uplynula dne 17.01.2022. Zadavatel rozhodl dne 22.02.2022 a následně bylo dne 
25.02.2022 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla 
zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 22.03.2022, kdy tato byla uzavřena 24.03.2022. 
Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 25.03.2022. 

4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 
v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek. 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 2 979 013,57 Kč bez DPH. 

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 
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Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH  95 495 466,32 

Dodatek č. 1  11 159 994,90 

Dodatek č. 2  1 896 128,32 

Dodatek č. 3  2 173 645,42 

Dodatek č. 4  3 073 648,34 

Dodatek č. 5 4 019 094,42 

Dodatek č. 6 2 979 013,57 

Cena díla po uzavření dodatku č. 6 v Kč bez DPH 120 796 991,29 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkový soupis prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný   
dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 27.02.2024 usnesením č. RM 24 04 31 02. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.      

 
 
 
 
       

  
 
 
....................................................    ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc. Daniel Přibyl 
primátor města jednatel 
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Příloha č. 1 

dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 2022-0250/OMH 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ 
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním  

 
Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Domov se zvláštním režimem Děčín – 

Křešice, stavební úpravy objektu“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem 

Děčín. 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

Odůvodnění 

Jedná se o změny, které vznikly novou potřebou objednatele a nebyly zahrnuty v původním 
závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. 

 Název položky méněpráce vícepráce 

ZL 54 SO 07 - volnočasové plochy – úprava ploch hřiště -345 259,92 444 697,68 

ZL 55 SO 02-03 - objekt garáže -9 188,75 112 539,59 

ZL 56 SO 01-4-4-1 - Strukturovaná kabeláž 0,00 9 356,00 

ZL 57 SO 01-4-1 - Zdravotechnika -12 002,00 61 300,51 

ZL 58 SO 01 - vlastní objekt – skutečnost vnitřních dveří 0,00 46 954,00 

ZL 59 
SO 01 - vlastní objekt – nadspotřeba vnitřních 
omítek na stávajícím zdivu 

0,00 307 480,06 

ZL 61 
SO 02-01 - objekt zahradního altánu – skutečnost 
tesařských konstrukcí 

-39 667,21 187 028,91 

ZL 62 
SO 01-4-1 - Zdravotechnika – doplnění 
uklidňovací šachty dle požadavku SČVK 

0,00 28 895,56 

ZL 64 SO 04 - Komunikace – doplnění nabíjecí stanice -2 359,55 189 840,96 

ZL 65 
SO 01-4-4-5 - přístupový videosystém – úprava 
dle požadavků uživatele 

0,00 23 151,50 

ZL 66 SO 01-4-3 - Vzduchotechnika 0,00 54 027,00 

ZL 67 
SO 02-3 - objekt garáží – omítky ostatních objektů 
vnitrobloku 

0,00 73 543,85 

ZL 68 
SO 01 - vlastní objekt – skutečnost SDK kastlíků, 
předstěn a dvířek 

0,00 554 879,39 

ZL 70 
SO 01 - vlastní objekt – stavební úpravy u stáv. 
garáže p.p. 496/3 

0,00 60 984,87 

ZL 74 
SO 02-01 - Objekt zahradního altánu – skutečnost 
kanalizace 

0,00 34 772,09 

ZL 75 SO 02 - Oplocení areálu – branka č. 2 -33 605,78 0,00 

ZL 76 
SO 06 - vodní volnočasové aktivity – 
zabetonování kulatiny pro petanque 

0,00 11 405,70 

ZL 78 SO 05-2-2 - Stromy – mříže -15 500,00 0,00 

ZL 81 
SO 01 - vlastní objekt – změna ve stěně výtahové 
šachty B 

-22 850,54 21 000,00 

ZL 82 SO 01 - vlastní objekt – dodatečné stavební práce 0,00 44 173,02 
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ZL 54 – SO 07 - volnočasové plochy – úprava ploch hřiště 
Vzhledem ke zjištění že konstrukce oplocení původního hřiště bylo provedeno z masivnějšího 
a odolnějšího materiálu bylo rozhodnuto AD a TDS neprovádět oplocení nové, ale provést 
opravy a doplnění podezdívek. K dětskému hřišti byl doplněn, pro zvýšení bezpečnosti, 
plastový plot a vysazeny nové túje jako protihluková stěna. Nebylo realizováno původně 
zamýšlené nové oplocení. 
 
ZL 55 – SO 02-03 - objekt garáže 
Nebyl proveden obklad vnějšího pláště z OSB desek v úrovni soklu, jelikož by mohlo dojít 
k pronikání zemní vlhkosti a odstřikující vody do konstrukce. Z vnějšího líce soklu byly osazeny 
nenasákavé cementotřískové desky kvůli omezení pronikání zemní vlhkosti a odstřikující vody 
do konstrukce. Byly doplněny vnitřní omítky a tepelné izolace podlahy, které chyběly ve 
smluvním rozpočtu.  
 
ZL 56 – SO 01-4-4-1 - Strukturovaná kabeláž 
Pro dálkový odečet a kontrolu vodoměru byla provedena datová linka. 
 
ZL 57 – SO 01-4-1 - Zdravotechnika 
PD byla doplněna o odvodnění teras. Doplněny zařizovací předměty – držáky sprch a 
umývátka. Byla odečtena nadbytečná madla. 
 
ZL 58 – SO 01 – vlastní objekt – skutečnost vnitřních dveří 
Byly doplněny dveře na únikovém schodišti chybějící ve výkazu výměr. Byly doplněny dveřní 
zarážky, které chrání prosklené příčky v objektu před poškozením při otevírání dveří, zarážky 
chyběly ve výkazu výměr. 
 
ZL 59 – SO 01 - vlastní objekt – nadspotřeba vnitřních omítek na stávajícím zdivu 
Při realizaci bylo zjištěno, že původní stěny objektu jsou značně nerovné, což vedlo k větší 
spotřebě při realizaci omítek. Jedná se o vyčíslení dle skutečného provedení. 
 
ZL 61 – SO 02-01 - objekt zahradního altánu – skutečnost tesařských konstrukcí 
Konstrukce byla původně navržena ze smrkového dřeva, které po dohodě AD a TDS bylo 
nahrazeno dřevem trvanlivějším, modřínovým. 
 
ZL 62 – SO 01-4-1 - Zdravotechnika – doplnění uklidňovací šachty dle požadavku SČVK 
Šachta slouží pro zlepšení hydraulických podmínek v kanalizačním potrubí. Nebyla součástí 
projektové dokumentace. 
 
ZL 64 – SO 04 - Komunikace – doplnění nabíjecí stanice 
Pro zajištění funkčnosti elektromobilů uživatele objektu byla pro ně vybudována dobíjecí 
stanice. 
 
ZL 65 – SO 01-4-4-5 - přístupový videosystém  
Byl upraven systém pro rychlé ovládání dveří pro zásobování a pro vyšší bezpečnost.  
 
ZL 66 – SO 01-4-3 - Vzduchotechnika 
Doplněno odvětrání prostoru nad chladícím boxem včetně doplnění chybějících položek 
v položkovém soupisu prací. 
 
ZL 67 – SO 02-3 - objekt garáží – omítky ostatních objektů vnitrobloku 
Byly opraveny omítky stěn sousedních objektů, které tvoří hranici řešeného prostoru. Položky 
chyběly v projektové dokumentaci. 
 
ZL 68 – SO 01 - vlastní objekt – skutečnost SDK kastlíků, předstěn a dvířek 
Jedná se doplnění skutečného počtu vůči smluvnímu položkovému soupisu prací. 
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ZL 70 – SO 01 - vlastní objekt – stavební úpravy u stáv. garáže p.p. 496/3 
Došlo k opravě stěn, které oddělují prostor u stávající garáže od zahrady objektu. Byly 
provedeny zednické opravy a úpravu koruny stěn proti dešťové vodě a dále oprava zámkové 
dlažby. 
 
ZL 74 – SO 02-01 - Objekt zahradního altánu – skutečnost kanalizace 
Bylo doplněno kanalizační potrubí do zahradního altánu, což slouží jako příprava pro dřez. 
Tato kanalizace chyběla v projektové dokumentaci. 
 
ZL 75 – SO 02 - Oplocení areálu – branka č. 2 
Nerealizované práce z důvodu změny v řešení přístupu na pozemek v místě nově vybudované 
garáže. 
 
ZL 76 – SO 06 - vodní volnočasové aktivity – zabetonování kulatiny pro petanque 
Bylo nutné provést kotvení kulatiny vymezující prostor pro pétanque, položky chyběly ve 
výkazu výměr. 
 
ZL 78 – SO 05-2-2 - Stromy – mříže 
Nebylo potřeba realizovat mříže u stromů. 
 
ZL 81 – SO 01 - vlastní objekt – změna ve stěně výtahové šachty B 
Nebylo provedeno bourání části stěny.  
Bylo nutné přeložit původní rozvaděč elektřiny, který sloužil zároveň jako staveništní. Položky 
chyběly ve výkazu výměr. 
 
ZL 82 – SO 01 - vlastní objekt – dodatečné stavební práce 
Z důvodu bezpečnosti užívání byly provedeny polepy prosklených příček a dveří, doplněna 
chybějící zrcadla a žaluzií. Na dveře šatny a koupelny pro zaměstnance byly provedeny polepy 
neprůhledných folií. Byl zrealizován protipožární nátěr ocelových sloupů v suterénu. Jedná o 
položky, které chybí ve smluvním rozpočtu. 
 
Všechny provedené změny odsouhlasil TDS a AD. TDS provedl kontrolu jednotkových cen 
nových položek a ty jsou ve výši nejvýše dle hladiny URS aktuální pro dobu realizace prací, 
nebo se jedná o ceny v místě a čase obvyklé. 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 

Odůvodnění  
Níže uvedené změny jsou změny, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které i s 
náležitou péčí nebylo možné předvídat, neboť tato potřeba vznikla až při provádění bourání či 
odkrývání jednotlivých konstrukcí objektu a při provádění zemních prací, kdy stávající stav 
nebylo možné předem zjistit, neboť by samotný stavebně technický průzkum v předmětné části 
vyžadoval bourací práce v takovém rozsahu, že by již zcela nahrazoval následné plnění 
(realizaci zakázky). 
 

 Název položky méněpráce vícepráce 

ZL 60 SO 01 - vlastní objekt – penetrace maleb 0,00 263 200,39 

ZL 63 SO 04 - Komunikace – skutečné provedení -44 150,00 513 086,93 

ZL 69 SO 01-01-4-4 - Elektroinstalace změny a doplnění 0,00 128 218,36 

ZL 71 
SO 01 - vlastní objekt – úprava plochy pro plošinu 
vč. kanálu pro čerpadla 

0,00 82 141,70 

ZL 72 SO 01 - vlastní objekt – venkovní kastlíky a pásy 0,00 204 269,75 
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ZL 73 
SO 01-4-2 - vytápění – doplnění chybějících 
konvektorů 

0,00 46 649,50 

 
ZL 60 – SO 01 - vlastní objekt – penetrace maleb 
Jedná se o chybějící položky ve výkazu výměr. 
 
ZL 63 – SO 04 - Komunikace – skutečné provedení 
Byly odečteny nezrealizované části, a naopak přičteny plochy dle skutečně provedených prací, 
které nebyly v celém množství zahrnuty v položkovém soupisu prací, 
 
ZL 69 – SO 01-01-4-4 - Elektroinstalace změny a doplnění 
Při kompletaci kuchyňských linek bylo nezbytné přesunout některé zásuvky a vypínače, čímž 
vznikla vyšší spotřeba materiálu. Jde o doplnění položek dle skutečného provedení. Dále o 
propojení ovládání tepelných čerpadel, které chybělo v projektové dokumentaci. Byla 
doplněna svítidla, která chyběla v položkovém soupisu prací. 
 
ZL 71 – SO 01 - vlastní objekt – úprava plochy pro plošinu vč. kanálu pro čerpadla 
Jedná se o chybějící položky v položkovém soupisu prací související s odvodněním plochy a 
opravy stávajících konstrukcí. 
 
ZL 72 – SO 01 - vlastní objekt – venkovní kastlíky a pásy 
Jedná se o chybějící položky v položkovém soupisu prací související s venkovními podhledy. 
 
ZL 73 – SO 01-4-2 - vytápění – doplnění chybějících konvektorů 
Doplnění chybějících položek v položkovém soupisu prací týkající se izolace venkovních 
rozvodů k tepelným čerpadlům a 4 ks konvektorů. 
 
Změny závazku dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ 

Odůvodnění  
Níže uvedené položky představují srovnatelný druh materiálu nebo práce ve vztahu 
k nahrazovaným položkám. Ve všech případech dochází k záměně, která nemá vliv na kvalitu 
díla. Jedná se o položky, které jsou s původními srovnatelné nebo jsou kvalitativně vyšší. 
Jejich jednotková cena je ve všech případech stejná s hodnotou původní. 
 

 Název položky méněpráce vícepráce 

ZL 77 
SO 06-1 – jezírko a vodní prvek – změna 
technologie 

-284 809,00 284 809,00 

ZL 79 SO 07 – volnočasové plochy – asfalty -272 926,68 272 926,68 

ZL 80 
SO 01 – vlastní objekt – změna obvodové 
konstrukce výtahu 

-305 496,72 305 496,72 

 
ZL 77 – SO 06-1 - jezírko a vodní prvek – změna technologie 
Změnou řešení došlo k přesunu ovládání do technické místnosti v suterénu a nově je 
umožněno vypouštění systému na zimní období. 
 
ZL 79 – SO 07 - volnočasové plochy – asfalty 
Na základě konzultace s AD a TDS byl povrch z asfaltobetonu nahrazen litým asfaltem. Tento 
povrch je provedený beze spár, čímž je zlepšena jeho životnost. 
 
ZL 80 – SO 01 - vlastní objekt – změna obvodové konstrukce výtahu 
Z estetických důvodů byly děrované plechy tvořící výplň ocelové nosné konstrukce výtahů 
nahrazeny skleněnou výplní. Konstrukce má i mírně lepší akustické a požární vlastnosti. 
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Změna ceny dle dodatku č. 6:  

odst. 4 § 222 v Kč bez DPH 1 785 596,94 

odst.  6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH 1 1193 416,63 

dle odst. 7 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH Bez vlivu na cenu 

Navýšení dodatku č. 6 v Kč bez DPH 2 979 013,57 

 

Rekapitulace všech změn závazku 

Původní hodnota ze smlouvy vše 
v Kč bez DPH 

95 495 466,32 

  

Změna dle zák. č. 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Vícepráce            14 786 506,09               7 495 995,33              7 374 842,34   

Méněpráce -              667 720,75  -              802 285,64  -           2 885 686,48  -125,91 

Saldo            14 118 785,34  11 182 865,55  

Saldo v % 14,78 11,71  

Hodnota 
smlouvy 
včetně všech 
změn 

120 796 991,30    

 

 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
IR.Construction s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základ daně Výše daně
21,00% 2 979 013,57 625 592,85

3 604 606,42CZK

0,0012,00% 0,00

20FBC606D5
Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

2 979 013,57

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20FBC606D5

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9 356,00 11 320,76

59 651,2049 298,51

61 300,51

-14 522,42-12 002,00

56 814,3446 954,00

372 050,87307 480,06

318 472,47263 200,39

147 361,70 178 307,66

-47 997,32-39 667,21

226 304,98187 028,91

34 963,6328 895,56

567 413,69468 936,93

620 835,19513 086,93

-53 421,50-44 150,00

226 852,51187 481,41

216 993,04179 333,09

10 507,87 12 714,52

-2 855,06-2 359,55

23 151,50 28 013,32

54 027,00 65 372,67
8 876,00 10 739,96

21 412,1617 696,00

23 740,2019 620,00

9 480,357 835,00

88 988,0673 543,85

671 404,06554 879,39

155 144,22128 218,36

150 888,94124 701,60

4 255,283 516,76

73 791,6960 984,87

82 141,70 99 391,46

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

PopisKód

ZL 54 SO 07 - volnočasové plochy - úprava ploch hřiště

SO 07 - volnočasové plochy - úprava ODPOČETZL 54.1

SO 07 - volnočasové plochy - úprava PŘÍPOČETZL 54.2

SO 02 - 03 - objekt garáže - změna povrchových 
úprav

ZL 55.1

SO 02 - 03 - objekt garáže - změna PŘÍPOČETZL 55a

SO 02 - 03 - objekt garáže - změna ODPOČETZL 55b

SO 01 - 4  - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - doplnění 
datové linky vodoměru

ZL 56

SO 01-4-1 - Zdravotechnika ZL 57

ZL 57a
SO 01-4-1 - Zdravotechnika - Odvodnění balkonových 
teras PŘÍPOČET

5. 1. 2024

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

99 437,76 120 319,69

-345 259,92 -417 764,50

444 697,68 538 084,19

125 054,52103 350,84

136 172,90112 539,59

-9 188,75 -11 118,39

2 979 013,57 3 604 606,42

74 173,62

SO 01 - vlastní objekt - Penetrace maleb

SO 01 - vlastní objekt - Nadspotřeba vnitřních 
omítek na stávajícím zdivu

SO 02 - 3 - objekt garáží - omítky ostatních objektů 
vnitrobloku

SO 01 - vlastní objekt - Skutečnost vnitřních dveří

SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika

SO 01 - 4 - 4 - 5 - přístupový videosystém - úprava 
dle požadavků uživatele

SO 01 - 4 - 1 - Zdravotechnika - doplnění 
uklidňovací šachty dle požadavku SČVK

SO 01 - vlastní objekt - skutečnost SDK kastlíků, 
předstěn a dvířek

SO 04 - Komunikace - skutečné provedení

SO 01-4-1 - Zdravotechnika - madla ODPOČET

SO 01-4-4 - Elektroinstalace - změny a doplnění 
INDEX PŘÍPOČET

SO 01 - vlastní objekt - stavební úpravy u stáv. 
garáže p.p. 496/3 
SO 01 - vlastní objekt - úprava plochy pro plošinu 
vč. kanálu pro čerpadla

SO 01 - 01-4-4 - Elektroinstalace změny a doplnění

SO 04 - Komunikace - doplnění nabíjecí stanice 

SO 02 - 01 - objekt zahradního altánu - skutečnost 
tesařských konstrukcí

SO 01-4-4 - Elektroinstalace - změny a doplnění 
PŘÍPOČET

SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika - úprava potrubí 
CHÚC a doplnění čerpadla

SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika - doplnění regulátoru 
a zapojení ventilátorů

SO 02 - 01 - objetk zahradního altánu - tesařské 
konstrukce ODPOČET

SO 04 - Komunikace - nerealizované položky 
ODPOČET

SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika

SO 02 - 01 - objetk zahradního altánu - tesařské 
konstrukce PŘÍPOČET

SO 04 - Komunikace - změna přívodního kabelu a 
chrániče dle norem ODPOČET

SO 04 - Komunikace - změna přívodního kabelu a 
chrániče dle norem PŘÍPOČET

SO 04 - Komunikace - skutečnost venkovních ploch 
PŘÍPOČET

SO 04 - Komunikace - doplnění nabíjecí stanice dle 
zadání 

SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika - odsávání prostoru 
nad chladícími boxy

ZL 69

ZL 68

ZL 58

ZL 67

ZL 59

ZL 60

ZL 61

ZL 64

ZL 63

ZL 66

ZL 65

ZL 62

ZL 64.1

ZL 69.1

ZL 64.2a

ZL 66.1

ZL 66

ZL 66.2

ZL 66.3

ZL 64.2b

ZL 63b

ZL 69.2

ZL 63a

ZL 57b

ZL 61a

ZL 61b

ZL 70

ZL 71
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PopisKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

204 269,75 247 166,40

46 649,50 56 445,90

34 772,09 42 074,23

-40 662,99-33 605,78

11 405,70 13 800,90

0,000,00

-344 618,89-284 809,00

284 809,00 344 618,89

-18 755,00-15 500,00

0,000,00

-272 926,68 -330 241,28

330 241,28272 926,68

0,000,00

-369 651,03-305 496,72

369 651,03305 496,72

-2 239,15-1 850,54

-27 649,15-22 850,54

25 410,0021 000,00

53 449,3544 173,02

SO 01 - vlastní objekt - venkovní  kastlíky a pásy
SO 01-4-2 - vytápění - doplnění chybějících 
konvektorů
SO 02 - 01 - Objekt zahadního altánu - skutečnost 
kanalizace
SO 02 - Oplocení areálu - branka č. 2 - ODPOČET
SO 06 - vodní volnočasové aktivity - zabetonování 
kulatiny pro petanque
SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna 
technologie

SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna technologie 
ODPOČET
SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna technologie 
PŘÍPOČET

SO 05 - 2-2 - Stromy - mříže ODPOČET

SO 07 - volnočasové plochy - asfalty
SO 07 - volnočasové plochy - modifikované asfalty 
ODPOČET 

SO 07 - volnočasové plochy - litý asfalty PŘÍPOČET

SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové 
konstrukce výtahu

SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové konstrukce 
výtahu ODPOČET
SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové konstrukce 
výtahu PŘÍPOČET

SO 01 - vlastní objekt - změna ve vnější stěně 
výtahové šachty 

SO 01 - vlastní objekt - změna ve stěně - nebourání 
ODPOČET
SO 01 - vlastní objekt - změna ve stěně - přesun 
rozvaděče a sondy PŘÍPOČET

SO 01 - vlastní objekt - dodatečné stavební práce

ZL 72

ZL 73

ZL 74

ZL 75

ZL 76

ZL 77

ZL 77a

ZL 77b

ZL 78

ZL 82

ZL 79

ZL 79a

ZL 79b

ZL 80

ZL 80a

ZL 80b

ZL 81

ZL 81a

ZL 81b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -345 259,92

D HSV Práce a dodávky HSV -345 259,92

D 1 Zemní práce -19 972,50

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 -266,300 40,00 -10 652,00

VV dle bourání
VV -402,50 -402,500
VV "skutečnost" 13,62*10 136,200
VV Součet -266,300

2 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 -266,300 35,00 -9 320,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -66 496,00

10 K 338171123.1
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus -19,000 300,00 -5 700,00

VV sloupky
VV -32 -32,000
VV 13 13,000
VV Součet -19,000

11 M 55342257.1
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
3600/38x1,5mm

kus -19,000 1 300,00 -24 700,00

14 K 348401140
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty 
přes 2,0 do 4,0 m

m -51,200 100,00 -5 120,00

VV oplocení
VV -(24,00+13,60)*2 -75,200
VV 24 24,000
VV Součet -51,200

15 M 31324814.1
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 3,00m 
průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m -56,320 550,00 -30 976,00

VV spc
VV -51,2*1,1 -56,320
VV Součet -56,320

D 5 Komunikace pozemní -71 842,00

16 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 -211,300 120,00 -25 356,00

VV asfaltový povrch
VV -330,00 -330,000
VV pochozí plocha
VV -17,50 -17,500
VV skutečnost 
VV 136,2 136,200
VV Součet -211,300

17 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 -211,300 220,00 -46 486,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -93 695,60

ZL 54.1 - SO 07 - volnočasové plochy - úprava ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 54 - SO 07 - volnočasové plochy - úprava ploch hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 935114112.1

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 
z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 
mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 % vč 
napojení na kanalizaci

m -28,000 2 900,00 -81 200,00

32 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -10,413 1 200,00 -12 495,60
VV dle bourání - ozn 2.2
VV -88,00*0,30*0,70 -18,480
VV skutečnost
VV 65*0,3*0,25 4,875
VV 15,20*0,3*0,7 3,192
VV Součet -10,413

D 997 Přesun sutě -83 441,06

24 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t -196,584 40,00 -7 863,36

25 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t -1 757,800 8,00 -14 062,40

VV -175,78*10 "Přepočtené koeficientem množství -1 757,800
VV Součet -1 757,800

26 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t -175,758 100,00 -17 575,80

27 M 94620001
poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a 
kamení  zatříděného kódem 17 05 04

t -175,758 250,00 -43 939,50

29 M 94620002
poplatek za uložení stavebního odpadu betonového 
zatříděného kódem 17 01 01

t 0,000 350,00 0,00

D 998 Přesun hmot -9 812,76

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -81,773 120,00 -9 812,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 444 697,68

D HSV Práce a dodávky HSV 201 775,38

D 1 Zemní práce 40 485,35

53 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 4,800 1 120,00 5 376,00

58 K 131412531
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně

m3 0,750 2 310,00 1 732,50

VV "plůtek" 0,75 0,750
VV Součet 0,750

44 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 15,500 1 510,00 23 405,00

47 K 183151112
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,2 do 0,3 m3

kus 1,000 163,73 163,73

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 1,000 99,12 99,12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 02650420R dřevina dle výběru vzrostlá kus 1,000 9 709,00 9 709,00

D 2 Zakládání 23 169,44

50 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 16,000 47,10 753,60

VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

51 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 18,952 32,60 617,84

VV 16*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 18,952

45 K 212572111 Lože ze štěrkopísku tříděného m3 2,100 1 130,00 2 373,00
VV 10,5*0,2 2,100
VV Součet 2,100

59 K 274315225 Základy z betonu prostého C 20/25 m3 0,750 4 200,00 3 150,00
VV "plůtek" 6*0,5*0,5*0,5 0,750
VV Součet 0,750

43 K 279113143
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 10,500 1 550,00 16 275,00

VV 15*0,7 10,500
VV Součet 10,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 109 015,00

60 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m se zabetonováním

kus 6,000 410,00 2 460,00

VV "plůtek" 6 6,000
VV Součet 6,000

61 M 553421857R
plotový profilovaný sloupek D 60 povrchová úprava Pz 
a komaxit

kus 6,000 1 070,00 6 420,00

62 K 348171120 Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m m 15,000 151,00 2 265,00
VV "plůtek" 1,5*2*5 15,000
VV Součet 15,000

63 M 13011051
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 50x30x3mm

t 0,102 50 700,00 5 171,40

VV "plůtek" 3,4*5*1,5*4/1000 0,102
VV Součet 0,102

64 K 348181133 Montáž dřevoplastového oplocení z dílců v do 1 m m 95,000 122,00 11 590,00

ZL 54.2 - SO 07 - volnočasové plochy - úprava PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 54 - SO 07 - volnočasové plochy - úprava ploch hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "plůtek" 5*19 95,000
VV Součet 95,000

65 M 60791009R plotovka dřevoplastová kus 75,000 95,00 7 125,00

VV 255,102040816327*0,294 'Přepočtené koeficientem množství 75,000

34 K 348272315
Ztužující věnec plotové zdi tl 290 mm z z bednění vč 
výplně betonem C16/20

m 38,000 664,00 25 232,00

VV 38 38,000
VV Součet 38,000

36 K 279361221
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
216

t 0,794 61 400,00 48 751,60

VV 38*0,3*0,25*150/1000*1,1 0,470
VV 15*2*3*2*1,8/1000 0,324
VV Součet 0,794

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 478,00

32 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně

m2 9,500 140,00 1 330,00

VV 38*0,25 9,500
VV Součet 9,500

55 K 632621133
Litý asfalt o tl vrstvy přes 20 do 30 mm rozprostřený 
ručně

m2 15,000 700,00 10 500,00

VV "výměra navíc" 15 15,000
VV Součet 15,000

52 K 635111232 Násyp do pískoviště z drobného kameniva 0-4 písek m3 4,800 2 010,00 9 648,00

VV 4*4*0,3 4,800
VV Součet 4,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 842,05

46 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 52,630 35,00 1 842,05

VV 52,63 52,630
VV Součet 52,630

D 998 Přesun hmot 5 785,54

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 31,216 120,00 3 745,92

66 K 998231411 Ruční přesun hmot  do 100 m t 1,606 1 270,00 2 039,62

D PSV Práce a dodávky PSV 226 218,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 670,00
56 K 711151101R Provedení podkladní asfaltové izolace m2 390,000 85,00 33 150,00

VV "skutečná výměra asfaltů" 390 390,000
VV Součet 390,000

57 M BTX.40000004R IPA A400H m2 390,000 68,00 26 520,00

D 767 Konstrukce zámečnické 52 619,50

39 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 126,000 162,00 20 412,00

VV 188*0,5 94,000
VV 64*0,5 32,000
VV Součet 126,000

40 M 13010162 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x5mm t 0,325 36 700,00 11 927,50

VV 26*10*1,25/1000 0,325
VV Součet 0,325

41 M 14011068 trubka ocelová bezešvá hladká jakost m 7,800 2 600,00 20 280,00
VV 26*0,3 7,800
VV Součet 7,800

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 113 928,80
42 K 789211121 Provedení otryskání zámečnických konstrukcí m2 263,150 352,00 92 628,80

VV stávající oplocení
VV (13,63+15+24)*2,5*2 263,150
VV Součet 263,150

38 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 1,500 14 200,00 21 300,00
VV 75*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 704,00
35 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 36,000 464,00 16 704,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 539,59

D HSV Práce a dodávky HSV 50 326,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 284,41

18 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 115,845 70,90 8 213,41

VV "fasáda" 35,703 35,703
VV "vnitřní stěny" (7,605+3,7)*2*2,3 52,003
VV "vnitřní strop" 7,605*3,7 28,139
VV Součet 115,845

16 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 80,142 200,00 16 028,40

VV "vnitřní stěny" (7,605+3,7)*2*2,3 52,003
VV "vnitřní strop" 7,605*3,7 28,139
VV Součet 80,142

17 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn

m2 80,142 300,00 24 042,60

VV "vnitřní stěny" (7,605+3,7)*2*2,3 52,003
VV "vnitřní strop" 7,605*3,7 28,139
VV Součet 80,142

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 820,11

19 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 52,003 35,00 1 820,11

VV "vnitřní stěny" (7,605+3,7)*2*2,3 52,003
VV Součet 52,003

D 998 Přesun hmot 221,50

2 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,886 250,00 221,50

D PSV Práce a dodávky PSV 49 221,57

D 713 Izolace tepelné 18 555,50

14 K 713121112
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi 
trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 28,139 102,00 2 870,18

VV 7,605*3,7 28,139
VV Součet 28,139

15 M
BCL.0001342.UR
S

deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100mm

m2 29,546 520,38 15 375,15

VV 28,139*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,546

3 K 998713201
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 182,453 1,70 310,17

D 762 Konstrukce tesařské 13 042,81

5 K 762430017.CDC
Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 22 
mm na sraz šroubovaných

m2 11,495 1 065,95 12 253,10

VV (7,605+3,89)*2*0,5 11,495
VV Součet 11,495

10 K 762431828
Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl 
přes 15 mm na pero a drážku přibíjených

m2 11,495 68,70 789,71

VV (7,605+3,89)*2*0,5 11,495
VV Součet 11,495

ZL 55a - SO 02 - 03 - objekt garáže - změna PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 55.1 - SO 02 - 03 - objekt garáže - změna povrchových úprav

Strana 8 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 767 Konstrukce zámečnické 7 416,00

4 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3 708,000 2,00 7 416,00

D 776 Podlahy povlakové 6 370,81
12 K 776421111 Montáž obvodových lišt m 20,110 123,00 2 473,53

VV 7,605*2 15,210
VV 3,7*2 7,400
VV -2,5 -2,500
VV Součet 20,110

13 M 19416013 lišta ukončovací úhelník m 20,512 190,00 3 897,28
VV 20,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,512

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 836,45
6 K 783204100 Provedení základního jednonásobného nátěru m2 11,495 96,20 1 105,82

VV (7,605+3,89)*2*0,5 11,495
VV Součet 11,495

8 M 24620310
hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální 
odstín bílý

kg 7,276 232,00 1 688,03

VV 65,5495495495496*0,111 'Přepočtené koeficientem množství 7,276

9 K 783207100 Provedení krycího jednonásobného nátěru m2 11,495 90,70 1 042,60
VV (7,605+3,89)*2*0,5 11,495
VV Součet 11,495

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 992,00
11 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 28,000 464,00 12 992,00

VV "požadované úpravy otvorů" 28 28,000
VV Součet 28,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -9 188,75

D PSV Práce a dodávky PSV -9 188,75

D 762 Konstrukce tesařské -9 188,75

1 K 762431026.1
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB 
přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky 
desky 20 mm

m2 -11,495 700,00 -8 046,50

VV "odpočet spodního soklu" -11,495 -11,495
VV Součet -11,495

2 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 -11,495 40,00 -459,80

VV -11,495 -11,495
VV Součet -11,495

3 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -85,306 8,00 -682,45

ZL 55b - SO 02 - 03 - objekt garáže - změna ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 55.1 - SO 02 - 03 - objekt garáže - změna povrchových úprav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 356,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 356,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 9 356,00
8 K Pol218 Kabel UTP cat.6 0,5m ks 132,000 58,00 7 656,00

11 K Pol238 Instalace datové linky kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

6 K Pol57 kordinace stavby kpl. 1,000 200,00 200,00

7 K Pol58 Doprava, přesuny hmot kpl. 1,000 250,00 250,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 56 - SO 01 - 4  - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - doplnění datové linky 
vodoměru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 300,51

D 1 Zemní práce 864,00

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,960 300,00 288,00

VV pro ležatou kanalizaci
VV 8,004*0,40*0,30 0,960
VV Součet 0,960

9 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 1,920 300,00 576,00
VV 0,96*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,920
VV Součet 1,920

D 4 Vodorovné konstrukce 256,00

10 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,320 800,00 256,00

VV pro ležatou kanalizaci - vnitřní rozvody
VV 8,004*0,40*0,10 0,320
VV Součet 0,320

D 720 Zdravotechnika 14 312,68
1 K Pol72 Potrubí PVC včetně tvyrovek d110 m 17,276 545,00 9 415,42

VV "terasa" 1,851+0,448+1,3+0,51+0,51+10,5+2,157 17,276
VV Součet 17,276

2 K Pol73 Potrubí PVC včetně tvyrovek d125 m 8,004 555,00 4 442,22
VV "v podlaze 1.NP" 6,056+0,424+1,524 8,004
VV Součet 8,004

3 K Pol76 Zkouška těsnosti m 25,280 18,00 455,04
VV 17,276+8,004 25,280
VV Součet 25,280

D 8 - 2 - 3 ostatní 3 905,63
5 K Pol195 Signalizační folie m 8,004 8,00 64,03

6 K Pol196 Výkop pro potrubí m 8,004 400,00 3 201,60

7 K Pol206 Doprava a vnitrostaveništní přemístění t 0,800 800,00 640,00

D 998 Přesun hmot 1 006,20

11 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 3,354 300,00 1 006,20

D HSV Práce a dodávky HSV 882,00

D 2 Zakládání 882,00

14 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,280 3 150,00 882,00

VV 8,004*0,5*0,07 0,280
VV Součet 0,280

D PSV Práce a dodávky PSV 37 998,00

D 713 Izolace tepelné 21 290,00

ZL 57a - SO 01-4-1 - Zdravotechnika - Odvodnění balkonových teras 
PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 57 - SO 01-4-1 - Zdravotechnika 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 713461122
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi pro 
KG

m2 12,000 854,00 10 248,00

21 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií m2 12,000 309,00 3 708,00

VV 5,88235294117647*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

18 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 68,000 103,00 7 004,00

VV 12+12+26+16+2 68,000
VV Součet 68,000

19 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 3,000 110,00 330,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 708,00

12 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 2,000 924,00 1 848,00

13 M 56231113
vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci 
pochůzných střech DN 110

kus 2,000 2 430,00 4 860,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 000,00
15 K 725211701 Umývátko keramické bílé stěnové soubor 2,000 3 980,00 7 960,00

16 K 725291643R Doplňky zařízení koupelen - držák sprchy soubor 17,000 120,00 2 040,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 076,00
17 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 4,000 519,00 2 076,00

VV "demontáž a zpětná montáž" 4 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 002,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -12 002,00
1 K Pol13

Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo univerzální 
600 mm

ks -17,000 706,00 -12 002,00

ZL 57b - SO 01-4-1 - Zdravotechnika - madla ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 57 - SO 01-4-1 - Zdravotechnika 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 954,00

D PSV Práce a dodávky PSV 46 954,00

D 766 Konstrukce truhlářské 13 690,00
4 K 766660718 Montáž zarážky dveřního křídla kus 100,000 92,90 9 290,00

5 M 54917251R zarážka dveřní podlahová kus 40,000 50,00 2 000,00

6 M 54917252R zarážka dveřní stěnová kus 60,000 40,00 2 400,00

D 767 Konstrukce zámečnické 33 264,00

2 K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV pro dveře dle ozn
VV ozn 119
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

1 M 553o 118.1
ozn 118.1 - plechové dveře 1000 x 1970 mm vč 
zárubně

ks 1,000 32 000,00 32 000,00

3 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 330,000 0,80 264,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 58 - SO 01 - vlastní objekt - Skutečnost vnitřních dveří

Strana 15 z 59



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 307 480,06

D HSV Práce a dodávky HSV 307 480,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 307 480,06

3 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 121,592 258,00 31 370,74

VV "přízemí"

VV
(1,5+1,15+1,65+1,6+2,15+1,075+1,0+1,925+9,26+2,825)*3,1
1*0,7

52,542

VV (11,055+6,25+2,744+1,875+2,594+2,6)*3,11*0,7 59,036
VV "1.NP"
VV 4,6*3,11*0,7 10,014
VV "2.NP" 
VV Součet 121,592

4 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 972,736 89,00 86 573,50

VV 121,592*8 972,736
VV Součet 972,736

5 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 805,103 105,00 189 535,82

VV "přízemí"

VV
(5,405+3,7+3,2+4,3+4,4+1,76+3,275+2,645+4+8,77+2,9+2,5+
6,3+2,5+2,9+3,15+4,865)*3,11*6*0,7

869,537

VV "1.NP"

VV
(4+3,02+2,05+3,35+4,37+25,25+6+2,36+11,8+3,075+6,35)*3,
11*6*0,7

935,566

VV "2.NP" 
VV Součet 1 805,103

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 59 - SO 01 - vlastní objekt - Nadspotřeba vnitřních omítek na stávajícím 
zdivu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 263 200,39

D PSV Práce a dodávky PSV 263 200,39

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 263 200,39

5 K 784181131
Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 6 311,760 41,70 263 200,39

VV celkem vnitřní omítky stěny
VV 4488,33 4 488,330
VV celkem vnitřní omítky stropy
VV 1823,43 1 823,430
VV celkem vnitřní SDK stěny
VV 0 0,000
VV celkem vnitřní SDK stropy
VV 0 0,000
VV Součet 6 311,760

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 60 - SO 01 - vlastní objekt - Penetrace maleb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -39 667,21

D PSV Práce a dodávky PSV -39 667,21

D 762 Konstrukce tesařské -39 667,21
1 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 -1,932 20 000,00 -38 640,00

2 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -1,063 966,33 -1 027,21

ZL 61a - SO 02 - 01 - objetk zahradního altánu - tesařské konstrukce 
ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 61 - SO 02 - 01 - objekt zahradního altánu - skutečnost tesařských konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 187 028,91

D PSV Práce a dodávky PSV 177 028,91

D 762 Konstrukce tesařské 146 617,97
2 M 60516112R řezivo modřínové latě m3 1,932 43 800,00 84 621,60

3 K 762713251
Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z 
hoblovaného řeziva průřezové pl přes 450 do 600 cm2

m 10,500 666,00 6 993,00

4 M 61223273
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 140x200-
240mm

m3 0,710 56 900,00 40 399,00

VV "smluvní výměra" -3,48 -3,480
VV "skutečnost sloupy i trámy" 4,19 4,190
VV Součet 0,710

5 K 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí 
hřebíky, svory, fixační prkna

m3 2,639 1 300,00 3 430,70

VV specifikace 
VV 0,707+1,932 2,639
VV Součet 2,639

6 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 11,563 966,33 11 173,67

VV 10,5+1,063 11,563
VV Součet 11,563

D 765 Krytina skládaná 4 587,54

7 K 765144022R
Krytina z polykarbonátových desek - změna za tmavou 
desku

m2 72,821 60,00 4 369,26

VV (5) plocha střechy
VV 6,45*11,29 72,821
VV Součet 72,821

8 K 998765201
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,461 473,50 218,28

D 767 Konstrukce zámečnické 17 625,60
9 K 767415797 Příplatek k montáži panelu za frézování m 64,800 150,00 9 720,00

VV 10,8*6 64,800
VV Součet 64,800

10 M 59055001 profil L 50x50mm z galvanizované oceli m 64,800 122,00 7 905,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 197,80

11 K 783213101
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných 
do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 31,530 100,00 3 153,00

12 K 783218111
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 
syntetický

m2 31,530 160,00 5 044,80

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 000,00
13 K HZS4131R Hodinová zúčtovací sazba jeřáb vč. dopravy hod 4,000 2 500,00 10 000,00

ZL 61b - SO 02 - 01 - objetk zahradního altánu - tesařské konstrukce 
PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 61 - SO 02 - 01 - objekt zahradního altánu - skutečnost tesařských konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 895,56

D HSV Práce a dodávky HSV 28 895,56

D 1 Zemní práce 4 668,00

4 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,050 800,00 840,00

VV šachta
VV 3*0,5*0,7 1,050
VV Součet 1,050

5 K 133212011
Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná 
plocha výkopu do 4 m2

m3 1,250 1 200,00 1 500,00

VV šachta
VV 1,25 1,250
VV Součet 1,250

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,300 200,00 460,00

VV dle výkopu
VV 2,3 2,300
VV Součet 2,300

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,140 250,00 1 035,00

VV 2,3*1,8 4,140
VV Součet 4,140

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 2,300 10,00 23,00

VV dle výkopu
VV 2,3 2,300
VV Součet 2,300

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,900 300,00 270,00

VV pro šachtu a potrubí
VV 3*0,5*0,3 0,450
VV 1,5*0,3 0,450
VV Součet 0,900

11 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 1,800 300,00 540,00
VV 0,9*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,800
VV Součet 1,800

D 8 Trubní vedení 23 950,00

3 K 812392193 Příplatek k montáži za napojení výtlaku kanalizace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

1 K 895270401
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže 
liniových staveb šachtové dno DN 600/250 průchozí

kus 1,000 9 280,00 9 280,00

2 K 895270504
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro 
drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu 
zatížení D 400

kus 1,000 9 670,00 9 670,00

D 998 Přesun hmot 277,56

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 62 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotechnika - doplnění uklidňovací šachty dle 
požadavku SČVK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2,313 120,00 277,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 513 086,93

D HSV Práce a dodávky HSV 388 864,64

D 2 Zakládání 12 894,90

11 K 273321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,750 3 150,00 2 362,50

VV "pro vpust ZL 2" 0,75 0,750
VV Součet 0,750

12 K 279113142
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 7,860 1 340,00 10 532,40

VV "zídka u popelnic" 
VV (7,5+3,6)*0,6 6,660
VV "šachta u altánu"
VV 1,2*1,0 1,200
VV Součet 7,860

D 5 Komunikace pozemní 110 346,00

10 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 108,000 444,00 47 952,00

8 K 577144111R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
2x50 mm ručně

m2 17,000 1 415,00 24 055,00

VV "ZL 1 u parkoviště za hrištěm " 10 10,000
VV "ZL 5 u vjezdu " 7 7,000
VV Součet 17,000

34 K 577145032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š 
do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 7,000 479,00 3 353,00

VV "ZL 5 asfalt ve vjezdu brány" 7 7,000
VV Součet 7,000

18 K 577154R Asfaltový beton ACO 11 - ruční pokládka u napojení t 7,000 4 998,00 34 986,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 189,00

32 K 631313111
Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýšenými 
nároky C 25/30 s potěrem 

m3 0,938 17 500,00 16 415,00

VV "před skledem u komunikace"
VV 25*0,3*0,25*0,5 0,938
VV Součet 0,938

33 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 86,000 509,00 43 774,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 094,50

20 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 166,500 270,00 44 955,00

VV smlouva
VV -164 -164,000
VV skutečnost
VV 216 216,000
VV 101 101,000
VV 10 10,000
VV 3,5 3,500
VV Součet 166,500

21 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 78,500 155,00 12 167,50
VV smlouva
VV -125,00*1,1 -137,500
VV skutečnost
VV 216 216,000
VV Součet 78,500

ZL 63a - SO 04 - Komunikace - skutečnost venkovních ploch PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 63 - SO 04 - Komunikace - skutečné provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 87,800 345,00 30 291,00

VV smlouva
VV -12*1,1 -13,200
VV skutečnost
VV 101 101,000
VV Součet 87,800

24 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 1,200 360,00 432,00

VV smlouva
VV -2,00*1,15 -2,300
VV skutečnost
VV 3,5 3,500
VV Součet 1,200

28 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 126,000 270,00 34 020,00

VV smlouva
VV -90,00 -90,000
VV skutečnost
VV 143+46+3+12 204,000
VV "u garáží okap" 12 12,000
VV Součet 126,000

29 M 59217012.1 obrubník betonový zahradní 500x80x300mm m 126,000 110,00 13 860,00
VV smlouva
VV -90,00 -90,000
VV skutečnost
VV 143+46+3+12 204,000
VV "u garáží okap" 12 12,000
VV Součet 126,000

30 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 14,565 2 600,00 37 869,00

VV smlouva 
VV 5,79 5,790
VV skutečnost
VV (166,5+102+12)*0,3*0,1 8,415
VV "u garáží okap" 12*0,3*0,1 0,360
VV Součet 14,565

17 K 935114112.1

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 
z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 
mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 % vč 
napojení na kanalizaci

m 7,000 2 500,00 17 500,00

D 998 Přesun hmot 14 340,24

5 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 119,502 120,00 14 340,24

D PSV Práce a dodávky PSV 49 932,29

D 767 Konstrukce zámečnické 49 932,29

16 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 192,000 87,50 16 800,00

VV "poklop u altánu na šachtě" 16 16,000
VV "poklop ve sklepě budovy - vsak" 18 18,000
VV "ochrana svodů 2x v Klicperově" 25 25,000
VV "ochrana sloupu u trafa" 27 27,000
VV "sloupek u brány pro tablo" 32 32,000
VV "sloupek na rohu u Mana" 55 55,000
VV "úprava roštů pro anglický dvorek" 19 19,000
VV Součet 192,000

14 M 553ostatní kce dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava kg 211,200 155,00 32 736,00
VV 192*1,1 211,200
VV Součet 211,200

15 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 495,360 0,80 396,29

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 74 290,00
9 K HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník

hod 64,000 250,00 16 000,00

VV "pomocné práce"
VV "ZL 3" 48 48,000
VV "ZL 5" 16 16,000
VV Součet 64,000

19 K HZS145r Hodinová zúčtovací sazba - MECHANIZACE hod 67,000 870,00 58 290,00
VV "ZL 3" 51 51,000
VV "ZL 4" 16 16,000
VV Součet 67,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -44 150,00

D HSV Práce a dodávky HSV -44 150,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -44 150,00

6 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m -94,000 270,00 -25 380,00

7 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m -100,100 155,00 -15 515,50

8 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m -3,450 360,00 -1 242,00

3 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m -17,500 115,00 -2 012,50

VV smlouva
VV -25,00*1,1 -27,500
VV skutečnost
VV 10 10,000
VV Součet -17,500

ZL 63b - SO 04 - Komunikace - nerealizované položky ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 63 - SO 04 - Komunikace - skutečné provedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Křešice Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: S2 Atelier Schmidt
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: David Lipčák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 179 333,09

D HSV Práce a dodávky HSV 11 327,47

D 1 Zemní práce 309,41

1 K 460131111
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 1

m3 0,416 743,77 309,41

VV 0,8*0,8*0,65 0,416

D 2 Zakládání 2 518,06

2 K 278381531
Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 
složitosti I

m3 0,384 6 078,48 2 334,14

VV 0,8*0,8*0,6 0,384

3 K 278383113
Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty pl do 1 
m2 tl přes 25 do 50 mm

m2 0,032 5 747,51 183,92

VV 0,8*0,8*0,05 0,032

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 500,00
4 K R911381232 Ochranná zábrana nabíjecí stanice kus 1,000 8 500,00 8 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 148 177,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 148 177,91

5 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená volně

m 3,000 50,00 150,00

6 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 3,150 29,57 93,15

VV 3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,150

7 K 741122144
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY)

m 4,000 38,70 154,80

8 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 4,600 165,50 761,30

VV 4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 4,600

9 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 24,70 247,00

10 K 741320022
Montáž pojistka - spodek do 500 V, 63 A se zapojením 
vodičů

kus 3,000 158,00 474,00

11 M 35825471
spodek pojistkový do 160A a ztráty 12W, svorkové 
šrouby našroubovány

kus 3,000 250,90 752,70

12 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 3,000 124,80 374,40

13 M 35825230
pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení 
normální, charakteristika gG

kus 3,000 76,20 228,60

14 K 741321011
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A 
bez krytu se zapojením vodičů

kus 1,000 254,00 254,00

15 K 741321041
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
bez krytu se zapojením vodičů

kus 1,000 362,00 362,00

16 M RMAT0001
proudový chránič čtyřpólový 40/4/003, 40A, 10kA, 
30mA, typ B

kus 1,000 1 214,85 1 214,85

17 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 2,000 45,00 90,00

18 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 1,900 86,27 163,91
VV 0,95*2 1,900

19 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

20 K R741930001
Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové 
včetně zapojení

kus 1,000 7 800,00 7 800,00

21 M 35673010
stanice nabíjecí pro elektromobily stojanová 2x 
konektor typ 2 AC 2x22kW 3 fáz.

kus 1,000 118 507,20 118 507,20

22 K R741930002 Oživení nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové kus 1,000 3 600,00 3 600,00

ZL 64.1 - SO 04 - Komunikace - doplnění nabíjecí stanice dle zadání 

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 64 - SO 04 - Komunikace - doplnění nabíjecí stanice 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K RKON1000
Dokončovací a drobné elektromontážní a pomocné 
práce (cca 2% z celkové ceny)

kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

24 M RMAT1000
Drobný montážní a pomocný elektromateriál, blíže 
nespecifikovaný (cca 2% z celkové ceny)

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D M Práce a dodávky M 5 327,71

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 327,71

25 K 460161141
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 1 a 2

m 1,500 152,84 229,26

26 K 460361111
Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

t 0,936 1 550,00 1 450,80

VV (0,8*0,8*0,65)*2,25 0,936

27 K 460371111
Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3

m3 0,416 422,83 175,90

VV 0,8*0,8*0,65 0,416

28 K 460431151
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2

m 1,500 56,00 84,00

29 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože přes 25 do 50 cm

m 2,000 160,60 321,20

30 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 2,000 17,48 34,96

31 K 460931111
Osazení kotevních kovových prvků do 1 kg 
zabetonováním pro elektroinstalace

kus 8,000 122,11 976,88

32 M RMAT0002 závitová M12 nerez m 4,000 450,00 1 800,00

33 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 0,950 268,12 254,71

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00
34 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00
36 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 7 000,00 7 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Křešice Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: S2 Atelier Schmidt
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: David Lipčák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 507,87

D PSV Práce a dodávky PSV 10 507,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 507,87

5 K 741110312
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená volně

m 10,000 50,00 500,00

6 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 10,000 29,57 295,70

25 K 741122145
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY)

m 15,000 64,30 964,50

26 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 17,250 271,00 4 674,75

VV 15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,250

28 M RMAT0001A
proudový chránič čtyřpólový 40/4/003, 63A, 10kA, 
30mA, typ AC

kus 1,000 2 967,05 2 967,05

17 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 3,000 45,00 135,00

18 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 2,850 86,27 245,87
VV 0,95*3 2,850

23 K RKON1000
Dokončovací a drobné elektromontážní a pomocné 
práce (cca 2% z celkové ceny)

kpl 1,000 350,00 350,00

24 M RMAT1000
Drobný montážní a pomocný elektromateriál, blíže 
nespecifikovaný (cca 2% z celkové ceny)

kpl 1,000 375,00 375,00

ZL 64.2a - SO 04 - Komunikace - změna přívodního kabelu a chrániče dle 
norem PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 64 - SO 04 - Komunikace - doplnění nabíjecí stanice 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Křešice Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: S2 Atelier Schmidt
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel: David Lipčák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 359,55

D PSV Práce a dodávky PSV -2 359,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -2 359,55

7 K 741122144
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY)

m -4,000 38,70 -154,80

8 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m -4,600 165,50 -761,30

13 M 35825230
pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení 
normální, charakteristika gG

kus -3,000 76,20 -228,60

16 M RMAT0001
proudový chránič čtyřpólový 40/4/003, 40A, 10kA, 
30mA, typ B

kus -1,000 1 214,85 -1 214,85

ZL 64.2b - SO 04 - Komunikace - změna přívodního kabelu a chrániče dle 
norem ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 64 - SO 04 - Komunikace - doplnění nabíjecí stanice 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 151,50

D D1 KOMPONENTY 8 061,50
2 K PS001 Dveřní video jednotka ks 1,000 5 083,00 5 083,00

4 K PS002 Video distributor ks 1,000 1 000,50 1 000,50

5 K PS003 Instalační materiál kpl 1,000 1 150,00 1 150,00

6 K PS004 Tlačítko kpl 2,000 184,00 368,00

7 K PS005 Zdroj 12V kpl 1,000 460,00 460,00

D D2 MONTÁŽNÍ PRÁCE 6 210,00
3 K PS006

Přeložení a rozšíření videosystému, programování, 
otevírání dveří v sesteně 1.NP

kpl 1,000 5 520,00 5 520,00

8 K PS007 Doprava a přesun hmot kpl 1,000 690,00 690,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 880,00
1 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 24,000 370,00 8 880,00

VV "drážkování, prostupy SDK a oprava, oprava omítek a maleb"

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 65 - SO 01 - 4 - 4 - 5 - přístupový videosystém - úprava dle požadavků 
uživatele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 876,00

D 751 - 1 ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně 5 186,00
2 K 1.15 Elektrické zapojení a zprovoznění ventilátorů ks 7,000 710,00 4 970,00

3 K 1.16 Ostatní - objímky. spojovací materiál, závěsy kg 1,200 180,00 216,00

D 751 - 7 ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení 3 690,00
4 K 7.10R Doplnění regulátoru pro zařízení č. 7 ks 1,000 3 690,00 3 690,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 66 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 696,00

D 751 - 1 ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně 5 186,00
2 K 1.15 Elektrické zapojení a zprovoznění ventilátorů ks 7,000 710,00 4 970,00

3 K 1.16 Ostatní - objímky. spojovací materiál, závěsy kg 1,200 180,00 216,00

D 751 - 2 ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívod a odvod vzduchu z pokojů 6 300,00
7 K 2.07a Doplnění regulace ke stěnovým vyústkám ks 28,000 225,00 6 300,00

D 751 - 3 ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání soc. zařízení 2 520,00
8 K 3.10 Přemístění výfuku potrubí - kolize kpl 1,000 2 520,00 2 520,00

D 751 - 7 ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení 3 690,00
4 K 7.10R Doplnění regulátoru pro zařízení č. 7 ks 1,000 3 690,00 3 690,00

ZL 66.1 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika - doplnění regulátoru a zapojení 
ventilátorů

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 66 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 620,00

D 751 - 7 ZAŘÍZENÍ chladící boxy 19 620,00
1 K CHB01 Ventilátor TD 350/125 ECOWATT ks 1,000 10 990,00 10 990,00

VV průtok 1850 m3 / hod
VV tlak - 250 pa
VV napětí - 230 V
VV příkon - 132 W
VV akust. tlak ve 3m - 52 dB ( A )
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K CHB02 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 350,00 350,00

4 K CHB03 Nasávací mřížka MRJ 125 ks 1,000 725,00 725,00

5 K CHB04 Potrubí Sonoflex 125 ks 1,500 390,00 585,00

6 K CHB05 Šikmé sedlo na potrubí 125 ks 1,000 460,00 460,00

7 K CHB06 Mřížky do podhledu 425x125 ks 2,000 980,00 1 960,00

3 K CHB07 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 3,500 1 300,00 4 550,00

ZL 66.2 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika - odsávání prostoru nad 
chladícími boxy

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 66 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 835,00

D 751 - 10 ZAŘÍZENÍ Č.10 -odvod vzduchu z CHUC B 4 855,00

1 K 10.04.1
Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené 
z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500

m,2 6,500 620,00 4 030,00

2 K 10.08 Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy kg 0,750 1 100,00 825,00

D 751 - 12 ZAŘÍZENÍ Č. 12 2 980,00
3 K 12.11 Čerpadlo ASPEN mini vč. montáže ks 1,000 2 980,00 2 980,00

ZL 66.3 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika - úprava potrubí CHÚC a doplnění 
čerpadla

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 66 - SO 01 - 4 - 3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 543,85

D HSV Práce a dodávky HSV 71 917,85

D 1 Zemní práce 2 180,00
12 K Pol196 Výkop pro potrubí m 5,000 400,00 2 000,00

9 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,200 300,00 60,00

VV 5*0,2*0,2 0,200
VV Součet 0,200

13 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 0,400 300,00 120,00
VV 0,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,400
VV Součet 0,400

D 720 Zdravotechnika 2 725,00
11 K Pol72 Potrubí PVC včetně tvyrovek d110 m 5,000 545,00 2 725,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 008,67

6 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 60,972 322,00 19 632,98

VV 121,12*0,7 84,784
VV "objekty 499,500,501 - jen 1/2" -47,623/2 -23,812
VV Součet 60,972

2 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 87,100 180,00 15 678,00

VV 8,6*2,7 23,220
VV 8,0*2,7 21,600
VV 14*2,7 37,800
VV 11*3,5 38,500
VV "objekty 499, 500, 501 jen 1/2" -68,04/2 -34,020
VV Součet 87,100

3 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn

m2 87,100 280,00 24 388,00

5 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 31,635 41,40 1 309,69

VV 2,5*2,2*3 16,500
VV 0,8*1,8*1 1,440
VV 1,5*0,7*3 3,150
VV "objekty 499, 500, 501 jen 1/2" 21,09/2 10,545
VV Součet 31,635

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 490,26

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 87,100 35,00 3 048,50

7 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 61,044 40,00 2 441,76

VV 37,23 37,230
VV "objekty 499, 500, 501 jen 1/2" 47,628/2 23,814
VV Součet 61,044

D 998 Přesun hmot 513,92

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 67 - SO 02 - 3 - objekt garáží - omítky ostatních objektů vnitrobloku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,336 220,00 513,92

D PSV Práce a dodávky PSV 1 626,00

D 764 Konstrukce klempířské 1 626,00

14 K 764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 100 mm

m 3,000 542,00 1 626,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 554 879,39

D PSV Práce a dodávky PSV 498 259,39

D 763 Konstrukce suché výstavby 498 259,39
20 K 763122406 SDK stěna šachtová 1xDF 15 s izolací EI 30 m2 16,000 1 030,00 16 480,00

VV 2np
VV "foto - 1" 8 8,000
VV 1np
VV "foto - 15" 8 8,000
VV Součet 16,000

21 K 763123321R SDK stěna předsazená vč. kastlíku m2 5,000 2 040,00 10 200,00
VV 2np
VV "foto - 14" 2,5 2,500
VV 1np
VV "foto - 20" 2,5 2,500
VV Součet 5,000

19 K 763131451
Podhled - doplnění folie a izolace u venkovního 
prostředí

m2 7,240 880,00 6 371,20

VV přízemí
VV "foto 93" 7,24 7,240

2 K 763164531
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 236,980 1 350,00 319 923,00

VV přízemí

VV

"foto - 
50,59,63,60,64,65,70,68,71,72,76,75,80,82,86,91,92,95,94,96
,97,98,99,101,103" 

VV
3,6+4,2+10,6+6,2+2,8+2,2+4,7+4,1+1,66+9,17+5,3+9,2+2,76
+3,1+3,6+4,1+4,1+5,4+9,6+14,5+2,2+2,2+6+13+2,9+3,2

140,390

VV 1NP

VV

"foto - 
21,23,19,43,25,24,17,47,32,31,34,33,13,12,16,22,26,28,29,30
,36,41,46"

VV

2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,57+2,67+2,45+2,74+2,9+1,52+
2,67+1,97+3,44+5,14+2,53+5,17+2,63+2,63+3+2,18+3,7+1,4
8+1,93+0,5+1,5+2,5+2,62+1,7

74,990

VV 2NP
VV "foto - 6,5,9,10,4,39
VV 5,2+5,3+2,6+2,6+2,2+3,7 21,600
VV Součet 236,980

3 K 763164611
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 8,640 1 300,00 11 232,00

VV 1np
VV "foto - 43,47,32
VV 0,65+0,36+2,5+2,53 6,040
VV 2np
VV "foto - 5
VV 2,6 2,600
VV Součet 8,640

17 K 763164717R
SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 
2xDF 12,5

m 19,720 3 550,00 70 006,00

VV přízemí
VV "foto 78, 81, 84, 89" 8,82+3,45+5,25+2,2 19,720
VV Součet 19,720

6 K 763172313
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm

kus 7,000 300,00 2 100,00

VV přízemí
VV "foto 48, 56, 100, 102, 105, 106" 6 6,000
VV 1.p
VV "foto 27" 1 1,000
VV Součet 7,000

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 68 - SO 01 - vlastní objekt - skutečnost SDK kastlíků, předstěn a dvířek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 59030712
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
400x400mm

kus 7,000 600,00 4 200,00

7 K 763172314
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm

kus 22,000 350,00 7 700,00

VV přízemí
VV "foto 53, 54, 66, 69, 83, 100" 13 13,000
VV 1.p
VV "foto 35, 44" 4 4,000
VV 2.p
VV "foto 6, 8, 3" 5 5,000
VV Součet 22,000

10 M 59030713
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
500x500mm

kus 22,000 700,00 15 400,00

8 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm

kus 3,000 400,00 1 200,00

VV přízemí
VV " mrazák+ foto 55, 73 " 3 3,000
VV Součet 3,000

11 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 1,000 800,00 800,00

12 M 59030740
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x800mm

kus 2,000 1 790,00 3 580,00

13 K 763172321
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
200x200 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 3,000 339,00 1 017,00

VV přízemí
VV "foto 88" 1 1,000
VV 1.p
VV "foto 26" 1 1,000
VV 2.p
VV "foto 39" 1 1,000
VV Součet 3,000

14 M 59030710
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm

kus 3,000 645,00 1 935,00

15 K 763172322
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300x300 mm pro příčky a předsazené stěny

kus 4,000 339,00 1 356,00

VV přízemí
VV "foto 79, 85, 87, 100" 4 4,000
VV Součet 4,000

16 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 4,000 828,00 3 312,00

18 M RGS.KB511376 Glasroc F Ridurit 20 x 1200 x 2000 m2 9,600 915,76 8 791,30

4 K 998763201
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 4 218,630 3,00 12 655,89

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 56 620,00
5 K HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 149,000 380,00 56 620,00

VV přízemí
VV "zmenšení otvoru - foto 51" 10 10,000
VV "kastlík - foto 49" 5 5,000
VV "strop mezi mrázákem a zdí - foto 52" 10 10,000
VV "nika požární Glasroc - foto 57" 32 32,000
VV "kastlík - foto 58" 20 20,000
VV "vyřezání sloupku desky obloukem - foto 74" 8 8,000
VV "montáž a demontáž desky kastlíku - foto 75" 3 3,000
VV "sekání horní hrany špalety pro strop - foto 90" 1 1,000
VV "vytvoření otvorů - fota 107-115" 9 9,000
VV "uchycení konstrukce k ocelovým rámům - foto 11" 9 9,000
VV 2np
VV "snížení nadpraží pro posuvy - foto 2" 32 32,000
VV "uchycení konstrukce k ocelovým rámům - foto 7" 10 10,000
VV Součet 149,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 701,60

D PSV PSV 121 068,60

D E 1 - 2 Materiál elektromontážní 10 517,00
27 K 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 15,000 13,00 195,00

VV "osvětlení schodiště" 15 15,000
VV Součet 15,000

2 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 70,000 20,00 1 400,00
VV "přemístění zásuvek v kuchyních" 30+15 45,000
VV "závora" 25 25,000
VV Součet 70,000

32 K 000101106a kabel CYKY-J 3Gx2,5 m 8,000 20,00 160,00
VV "příprava pro květináče" 8 8,000
VV Součet 8,000

3 K 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 38,000 20,00 760,00
VV "podlahové topení" 38 38,000
VV Součet 38,000

28 K 000101308 kabel CYKY-J 5x6 m 20,000 77,00 1 540,00
VV "propojení kalových čerpadel" 20 20,000
VV Součet 20,000

4 K 000132310 kabel 1kV CXKH-V180 5x16 m 12,000 376,00 4 512,00
VV "připojení UPS" 12 12,000
VV Součet 12,000

1 K 000311222 krabice přístrojová KP64/2 ks 40,000 39,00 1 560,00
VV "přemístění zásuvek kuchyní" 30+10 40,000
VV Součet 40,000

33 K 000311222a krabice přístrojová PFRad IP 55 ks 10,000 39,00 390,00
VV "příprava pro květináče" 10 10,000
VV Součet 10,000

D E 1 - 5 Elektromontáže 10 351,00
29 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m 12,000 23,00 276,00

VV "osvětlení schodiště" 12 12,000
VV Součet 12,000

30 K 210010022 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 m 12,000 25,00 300,00
VV "osvětlení schodiště" 12 12,000
VV Součet 12,000

31 K 210010024 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50 m 100,000 32,00 3 200,00
VV "venky" 100 100,000
VV Součet 100,000

5 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 30,000 45,00 1 350,00

34 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

ks 2,000 45,00 90,00

6 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 93,000 29,00 2 697,00

7 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 58,000 29,00 1 682,00

8 K 210810955
kabel(-1kV CHKE)pevně 
3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5

m 12,000 63,00 756,00

D E 1 - 8 Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž 21 859,00
23 K A VML 128/4 AP1 R O ks 1,000 3 781,00 3 781,00

24 K C Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ks 7,000 2 180,00 15 260,00

26 K D Small 25W/840 Opal Flat 325 ks 1,000 1 618,00 1 618,00

25 K XXX Doprava materiálu kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

ZL 69.1 - SO 01-4-4 - Elektroinstalace - změny a doplnění PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 69 - SO 01 - 01-4-4 - Elektroinstalace změny a doplnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 745,00
17 K 741124731 Montáž kabel Cu (např. JYTY) m 280,000 49,90 13 972,00

VV "propojení tepelných čerpadel" 160+120 280,000
VV Součet 280,000

18 M 34113151 kabel Cu drátem (JYTY) 7x1,00mm2 m 160,000 31,00 4 960,00

19 M 34113030 kabel jádro Cu (H05VV-F) 5x2,50mm2 m 120,000 52,10 6 252,00

21 K 210220221
Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 
ocelovou

kus 1,000 663,00 663,00

20 M 35441055 tyč jímací FeZn kus 1,000 323,00 323,00

22 K 460361RP Recyklační poplatek za zdroje svítidel ks 705,000 15,00 10 575,00

D E 1 - 10 Ostatní náklady související s elektroinstalací 41 596,60
9 K doprava doprava dodávek % 3,900 185,77 724,50

12 K materiál materiál podružný % 5,300 478,65 2 536,85

13 K PPV PPV pro elektromontáže % 9,500 187,13 1 777,74

11 K prořez prořez % 7,800 478,65 3 733,47

10 K přes přesun dodávek % 3,500 478,65 1 675,28

15 K ZS Zařízení staveniště % 2,400 478,65 1 148,76

36 K 16 Měření umělého osvětlení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 633,00
35 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 7,000 519,00 3 633,00

VV "demontáž a zpětná montáž světel schodiště" 2 2,000
VV "propojení kabelů v krabici zásuvek u kuchyní" 2 2,000
VV "spojka zalití krabic u květináčů" 3 3,000
VV Součet 7,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 516,76

D PSV PSV 3 516,76

D E 1 - 2 Materiál elektromontážní 459,26
1 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 78,000 1,66 129,48

2 K 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 38,000 2,65 100,70
VV "podlahové topení" 38 38,000
VV Součet 38,000

3 K 000132310 kabel 1kV CXKH-V180 5x16 m 12,000 19,09 229,08
VV "připojení UPS" 12 12,000
VV Součet 12,000

D E 1 - 8 Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž 3 057,50
4 K A VML 128/4 AP1 R O ks 1,000 559,56 559,56

5 K C Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK ks 7,000 322,64 2 258,48

6 K D Small 25W/840 Opal Flat 325 ks 1,000 239,46 239,46

ZL 69.2 - SO 01-4-4 - Elektroinstalace - změny a doplnění INDEX PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 69 - SO 01 - 01-4-4 - Elektroinstalace změny a doplnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 984,87

D HSV Práce a dodávky HSV 36 588,17

D 2 Zakládání 3 300,00

10 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 2,000 1 650,00 3 300,00

VV zazdívka mezi garáží a fasádou objektu
VV 1,0*2,0 2,000
VV Součet 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 633,04

2 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 50,550 180,00 9 099,00

VV "garáž" 2,53+0,7+19,32+2 24,550
VV "stávající a nová stěna" 6,5*2*2 26,000
VV Součet 50,550

15 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 50,550 220,00 11 121,00

VV "garáž" 2,53+0,7+19,32+2 24,550
VV "stávající a nová stěna" 6,5*2*2 26,000
VV Součet 50,550

3 K 622381021
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
2,0 mm stěn

m2 7,583 280,00 2 123,24

VV 50,55*0,15 7,583
VV Součet 7,583

4 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 7,000 41,40 289,80

VV 2*3,5 7,000
VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 998,65

5 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 50,550 35,00 1 769,25

VV 50,55 50,550
VV Součet 50,550

6 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 26,000 40,00 1 040,00

VV "stávající a nová stěna" 6,5*2*2 26,000
VV Součet 26,000

13 K 985671113 Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,390 5 720,00 2 230,80

VV 6,5*0,3*0,2 0,390
VV Součet 0,390

11 K 985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 3,900 527,00 2 055,30
VV 6,5*0,3*2 3,900
VV Součet 3,900

12 K 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 3,900 125,00 487,50

14 K 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 t 0,047 51 400,00 2 415,80
VV 0,39*120/1000 0,047
VV Součet 0,047

D 998 Přesun hmot 656,48

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 70 - SO 01 - vlastní objekt - stavební úpravy u stáv. garáže p.p. 496/3 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,984 220,00 656,48

D PSV Práce a dodávky PSV 896,70

D 762 Konstrukce tesařské 896,70

9 K 762341014
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 
mm na sraz šroubovaných na krokve

m2 2,100 427,00 896,70

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 500,00
8 K HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník

hod 94,000 250,00 23 500,00

VV stavební práce malého rozsahu
VV "zazdívka vypadaného zdivo, otlučení vyčištění" 24 24,000
VV "oprava stávajících omítek" 12 12,000
VV "natavení lepenky a oprava atiky" 18 18,000
VV " podbítí střechy" 16 16,000
VV "sečívání stávající stěny" 24 24,000
VV Součet 94,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 141,70

D HSV Práce a dodávky HSV 72 869,70

D 2 Zakládání 3 969,50

1 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,039 43 000,00 1 677,00

VV 1,75*0,15*150/1000 0,039
VV Součet 0,039

17 K 279113132
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 1,750 1 310,00 2 292,50

VV 1,75*2*0,5 1,750
VV Součet 1,750

D 4 Vodorovné konstrukce 6 032,00

8 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 7,540 800,00 6 032,00

VV pro ležatou kanalizaci - vnitřní rozvody
VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,10 7,540
VV Součet 7,540

D 8 - 2 - 2 potrubí 2 772,00
9 K Pol191 Zkouška těsnosti m 12,000 21,00 252,00

10 K Pol202 Potrubí PVC včetně tvarovek d125 m 12,000 210,00 2 520,00

D 8 - 2 - 3 ostatní 4 896,00
11 K Pol195 Signalizační folie m 12,000 8,00 96,00

12 K Pol196 Výkop pro potrubí m 12,000 400,00 4 800,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 746,20

2 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 5,454 4 200,00 22 906,80

VV "plocha odvodnění" 1,54*1,28*2 3,942
VV "plocha horní desky" 1,6*6,3*0,15 1,512
VV Součet 5,454

3 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 5,454 250,00 1 363,50

4 K 631319197
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 
jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm

m3 5,454 50,00 272,70

5 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,491 43 000,00 21 113,00

VV 5,454*90/1000 0,491
VV Součet 0,491

6 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 
podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16

m3 5,454 1 300,00 7 090,20

VV "plocha odvodnění" 1,54*1,28*2 3,942
VV "plocha horní desky" 1,6*6,3*0,15 1,512
VV Součet 5,454

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 454,00

18 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 1,500 586,00 879,00

19 M 59227005
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x130/150mm

m 1,500 1 050,00 1 575,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 272,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 272,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 71 - SO 01 - vlastní objekt - úprava plochy pro plošinu vč. kanálu pro 
čerpadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

m2 4,800 15,00 72,00

VV 8*2*0,3 4,800
VV Součet 4,800

14 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

m2 4,800 20,00 96,00

15 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 4,800 110,00 528,00

16 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 4,800 120,00 576,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 000,00
7 K HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník

hod 32,000 250,00 8 000,00

VV přípomoce a bourací práce
VV 32 32,000
VV Součet 32,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 269,75

D PSV Práce a dodávky PSV 204 269,75

4 K 763264.3
Venkovní podhled nad přízemím - vodorovná část, 
nonius, dvojiát konstrukce deska 1x Rigistabil + svislá 
část čílko 240mm

m2 40,000 2 350,00 94 000,00

5 K 763264.4
Venkovní podhled balkonu 2.NP - vodorovná část, 
nonius, dvojiát konstrukce deska 1x Rigistabil + svislá 
část čílko 600mm

m2 0,000 2 350,00 0,00

6 K 763264.5
Venkovní pás v úrovni 1.NP - vodorovná i svislá část - 
třístranný kastlík 

m2 50,000 1 750,00 87 500,00

7 K 763264.6
Venkovní svislé čelo balkonu 1.NP - svislá část čílko 
600mm, deska OSB 22mm

bm 9,000 1 150,00 10 350,00

2 K 763264.8

Dvoustranný kastlík, r.š. nad 1m  kotvený na cd profil, 
přiznaná spára 5mm, konstrukce v místě spáry 
nabarvena RAL dle požadavku stavby , deska 1x 
Rigistabil  , bez povrchové úpravy (foto 114)

bm 2,250 2 350,00 5 287,50

3 K 763264.9

Dvoustranný kastlík, r.š. nad 1m  kotvený na cd profil, 
přiznaná spára 5mm, konstrukce v místě spáry 
nabarvena RAL dle požadavku stavby , deska 1x 
Rigistabil  , bez povrchové úpravy (foto 114)

bm 3,035 2 350,00 7 132,25

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 72 - SO 01 - vlastní objekt - venkovní  kastlíky a pásy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 649,50

D PSV Práce a dodávky PSV 46 649,50

D 713 Izolace tepelné 7 423,50

4 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry

m 35,000 17,10 598,50

5 M RGL.193R Návleková izolace vytápění 50/35mm m 35,000 195,00 6 825,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 38 026,00
1 K 44a Stojánkový konvektor Koraline LKEN 300/23-700 ks 4,000 9 313,50 37 254,00

2 K 60 Termostatická hlavice pro stojánkoví konvektory ks 4,000 193,00 772,00

D 736 Ostatní 1 200,00
3 K 66 Doprava ks 1,000 1 200,00 1 200,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 73 - SO 01-4-2 - vytápění - doplnění chybějících konvektorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 772,09

D HSV Práce a dodávky HSV 34 772,09

D 8 Trubní vedení 34 772,09

3 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 73,000 447,33 32 655,09

1 K Pol191 Zkouška těsnosti m 73,000 21,00 1 533,00

2 K Pol195 Signalizační folie m 73,000 8,00 584,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 74 - SO 02 - 01 - Objekt zahadního altánu - skutečnost kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -33 605,78

D HSV Práce a dodávky HSV -13 605,78

D 5 Komunikace pozemní -9 072,00

7 K 564730111.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 -9,600 115,00 -1 104,00

VV "odpočet plochy u garáže
VV -8*1,2 -9,600
VV Součet -9,600

8 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 -9,600 200,00 -1 920,00

9 K 596841221

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 
do 10

m2 -9,600 300,00 -2 880,00

10 M 59245320.1 dlažba plošná betonová 500 x 500 mm přírodní m2 -9,600 330,00 -3 168,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -900,00

2 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3

m3 -0,600 1 500,00 -900,00

VV odpočet pro plochu vedle garáže bourání - ozn 2.1
VV -1,5*0,8*0,5 -0,600
VV Součet -0,600

D 997 Přesun sutě -2 354,28

3 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t -5,118 10,00 -51,18

4 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t -5,118 100,00 -511,80

5 M 94620002
poplatek za uložení stavebního odpadu betonového 
zatříděného kódem 17 01 01

t -5,118 350,00 -1 791,30

D 998 Přesun hmot -1 279,50

6 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -5,118 250,00 -1 279,50

D PSV Práce a dodávky PSV -20 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické -20 000,00
1 K 767 - 2 branka č. 2 ks -1,000 20 000,00 -20 000,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 75 - SO 02 - Oplocení areálu - branka č. 2 - ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 405,70

D HSV Práce a dodávky HSV 11 405,70

D 1 Zemní práce 4 017,60

4 K 131413702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně

m3 1,440 2 790,00 4 017,60

VV "pro zabetnování trnů" 0,4*0,3*0,3*40 1,440
VV Součet 1,440

D 2 Zakládání 6 307,20

3 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 1,440 4 380,00 6 307,20

VV "zabetnování trnů" 0,4*0,3*0,3*40 1,440
VV Součet 1,440

D 998 Přesun hmot 1 080,90

2 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 3,603 300,00 1 080,90

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 76 - SO 06 - vodní volnočasové aktivity - zabetonování kulatiny pro 
petanque
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -284 809,00

D HSV HSV -284 809,00

D D 11 Filtrační technologie průtočná pro jezírko 20 m3 - tlakové zapojení -284 809,00
1 K 1 filtrace EA profi Low Press K1 Micro Bead ks -1,000 81 000,00 -81 000,00

2 K 2 filtrační médium Kaldness 50l ks -1,000 2 980,00 -2 980,00

3 K 3 čerpadlo sequence 18000 ks -1,000 36 299,00 -36 299,00

4 K 4 UV TMC 110 W ks -2,000 9 200,00 -18 400,00

5 K 5 skimmer biosys plus ks -2,000 6 200,00 -12 400,00

6 K 6 hadice tlakové 50 mm m -50,000 153,00 -7 650,00

7 K 7 dnová gule vzduchovací + set připojení ks -1,000 5 300,00 -5 300,00

8 K 8 čerpadlová šachta - svařovaná ks -1,000 12 500,00 -12 500,00

9 K 9 kompresor HAP120 ks -1,000 8 530,00 -8 530,00

10 K 10
trubky odkalovací + tvarovky, zpátečky (70 bm 
DN125+DN110)

sb -1,000 22 100,00 -22 100,00

11 K 11 stavidlové uzávěry DN 110 ks -2,000 4 350,00 -8 700,00

12 K 12
tlakové potrubí, tvarovky, vložky, spojky, těsnění, 
sponky, EPDM tvarovky

sb -1,000 11 620,00 -11 620,00

13 K 13 chráničky m -40,000 105,00 -4 200,00

14 K 14 vzduchovací hadice m -50,000 215,00 -10 750,00

15 K 15 automatické dopouštění jezírka ks -1,000 15 380,00 -15 380,00

16 K 16
elektroinstalační materiál pro propojení a ovládání 
filtrační technologie TM x TČ

ks -1,000 9 000,00 -9 000,00

17 K 17 instalace technologie ks -1,000 15 000,00 -15 000,00

18 K 18 rozběhnutí jezírka (1 x aplikace baterií) ks -1,000 3 000,00 -3 000,00

ZL 77a - SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna technologie ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 77 - SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 284 809,00

D HSV HSV 284 809,00

D D 11 Filtrační technologie průtočná pro jezírko 20 m3 - tlakové zapojení 284 809,00

1 K 1a
filtrace EA profi Low Press K1 Micro Bead + 
předfiltrace DirtyH a ventily

ks 1,000 87 000,00 87 000,00

2 K 2 filtrační médium Kaldness 50l ks 1,000 2 980,00 2 980,00

3 K 3a čerpadlo varipump 20000 ks 1,000 42 000,00 42 000,00

4 K 4a UV EVO 110 W ks 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K 5a skimmer stěnový ks 1,000 5 500,00 5 500,00

6 K 6 hadice tlakové 50 mm m 78,000 153,00 11 934,00

7 K 7 dnová gule vzduchovací + set připojení ks 1,000 5 300,00 5 300,00

8 K 8 čerpadlová šachta - svařovaná ks 0,000 12 500,00 0,00

9 K 9a kompresor AP150 ks 1,000 9 250,00 9 250,00

10 K 10a trubky odkalovací + tvarovky, zpátečky sb 1,000 20 000,00 20 000,00

11 K 11a stavidlové uzávěry DN 63 + DN 50 ks 6,000 500,00 3 000,00

12 K 12
tlakové potrubí, tvarovky, vložky, spojky, těsnění, 
sponky, EPDM tvarovky

sb 1,000 11 620,00 11 620,00

13 K 13 chráničky m 160,000 105,00 16 800,00

14 K 14a vzduchovací hadice + kameny m 50,000 240,00 12 000,00

15 K 15a
automatické dopouštění jezírka + čerpadlo ponorné do 
RN vč. potrubí, ovládání, napojení a montáže

ks 1,000 25 425,00 25 425,00

16 K 16
elektroinstalační materiál pro propojení a ovládání 
filtrační technologie TM x TČ

ks 1,000 9 000,00 9 000,00

17 K 17 instalace technologie ks 1,000 15 000,00 15 000,00

18 K 18 rozběhnutí jezírka (1 x aplikace baterií) ks 0,000 3 000,00 0,00

ZL 77b - SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna technologie PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 77 - SO 06 - 1  - jezíko a vodní prvek - změna technologie

Strana 51 z 59



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 500,00

D BODOVÁ VÝSADBA – STRBODOVÁ VÝSADBA – STR -15 500,00
2 K materiál.6 Mříž kovová ks -1,000 12 000,00 -12 000,00

1 K R-položka Osazení kovové mříže, nepojezdové ks -1,000 3 500,00 -3 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 78 - SO 05 - 2-2 - Stromy - mříže ODPOČET
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -272 926,68

D HSV Práce a dodávky HSV -272 926,68

D 5 Komunikace pozemní -260 625,00

1 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,50 kg/m2

m2 -375,000 27,00 -10 125,00

VV asfaltová plocha
VV -330,00-45 -375,000
VV Součet -375,000

2 K 573111114
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,00 kg/m2

m2 -375,000 33,00 -12 375,00

3 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,50 kg/m2

m2 -375,000 15,00 -5 625,00

4 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 -375,000 320,00 -120 000,00

5 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 -375,000 300,00 -112 500,00

D 998 Přesun hmot -12 301,68

6 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -102,514 120,00 -12 301,68

ZL 79a - SO 07 - volnočasové plochy - modifikované asfalty ODPOČET 

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 79 - SO 07 - volnočasové plochy - asfalty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 926,68

D HSV Práce a dodávky HSV 272 926,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 272 926,68

1 K 632621133 Litý asfalt o tl vrstvy přes 20 do 30 mm rozprostřený m2 375,000 700,00 262 500,00

VV "původní  výměra asfaltů" 375 375,000
VV Souče 375,000

2 K 632621134R Litý asfalt - příplatek za ruční provedení kpl 1,000 10 426,68 10 426,68

ZL 79b - SO 07 - volnočasové plochy - litý asfalty PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 79 - SO 07 - volnočasové plochy - asfalty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -305 496,72

D PSV Práce a dodávky PSV -305 496,72

D 767 Konstrukce zámečnické -305 496,72

4 K 767131112 Montáž stěn a příček z plechu spojených svařováním m2 -33,000 400,00 -13 200,00

5 M 553Lv 5 x 25 Děrovaný plech ocelový Lv 5 x 25 m2 -36,300 2 800,00 -101 640,00

1 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg -1 264,920 40,00 -50 596,80

2 M 553OK - výtah
ocelová konstrukce výtahové šachty - dodávka 
materiálu, výroba a povrchová úprava

kg -1 264,920 110,00 -139 141,20

3 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% -1 148,400 0,80 -918,72

ZL 80a - SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové konstrukce výtahu 
ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 80 - SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové konstrukce výtahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 305 496,72

D PSV Práce a dodávky PSV 305 496,72

D 767 Konstrukce zámečnické 305 496,72
1 K 767R Nosná konstrukce výtahu vč. skleněné výplně kpl 1,000 305 496,72 305 496,72

ZL 80b - SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové konstrukce výtahu 
PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 80 - SO 01 - vlastní objekt - změna obvodové konstrukce výtahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -22 850,54

D HSV Práce a dodávky HSV -22 850,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 866,10

1 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 -22,887 300,00 -6 866,10

D 997 Přesun sutě -15 984,44

3 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t -41,197 30,00 -1 235,91

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -41,197 8,00 -329,58

5 M 94620003
poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného 
zatříděného kódem 17 01 02

t -41,197 350,00 -14 418,95

ZL 81a - SO 01 - vlastní objekt - změna ve stěně - nebourání ODPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 81 - SO 01 - vlastní objekt - změna ve vnější stěně výtahové šachty 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 000,00
1 K HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 
pomocné práce stavební dělník

hod 84,000 250,00 21 000,00

VV "sondy, výkopy a přesun rozvaděče
VV 3*8*3,5 84,000
VV Součet 84,000

ZL 81b - SO 01 - vlastní objekt - změna ve stěně - přesun rozvaděče a 
sondy PŘÍPOČET

Domov se zvláštním řežimem Děčín-Křešice - dodatek č. 6, ZL č. 54-82

ZL 81 - SO 01 - vlastní objekt - změna ve vnější stěně výtahové šachty 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 173,02

D PSV Práce a dodávky PSV 44 173,02

D 766 Konstrukce truhlářské 7 050,00
3 K 76669193R Polep prosklených stěn v pásech čtverečky kus 30,000 175,00 5 250,00

4 M 5628888R čtverečková folie v pásech š. 0,8 kus 30,000 60,00 1 800,00

D 767 Konstrukce zámečnické 564,00

8 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 705,000 0,80 564,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 580,40

16 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 0,300 593,00 177,90

VV 0,5*0,3*2 0,300
VV Součet 0,300

18 M 6346512R
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 0,330 4 250,00 1 402,50

VV 0,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,330

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 177,30
9 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 27,810 32,00 889,92

VV (4,5+4,5+5,5)*3*0,3 13,050
VV (4,3+4,3+3,7)*4*0,3 14,760
VV Součet 27,810

10 K 783827R Krycí jednonásobný nátěr omítek - omyvatelný sokl m2 27,810 298,00 8 287,38

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 589,00

5 K 786626121
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových

m2 5,750 325,00 1 868,75

VV 1,25*1,15*4 5,750
VV Součet 5,750

6 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 5,750 647,00 3 720,25

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 11 272,32
14 K 787911115 Montáž neprůhledné fólie na sklo m2 12,000 515,00 6 180,00

15 M 63479013 fólie na sklo nereflexní kouřová 50% m2 12,360 412,00 5 092,32
VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 940,00
13 K 7893261R Protipožární nátěr ocelových konstrukcí m2 3,000 2 980,00 8 940,00

VV ocelové sloupy ve sklepě
VV 0,6*2,5*2 3,000
VV Součet 3,000
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