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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/2808/2023/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:
 
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 81417
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285304998/0300
zastoupen Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta – jednatelé

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé





Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 21. 11. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/2808/2023/Lm, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2023, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „obstarání projektové dokumentace FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky úrazové chirurgie výběr zhotovitele projektové dokumentace IV“, včetně související činností“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
Z důvodu úprav zadání Objednatelem, se smluvní strany dohodli na posunu termínů odevzdání díla.
Na základě výše uvedeného důvodu, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodli, že článek III odst. III. 1 písm. a) se mění a má následující znění:
Část díla určená v odst. II. 4 písm. a) – d) do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to nejpozději 10 dní před uplynutím lhůty dle prví věty. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 3 pracovních dnů a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
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