Dodatek č. 7 smlouvy o dílo

Dodatek č. 7

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy zhotovitele:		121122A (N 27/21)
Číslo smlouvy objednatele: 	708/2021

Název díla: 		VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele:	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: 	AQUATIS a.s. 
sídlo: 	Botanická 834/56, 602 00 Brno 
Zastoupený: 	 
zástupci ve věcech technických: 	 
e-mail: 	 
IČO: 	46347526 
DIČ: 	CZ46347526 
bankovní spojení: 	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)	

*) Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.07.2021.

K uzavření dodatku č. 7 se přistupuje na základě následujících skutečností:
V průběhu prací na stabilitních analýzách hráze VD Kryry, které jsou součástí předprojektové přípravy, byly zvoleny postupy při návrhu hrázového tělesa a vypracována hodnocení dosažených výsledků. Cílem prací je nalezení takového uspořádání přehradní hráze a souvisejících objektů, které by bylo předpokladem pro bezpečnou funkci vodního díla ve složitých IG poměrech zastižených na lokalitě průzkumnými pracemi. 
Projekční návrhy se budou muset vypořádat s nestandardně vysokým sedáním podloží hráze vyvolaným vlastnostmi podloží tak, aby se zvolená varianta stala základem pro návrh bezpečné a spolehlivé koncepce hráze pro VD Kryry. Nalezení konečného návrhu tělesa hráze si vyžádá ještě řadu dalších dříve nepředpokládaných výpočtových analýz. 
V případě stále ještě neuspokojivých výsledků pro variantu sypané hráze s injekční chodbou lze uvažovat i o možnosti realizace hráze bez injekční chodby (s injekčním bločkem) a ve zcela krajním případě i s návrhem foliového těsnění. 
Realizace potřebných analýz vyvolává potřebu úpravy smluvního vztahu.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

Dodatek č. 7 mění následující:


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 7 se mění dílčí termíny plnění:

	Označení
	Dílčí výstup
	Původní předání dílčího výstupu
	Nové předání dílčího výstupu

	C.2.5.2/
Nově C.2.5.2.1
	Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu) - etapa 1
	I.2024
	I.2024

	C.2.5.2.2
	Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu) - etapa 2
	x
	IV.2024

	C.2.5.6
	Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení.
	I.2024
	V.2024

	H.1
	Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky
	I.2024
	IV.2024



Ostatní navazující termíny dílčích plnění ani závěrečný termín prací nebudou změnou dotčeny.


Čl. IV. CENA

Cena díla dle dodatku č. 5  SoD č. 708/2021 ze dne 24.05.2023 činí 51.362.583,00 Kč bez DPH a navyšuje se o 280 000,00 Kč bez DPH za položku C.2.5.2.2

Celková cena za dílo tedy činí:
51 642 583,00 Kč bez DPH 

Příloha č. 2 smlouvy v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu č. 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

1. Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
1. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy: 1) Plná moc ze dne 22.11.2022
Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr –d) souhrnný položkový rozpočet -  aktualizace


V Chomutově, dne 					Brně, dne 






……………………………………			 ..................................... 
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel 					 generální ředitel 
Povodí Ohře, státní podnik 				 AQUATIS a.s. 
 v plné moci ze dne 22. 11. 2022
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