
 

1 

 

 
 

Dodatek . 3 

k Rámcové smlouv� o financování projektu 

název: Vybavení drá�ních vozidel MUV 75 palubními jednotkami 
ETCS 

evidenní íslo: 500 352 0099 

v rámci Operaního programu Doprava, z rozpotu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

lánek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 
IO: 70856508 
zastoupený Yeditelem 
Ing. ZbyIkem HoYelicou 
(dále jen >poskytovatel<) 

a 

Správa �eleznic, státní organizace  

se sídlem Dlá�d�ná 1003/7, 110 00 Praha 1 3 Nové M�sto 
IO: 70994234zapsána v obchodním rejstYíku vedeném u M�stského soudu v Praze, oddíl 
A, vlo�ka 48384 
zastoupena na základ� pov�Yení . 2116 ze dne 23. 9. 2016 nám�stkem generálního 
Yeditele 
Ing. Mojmírem Nejezchlebem 
(dále jen >pYíjemce<) 

 

uzavYely ní�e uvedeného dne, m�síce a roku v souladu s l. 12 odst. 12.3 Rámcové 
smlouvy o financování projektu >Vybavení drá�ních vozidel MUV 75 palubními 
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jednotkami ETCS< v rámci Operaního programu Doprava, z rozpotu Státního fondu 
dopravní infrastruktury ze dne 18. záYí 2020, Dodatku . 1 ze dne 16. ledna 2023 a 
Dodatku . 2 ze dne 20. záYí 2023 (dále jen >Rámcová smlouva<) 

 

t e n t o  D o d a t e k   .  3 :  

 
lánek 2 

Úel Dodatku 
 
Úelem tohoto Dodatku . 3 je zasmluvn�ní zm�n v Rámcové smlouv� v návaznosti na 
zm�nu Specifikace projektu ke Zm�novému schvalovacímu protokolu . 1, .j. 13/2020-
430-PPR/4, oprava a aktualizace výpotu výsledkového indikátoru, aktualizace 
harmonogramu projektu dle �oz . 12 ze dne 3. ledna 2024.  
 

 
lánek 3 

Zm�ny a dopln�ní Rámcové smlouvy 
 

1. V lánku 3 >PYedm�t Smlouvy< odrá�ka první nov� zní:  

 
>- pYi poskytování finanních prostYedko k úelu vymezenému touto Smlouvou 
v návaznosti na Zm�nový schvalovací protokol . 1 .j. 13/2020-430-PPR/4 vydaný 
Yídícím orgánem dne 21. prosince 2022, který tvoYí PYílohu . 1 Dodatku . 1 a je 
nedílnou souástí Rámcové smlouvy (dále jen >Schvalovací protokol<) a zm�nu 
Specifikace projektu ke Zm�novému schvalovacímu protokolu . 1, .j. 13/2020-430-
PPR/4 , oprava a aktualizace výpotu výsledkového indikátoru, aktualizace 
harmonogramu projektu dle �oz . 12  ze dne 3. ledna 2024, která tvoYí PYílohu . 1 
Dodatku . 3 a je nedílnou souástí Rámcové smlouvy (dále jen >Specifikace 
projektu<);< 

 
lánek 4 

Záv�rená ujednání 
 

1. Tento Dodatek . 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
úinnosti dnem jeho zveYejn�ní prostYednictvím registru smluv.  

2. Dodatek . 3 má pYílohu: 

     PYíloha . 1: Specifikace projektu 

3. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek . 3 stává nedílnou souástí Rámcové 
smlouvy.  
 

4. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem . 3 nedotena zostávají 
v platnosti beze zm�ny. 
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5. Smluvní strany výslovn� prohlaaují, �e obsah Rámcové smlouvy a vaech jejích 
dodatko není pYedm�tem utajení a �e souhlasí s jejich zveYejn�ním na www.sfdi.cz. 
Poskytovatel v souladu se zákonem . 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách 
úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zajistí zveYejn�ní tohoto Dodatku . 3 po jeho podpisu prostYednictvím 
registru smluv. 

 
6. Dodatek . 3 je uzavYen elektronicky. Po podepsání dodatku ob�ma smluvními 

stranami obdr�í podepsaný Dodatek . 3 také Yídící orgán. 
 

V Praze dne V Praze dne 

&&&&&&&&&&&&&& 
Ing. Zbyn�k HoYelica 
Yeditel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

&&&&&&&&&&&&&& 
Ing. Mojmír Nejezchleb 
nám�stek generálního Yeditele 
Správa �eleznic, s. o. 
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1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu:  Vybavení drá�ních vozidel MUV 75 palubními 
jednotkami ETCS 

Registraní íslo �ádosti: 13/2020-430-PPR 

Evidenní íslo projektu v MS2014+: CZ.04.1.40/0.0/0.0/20_075/0000483 

}adatel: Správa �eleznic, státní organizace 

Prioritní osa: 1 

Specifický cíl: 1.5 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Druh projektu: Vybavení hnacích vozidel palubními jednotkami ETCS 

Popis projektu: V rámci projektu budou do 2 ks speciálních hnacích 
vozidel MUV 75 urených pro údr�bu �elezniní 

dopravní cesty instalovány palubní jednotky ETCS.  
Palubní jednotky ETCS se budou skládat z:  

- prostYedko pro styk s obsluhou - na ka�dém stanoviati 
strojvedoucího (DMI),  

- pYenosových modulo pro komunikaci s balízami 
Eurobalise (Balise Transmission Module), se smykami 

Euroloop (Loop Transmission Module) - voliteln�, se 
zaYízením Euroradio a prvky pro zajiat�ní rádiové 
komunikace v systému GSM-R,  

- interface k souástem hnacího vozidla - brzdy, 

ovládací prvky vozidla (TIU),  

- modulu zabezpeovacího poítae - vlastního jádra 

systému (EVC),  

- asové a odometrické jednotky, - záznamové jednotky 
(JRU),  

- modulem pro zajiat�ní funkce národního vlakového 
zabezpeovae (STM) - voliteln�.  

Zabudování palubní ásti ETCS do vozidla bude 
provedeno vybraným dodavatelem. Souástí realizace 

bude provedení zkouaek kompatibility za úelem 
získání prokazu zposobilosti palubní ásti ETCS od 

Drá�ního úYadu.  
 

Cíle projektu:  Cílem projektu je instalace palubních jednotek ETCS do 

2 ks speciálních hnacích vozidel - motorových 

univerzálních vozíko s Yadovým oznaením MUV 75 046 

a MUV 75 042. Bude tím zachována kontinuita kontroly, 

údr�by a oprav �elezniní dopravní cesty prostYednictvím 

t�chto moderních speciálních hnacích vozidel na trati s 

provozem výhradn� pod ETCS. Konkrétn� se 

pYedpokládá nasazení vozidel od roku 2023 na trati mezi 

Olomoucí a Uniovem.  

Obecným cílem je pYisp�t ke zvýaení interoperability 

�elezniní dopravy aplikací podmínek TSI CCS a na 

národní úrovni NIP ERTMS a vyhláaky MD . 173/1995 

Sb., kterou se vydává dopravní Yád drah.  
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3) KURZ PRO URENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro urení velikosti projektu: 26,848 K / 1 EUR1   

 

4) PLÁNOVANÝ ROZPOET PROJEKTU2 

 

 POLO}KA NÁKLADY  

(A) 

V�CN� 

NEZPoSOBILÉ    

NÁKLADY4 

(B) 

V�CN� 

ZPoSOBILÉ 

NÁKLADY 

(C) = (A) 3 (B) 

P
O


E

T
 V

O
Z

ID
E

L
 

 K Vstup Vstup Vypoteno 

1 

Zhotovení projektové dokumentace 

zástavby palubní ásti ETCS 

300 000 0 300 000 

2 

Schválení typové zástavby palubní ásti 

ETCS 

100 000 0 100 000 

Centrální poíta EVC (European Vital 

Computer) 

7 000 000 0 7 000 000 

Záznamová jednotka JRU (Juridical 

Recording Unit) 

600 000 0 600 000 

Zobrazovací jednotka DMI (Driver-

Machine Interface) 

1 000 000 0 1 000 000 

PYenosový modul balízy BTM (Balise 

Transmission Module) v. antény pro 

tení balíz 

2 000 000 0 2 000 000 

Rozhraní palubní ásti ETCS a vozidla 

(navázání na Yídicí a brzdový systém 

vozidla) TIU (Train Interface Unit) 

2 000 000 0 2 000 000 

Systém odometrie 4 000 000 0 4 000 000 

LTM (Loop Transmission Module) 0 0 0 

STM (Specific Transmission Module), 

resp. rozhraní systému ETCS a vlakového 

zabezpeovacího systému tYídy B 

0 0 0 

Euroradio subsystem 0 0 0 

Vozidlová ást GSM-R (pro hlasovou 

komunikaci i pYenos dat) 

0 0 0 

Zabudování palubní ásti ETCS do 

vozidla 
2 600 000 0 2 600 000 

Provedení zkouaek kompatibility za 

úelem získání prokazu zposobilosti 

palubní ásti ETCS od DÚ 

400 000 0 400 000 

Ostatní výae neuvedené náklady (musí být 

�adatelem upYesn�no) 
0 0 0 

                                                 
1 M�síní úetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro Yíjen 2018 
2 Pokud nedochází ke zvýaení celkových zposobilých náklado nad ástku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpotu 

projektu uvedené ástky v budoucnu aktualizovat bez vydání zm�nové specifikace pouze v MS2014+ na základ� schválené �ádosti o 
zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem prostYednictvím ISKP14+. 
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2 Celková cena modernizace vozidla3 20 000 000 0 20 000 000  

3 Technická pomoc7   0  

4 Propagace (publicita)6  30 000 30 000 0  

5 Mezisouet (Y.2 a� 4) 20 030 000 30 000 20 000 000  

6 (DPH) 4 206 300 4 206 300 0  

7 CELKEM 24 236 3005 4 236 300  20 000 000   

 

Úprava zposobilých náklado dle limitní 
ástky podpory (6 750 000 K) na jedno 

vozidlo 
   24 236 3004 8 353 947,05     15 882 352,95  

 

 

5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM8 

 

   Datum  

1. Zahájení zadávacího Yízení:  
 

22/04/2020 

2. Dokonení zadávacího Yízení:  
 

02/06/2021 

  3. Zahájení realizace: 08/06/2021 

4. Dokonení realizace:  
 

31/03/2024 

5. Zahájení provozní fáze9:  
 

01/04/2024 

 

 

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELo 

 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Poet nov� poYízených nebo modernizovaných vozidel 

pro drá�ní dopravu  
ks 0 2 

Podíl vozidel vybavených ETCS/GSM-R jednotkami % 0 2,041 

 

 

 
 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         Yeditel Odboru fondo EU 
 

                                                 
3 Pokud jde o daIový re�im podpory, podpora bude poskytována na úhradu zposobilých výdajo bez dan� z pYidané hodnoty nebo jiných daní. 

Dan� pYedstavují v této souvislosti nezposobilý výdaj.  

4 Nezposobilé náklady zahrnují i) výdaje vynalo�ené mimo období zposobilosti, ii) výdaje, které nejsou zposobilé podle pou�itelných 
pYedpiso EU a vnitrostátních pYedpiso, iii) ostatní výdaje, které nebyly pYedlo�eny za úelem spolufinancování.  

5 Celkové náklady musí zahrnovat veakeré náklady projektu a rovn�� DPH, bez ohledu na to, zda je vratná, i nikoli.  

6,7 PYípadné náklady na propagaci a náklady na technickou pomoc (pYíprava a administrace �ádosti) nejsou souástí zposobilých náklado.  

8 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajom ze schválené �ádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu 
aktualizována bez vydání zm�nové specifikace pouze v MS2014+ na základ� schválené �ádosti o zm�nu pYedlo�ené pYíjemcem 
prostYednictvím ISKP14+. 
9  Za zahájení provozní fáze se u PP1, PP2, PP5 pova�uje soulad s § 43 odst. 5 zákona . 266/1994, Sb., o dráhách, ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso.   


