Domov pro seniory
Lukov
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.l
„Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B” uzavřená dle ust. S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
	
	1. SMLUVNÍ STRANY

	Zhotovitel:
	POLSON FIRE, s r.o.

	Sídlo:
	Březnice 366, 760 01 Březnice

	Zastoupený:
	Ing. David Polášek - jednatel

	Zápis v OR:
	C 116471 vedená u Krajského soudu v Brně

	ICO:
	08970416

	DIČ:
	Neplátce DPH

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	2120978002/5500

	Objednatel:
	DOMOV PRO SENIORY LUKOV, P.O.

	Sídlo:
	Hradská 82, 763 17 Lukov[image: image1.jpg]




	Zastoupený:
	Ing. Michaela Procházková, ředitelka
Ve věcech technických: ing. Zarembová Hana

	Zápis v OR:
	Pr 1283 vedená u Krajského soudu v Brně

	IČO:
	70850941


Bankovní spojení: KB, a.s. Zlín
Císlo účtu:
27-1924600297/0100
2. PREAMBULE
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.l ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
24.1.2024 na akci:
, Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B”
[image: image2.jpg]



(dále jen „dílo")
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č.l je posun termínu dokončení dokumentace pro stavební povolení dle odstavce 3.1. původní SOD. Z důvodů vzniklých při předběžném projednání rozpracované dokumentace na stavebním úřadu a HZS, uvedených v Žádosti o prodloužení termínu dokončení části díla prodlužujeme termín zpracování dokumentace 0 20 kalendářních dnů.
Domov pro seniory
Lukov
3. ZMĚNA SMLOUVY
Článek č.3.1 . se mění a po změně zní:
Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1. této smlouvy do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle S 6 zákona č. 340/2015 Sb.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že DS Lukov p.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2.6. Dodatek č.l SOD se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení stejnopisu a objednatel obdrží 2 stejnopisy.
2.7. Nedílnou součástí dodatku č.l SOD je Příloha č.l - Žádost o prodloužení termínu dokončení části díla ze dne 19.2.2024.
V Lukově dne 21.2.2024[image: image3.jpg]
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Objednatel
Zhotovitel
Příloha č. 1 : Žádost o prodloužení termínu dokončení části díla dle SOD odst. 3.1. (DSP)
Dne 19.2.2024
Domov pro seniory Lukov, p.o.
Hradská 82
763 17 Lukovu Zlína
Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B
Žádost o prodloužení termínu dokončení části díla dle SOD odst. 3.1. (DSP), z důvodu navýšení rozsahu předpokládaných projekčních prací a navýšení celkové předpokládané (limitní) ceny samotné realizace akce.
· Zdůvodnění navýšení rozsahu projekčních prací i celkové předpokládané ceny samotné realizace:
· Oproti zadávací studii bude na základě aktuálně pracovaného PBŘ a provedení stavebně technického průzkumu v objektu nutno řešit výměnu dveřních uzávěrů (dveří) ve vyšším rozsahu.
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 Oproti zadávací studii bude na základě aktuálně pracovaného PBŘ nutno řešit nový samostatný požární úsek pro umístění UPS pro větráni nového ventilátoru schodiště.
· Z důvodu dodržení aktuálně platných předpisů pro PO, bude nutno vyměnit podlahovou krytinu i na samotných pokojích (což se nepředpokládalo), které mají nyní společný požární úsek s chodbou. [image: image7.jpg]


 Z důvodu dodržení aktuálně platných předpisů pro PO, bude nutno vyměnit stávající protipožární podhledy ve větším rozsahu.
· Oproti zadávací studii (která předpokládala ponechání jedné části podlaží v režimu DS) bude celá část budovy B, řešena nově v režimu DZR, což má vliv na celkové navýšení projekčních prací i celkové realizační předpokládané ceny
· Pro maximální snížení celkové realizační ceny (které stávající zařízení lze/nelze opětovně použít) bude nutné celkové fyzické posouzení stávající elektroinstalace na pokojích a ve společných prostorech, stávající kabeláž v chodbách, dveřních koordinátorů, rozhlasu, osvětlení, ventilátorů v soc. zařízeních, dveřních stavěčů, koordinátorů zavírání, atd. ... Některé zde uvedené prvky jsou za hranicí životnosti, ale s jejich výměnou se nepočítalo, případně jsou již nově dodány a je nutné zjistit jejich možnou kompatibilitu s budoucími navrženými systémy.
Zdůvodnění navýšení rozsahu projekčních prací a možné změny režimu stavebního řízení.
· Z důvodu řešení projekčních prací i z exteriéru (nové oplocení, brána, branka, rozšíření zpevněných ploch a chodníků, terénní úpravy) je možné řešení a schvalování těchto prací v režimu dokumentace pro územní řízení/souhlas, případně společné povolení stavby, které nejsou předmětem poptávaných projekčních prací. Dané se odvozuje od celkového rozsahu venkovních prací (m2 záboru nových dotčených ploch)
· S danými úpravami musí navíc souhlasit vlastník sousedních parcel. Nové oplocení je v kolizi se vzrostlými stromy sousedních parcel a je nutný souhlas ŽP o zásahu do kořenového systému, stejně tak je nově navržené oplocení v kolizi s irü. sítěmi a je vedeno v ochranném pásmu energetických společností, které musí dát k výstavbě a změnč souhlas, daná změna je nutná k odsouhlasení na odboru architekta (odd. územního plánování). Vše výše uvedené má vliv na celkový rozsah projekčních prací a jejich finální podobu, tzn. že dokud nebudou předběžné nebo písemné souhlasy výše uvedených institucí a organizací není možné dokončit finální podobu dokumentace pro stavební povolení. Kterou bude nutno nakonec vést v režimu společného povolení stavby nebo vícestupňově i s dokumentací pro územní souhlas/řízení
Na základě výše uvedených informací nežádáme o navýšení celkové ceny za projekční práce, nýbrž o posunutí konečného termínu dokončení části díla a případného zanesení do dodatku i podmínek o řešení dokumentace pro uzemní řízení, až budou známy veškeré informace dotčených orgánů, tak aby
DSP nemusela být ve finální fázi celkově přepracovávána.
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