
sml. SML/0170/22
dod.1 SML/0170/22-1

dod. č. 2 SML/0170/22-2

D O D A T E K č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622051630.02 (ORG 2928, 2539)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 21063 - 001

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou
oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6.
2001:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno,
zástupci ve věcech technických:

Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat
na základě příkazní smlouvy č. 5420140531 ze dne10. 2. 2020:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno,
zástupci ve věcech technických:

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
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Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100

oprávnění zaměstnanci:

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2023,
jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:

a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,

b) změna čl. IV. Cena díla odst. 1 a odst. 2, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající
vícepracím a méněpracím,

c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový
a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční
harmonogram prací a doplnění přílohy č. 3 - Změnový list č. 2

3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II., Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby
ORG 2928 - vodohospodářské a související objekty:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

SO 20 - rekonstrukce vodovodu (změna č. 6) 97 276,70 Kč bez DPH
SO 20 – rekonstrukce vodovodu (změna č. 7) 354 912,35 Kč bez DPH
SO 30 – přeložka plynovodu (změna č.8) 317 461,10 Kč bez DPH

zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

SO 10 – rekonstrukce kanalizace (změna č.9) - 44 332,77 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou
součástí tohoto dodatku.
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2) Článek IV. Cena díla odst. 1 ve znění: 
 

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách a ve znění pozdějších předpisů a činí: 
 
 cena za stavební objekty dle ORG 2928 bez DPH    88 842 973,85 Kč 
 cena za stavební objekty dle ORG 2539 bez DPH   38 283 479,77 Kč 
 
     Celková cena za dílo bez DPH                         127 126 453,62 Kč“ 
 
se nahrazuje zněním: 
 
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se změnovým listem č. 1 a č. 2 činí: 
 
 cena za stavební objekty dle ORG 2928 bez DPH    89 568 291,23 Kč 
 cena za stavební objekty dle ORG 2539 bez DPH   38 283 479,77 Kč 
 
     Celková cena za dílo bez DPH               127 851 771,00 Kč“ 
 
 

3) Článek IV. Cena díla odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním: 
      

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH: 
 

 ORG 2928 – „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
(dále jen „vodohospodářské a související objekty“) 

 
Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace – vícepráce dle 
dodatku č. 1 

21 923 147,64 Kč 

Cena objektu SO 11 Rekonstrukce kanalizačních přípojek – 
vícepráce dle dodatku č. 1 

8 412 437,07 Kč 

Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce a 
méněpráce dle dodatku č. 1 

45 628 360,07 Kč 

Cena objektu SO 21 Rekonstrukce vodovodních přípojek – 
méněpráce dle dodatku č. 1 

4 246 912,84 Kč 

Cena objektu SO 30 Přeložka plynovodu 2 092 774,69 Kč 
Cena objektu SO 41 Přeložka kabelu UPC – vícepráce dle dodatku 
č. 1 

327 310,64 Kč 

Cena objektu SO 10 Rekonstrukce kanalizace – méněpráce dle 
dodatku č. 2 
Cena objektu SO 20 Rekonstrukce vodovodu – vícepráce dle 
dodatku č. 2 
Cena objektu SO 30 Přeložka plynovodu - vícepráce dle dodatku 
č. 2 

- 44 332,77 Kč 
 

452 189,05 Kč 
 

317 461,10 Kč 

Cena objektu SO 99 Ostatní náklady 6 212 030,90 Kč 
Cena celkem bez DPH 89 568 291,23 Kč 

 
 ORG 2539  – „Rekonstrukce komunikace Krkoškova“ (dále jen „komunikační objekty“)  

 
Cena objektu SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 2 201 000,00 Kč 
Cena objektu SO 101 Komunikace 19 771 858,98 Kč 
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Cena objektu SO 101.1  
Zpevněná plocha pro kontejnery na separovaný odpad 40 679,59 Kč 
Cena objektu SO 102 Komunikace Fügnerova  3 714 602,09 Kč 
Cena objektu SO 103 Komunikace Zátiší 1 148 328,28 Kč 
Cena objektu SO 104 Chodníky Krkoškova 6 984 358,27 Kč 
Cena objektu SO 104.1 Zpevněná plocha pro odpočinek  73 753,91 Kč 
Cena objektu SO 105 Chodníky Fügnerova 1 109 134,83 Kč 
Cena objektu SO 301.1 Vodovodní přípojka 200 960,97 Kč 
Cena objektu SO 401 Přípojka NN – závlahový systém  115 050,98 Kč 
Cena objektu SO 701 Mobiliář 255 464,19 Kč 
Cena objektu SO 801 Úprava území, výsadba stromořadí 2 088 222,24 Kč 
Cena objektu SO 801.1 Závlahový systém 580 065,44 Kč 
Cena celkem bez DPH 38 283 479,77 Kč“ 

 
 
4) Článek XV. věta „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a 

finanční harmonogram prací.“ se ruší a nahrazuje se větou „Nedílnou součástí této smlouvy je 
Příloha č.1 – nový Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací.“ 
 

5) Článek XV. Poslední odstavec se doplňuje o : Příloha č. 2 – Změnový list č.1 a Příloha č. 3 – 
Změnový list č. 2“. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy. 
 

2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 

 
3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 
4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv postupem dle zákona o registru smluv. 
 
5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno. 
 
6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 
 

7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana 
obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, 
nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 
8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.  

 
9) Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří Příloha č.1 – nový Aktualizovaný časový a finanční 
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harmonogram, Příloha č.2 – Změnový list č. 1 a Příloha č. 3 – Změnový list č. 2.

Doložka:
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/067 dne 17. 1. 2024.

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

…………… ………...

…………….



Stavba: Brno, Krkoškova, Fugnerova, Zátiší I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Finanční harmonogram

ETAPA I (MATHONOVA -> BENDLOVA)
Zahájení a
ukončení
prací

Činnost RN Celku

10.10.2022 Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin 6 212 031 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Splašková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-3) 21 854 096
Splašková kanalizace KT DN 500 (Stoka A1-1)
Kanalizační přípojky 8 326 175
Vodovodní řad V1 TLT 500 46 021 658
Vodovodní řad V2 TLT 500
Vodovodní řad TLT 80
Vodovodní přípojky 4 279 473
Přeložka kabelu O2 - související investice mimo SOD S S S S S S S S

Přípojka NN pítko
EGD obnova kabelů - související investice E E E E E E E E E E E E

Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Reko VO - související investice TSB mimo SoD VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

Obnova povrchů 38 283 479,77 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Závlahový systém, výsadba zeleně D D D D

ETAPA II (BENDLOVA -> ALEŠOVA)
Zahájení a
ukončení
prací

Činnost

Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin
Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3)
Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A1-3-1) K K

Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A2) K K

Kanalizační přípojky
Vodovodní řad V1 TLT 500
Vodovodní řad V2 TLT 500
Vodovodní řad TLT 80
Vodovodní přípojky
Reko plynovodu - související investice Gasnet mimo SoD PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Reko VO - související investice TSB mimo SoD VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

EGD obnova kabelů - související investice E E E E E E E E E E E E

Obnova povrchů P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Závlahový systém, výsadba zeleně D D D D

ETAPA III (ALEŠOVA -> FUGNEROVA + ZÁTIŠÍ)
Zahájení a
ukončení
prací

Činnost

Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin
Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A4-1)
Splašková kanalizace KT 300 (Stoka A4-1-1) ZÁTIŠÍ
Kanalizační přípojky
Kanalizační přípojky ZÁTIŠÍ
Vodovodní řad V1 TLT 500
Vodovodní řad V2 TLT 500
Vodovodní řad TLT 80
Vodovodní přípojky
Přeložka Plynovodu 2 410 236
Reko VO - související investice TSB mimo SoD VO VO VO VO VO VO VO VO VO VO

EGD obnova kabelů - související investice E E E E E E E E E E E E

Obnova povrchů
Závlahový systém, výsadba zeleně D D D D

ETAPA IV (FUGNEROVA -> SLÁDKOVA)
Zahájení a
ukončení
prací

Činnost

Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin
Splašková kanalizace KT 400 (Stoka A5 + A5-1)
Kanalizační přípojky
Vodovodní řad V1 TLT 500
Vodovodní řad V2 TLT 500
Vodovodní řad TLT 80
Vodovodní přípojky
Přeložka kabelu O2 - mimo SOD S S S

Přeložka kabelu UPC - dodatek k SoD 327 575

Přeložka Plynovodu
Reko VO - související investice TSB mimo SoD VO VO VO VO

Obnova povrchů P P P P

Závlahový systém, výsadba zeleně D D D D

ETAPA V (FUGNEROVA)
Zahájení a
ukončení
prací

Činnost

Přípravné práce, zařízení staveniště, kácení dřevin
Splašková kanalizace KT DN 400+500 (Stoka A4)
Kanalizační přípojky
Vodovodní řad tlt 80
Vodovodní přípojky
Přeložka kabelu O2 - mimo SOD S S S

Přeložka kabelu UPC 137 048
Reko VO - související investice TSB mimo SoD
EGD obnova kabelů - související investice E E E E

Obnova povrchů P P

30.04.2024 Závlahový systém, výsadba zeleně D D D D

PLÁN BVK 89 568 291,23
PLÁN BKOM 38 283 479,77

PLÁN CELKEM 127 851 771,00
Kontrola 0,00
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Příoha č. 2

ORG  2928, 2539

14.03.2023
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. 

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Změna č.1: SO 10 - rekonstrukce kanalizace

Vícepráce: 24 719,05 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 24 719,05 Kč
Změna č.2: SO 20  - rekonstrukce vodovodu

Vícepráce: 58 891,25 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 58 891,25 Kč
Změna č.3: SO 41 - přeložka kabelu UPC

Vícepráce: 190 262,32 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 190 262,32 Kč
Změna č.4: SO 11 - rekonstrukce kanalizačních přípojek

Vícepráce: 108 262,00 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem 108 262,00 Kč
Změna č.5: SO 11 + SO 21 rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek

Vícepráce: 0,00 Kč
SO 11 Méněpráce -22 000,00 Kč
SO 21 Méněpráce -32 560,00 Kč

Změna celkem -54 560,00 Kč

Finanční dopad změn: ORG 2928 88 515 399,23 Kč
ORG 2529 38 283 479,77 Kč

cena dle SOD 126 798 879,00 Kč
Vícepráce: 382 134,62 Kč

Méněpráce: -54 560,00 Kč
Absolutní hodnota víceprací a méněprací: 436 694,62 Kč

Celkové navýšení nákladů: 327 574,62 Kč
Cena dle dodatku č. 1 127 126 453,62 Kč

100,00% 126 798 879,00 Kč
1,00% 1 267 988,79 Kč

absolutní hodnota VCP a MNP 0,34% 436 694,62 Kč

čisté vícepráce 0,30% 382 134,62 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Přílohy: 1) rozpočty 2) náčrty

cena za stavební objekty vodohospodářské a související 
cena za komunikační objekty 

Změnový list č.1

Datum předložení zhotovitelem: 

Při napojení nové kanalizace DN 500do stávající šachty ŠA4.1 v ulici Fügnerova bylo zjištěno, že stávající potrubí není DN 400 jak předpokládala PD,
ale DN 300. Stěna šachty byla navíc vyztužena ocelovými "I" profily a její tlouštka byla 0,7 m namísto 0,3m. To vše vyvolalo nutnost vybourání části
stěny, provedení odvrtu DN 700 a odstranění části ocelové výztuže zasahující do profilu nově pokládané kanalizace DN 500. 

Číslo SOD objednatele: 5622051630 Číslo SOD zhotovitele: 21063-001

Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Z důvodu nutnosti ponechat otevřenou montážní jámu pro budoucí propoj vodovodního řadu V1 a V2 v ulici Sládkova nebylo možné zapažit stěny 
výkopu kanalizační přípojky KP1 a vodovodních přípojek VP1 a VP2 (pro č. p. Krkoškova 1 a 2). Výkop přípojek proběhl otevřeným výkopem bez 
užití pažení stěn rýhy. 

Při pokloádce vodovodního potrubí DN 500 větví V1 a V2 došlo k výškové kolizi se stávajícím vodovodním řadem DN 80 směrem do ulice
Pospíšilova. Tato skutečnost si vynutila provést zhybku na vodovoduDN 80, aby mohla pokládka hlavních přivaděčů V1 a V2 pokračovat. 

V rámci provádění přeložek kabelů O2 společností VEGACOM v úseku Sládkova - Fügnerova se zjistilo, že souběžně s vedením O2 v zeleném pásu se
nachází také vedení UPC. Pro uvolnění prostoru budoucí výsadby stromořadí je nutné prvést rovněž přeložku kabelů UPC.

Průběh trasy stávajících kanalizačních přípojek v úseku Š57906 - Š57998 na straně lichých čísel nebylo z důvodů chybějícího kamerového průzkumu
stoky možné ověřit. V tomto úseku je nutné počítat s dodatečným průzkumem a sondáží stávajících kanalizačních přípojek. 



V Brně dne: V Brně dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………..
Statutární město Brno IMOS Brno, a.s.

Statutární město Brno



Příloha č. 3

ORG 2928, 2539

17.10.2023

Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Změna č.6: SO 20 - rekonstrukce vodovodu ORG 2928

Vícepráce: 97 276,70 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem: 97 276,70 Kč

Změna č.7: SO 20 - rekonstrukce vodovodu ORG 2928

Vícepráce: 354 912,35 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem: 354 912,35 Kč

Změna č.8: SO 30 - přeložka plynovodu ORG 2928

Vícepráce: 317 461,10 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč

Změna celkem: 317 461,10 Kč

Změna č.9: SO 10 - rekonstrukce kanalizace ORG 2928

Vícepráce: 0,00 Kč

Méněpráce: -44 332,77 Kč

Změna celkem: -44 332,77 Kč

Finanční dopad změn:

cena za stavební objekty vodohospodářské a související ORG 2928 88 515 399,23 Kč

cena za stavební objekty komunikační ORG 2539 38 283 479,77 Kč

100,00% cena dle SOD celkem 126 798 879,00 Kč

0,30% vícepráce dle ZL č.1 382 134,62 Kč

-0,04% méněpráce dle ZL č.1 -54 560,00 Kč

cena dle dodatku č.1 127 126 453,62 Kč

dodatek č.2

0,61% vícepráce dle ZL č.2 769 650,15 Kč

-0,03% méněpráce dle ZL č.2 -44 332,77 Kč

0,99%Absolutní hodnota víceprací a méněprací dle ZL č.1 ZL č.2 1 250 677,54 Kč

navýšení ceny celkem dle ZL č.1 + ZL č.2 1 052 892,00 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH cena dle dodatku č. 2 127 851 771,00 Kč

Přílohy: 1) rozpočty

2) fotodokumentace + náčrty s výpočtem

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Statutární město Brno IMOS Brno, a.s.

V křižovatce ulic Krkoškova x Alešova byla navržena kanalizační šachta ŠA3.5, která byla vrcholovou šachtou mezi stokami A1-3 + A4-1. Při realizaci stoky bylo rozvodí
(vrcholová šachta) posunut, a tato změna má za následek zvýšení nivelety v části úseku kanalizace.

Změnový list č.2

Datum předložení zhotovitelem:

V rámci přípravy propojů vodovodních přivaděčů (2x DN 500) v ulici Mathonova bylo zjištěno, že v místě propojů se nachází hrdla stávajícího řadu DN 150. Nové propojení
bylo nutné posunout až do poloviny stávající roury, aby nedošlo k porušení spoje stávajícího trubního vedení. Tím pádem bylo nutné prodloužit délku nové pokládaných
vodovodních přivaděčů DN 2x500.

Brno, Krkoškova, Zátiší, Fűgnerova I - rekonatrukce kanalizace a vodovodu

Číslo SOD objednatele: 5622051630 Číslo SOD zhotovitele: 21063-001

V rámci budování hlavních vodovodních přivaděčů 2x DN 500 byla v křižovatce Krkoškova x Mathonova zjištěna výšková kolize se stávajícími kabely VN. Bylo nutné
odstranit betonové chráničky, kabely přizvednout a opět kabely zabezpečit. Následně bylo možné provést pokládku hlavních vodovodních přivaděčů 2x DN 500.

V rámci propojů na přeložkách plynovodů v křižovatkách s ulicemi Alešova, Fűgnerova a Sládkova, bylo nutné doplnit položky plynovodních armatur, které nebyly
součástí výkazu výměr. Napojení nově položeného plynovodního potrubí na stávající plynovodní řady provádí výhradně zhotovitel správce sítě - GasNet.


