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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
na stavební práce 

č. Objednatele: 2023/000385 
 
 
 
 
 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),  

 
 
 

jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem 

                                        
 
 

„Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská“, 
a kterou dne 31. 03. 2023 uzavřely níže uvedené smluvní strany 

(dále jen „smlouva“) 

 
 
 
 
Objednatel:  1) Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
 
       2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,  

vložka 574 
   sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň 

IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625  
 
 
 
Zhotovitel:      Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
   se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
   statutární zastoupení: Ing. Adam Sinevič - jednatel 
   obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
   IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308 
    
   adresa datové schránky: xm9a5kh 
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  Preambule 
 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 3. 2023 shora uvedenou smlouvu. V souladu s touto 
smlouvou ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 měl Zhotovitel dokončit dílo (stavební práce) s názvem 
„Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská“ a to nejpozději do 7. prosince 
2023. Dílo však bylo způsobilé k užívání až dne 11. ledna 2024. S ohledem na nedostatky 
v dokumentaci nezbytné k předání a převzetí díla a rovněž s ohledem na zjištěné vady a nedodělky, 
které ale nebrání předání a převzetí díla a o nichž Zhotovitel zároveň tímto prohlašuje, že nejsou ani 
překážkou pro budoucí zvýšenou intenzitu dopravního provozu nastalou převedením části dopravy do 
Plzenecké ulice v důsledku uzavírky Koterovské ulice, však nebylo dílo ke dni podpisu tohoto dodatku 
administrativně předáno. Z výše uvedených důvodů a z důvodu zajištění vyšší míry právní jistoty se 
Smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku.  

 
 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
 
1. Prodloužená záruka 

 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne na celé provedené dílo prodlouženou záruku a 
to o 36 měsíců. Nově tedy Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 96 měsíců na stavební 
práce a dále záruku v délce trvání 60 měsíců na dodávky strojů a technologických zařízení. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, resp. ve 
vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich 
odstranění. 

 
 
2. Sleva z ceny díla 

 
Zhotovitel poskytne Objednateli č. 1, statutárnímu městu Plzeň, slevu z ceny díla, a to v částce 
250.000,- Kč (bez DPH). Konečná cena předmětu díla s ohledem na tuto poskytnutou slevu činí: 

 
 
 

Cena za dílo celkem činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                       45.622.761,03  Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                 9.580.779,82  Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                55.203.540,85  Kč 

slovy:  padesátpětmilionůdvěstětřitisícpětsetčtyřicet korun českých osmdesátpět haléřů 

 
 
 
Cena za dílo  (část Města Plzně) činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                         19.274.594,92  Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                   4.047.664,93  Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                  23.322.259,85  Kč 

slovy:  dvacettřimilionůtřistadvacetdvatisícdvěstěpadesátdevět korun českých osmdesátpět haléřů 
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Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                         26.348.166,11       Kč 

DPH ve výši 21%                                                                                    5.533.114,88     Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                   31.881.280,99      Kč 

slovy:  třicetjednamilionůosmsetosmdesátjednatisícdvěstěosmdesát korun českých devadesátdevět 
haléřů 

 
 

Konečná cena předmětu díla s ohledem na poskytnutou slevu činí 55.203.540,85 Kč vč. DPH. 
(slovy: padesátpětmilionůdvěstětřitisícpětsetčtyřicet korun českých osmdesátpět haléřů) 

 
 
3. Seznam vad a nedodělků a termín pro jejich odstranění 

 
Smluvní strany se shodly na termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. Odstranění vad a nedodělků bude provedeno nejpozději do 31. 
5. 2025. Zhotovitel je zároveň povinen předložit návrh harmonogramu odstranění vad a 
nedodělků k odsouhlasení Objednateli.   Odstranění vad a nedodělků bude prováděno v souladu 
s platnými technickými normami, dohodnutými technickými podmínkami a projektovou 
dokumentací (viz ustanovení čl. V odst. 4 smlouvy). Smluvní strany výslovně a ve vzájemné 
shodě konstatují, že ve vztahu k těmto vadám a nedodělkům budou uplatňována ustanovení čl. 
XI. smlouvy – Odpovědnost za vady a záruka.   
 
 

4. Pozastávky 
 
Do doby odstranění vad a nedodělků nebudou v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy 
uvolněny pozastávky ani vráceny bankovní záruky, které by je případně nahrazovaly.  

   
 

5. Platnost bankovní záruky k zajištění povinností Zhotovitele v záruční době  
 
Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky ve smyslu čl. XV. smlouvy rovněž po celou dobu tímto 
dodatkem prodloužené záruky. 
 
 

6. Smluvní pokuty 
 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pozdější administrativní 
předání díla, k němuž vzhledem k okolnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku dojde 
v pozdějším termínu než 11. ledna 2024, není považováno za důvod, jenž by zavdával příčinu 
k uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla za dobu, jež 
uplynula mezi 11. lednem 2024 a právě administrativním předáním díla. Objednatelé společně 
ani žádný z nich samostatně nebudou za období mezi 11. lednem 2024 a administrativním 
předáním díla uplatňovat smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla. 

 
 
 
 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Ustanoveními tohoto dodatku není jakkoliv dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady 

škody ani uplatnění smluvních pokut (v případě smluvních pokut pak s výjimkou uvedenou v čl. I. 
odst. 5 tohoto dodatku). 

2. Tento dodatek č.3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, 
nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 3 tohoto článku) 
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3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

4. Tento dodatek č.3 má šest stran včetně jedné přílohy, která má dvě strany. 
5. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2023/000385, č.j.: 45/40/22 se nemění. 
 
 
V Plzni dne:        
 
 
 

 
…………………………………….     ………………………………….. 

     za Objednatele                  za Zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly               Ing. Adam Sinevič 

ředitel                         jednatel 
 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU           Vodohospodářské stavby  
                MĚSTA PLZNĚ,       společnost s ručením omezeným 
           příspěvkové organizace 

 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
        
        VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
 
 
 
Příloha: Seznam vad a nedodělků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
na stavební práce s názvem 
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„Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská“ 
č.j. 45/40/22 – D3 

 
Seznam vad a nedodělků na stavebních objektech VODÁRNY PLZEŇ a. s.  

I. obnova kanalizace Plzeň – Plzenecká ulice SO 02 a SO 03 
 
Seznam nedodělků: 

1. Celkové vnitřní provedení rozdělovací šachty se stavidly dle PD: 

• Vyzdívky žlabů a nástupnic, 

• Osazení stavidel vč. příslušenství, 

• Propojení s navazujícími stokami, 

• Demontáž obtoku a výdřev, 

• Osazení stupadel v jednotné ose, 

• Krystalizační nátěry. 
 

2. Provedení dna RŠ na propojení do Jablonského ul.: 

• Vyzdívky žlabů a nástupnic, 

• Propojení se stávající stokou KT DN 300, 

• Řešení bezpečnostního propojení do ulice Jablonského. 
3. Sanace sběrače PF 950/500 v úseku cca 5 m pod rozdělovací šachtou se 

stavidly. 
Seznam vad: 

1. Neodborné propojení stávající stoky/Š1 (rozdílné DN) – oprava ve 
výkopu/bezvýkop dle technologických možností. 

2. Neodborné propojení stávající stoky Radyňská a nové stoky z Š4 (netěsnost) 
– oprava ve výkopu. 

3. Neodborné propojení stávající stoky Jiráskovo mám. a nové stoky z Š4 
(rozdílné DN) – oprava ve výkopu. 

4. Prasklina (koleno KP) v úseku propojení stávající stoky Jiráskovo mám. a 
nové stoky z Š4 – oprava ve výkopu. 

5. Prasklina v úseku Š5-Š4, st. 13 až 14 m – oprava ve výkopu. 
6. Prasklina v úseku Š6-Š5, st. 14 až 16 m – oprava ve výkopu. 
7. Neodborné propojení stok/Š6 – oprava ve výkopu/bezvýkop dle 

technologických možností. 
8. Netěsnost (inkrustace) KP v úseku Š7-Š6, st. 3,83 m  – oprava dle inspekce. 
9. Neodborné zaslepení a propojení stoky/Š8 – oprava ve výkopu/bezvýkop dle 

technologických možností. 
10. Neodborné propojení stávající stoky Jiráskovo mám. a nové stoky z Š6 

(rozdílné DN) – oprava ve výkopu. 
11. Infiltrace sběrače PF 950/500 před lomovou šachtou v Koterovské ul. – oprava 

bezvýkop. 
 

Poznámka: 
Způsob technologie oprav (ve výkopu/bezvýkop) bude upřesněn po místním 
šetření 1.3.2024. 
 
 
 

II. obnova vodovodu Plzeň - Plzenecká 
   



  č. j.: 45/40/22 – D3 

6 
 

Seznam nedodělků: 
1. Není předána ke kontrole potřebná dokumentace skutečného provedení 

stavby 
2. Není dokončeno osazení orientačních tabulek a jejich kontrola 

 
Seznam vad: 

1. Chybné osazení pevných poklopů v asfaltové komunikaci 

• 5x výměna přípojkových poklopů pevných za samonivelační v povrchu 
asfalt 

• 6x výměna přípojkových poklopů pevných za samonivelační v povrchu 
asfalt 

 
2. Oprava špatně osazených samonivelačních řadových poklopů 

• 2x oprava samonivelačních řadových poklopů (vystouplé nad 
asfaltovým povrchem) 

 


