
) Dodatek Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

,,Cheb - obnova městského opevnění"

mezi těmito sm luvními stranam i:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
zastoupený:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: BOLID M s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městskýin soudem v Praze, spisová značka C 116537

se sIdlem: VorŠilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 177635095/0300
zastoupený: Petrem Stránským, prokuristou společnosti

Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změnč výše uvedené smlouvy o dílo
č. INV-13/2023 (dále jen ,,smlouva o dílo") spočívající ve změně ceny díla a lhůty dokončení
stavebních prací.

Popis změn:

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ")
dochází ke změně ceny díla na základě níže uvedených událostí, jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou
povahu veřejné zakázky:

a) Při bourání cihelné přizdívky v horní části hradebních zdí bylo zjištěno, že v pruhu šířky 3 m
po celé délce zdí je nutné vyměnit cihelné zdivo do hloubky minimálně 45 cm oproti
uvažované nové přizdívce tloušt"ky 15 cm.
vícepráce 804 739,78
méněpráce 0
součet 804 739,78
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V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dochází ke změně ceny díla z níže uvedených důvodů. Jedná se o
změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

a) Při provádění archeologických sond u paty zdí byl pod terénem zjištěn stávající kamenný sokl
po celé délce zdi úseku 2 v šíři 60 cm, nemusí se tudíž vyzdívat nový, jak je uvažováno
v projektové dokumentaci: kamenné zdivo bude očištěno tlakovou vodou a opraví se
vyspárování.
vícepráce 23 056,60
méněpráce 595 693,49
součet 618 750,09

b) Kamenný sokl, který by1 odhalen při archeologických sondách, bude pohledově přiznán a
niveleta terénu podél celé zdi úseku 2 se s11ÍŽí o 60 cm a provede se nová mlatová komunikace
pro pěši; z důvodu odkopání terénu bude odstraněna gabionová konstrukce podél hradebních
zdí v úseku 2 — 4 a v úseku 1 a 2 se provedou terénní úpravy s úpravou svahu a zatravnění.
vícepráce 809 532,29
méněpráce 12 943,75
součet 822 476,04

c) V souvislosti se snížením terénu bude upraven vstup do kasemat osazením kamenných
schodišt'ových stupňů.
vícepráce 10 795,11
méněpráce 0
součet 10 795,11

Přislušné změny jsou nezbytné pro úspěšné dokončení díla, vznikly v důsledku okolností. které
nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvidat, jejich nerealizace by ohrožovala fůnkčnost
díla jako celku a nemění celkovou povahu díla. Hodnota příslušné změny, která bude realizována
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona, čini: vícepráce 843 384,00 KČ bez DPH, ménčpráce
608 637,24 KČ bez DPH; dle § 222 odst. 6 činí: vícepráce 804 739,78 KČ bez DPH, méněpráce 0 KČ
bez DPH. Těmito změnami tak došlo ke zvýšení ceny díia o 1 039 486,54 KČ bez DPH,
1 257 778,71 KČ včetně DPH.

V souladu s odst. 10 článku V. smlouvy o dílo se s využitím vyhrazené změny závazku přerušily
stavební práce na 30 dní od 09.12.2023 do 07.01.2024 z důvodu nepříznivých klimatických podrnínek
a lhůta pro dokončení stavebních praci se tedy prodlužuje o 30 dní. Nepříznivé klimatické podmínky
spočivaly v trvalém poklesu denních a nočnich teplot pod +5°C, často pod bod mrazu. Při těchto
nízkých teplotách nelze provádět zdící práce.

Dále v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dochází k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací
o dalších 15 dnů, a to v souvislosti s vícepracemi týkajících se cihelné přizdívky, které se v průběhu
provádční díla objevily a které byly nezbytné pro jeho úspěšné dokončení. viz výše.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba plnční a čl.
VII. Cena díla.
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I.
Předmět dodatku

/
Původní znění odstavce 1. Článku V. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržel následující lerniíny:

Doba předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne nabytí účinnosti SoD.

Termín zahájenístavebních pracL" do 5 dnů ode dne předání a převze/í s/aveniš/ě.

Lhůta dokončenístavebních praci? do 250 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Lhůta pro předání a převzetí dúa a odstranění staveniště: do 7 dnů od dokončení stavebních
prací.

Předání dokumentace skutečného provedenístavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční doby: dnen7 následujícím po převzelí díla objednatelem doloženéni
podepsanýin předávacím protoko/em.

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny:
Doba předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne nabytí účinnosti SoD.

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta dokončení stavebních prací: do 295 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Lhůta pro předání a převzetí díla a odstranění staveniště: do 7 dnů od dokončení stavebních
prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Počátek běhu záruční doby: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém
podepsaným předávacím protokolem.

Původní znění odstavce 1. článku VII. Cena díla:

1. Objednatel se za níže uvedených podinínek zavazuje uhradit zhotovúeli celkovou smluvní cenu za
řádné provedení dí/a ve výši.'

9 765 000 Kčbez DPH;

2 050 650 DPHv Kč;

11 815 650 KČ včetně DPH

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:
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1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní enu z ,/'
řádné provedení díla ve výši: 5 ""

...
10 804 486,54 KČ bez DPH; " "

2 268 942,17 DPH V Kč;

13 073 428,71 KČ včetně DPH

II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění
tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonern.

:Ĺ9 2ul'/
V Chebu dne: ..:.. ...... V Ch,bu d,,, .9A .!9!8

za zhotovitele a objednatele
Peti' Stránský, Ing. Jan Vrba,
prokurista starosta

lČ: 2634/741, 1),1(: CZ26347741
9Z: l|uň"/d 65'1/35, 353 1)1 k1dr. ĽáZjlě
0Z,Sä[l1al|lsiá \65/1,301 00 Pkdi m

g° '"/,C .,,,,

1

*

Strana 4 (celkem 4)


