
Harmonogram postupu prací

Věznice Kuřim - Garáže

Therm spol. s r.o.

 týdny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Převzetí staveniště

Demontáže - odvoz

Oprava a čištění podkladu

Zateplení - EPS

Hydroizolace Protan - vakuově kotvený

Hromosvod

Dokončovací práce, úklid, předání staveniště




