
Stavba :

ze dne: 27.10.2023
č. zhotovitele: 

č. ZL 1

Datum : 22. 2. 2024

Objednatel:

IČ: 00244309
Zhotovitel:

IČ: 25728156 DIČ: CZ25728156
poštou poslem mailem osobně      

x

Odkazy : na specifikaci:

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:

Datum :

Cenový rozdíl bez 
DPH

369 340,17 Kč

Počet listů příloh:      

Jaroslav Kodeš

Datum: Datum:

Datum: Datum:  
Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Předal: Odsouhlasil za investora:

TEPEZA spol s r.o. MĚSTO RAKOVNÍK

Změnový list naceňuje větší rozsah sanačních prací, kdy bylo provedeno víceúrovňové navrtání obvodového zdiva se 
silikonovou injektáží. Dále byla v dílnách provedena nová přizdívka z porobetonových tvárnic tl. 75 mm. V rámci bouracích 
prací bylo nutné vybourat nesoudržné podkladní betony, dobetonávky v trasách ležaté kanalizace, s jejich opětovným 
vybetonováním s doplněním vlepované výstuže a KARI sítí. v podkladních betonech byla podél zdí vyříznuta drážka pro 
drenážní trubku DN 50. Z těchto důvodů došlo zároveň k navýšení objemů pro přesun sutí a hmot. U oddílu vzduchotechniky 
dochází k instalaci nástěnného ventilátoru DN 200 s externím čidlem vlhkosti pro odvětrání místností v 1. PP, m.č.1.04 
(sklad) a m.č. 1.05 (přípravna).

OHODNOCENÍ ZMĚNY
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

369 340,17 Kč NE

(bez DPH)

Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Odsouhlasil generální projektant (GP):

položkový rozpis prací a dodávek

Smlouva o dílo: OSM-D/011/2023

VYBAVENÍ KUCHYNĚK A DÍLEN 2. ZŠ RAKOVNÍK - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNOVÝ LIST: SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE

MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
DIČ: CZ00244309

TEPEZA spol. s r.o., U Výtopny 1975, 272 01 Kladno

Odesláno / Předáno

Název části stavby dotčené změnou SO 01 - Stavební část



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: 00244309
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník DIČ:

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: 71694838
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 369 340,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 340,17 21,00% 77 561,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 901,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

SO 01 - Stavební část

#ODKAZ!

SO 01 - Stavební část

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 369 340,17

HSV - Práce a dodávky HSV 369 340,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 120 155,06

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 53 962,68

    96 - Bourání konstrukcí 47 415,81

    98 - Dodatečné vlepování betonářské výztuže 54 019,20

    997 - Přesun sutě 45 727,94

  998 - Přesun hmot 27 596,42

    751 - Vzduchotechnika 20 463,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 340,17

D HSV Práce a dodávky HSV 369 340,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 155,06

4 K 319202114
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 
600 mm

m 39,320 2 863,15 112 579,06 SoD

6 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 8,500 742,00 6 307,00 CS ÚRS 2024 01

#ODKAZ!

SO 01 - Stavební část

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 899620131 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,300 4 230,00 1 269,00 CS ÚRS 2024 01

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 53 962,68
7 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,500 5 150,00 33 475,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,133 37 400,00 4 981,68 CS ÚRS 2024 01

9 M 31316006 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm m2 24,000 119,00 2 856,00 CS ÚRS 2024 01

10 K R 63 001 Čerpání betonu pomocí betonářské pumpy kpl 1,000 12 650,00 12 650,00 IND

D 96 Bourání konstrukcí 47 415,81
13 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,500 3 105,35 20 184,78 SoD

14 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 6,500 1 643,50 10 682,75 SoD

K 890111812 Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 0,343 1 960,00 672,28 CS ÚRS 2024 01

15 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 54,000 294,00 15 876,00 CS ÚRS 2024 01

D 98 Dodatečné vlepování betonářské výztuže 54 019,20

16 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 39,720 1 360,00 54 019,20 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 45 727,94

17 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 9 do 12 m t 15,121 1 807,85 27 337,36 SoD

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,121 280,26 4 237,94 SoD

19 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,121 395,31 5 977,59 SoD

20 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 15,121 540,63 8 175,05 SoD

D 998 Přesun hmot 27 596,42

21 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 17,724 1 557,00 27 596,42 SoD

D 751 Vzduchotechnika 20 463,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751111013

18 K 751111013 Montáž ventilátoru nástěnného, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000 657,400 657,40 SoD

19 M 42914537 ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 200mm kus 1,000 12 900,00 12 900,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 751398012 Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm kus 2 387 774 CS ÚRS 2024 01

21 M 59816243 mřížka ventilační s uzavíratelnou žaluzií volný průřez 385cm2 kus 2,000 2 270,00 4 540,00 CS ÚRS 2024 01

22 M 	RGL.10177 Čidlo vlhkosti kus 1 1 591,66 1 591,66 CS ÚRS 2024 01
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Stavba :

ze dne: 27.10.2023
č. zhotovitele: 

č. ZL 2

Datum : 22. 2. 2024

Objednatel:

IČ: 00244309
Zhotovitel:

IČ: 25728156 DIČ: CZ25728156
poštou poslem mailem osobně      

x

Odkazy : na specifikaci:

na výkresy:
na rozp. podklady:
na jinou část
smlouvy:

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:

Datum :

Cenový rozdíl 
bez DPH

163 241,17 Kč

Počet listů příloh:      

Jaroslav Kodeš

Datum: Datum:

Datum: Datum:  

položkový rozpis prací a dodávek

Smlouva o dílo: OSM-D/011/2023

VYBAVENÍ KUCHYNĚK A DÍLEN 2. ZŠ RAKOVNÍK - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNOVÝ LIST: SO 02 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ 
INSTALACE 

MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
DIČ: CZ00244309

TEPEZA spol. s r.o., U Výtopny 1975, 272 01 Kladno

Odesláno / Předáno
Název části stavby dotčené 
změnou (včetně čísla SO či PS) Zdravotně techická instalace

Změnový list obsahuje vícepráce, týkající se oddílu vnitřní kanalizace spojené se snížením úrovně hladiny spodní vody pod 
podlahou v dílnách, kde byla osazena plastová šachta s vodorovným odtokem, dále byly opraveny 2 stávající šachty DN 
315, v podlaze byla dodatečně položena drenáž DN 50 a pro napojení nových zařizovacích předmětů bylo nutné použít 
přechodové tvarovky  plast-litina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
V rámci oddílu vnitřní vodovod došlo ke kompletní výměně rozvodů vody pod stropem v dílnách, kde staré ocelové potrubí 
bylo vyměněno za plastové spolu s výměnou uzavíracích armatur jednotlivých stoupacích větví v instalačních šachtách v 
učebnách v 1.NP.

OHODNOCENÍ ZMĚNY
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

163 241,17 Kč NE

(bez DPH)

Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Odsouhlasil generální projektant (GP):

Předal: Odsouhlasil za investora:

TEPEZA spol s r.o. MĚSTO RAKOVNÍK

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: 00244309
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník DIČ:

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: 71694838
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 163 241,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 241,17 21,00% 34 280,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 521,82

#ODKAZ!

SO 02 - Zdravotně technické instalace

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 163 241,17

PSV - Práce a dodávky PSV 163 241,17

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 395,15

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 126 846,02

SO 02 - Zdravotně technické instalace

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 241,17

D PSV Práce a dodávky PSV 163 241,17

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 395,15
1 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 6,000 552,00 3 312,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4,000 633,00 2 532,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 101,00 404,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2024 01

5 M OSM.222820 KGUG přech.litina/PVC DN 160 SN8 kus 2,000 284,42 568,84 CS ÚRS 2024 01

6 K 721211521 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125 ks 1,000 6 680,00 6 680,00 CS ÚRS 2024 01

7 M 	OSM.115300 HTEA odbočka DN110/110 67st (pro výlevku) ks 1,000 112,43 112,43 CS ÚRS 2024 01

8 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu 
zatížení B 125 ks 2,000 4 120,00 8 240,00 CS ÚRS 2024 01

9 K 871218113	 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm m 25,000 19,50 487,50 CS ÚRS 2024 01

10 M ACO.53100050 ACO Flex PVC DN50 - drenážní trubka, žlutá, 50m m 25,000 35,94 898,50 CS ÚRS 2024 01

11 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ 700x700 šachtové dno průtočné kus 1,000 6 910,00 6 910,00 CS ÚRS 2024 01

12 M R 721 100 spojovací materiál kpl 1,000 684,00 684,00 IND - z SOD

13 K R 721 101 Stavební přípomoce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 IND - z SOD

14 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,603 689,91 415,88 SoD

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 126 846,02

15 K 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50 m 98,000 139,00 13 622,00 CS ÚRS 2024 01

16 K 713410831 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm m 22,000 36,10 794,20 CS ÚRS 2024 01

17 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 26,000 323,64 8 414,64 SoD

18 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 20,000 475,89 9 517,80 SoD

#ODKAZ!

SO 02 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 40,000 652,00 26 080,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 26,000 128,76 3 347,76 SoD

21 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 
45 mm

m 60,000 155,73 9 343,80 SoD

22 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 16,000 262,00 4 192,00 CS ÚRS 2024 01

23 M 28654299 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1" kus 6,000 194,00 1 164,00 CS ÚRS 2024 01
24 M 28654300 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4" kus 12,000 523,00 6 276,00 CS ÚRS 2024 01
25 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 3,000 136,00 408,00 CS ÚRS 2024 01

26 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 6,000 160,00 960,00 CS ÚRS 2024 01

27 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 298,00 894,00 CS ÚRS 2024 01

28 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 621,00 1 863,00 CS ÚRS 2024 01

29 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 755,00 4 530,00 CS ÚRS 2024 01

30 M 31951242 spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro ocelovou trubku 1" kus 3,000 769,00 2 307,00 CS ÚRS 2024 01
31 M 31951244 spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení pro ocelovou trubku 1 1/2" kus 6,000 1 160,00 6 960,00 CS ÚRS 2024 01
32 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 86,000 53,94 4 638,84 SoD

33 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 86,000 42,28 3 636,25 SoD

34 K 763172352 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy kus 3,000 399,00 1 197,00 CS ÚRS 2024 01
35 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2024 01
36 M R 725 200 spojovací materiál a podpůrné prvky potrubí kpl 1,000 4 214,00 4 214,00 IND - z SOD

37 K R 722 101 Stavební přípomoce kpl 1,000 9 500,00 9 500,00 IND - z SOD

38 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,728 722,10 525,73 SoD
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Stavba :

ze dne: 27.10.2023
č. zhotovitele: 

č. ZL 3

Datum : 22. 2. 2024

Objednatel:

IČ: 00244309
Zhotovitel:

IČ: 25728156 DIČ: CZ25728156
poštou poslem mailem osobně      

x

Odkazy : na specifikaci:

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:

Datum :

Cenový rozdíl 
bez DPH

2 853,78 Kč

Počet listů příloh:      

Jaroslav Kodeš

Datum: Datum:

Datum: Datum:  

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.

Předal: Odsouhlasil za investora:

TEPEZA spol s r.o. MĚSTO RAKOVNÍK

Změnový list oceňuje dodávku a montáž v rozpočtu chybějícího a revizním technikem dodatečně požadovaného proudového chrániče 
v  rozvaděči pro místnost kuchyněk.

OHODNOCENÍ ZMĚNY
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

2 853,78 Kč NE

(bez DPH)

Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Odsouhlasil generální projektant (GP):

položkový rozpis prací a dodávek

Smlouva o dílo: OSM-D/011/2023

VYBAVENÍ KUCHYNĚK A DÍLEN 2. ZŠ RAKOVNÍK - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNOVÝ LIST: SO 03 - ELEKTROINSTALACE 

MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

DIČ: CZ00244309
TEPEZA spol. s r.o., U Výtopny 1975, 272 01 Kladno

Odesláno / Předáno

Název části stavby dotčené změnou Elekroinstalace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00244309
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 71694838
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Rozpočty Kotek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 853,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 853,78 21,00% 599,29

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 453,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: 22.02.2024

SO 03 - Elektroinstalace

Vybavení kuchyněk a dílen na 2.ZŠ Rakovník - VÍCEPRÁCE

SO 03 - Elektroinstalace

 

Vybavení kuchyněk a dílen na 2.ZŠ Rakovník - VÍCEPRÁCE



Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel:  Zpracovatel: Rozpočty Kotek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 853,78
PSV - Práce a dodávky PSV 2 853,78
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 853,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel:  Zpracovatel: Rozpočty Kotek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 853,78

D PSV Práce a dodávky PSV 2 853,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 853,78

38 K 741321003 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 176,89 353,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321003

39 M 35889206 chránič proudový25A kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321053

Vybavení kuchyněk a dílen na 2.ZŠ Rakovník - VÍCEPRÁCE

SO 03 - Elektroinstalace

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741321053


Stavba :

ze dne: 27.10.2023
č. zhotovitele: 

č. ZL 4

Datum : 22. 2. 2024

Objednatel:

IČ: 00244309
Zhotovitel:

IČ: 25728156 DIČ: CZ25728156
poštou poslem mailem osobně      

x

Odkazy : na specifikaci:

na výkresy:
na rozp. podklady:
na jinou část
smlouvy:

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:

Datum :

Cenový rozdíl 
bez DPH

-53 921,42 Kč

Počet listů příloh:      

Jaroslav Kodeš

Datum: Datum:

Datum: Datum:  

položkový rozpis prací a dodávek

Smlouva o dílo: OSM-D/011/2023

VYBAVENÍ KUCHYNĚK A DÍLEN 2. ZŠ RAKOVNÍK - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNOVÝ LIST: SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST - MÉNĚPRÁCE

MĚSTO RAKOVNÍK, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
DIČ: CZ00244309

TEPEZA spol. s r.o., U Výtopny 1975, 272 01 Kladno

Odesláno / Předáno

Název části stavby dotčené SO 01 - Stavební část

Změnový list obsahuje méněpráce, které zhotovitel nerealizoval v plném rozsahu dle oceněného rozpočtu stavby, který byl 
součástí uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se zejména o nerealizovanou výměnu zárubně a dodávku dveří včetně příslušenství 
do místnosti kuchyněk v 1.NP, menší rozsah dodávek tepelné izolace do podlah v dílnách z důvodu nerovnosti původních 
pokladních betonů, odpočet části dodávek elektro, tj. odpočet výsuvných zásuvek a osvětlovacích LED pásků, které jsou 
součástí nacenění dodavatele kuchyňského nábytku a odpočet příplatku za vsyp křemičitého písku do uzavíracího nátěru 
betonových podlah v dílnách.

OHODNOCENÍ ZMĚNY
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

-53 921,42 Kč NE

(bez DPH)

Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Odsouhlasil generální projektant (GP):

Předal: Odsouhlasil za investora:

TEPEZA spol s r.o. MĚSTO RAKOVNÍK

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: 00244309
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník DIČ:

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!
DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: 71694838
Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH -53 921,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -53 921,42 21,00% -11 323,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -65 244,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

SO 01 - Stavební část - méněpráce

#ODKAZ!

SO 01 - Stavební část - méněpráce

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -53 921,42

HSV - Práce a dodávky HSV -53 921,42

64 - Osazování výplní otvorů -7 692,00

713 - Izolace tepelné -3 116,03

766 - Konstrukce truhlářské -10 190,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud -24 918,72

783 - Dokončovací práace-nátěry -8 004,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:
Stavební projekce 
Kodeš, Bezděkov 
1017, Rakovník

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -53 921,42

D HSV Práce a dodávky HSV -53 921,42

D 64 Osazování výplní otvorů -7 692,00

29 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus -1,000 4 192,00 -4 192,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

VV "dílny" 3 0,000

VV "kuchyňka" 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 55331557 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus -1,000 3 500,00 -3 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské -10 190,40

#ODKAZ!

SO 01 - Stavební část - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus -1,000 227,50 -227,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717

83 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus -1,000 1 450,00 -1 450,00 CS ÚRS 2022 02

84 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus -1,000 154,85 -154,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

85 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus -1,000 500,00 -500,00 CS ÚRS 2022 02

90 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus -1,000 1 358,05 -1 358,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660022

91 M 61165314 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus -1,000 6 500,00 -6 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné -3 116,03

58 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá m2 -13,600 41,17 -559,91 CS ÚRS 2022 02

59 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 -14,280 179,00 -2 556,12 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -24 918,72
24 K 741313061 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů výsuvné do kuchyňské linky kus -12,000 108,56 -1 302,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313061

25 M 34551842 zásuvka výsuvná do kuchyňské linky kus -12,000 1 691,00 -20 292,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 741372002
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 
páskových lištových ks -2,000 912,00 -1 824,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372002

49 M 34774012 LED pásek 12V do 10W/m ks -2,000 750,00 -1 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry -8 004,27

120 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým 
pískem nebo skleněnými kuličkami m2 -147,354 54,32 -8 004,27 CS ÚRS 2022 02
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum: 22.2.2024

Zadavatel: IČ: 00244309

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 71694838

Stavební projekce Kodeš, Bezděkov 1017, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25728156

Tepeza spol. s r.o., U Výtopny 1975, 272 01 Kladno DIČ: CZ25728156

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 481 513,70 101 117,88

0,0015,00% 0,00

582 631,58CZK

Vybavení kuchyněk a dílen na 2.ZŠ Rakovník - VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE

481 513,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Nádražní 266, Rakovník Datum:

Zadavatel: Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem 481 513,70 582 631,58

ZL1 Stavební část 369 340,17 446 901,61

ZL 2 Zdravotně technické instalace 163 241,17 197 521,82

ZL 3 Elektroinstalce 2 853,78 3 453,07

ZL 4 Stavební část - méněpráce -53 921,42 -65 244,92

Vybavení kuchyněk a dílen na 2.ZŠ Rakovník - VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE

22.02.2024

Stavební projekce Kodeš, 

Bezděkov 1017, Rakovník

Tepeza spol. s r.o., U Výtopny 

1975, 272 01 Kladno

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis
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