
 

Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů 

Smluvní strany 

Objednatel Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, 

příspěvková organizace 

IČO   67439918 

DIČ   CZ67439918 

se sídlem   Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

zástupce  Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel  

bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

číslo účtu  7934090267/0100 

dále jako „objednatel“ a  

Zhotovitel ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod spisovou značkou C 749 

se sídlem  Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČO   42228573 

DIČ   CZ42228573  

zastoupený  Milošem Andrysem, jednatelem 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu  384462/0800 

  

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané: 

„Učebny kybernetické ochrany – KHK SM/23/361 – stavební práce“, smlouvu o dílo (tato smlouva 

dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).  

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (změnový list dále jako „ZL“) č. 1 až 6, 8 až 19, které tvoří 

přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně 

rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce a v přiměřeném prodloužení termínu dokončení díla a to 

s ohledem na rozsah prováděných víceprací, zejména poté změny závazku dle ZL č. 12 a 13, které nebylo 

možné provést v termínu dle původní smlouvy o dílo.  

3. Změny závazku provedené dle ZL č. 1 až 6 a 8 až 9, 12 až 14 a 18 až 19 se nepovažují za podstatnou z 

důvodů obdobně dle § 222 odst. 6 zákona. 

4. Změna závazku provedená dle ZL č. 10, 11, 15, 16 a 17 se nepovažují za podstatné z důvodů obdobně 

dle § 222 odst. 4 zákona. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu 

se ZL č. 1 až 6, 8 až 19, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 6 odst. 3 bodu 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 



 

• Doba plnění: nejpozději do 20. 3. 2024. 

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

7.2 Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu činí: 

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo 3.361.738,00 

Cena víceprací dle ZL 1 – 6, 8 až 19 v Kč bez DPH 1.029.568,00 

Cena méněprací dle ZL 1 – 6, 8 až 19 v Kč bez DPH - 519.236,00 

Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 3.872.070,00 

DPH v Kč samostatně 813.134,70 

Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1 4.685.204,70 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

5. Pokud je dodatek vyhotoven v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a 

zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavřen v elektronické podobě, podepíší 

dodatek zástupci smluvních stran svými elektronicky uznávanými podpisy. 

6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 

jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 

připojují své podpisy. 

Přílohy: 

Změnový list č. 1 až 6, 8 až 19 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

………………………                  ……………………… 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch    Miloš Andrys  

ředitel       jednatel 

  

Mgr. et 
Mgr. Petr 
Vojtěch

Digitálně podepsal 
Mgr. et Mgr. Petr 
Vojtěch 
Datum: 2024.02.29 
08:11:59 +01'00'

Miloš 
Andrys

Digitálně podepsal 
Miloš Andrys 
Datum: 2024.02.29 
09:04:19 +01'00'



Akce :             Učebny kybernetické ochrany v budově č.p. 133 Střední průmyslové školy a Střední odborné  
                        školy Dvůr Králové nad Labem na nábřeží Jiřího Wolkera ve Dvoře Králové nad Labem.  
 
Objednatel :  Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem 
                        příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. 
                        Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem 
 
 
Zdůvodnění víceprací, které jsou nezbytné pro provedení díla a nebylo možné je předvídat, 
protože jejich potřeba vznikla v průběhu stavby během odkrývání konstrukcí : 
 
 
1. Vlysové podlahy v učebně 2.39, 2.40.  
Rozebráním stávajících vlysových podlah v učebnách 2.39 a 2.40 pro jejich zpětné využití v souladu s 
vyjádřením odborné organizace státní památkové péče nebylo získáno dostatečné množství použitelných  
vlýsek pro obnovu podlah v obou učebnách. Z využitelných vlýsek se zhotoví podlaha jen v učebně 2.40 a v 
učebně 2.39 se položí nové vlýsky.  
Bez DPH + 142 130,  -  59 902.  
 
2. Podlahy 1.01, wc 2.35 a 2.36, 2.37, 2.38, 2.42.  
Sondou do původních dřevěných podlah byl odkrytý železobetonový strop. Navržené zakrytí prkenné 
podlahy vinylovou krytinou bylo proto nahrazeno vhodnější keramickou dlažbou na betonovém podkladu.    
Bez DPH + 22 250,  -  36 651.  
 
3. Záměna podlahové antistatické krytiny v serverovně 2.42.  
Upřesněná skladba podlahové krytiny na dřevotřískových deskách k odvedení statické elektřiny.   
Bez DPH + 25 284,  -  14 945.  
 
4. Stavební úpravy v suterénu, ve wc 2.35 a 2.36, v kabinetu 2.37 a v malé učebně 2.40.  
Železobetonový překlad je nutné osadit nad otvor pro komunikační okénko mezi učebnami. Dřevěné 
podlahy uložené na násypu nad železobetonovými stropy nejsou ve vhodném stavu pro uložení navržených 
dřevoštěpkových desek a je účelnější provést nosnou vrstvu podlahy z vyztužené betonové mazaniny na 
polystyrénových deskách. Ze železobetonového stropu nad suterénem bylo třeba odstranit i část trámce 
zasahujícího do výtahové šachty.   
Bez DPH + 57 286,  -  14 690.  
 
5. ZTI nové přípojné potrubí.  
Navýšení délky vodovodního potrubí na základě upřesnění poloh napojovacích bodů na stávající rozvody.  
Bez DPH + 17 702,  -  00 000.  
 
6. Suterén a 1.np.  
Podkladní beton základové desky výtahu nahrazující původní nesoudržnou betonovou podlahu suterénu 
odkrytou po vyklizení sklepa. Odečet nového zdiva výtahové šachty, protože část původní stěny z plných 
cihel byla zachována a využita pro jižní stěnu výtahu v přízemí.  
Bez DPH + 10 210,  -  26 104.  
 
7. Neobsazeno.   
 
8. Odvod kondenzátu.  
Instalace potrubí pro odvod kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek, která nebyla zahrnutá do 
zadávacího soupisu prací.  
Bez DPH + 17 489,  -  00 000.  
 
9. VZT.  



Z prostorových důvodů byly zaměněny parapetní a nástěnné vnitřní klimatizační jednotky, které byly 
umístěné do jiné polohy. Odečty zohledňují skutečnost.  
Bez DPH + 33 960,  -  46 926.  
 
10. Okno mezi učebnami 2.39 a 2.40.    
Na žádost investora instalace nového dřevěného komunikačního okénka s bezpečnostním sklem do příčky 
mezi učebnou 2.39 a 2.40.  
Bez DPH + 24 380,  -  00 000.  
 
11. Strojovna a serverovna.  
Na žádost objednatele instalace rozvodu vzduchu ve 2.np. V místnosti 1.01 strojovna výtahu je nutná úprava 
podkladu pro pokládku nové podlahové krytiny. V serverovně 2.42 bude na žádost objednatele instalován 
kazetový podhled zakrývající kabeláž.  
Bez DPH + 43 000,  -  00 000.  
 
12. Odpočet úprav vnitřních dveří.  
Projektová dokumentace počítala v souladu s vyjádřením odborné organizace státní památkové péče 
s maximálním využitím původních dveří. Dveře s požadavkem na požární odolnost by musely mít dle ČSN 73 
0834 tloušťku výplně dveřního křídla z plného masivu dřeva v místě největšího zeslabení alespoň 25 mm a 
tloušťku rámu alespoň 40 mm. Kontrolou byla zjištěna nedostatečná tloušťka výplně a tak budou vyrobené 
repliky s požadovanými rozměry splňující požární odolnost. Oprava ostatních původních dveří byla 
upřesněna po odborném posouzení truhlářem. Proto jsou truhlářské práce odečteny.  
Bez DPH + 00 000,  -  140 256.  
 
13. Nové vnitřní dveře a úprava ostatních původních.  
Původní dveře s požadavkem na požární odolnost by musely mít dle ČSN 73 0834 tloušťku výplně dveřního 
křídla z plného masivu dřeva v místě největšího zeslabení alespoň 25 mm a tloušťku rámu alespoň 40 mm. 
Kontrolou byla zjištěna nedostatečná tloušťka výplně a tak budou muset být vyrobeny repliky s 
požadovanými rozměry splňující požární odolnost. Oprava ostatních původních dveří bude probíhat po 
odborném posouzení truhlářem.  
Bez DPH + 491 798,  -  00 000.  
 
14. Místnost č.2.34 chodba a č. 2.39 velká učebna.  
V těchto místnostech je nutná úprava stávající kanalizace pro napojení odvodnění klimatizačních jednotek.   
Bez DPH + 8 712, -  00 000.  
 
15. Žaluzie.   
Vzhledem k účelu učeben a z důvodu jejich časového využívání budou kvůli zastínění na žádost objednatele 
instalovány okenní žaluzie.  
Bez DPH + 74 929,  -  00 000.  
 
16. Elektroinstalace.  
Na žádost objednatele byla připravená kabeláž pro žaluzie oken a napojení kompresoru. Na základě 
upřesněného umístění lavic nebude nutná montáž navrženého počtu elektrických zásuvkových podlahových 
krabic, které budou částečně nahrazené jednodušší instalací parapetních lišt. Vzhledem k záměru využívání 
učeben i pro mimoškolní aktivity bude zhotovená elektronická zabezpečovací signalizace.  
Bez DPH + 29 923,  -  133 174.  
 
17. Podlahy.  
Oprava teracové podlahy chodby 2.34 a utavírací nátěr podkladního betonu serverovny 2.42, které nebyly v 
soupisu požadovaných prací.  
Bez DPH + 18 314,  -  00 000.  
 
18. Přemístění radiátoru.   



V hlavní chodbě ve 2.np jsou rozvody ÚT v částečné kolizi s propojovacím otvorem do spojovací chodby 2.33 
a otopné těleso z předsíňky wc 2.36 ze z důvodu kolize s dveřním křídlem přesunou do předsíňky wc 2.35. 
Bez DPH + 12 201,  -  00 000.  
 
19. Odpočty.  
Zohlednění skutečných úprav zděných a podlahových konstrukcí.  
Bez DPH + 00 000,  -  46 588.  
 
Celkové přípočty bez DPH :   1 029 568 Kč 
Celkové odpočty bez DPH :      519 236 Kč 
 
 
TDS : Anonymizováno 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 422 28 573
ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá DIČ: CZ422 28 573

Projektant: IČ:
Projektis spol. s r.o., Legionářská 562, D.K.n.L. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

617 501,72CZK

0,0012,00% 0,00

231025z
SPOS_DKNL_učebny - změna

510 332,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 510 332,00 107 169,72
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231025z

Stavba:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum:

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-124 933,71-103 251,00
22 159,9418 314,00

14 763,2112 201,00

-56 371,48-46 588,00

617 501,72

-169 709,76-140 256,00
595 075,58491 798,00
10 541,528 712,00
90 664,0974 929,00

24 380,00
-12 966,00

Cena bez DPH [CZK]

10 339,00

82 228,00

-15 894,00
17 489,00

17 702,00

-14 401,00

42 596,00

14. 11. 2023

Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, D.K.n.L.
 

29 499,80

-17 425,21

-15 688,86

Cena s DPH [CZK]

21 161,69

ZL016 Elektroinstalace
ZL017 Podlahy

ZL018 Přemístění radiátoru z mč.2.36 do mč.2.35

ZL019 Odpočty

510 332,00

43 000,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL012 Odpočet dveří
ZL013 Nové dveř dle domluvy s investorem
ZL014 Mč.2.34 a 2.39 - úprava kanalizace
ZL015 Žaluzie

52 030,00

51 541,16

-19 231,74
21 419,42

99 495,88

12 510,19

ZL011

ZL008

Popis

VZT
Okno mezi mč.239 a 2.40

Suterén a 1.NP - méně a vícepráce
ZTI - přípojka 

Stavední práce - suterén, mč2.35, 2.36, 2.37 a 2.40

M.č.02.42

Odvod kondenzátu

Strojovna a serverovna

M.č.1.01, 2.35 - 38, 2.42
M.č.2.39 A 2.40- nové parkety

Kód

ZL004

ZL005

ZL001

ZL006

ZL003
ZL002

ZL009
ZL010
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 228,00

PSV - Práce a dodávky PSV 72 628,00

    775 - Podlahy skládané 72 628,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 600,00

    VRN6 - Územní vlivy 9 600,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL001 - M.č.2.39 A 2.40- nové parkety
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 228,00

D PSV Práce a dodávky PSV 72 628,00

D 775 Podlahy skládané 72 628,00

1 K 775121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
skládaných podlah

m2 -59,600 95,00 -5 662,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉ PENETRACE
VV "SOD" -77,49 -77,490
VV "mč 240" 17,89 17,890
VV Součet -59,600

2 K 775141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 -59,600 460,00 -27 416,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉ STĚRKY
VV "SOD" -77,49 -77,490
VV "mč 240" 17,89 17,890
VV Součet -59,600

3 M 611921601 vlysy parketové  - použité m2 -60,000 150,00 -9 000,00

4 M 61192460 vlysy parketové š 50mm nad dl 300mm I třída dub m2 75,000 1 520,00 114 000,00

5 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 -77,490 30,00 -2 325,00
VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉHO LAKOVÁNÍ
VV "SOD" -77,49 -77,490

6 K 775591922
Oprava podlah dřevěných - olejový nátěr pro běžnou 
zátěž

m2 -77,490 150,00 -11 624,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉHO LAKOVÁNÍ
VV "SOD" -77,49 -77,490

7 K 775591926
Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi 
vrstvami laku

m2 -77,490 50,00 -3 875,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉHO LAKOVÁNÍ
VV "SOD" -77,49 -77,490

8 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v do 12 m

t 1,853 10 000,00 18 530,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 600,00

D VRN6 Územní vlivy 9 600,00
9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů km 800,000 12,00 9 600,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL001 - M.č.2.39 A 2.40- nové parkety
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 401,00

PSV - Práce a dodávky PSV -14 401,00

    771 - Podlahy z dlaždic 9 462,00

    776 - Podlahy povlakové -23 863,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL002 - M.č.1.01, 2.35 - 38, 2.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 401,00

D PSV Práce a dodávky PSV -14 401,00

D 771 Podlahy z dlaždic 9 462,00

1 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 7,710 667,00 5 143,00

VV "M.č.2.35 a 2.36
VV 3,98+3,73 7,710
VV Součet 7,710

2 M 59761121
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 
do 12ks/m2

m2 8,481 490,00 4 156,00

VV 7,71*1,1 8,481

3 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,227 719,00 163,00

D 776 Podlahy povlakové -23 863,00

4 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 -37,450 95,00 -3 558,00

VV "ODPOČET NEPRVÁDĚNÉ PENETRACE
VV "SOD" -68,15 -68,150
VV "mč 101" 14,95 14,950
VV "mč 242" 15,75 15,750
VV Součet -37,450

5 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 3 mm

m2 -30,700 395,00 -12 127,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉ STĚRKY
VV "mč 101" -14,95 -14,950
VV "mč 242" -15,75 -15,750
VV Součet -30,700

6 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 -7,710 150,00 -1 157,00
VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉHO PVC
VV "mč 2.35" -3,98 -3,980
VV "mč 2.36" -3,73 -3,730
VV Součet -7,710

7 M 28411106
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná 
vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, 
třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05

m2 -32,428 445,00 -14 430,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉHO PVC - ZÁMĚNA 
VV "mč 2.35" -3,98*1,1 -4,378
VV "mč 2.36" -3,73*1,1 -4,103
VV "mč 2.37"  -15,11*1,1 -16,621
VV "mč 2.38"  -6,66*1,1 -7,326
VV Součet -32,428

8 M 28411106r PVC MASTER X43 m2 23,947 534,00 12 788,00
VV "ZÁMĚNA POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
VV "mč 2.37"  15,11*1,1 16,621
VV "mč 2.38"  6,66*1,1 7,326
VV Součet 23,947

9 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m -31,640 75,00 -2 373,00
VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH OBVOCOVÝCH LIŠT
VV -(9,75+6,07)*2                               "239" -31,640
VV Součet -31,640

10 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m -31,640 95,00 -3 006,00
VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH OBVOCOVÝCH LIŠT
VV -(9,75+6,07)*2                               "239" -31,640
VV Součet -31,640

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL002 - M.č.1.01, 2.35 - 38, 2.42

Strana 6 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 339,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 339,00

    762 - Konstrukce tesařské -14 945,00

    776 - Podlahy povlakové 25 284,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL003 - M.č.02.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 339,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 339,00

D 762 Konstrukce tesařské -14 945,00

1 K 762822921
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2 včetně materiálu

m -42,700 350,00 -14 945,00

VV "ODPOČET NEPROVÁDĚNÉHO DOPLNĚNÍ TRÁMŮ
VV -6,1*(4+3)                    "242,240" -42,700
VV Součet -42,700

D 776 Podlahy povlakové 25 284,00

2 K 776121321r
Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah vodivá

m2 15,780 37,57 593,00

VV "mč. 2,42" 15,78 15,780

3 M 23531207
hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační 
elektrostaticky vodivá

kg 20,000 837,00 16 740,00

4 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 18,040 75,00 1 353,00
VV "mč.2.42" 18,04 18,040

5 M 28411006 lišta soklová S 60 m 19,844 95,00 1 885,00
VV "mč.2.42" 18,04*1,1 19,844

6 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 20,000 35,60 712,00

7 M 19620200 pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin m 20,400 152,00 3 101,00

VV 20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,400

8 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

t 0,090 10 000,00 900,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL003 - M.č.02.42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 596,00

HSV - Práce a dodávky HSV 45 723,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 845,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 004,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 715,00

    997 - Přesun sutě 10 346,00

    998 - Přesun hmot 4 813,00

PSV - Práce a dodávky PSV -3 127,00

    713 - Izolace tepelné 8 227,00

    762 - Konstrukce tesařské -12 614,00

    776 - Podlahy povlakové 1 260,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL004 - Stavední práce - suterén, mč2.35, 2.36, 2.37 a 2.40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 596,00

D HSV Práce a dodávky HSV 45 723,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 845,00

1 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm

kus 1,000 368,00 368,00

2 M 59321212
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1790x140x140mm

kus 1,000 477,00 477,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 004,00

3 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 2,457 5 190,00 12 752,00

VV podl*0,06 1,375
VV "mč.2.40" 2,97*6,07*0,06 1,082
VV Součet 2,457

4 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,457 390,00 958,00

VV podl*0,06 1,375
VV "mč.2.40" 2,97*6,07*0,06 1,082
VV Součet 2,457

5 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,248 40 200,00 9 970,00
VV podl*0,001*1,3*1,05*4,44 0,139
VV "2.40" 2,97*6,07*0,001*1,3*1,05*4,44 0,109
VV Součet 0,248

6 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 40,945 20,20 827,00
VV podl 22,917
VV "mč.2.40" 2,97*6,07 18,028
VV Součet 40,945

7 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 52,540 28,50 1 497,00

VV "2,35" 3,45*2+1,18*2 9,260
VV "2.36" 3,45*2+1,11*2 9,120
VV "2.37" 5,09*2+2,95*2 16,080
VV "2.40" 2,97*2+6,07*2 18,080
VV Součet 52,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 715,00

8 K 964051111
Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 
m2

m3 0,270 6 950,00 1 877,00

VV "suterén
VV 2,4*0,25*0,45 0,270
VV Součet 0,270

9 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 2,750 488,75 1 344,00

VV podl*0,12 2,750

10 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 2,700 183,00 494,00

VV "Mč.2.39-2.40" 1,5*1,8 2,700

D 997 Přesun sutě 10 346,00

11 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 5,697 1 100,00 6 267,00

12 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,648 1 010,00 654,00

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,697 244,80 1 395,00

14 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 56,970 10,63 606,00

VV 5,697*10 'Přepočtené koeficientem množství 56,970

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL004 - Stavední práce - suterén, mč2.35, 2.36, 2.37 a 2.40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 5,697 250,00 1 424,00

D 998 Přesun hmot 4 813,00

16 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 6,016 800,00 4 813,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 127,00

D 713 Izolace tepelné 8 227,00

17 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 40,945 51,50 2 109,00

VV podl 22,917
VV "mč.2.40" 2,97*6,07 18,028
VV Součet 40,945

18 M 28372307
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 70mm

m2 24,063 160,00 3 850,00

VV 22,917*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,063

19 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 50mm

m2 18,929 116,00 2 196,00

VV "mč.2.40" 2,97*6,07*1,05 18,929

20 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

t 0,069 1 045,50 72,00

D 762 Konstrukce tesařské -12 614,00

21 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných 
na dřevo

m2 -22,917 146,00 -3 346,00

VV -podl -22,917

22 M 60711522
deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 2070x2800mm 
tl 25mm

m2 -25,209 450,00 -11 344,00

VV -podl*1,1 -25,209
VV Součet -25,209

23 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 22,917 90,60 2 076,00

VV podl 22,917

D 776 Podlahy povlakové 1 260,00

24 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 22,917 55,00 1 260,00

VV "2,35" 3,45*1,18 4,071
VV "2.36" 3,45*1,11 3,830
VV "2.37" 5,09*2,95 15,016
VV podl Součet 22,917
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 702,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 702,00

    722 - Zdravotechnika - rozvod potrubí 17 702,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL005 - ZTI - přípojka 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 702,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 702,00

D 722 Zdravotechnika - rozvod potrubí 17 702,00

1 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 30,000 310,00 9 300,00

2 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 30,000 65,00 1 950,00

3 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 23,000 56,90 1 309,00
VV 15+8 23,000

4 M 54889002 žlab podpůrný Pz D 25mm m 15,000 47,60 714,00

5 M 54889002r žlab podpůrný plastový 40/40 m 8,000 47,60 381,00

6 M 42390525 objímka ocelová dvojdílná DN 25 kus 10,000 52,00 520,00

7 K 722232046
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 762,00 762,00

8 K 722220233r Přechodka Gebo dn 32 kus 1,000 586,00 586,00

9 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 30,000 25,00 750,00

10 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30,000 30,00 900,00

11 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,053 10 000,00 530,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL005 - ZTI - přípojka 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 894,00

HSV - Práce a dodávky HSV -15 894,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -22 291,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 228,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -483,00

    997 - Přesun sutě 3 078,00

    998 - Přesun hmot -1 426,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL006 - Suterén a 1.NP - méně a vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 894,00

D HSV Práce a dodávky HSV -15 894,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -22 291,00

1 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 
mm

m2 -11,732 1 900,00 -22 291,00

VV -11,732 -11,732

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 228,00

2 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,516 4 880,00 2 518,00

VV 2,4*2,15*0,1 0,516

3 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,060 40 200,00 2 412,00
VV 2,4*2,15*2*0,001*1,3*4,44 0,060

4 K 634112114
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm

m 9,100 32,70 298,00

VV 2,4*2+2,15*2 9,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -483,00

5 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 
přes 1 m3

m3 -1,755 1 360,00 -2 387,00

VV -2,4*1,25*0,5 -1,500
VV -(1,54+0,5)*1,25*0,1 -0,255
VV Mezisoučet                                                      "suterén" -1,755
VV Součet -1,755

6 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 0,516 3 690,00 1 904,00

VV 2,4*2,15*0,1 0,516

D 997 Přesun sutě 3 078,00

7 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 1,135 1 100,00 1 249,00

8 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 1,135 1 010,00 1 146,00

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,135 244,80 278,00

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 11,350 10,63 121,00

VV 1,135*10 'Přepočtené koeficientem množství 11,350

11 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 1,135 250,00 284,00

D 998 Přesun hmot -1 426,00

12 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t -1,783 800,00 -1 426,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL006 - Suterén a 1.NP - méně a vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 489,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 189,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 189,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 300,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL008 - Odvod kondenzátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 489,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 189,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 189,00
1 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 30,000 524,00 15 720,00

2 K 721229111
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
DN 50 ostatní typ

kus 1,000 101,00 101,00

3 M 55161003r souprava odtoková HL 138 sada 1,000 638,00 638,00

4 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 30,000 20,00 600,00

5 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 0,013 10 000,00 130,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 300,00
6 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 1,000 300,00 300,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL008 - Odvod kondenzátu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 966,00

PSV - Práce a dodávky PSV -12 966,00

    713 - Izolace tepelné -2 366,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -9 560,00

    751 - Vzduchotechnika -1 040,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL009 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 966,00

D PSV Práce a dodávky PSV -12 966,00

D 713 Izolace tepelné -2 366,00

1 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

m -20,000 80,80 -1 616,00

2 M 631544000 pouzdro potrubní izolační ProRox PS 924hu 22/25 mm m -20,000 37,50 -750,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -9 560,00

3 K 722160111
Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované 
měkkým pájením D 12x1 mm

m -10,000 468,00 -4 680,00

4 K 722160132
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 15x1 mm

m -10,000 488,00 -4 880,00

D 751 Vzduchotechnika -1 040,00

5 M 429000006 Parapetní klim. jednotka SPLIT syst. - Q = 2,8 kW kus -1,000 11 000,00 -11 000,00

6 M 429000006r Nástěnná klim. jednotka SPLIT syst. - Q = 2,8 kW kus 1,000 9 960,00 9 960,00

7 M 429000007 Parapetní klim. jednotka SPLIT syst. - Q = 5,3 kW kus -2,000 12 000,00 -24 000,00

8 M 429000007r Nástěnná klim. jednotka SPLIT syst. - Q = 5,3 kW kus 2,000 12 000,00 24 000,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL009 - VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 380,00

PSV - Práce a dodávky PSV 24 380,00

    766 - Konstrukce truhlářské 24 380,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL010 - Okno mezi mč.239 a 2.40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 380,00

D PSV Práce a dodávky PSV 24 380,00

D 766 Konstrukce truhlářské 24 380,00

1 K 766622116r
D+M dřevěného olna 1 400 x 1 100mm pevného  v do 
2,5 m s rámem do zdiva, sklo connex 3.3.1, barva 
slonová kost

kus 1,000 24 380,00 24 380,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL010 - Okno mezi mč.239 a 2.40

Strana 21 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 152,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 239,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 117,00

    997 - Přesun sutě 536,00

    998 - Přesun hmot 19,00

PSV - Práce a dodávky PSV 38 848,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 900,00

    762 - Konstrukce tesařské 9 853,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 17 095,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL011 - Strojovna a serverovna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 152,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 239,00

1 K 315101211r
Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve stropech trámových 
s výplní 

m 1,000 130,00 130,00

2 M 28615062 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm m 1,010 108,00 109,00

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241,00

3 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,420 573,00 241,00

VV 6*0,07 0,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 117,00

4 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 32,000 73,78 2 361,00

5 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 6,000 126,00 756,00

D 997 Přesun sutě 536,00

6 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 0,315 1 100,00 347,00

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,315 244,80 77,00

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3,150 10,63 33,00

VV 0,315*10 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

9 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,315 250,00 79,00

D 998 Přesun hmot 19,00

10 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 0,024 800,00 19,00

D PSV Práce a dodávky PSV 38 848,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 900,00

11 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm

m 25,000 310,00 7 750,00

VV "Rozvod vzduchu 2.39 a 2.42
VV 25 25,000

12 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 25,000 95,00 2 375,00

VV "Rozvod vzduchu 2.39 a 2.42
VV 25 25,000

13 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 25,000 25,00 625,00

VV "Rozvod vzduchu 2.39 a 2.42
VV 25 25,000

14 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 25,000 30,00 750,00

VV "Rozvod vzduchu 2.39 a 2.42
VV 25 25,000

15 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

t 0,040 10 000,00 400,00

D 762 Konstrukce tesařské 9 853,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL011 - Strojovna a serverovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných 
na dřevo

m2 14,950 146,00 2 183,00

VV "Mč.1.01." 14,95 14,950

17 M 60722254 deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm m2 15,698 323,00 5 070,00

VV "Mč.1.01." 14,95*1,05 15,698

18 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 14,950 90,60 1 354,00

VV "Mč.1.01." 14,95 14,950

19 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 14,950 40,00 598,00

VV "Mč.1.01." 14,95 14,950

20 K 762811921
Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl 
do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2

m 1,600 166,00 266,00

VV "prostup mezi 2.42 a 1.01
VV 0,2*4*2 1,600

21 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 0,191 2 000,00 382,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 095,00

22 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 0,600 499,00 299,00

23 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném

m2 0,600 167,00 100,00

24 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 15,720 480,00 7 546,00

VV "Mč.2.42" 15,72 15,720

25 M 59036517
deska podhledová minerální rovná bílá jemně 
texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 
19x600x600mm

m2 16,506 546,00 9 012,00

VV "Mč.2.42" 15,72*1,05 16,506

26 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,105 1 310,00 138,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -140 256,00

PSV - Práce a dodávky PSV -140 256,00

    766 - Konstrukce truhlářské -114 647,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry -25 609,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL012 - Odpočet dveří
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -140 256,00

D PSV Práce a dodávky PSV -140 256,00

D 766 Konstrukce truhlářské -114 647,00

1 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus -1,000 995,00 -995,00

VV -1                                               "25" -1,000
VV Součet -1,000

2 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm

kus -1,000 6 180,00 -6 180,00

VV -1                                                "25" -1,000
VV Součet -1,000

3 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus -2,000 695,00 -1 390,00

VV -2                                          "24" -2,000
VV Mezisoučet -2,000
VV Součet -2,000

4 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 700x1970/2100mm

kus -2,000 3 730,00 -7 460,00

VV -2                                          "24" -2,000
VV Součet -2,000

5 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus -8,000 695,00 -5 560,00

VV -7                                                  "23" -7,000
VV -1                                                  "26" -1,000
VV Mezisoučet -8,000
VV Součet -8,000

6 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus -1,000 995,00 -995,00

VV -1                                                "27" -1,000
VV Součet -1,000

7 M 611653141
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 1000x1970/2100mm

kus -1,000 7 180,00 -7 180,00

VV -1                                                "27" -1,000
VV Součet -1,000

8 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus -2,000 695,00 -1 390,00

VV -1                                         "21" -1,000
VV -1                                         "22" -1,000
VV Mezisoučet -2,000
VV Součet -2,000

9 K 766660431
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými 
bočními díly do zdiva

kus -1,000 4 220,00 -4 220,00

VV -1                                               "28" -1,000
VV Součet -1,000

10 K 766660716
Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou 
zárubeň

kus -3,000 150,00 -450,00

VV -1                                     "21" -1,000
VV -1                                     "22" -1,000
VV -1                                     "27" -1,000
VV Mezisoučet -3,000
VV Součet -3,000

11 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus -3,000 2 700,00 -8 100,00
VV -1                                     "21" -1,000
VV -1                                     "22" -1,000
VV -1                                     "27" -1,000
VV Mezisoučet -3,000
VV Součet -3,000

12 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus -1,000 150,00 -150,00

VV -1                                               "25" -1,000
VV Součet -1,000

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL012 - Odpočet dveří
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus -1,000 2 700,00 -2 700,00
VV -1                                               "25" -1,000
VV Součet -1,000

14 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus -14,000 50,00 -700,00
VV -1                                         "21" -1,000
VV -1                                         "22" -1,000
VV -7                                         "23" -7,000
VV -2                                         "24" -2,000
VV -1                                         "25" -1,000
VV -1                                         "26" -1,000
VV -1                                         "27" -1,000
VV Mezisoučet -14,000
VV Součet -14,000

15 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus -14,000 695,00 -9 730,00

16 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus -14,000 198,00 -2 772,00

VV -1                                         "21" -1,000
VV -1                                         "22" -1,000
VV -7                                         "23" -7,000
VV -2                                         "24" -2,000
VV -1                                         "25" -1,000
VV -1                                         "26" -1,000
VV -1                                         "27" -1,000
VV Mezisoučet -14,000
VV Součet -14,000

17 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK

kus -14,000 695,00 -9 730,00

18 K 766661912 Oprava dveřních křídel s výměnou kování m2 -19,220 651,00 -12 512,00
VV -0,86*2,22*1                              "21" -1,909
VV -0,91*2,26*1                              "22" -2,057
VV -0,91*2,26*3                              "23" -6,170
VV -0,92*2,23*1                              "23" -2,052
VV -0,86*2,07*1                              "23" -1,780
VV -0,81*2,13*1                              "23" -1,725
VV -0,71*2,07*1                              "23" -1,470
VV -0,91*2,26*1                              "26" -2,057
VV Mezisoučet -19,220
VV Součet -19,220

19 K 766662912
Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou 
kompletních dílů

m2 -4,974 747,00 -3 716,00

VV -2,09*2,38*1                                  "28" -4,974
VV Mezisoučet -4,974
VV Součet -4,974

20 K 7666639711
Oprava a montáž obložkové zárubně pro dveře 
jednokřídlové

kus -1,000 2 200,00 -2 200,00

VV -1                                               "26" -1,000
VV Součet -1,000

21 K 766663991
Oprava vyspravením dřevěné zárubně pro dveře 
jednokřídlové

kus -1,000 478,00 -478,00

VV -1                                           "26" -1,000
VV Součet -1,000

22 K 766681821 Demontáž zárubní dveří do 2 m2 k opětovnému použití m2 -6,023 122,00 -735,00

VV -0,86*2,22                              "21" -1,909
VV -0,91*2,26                              "22" -2,057
VV -0,91*2,26                              "26" -2,057
VV Mezisoučet -6,023
VV Součet -6,023

23 K 766681822
Demontáž zárubní dveří přes 2 m2 k opětovnému 
použití

m2 -2,895 150,00 -434,00

VV -1,31*2,21                              "28" -2,895
VV Součet -2,895

24 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus -2,000 1 550,00 -3 100,00

VV -2                                              "24" -2,000
VV Mezisoučet -2,000
VV Součet -2,000

25 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus -2,000 4 210,00 -8 420,00

VV -2                                              "24" -2,000
VV Mezisoučet -2,000
VV Součet -2,000

26 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus -1,000 2 110,00 -2 110,00

VV -1                                      "27" -1,000
VV Součet -1,000

27 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus -1,000 6 070,00 -6 070,00

VV -1                                      "27" -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet -1,000

28 K 766682212
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm

kus -2,000 2 460,00 -4 920,00

VV -1                                                 "21" -1,000
VV -1                                                 "22" -1,000
VV Mezisoučet -2,000
VV Součet -2,000

29 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t -0,191 1 310,00 -250,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -25 609,00

30 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 -58,468 137,00 -8 010,00

VV -58,468 -58,468

31 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 -58,468 131,00 -7 659,00

VV -58,468 -58,468

32 K 783122131
Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení disperzním tmelem

m2 -58,468 170,00 -9 940,00

VV -58,468 -58,468
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 491 798,00

PSV - Práce a dodávky PSV 491 798,00

    766 - Konstrukce truhlářské 491 798,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL013 - Nové dveř dle domluvy s investorem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 491 798,00

D PSV Práce a dodávky PSV 491 798,00

D 766 Konstrukce truhlářské 491 798,00

1 K 766-001
D+M dveře Primum plné 70 L, 100 mm, WC zámek, 
štítek mosaz, lak 1013 

kus 2,000 8 162,31 16 325,00

VV "NOVÉ DVEŘE VČ.OBL.ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, WC KOVÁNÉ
VV "M.č.2.35" 1 1,000
VV "M.Č.2.36" 1 1,000
VV Součet 2,000

2 K 766-002
D+M dveře Pyroboard 80 P, PZ, zámek, štítek mosaz, 
lak 1013 

kus 1,000 14 727,36 14 727,00

VV "NOVÉ DVEŘE, ZÁMEK, KOVÁNÉ, LAK, SAMOZAVÍRAČ
VV "M.č.2.32" 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 766-003 D+M obložková zárubeň kus 2,000 8 493,95 16 988,00

VV
"NOVÉ DVEŘE VČ.OBL.ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, WC KOVÁNÉ, 
LAK

VV "M.č.2.35" 1 1,000
VV "M.Č.2.36" 1 1,000
VV Součet 2,000

4 K 766-004 D+M samozavírač TS 2000 kus 1,000 5 664,89 5 665,00
VV "NOVÉ DVEŘE, ZÁMEK, KOVÁNÉ, LAK, SAMOZAVÍRAČ
VV "M.č.2.32" 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 766-005 Mimostaveništní doprava soub 3,000 902,42 2 707,00

6 K 766-101
Repas obl.zárubně na místě - opálení, broušení, nový 
protiplech

kus 8,000 14 441,23 115 530,00

VV
"OPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÝ ZÁMEK, ODLITEK 
KOVÁNÍ

VV "2.34" 4 4,000
VV "2.37." 1 1,000
VV "2.38" 1 1,000
VV "2.39" 1 1,000
VV "2.40" 1 1,000
VV Součet 8,000

7 K 766-102
Repas dveřních křídel na dílně - opálení, broušení, 
nový protiplech, oprava, pasování, nový zámek

kus 8,000 18 051,53 144 412,00

VV
"OPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÝ ZÁMEK, ODLITEK 
KOVÁNÍ

VV "2.34" 4 4,000
VV "2.37." 1 1,000
VV "2.38" 1 1,000
VV "2.39" 1 1,000
VV "2.40" 1 1,000
VV Součet 8,000

8 K 766-103 Štítek, kování mosaz kus 8,000 1 242,00 9 936,00

VV
"OPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÝ ZÁMEK, ODLITEK 
KOVÁNÍ

VV "2.34" 4 4,000
VV "2.37." 1 1,000
VV "2.38" 1 1,000
VV "2.39" 1 1,000
VV "2.40" 1 1,000
VV Součet 8,000

9 K 766-104 Mimostaveništní doprava soub 8,000 1 719,19 13 754,00

VV
"OPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, NOVÝ ZÁMEK, ODLITEK 
KOVÁNÍ

VV "2.34" 4 4,000
VV "2.37." 1 1,000
VV "2.38" 1 1,000
VV "2.39" 1 1,000

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL013 - Nové dveř dle domluvy s investorem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.40" 1 1,000
VV Součet 8,000

10 K 766-201 D+M repliky původních obl.zárubní kus 3,000 14 924,78 44 774,00

VV
"PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NOVÉ VČ.ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, 
ODLITKY KOVÁNÍ

VV "1.01" 1 1,000
VV "2.34" 1 1,000
VV "2.42" 1 1,000
VV Součet 3,000

11 K 766-202 D+M repliky původních dveřních křídel kus 3,000 32 746,82 98 240,00

VV
"PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NOVÉ VČ.ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, 
ODLITKY KOVÁNÍ

VV "1.01" 1 1,000
VV "2.34" 1 1,000
VV "2.42" 1 1,000
VV Součet 3,000

12 K 766-203 Štítek kování mosaz kus 3,000 1 242,00 3 726,00

VV
"PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NOVÉ VČ.ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, 
ODLITKY KOVÁNÍ

VV "1.01" 1 1,000
VV "2.34" 1 1,000
VV "2.42" 1 1,000
VV Součet 3,000

13 K 766-204 Mimostaveništní doprava - repliky soub 3,000 1 671,33 5 014,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 712,00

HSV - Práce a dodávky HSV 8 048,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 339,00

    997 - Přesun sutě 2 709,00

PSV - Práce a dodávky PSV 664,00

    762 - Konstrukce tesařské 664,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL014 - Mč.2.34 a 2.39 - úprava kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 712,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 048,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 339,00

1 K 969021113
Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do 
DN 200

m 4,000 278,00 1 112,00

VV "Mč.2.34" 4 4,000

2 K 969031111 Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m 4,000 90,70 363,00
VV "Mč.2.34" 4 4,000

3 K 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 4,000 192,00 768,00
VV "Mč.2.34" 4 4,000

4 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50

m 4,000 111,00 444,00

VV "Mč.2.34" 4 4,000

5 K 733193928 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 108 kus 2,000 919,00 1 838,00

VV "Mč.2.34" 2 2,000

6 K 734191982
Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 25 do 
80

kus 2,000 407,00 814,00

VV "Mč.2.34" 2 2,000

D 997 Přesun sutě 2 709,00

7 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 0,711 1 100,00 782,00

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 7,110 244,80 1 741,00

VV 0,711*10 'Přepočtené koeficientem množství 7,110

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,711 10,63 8,00

10 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 0,711 250,00 178,00

D PSV Práce a dodávky PSV 664,00

D 762 Konstrukce tesařské 664,00

11 K 762811921
Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl 
do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2

m 4,000 166,00 664,00

VV "2.39" (0,2*2+0,3*2)*4 4,000

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL014 - Mč.2.34 a 2.39 - úprava kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 929,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 74 929,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL015 - Žaluzie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 929,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 74 929,00
1 K 786623011r Motor SOMFY WT - drátový kus 6,000 6 581,72 39 490,00

VV 6 6,000

2 K 786624121r
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 27,691 572,26 15 846,00

VV 1,55*2,86*1 4,433
VV 1,75*2,86*4 20,020
VV 1,75*1,85*1 3,238
VV Součet 27,691

3 M 55346200r
Žaluzie horizontální INT_50H - bez horního krycího 
plechu

m2 27,691 707,55 19 593,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL015 - Žaluzie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -103 251,00

M - Práce a dodávky M -103 251,00

    D2 - ÚLOŽNÝ MATERIÁL 9 354,00

    D3 - KABELY 3 706,00

    D4 - PŘÍSTROJE -131 257,00

    D6 - EZS 3 228,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 718,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL016 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -103 251,00

D M Práce a dodávky M -103 251,00

D D2 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 9 354,00
1 K 000311111 krabice přístrojová KP68 ks 15,000 5,96 89,00

VV "Žaluzie" 3 3,000
VV "MaR" 12 12,000
VV Součet 15,000

2 K 000311116 krabice odbočná KR68 se svorkovnicí ks 3,000 50,28 151,00
VV "Žaluzie" 3 3,000

3 K 000312911 krabicová rozvodka IP54 se svorkovnicí ks 1,000 83,18 83,00
VV "Přívod pro kompresor" 1 1,000

4 K 000321112 trubka ohebná PVC 16 m 102,000 3,97 405,00
VV "Žaluzie" 6 6,000
VV "MaR" 96 96,000
VV Součet 102,000

5 K 000340201 parapetní žlab 120x55D m 8,000 395,33 3 163,00
VV "Dopl.parapetní žlab" 8 8,000

6 K 000340202 kryt koncový PK120x55 ks 4,000 99,88 400,00
VV "Dopl.parapetní žlab" 4 4,000

7 K 000340213 kryt spojovací PK120x55 ks 1,000 102,64 103,00
VV "Dopl.parapetní žlab" 1 1,000

8 K 210010002 trubka plast ohebná 16 m 102,000 35,00 3 570,00
VV "Žaluzie" 6 6,000
VV "MaR" 96 96,000
VV Součet 102,000

9 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 15,000 22,00 330,00
VV "Žaluzie" 3 3,000
VV "MaR" 12 12,000
VV Součet 15,000

10 K 210010321 krabicová rozvodka KO68 vč.svorkovn.a zapojení ks 3,000 70,00 210,00
VV "Žaluzie" 3 3,000

11 K 210010351 krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení IP54 ks 1,000 50,00 50,00
VV "Přívod pro kompresor" 1 1,000

12 K 210020412 parapetní žlab 120x55D m 8,000 100,00 800,00
VV "Dopl.parapetní žlab" 8 8,000

D D3 KABELY 3 706,00
13 K 000101105 kabel CYKY-O 3x1,5 m 55,000 12,94 712,00

VV "Žaluzie" 55 55,000

14 K 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m -22,000 21,36 -470,00
VV "Přívod pro bojler" -24 -24,000
VV "Přívod pro kompresor" 2 2,000
VV Součet -22,000

15 K 000101107 kabel CYKY-J 3x4 m 24,000 35,48 852,00
VV "Přívod pro bojler" 24 24,000

16 K 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 33,000 21,43 707,00
VV "Žaluzie" 33 33,000

17 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 3,000 14,30 43,00

VV "Přívod pro bojler" -3 -3,000
VV "Žaluzie" 3 3,000
VV "Přívod pro kompresor" 3 3,000
VV Součet 3,000

18 K 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 3,000 20,50 62,00

VV "Přívod pro bojler" 3 3,000

19 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 90,000 20,00 1 800,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL016 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Žaluzie" 88 88,000
VV "Přívod pro kompresor" 2 2,000
VV Součet 90,000

D D4 PŘÍSTROJE -131 257,00
20 K 000423211 zásuvka 16A,250VAC nástěnná IP44 ks 1,000 90,10 90,00

VV "Přívod pro kompresor" 1 1,000

21 K 000714102 podlahová zásuvková krabice 12MD ks -43,000 2 606,14 -112 064,00

22 K 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 1,000 60,00 60,00
VV "Přívod pro kompresor" 1 1,000

23 K 210192121 podlahová zásuvková krabice ks -43,000 480,00 -20 640,00

24 K 741310001r
Spínač žaluziový kolébkový 1/0+1/0 s blokováním,vč. 
Rámečku a krytu

kus 3,000 316,80 950,00

VV "Žaluzie" 3 3,000

25 M 34535015r Spínač žaluziový kolébkový 1/0+1/0 kus 3,000 115,56 347,00

D D6 EZS 3 228,00
26 K 000204111 kabel nestíněný 2x0,5mm2 m 12,000 12,36 148,00

VV "Dopl.čidla EZS"  12 12,000

27 K 000442315 sběrnicový kombinovaný detektor kouře a tepla ks 2,000 1 244,00 2 488,00
VV "Dopl.čidla EZS"  2 2,000

28 K 210130105 montáž detektoru (senzoru) ks 2,000 200,00 400,00
VV "Dopl.čidla EZS"  2 2,000

29 K 210860281 montáž kabelu m 12,000 16,00 192,00
VV "Dopl.čidla EZS"  12 12,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 718,00

30 K 741-001
Doplnění stáv.rozvaděče proudový chránič s jističem 
10/1N/B/003 10A 30mA,propoje,svorky,úprava 
masky,popis

kpl 2,000 2 428,85 4 858,00

31 K 741-002 Drážkování, sekání elektro hod 7,000 440,00 3 080,00
VV "Žaluzie" 1 1,000
VV "MaR" 6 6,000
VV Součet 7,000

32 K 741-003 Úprava stávajícího rozvaděče hod 6,000 630,00 3 780,00
VV "Přívod pro kompresor" 3 3,000
VV "Žaluzie" 3 3,000
VV Součet 6,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 314,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 853,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 853,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 461,00

    775 - Podlahy skládané 12 461,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL017 - Podlahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 314,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 853,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 853,00
1 K 777991911 Řezání spár lité podlahy m 5,000 75,50 378,00

VV "mč 2.34" 5 5,000

2 K 773512911r
Oprava podlahy betonové tl do 20 mm jednotlivých 
malých ploch do 0,5 m2 - vybourání, penetrace, 
doplnění, nátěr

kus 3,000 1 825,00 5 475,00

VV "mč 2.34" 3 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 12 461,00

D 775 Podlahy skládané 12 461,00

3 K 776-099
Uzavírací nátěr proti vlhkosti - penetrace R740, dvě 
vrstvy

m2 31,560 394,83 12 461,00

VV "mč 2.42" 15,78*2 31,560

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL017 - Podlahy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 201,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 201,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 164,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 037,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL018 - Přemístění radiátoru z mč.2.36 do mč.2.35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 201,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 201,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 164,00

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 2,000 31,40 63,00

2 K 733111503
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované 
lisováním DN 15

m 15,000 501,00 7 515,00

3 M 42392870r konzola potrubí Rabovská kus 6,000 54,00 324,00

4 K 733191913
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 15

kus 2,000 175,00 350,00

5 M IVR.1880G0004r Víčko lisovací DN15 kus 2,000 162,00 324,00

6 K 733293902
Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 
mm

kus 2,000 242,00 484,00

7 M 31944180r přechod 15/1/2 kus 2,000 52,00 104,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 037,00

8 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 1,000 164,00 164,00

9 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 
1140 do 1500 mm

kus 2,000 488,00 976,00

10 M 48441500 konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná kus 4,000 74,30 297,00

11 K 735494811r Vypuštění a napouštění vody z otopných soustav soub 1,000 1 600,00 1 600,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL018 - Přemístění radiátoru z mč.2.36 do mč.2.35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -46 588,00

HSV - Práce a dodávky HSV -24 674,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -22 287,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 387,00

PSV - Práce a dodávky PSV -21 914,00

    713 - Izolace tepelné -5 949,00

    762 - Konstrukce tesařské -15 965,00

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL019 - Odpočty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dvůr Králové nad Lbem Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: SPOŠ Dvůr Králové n.L., E.Krásnohorské 2029 Projektant:
Projektis spol. s r.o., 
Legionářská 562, 
D.K.n.L.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r. o., Vážní1171, Hradec Krá Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -46 588,00

D HSV Práce a dodávky HSV -24 674,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -22 287,00

1 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 250 
mm

m2 -11,730 1 900,00 -22 287,00

VV -11,73 -11,730

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 387,00

2 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 
přes 1 m3

m3 -1,755 1 360,00 -2 387,00

VV -2,4*1,25*0,5 -1,500
VV -(1,54+0,5)*1,25*0,1 -0,255
VV Mezisoučet                                                      "suterén" -1,755
VV Součet -1,755

D PSV Práce a dodávky PSV -21 914,00

D 713 Izolace tepelné -5 949,00

3 K 713121112
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi 
trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 -29,725 86,70 -2 577,00

VV -29,725 -29,725

4 M 63148103
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 80mm

m2 -28,541 118,15 -3 372,00

VV -28,541 -28,541
VV Součet -28,541

D 762 Konstrukce tesařské -15 965,00

5 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 -0,239 1 170,00 -280,00

VV -0,239 -0,239

6 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných 
na dřevo

m2 -15,780 146,00 -2 304,00

VV -15,78 -15,780

7 M 60711522
deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 2070x2800mm 
tl 25mm

m2 -17,358 450,00 -7 811,00

VV -15,78*1,1 -17,358
VV Součet -17,358

8 K 762526110
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 
cm

m2 -17,890 139,00 -2 487,00

VV -17,89 -17,890

9 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 -0,263 9 000,00 -2 367,00

VV -0,263 -0,263
VV Součet -0,263

10 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 -17,890 40,00 -716,00

VV -17,89 -17,890

SPOS_DKNL_učebny - změna

ZL019 - Odpočty
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 14. 11. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 ZL004 Stavední práce - suterén, mč2.35, 2.36, 2.37 a 2.40

podl podlahy 22,917

"2,35" 3,45*1,18 4,071

"2.36" 3,45*1,11 3,830

"2.37" 5,09*2,95 15,016

podl Součet 22,917

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 22,917

631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 2,457

631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 2,457

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,248

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 40,945

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 40,945

762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových 
šroubovaných na dřevo

m2 -22,917

762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 22,917

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 2,750

60711522 deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 2070x2800mm tl 25mm m2 -25,209

231025z
SPOS_DKNL_učebny - změna
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