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č. j. 4

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/43768/2023 u objednatele a č. 23-0664 u zhotovitele ze dne 30. 5. 2023
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Kroměříž, Sněmovní nám. 1

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710  
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní nám. 1 
767 01 Kroměříž
Osoby oprávněné k jednání
 ve věcech technických:   

xxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání:
 xxxxxxxxxxxxxxx





 tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Atelier 99 s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
IČO: 02463245, DIČ: CZ02463245
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu xxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 
I.
Předmět dodatku ke smlouvě
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „SH Buchlov - Sýpka, stavební obnova objektu, projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) na komplexní rekonstrukci objektu Sýpky, který je součástí národní kulturní památky SH Buchlov s tím, že část stavby, kterou tvoří střecha, krov, půda a dřevěné konstrukce stropů a část rozvody silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem budou zpracovány v rozsahu projektové dokumentace pro provádění. 
2. Při provádění podrobného stavebně technického stavu krovu v rámci předmětu díla bylo zjištěno, že stávající krov je ve velmi špatném až havarijním stavu a pro jeho stabilizaci a zachování z hlediska památkové péče je třeba navrhnout speciální ocelovou konstrukci, která staticky zajistí nejen původní historický krov, ale také konstrukci krovu nového.
3. Návrh speciální ocelové konstrukce nebyl předmětem díla dle Smlouvy a jeho zpracování v rozsahu statického výpočtu a podrobné výkresové konstrukce představuje vícepráce k původnímu rozsahu díla, které zhotovitel vyčíslil částkou 90 000,00 Kč bez DPH.
4. Touto změnou dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 90 000,00 Kč bez DPH, tj.  108 900,00 Kč s DPH. 
5. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani zhotovitel nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se změnou díla činí 12,16 % původní hodnoty závazku.
6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 830.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.004.300,00 Kč s DPH.
7. S ohledem na časovou náročnost zpracování návrhu ocelové konstrukce vyžadující opakovaná prostorová zaměření krovu a 3D analýzu zaměřených bodů se v článku 3. Doba plnění, odst. 3.1., písm. c) Smlouvy nahrazuje text „předat tuto zadavateli do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy“ textem: „předat tuto zadavateli do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy“.
8. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 15. 2. 2024








V Brně dne 28. 2. 2024
…………………………………………





 


…………………………………………

Ing. Petr Šubík









xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži










jednatelé
Stránka 2 z 2

